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RADICACIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

Bogotá D.C., 6 de octubre de 2022 

 

Señores 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

Ciudad 

 

 

Por medio de la presente yo JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS identificado con 

C.C. No. 79.347.110 de Bogotá D.C., en mi calidad de Representante Legal de 

CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S. con NIT. 900.381.064-1, presento los 

documentos anexos como parte de la información requerida para pactar las actividades no 

previstas de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato No. 400 

que tiene por objeto “Contratar el mejoramiento y adecuación locativa del área de 

Dirección General del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, sede Principal 

Diagonal 54 # 34 -53.” 

 

Siguiendo las consideraciones generales se envían adjuntos: el informe técnico respectivo a 

las nuevas actividades, el cual se compone de 39 folios, y los archivos digitales que 

corresponden a la base de precios del IDU (3A-Visor-Precios-Unitarios-de-Referencia-

2022-I 28_09_2022.xls) y el IDRD (apu-05.08.2022.xls , listado-insumos-05.08.2022.xls). 

 

Se solicita para la ejecución y terminación de estos ítems una prórroga para el próximo 21 

de octubre de 2022. 

 

NOTA: Aclaramos que estas nuevas actividades presentadas no generan mayores costos de 

obra al valor total del contrato. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS 

C.C. No. 79.347.110 DE BOGOTA D.C. 

REP. LEGAL CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S. 

 

 


