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PRÓRROGA No. 03 AL CONTRATO No. 6518 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.SE. Y BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA “BIOCOL LTDA” 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 
nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de  2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado 
mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, 
quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con Nit.900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el 
numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin 
embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas 
reglamentarias, de una parte y otra PABLO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.198.990 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA “BIOCOL 
LTDA”, con NIT 860.501.595 – 0 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
acordado suscribir la presente Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Ocho (08) de Julio de 
2022, se suscribió el contrato No. 6518 de 2022, con inicio a partir del Primero (01) de Agosto de 2022, por valor de 
ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($11.788.973) 
M/CTE., cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO 
TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de UN (01) MES. 2. Que el contrato 
No.6518 de 2022, surgió de la Invitación a Cotizar No. 052 de 2022, adelantado a través de la plataforma SECOP II. 3. 
Que el día Dieciocho (18) de Agosto de 2022, se suscribió Prórroga No. 01, ampliando el plazo de ejecución del contrato 
a partir del Primero (01) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2022. 4. Que el día Dieciséis (16) 
de Septiembre de 2022, se suscribió Prórroga No. 02, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero 
(01) de Octubre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022. 5. Que mediante solicitud escrita del mes de 
Octubre de 2022, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Se solicita prorrogar el contrato 
6518-2022 con el proveedor Bioquímicos Colombianos LTDA. “Biocol LTDA” esto con el fin de garantizar el normal 
funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de 
servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E hasta el 30 de Noviembre de 2022. Es 
importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo. A la fecha el contrato se 
encuentra en un porcentaje de 53.78% y el saldo actual es de $5.449.367”. 6. Que el contrato No. 6518 de 2022, se 
suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución 
No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 2017, 
derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. 7. Que la 
presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de 
Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, 
Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. 8. Que de acuerdo 
a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de 
ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 
2022. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Prórroga el contratista deberá ampliar la 
vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. TERCERA. – VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente 
Prórroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la 
misma por las partes.  
 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 


