
 

ANEXO 2 
 

MINUTA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

 

 
 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No VGCON-532 

DE 2022 
 

Entre: 

Contratante: 

Agencia Nacional de Infraestructura 

Interventor 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INGEOCIM S.A.S. 



TABLA DE CONTENIDO 
 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA............................................................................................................. 3 

CONSIDERANDO ............................................................................................................................................ 4 

CAPÍTULO I PRELIMINAR .......................................................................................................................... 4 

DEFI  N IC IO NE S .................................................................................................................................................................................... 4 

1.4. “ANEXO TÉCNICO”. ............................................................................................................................... 5 
1.5. “CONCESIONARIO” ................................................................................................................................ 5 
1.6. “CONTRATO DE CONCESIÓN PORTUARIA” .................................................................................................. 5 
1.7. “CONTRATO DE INTERVENTORÍA” O “CONTRATO” ....................................................................................... 5 
1.8. “COMUNICACIÓN OFICIAL” ..................................................................................................................... 6 
1.9. “DESPLAZAMIENTO DE INVERSIÓN” ........................................................................................................... 6 
1.10. “DÍA”. ................................................................................................................................................ 6 
1.11. “DÍA HÁBIL” ......................................................................................................................................... 6 
1.12. “FIDUCIARIA” ....................................................................................................................................... 6 
1.13. “FORMATO”. ........................................................................................................................................ 6 
1.14. “FUERZA MAYOR”. ................................................................................................................................ 6 
1.15. “INFORME DE INTERVENTORÍA” ................................................................................................................ 7 
1.16. “INTERVENTOR” O “INTERVENTORÍA” ........................................................................................................ 7 
1.17. “ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”- IPC ............................................................................................... 7 
1.18. “LEY APLICABLE” ................................................................................................................................... 7 
1.19. “MES” ................................................................................................................................................ 7 
1.20. “MULTAS” ........................................................................................................................................... 7 
1.21. “OFERTA ECONÓMICA” .......................................................................................................................... 7 
1.22. “PARTE” O “PARTES” ............................................................................................................................. 7 
1.23. “PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO”......................................................................................................... 7 
1.24. “PESOS” O “COL$” ............................................................................................................................... 7 
1.25. “PLAN DE CARGAS DEL PERSONAL” ........................................................................................................... 8 
1.26. PLAN MAESTRO DE INVERSIONES ....................................................................................................................................... 8 
1.27. “PLAZO DE CURA” ................................................................................................................................. 8 
1.28. “PRESUPUESTO DESAGREGADO” .............................................................................................................. 8 
1.29. “PROCESO DE SELECCIÓN” ...................................................................................................................... 8 
1.30. “PROYECTO” ........................................................................................................................................ 8 
1.31. “SANCIÓN” .......................................................................................................................................... 8 
1.32. “SUPERVISOR” ...................................................................................................................................... 8 
1.33. “SMMLV” .......................................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II .................................................................................................................................................... 9 

TÉR MI N OS Y CON D I CI ON ES GEN ER AL ES.......................................................................................................................... 9 

CLÁUSULA 2.1 Objeto ............................................................................................................................. 9 
CLÁUSULA 2.2 Alcance ....................................................................................................................... 9 
CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato .............................................................................12 
CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago ................................................................................13 
CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo ........................................................16 
CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y Garantías de las Partes .....................................................................16 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................................19 

OB L I GA CI ON ES D E LAS PAR TES ................................................................................................ ..........  19 

CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor .......................................................................................19 
CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI ........................................................................................ 22 
CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia ............................................................22 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................22 

PER S ON AL D E L IN T ER V EN T OR........................................................................................................................................... 22 

CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor ..............................................................................................22 
CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal Acreditado ........................................................................25 
CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal ........................................................................................26 
CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal ............................................................... 26 
CLÁUSULA 4.5 Personal Mínimo Obligatorio. ....................................................................................26 
CLÁUSULA 4.6 Seguridad e Higiene Industrial................................................................................30 
CLÁUSULA 4.7 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el Interventor o su Personal ......30 



CLÁUSULA 4.8 Vinculación Laboral ................................................................................................30 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................................30 

OR D EN ES , COMU N I CA CI ON ES E IN F OR MES .........................................................................................  31 

CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones ...............................................................31 
CLÁUSULA 5.2 Informes .................................................................................................................... 31 
CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes .......................................................................................... 31 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................................31 

GAR AN TÍ AS D EL CON TR AT O ............................................................................................................................................. 31 

CLÁUSULA 6.1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento .........................................31 
CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual .....................................................32 
CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías ..............................................................................33 

CAPÍTULO VII ...............................................................................................................................................34 

MECAN I S MOS D E AP R EMI O Y SAN CI ON ES ................................................................................................................... 34 

CLÁUSULA 7.1 Multas y Sanciones ......................................................................................................34 
CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura ...............................................................................................................35 
CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas ..................................................................................35 
CLÁUSULA 7.4 Eventos Generadores de Sanciones ............................................................................37 
CLÁUSULA 7.5 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones ........................................37 
CLÁUSULA 7.6 Pago de las Multas y Sanciones ..................................................................................37 
CLÁUSULA 7.7 Actualización de las Multas y Sanciones ....................................................................37 
CLÁUSULA 7.8 Cláusula Penal .............................................................................................................38 

CAPÍTULO VIII .............................................................................................................................................38 

SOLU CI ÓN D E CON FLI C TOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos .................................................................................................38 

CAPÍTULO IX ................................................................................................................................................38 

TER MI N A CI ÓN Y L I Q U I D A CI Ó N D EL CON TR A TO ......................................................................................................... 38 

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato. ..........................................................................................38 
CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato. ....................................................................................................39 
CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato. ............................................................................................39 

CAPÍTULO X ..................................................................................................................................................39 

VAR I OS.................................................................................................................................................................................... 39 

CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato ...........................................................................................39 
CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. .....................................................................................................39 
CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato.........................................................................................40 
CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución .................................................................................40 
CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor ............................................................................................................40 
CLÁUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor ..............................................................................43 
CLÁUSULA 10.7 Indemnidad...............................................................................................................43 
CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes ...........................................................................................43 
CLÁUSULA 10.9 Subcontratos ..............................................................................................................44 
CLÁUSULA 10.10 Cesión.......................................................................................................................44 
CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión .........................................44 
CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática ....................................................................44 
CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector .................................................................45 
CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable ............................................................................................45 
CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato. ................................................................................................45 
CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato .......................................................................................45 
CLÁUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones ..................................................................................45 
CLÁUSULA 10.18No Renuncia a Derechos..........................................................................................46 
CLÁUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor ...............................................................................46 
CLÁUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad ..................................................................................46 
CLÁUSULA 10.21 Propiedad Intelectual ..............................................................................................46 
CLÁUSULA 10.22 Notificaciones ......................................................................................................46 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE JUAN 

FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía número 

, en calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, según consta en la Resolución No. 20214030015495 del 17 de septiembre de 

2021 facultado por delegación   conferida mediante Resolución 1113 del 30 de junio de 2015 y 

1529 de 2017, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector descentralizado 

de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, según lo 

dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para efectos del presente Contrato de 

Interventoría se denominará (la “ANI”); 

 

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR 

 

(a) Alexandra Liliana Rincón Rosas, identificado con la cédula de ciudadanía número 
52.330.950, expedida en Bogotá D.C., quien obra  en nombre y representación de 

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA -INGEOCIM S.A.S., con NIT 800.155.100-6, en su calidad de 

representante legal suplente, (el “Interventor”) 
 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el “Contrato 

de Interventoría”) previas las siguientes consideraciones: 

 

 

CONSIDERANDO 
 

(a) Que mediante Resolución No. 20227030013685, se abrió Concurso de Méritos 

Abierto número VJ-VGCON-CM-007-2022 (el “Concurso de Méritos”) para 

seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo Interventoría integral que incluye, 

pero no se limita a la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera, 

jurídica, ambiental, social, contable y predial para realizar el seguimiento del plan de 

inversiones del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2019 con sus respectivos 

otrosíes, suscrito entre la nación – Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad 

Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. 
 

(b) Que mediante Resolución No. 20227030016475 del 12 de octubre de 2022, se 

adjudicó el Contrato de Interventoría a GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INGEOCIM S.A.S. 

 

(c) Que en los términos del Contrato de Concesión Portuaria, la ANI es la única 

autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago 

de Interventoría. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 

"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015, Decreto 

Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en ellas por el Código Civil y de Comercio y las demás 

normas legales aplicables a la materia. 

 
CAPÍTULO I PRELIMINAR 

Definiciones 
 

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o 

se definan de manera particular en otro aparte del presente Contrato (incluidos su Anexo 

Técnico y Estudios y Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se 

usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos 

términos según se indican a continuación. Los títulos de las Cláusulas se incluyen con fines 



de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el 

alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo. Las 

palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en el presente 

Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva. 

Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 

mismas. 

1.1. “Acta de Inicio” 
 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, o quien 

haga sus veces, según corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución 

del Contrato, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa 

verificación de los requisitos establecidos en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del 

Contrato. 

 
 

1.2. “Acta de Cálculo de la Remuneración” 
 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, o quien 

haga sus veces, según corresponda, el líder de seguimiento del Proyecto de la ANI y el 

Interventor en donde se consignará la información utilizada como base del cálculo para el 

pago al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las condiciones establecidas en la 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

 
 

1.3. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia” o “ANI” 
 

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 

Transporte, creada mediante Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011, por el cual se modifica 

la naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de Concesiones-INCO, 

modificado mediante los Decretos 1745 de 2013 y 2191 de 2016. 

 

1.4. “Anexo Técnico”. 
 

Es el documento adjunto al Contrato de carácter técnico, ambiental, social, y financiero, así 

como la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo que contienen entre otras, las obligaciones 

a cargo del Interventor. Cualquier modificación al Apéndice Técnico implicará la 

modificación del presente Contrato. 

 

1.5. “Concesionario” 
 

Es la sociedad identificada plenamente en el Contrato de Concesión Portuaria. 

 

1.6. “Contrato de Concesión Portuaria” 
 

Es el Contrato de Concesión Portuaria No. 001 de 2019 suscrito entre la nación – agencia 

nacional de infraestructura y la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., así como 

sus Otrosíes y Resoluciones que se entiendan incorporadas al Contrato. 

 

La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por 

intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad portuaria 

ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas 

accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una 

contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen 

los puertos. 

 

1.7. “Contrato de Interventoría” o “Contrato” 
 

Es el Contrato que celebrará la ANI con el Interventor que tendrá por objeto el control y 

vigilancia sobre la ejecución del Contrato de Concesión por parte del Concesionario en cada 



una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información contenida en la plataforma 

transaccional de SECOP II. 

1.8. “Comunicación Oficial” 
 

Es la comunicación escrita que enviarán las Partes, para comunicar situaciones relacionadas 

con el Contrato de Concesión o de la ejecución del presente Contrato. La comunicación que 

sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI. Solamente será válida una 

notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. 

Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste 

en el número de la radicación en la ANI o la constancia de recibo en las oficinas del 

Interventor. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes será válido para 

fines informativos pero no será vinculante para las mismas. 

 

1.9. “Desplazamiento de Inversión” 
 

Es el evento en el cual la Entidad aprueba al Concesionario mediante acto administrativo, la 

solicitud de ejecutar las inversiones pactadas, en un plazo posterior al inicialmente previsto 

en el Contrato de Concesión Portuaria y sus modificaciones, que puede implicar una 

variación en el Plan de Cargas del Personal. 

 

1.10. “Día”. 
 

Es cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente 

Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no 

venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

 

1.11. “Día Hábil” 
 

Es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 

la República de Colombia. 

 

1.12. “Fiduciaria” 
 

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 

mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios o 

en administración de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificación de la 

escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el Concesionario para actuar como 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

 

1.13. “Formato”. 

Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 

Formato 1. Carta de Presentación del Personal 

Formato 2. Certificación del Asegurador 
Formato 3. Conversión a SMMLV 

Formato 4. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social. 

 

1.14. “Fuerza Mayor”. 
 

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 



1.15. “Informe de Interventoría” 
 

Es el informe que entregará el Interventor al Supervisor de la ANI, en el que se reportará de 

manera detallada el estado de la ejecución del Contrato de Concesión Portuaria y en general 

el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. 

 

1.16. “Interventor” o “Interventoría” 
 

Es la persona natural o jurídica identificada en el encabezado del presente Contrato de 

Interventoría. 

 

1.17. “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 
 

Es el índice publicado mensualmente por el DANE que representa la variación de precios al 

consumidor colombiano. Si este índice dejare de ser publicado, un índice similar será 

acordado entre el contratante y el interventor. 

 

1.18. “Ley Aplicable” 
 

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la 

República de Colombia. 

 

1.19. “Mes” 
 

Es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 

 

1.20. “Multas” 
 

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, cuya finalidad es la de 

conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, y que podrán 

ser impuestas al Interventor por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial 

el CAPÍTULO VI, y con respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

 

1.21. “Oferta Económica” 
 

Es el componente económico de la propuesta, que será diligenciado a través de la plataforma 
transaccional SECOP II 

 

1.22. “Parte” o “Partes” 
 

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el 

presente Contrato. 
 

1.23. “Personal Mínimo Obligatorio” 
 

Corresponde al Personal identificado en el Anexo Técnico del presente Contrato. 

 

1.24. “Pesos” o “COL$” 
 

Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 



1.25. “Plan de Cargas del Personal” 
 

Es el documento que presentará el Interventor y aprobará el Supervisor de la ANI, en el que 

se consignará de manera desagregada el Personal Mínimo Obligatorio, la dedicación mínima 

y la remuneración mensual contenida en el Presupuesto Desagregado. El Plan de Cargas del 

Personal podrá ser modificado, previa aprobación escrita de la Agencia. 

 

1.26. Plan Maestro de Inversiones 
 

Corresponde a las inversiones pactadas en la cláusula 12 del Contrato de Concesión Portuaria 

No. 001 del 2019, las cuales se priorizan y aprueban mediante acto administrativo expedido 

por la Entidad Concedente de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

 

1.27. “Plazo de Cura” 
 

Es el período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados 

por el Supervisor. Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del 

Interventor, se dará inicio a la actuación sancionatoria en la cual procederán las Multas que 

se tasarán desde el Día siguiente en que inició el incumplimiento de conformidad con lo 

previsto en CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura. 

 

1.28. “Presupuesto Desagregado” 
 

Es la tabla de datos del Anexo Técnico que contienen los costos directos e indirectos 

asociados a la ejecución del presente Contrato, que será entregada por el Interventor en los 

términos del literal d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. del 

presente Contrato. Las Partes entienden que el Presupuesto Desagregado contiene los datos 

proveídos por el Interventor y que serán utilizados para los fines previstos en la CLÁUSULA 

2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

 

1.29. “Proceso de Selección” 
 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el número VJ-VGCON-CM-

007-2022, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

 

1.30. “Proyecto” 
 

Se entenderá como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, 

bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión 

Portuaria. 

 

1.31. “Sanción” 
 

Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato, cuya 

finalidad es la de sancionar al Interventor por tales incumplimientos, las cuales podrán ser 

impuestas al Interventor por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial el 

CAPÍTULO VII, y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

 

1.32. “Supervisor” 
 

Es la persona designada por la ANI encargada de efectuar el seguimiento y control del 

presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el manual de 

seguimiento a proyectos e interventoría y Supervisión contractual que hace parte del sistema 

de gestión de calidad de la ANI. 



1.33. “SMMLV” 
 

Significa salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para 

la conversión a SMMLV en el Formato No. 3 correspondiente. 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 

Términos y Condiciones Generales 
 

 

 

CLÁUSULA 2. 1 Objeto. 
 

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el 

Interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoría integral del Contrato de 

Concesión Portuaria No. 001 de 2019. 

 

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse: 

 

(a) La Interventoría integral que incluye, pero no se limita a: la interventoría técnica, 

operativa, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, contable y predial 

para realizar el seguimiento del plan de inversiones del contrato de concesión 

portuaria No. 001 de 2019. 

 

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades y obligaciones inherentes al 

Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, velando por el estricto 

cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de 

Concesión, y normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y 

la normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y 

financieros. Esto incluye llevar a cabo la revisión, verificación, análisis y emisión de 

conceptos de manera permanente, en relación con todos los aspectos derivados del 

Contrato de Concesión Portuaria. 

 

(c) Realizar la interventoría y seguimiento del Plan de Inversiones, vigilancia en la 

operación y mantenimiento, y en caso de ser necesario reversión del Contrato de 

Concesión Portuaria. 

 

(d) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el 

Contrato de Concesión Portuaria. 

 

CLÁUSULA 2. 2    Alcance. 
 

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollará 

todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se 

desprendan del Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto del 

presente Contrato. 
 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y 

condiciones establecidos en el presente Contrato, en el pliego de condiciones, el Anexo 

Técnico y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás 

documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del 

desarrollo y el control integral del Contrato de Concesión Portuaria, se establecen las 

acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de 

los documentos que integran el Contrato de Interventoría, en consecuencia, el alcance del 

objeto del presente Contrato incluye las funciones específicas que se enuncian en el Anexo 

Técnico así como los siguientes objetivos generales: 



(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión Portuaria y del Contrato de 

Interventoría, que pudieran implicar interacción con el Concesionario y/o la Agencia 

Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente entre las Partes incluyendo la entrega, el 

registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la 

digitalización de correspondencia y documentación del Proyecto, la recepción y 

verificación de informes, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con 

la medición, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 

desempeño del Concesionario en el área técnica durante las actividades descritas en 

el Contrato de Concesión Portuaria. 

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros, rendir los 

informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecución del Contrato de 

Concesión Portuaria, incluyendo, pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan 

surgir del mismo, llevando el respectivo seguimiento del contrato de Concesión según 

lo establecido en las obligaciones de este en materia financiera. 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 

financiero de manera especializada, que incluyan conceptos debidamente validados 

por el experto financiero, que den cuenta del conocimiento que se requiere para el 

caso, los cuales servirán de soporte para el análisis entre el Concesionario y la ANI, 

incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia 

establecida para el respectivo Contrato de Concesión Portuaria. Adicionalmente, en 

caso de que haya lugar, en la etapa de liquidación adelantará todas las acciones y 

brindará todos los insumos necesarios para la liquidación definitiva del presente 

Contrato de Interventoría e informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, 

incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes. 

 

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten 

en caso de que las hubiera, revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en materia económica y financiera. Igualmente, la 

elaboración de los Formatos que para el proceso de liquidación la Entidad solicite, en 

la parte contable, incluyendo la realización de las actividades relacionadas con la 

supervisión del área económica y financiera del Proyecto. 

 

Así mismo, realizar la gestión y revisión contable, relacionada con los formatos de 

inversión, para el reporte de la ejecución de las inversiones, debidamente validados y 

firmados para su posterior registro en el Grupo contable de la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 

 

(d) Gestión Operativa: Revisar el cumplimiento de los índices de desempeño, verificar 

que el Concesionario cumpla con las modalidades de operación, volúmenes y clase 

de carga a la que se destina el terminal marítimo y, en términos generales, con el 

Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación vigente. 

(e) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 

con el Contrato de Concesión Portuaria, así como apoyar a la Agencia Nacional de 

Infraestructura en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de dicho 

contrato. Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento 

del Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su 

cargo, recomendando el procedimiento a seguir, elaborando los documentos 

necesarios, incluyendo la tasación de la multa respectiva en caso de que aplique. 



(f) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar el 

cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones relacionadas con la 

consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos en el 

Contrato de Concesión y en la normativa vigente, verificando, entre otros, la correcta 

y oportuna expedición de éstas, así como la idoneidad y suficiencia de las garantías 

considerando los términos y condiciones establecidos en la normativa aplicable en 

materia de aseguramiento de este tipo de contratos estatales. 

(g) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con la ejecución del Contrato de 

Concesión Portuaria, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la 

posibilidad de materialización de riesgos y realizar el análisis de cómo minimizar sus 

impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato 

de Concesión Portuaria. 

(h) Gestión Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el 

cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental 

establecidos en el Instrumento de Control y Seguimiento de Manejo Ambiental 

acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental competente. Así mismo, verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requerimientos establecidos por la Autoridad 

Ambiental competente en la Licencia Ambiental o el Instrumento de Control y 

Seguimiento de Manejo Ambiental que aplique de los permisos por demanda, uso y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales y en los actos administrativos de 

seguimiento y control. 

Por otra parte, deberá verificar el cumplimiento a las obligaciones ambientales 

establecidas en el Contrato, y demás permisos y licencias. 

 

Así mismo, deberá realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación 

de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las 

obras, programas y medidas planteadas en los Estudios de Impacto Ambiental, Planes 

de Manejo Ambiental, Programas de Adaptación de las Guías de Manejo Ambiental 

y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas por el Concesionario 

para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de 

acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 

Autoridades Ambientales. 

(i) Gestión Social: Realizar acompañamiento y verificación periódica a los procesos y 

actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales 

establecidas en el Contrato y los instrumentos de Gestión Social, aplicables a los 

proyectos de infraestructura de transporte formulados por la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI, a través del Instrumento de manejo ambiental, y aquellas otras 

establecidas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa y el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia -ICANH durante la ejecución del proyecto. 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA, por parte de la Autoridad Ambiental 

correspondiente, con el fin de minimizar y mitigar los impactos sociales generados 

durante la ejecución del proyecto. 

 

Igualmente, ejecutar las fichas sociales establecidas por la autoridad ambiental, en el 

instrumento de manejo correspondiente. 

 

De igual manera se deberá verificar que se dé cumplimiento a toda la normatividad 

social que aplique en materia de infraestructura de transporte. 



(j) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el Concesionario para 

la adquisición de las áreas de terreno requeridas para la ejecución del Contrato de 

Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual 

oportuno en la materia y control de la gestión predial. 

(k) Gestión de Calidad: Coordinar el sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 

con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones coordinadas que 

permitan la correcta ejecución de los Contratos de Concesión Portuaria. 

(l)  Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 

tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, e independientemente 

del tipo de información, Formato o soporte, una vez finalice el Contrato de 

Interventoría y previo a su liquidación, de conformidad con la Ley No. 594 de 2000 

correspondiente a la Normatividad General del Archivo (Ley 1409 de 2010) y demás 

que normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de conformidad 

con el sistema de Gestión de Calidad de la Agencia. 

 

(m) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, conceptuar con la ANI en el 

seguimiento técnico, económico, financiero, contable, jurídico, social, predial, 

ambiental, administrativo, de seguros, riesgos, operativo, mantenimiento, 

administrativo de aforo y recaudo y de gestión de calidad por lo cual deberá alertar 

tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materialización de 

riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de 

cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la 

Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 

 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 
 

El plazo de ejecución es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio. 

 

Teniendo en consideración que los recursos para la ejecución de la interventoría del Contrato 

de Concesión Portuaria No. 001 de 2019, se proveen según lo establecido en el Contrato de 

Concesión y sus respectivos Otrosíes, y demás documentos contractuales; y que el plazo de 

ejecución del Plan de Inversiones del Contrato de Concesión está previsto para TRES (3) 

años, se considera procedente, celebrar el contrato de interventoría por el plazo de treinta y 

seis (36) meses, sin perjuicio de que el mismo pueda prorrogarse y adicionarse en los 

términos del artículo 85 de la ley 1474 de 2011. 

 

En caso contrario, es decir, en el evento que la ejecución del Plan de Inversiones descrito en 

el Contrato de Concesión, por cualquier motivo, llegase a tener una duración inferior al plazo 

del contrato de interventoría establecido en este numeral, dicha circunstancia se considerará 

como causal de terminación anticipada del contrato de interventoría y se deberá realizar la 

respectiva liquidación de éste por el término efectivamente ejecutado; sin que haya lugar a 

ninguna indemnización y/o reclamo por parte del Interventor. 

 

Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, 

lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en 

los siguientes numerales: 

 

(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato. 

 

(b) Haber entregado una certificación emitida por el representante legal y el revisor fiscal, 

en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80, 

modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el 

Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio o 

Unión Temporal) se encuentra al Día en el pago de aportes relativos al sistema de 



Seguridad Social Integral, así como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas 

de compensación familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del Personal 

contratado para efectos de la ejecución del presente Contrato. 

 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio descrito en el 

Anexo Técnico, cuyas hojas de vida deberán presentarse dentro del término 

establecido en la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. 

 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado, el cual deberá ser 

entregado por el Interventor en un plazo máximo de cinco (5) Días a partir de la 

suscripción del Contrato para su presentación. 

 

Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 

Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 

que se refiere la presente Cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 

Contrato. 

 

CLÁUSULA 2. 4 Remuneración y Forma de Pago. 
 

 

(a) La ANI pagará el valor del presente Contrato de Interventoría, mediante la 

suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración, de acuerdo con su utilización 

real y sin superar los topes mensuales y anuales de la Oferta Económica presentada, 

de la siguiente manera: 

 

(i) Un pago variable mensual relacionado a los costos directos presentados en el 

Presupuesto Desagregado, que fueron realmente ejecutados por el Interventor 

para el periodo objeto de remuneración, respecto de la dedicación del Personal 

Mínimo Obligatorio, señalado en el Plan de Cargas del Personal vigente para 

el Mes objeto de pago, previa verificación del Supervisor del presente 

Contrato de Interventoría, y 

 

(ii) Un pago fijo mensual asociado al valor de los costos indirectos definidos en 

el Presupuesto Desagregado presentado por el Interventor, previa verificación 

del Supervisor del presente Contrato de Interventoría. 

 

(iii) Para el pago mensual de la interventoría, se deberá tener en cuenta la siguiente 

fórmula de cálculo: 

 

Con base en esos presupuestos, el pago mensual de la interventoría deberá 

tener actualización del dinero en el tiempo en enero de cada año, aplicando la 

siguiente fórmula: 
 

𝐼𝑃𝐶𝑓 
𝑃𝑚𝑓 = 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 

𝐼𝑃𝐶𝑏
 

*Pmf =Pago mensual actualizado por año fiscal 

*Vbase = Valor base en pesos de diciembre de 2021 

*IPCf = Índice de Precios al Consumidor de diciembre del año fiscal 

inmediatamente anterior. 

*IPCb = Índice de Precios al Consumidor del año base, esto es de diciembre 
de 2021. 

 

(b) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se vea suspendida por 

cualquier causa, el presente Contrato de Interventoría podrá ser suspendido en los 

términos señalados de conformidad con lo establecido en el numeral (g) de la 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor de la Minuta del Contrato de interventoría. Las 

obligaciones del Interventor podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias 

para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales. 



En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente contrato, 

la ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones 

(en personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones 

permanecen vigentes. 

 

En tal caso, la remuneración del Interventor para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del 

contrato de Interventoría será determinada con base en el personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante el periodo de suspensión 

del respectivo Contrato de Concesión. 

 

(c)  En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el presente Contrato 

de Interventoría podrá ser terminado de manera anticipada en los términos 

establecidos en el literal (b) de la CLÁUSULA 9.1 Terminación y liquidación de 

contrato de la Minuta del Contrato de interventoría. Las obligaciones del Interventor 

(en personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión y durante la 

liquidación del Contrato de Concesión podrán ser limitadas a aquellas que resulten 

necesarias para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales, y en 

consideración a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoría y 

Coordinación. 

 

En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del contrato, la ANI 

indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones, e 

igualmente, le indicará cuáles obligaciones permanecen vigentes. 

 

En tal caso, la remuneración del Interventor para el periodo en el cual se encuentran 

limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del 

Contrato de Concesión será determinada con base en el personal y porcentaje de 

dedicación que la ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversión y el 

periodo de liquidación del respectivo Contrato de Concesión. 

 

(d) Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración 

Mensual, el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal 

Mínimo Obligatorio Dedicaciones y Otros Costos” que: i) No cuente con la 

aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI, o ii) No haya prestado sus servicios 

dentro del corte mensual de la ejecución del Contrato, por lo cual el Interventor deberá 

presentar el listado de personal activo, con la planilla de pago de seguridad, y solo se 

efectuará el pago de acuerdo con su utilización real y sin superar los topes mensuales, 

tomando como base el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la 

firma del Acta de Inicio. La reducción de la remuneración de que trata el presente 

literal no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en los 

términos del presente documento. 

 

(e) Los Informes Mensuales referidos en la Cláusula 5.2 Informes de la minuta del 

contrato de interventoría, deberán presentarse de manera oportuna a la Agencia y será 

requisito indispensable que, una vez conciliados dichos informes con la Entidad, el 

equipo de coordinación y seguimiento revise y dé su visto bueno al Informe con el fin 

de suscribir el Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada Informe Mensual deberá estar 

acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus respectivos 

soportes, incluyendo el Formato No. 4. La ANI tendrá un término de quince (15) Días 

para su verificación. Una vez verificada el Acta de Cálculo de la Remuneración y 

siempre que las Partes estén de acuerdo con su contenido, se enviará aprobación para la 

respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago 

correspondiente. Igualmente, el pago correspondiente a la última factura estará sujeto 

a la presentación y previa aprobación del Informe Final junto con los informes y 

requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta de liquidación del 

presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las Partes, prevalecerá el 

cálculo aprobado por la ANI, la diferencia sujeta a controversia podrá 



ser sometida a la aplicación de lo dispuesto en la CLÁUSULA 8.1 Solución de 

Conflictos de la minuta del contrato de interventoría. 

 

(f) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de Interventoría, 

una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa aprobación 

que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 

Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo mensual, y a la presentación 

de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del Personal del Interventor. 

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración en los términos 

del presente Contrato, se pagará la remuneración mensual con cargo al Patrimonio 

Autónomo constituido para el manejo de los recursos destinados al pago de la 

interventoría la Subcuenta Interventoría y Supervisión constituida para tal fin en el 

fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de Concesión, 

 

(g) La ANI tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de la suscripción del 

Acta de Cálculo de la Remuneración para dar las instrucciones necesarias para el pago 

del Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos destinados para el pago 

de la interventoría. Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el 

Interventor deberá expedir factura a nombre del Patrimonio Autónomo o como se 

indique por parte de ANI y/o la Fiduciaria, en la que se administren los recursos de la 

Interventoría. Durante el tiempo del trámite hasta la fecha efectiva de pago no le serán 

reconocidos intereses de ninguna índole al Interventor, quedando el pago de la última 

cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría junto con los 

informes y requerimientos efectuados por la ANI, así como el proyecto de acta de 

liquidación del presente Contrato, si es el caso. 

 

(h) El valor efectivo de la remuneración se calculará en Pesos corrientes con IVA 

incluido, tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de los 

literales anteriores de la presente Cláusula, conforme con las siguientes fórmulas: 

 

Costo Mensual Interventoría: 
 

 
Donde, 

𝐶𝑡 = 𝐶𝐹𝑡 + 𝐶𝑉𝑡 

 
Ct Costo de la Interventoría para el mes i 

CFt Costo Fijo para el mes i 

CVt Costo Variable para el mes i 

t mes i del pago de Interventoría 
 

Costo Fijo Mensual: 
 

 

 
Donde, 

 

𝐶𝐹𝑡 = 
𝐶𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

𝑇 

 
CFt Costo Fijo para el mes i 

CFtotal Costo Fijo Total definido en el “ANEXO 4 A - PRESUPUESTO 

DESAGREGADO - PROPONENTE ADJUDICATARIO” 

T Número de meses total de la Interventoría 
 

Costo Variable Mensual: 
 

 

 

 
 

Donde, 

𝑛 

𝐶𝑉𝑡 = ∑ 
𝑥=1 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥 
 

 

𝑇 



CVt Costo Variable para el mes i 

Valor Total 

Profesionalx 

Costo Total del Profesional x, definido en el “ANEXO 4 A - 

PRESUPUESTO DESAGREGADO - PROPONENTE 
ADJUDICATARIO” 

T Número de meses total de la Interventoría 

n Número de profesionales descrito en el “ANEXO 4 A - 
PRESUPUESTO DESAGREGADO - PROPONENTE 

ADJUDICATARIO” 
 
 

(i) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con el 

número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es decir, 

será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base Mes de 30 Días. Para 

calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base el Mes de 30 

días. 

 

(j) Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta 

corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para 

lo cual a la firma del Contrato adjuntare la certificación bancaria con vigencia no 

mayor a 30 Días. 

 

(k) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 

como el proyecto de acta de liquidación del presente Contrato, previa aprobación por 

parte del Supervisor o Equipo de Coordinación y Seguimiento del Contrato y a la 

prórroga de la garantía única en caso de que haya lugar a ello. 

 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo 
 

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta CUATRO MIL CIENTO 

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($4.120.822.440) incluido 

IVA del 19% en pesos constantes de diciembre de 2021, y demás impuestos, tasas y 

contribuciones que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación 

del presente Contrato para los 36 meses. 

 

(b) El valor efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente se 

consigne en el Acta de Cálculo de la Remuneración y se pague al Interventor en 

aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

 

CLÁUSULA 2. 6 Declaraciones y Garantías de las Partes 
 

(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 

 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, modificado por 

los Decretos 1745 de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o 

decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base 
en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 

(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades permitidas a la ANI. 

 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 



(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no 

se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 

capacidad [estatutaria/contractual] y legal, así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 

Aplicable para: 
 

1. Suscribir el presente Contrato; y 
 

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 
 

(iii) Autorizaciones: 
 

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus 

términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del presente Contrato. 
 

2. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 
aplicable al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

 

(iv) Aceptación Contrato: el Interventor ha leído cuidadosamente los términos del 

presente Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los 

comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la Oferta 

determinó que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la 

ANI durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender 

sus inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 

puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros 

y con la presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron 

debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes 

confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos, 

están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de interpretación 

contenidos en el mismo Contrato. Además, acepta los términos y condiciones 

del Contrato en la medida en que los ha estudiado y, ha valorado con cuidado el 

costo que implica el cumplimiento cabal y, oportuno conforme a los términos 

del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato, 

Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado una valoración de los 

riesgos a su cargo conforme a los términos del presente Contrato. 

 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha 

leído y entendido el Contrato de Concesión y sus Otrosíes y conoce el alcance 

de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que 

durante el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio 

fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, 

con la presentación de la Oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance 

del Contrato de Concesión Portuaria y, por ende, el alcance sus obligaciones 

como Interventor de dicho Contrato de Concesión. Así, reconoce y acepta que el 

valor previsto es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a 

su cargo. 

 

(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los términos 

previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011. 

 

(vii)Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que 

le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente 



para la ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo 

del Interventor derivados de la ejecución del mismo. De la misma manera, el 

Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 

disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que haga 

a terceros, la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte 

del Supervisor de la Interventoría. 

 

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: el Interventor declara y garantiza que 

el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 

Forma de Pago., calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de 

Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir 

con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El 

Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, en 

consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 

Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 

 

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 

del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real 

de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, 

así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 

seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de 

pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, 

normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 

puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta 

en la preparación de la Oferta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que 

ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Proyecto y que ha 

investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 

determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron 

en los componentes económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente 

la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El hecho que el 

Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución 

completa de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará 

derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 

Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y 

verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 

entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni 

ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 

Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 

Interventor declara y garantiza que Comunicará inmediatamente a la ANI y 

deberá ceder el presente Contrato previa autorización expresa y escrita por parte 

de la ANI. 

 

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas 

del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de 

un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la 

ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de 

servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las 

características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 

complejidad. 

 

(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme a la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 

insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 

cualquier otra medida que conforme a la ley aplicable en la jurisdicción de su 



incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 

cesación de pagos a terceros. 

 

(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones bajo 

el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e independiente, como 

un profesional competente. 

 

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier 

tipo de interés antagónico que pueda afectar la transparencia en las actividades 

de vigilancia y control respecto de la ejecución del Contrato de Concesión y 

que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, 

familiar o particular, en detrimento del interés público, tales como: 
 

1. Que actúe o haya actuado como sociedad controlante o controlada, miembro 

de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del 

Contrato de Concesión Portuaria. 
 

2. Que se encuentre vigente o haya tenido relación comercial en calidad de 

Consorcio, Unión Temporal (con liquidación pendiente) u otra figura 

asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del 

Contrato de Concesión Portuaria a vigilar. 
 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman Consorcio o Unión Temporal, 

a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el 

boletín de responsables fiscales publicado por la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 38 

de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 

2000 y demás normas que lo modifiquen, complementen y/o sustituyan. 

 

(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman Consorcio o Unión Temporal, 

a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el 

SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique 

inhabilidad vigente. 
 

CAPÍTULO III 

Obligaciones de las Partes 

CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.  

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza. 

 

(b) Constituir y mantener las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el 

Contrato de Interventoría. 

 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 

necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las normas 

civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las normas del 

sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones. En 

todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo Obligatorio con los 

requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el 

Anexo Técnico. 

 

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría, establecidos en el 

Anexo Técnico y en el manual de seguimiento a proyectos e interventoría y 

supervisión contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 

adiciones y complementaciones que éste tenga. 



(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes inmobiliarias, 

equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros. 

 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en la 

solicitud de concesión, resolución de fijación de condiciones, la resolución de 

otorgamiento, el Contrato de Concesión y sus Otrosíes y en general con los 

antecedentes precontractuales y contractuales, así como en los planes, programas y 

manuales presentados por el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, salvo 

en aquellos casos en que el Contrato de Concesión indique que tales manuales no son 

de carácter obligatorio. 

 

(g) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión y 
la Ley Aplicable. 

 

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 

Concesión Portuaria para las actuaciones del Interventor. 

 

(i) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión Portuaria, 

requieren de su participación. 

 

(j) Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecución del Contrato de 

Concesión, sus adiciones, prórrogas y demás modificaciones, de acuerdo con lo 

previsto en el Contrato de Concesión Portuaria, y en todo caso cuando la ANI así se 

lo solicite. 

 

(k) Entregar a la ANI la información solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de 
manera exacta y oportuna. 

 

(l)  Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades y/o 

veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI en la respuesta a requerimientos y 

PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) con ocasión a la ejecución del 

Contrato de Concesión. A excepción de los plazos contenidos en la CLÁUSULA 5.3 

Objeciones a los informes del presente contrato, el plazo máximo para remitir el 

proyecto de respuesta a la ANI, cuando le sea requerido, será de cinco (5) Días 

Hábiles previos al vencimiento del término de respuesta con el que cuenta la ANI. 

 

(m) Presentar la información exigida en el Contrato y sus Otrosíes y en el Anexo técnico 

en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas de 

información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de 

documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de la 

ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 

instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 

obligación es aplicable para el plazo del Contrato y para su cumplimiento se tendrá 

en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, 

sustituyan o deroguen. 

 

(n) Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboración de conceptos técnicos, 

económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, 

ambientales, sociales, tributarios que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos 

necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de organismos 

de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a reuniones cuando ello 

sea necesario. 

 

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, 

programas y demás documentos que el Concesionario está obligado a entregarle al 

Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesión. 



(p) Ejecutar todos los actos señalados en el Contrato de Concesión como actos a cargo 

del Interventor, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son 

requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto a 

cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, en 

los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se señalen 

plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para cumplir con el 

normal desarrollo del Contrato de Concesión Portuaria. 

 

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar a la ANI cuando sea necesario tramitar y acudir 

a cualquier proceso judicial o mecanismos de solución de controversias del Contrato 

de Concesión Portuaria para dirimir las diferencias que se presenten con el 

Concesionario, así la ANI haya contratado abogado externo para el desarrollo del 

proceso. 

 

(s) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones 

precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 

requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 

caso y comunicarle esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendirá 

concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se 

requieran. 

 

(t) Acompañar y apoyar a la ANI cuando sea solicitado en el trámite de procesos 

administrativos sancionatorios en contra del Concesionario de conformidad señalado 

en el Contrato de Concesión, así como en los determinados por la Ley Aplicable. 

 

(u) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 

particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 

consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento 

real o pretendido de la obligación contenida en este numeral. 

 

(v) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar 

el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe 

incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema 

de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el 

Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las normas de 

ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose 

aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

(w) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones bajo 

el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y 

suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo 

para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningún caso podrá ser 

superior a diez (10) Días. 

 

(x) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 "SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" del Título 4 

"RIESGOS LABORALES" de la Parte 2 "REGLAMENTACIONES" del Decreto 

1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las demás 

normas aplicables a la materia. 

 

(y)  Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro de la 

vigencia de liquidación del Contrato de Concesión, deberá presentar informes y 



elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión y allegar la 

documentación requerida para su liquidación, de conformidad con la normatividad 

vigente y las reglas propias del Contrato de Concesión. Los trámites de liquidación 

quedan supeditados a: i) la terminación anticipada del Contrato de Concesión y su 

respectiva liquidación o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, 

incluido su periodo de reversión y trámite de liquidación. 

 

(z) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, en el presente Contrato de 

Interventoría y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 3. 2    Obligaciones de la ANI   
 

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes 

obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Cláusulas del presente Contrato: 
 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para que 

se efectúe los pagos al Interventor. 

 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Día en el pago de aportes relativos al 

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando corresponda. La omisión de esta obligación será 

causal de mala conducta y sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 

 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta supervisión del Contrato de Concesión. 

 

(d) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el presente Contrato de 

Interventoría. 

 

CLÁUSULA 3. 3    Constitución de una Sucursal en Colombia. 
 

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual o 

como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de 

los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una sucursal en 

Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga 

vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según 

se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 

imposición de Multas en los términos del presente Contrato. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor 

CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor.   

El Interventor deberá contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del 

Contrato de Interventoría en los términos de esta Cláusula y según lo establecido en el Plan 

de Cargas del Personal, establecido en la CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal 

Acreditado. Del presente Contrato, en las siguientes condiciones: 

 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como prerrequisitos 

para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 

máximos contemplados en los párrafos siguientes. 

 

CARGO DEDICACIÓN 

Director de Interventoría 50% 

Ingeniero Residente Técnico y Operativo 100% 



CARGO DEDICACIÓN 

Ingeniero de Apoyo ANI 100% 

Auxiliar ANI 100% 

 
 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del Personal anteriormente 

relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 

profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 

describen en el Anexo Técnico, dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

adjudicación del Proceso de Selección. 

 

(ii) En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales 

presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 

necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de notificación de la 

Comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco (5) Días Hábiles a partir 

de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación 

respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor dará 

lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 

términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(b) Conforme a la presentación del Plan de Cargas del Personal, el Personal deberá 

presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

suscripción del Acta de Inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) 

Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 

sancionatorias establecidas en el presente Contrato de Interventoría. En el evento que 

la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos términos indicados en el literal 

anterior. 

 

(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación 

de Personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las 

disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán 

igualmente las siguientes reglas: 

 

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 

deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata el 

presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 

normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 

vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI, o de cualquiera de sus 

empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión 

de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan tales 

requisitos profesionales. 

 

(ii) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el Personal técnico 

y de operaciones que de conformidad con lo establecido en Plan de Cargas del 

Personal tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, deberán estar 

ubicados en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesión 

correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos 

necesarios. En caso de que por la ejecución del Proyecto objeto de Interventoría 

se requiera una mayor dedicación del Personal referido, el Interventor se 

compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho Personal en los tiempos 

adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral 

control y seguimiento del Contrato de Concesión hasta tanto se dé la 

Modificación del Plan de Cargas de Personal. Por lo tanto, las Partes entienden 

que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas 

adecuadamente a través del valor y forma de pago acordado en el presente 

Contrato. 



(iii) En particular, el director del Proyecto, y el ingeniero residente de Interventoría, 

quienes serán nombrados por el Interventor, deberán permanecer en las zonas en 

donde se llevan a cabo el Contrato de Concesión como mínimo en las 

dedicaciones definidas en el Plan de Cargas del Personal para poder ejercer 

control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. El 

incumplimiento de esta obligación generará la imposición de Multas o 

Sanciones, en las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

(iv) El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de 

dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan 

de Cargas del Personal aprobado por la ANI para la debida vigilancia del 

Contrato de Concesión. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio 

del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente 

Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 

relativas a la contratación de Personal extranjero y a la regulación de las 

profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 

personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos 

de interés descritas en el pliego de condiciones del Proceso de Selección. 

 

(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores 

vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será 

suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el 

Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 

convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 

conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligado a asumir cualquier 

pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete 

a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento 

escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses de mora 

a que se refiere la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. 

 

(vii)En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el Personal que 

utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. 

El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Cláusula y 

en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento 

y será objeto de las Multas o Sanciones señaladas en el CAPÍTULO VI del 

presente Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad 

aplicable. 

 

(viii) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 

efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor del 

Contrato, el proyecto de Acta de Cálculo de la Remuneración con las facturas 

mensuales según lo señalado en la Pago. Del presente Contrato, así como el 

soporte que demuestre que todos sus contratistas han efectuado de manera 

puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y 

aportes parafiscales de sus empleados, y certificar por escrito esta situación ante 

la ANI. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin 

relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han 

efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

 

(ix) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 

1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y 

el ejercicio de la ingeniería. 

 

(x) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo 

señalado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o el 



representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá 

una certificación en la que conste que el Interventor sus contratistas se 

encuentran al Día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 

parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del Interventor y sus 

contratistas. 

 

(xi) De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión, entre otras 

situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes 

etapas del Proyecto o inclusive en el evento en que las actividades sujetas a 

seguimiento y control del Contrato de Concesión se vean reducidas o 

aumentadas, el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus dedicaciones 

solicitado por la ANI en el Anexo Técnico y contenido en el Plan de Cargas del 

Personal, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI o a 

solicitud de la Interventoría conforme a las reglas previstas en la CLÁUSULA 

4.2 Modificación del Personal Acreditado. del presente Contrato, cumpliendo 

siempre con los requisitos de formación académica o experiencia exigidos en el 

Anexo Técnico o los suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de 

modificación del Plan de Cagas de Personal efectuada por la ANI en los términos 

aquí descritos, deberá ser atendida por el Interventor a su propio costo y sin que 

haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la ANI por la 

modificación. 

 

CLÁUSULA 4.2 Modificación del Personal Acreditado. 
 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecución 

del presente Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha 

del Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, 

durante la ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales 

requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores 

condiciones que las señaladas en el Plan de Cargas de Personal, previa aprobación 

por parte de la ANI. 

 

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea, se 

requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 

reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 

por parte de la ANI en el Proceso de Selección. La inobservancia de estos requisitos 

(incluso si el retiro es por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del 

Contrato y dará lugar a la imposición de Multas en los términos del presente Contrato. 

 

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

empleado vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y sin que se 

requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará en la 

obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento 

económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del Proceso de Selección o en la 

Oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

 

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a más 

tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de reemplazo 

o solicitud del mismo según corresponda y estar aprobado a más tardar dentro de los 

tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las acciones 

sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría. 

 

(e) El Interventor deberá garantizar el Personal mínimo Obligatorio y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

 

(f) Todo el Personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 

quien es el único responsable de la vinculación del Personal y del cumplimiento de 

todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 



CLÁUSULA 4.3 Plan de Cargas de Personal. 
 

En concordancia con la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente Contrato, 

en cuanto a la presentación del Personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato 

de Interventoría, el Interventor deberá presentar las hojas de vida asociadas al Plan de Cargas 

del Personal de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

(a) La ANI dentro de los tres (3) Días siguientes a la suscripción del Contrato, remitirá 

el respectivo Plan de Cargas del Personal al Interventor para que este lo ajuste 

conforme al Personal presentado, en las condiciones del numeral (i) del literal (a) de 

la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del presente Contrato. Los términos 

para la presentación del Plan de Cargas del Personal serán los mismos establecidos 

en el numeral (i) del literal (a) de la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor. del 

presente Contrato. Por lo tanto, en caso de que la ANI presente observaciones respecto 

de las hojas de vida del personal presentado, el Interventor deberá efectuar las 

correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

fecha de notificación de la Comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 

(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para 

efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al 

inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 

presente Contrato y la Ley Aplicable. 
 

CLÁUSULA 4.4 Modificación al Plan de Cargas de Personal. 
 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor., literal c) 

numeral xi) y durante la ejecución del presente Contrato, cualquiera de las Partes podrá 

solicitar la modificación al Plan de Cargas del Personal cuando lo consideren necesario, por 

lo cual se deberá presentar a la parte receptora, la propuesta de modificación del Plan de 

Cargas de Personal incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación. 

 

La parte solicitante con el fin de someter a consideración la propuesta del Plan de Cargas de 

Personal, presentará por escrito, con treinta (30) días de antelación a la fecha pretendida de 

aprobación, las variaciones porcentuales de dedicación de acuerdo con las condiciones de 

ejecución del Contrato de Concesión; una vez acordado por las Partes, para efectos de pago 

dicha modificación aplicará a partir del mes de aprobación por parte del Supervisor del 

Contrato y se pagará de conformidad con lo regulado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 

y Forma de Pago. 

 

En caso de existir discrepancia sobre la modificación del Plan de Cargas de Personal entre 

las Partes, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la modificación del Plan de 

Cargas de Personal, decisión que será Notificada al Interventor indicando el Mes en que se 

hará efectiva la modificación del Plan de Cargas de Personal. 
 

CLÁUSULA 4. 5 Personal Mínimo Obligatorio.  
 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán 

las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a continuación 

se hará en los mismos tiempos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal del 

Interventor. (numerales 1 y 2) para acreditar al Personal Mínimo Obligatorio, salvo que las 

siguientes reglas establezcan un plazo distinto para algún requisito particular. 

 

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal 

Mínimo Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo 

contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata 

de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el 

comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de 

pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago 

efectuado por tal concepto para el efecto se podrá aportar certificación emitida 



por el revisor fiscal o el representante legal, según corresponda, en la cual 

conste este requisito, sin perjuicio que el Supervisor de la ANI, solicite 

documentos adicionales para la verificación del cumplimiento de esta 

obligación. 

 

El Director de Interventoría de que trata el Apéndice Técnico deberá suscribir 

un documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocable de 

vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La 

suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de 

permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de 

duración del Contrato, a partir de la Notificación de la aprobación de la hoja 

de vida. 

 

Por otro lado, la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 

1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del 

Personal Mínimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato 

con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de 

dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida 

sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar 

al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 

del Contrato. 

 

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten 

como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI verificará 

en la etapa de aprobación del Personal Mínimo Obligatorio, respecto del 

Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con 

la ANI o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, 

sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea 

superior al cien por ciento (100%). Si efectuada la verificación resulta que la 

suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI se 

abstendrá de aprobar la hoja de vida de ese profesional, y requerirá al 

Interventor para que subsane y modifique el Personal propuesto en los 

términos establecidos en el presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación 

de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Interventor. 
 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 

profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren 

actualmente en ejecución con la ANI o terceros. 

 

(b) Experiencia: el Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del 

Personal Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, 

en los términos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal del 

Interventor.. 

 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá 

adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la 

persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 

contractual, o (ii) auto certificación entendida como aquella que expide una 

persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha 

persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la 

entidad contratante o destinataria del proyecto, donde se certifique que el 

profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar. 

 

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados 

en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en 

particular deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 



En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener 

vinculado al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla 

las funciones de auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en 

la reglamentación de la profesión de contador público. 

 

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el 

tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la 

respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la 

fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas, y hasta 

la fecha de presentación de la hoja de vida en la ANI. En el caso de 

profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad 

a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los 

términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida 

a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país 

que la hubiere ejercido. 

 

La “experiencia específica” debe haber sido obtenida durante los mismos 

términos indicados en el literal anterior, y será valorada según los meses que 

se acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica 

que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades 

estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas. 

 

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 

investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta 

como experiencia específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de 

Datos. 

 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 

siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) 

auto certificación entendida como aquella que expide una persona natural en 

su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida 

en la empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto 

certificaciones, los documentos aportados deben contener: 

 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Objeto y/o alcance del contrato, 

(iii) El cargo desempeñado, 

(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual 

(incluyendo Día, mes y año), 
(v) Porcentaje de dedicación, 

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes 

con los perfiles solicitados. 

 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida 

en entidades del estado los documentos aportados deben contener: 

 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 

(iii) El cargo desempeñado, 

(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo 

contractual (incluyendo Día, mes y año). 

 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 

desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se estableció 

el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los 

apartes que se quieran acreditar respecto del manual. 



Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple 

con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados 

para el cargo, la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de 

ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

Contrato. 

 

Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional 

a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 

experiencia general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia General 
Experiencia 
Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

 

En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un 

(1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil 

del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y 

éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta 

solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado 

siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado. 

 

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 

Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste 

dicha información según las exigencias del presente Contrato. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar una manifestación escrita y bajo la 

gravedad de juramento por parte del representante legal del Interventor, sobre 

la idoneidad del Personal profesional presentado, la veracidad de la 

documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de 

experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 

mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda 

efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la 

verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor 

con la consecuente aplicación de las Sanciones contempladas para tal 

incumplimiento en el presente Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las 

demás acciones legales a que hubiere lugar. 

 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia 

simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso de que existieran 

títulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso 

de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad 

con la Resolución 20797 del 9 de octubre de 2017 o la norma que la 

complemente, modifique o sustituya, para que puedan ser considerados por la 

ANI como formación académica válida, requisito que deberá ser cumplido y 

acreditado ante la ANI a más tardar a los treinta (30) Días siguientes a la 

vinculación de cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en 

el exterior. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de 

las Multas previstas en el presente Contrato. 

 

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 

cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor 

deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional de 

Ingeniería (COPNIA) para el ejercicio de temporal de la profesión en 

Colombia. Dichos tramites deberán completarse de manera definitiva dentro 

de los tres (3) Meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría; 

en caso de que se requiera evaluación académica en los términos establecidos 

en la Resolución No. 20797 de 2017 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional o aquellas que la modifiquen o complementen, de lo contrario se 



entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar a las Multas en 

los términos establecidos en el presente Contrato y la ley aplicable. 

 

 

CLÁUSULA 4. 6    Seguridad e Higiene Industrial. 
 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas 

y reglamentos aplicables definidos en el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 

Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 

demás normas aplicables a la materia. 

 

 

CLÁUSULA 4. 7 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 

Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica 

y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 

Interventor, por una parte, y la ANI y el Personal que se encuentre al servicio o dependencia 

del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 

hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o 

no, del Personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de Interventoría, de 

acuerdo con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por 

las razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 

cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este personal, 

obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá indemne a la ANI 

por cualquier reclamación del Personal al respecto. Lo pactado en esta CLÁUSULA se hará 

constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el Personal que emplee 

para la ejecución del presente Contrato de Interventoría. 

 

 

CLÁUSULA 4. 8    Vinculación Laboral 
 

El Interventor se compromete a vincular entre otros, mediante contrato laboral o contrato de 

prestación de servicios a todos los profesionales que hagan parte, tanto del Personal Mínimo 

Obligatorio requerido como del Personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato, 

que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del 

presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de 

Multas en los términos del presente Contrato. 
 

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina , por su 

cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número 

de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de 

discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o 

de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 

invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 

jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta de Cálculo de la 

Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad 

correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta 

obligación implicará la imposición de la Multa prevista en el presente Contrato. 

 

CAPÍTULO V 



Ordenes, Comunicaciones e Informes 
 

CLÁUSULA 5. 1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 
 

Todas las Comunicaciones del Interventor al Concesionario serán expedidas por escrito y 

deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesión Portuaria y el presente 

Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De 

tales Comunicaciones y órdenes se Notificará y se enviará copia al representante Legal de la 

Sociedad Portuaria, como al Supervisor de la Interventoría. 

 

CLÁUSULA 5.2 Informes 
 

El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del presente Contrato que se 

encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en 

los términos establecidos. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y en 

concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

 

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes 
 

Si como consecuencia de la entrega cualquiera de los informes mencionados anteriormente, 

la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos establecidos en el 

Contrato de Concesión y demás documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen, 

la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la entrega del respectivo 

informe, para que efectúe las correcciones que la ANI considere pertinentes. 

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones requeridas dentro de un plazo no 

mayor de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de 

la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo Notificará 

por escrito, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, 

exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 

modificaciones sugeridas. 

 

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 

razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 

será improbado por la ANI en la parte relevante sujeta a disputa, y tal la diferencia será 

definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato. 

 

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos diez (10) 

Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de la misma. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Garantías del Contrato 
 

CLÁUSULA 6. 1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 
 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 

una garantía única de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 

Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 

establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 

establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como 

asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o 

afianzado el Interventor. 



La Garantía Única de Cumplimiento  deberá contener todos y cada uno de los 

siguientes amparos: 

 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 

favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de 

Multas, la cláusula penal y demás Multas y Sanciones que se impongan al Interventor. 

 

1. La vigencia total corresponderá al plazo del Contrato más una vigencia 

adicional de seis (6) meses contados a partir de la fecha de terminación del 

Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo 

y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato 

de Interventoría siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 

Cumplimiento. 

2.  El valor asegurado será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá actualizarse con 

la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 

Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal 

destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 

toda la ejecución del Contrato de Interventoría. 

 

1. Este amparo deberá contar con una vigencia igual plazo del contrato, es decir, 

por treinta y seis (36) meses de interventoría y tres (3) años más contados a 

partir de la terminación del Contrato de Interventoría. 

 

2. El valor asegurado será en la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5%) 

del valor total del Contrato de Interventoría. El valor asegurado deberá 

actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá 

constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados 

que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala 

calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el 

Interventor en desarrollo del presente Contrato. 

 

1. Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la 

terminación del Contrato de Interventoría para lo cual deberá ser otorgada 

dentro de los seis (6) meses previos a la terminación. 

 

2. El valor asegurado será del Diez por ciento (10%) del valor total del Contrato 

de Interventoría. 
 

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.  
 

Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 

presentar para aprobación de la ANI de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, 

una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de este seguro es mantener 

indemne por cualquier concepto a la ANI frente a las acciones, reclamaciones o demandas 

de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida 

o integridad Personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de los empleados, 

agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, 

hechos u omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecución del Contrato. 

 

a) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 

será igual al plazo de duración del Contrato de Interventoría contado a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio y en todo caso hasta concluir el Contrato. 



b) Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a 

la ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los 

terceros afectados. (El tomador deberá ser el Interventor). 

c) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015 sin sub limitarse, en adición, el seguro deberá 

incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas 

y contratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. 

d) El valor asegurado para el amparo de responsabilidad civil extracontractual que se 

expida con arreglo a lo establecido corresponderá a cuatrocientos (400) SMMLV del 

valor total del Contrato en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías. 
 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado 

por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y demás normas que 

lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 
 

(b) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a 

partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 

Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por 

escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 

razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) 

garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI éste 

aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción 

de la ANI, se hará exigible la Garantía de Seriedad de la Oferta, de ser aplicable, y/o 

se interpondrán las Multas señaladas en el presente Contrato y la Ley Aplicable. 
 

(c) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos 

se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta 

(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 

inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento 

en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el presente 

Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Interventor. 
 

(d) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 

vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capítulo y deberá 

pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, 

prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no 

expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere 

con esta obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de 

constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá imponer las Multas contempladas en 

el presente Contrato y la Ley Aplicable. 
 

(e) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 

en el presente Contrato, se le podrán aplicar las Multas contempladas en el presente 

Contrato y la Ley Aplicable. 
 

(f) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 

texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 

exigidas en el presente Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones 

diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 

(g) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del presente Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas del Contrato. 



(h) En cualquier caso de modificación del presente Contrato, el Interventor se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 

garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones 

adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 

garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 

aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación 

del Contrato y la prolongación de sus efectos. 
 

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el presente Contrato o las normas que regulen la materia, 

podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) 

garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier 

caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo 

proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley 

Aplicable. 
 

(j) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo Formato 2). El 

reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 

Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

(k) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC dentro de 

los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año. 
 

CAPÍTULO VII 

 

Mecanismos de Apremio y Sanciones 

CLÁUSULA 7.1 Multas y Sanciones 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, 

se causarán las Multas o Sanciones que se detallan en la CLÁUSULA 7.3 Eventos 

Generadores de Multas” y CLÁUSULA 7.4 Eventos Generadores de 

Sanciones”, cuya imposición se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto 

en la CLÁUSULA 7.5 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. 

siguiente. En aplicación del principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá 

imponer una Sanción al Interventor por unos mismos hechos sobre los cuales ya se 

hubiese impuesto una Multa. 
 

(b) Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente Cláusula no tienen el carácter 

de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del 

Código Civil. 
 

(c) El pago de las Multas no exonerará al Interventor del cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, 

ni de cualquier otra obligación del Contrato. 
 

(d) Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios 

de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa y Sanciones a 

imponer esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual. 
 

(e) En ningún caso la Multa podrá exceder del doble del valor del respectivo 

incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligación sea 

susceptible de valoración económica. La Sanción no podrá exceder del valor del 



respectivo incumplimiento, siempre y cuando la obligación sea susceptible de 

valoración económica. 

 

 

CLÁUSULA 7. 2 Plazo de Cura 
 

(a) El Interventor contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado 

que constituya una causal de imposición de Multa. El Interventor contará con un 

Plazo de Cura determinado por la ANI de hasta cinco (5) Días, para sanearlo. Este 

Plazo de Cura se contará en los términos establecidos para la Comunicación Oficial, 

vencido este periodo, si persiste el incumplimiento, la ANI impondrá la Multa desde 

la fecha en que debió dar cumplimiento a la obligación. 
 

(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se 

causarán las Multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete 

el tope señalado en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas, lo que 

ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado en el presente Contrato, 

sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que 

garanticen la continuidad del Contrato de Interventoría, incluyendo, pero sin 

limitarse a, las señaladas en el presente Contrato. 
 

(c) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura señalado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el literal (a), no se dará inicio a un procedimiento 

administrativo sancionatorio. 

 

 

CLÁUSULA 7. 3 Eventos Generadores de Multas 
 

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 “Multas y Sanciones”, frente al 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procederá 

a cobrar Multas diarias y sucesivas, por cada Día de incumplimiento. El valor total de las 

multas impuestas al Contratista no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor total 

del Contrato. El valor de la Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la 

obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento. 

 

(a) Para efectos de esta cláusula, el valor total del Contrato incluye el valor inicial 

pactado más el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas establecidas en la 

presente Cláusula, no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, 

por lo tanto, se pueden sumar a cualquier acción que la ANI considere procedente 

para lograr la indemnización de los perjuicios causados. 

 

La tasación de la Multa se efectuará con base en el valor del contrato vigente al 

momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio. 

 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a 

imponer serán respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 

1000) del valor total del Contrato en los siguientes casos: 

 

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 

Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 

Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 

inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas en 

el Capítulo relativas a la garantía única de cumplimiento. 

 

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 

Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 

acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si 



el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en 

el Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada 

Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea 

aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio 

de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las 

Multas se impondrán incluso durante el período de estudio de manera 

retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

 

(iii)Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 

presente Contrato respecto del Personal del Interventor.  
 

(iv) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no 

entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes 

a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de 

Concesión; así como si no entregare cualquier información de manera 

completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el 

objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento. 

 

(v) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 

Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al Día en el pago 

de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 

Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 

derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas). 

 

(vi) Incumplimiento relacionado con la vinculación del Personal del Interventor. 

Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.1 

Personal del Interventor. del presente Contrato. 
 

(vii) Incumplimiento relacionado con la Modificación del Personal. Por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.2 

Modificación del Personal Acreditado. del presente Contrato. 
 

(viii) Incumplimientorelacionadocon“PlantiladePersonal”. Porel 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.4 

Modificación al Plan de Cargas de Personal. 

 

En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal del Interventor., literal c) 

numeral xi) y durante la ejecución del presente Contrato, cualquiera de las Partes podrá 

solicitar la modificación al Plan de Cargas del Personal cuando lo consideren necesario, por 

lo cual se deberá presentar a la parte receptora, la propuesta de modificación del Plan de 

Cargas de Personal incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación. 

 

La parte solicitante con el fin de someter a consideración la propuesta del Plan de Cargas de 

Personal, presentará por escrito, con treinta (30) días de antelación a la fecha pretendida de 

aprobación, las variaciones porcentuales de dedicación de acuerdo con las condiciones de 

ejecución del Contrato de Concesión; una vez acordado por las Partes, para efectos de pago 

dicha modificación aplicará a partir del mes de aprobación por parte del Supervisor del 

Contrato y se pagará de conformidad con lo regulado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 

y Forma de Pago. 

 

En caso de existir discrepancia sobre la modificación del Plan de Cargas de Personal entre 

las Partes, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la modificación del Plan de 

Cargas de Personal, decisión que será Notificada al Interventor indicando el Mes en que se 

hará efectiva la modificación del Plan de Cargas de Personal. 

(ix) CLÁUSULA 4.5 Personal Mínimo Obligatorio. del presente Contrato. El 

Interventor se obliga a mantener la plantilla de Personal con los requisitos de 

formación experiencia y dedicación mínimos exigidos, prevista en el Anexo 

Técnico del presente Contrato. 



(x) Incumplimiento relacionado con la presentación del Presupuesto 

Desagregado contenido en el literal d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de 

ejecución del Contrato. 

 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 

imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 

(0.5x1000) del valor total del Contrato son: 

 

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato 

relativas a Mediciones, Ensayos y Verificaciones de conformidad con los 

parámetros establecidos en el presente Contrato y en los Anexos Técnicos 

del Contrato de Concesión. 

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 

las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de 

una Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de 

integrantes del Interventor sin domicilio en Colombia. 

 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 

Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de Concesión 

y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para 

las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta Cláusula, 

se causará una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y 

cinco por mil (0.75x1000) del valor del Contrato por ejecutar. 

 

Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente Cláusula serán expresadas en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 

CLÁUSULA 7.4 Eventos Generadores de Sanciones 
 

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 “Multas y Sanciones”, en los eventos en 

que el Interventor incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no 

sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposición de Multa 

como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y 

directa la total ejecución del presente Contrato, la ANI impondrá al Interventor una Sanción 

hasta por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato por ejecutar, 

teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. 

 

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio, no 

será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 7. 5 Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. 
 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas y Sanciones corresponderá al 

señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 

(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor verifique que existe un incumplimiento 

que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y haya transcurrido 

el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya remediado el incumplimiento, por 

lo que procederá a presentar el informe respectivo para el inicio del proceso 

administrativo sancionatorio. 

 

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 

procedimiento para imponer la Sanción, cuando el Supervisor verifique la 

existencia del mismo y haya presentado el informe respectivo. 



(c) Se entenderá el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, una vez 

notificada al Interventor, la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

CLÁUSULA 7. 6 Pago de las Multas y Sanciones 
 

(a) Las Multas y Sanciones se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la 

ANI, respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo 

que se imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podrá dar aplicación a la 

figura de la compensación mediante el descuento del valor de la Multa y Sanción 

impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. 

 

(b) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Interventor, la ANI podrá dar aplicación a la CLÁUSULA 9.1 

Terminación del Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 7. 7 Actualización de las Multas y Sanciones. 
 

Los valores de las Multas descritas en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas 

y Sanciones en la CLÁUSULA 7.4 Eventos Generadores de Sanciones, del presente 

contrato, se actualizarán al momento del pago conforme a la variación del IPC. Se causarán 

intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa o Sanción, el cual será 

definido en el acto administrativo que la imponga, y hasta el momento efectivo del pago, en 

los montos establecidos en la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora. 

 

 

CLÁUSULA 7. 8 Cláusula Penal 
 

En caso de declaratoria de incumplimiento o de terminación anticipada del presente Contrato 

por causas imputables al Contratista, se causará un pena pecuniaria a cargo del Interventor, 

una suma equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se 

tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, 

lo cual no es óbice para que por parte de la ANI se haga efectiva la garantía única de 

cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del Interventor 

y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 

 

Para la exigibilidad del pago del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI 

constituya en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el 

Interventor renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para 

descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la 

cláusula penal de los saldos a su favor. 

 

La cláusula penal atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del 

Código Civil. 

 
 

CAPÍTULO VIII 

Solución de Conflictos 
 
 

CLÁUSULA 8. 1 Solución de Conflictos.  
 

Las Partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 

acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 

la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 



CAPÍTULO IX  

Terminación y Liquidación del Contrato 

CLÁUSULA 9. 1 Terminación del Contrato. 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes causas: 
 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 

este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 

Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 

 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(d) Por la acumulación de Multas y Sanciones del Interventor hasta el veinte por ciento 

(20%) del valor del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI 

podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que 

se pueda presumir la revocatoria o condonación de las Multas y Sanciones, ni el 

saneamiento de los incumplimientos. 

 

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Unión Temporal o 

Consorcio vendan o cedan su participación en la sociedad, la Unión Temporal o 

Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI 

 

En atención al carácter intuito personae del Contrato de Interventoría, la venta o 

cesión de la participación en la sociedad, sólo podrá hacerse a personas naturales 

o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento escrito para 

que pueda producirse tal venta o cesión. 

 

(f) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría, que 

ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha por 

la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre que, a 

juicio de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 

afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer 

con la contratación de la Interventoría. 

 

CLÁUSULA 9. 2 Cesión del Contrato. 
 

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Mínimo Obligatorio 

y/o el Plan de cargas del Personal para la ejecución del Contrato de Interventoría, la ANI 

podrá autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al proponente ubicado en el 

siguiente orden de elegibilidad en el Proceso de Selección y suscripción del presente Contrato 

de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la ANI. Por lo que 

el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del 

Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la presente cláusula. 



CLÁUSULA 9. 3 Liquidación del Contrato. 
 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente 

Contrato, la ANI iniciará la liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del 

cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar 

a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga 

este último con la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, 

documento que será suscrito por las Partes. 
 

CAPÍTULO X 

 

Varios 
 

CLÁUSULA 10. 1 Supervisión del Contrato. 
 

La supervisión de la ejecución del presente Contrato será ejercida por la Vicepresidente de 

Gestión Contractual de la ANI o quien haga sus veces o quien ésta designe como Supervisor. 

El Supervisor ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a las informaciones estadísticas y demás 

que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 10. 2 Intereses de Mora. 
 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en 

ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la normatividad aplicable. Para este 

efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del 

plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en 

contrario contenida en otras Cláusulas o documentos del presente Contrato, el plazo para el 

cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre las Partes 

será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora 

establecidos en esta Cláusula. 
 

CLÁUSULA 10. 3 Documentos del Contrato. 
 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los 

siguientes: 
 

(a) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del 

Proceso de Selección. 
 

(b) La Oferta del Interventor. 
 

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la Oferta. 
 

(d) La Resolución de adjudicación. 
 

(e) El Contrato de Concesión y los demás documentos que lo modifiquen, aclaren, 

adicionen o modifiquen. 
 

(f) El Anexo Técnico y Formatos del presente Contrato. 
 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 

discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primarán el presente 

Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 10. 4 Perfeccionamiento y Ejecución. 
 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por 

las Partes. El transcurso del tiempo entre  la  adjudicación del Proceso de 



Selección y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 

responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización 

o compensación por ningún concepto entre las Partes. 
 

De conformidad con lo señalado anteriormente, el presente Contrato no requiere 

de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecución. 
 

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que 

las Partes suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 
 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor. 
 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de 

las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por 

acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el incumplimiento es el 

resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El incumplimiento total 

o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por sí solo Fuerza 

Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de una Fuerza 

Mayor. 
 

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación de 

eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca. 
 

(a) Procedimiento de Información. 
 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza 

Mayor, la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le 

Comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las 

obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles que 

fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se 

demuestre la debida diligencia de la Parte Afectada y que la ocurrencia de 

la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho a ella imputable y (3) un 

estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 

afectada. 
 

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del 

período durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para 

cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 
 

(iii)  Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, 

la Parte Afectada enviará la Comunicación a la otra Parte (1) el 

acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su consecuente habilidad 

para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (3) la 

fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez 

(10) Días contados a partir de la fecha de la Comunicación aquí regulada. 

Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la suspensión del Contrato de 

Concesión, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al 

mismo tiempo con el Concesionario. 
 

(iv)  En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia la Fuerza 

Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de conflictos de 

conformidad con CLÁUSULA 8. 1 Solución de Conflictos.  
 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 

acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato verifique su 

existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida, la Parte 

Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones 

afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones 



(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las 

medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 

que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la 

mayor brevedad posible. 
 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 

reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la 

Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 

reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 

previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 

Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que permanezca 

la Fuerza Mayor. 
 

(c) La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar 

todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 

para superarlo en el menor tiempo posible. 
 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 

elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 

Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 

Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 

con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 

Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el 

Interventor, será asumido por este. 
 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que éste haya 

incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 

únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 

Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando 

ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 
 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 

enemigo extranjero, bloqueo o embargo. 

 

(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 

popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, 

riesgos que deben ser asegurados por el Interventor) 

 

(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se 

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, 

en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley aplicable. En 

caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será sometida a los 

mecanismos de solución de conflictos previstos en la Ley. 
 

(f) Prórroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza 

Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 

Contrato se suspenderá y el plazo del presente Contrato será extendido por 

mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos 

constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las 

obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones 

emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o 

no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas 

correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En 

caso de suspensión del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá tomar 

las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y 



demás garantías señaladas en el presente Contrato sea extendida de 

conformidad con el período de suspensión. 
 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión: Cuando, en los términos y 

condiciones señalados en el Contrato de Concesión Portuaria, se suspenda la 

ejecución del mismo, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario 

suspender de manera total o parcial la ejecución del presente Contrato de 

Interventoría. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente 

Contrato, se aplicará lo previsto en la siguiente cláusula. 
 

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 

Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 

indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 

excepción que se señala a continuación: 
 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 

Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 

de la ejecución del presente Contrato de Interventoría, podrán compensarse 

al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 

llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma 

diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, la 

discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos 

previstos en la Ley. 

 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o una 

parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de Interventoría; y 

(B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 

Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 

actividad relacionada o no con el presente Contrato. 

 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 

(equipos, Personal y gastos administrativos) del Interventor que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 

la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a 

lucro cesante. 

 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 

conflictos previstos en la Ley. 

 

 

CLÁUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor.  
 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 2 de la Ley 1882 

de 2018 y demás normas que los modifiquen o sustituyan, además de las sanciones penales 

a que hubiere lugar, el Interventor será responsable frente a la ANI , civil, penal, disciplinaria 

y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, 

como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio a la ANI , derivados 

de la celebración y ejecución del(los) Contrato(s) objeto de la presente Interventoría, 

incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios provengan del 

incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, de las obligaciones a que 

este correspondan en virtud del presente Contrato. 

 

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 

pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión. 



CLÁUSULA 10. 7 Indemnidad. 
 

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 

de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas o 

dependientes. 

 

 

CLÁUSULA 10. 8 Relación entre las Partes. 
 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido 

(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad 

de índole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o 

compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 

representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas del presente 

Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la 

de la vinculación negocial en los términos del presente Contrato. Las Partes no pretenden 

crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario del presente 

Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 10. 9 Subcontratos.  
 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 

jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte de 

la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante la 

ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 

responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva el 

derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste 

(os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (las) labor 

(es) subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo 

previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por el Personal acreditado durante el 

Proceso de Selección. 

 

 

CLÁUSULA 10.10 Cesión. 
 

(a) Salvo autorización expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podrá ceder su 

posición contractual bajo el presente Contrato. 
 

(b) De la misma manera, salvo autorización escrita de la ANI , los miembros o 

accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán 

permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su 

porcentaje de participación original (acreditado en la Oferta), solo podrán realizar 

la venta o cesión de su participación en la sociedad a personas naturales o 

jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e 

idoneidad del cedente o vendedor, situación que será verificada de manera 

obligatoria por la ANI, quien tendrá que manifestar su consentimiento por escrito 

para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus calidades 

acreditadas en el Proceso de Selección, particularmente en relación con los 

requisitos habilitantes y de experiencia específica. La ANI no podrá ceder el 

presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del 

mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la 

cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización 

del Estado colombiano. 



CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión. 
 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) 

del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 

renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, ejecución, 

terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o ajenas al 

derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de protección de inversión extranjera, u otro 

foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en cualquier tratado 

internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de derecho 

internacional, del cual Colombia sea signatario. 

 

 

CLÁUSULA 10.12 Renuncia a Reclamación Diplomática.  
 

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 

y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 

de conformidad con las definiciones de la Normatividad Aplicable. 

 

 

CLÁUSULA 10.13 Información y Conocimiento del Sector. 
 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 

informaciones relacionados con la celebración y ejecución del presente Contrato, el 

cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 

cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 

incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 

almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad 

de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones 

del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 

equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 

Interventor, la normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan 

afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de 

la Oferta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de 

los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha 

investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los 

costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos 

de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente 

Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 

las obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará derecho a 

reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asume la carga de 

diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

 

 

CLÁUSULA 10.14 Normatividad aplicable. 
 

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo pero 

sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 

2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en el por el 

Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para 

todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 



CLÁUSULA 10.15 Idioma del Contrato. 
 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

 

 

CLÁUSULA 10.16 Modificación del Contrato. 
 

El presente Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado 

por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que 

impone la Normatividad aplicable. 

 

 

CLÁUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones.  
 

La terminación o extinción del presente Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 

obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 

derivadas de las garantías y responsabilidad. 

 

 

CLÁUSULA 10.18 No Renuncia a Derechos. 
 

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de 

las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente 

Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 

o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva 

parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 

contrario. 

 

 

CLÁUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor 
 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que 

demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, 

horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, costos 

asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 

interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y 

diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos 

o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 

desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 

efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 

cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control 

constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 

entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 
 

CLÁUSULA 10. 20 Aseguramiento de la Calidad 
 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual 

que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la 

estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 

calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor 

deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC 

- ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 

complementen, modifiquen o adicionen. 



CLÁUSULA 10.21 Propiedad Intelectual 
 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de 

protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y 

licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución 

del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o 

pretendido de la obligación contenida en la presente Cláusula. Los inventos que desarrolle el 

Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados 

pertenecerán al Interventor. 

 

 

CLÁUSULA 10.22 Notificaciones.  
 

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 

dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente correo 

electrónico central@ingeocim.com. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser 

notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del 

cambio serán oponibles las nuevas direcciones. 
 

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial 

Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860 
 

Si es al Interventor: Carrera 15 No. 98-26 Oficina 503, (601) 6910842- (601) 6113468, 

Bogotá D.C. 

 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando 

se verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 

fecha en la cual se certifique su recibo. 
 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 
 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el contrato se firma a 

través de la plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen 

parte del mismo. 

 

Proyecto aspectos jurídicos: Juan Andrés Alviz Gómez Abogado GIT Gerencia de Contratación 
Vicepresidencia Jurídica 

 Revisó y aprobó aspectos jurídicos: Luz Adriana Vásquez Trujillo— Gerente GIT de Contratación-
Vicepresidencia Jurídica 
Aprobó aspectos jurídicos: Gabriel Velez Calderón — vicepresidente Jurídico 
Reviso aspectos técnicos: Jorge Alberto Acevedo Talero — Vicepresidencia Gestión Contractual 

Revisó aspectos y aprobó aspectos técnicos: Fernando Alberto Hoyos Escobar— Vicepresidencia Gestión Contractual 

mailto:central@ingeocim.com

