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CODIGO: 2BS-FR-0019

°

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y _._OC_D-t ON DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

@

POLICIA NACIONAL

No. 01 ARSAN DEGUV

Coronel

San Jose del Guaviare

San Jose del Guaviare 30 de diciembre de 2017

MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO
Comandante Departamento de Policia Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN-DEGUV-29-7-20058-17 Mes reportado DICIEMBRE

1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS
INCIO: TERMINO: FECHA: FECHA: FECHA
7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION -
5. OBJETO 6. CONTRATISTA m.._mn:o_Oz 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
Vigencia
incio 22/11/2017 9 MESES 9 MESES 7.000.000 1 2.000.000 8 5.000.000
termino: 31/07/2018
PRESTACION DE SERVICIOS
DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA PARA LOS
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS MARIA LILIANA
DEL SUBSISITEMA DE SALUD |  VARGAS RIVERA  |Adicion: EN EJECUCION
DE LA POLICIA NACIONAL EN Inicio
EL DEPARTAMENTO DE
POLICIA GUAVIARE Y VAUPES termino
VALOR TOTAL 7.000.000
sl X 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato,
i en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
16. El contratista cumplié con lo establecido con las clausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, enciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacién oficial
NO.__ No del , mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato.
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