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CODIGO: 2BS-FR-0019

‘

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

San Jose del Guaviare 02 de

No. 02 ARSAN DEGUV

Coronel

febrero de 2018

MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO

Comandante Departamento
San Jose del Guaviare

de Policia Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN-DEGUV-29-7-20058-17 Mes reportado ENERO

1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS
INCIO: TERMINO: FECHA: FECHA: FECHA:
7.PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
5. OBJETO 6. CONTRATISTA EJECUCION 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR

Vigencia

incio 22/11/2017 9 MESES 9 MESES 7.000.000 2 2.000.000 7 5.000.000

termino: 31/07/2018

PRESTACION DE SERVICIOS
DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA PARA LOS
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS MARIA LILIANA
DEL SUBSISITEMA DE SALUD| ~ VARGAS RIVERA | Adicion: ENEIECUCION
DE LA POLICIA NACIONAL EN Inicio
EL DEPARTAMENTO DE

POLICIA GUAVIARE Y VAUPES termino

VALOR TOTAL 7.000.000

Sl X 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato,
i en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
16. El contratista cumplié con lo establecido con las clausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 de| presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial
NO. No del , mediante |a cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato.
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