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ASUNTO: Remisién Solicitud de modificacion al contrato interadministrativo No. 2265 de
2022,

Respetada Doctora.

De la manera més atenta me permito remitir Solicitud de Modificatoria al contrato
interadministrativo No. 2265 del 29 de Julio del 2022, suscrito entre la Gobernacién del Tolima
y el Hospital Centro E.S.E del Municipio de Planadas- Tolima, cuyo objeto es: “CELEBRAR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOPSITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO DE PLANADAS- TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO
HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA” .

Anexo los siguientes documentos:

1. Solicitud modificatoria de la Secretaria de Salud. dos (2) Folios.
2. Anexos. Seis(6) folios.

Agradezco su atencién y amabilidad.

ENYA NUNEZ AGUIAR
erta de Servicios

VICTORIA E
Directora d
Secr

ria de Salud

Proyecté: Ana Maria Lozano-Abogada Contratista Direccion de Oferta Cq_




Caédigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FORCR006
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Versiéon: 01
: CONTRATACION DE
MACROPROCESO: BIENES Y SERVICIOS Pag.1de4
SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O Vigente desde:
MODIFICACION AL CONTRATO 06/10/2011
Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio
principal:
Fecha de elaboracién de la solicitud: 12 |de | Octubre | de | 2022

= El interventor y/o supervisor velara porque las razones por las cuales se solicita la adicion, prémroga o
modificacion del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administracion y no
causen perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni a los recursos del estado.

=« El lider de la necesidad de contratacion revisard que la informacion incluida en la solicitud sea
correcta y como prueba de elio colocaréa su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar
estar conforme con la modificacion, previa aprobacion del interventor.

CONTRATO X CONVENIO

Contrato y/o :
Convenio nimero: 2265 De 29 de Julo de 2072
Objeto del Contrato: “CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOPSITAL CENTRO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS- TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO
E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA”

S VICTORIA EUGENIA NUNEZ AGUIAR- Directora de Oferta de Servicios de
Supervisor: la Secretaria de Salud |
|
gzgf:::t:e’_” 0 HOSPITAL CENTRO E.S.E DE PLANADAS TOLIMA, NIT. 890.704.555-7
Valor inicial del Contrato | El valor total del Contrato Interadministrativo es de SEISCIENTOS NOVENTA
y/o Convenio: Y CINCO MILLONES DE PESOS ($695.000.000,00) MCTE
e . . CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de Ia
s;alzg{;:tl:al:;dfoeée:::;ﬁ?o' suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizaciéon del acto
y * | contractual.
Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio: 16 | de Agosto de | 2022 |
Fecha de terminaci6n del Contrato y/o Convenio: 13 | de | Diclembre | de | 2022 |

Pré
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una

El presente documento tiene por objeto solicitar - FORMA AL CONTRATO 2265 DEL 29

'MODIFICATORIA

DESEMBOLSO DE JULIO DE 2022.

Citado asi:

a)

b)

c)

d)

Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se
acredite el treinta por ciento (30%) de avance en la ejecucion de las obligaciones
confractuales, entre ellas haber suscrito contrato de Estudios y disefios para la
construccion del Nuevo Hospital Centro ESE de Planadas Tolima he interventoria
respectiva y realizacion de esquemas basicos de disefios de ingenieria.

Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando
se acredite el sesenta por ciento (60%) de las actividades contractuales, entrega
de estudios técnicos de ingenieria de anteproyecto.

Presupuesto y programacion recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria y
el Hospital Centro ESE de Planadas- Tolima.

Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se
acredite el cien por ciento (100%) de las actividades contractuales entregadas
correspondientes a estudios y disefios definitivos recibidos a satisfaccion por parte
de la interventoria y el Hospital Centro ESE de Planadas- Tolima.

Un desembolso final equivalente al 10% del valor del aporte del Departamento, a la
firma de la correspondiente acta de liquidacién.

Prérrogas

Clausula No. Tiempo {dias calendario)

Fecha actual de terminacién del Contrato

y/o Convenio:
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. Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato,
cuando se acredite el 30% de avance en la ejecuciéon de las
obligaciones contractuales, entre ellas haber suscrito contrato de
estudios y disefios para la construccion del nuevo Hospital Centro
ESE de Planadas Tolima e interventoria respectiva y realizacion de
esquemas basicos de disefios e ingeniera.

e Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del
departamento cuando se acredite el sesenta por ciento (60%) de las
actividades contractuales, entrega de anteproyecto recibido a

6)FORMA DESEMBOLSO satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital Centro ESE

de Planadas Tolima.

» Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del
departamento cuando se acredite el 100% de las actividades
contractuales correspondientes a estudios y disefios definitivos
entregadas a satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital
Centro ESE de Planadas- Tolima.

» Un desembolso final equivalente al diez (10%) del valor del aporte
del departamento a la firma de la correspondiente acta de
liquidacion.

Justificacion
de la solicitud:

Que mediante oficio No. 00590, de fecha del 07 de octubre de 2022, |a E.S.E presenta
solicitud de aclaratoria y modificatoria al contrato interadministrativo — 2265 de 2022,
en donde argumenta lo siguiente:

“1) El dia 26 de septiembre del afio en curso se recibié solicitud de modificacién del
contrato de Consultoria No.269 (...) suscrita por el contratista, el Arquitecto HUGO
ALBERTO PARRA HOYOS.

2) El dia 28 de septiembre del presente afio se le remitié la solicitud mencionada en el
numeral anterior al Interventor del Contrato, el Ingeniero LUIS FERNANDO TRIANA
LOPEZ, con la finalidad de que emitiera concepto técnico sobre la viabilidad de la
modificacion requerida.

3) El dia 29 de septiembre de la presente anualidad el Ingeniero LUIS FERNANDO
TRIANA LOPEZ, envié concepto técnico considerando viable la modificacion (....)
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Gerente
HOSPITAL CENTRO E.S.E de Planadas
Contratista

NUNEZ AGUIAR
rta de Servicios

VICTORIA ENGE
Directora de
Secr
Supervisora

Proyecto: Ana Maria Lozano- Abogada Contratista SST ‘9—
Aprobé: Sandra Paola Sanchez Vargas - Asesora Jurfdica SST




( HOSPITAL CENTRO E.S.E.

PLANADAS TOLIMA
) Nit. 890.704.555-7
EGECE-10-261

Planadas, 07 de octubre de 2022

Sefior

MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Secretaria de Salud del Tolima

E.S.D.

Asunto. Solicitud de aclaratoria y modificatoria al Contrato Interadministrativo No. 2265 -
2022

MARLIVI SALAZAR BARRERO, actuando en nombre y representacion legal del Hospital
Centro ESE de Planadas — Tolima, en mi calidad de Gerente, conforme al Decreto de
Nombramiento No. 056 de fecha 30 de abril de 2020 y acta de posesion No. 13 de fecha 30
de mayo de 2020; de forma respetuosa me permito solicitar su valiosa colaboracion, en el
sentido de estudiar la posibilidad de realizar aclaracién y modificacién al Contrato
Interadministrativo No. 2265 de fecha 29 de julio de 2022, celebrado entre el Hospital Centro
ESE de Planadas y la Gobernacién del Tolima, cuyo objeto es: “CELEBRAR CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DE PLANADAS - TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL SUBPROYECTO
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO
HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA". Lo anterior
teniendo en cuenta lo siguiente:

1) El dia 26 de septiembre del afio en curso se recibid solicitud de modificacion del
Contrato de Consultoria No. 269, cuyo objeto es: REALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA CONTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL
CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO
E.S.E. DE PLANADAS; suscrita por el Contratista, el Arquitecto HUGO ALBERTO
PARRA HOYOS.

2) El dia 28 de septiembre del presente afo se le remitié la solicitud mencionada en el
numeral anterior al Interventor del Contrato, el Ingeniero LUIS FERNANDO TRIANA
LOPEZ, con la finalidad de que emitiera concepto técnico sobre la viabilidad de la
modificacién requerida.

3) El dia 29 de septiembre de la presente anualidad el Ingeniero LUIS FERNANDO
TRIANA LOPEZ, envié el concepto técnico considerando viable la modificacion y
adicionalmente solicité modificacién del Contrato de Consultoria No. 268, cuyo objeto
es: INTERVENTORIA A LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL
MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO
ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE
PLANADAS.

Distuestos a senutr con equidad e integnidad

Calle 9 N° 5 — 30 Telefax: 2265252 Urgencias 2265044 Planadas Tol CGCMAO01-FO8
E - mail: hep@hospitalcentroplanadas.gov.co V1A2021
Péagina Web: Hospitalcentroplanadas.gov.co




( HOSPITAL CENTROE.S.E.
PLANADAS TOLIMA
) Nit. 890.704.555-7

4) Le asiste razdn a la solicitud de aclaracién presentada por el Interventor y el Contratista,
toda vez, que el orden correcto para un proyecto de estudios y disefios es: en primer
lugar, levantamiento topografico y esquemas basicos de arquitectura; en segundo lugar,
anteproyecto del disefio arquitecténico y de ingenieria; en ultimo lugar, proyecto

defi

nitivo de los estudios y disefios arquitecténicos y de ingenieria.

5) Teniendo en cuenta que los contratos mencionados en los numerales anteriores se

deri
202
es i
con
[ ]

Agrade

Atentamentgq

van directamente del Contrato Interadministrativo No. 2265 de fecha 29 de julio de
2, celebrado entre el Hospital Centro ESE de Planadas y la Gobernacion del Tolima,
ndispensable para acceder a lo solicitado por el Interventor y el Contratista que el
trato matriz sea modificado de la siguiente manera:

Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se acredite
el 30% de avance en la ejecucién de las obligaciones contractuales, entre ellas
haber suscrito contrato de estudios y disefios para la construccion del Nuevo
Hospital Centro ESE de Planadas Tolima e interventoria respectiva y realizacion de
esquemas basicos de disefios e ingenierfa.

Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando
se acredite el sesenta por ciento (60%) de |las actividades contractuales, entrega de
anteproyecto recibido a satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital Centro
ESE de Planadas Tolima.

Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se
acredite el 100% de las actividades contractuales correspondientes a estudios y
disefios definitivos entregadas a satisfaccién por parte de la interventoria y el
Hospital Centro ESE de Planadas - Tolima

Un desembolso final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del
departamento a la firma de la correspondiente acta de liquidacion.

ciendo una pronta respuesta,

YA

‘ :ﬁﬂll [ (e
MARLIVI S‘IL%R’BAR;;RO

Gerente Hospital Centro E.S.E Planadas

Anexos:

1. Solicitud de modificacion del contratista al Interventor
2. Solicitud del contratista al Hospital

3. Solicitud del Hospital al Interventor

4. Concepto técnico del interventor

PARTICIPACION: NOMBRE COMPLETO CARGO O ACTIVIDAD FECHA FIRMA
Proyecto: Oscar Alberto Quintero Horta Asesor Juridico 07/10/2022
Reviso: Oscar Alberto Quintero Horta Asesor Juridico 07/10/2022
Aprobd: Sandra Patricia Sanchez Villegas Subgerente 07/10/2022
Los arriba firmantes, manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Dispucstos a corud con equidad e integrnidad

Calle 9 N° 5 — 30 Telefax: 2265252 Urgencias 2265044 Planadas Tol CGCMAD1-F08
E - mail: hecp@hospitalcentroplanadas.gov.co V1A2021
Pagina Web: Hospitalcentroplanadas.gov.co
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Bogota, septiembre 26 de 2022

Ingeniero

LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
Interventor Contrato 269/2022
HOSPITAL CENTRO E.S.E
Planadas - Tolima Planadas - Tolima

REF: Solicitud de modificacién Contrato consultoria 269/2022

Respetada doctora,

El firmante, HUGO ALBERTO PARRA HOYOS, suscribié con el Hospital Centro E.S.E de
Planadas el contrato de la referencia cuyo objeto es la “REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO
E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE
LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS", del cual
usted es el interventor.

Para el desarrollo del proyecto se propuso aplicar la metodologia adoptada por este consultor,
la cual establece una secuencia natural para la generacién de los productos del proceso de
disefio, para lo cual se propone lo siguiente:

e Un primer pago del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuando se acredite el
30% de avance en la ejecucion de las obligaciones contractuales, entre ellas haber suscrito
contrato de estudios y disefios para la construccién del Nuevo Hospital Centro ESE de
Planadas Tolima e interventoria respectiva y realizacion de esquemas basicos de disefios
e ingenieria.

* Un segundo pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se
acredite el sesenta por ciento (60%) de las actividades contractuales, entrega de
anteproyecto recibido a satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital Centro ESE
de Planadas Tolima.

e Un tercer pago del treinta por ciento (30%) del aporte del departamento cuando se acredite
el 100% de las actividades contractuales correspondientes a estudios y disefios definitivos
entregadas a satisfaccion por parte de la interventoria y el Hospital Centro ESE de
Planadas - Tolima

Calle 118A No.11A — 21 Tel: 6028767 Bogota. D. C.
Celular: 3138161758 Pagina 1 de 2



nuGo
ALPERTO
FARKA

* Un desembolso final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte del
departamento a la firma de la correspondiente acta de liquidacion.

Cordiéimente,

HUGO ALBERTO PARRA HOYOS
Arquitecto -

C.C. 11.300.37B de Girardot

MP. 25700-05946

Calle 118A No.11A — 21 Tel: 6028767 Bogota. D. C.
Celular;: 3138161759 Pagina 2 de 2



HOSPITAL CENTROES.E,
PLANADAS TOLIMA
Nit. 890.704.555-7

EGECE-10-250 0057 1

Planadas, 28 de septiembre de 2022

‘Sefior
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
luisfernandotrianalopez@hotmail.com

Asunto. Solicitud de concepto técnico.

MARLIVI SALAZAR BARRERO, actuando en nombre y representacion legal del
Hospital Centro ESE de Planadas - Tolima, en mi calidad de Gerente, conforme al
Decreto de Nombramiento No. 056 de fecha 30 de abril de 2020 y acta de posesién
No. 13 de fecha 30 de mayo de 2020; de forma respetuosa, me permito remitir
solicitud de modificacion del Contrato de Consultoria No. 269, cuyo objeto es:
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONTRUCCION Y
DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE
PLANADAS TOLIMA EN EL MARCQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA
GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS.

Lo anterior, con la finalidad de obtener su concepto técnico en calidad de Interventor
del contrato antes mencionado, sobre la viabilidad de la modificacion requerida.

Agradeciendo una pronta respuesta,

Atentamente,

X W

‘MARLIVI SALA RRERO
Gerente

Anexo: en dos (2) folios, solicitud de modificacion del Contrato de Consuftoria No, 269 - 2022

| PARTICIPACION: NOMBRE COMPLETO CARGO O ACTIVIDAD FECHA | FIRMA
Proyecto: Oscar Alberto Quintero Horta Asesor Juridico 28/09/2022 | /" a a fD i a2 A
Reviso: Oscar Alberto Quintero Horta Asesor Juridice 28/09/2022 J)
Aprobd: Sandra Patricia Sdnchez Villegas | Subgerente 28/09/2022 NH
Los arriba firmantes, manifestamos que hemos revisado el documento y le encontramos ajustado a las ?N disposiciones legales
vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 7

i . ’, " - - 7 2 o 4 Vi
Lilspucsios a senvin con equidad ¢ imlegridad

Calle 9 N® 5 ~ 30 Telefax: 2265262 Urgencias 2265044 Planadas Tol CGCMAQ1-FoB
£~ mait: kep@ihospitalcentroplanadas gov co V1A2021
Pagina Web: Hospitalcentropianadas gov.co




4 ﬂ‘ Construccion Disefio e Interventoria

Ibagué, 29 Septiembre 2022. HOSPTALCENTRO EQE PLANADAS
Fadcado: 00966
Fecha: 10092002 Hora: 174449
Sefora: Fido: CARLINSON FELIPE POLANIA C

Marlivi Salazar barrero
Gerente — Hospital Cetro E.S.E Planadas
Ciudad.

Ref: viabilidad modificacidn contrato consultoria N° 269, contrato consultoria N° 268.

De acuerdo al oficio presentado por el contratista de disefios HUGO ALBERTO
PARRA HOYOS el dia 26 de septiembre de 2022 (anexo copia) solicitud de
modificacion al contrato consultoria 269/2022 y de acuerdo al oficio presentado por
el HOSPITAL CENTRO E.S.E PLANADAS TOLIMA el dia 28 de Septiembre del 2022
(anexo copia) en donde solicita concepto técnico de viabilidad de modificacion del
contrato de consultoria N° 269. Esta interventoria ve viable la solicitud presentada
por el contratista ya que el disefador describe en orden el proceso que debe llevar
la ejecucién de un proyecto de disefio, siendo este primero el levantamiento
topografico, esquema basico arquitectdnico luego un anteproyecto de los disefios
arquitecténicos y también de ingenieria y por ultimo una entrega final de los disefios
arquitectonicos y de ingenieria.

Por lo descrito anteriormente también se solicita la modificaciéon del contrato N° 268
del 02 de Septiembre de 2022 cuyo objeto es “INTERVENTORIA A LA REALIZACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO
HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA EN EL MARCO
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2265 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022,
CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL CENTRO E.S.E
DE PLANADAS".

Agradeciendo su colaboracién.
Atentamente,
dwn 441

LUIS FERW«DO TRIANA LOPEZ.
Interventor

ANEXO: Tres (3) folios

C.C. Archivo




