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Entre los suscritos LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada con la cédula de ciudadanía N°33.369.418, en calidad de Gerente (E), de conformidad con la 

Resolución N°1976 del 12 de octubre de 2022, por parte de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C, obrando 

en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de abril 

de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 

– Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una 

parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad, identificada con la cédula de 

ciudadanía N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S con NIT N°800.005.736-7, 

quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente 

MODIFICACIÓN al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el 

Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 

754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios 

de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 24 

de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°7565-2022, el objeto contractual 

consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA 

LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, 

INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-

TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, 

QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E..”.  3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) Que el término inicial de ejecución del mismo fue de UN (1) 

MES, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 

5) Que de acuerdo a la comunicación dada por el contratista, mediante correo electrónico y revisado los soportes 

anexos donde solicita el cambio de denominación del nombre de la sociedad comercial de QUINBERLAB S.A a 

QUINBERLAB S.A.S. 6) Que el 25 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el termino de TREINTA 

(30) DIAS CALENDARIO, ADICIÓN N°2, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($750.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, en sentido de aclarar el nombre de la Sociedad Comercial. 7) Que 

el 16 de agosto de 2022, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($150.000.000) M/CTE. 8) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el termino de TREINTA 

(30) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) 

M/CTE. 9) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribió ACLARACIÓN N°1, en sentido de aclarar el valor total 

del contrato en la PRÓRROGA N°2 y ADICIÓN N°3. 10) Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribió 

PRÓRROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°4, por la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000) M/CTE. 11) Que mediante comunicación 

recibida el 18 de octubre de 2022, la Profesional Universitario Área de la Salud en calidad de supervisor del contrato 

con el visto bueno de la Directora de Servicios Complementarios, solicita MODIFICAR el contrato con base en la 

siguiente justificación: “Se requiere incluir al contrato 7565-2022 la " Lectura de Sedimento urinario" como prueba 

complementaria en la sección de microscopia de la USS Trinidad Galan, la cual se realizará en el equipo UF 5000 

SYSMEX , esto con el fin de brindar  apoyo tecnológico  y dar respuesta oportuna prioritaria  y de alta tecnología a 

los usuarios que requieren la prueba en el servicio de Laboratorio Clínico de la Subred Sur Occidente. Se realiza 

estudio de mercado "EM- 448-2022” soporte que se anexa a la presente solicitud” 12) Que, de conformidad con 

lo establecido por el H. Consejo de Estado mediante Sentencia de Radicación No. 11001-03-06-000-2017-

00098-00 (2346) de fecha quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), con ponencia del Consejero Dr. 

Álvaro Vargas, en la cual se indicó: “(…)cualquier modificación que se haga a un contrato estatal debe respetar 

los principios generales de la función pública (artículo 209 de la Constitución Política) y los principios de la 
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contratación estatal, señalados en las Leyes  80 de 1193 y 1150 de 2007, en esa medida, tales variaciones 

no pueden hacerse con la finalidad ni con el efecto de desproteger los derechos e intereses del Estado, 

representado por la Entidad pública contratante, ni puede vulnerar los derechos de los proponentes y demás 

participantes en el proceso de selección, por lo tanto, la Sala entiende que los cambio o ajustes a los contratos 

estatales que reúnan las siguientes condiciones pueden ser realizados válidamente, en desarrollo del principio 

de la autonomía de la voluntades y dando primacía al fin del contrato: (i) que resultante necesarios para la 

adecuada ejecución del contrato y el logro de la finalidad perseguida con el mismo, debido a hechos 

sobrevinientes y no previstos al momento de su celebración: (ii)que mejoren o amplíen la protección 

de los derechos, activos e interese del Estado sin tener un desequilibrio económico en contra del 

contratista; (iii)que  no resulten contrarios a la Ley, al orden público o las buenas costumbres; (iv)que 

no modifiquen  sustancialmente las condiciones  esenciales del proceso de contratación a celebrar, 

tal como el objeto principal del contrato (o “núcleo del objeto”), los factores de evaluación y selección, 

la clase o modalidad del contrato etc., y (v) que no suponga para el contratista una situación más 

ventajosa de la que tenía frente a los otros interesados (por ejemplo, los precalificados) y oferentes 

durante el proceso de contratación.)(…)”, 13) Que teniendo en cuenta lo anterior; la presente modificación 

es viable y relevante para la correcta ejecución del contrato, toda vez  que la misma no va en contra 

del objeto contractual como tampoco de los principios generales de la función pública (artículo 209 de 

la Constitución Política) y los principios de la contratación estatal. 14) Que conforme a lo anterior, las 

partes ACUERDAN, CLAUSULA PRIMERA: INCLUIR. Incluir en la CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION, 

del CONTRATO N°7565-2022, a partir de la fecha de suscripción del presente otrosí, el siguiente ítem:  

ITEM 
N° 

EQUIPO UBICACIÓN 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

UNID 

 

PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
PRECIO 

UNITARIO + 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

1 
PRUEBA LECTURA  DE SEDIMENTO URINARIO 

AUTOMATIZADO,  ACTIVIDADA QUE  SE  REALIZA  
CON EL EQUIPO UF-5000 SYSMEX. 

USS 
TRINIDAD 

GALAN 
1 UN 2.290 0 2.290 2.290 

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con 

los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y la presente modificación, si aplica. La póliza 

deberá ser cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. 

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente modificación se entiende 

perfeccionada con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 

www.colombiacompraeficiente.gov.co.   CLÁUSULA CUARTA:  FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de 

los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 

autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica 

en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente modificación, no está 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar 

contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato 

N°7655-2022 conservarán su vigencia.  
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  

Elaborado por: Ingrid Gonzalez Gonzalez            Tecnóloga Administrativa  iegg 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276

