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Me permito enviar para publicacion en el SECOP, los documentos que se listan, asociados
al contrato que se describe a continuacién:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO SECOP Ii CAS-OAJ-CDCI-0013-2022 - 1401
FECHA DE SUSCRIPCION | 2022- 08-09
OBJETO FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DE ATENCION Y BIENESTAR PARA LA ASISTENCIA
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA EN UN CENTRO DE
PROTECCION SOCIAL.

NOMBRE CONTRATISTA | MUNICIPIO DE TAURAMENA

CLASE DE ACTUACION O DOCUMENTO A PUBLICAR
item Nombre Documento No. Folios
1 Solicitud Prorroga o adicion — Convenio Interadministrativo 2
SECOP 1l CAS-OAJ-CDCI-0013-2022 — No. Interno 1401 de
2022-08-09
2 Prérroga No. 01— Convenio Interadministrativo SECOP i 1
CAS-OAJ-CDCI-0013-2022 — No. Interno 1401 de 2022-08-09
TOTAL FOLIOS REMITIDOS 3
Atentamente,

-

JULFETH CRISTINA PARRA ACOSTA
Segfetaria de Integracion, Desarrolio Social y Mujer

Elaboré: Kathe‘h‘ne Salinas Garcia

Apoyo Juridico C.P.S.P No. 1434/2022

Calle 12 No.25-46, Cod. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext.1720 Yopal, Casanare 1de 1
www.casanare.gov.co — inclusionydesarrollo@casanare.gov.co
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PRORROGA N°1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP Il CAS-OAJ-CDCI-0013-2022
1401 de 2022-08-09 cuyo Objeto: FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
ATENCION Y BIENESTAR PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
MUNICIPIO DE TAURAMENA EN UN CENTRO DE PROTECCION SOCIAL.

Entre JULETH CRISTINA PARRA ACOSTA mayor de edad, identificada con la C.C. No. 24.228.279 de
Aguazul, Secretaria de Integracion, Desarrolio Social y Mujer, quien actlia en nombre y representacion
del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, delegada para la celebracion de
este tipo de convenios segln Decreto No.205 del 03 de septiembre de 2021, quien para efectos de la
presente prérroga se denominara EL DEPARTAMENTO, y por otra parte; MUNICIPIO DE TAURAMENA,
ldentificado con Nit. No. 800012873-7, representado legalmente por TELE WOSBON AMAYA ZORRO,
identificado con C.C. No. 74.856.990 de Tauramena, quien para los efectos de esta prorroga se
denominara MUNICIPIO DE TAURAMENA, hemos acordado celebrar la presente prérroga al Convenio
Interadministrativo No.1401 del 09 de agosto de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1).- Que el 09 de septiembre de 2022, se suscribié el Convenio Interadministrativo No.1401 de 2022, cuyo objeto
es “FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCION Y BIENESTAR PARA LA
ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN UN
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL”. 2).- Que mediante oficios radicados los dias 30 de septiembre y
04 de octubre de 2022, el Municipio de Tauramena solicita a la supervision prorrogar el Convenio
Interadministrativo No. 1401 de 2022, manifestando lo anterior argumentando que los recursos no han
sido ingresado al presupuesto municipal y esta situacion requiere de antemano la presentacion de un
proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para que autoricen la incorporacién de los mismos,
proceso que es posible en las sesiones que se llevaran a cabo en el mes de Noviembre de 2022, lo que
a simple vista nos muestra que no es posible adelantar etapa pre contractual, contractual y poscontractual
en los fres (3) meses pactados inicialmente. Sumado a lo anterior la figura de vigencias futuras tampoco
aplicaria por el tiempo que se requiere para el proceso, razén por la cual el municipio requiere la
ampliacién del plazo por SEIS (6) MESES mas, tiempo estimado por el Municipio para lograr la ejecucion
del presente convenio. 3). Las razones expuestas fueron debidamente avaladas por el supervisor del
convenio. Analizadas las anteriores consideraciones las partes acuerdan realizar la presente
PRORROGA, en los siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA: Objeto: El objeto del presente acuerdo
es Prorrogar el Plazo estipulado en la Clausula cuarta del Convenio Interadministrativo No.1401 del 09
de agosto de 2022 en SEIS (6) MESES mas, al inicialmente pactado. PARAGRAFO. La presente
prérroga no generara ningln costo para el Departamento. CLAUSULA SEGUNDA: La presente prorroga
debera ser publicada en la plataforma SECOP Il CLAUSULA _ TRECERA: VALIDEZ Y
PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento de la presente prorroga al Convenio
Interadministrativo No.1401 del 2022, solo es necesario la firma de las Partes. CLAUSULA CUARTA: Las
demas clausulas del Convenio Interadministrativo No.1401 del 08 de agosto de 2022, no sufren
modificacion alguna y contintan vigentes.

En constancia se firma en Yopal a los 20 dias de octubre de 2022.

EL DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA

JULEI'H CRISTINA PARRA ACO$TA TELE WOSBON AMAYA ZORRO
Secritaria de Integracion, Desariyollo Social Y mujer  Alcalde Municipio de Tauramena

Priyyecto: &MSALEﬁS GéRCIA

Profesional de Apoyo C.P.S.P No.1434 de 2022

Carrera 20 No.8-02, Cdéd. Postal 850001, Tel. 6336339, Ext.1720 Yopal, Casanare 1de 1
www.casanare.qov.co — desarrollosocial@casanare.gov.co
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SECRETARIA DE INTEGRACION, DESARROLLO SOCIAL Y MUJER

PRORROGA :

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripcién de la presente acta de adicién y/o prorroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor
del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, especialmente
respecto a:

- Avance fisico ejecutado al 2022-08-29. 0%

- Valor actual del contrato. $57.096.743,00 M.L.C.

- Valor facturado hasta el 2022-08-29. $45.677.394,40 M.L.C.

~ Valor anticipo, si lo hubo. $0,00 M.L.C.

- Valor anticipo amortizado. $0,00 M.L.C.

- Valor anticipo por amortizar. $0,00 M.L.C.

- Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adicién y/o prérroga del contrato.

2) El Supervisor del contrato velara porque las razones por las cuales se solicita la adicién y/o prérroga del contrato,
estén plenamente justificadas ante la administracién y no causen perjuicio alguno en la prestacion delservicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacién incluida en el acta sea correcta y como
prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adicién ylo
prorroga, previa aprobacion del Interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES:

CONTRATO No.: 1401 de 2022-08-09

OBJETO DEL CONTRATO: FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCION Y BIENESTAR
PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN UN
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Tres (3) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2022-08-31

FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO ANTES DE SUSPENSIONES Y ADICIONES: 2022-11-30

PRORROGAS:

Prorroga No. Tiempo

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:
Acta No. Tiempo

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $57.096.743,00 M.L.C.

Tél: Yopal, Casanare
Web: http://www.casanare.gov.co Email:
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SECRETARIA DE INTEGRACION, DESARROLLO SOCIAL Y MUJER

VALOR ADICIONES:

Adicional No. Valor (M.L.C.)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $57.096.743,00 M.L.C.
CONTRATISTA: MUNICIPIO DE TAURAMENA
SUPERVISOR: LEADY JOHANA LOPEZ ZAMUDIO
INTERVENTOR:

B. OBJETO:

Prorroga No.1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP Il CAS-OAJ-CDC1-0013-2022 1401 de 2022-08-
09 cuyo Objeto: .FORTALECER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ATENCION Y BIENESTAR PARA LA
ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA EN UN CENTRO DE
PROTECCION SOCIAL.

- Valor de la Actual Adicién: $0,00 M.L.C.

- Tiempo Prorrogados en ésta Acta: Seis (6) MESES

- Tiempo Prorrogados al Contrato: O

- Fecha Final del Contrato Después de Prérrogas y Suspensiones (sin incluir la acta actual): 2022-11-30

- Fecha Final del Contrato Después de Prérrogas y Suspensiones (incluyendo la acta actual): 2023-05-30

C. ESTADO FiSICO:
Que hasta Ia fecha 20-10-2022 el Convenio Interadministrativo No. 1401 de 2022 presenta una ejecucion del 0%
contra una programada del 100%.

D. ESTADO FINANCIERO:

Valor actual del contrato $57.096.743,00 | Valor anticipo amortizado $0,00
Valor facturado a 2022-08-29 $45.677.394,40 | Valor anticipo por amortizar $0,00

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:

Que el Municipio de Tauramena bajo solicitudes radicadas los dias 30 de septiembre y 04 de octubre de 2022,
solicita a la supervisién prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 1401 de 2022 por el termino de seis (6) meses ,
lo anterior argumentando que los recursos no han sido ingresado al presupuesto municipal y esta situacion requiere
de antemanc la presentacién de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para que autoricen la
incorporacion de los mismos, proceso que es posible en las sesiones que se llevaran a cabo en el mes de
Noviembre de 2022, lo que a simple vista nos muestra que no es posible adelantar etapa pre contractual, contractual
y poscontractual en los tres (3) meses pactados inicialmente. Sumado a lo anterior la figura de vigencias futuras
tampoco aplicaria por el tiempo que se requiere para el proceso. La supervision aprueba la prérroga del Convenio
Interadministrativo No. 1401 de 2022 por el término de seis (6) meses mas al inicialmente pactado.

Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud estan consignadas en el anexo
el cual constituye parte integral de ésta solicitud.

Tél: Yopal, Casanare
Web: http://www.casanare.gov.co Email:

o




SOLICITUD DE PRORROGA O ADICION

FO-AB-45

2014-01-02
V.02
Gobemacidn de
Casanare
RiT:8902000236-6
DD VM AAAA CONTRATO
HOJA 3 de3 FECHA 20 10 2022 No. 1401
SECRETARIA DE INTEGRACION, DESARROLLO SOCIAL'Y MUJER

Nota: Cuando se trate de solicitud de adicién, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificacién de cantidades
de obra y el andlisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prérroga, la reprogramacion de obra.

MUNICIPIO TAURAMENA
Contratistaqg

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION ACERCA DE LA SOLICITUD:

-
TELE WOSBON AMAYA ZORRO R/L MUNICIPIO DE
LEADY JOH LOPEZ ZAMUDIO TAURAMENA
isor(a) Contratista

Decreto N°021 del 27-01-2022

JULEfIH CRISTINA PARRA ACOSTA
A) DE INTEGRACION, DESARROLLO
SOCIAL Y MUJER
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Original Oficjrya de Juridica.

1ra copia Interventor.

2da copia Contratista.

3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

Tél: Yopal, Casanare
Web: http://www.casanare.gov.co Email:




