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l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 01
Contrato No.: No. CD-08-2022-4507
Nombre del supervisor: MIRTHA LUZ DE LEON VILLA
2. De la etapa contractual
Tipo de contrato: Prestacion de servicios (X) | Obra | Consultoria | Suministto |  Otro
Nombre del contratista: HERIBERTO VARGAS ROSANIA
No. de identificacién del contratista: 1.140.815.134
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL
Objeto del contrato: ACOMPANAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
El plazo para la ejecucion del Contrato sera hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de
Plazo: 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.
Numero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P): 202202214
Numero de Registro Presupuestal (R.P.): 202207463-SEP14
Fecha de inicio del contrato 14-09-2022 Fecha de suspension Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacién del contrato 31-12-2022
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Prorroga No. 3
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de péliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:
Cumplimiento:
Anticipo:
Pago anticipado:
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados:
Salarios y prestaciones:
Responsabilidad civil extracontractual:
Otros:
Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.
4.  Ejecucién del contrato
Descripcion Valor
Valor del cpntra_to inicial (IVA incluido en caso $ $10.000.000
de que apligue):
Adicién No. 1 $
Adicion No. 2 $
Adicion No. 3 $
Valor total del contrato: $ $10.000.000
Porcentaje del anticipo: % $
Porcentaje del pago anticipado: % $
Valor ejecutado del contrato (incluye el $2.500.000
presente cobro):
Valor por ejecutar (valor total del contrato — $ 7.500.000
valor ejecutado del contrato):
Valor a pagar en el presente informe: $2.500.000
Nota crédito (-):
No. factura o cuenta de cobro: No. 01 de 2022
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Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso,
se pueden verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-08-2022-4507 asi mismo, los

documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidandose que no
hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades
del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio

cumplimiento a la fecha.

MIRTHA LUZ DE LEON VILLA quien actlia en nombre y representacién del DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de
que el contratista ejecutdé a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el estudio
previo y la propuesta presentada, como también la verificacion el pago de las estampillas distritales
y departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 13 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2022.
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MIRTHA LUZ DE LEON VILLA

C.C.: 22567971

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: Secretaria Distrital de Gestién Social.
Correo electronico:
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