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Seiora Teniente Coronel

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO

Directora Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida (CENACTOL)
Fuerte Militar Tolemaida

Nilo, Cundinamarca

Asunto: Envié documentacion solicitud prorroga Contrato No 079-CENAC
TOLEMAIDA-2022.

Respetuosamente, me permito enviar a la senora Teniente Coronel Directora
Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida (CENACTOL), los oficios DE
fecha 20 de octubre de 2022, emitidos por el Grupo Empresarial Tracto Pensados
Importadores Directo de NIT 900.369.250-4. el cual solicitan prorroga de tiempo
hasta el 21 de noviembre de 2022; debido a que se le han presentado algunos
retrasos y contratiempos en !a adquisicibn de piezas para la reparacion vy
mantenimiento de las pistolas y compresor del puente grua, concretamente el
USFULL Variador de Frecuencia 100 hp VFD 220V 75Kw Monofasico Variadores
De Frecuencia 400V 100hp, que describimos a continuacion:

USFULL Variador De Frecuencia 100 hp
VFD 220V 75kW Monofasico Variadores De

Frecuencia 400V 100hp
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Lo cual manifiesta que el repuesto del equipo llega a Colombia, sin embargo,
este imprevisto les retrasé el cronograma establecido, ya que les hace falta por
ejecutar las labores del equipo ubicado en Santa Marta, por tal motivo apruebo
la prérroga solicitada por el proveedor hasta el 21 de noviembre teniendo en
cuenta que el proveedor debe ejecutar al 100% el contrato para el dia 15 de
noviembre; asi mismo los dias faltantes seran para realizar el debido tramites
administrativo con la documentacion.

Respetuosamente,
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Mayor RAMOS FORERO JOHN JAIRO
Ejecutivo y 2do Comandante del BAMAD2
Supervisor del contrato No 079-CENAC TOLEMAIDA-2022.
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