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 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA 
NIT: 800.131.049-4 

 
 
MODIFICATORIO Nº1 
PRORROGA 1  

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022 

CLASE DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION  

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 090–CENAC-
TOLEMAIDA-2022. 

OBJETO  DEL  CONTRATO 

“MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS 
EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA PLANTA DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TÁCTICOS 
BLINDADOS CON DESTINO AL BATALLÓN DE 
MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO No. 2 
(BAMAD2) UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL TOLEMAIDA”. 

DATOS 
CONTRATANT
E 

NOMBRE O 
RAZON SOCIAL: 

CENTRAL  ADMINISTRATIVA  Y CONTABLE 
REGIONAL TOLEMAIDA.  

ORDENADOR 
DEL GASTO: 

 
TC. CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO 
  

DATOS DEL 
CONTRATIST
A 

NOMBRE O 
RAZON SOCIAL 

TRACTOPESADOS SAS identificada con Nit. 
900.369.250-4 

REPRESENTAN
TE 
LEGAL  

WALTER MORA MUÑOZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. C.C. 1.019.050.524 de Bogotá D.C 

DIRECCION Y 
TELEFONO 

Dirección Comercial: Avenida Calle 6 No. 25-09, Teléfono: 
3512950 – 7559245, CEL: 3042206316 

EMAIL  CONTRATOS@TRACTOPESADOS.COM - 
ventas@tractopesados.com 

TIPO DCTO ID. PERSONA JURIDICA  
 
 
  

ENTIDAD 
BANCARIA 

No. CTA 13159134537 
 274042068  

 

 

CLASE CUENTA CORRIENTE 
BANCO BANCOLOMBIA  

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: No. 15422 del 02 de mayo de 2022 

PLAZO DE EJECUCION 

 
El plazo de ejecución será HASTA EL (27)  VEINTISIETE 
DE OCTUBRE DE 2022, a partir de la suscripción del 
contrato, aprobación de la póliza de cumplimiento y sus 
amparos y la expedición del correspondiente registró 
presupuestal. 
 
Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de 
Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la 
ejecución contractual, comienza una vez se han 
constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta 
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con los soportes presupuestales que respalden la 
ejecución (Sentencia 26409 de 2015).  
 
LUGAR DE EJECUCION:  
El contratista deberá realizar el servicio de mantenimiento 
en las instalaciones del Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo 
Cundinamarca en el Batallón de Mantenimiento en Apoyo 
Directo No. 2 (BAMAD 2) y el Batallón de Infantería 
Córdoba en la ciudad de Santa Marta.    
  

PRORROGA Nº1  HASTA EL VEINTIUNO (21) NOVIEMBRE DE 2022. 

VALOR DEL CONTRATO  
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($56.646.659,00). 

FECHA SUSCRIPCION VEINTICINCO (25) de Octubre de 2022. 

 
Mediante el presente escrito, el MDN - Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA representada por la suscrita Teniente Coronel CLAUDIA 
PATRICIA ORTIZ HURTADO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 
35.263.194 expedida en Villavicencio, en su carácter de Director y Ordenador del Gasto de LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA; de acuerdo con el 
ACTA DE POSESIÓN PERSONAL MILITAR No. 002 de 9 de Diciembre de 2020 expedida por el 
Comando de Adquisiciones del Ejercito; debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato, en acatamiento de la Resolución Ministerial de Delegación del gasto vigente No. 4223 
del 23 de junio de 2022; informa para todos los  fines  y con las consecuencias jurídicas que de 
ello se desprende y por la otra TRACTOPESADOS SAS identificada con Nit. 900.369.250-4, 
representada legalmente por WALTER MORA MUÑOZ identificado con cedula de ciudadanía 
No.C.C. 1.019.050.524 de Bogotá D.C., Dirección Comercial: Avenida Calle 6 No. 25-09, Correo 
electrónico CONTRATOS@TRACTOPESADOS.COM - ventas@tractopesados.com , Teléfono: 
3512950 – 7559245, CEL: 3042206316, lo cual se acredita con los soportes adjuntos a este 
documento, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
Modificatorio No 01-PRORROGA No.1 al ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022, previas las siguientes consideraciones: 
 
a)- Que la NACION - MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
CENAC- TOLEMAIDA contrató “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 
REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA PLANTA DE 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TÁCTICOS BLINDADOS CON DESTINO AL BATALLÓN 
DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO No. 2 (BAMAD2) UNIDAD CENTRALIZADA POR 
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA”., el día veintinueve 
(29) de agosto de 2022. b) Que el valor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022 se suscribió por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($56.646.659,00). todos los precios presentados en la oferta se entienden firmes y fijos y por lo 
tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van 
incluidos costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la 
celebración y ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA 
pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precio. A 
cantidades totales establecidas de acuerdo a la necesidad de la Entidad., respaldado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº15422 del 02 de mayo de 2022,  incluidos todos 
los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones. c) Que el plazo de 
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ejecución es hasta VEINTISIETE (27) OCTUBRE DE 2022 contado a partir a partir de la 
suscripción del contrato, aprobación de la póliza de cumplimiento y sus amparos y la expedición 
del correspondiente registró presupuestal.d) Que mediante oficio del día 20 de octubre de 
2022, el contratista solicita al supervisor de la ACEPTACION DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022, la prórroga con fundamento en lo siguiente: 
Debido a que se le han presentado algunos retrasos y contratiempos en la adquisición de piezas para 
la reparación y mantenimiento de las pistolas y compresor del puente grúa, concretamente el USFULL 
Variador de Frecuencia 100 hp VFD 220V 75Kw Monofásico Variadores De Frecuencia 400V 100hp. 
Este equipo ya llegó a Colombia, nosotros como importadores directos hemos traídos el repuesto, 
sin embargo, este imprevisto retrasó el cronograma establecido, ya nos falta por ejecutar las labores 
del equipo ubicado en Santa Marta. 

 
e) Que mediante oficio bajo radicado No.2022697019102003 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COLOG-BRLOG2-BAMAD2-S11-29.57 del 24 de Octubre de 2022 el señor MY. RAMOS 
FORERO JOHN JAIRO en su calidad de supervisor da viabilidad a la prórroga hasta el 21 de 
NOVIEMBRE de 2022, debido a que se le han presentado algunos retrasos y contratiempos en 
la adquisición de piezas para la reparación y mantenimiento de las pistolas y compresor del 
puente grúa, concretamente el USFULL Variador de Frecuencia 100 hp VFD 220V 75Kw 
Monofásico Variadores De Frecuencia 400V 100hp, Lo cual manifiesta que el repuesto del equipo 
llega a Colombia, sin embargo, este imprevisto les retrasó el cronograma establecido, ya que les 
hace falta por ejecutar las labores del equipo ubicado en Santa Marta, por tal motivo apruebo la 
prórroga solicitada por el proveedor hasta el 21 de noviembre de 2022 teniendo en cuenta que el 
proveedor debe ejecutar al 100% el contrato para el día 15 de noviembre de 2022. f) Ante lo 
expuesto, el señora coronel, Directora y Ordenador del Gasto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, da traslado a los comités jurídico, técnico y económico, 
con el fin se presenten los respectivos conceptos. Que cumplido el trámite anterior, los comités 
(jurídico, técnico y económico) soportaron la viabilidad de modificar la ACEPTACIÓN DE 
OFERTA No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022, en el sentido de prorrogar hasta el 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 tiempo adicional al término estipulado a la ACEPTACIÓN DE OFERTA 
No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022. g) Que la presente prorroga se efectúa con fundamento en 
el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es 
Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los 
fines del Estado, así mismo, en atención a que el plazo de ejecución como de duración del 
contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto dentro del plazo de duración se podrá modificar, 
adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc. h) Que quienes suscriben la presente prorroga se 
encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse 
amplia y suficientemente, por lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen 
parte de la presente prorroga No. 1. j)-  Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige 
la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar la presente PRORROGA No. 01 a la 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022, que se regirá por las 
siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- Modifíquese la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022. en lo referente al  PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente 
contrato modificatorio. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá 
ampliar la garantía única y amparos de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- 
CENACTOLEMAIDA-2022 de acuerdo con el presente modificatorio. 
 
CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO No 1. Para el perfeccionamiento y ejecución de este 
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modificatorio se requiere la firma de las partes, la modificación de la garantía única a cargo del 
contratista. 
 
CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA: Los demás CLAUSULAS, parágrafos, términos y condiciones 
de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 079- CENACTOLEMAIDA-2022, que no hayan sido 
modificados con la presente modificación, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma el presente modificatorio Nº1 en Nilo (Cundinamarca), Fuerte Militar de 
Tolemaida, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2022. 
 
POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
TOLEMAIDA REGIONAL TOLEMAIDA. 
 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
Teniente Coronel CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO 

 Director y Ordenador del Gasto 
Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida 

 
POR EL CONTRATISTA,  
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO  
TRACTOPESADOS SAS 

Nit. 900.369.250-4 
R/L: WALTER MORA MUÑOZ 

No.C.C. 1.019.050.524 de Bogotá D.C 
 
SUPERVISOR: 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO  
MY. JOHN JAIRO RAMOS FORERO Ejecutivo  

 Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento N°2  
  y/o quien haga sus veces en el cargo 

 
Elaboró:  
 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO  
ASJ. INGRID PAOLA NAVARRO VARGAS  
Comité Evaluador Jurídico CENAC 
 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO  
ASE. YENNY CAROLINA HERRERA HERRERA   
Comité Evaluador Económico CENAC 
 
Vo.Bo. 
 
 
 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO   
ST. DANYS FERNANDA ELIZALDE OSORIO 
Jefe de Contratación CENAC Regional Tolemaida (E ) 


