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CONTRATO DE INTERVENTORIA
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(a) LYDA MILENA ESQUIVEL ROA identificada con la cédula de ciudadania numero
40.039.087, en calidad de Vicepresidente de Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segun consta en la Resolucion No.1439 del 14 de Septiembre de
2022 facultada por delegacion conferida mediante Resolucién No. 1529 del 8 de
noviembre de 2017, Resolucion 20221000007275 del 03 de junio de 2022 quien
obra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, modificado por el
decreto 746 de 2022 en adelante y para efectos del presente Contrato de
Interventoria se denominara (la “ANI’);

Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR

(b) ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE, identificada con la cédula de ciudadania nimero
43.839.377, expedida en lItagli, quien obra en nombre y representacion de
CONSORCIO INTERVENTOR ERS, con NIT9 01 6 34 2 8 4-4, en su calidad de
representante legal, (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria”) previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

(a) Que mediante Resolucion 20227030008475 del 21 de junio de 2022 se abrié el
Concurso de Méritos Abierto VJ-VEJ-CM-005-2022 (el “Concurso de Méritos”) para
seleccionar la oferta mas favorable para llevar a cabo la Interventoria integral que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, econémica, financiera, contable,
juridica, social, predial, ambiental, administrativa, de seguros, riesgos, operativa,
mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y de gestion de calidad al Contrato
de Concesion No. 002 de 2014 correspondiente al corredor denominado “Perimetral
del Oriente de Cundinamarca", del Proyecto "Victorias Tempranas”.(MODULO 4)

(b) Que mediante Resolucion 20227030013825 del 07 de septiembre de 2022 se
adjudicé el Contrato de Interventoria a CONSORCIO INTERVENTOR ERS
(MODULO 4)

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la Gnica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacién y en lo no previsto en ellas por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y Decreto
Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en ellas por el Cédigo Civil y de Comercio y las demas
normas legales aplicables a la materia.

CAPITULO | PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera
o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayuscula inicial que aqui se usan, estén
utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos
segun se indican a continuacién. Los titulos de las Clausulas se incluyen con fines de
referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el



alcance y la intencion del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se
encuentren definidas expresamente en el presente Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicion realizada en virtud de
los mismos.

1.1. “Acta de Inicio”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI, el
Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus veces, segun corresponda, y el
Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucion del Contrato, dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, previa verificacion de los requisitos
establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI, el
Vicepresidente Ejecutivo de la ANI o quien haga sus veces, segun corresponda, el
Supervisor o el lider del Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto de la ANI
designado para tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignara la
informacion utilizada como base del calculo para el pago al Interventor y los resultados de
dicho célculo, en las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago.

1.3. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad”

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, modificado mediante los Decretos
1745 de 2013 y 2191 de 2016.

1.4. “Anexo Técnico”’, “Anexo 4” y “Anexo 4A”

Es el documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de caracter
técnico, ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodologia y
el Plan de Cargas de Personal que contienen entre otras, las obligaciones a cargo del
Interventor. Cualquier modificacion a las disposiciones del Anexo Técnico implicara la
modificacion del presente Contrato.

1.5. “Concesionario”

Es la sociedad de objeto Unico identificada plenamente en el Contrato de Concesion.

1.6. “Contrato de Concesion”

Es el documento (la “Parte General’, la “Parte Especial’), sus Apéndices y Anexos, sus
documentos modificatorios, de ejecucién y demas acuerdos suscritos por la ANl y el
Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, asi mismo las reglas
del Proceso de Seleccion con sus adendas y anexos, el acuerdo en etapa de factibilidad o
la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantia y el acuerdo de
permanencia, debidamente suscritos de conformidad con lo previsto en la invitacion a
precalificar y/o en el pliego de condiciones, segun corresponda. Todos los anteriores



documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido sera
de obligatorio cumplimiento para las Partes.

1.7. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Es el Contrato que celebraré la ANI con el Interventor, que tendra por objeto la supervision,
el control y vigilancia integral sobre la ejecucion del Contrato de Concesion, y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demdas acuerdos suscritos por la ANI, que se
encuentren a cargo del Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucion, incluyendo
la informacion contenida en la plataforma transaccional de SECOP II.

1.8. “Comunicacién Oficial”

Es la comunicacion escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones
relacionadas con el Contrato de Concesion o de la ejecucion del presente Contrato. La
comunicacion que sea enviada por el Interventor deberd radicarse en la ANI. Solamente
sera valida una natificacién a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacion
de la Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el numero de la radicacion en la ANI o en la constancia de recibo en
las oficinas del Interventor, segln aplique. Cualquier otro medio de comunicacion escrito
entre las Partes sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las
mismas.

1.9. ‘“Dia”

Es cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente
Contrato prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no
venza en un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.10. ‘“Dia Habil”

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados
en la Republica de Colombia.

1.11. “Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar Contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracién de portafolios
0 en administracién de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion
de la escala utlizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria serd escogida por el
Concesionario para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.12. “Formato”

Son los documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:

Formato 1. Carta de Presentacion del Personal

Formato 2. Certificacién del Asegurador

Formato 3. Conversiéon a SMMLV

Formato 4. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social



1.13. “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.14. “Informe de Interventoria”

Es el informe que entregara el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinacion y
Seguimiento del Proyecto de la ANI segun se designe, en el que se reportard de manera
detallada el estado de la ejecucién de las Intervenciones y en general el cumplimiento de
las obligaciones del Concesionario.

1.15. “Interventor” o “Interventoria” o “Contratista”

Es la persona natural o juridica identificada en el encabezado del presente Contrato de
Interventoria.

1.16. “indice de Precios al Consumidor’- IPC-

Es el indice de precios al consumidor con base [*Mes] de [*Afio]=100 para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de precios al
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a [*Mes] de [*Af0]
=100. El indice con la nueva base sera usado para el calculo del IPC, considerando en
todo caso el IPC de la misma base para todos los calculos de acuerdo con el presente
Contrato.

1.17. “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la
Republica de Colombia.

1.18. “Memoria Técnica”

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacién
necesaria para que el Interventor y la ANI evallen que las intervenciones, la Operacién y el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesion.

1.19. “Mes”

Es cualquiera de los doce (12) meses del afio calendario.

1.20. “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es el Enero de 2022.
1.21. *Multas”

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato y/o de sus Anexos, cuya
finalidad es la de conminar al Interventor al cumplimiento de las obligaciones en él



establecidas, y que podran ser impuestas al Interventor por la ANI de conformidad con el
presente Contrato y teniendo en cuenta la Ley Aplicable.

1.22. “Oferta Econdémica”

Es el componente econdmico de la propuesta presentada en el proceso de seleccion, que
sera diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

1.23. “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el
presente Contrato.

1.24. “Personal Minimo Obligatorio”

Corresponde al Personal identificado en el Anexo Técnico, necesario para la ejecucion del
presente Contrato.

1.25. “Pesos” o0 “COLY”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.26. “Plan de Cargas del Personal’

Es el Personal Minimo Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato que se
encuentra descrito en el Anexo Técnico 4 y podra ser modificado por la ANI de acuerdo a
lo establecido en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. literal
(b) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (f), (g) y (g) CLAUSULA 2.4
Remuneracién y Forma de Pago.

1.27. “Plazo de Cura”

Es el periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados
por el Supervisor o el Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto designado para
tal fin. Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Interventor, se dara
inicio a la actuacion sancionatoria en la cual procederan las Multas que se tasaran desde
el Dia siguiente en que inicid el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el
Contrato, en especial en la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.28. “Presupuesto Desagregado”

Es la tabla de datos del Anexo 4A que contiene los costos directos e indirectos asociados
a la ejecucion del presente Contrato que forma parte integral del mismo, y que sera
entregada por el Interventor en los términos establecidos en el presente Contrato, en
especial en el literal (d) de la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato. Las
Partes entienden que el Presupuesto Desagregado contiene los datos proveidos por el
Interventor y que seran utilizados para los fines previstos en la CLAUSULA 2.4
Remuneracion y Forma de Pago

1.29. “Proceso de Selecciéon”




Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimero VJ-VEJ-CM-005-
2022, mediante la cual se selecciond al Interventor.

1.30. “Proyecto”

Se entendera como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios,
bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesion y
los documentos que lo aclaren, modifique, complemente o sustituya y deméas documentos
derivados de la ejecucion de este.

1.31. “Supervisor” o “Equipo de Coordinacién y Sequimiento del Proyecto”

Es la persona o el Equipo designado por la ANI encargada (0) de efectuar el seguimiento,
control y/o del presente Contrato, asi como realizar las demés actividades de conformidad
con el “Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual” que
hace parte del Sistema de Gestién de Calidad de la ANI.

1.32. “SMMLV”

Significa salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para
la conversién a SMMLYV en el Formato No. 3 correspondiente.

1.33. “Valor Estimado del Contrato”

Corresponde al valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA'y
demds impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA
2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo.

1.34. “Valor Efectivo del Contrato”

Correspondera al valor que efectivamente se cause durante la ejecucién del Contrato el
cual se encuentra descrito en la clausula CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y
Valor Efectivo, determinado por la sumatoria de la suscripcion de las Actas de Calculo de
la Remuneracién y se pagara al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA
2.4 Remuneracién y Forma de Pago incluido el IVA y deméas impuestos, tasas y
contribuciones.

CAPITULO 11

Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoria integral del Contrato de
Concesion.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a:

(a) La Interventoria integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoria técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, social, predial, ambiental, administrativa,
de seqguros, riesgos, operativa, mantenimiento, administrativa de aforo y recaudo y
de gestion de calidad al Contrato de Concesion.



(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de
Concesion y sus documentos maodificatorios, velando por el estricto cumplimiento
de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de Concesion y
normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la
normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y
financieros. Esto incluye llevar a cabo la revision, verificacién, andlisis y emision de
conceptos de manera permanente, en relacién con todos los aspectos derivados del
Contrato de Concesion.

(c) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 2.2 Alcance.

Para el cumplimiento del objeto pactado en el presente Contrato, el Interventor desarrollara
todas las actividades definidas en el Pliego de Condiciones y sus Anexos, las que se
desprendan del Contrato de Concesion, sus modificaciones, Actas, Apéndices, Anexos, Yy
demés documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen y las que se
deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, en el Pliego de Condiciones, el Anexo
Técnico y en el Contrato de Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del
desarrollo y el control integral del Contrato de Concesion, se establecen las acciones
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada uno de los
documentos que integran el Contrato de Interventoria; en consecuencia, el alcance del
objeto del presente Contrato incluye las obligaciones especificas que se enuncian en el
Anexo Técnico asi como los siguientes objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: El Interventor debera realizar los procesos y actividades
para la gestibn administrativa del Contrato de Concesién y del Contrato de
Interventoria que pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la ANI. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacién y comunicacién
eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de
informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y
documentacién del Proyecto, la recepcion y verificacion de informes, asi como la
proyeccion de documentos, entre otros.

(b) Gestion Técnica: El Interventor realizara los procesos y actividades relacionadas
con la medicion de los Indicadores e indices de estados establecidos en el Contrato
de Concesion, pruebas, evaluacién y verificacion de procedimientos, intervenciones
y desempefio del Concesionario en el area técnica durante las diferentes etapas del
Contrato de Concesion, asi como durante el proceso de reversion y en la
terminacion y liquidacién del mismo.

(c) Gestién Econdmicay Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los
informes y/o conceptos que requiera la Entidad durante la ejecucion del Contrato de
Concesién, incluyendo pero sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del
mismo.

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revision y control del manejo
financiero del Contrato de Concesion, incluyendo la revisiéon y seguimiento del
manejo de recursos a través de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de
Concesion. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacion,
adelantara todas las acciones y brindara todos los insumos necesarios para la
liquidacion definitiva del Contrato de Concesion e informard a la ANI sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada
con sus soportes.

Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion del Contrato
de Concesion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdémica y
financiera. Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de liquidacion la



Entidad solicite, incluyendo la realizacion de los procesos y actividades relacionadas
con la supervision del &rea econdémica del Proyecto.

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la liquidaciéon del Contrato de
Interventoria que se derive del presente proceso.

(d) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la

aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados
con el respectivo Contrato de Concesion, asi como apoyar a la ANI en todos los
aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesion.
Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del
Concesionario en relacién con las obligaciones contractuales y normativas a su
cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasacion de la multa respectiva
en caso de que aplique. Ilgualmente, debera rendir los informes y/o conceptos que
requiera la Entidad durante la ejecucion del Contrato de Concesién, incluyendo pero
sin limitarse, a las modificaciones que puedan surgir del mismo, asi como la
proyeccion de los documentos que surjan del Contrato de Concesién que lo aclare
modifique, complemente o sustituya y demas documentos derivados de la ejecucion
del Contrato de Concesion.

(e) Gestion Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la

()

coordinaciéon de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, Programas de Adaptacion de las Guias de
Manejo Ambiental y requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas
para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las
Autoridades Ambientales.

Asimismao, realizar con el Personal requerido por la ANI, el acompafiamiento a todas
las visitas de seguimiento efectuadas por la ANl y por las autoridades ambientales,
para revision del componente ambiental y remitir toda la informacién requerida por
la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma.

Revisar periédicamente los expedientes de las Autoridades Ambientales, en este
caso Corporaciones Autbnomas Regionales y Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales —ANLA, tanto el expediente de seguimiento, como las
compensaciones socioambientales y los sancionatorios si fuera el caso. Esta
informacion debe reportarse en los informes mensuales de Interventoria.

Gestién Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas
en el Contrato de Concesion, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable.
Incluye, entre otros aspectos, la verificacion, acompafiamiento y gestion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en
el Contrato de Concesion, las leyes en materia de atencién al usuario, seguimiento
del tramite que da el Concesionario a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social del Contrato de Concesién y de las
medidas socioecondmicas establecidas en los planes de manejo ambiental, al
desarrollo de consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera,
a la formulacién e implementacion de planes de reasentamiento poblacional.

(g) Gestion Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y

vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para
la adquisicién de las areas de terreno requeridas para la ejecucion del Contrato de
Concesion, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno
en la materia y control de la gestion predial.

(h) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el

(i)

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, polizas y garantias exigidos para el
Contrato de Concesion, verificando y conceptuando entre otros sobre la correcta y
oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y vigencia, segun lo prevé el
correspondiente Contrato de Concesion.

Gestidn de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y
prevision de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesién, que



1)

(k)

0

permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de
materializacién de riesgos y minimizacién de impactos, que pudieran poner en
riesgo la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del Proyecto, e informar
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materializacién de riesgos
asignados tanto al puablico como al privado. Deberé revisar mensualmente la matriz
de riesgos del Proyecto que se encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para
todas las areas los tipos de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre
el costo y hacer seguimiento a las situaciones que puedan materializar alguno o
algunos de los riesgos descritos o nuevos identificados por la Interventoria acorde
con el avance del Proyecto, asi como proponer acciones para su mitigacion. Esto
con el fin de apoyar la reduccion, mitigacién y control de situaciones que afecten la
ejecucién del Proyecto y sus costos.

Gestion de Riesgos de Desastres: Verificar que se efectlen los analisis
especificos de riesgos de desastres con ocasion a los posibles efectos que puedan
desatarse por ocasion de eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del
Contrato de Concesion, de conformidad con el capitulo Ill de la Ley 1523 de 2012 y
las normas definidas por el Decreto 2157 de 2017, asi como recomendar la
complementacién de los mismos en el evento de considerarlo necesario.

Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la revision y control del aforo y auditoria del Contrato de Concesién, incluyendo,
entre otros, la revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos
para verificacion de transito y la ejecucion de conteos de tréfico.

Gestién Contable: Verificar que se mantenga al Dia la contabilidad del Contrato de
Concesion en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion
con el Apéndice Financiero del Contrato de Concesién; aprobar o rechazar las
ordenes de pago presentadas por el Concesionario, y darles tramite dentro de la
ANI en caso de aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del Contrato de Concesion a cargo del Concesionario; establecer el valor
de la inversion privada, documentar idénea y oportunamente los registros contables
pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas; suministrar a la ANI de
manera oportuna todos los soportes, célculos y Formatos requeridos para la
actualizacion contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina;
revisar los libros de contabilidad del Concesionario y requerirle la informacion que
sobre este aspecto estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de
Concesion lo permita.

(m) Gestion de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestion de Calidad de la

Interventoria con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones
gue conlleven a la correcta ejecucién del Contrato de Concesion.

(n) Gestidon de Archivo documental: Debera entregar la totalidad de los archivos que

surjan y tengan relacion con la ejecuciébn del Contrato de Interventoria,
independientemente del tipo de informacién, Formato o soporte una vez finalice el
Contrato de Interventoria y previo a su liquidacion de conformidad con las Leyes
Nos. 594 de 2000 correspondiente a la Normatividad General del Archivo y 1409 de
2010 referente a la Archivistica y demas normas que la reglamenten, modifiquen o
sustituyan, asi como de conformidad con el Sistema de Gestién de Calidad de la
Agencia.

(0) Gestion de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompafar, proyectar y

conceptuar para la ANI en relaciébn con el seguimiento técnico, econdmico,
financiero, contable, juridico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros,
riesgos, operativo, mantenimiento, administrativo de aforo y recaudo y de gestion
de calidad por lo cual debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a
la posibilidad de materializacidn de riesgos. Lo anterior incluye la elaboracién de los
insumos y parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento
por parte de la ANI, de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas
que los modifiquen.



CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

El plazo de ejecucion es de CUARENTA Y OCHO (48) MESES, contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminacién
anticipada del Contrato de Concesién y su correspondiente liquidacion de conformidad con
la CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor., siempre y cuando la Interventoria cubra
en dicho plazo la Etapa de liquidacion del Contrato de Concesién, distribuidos en una Etapa
gue se muestran a continuacion:

ETAPA DURACION
Preoperativa 48 meses

En atencion a la naturaleza del Contrato de Interventoria, los plazos estipulados obedecen
a la Etapa Preoperativa del Contrato de Concesion, que tiene el caracter de ser el contrato
principal, sin perjuicio de que las gestiones de la interventoria deberan adelantarse hasta la
reversion y liquidacion del Contrato de Concesion en caso de que ello sea necesario.

CONDICION RESOLUTORIA: El Contrato de interventoria estard condicionado a la
ejecucion del Contrato de Concesion No. 002 de 2014, Proyecto "PERIMETRAL DEL
ORIENTE DE CUNDINAMARCA", de tal manera gue, si éste llegase a suspenderse, a ser
objeto de algunas desafectaciones o terminarse por cualquier causa, el Contrato de
Interventoria producto del presente proceso sera suspendido, ajustado o terminado
anticipadamente, segln sea el caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que
el interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacion o compensacion como quiera que
no se generara dafo alguno en razén a la circunstancia que aqui se anuncia y que es de
conocimiento de los interesados.

Para iniciar la ejecucion del presente Contrato se requerira que se suscriba el Acta de Inicio,
lo cual se realizar4 una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas
en los siguientes literales:

(a) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato.

(b) Haber entregado una certificacion emitida por el representante legal y el revisor
fiscal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley
80 de 1993, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se
acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea
un Consorcio o0 Unién Temporal) se encuentra al Dia en el pago de aportes relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes parafiscales del SENA,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, de sus empleados
y del Personal contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

(c) Aprobacién por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

(d) Aprobacién por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones
descritas en el Anexo Técnico, el cual debera ser entregado por el Interventor en un
plazo de cinco (5) Dias a partir de la suscripcion del Contrato para su presentacion.

(e) El vencimiento del Plazo de Ejecucion del Contrato de Interventoria No. 169 del 12
de noviembre de 2014.

Si pasados treinta (30) Dias contados desde la suscripcién del Contrato de Interventoria, el
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion a los
que se refiere la presente Clausula, la ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del
Contrato.

CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago




La ANI pagaré el valor del Contrato de Interventoria, mediante la suscripcion del Acta de
Célculo de la Remuneracion, en pagos mensuales de acuerdo con lo establecido en el
Anexo Técnico y siguiendo las formulas establecidas en la presente clausula de la siguiente
manera:

Pagos mensuales por un valor maximo de $244.419.704* correspondientes a la
Construccion y Operacion y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades
Funcionales construidas y pendientes por ejecutar hasta por 48 meses.

Teniendo en cuenta que en la actualidad sobre las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto
recae un Evento Eximente de Responsabilidad, una vez superado dicho Evento podran
efectuarse si hay lugar a ello, los siguientes pagos adicionales al Interventor:

i) Preconstruccion Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5: Tendra una
duracion de hasta 12 meses sin superar el plazo maximo del contrato de
Interventoria por un valor maximo mensual de $146.318.689*. Lo cual
debera desarrollarse de manera simultanea con la Construccion y Operacion
y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades Funcionales
construidas y pendientes por ejecutar.

i) Construccion Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5 (En adelante
“Construccion): Tendra una duracién de hasta 36 meses sin superar el
plazo maximo del contrato de interventoria por un valor maximo mensual de
$267.838.484*. Lo cual debera desarrollarse simultdneamente con la
Construccion y Operacion y Mantenimiento de todo el Proyecto incluidas las
Unidades Funcionales construidas.

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demas gastos y tributos a que
haya lugar, de conformidad con las normas vigentes.

En caso de que haya lugar al pago de la Construccion Unidad Funcional 4 y Unidad
Funcional 5 (En adelante “Construcciéon”), se calculard mediante pagos mensuales
correspondientes a un valor mensual fijo mas un valor mensual variable de la siguiente
manera:

VMpgrq = VMg, + Vi,

Donde:

VM(TGMI:, Valor Mensual Total

Vg, Valor mensual fijo

Vmg;, Valor mensual variable

El valor mensual se calculara de la siguiente manera:

Valor mensual fijo: Corresponde al valor de la Construccion Unidad Funcional 4 y
Unidad Funcional 5 (En adelante “Construccion”) multiplicado por el 50% (cincuenta
por ciento) dividido en el nUmero de meses de la Construccién, tomando como base
el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de
Inicio.

VTFC * 50%

Vm,
(1) NMFC
Donde
V. Valor mensual fijo en Pesos del Mes de
(7 ;
/ Referencia




Valor Total Construccion Unidad
Funcional 4 y Unidad Funcional 5 (En
adelante “Construccion”) en Pesos del
VTFC Mes de Referencia con IVA incluido,
segun el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor para la
firma del Acta de Inicio

NMFEC Numero de Meses de Construccion

Valor mensual variable: Corresponde al valor de Construccién Unidad Funcional 4 y
Unidad Funcional 5 (En adelante “Construccion”) por el 50% (cincuenta por ciento)
multiplicado por el porcentaje de avance mensual registrado en obra.

Vmg;, = VTFC * 50% = AR

Donde:

Valor mensual variable en Pesos del Mes de
Referencia

Valor Total en Pesos del Mes de Referencia con
VTEC IVA incluido, segun el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta
de Inicio

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el mes
AR certificado por el Supervisor o el Equipo de
Coordinacibn 'y  Seguimiento del Proyecto
designado para tal fin

Nota 1: El pago del valor mensual estara sujeto a la disponibilidad de recursos de
acuerdo a los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de
Interventoria y Supervision. En el evento en que los recursos resulten insuficientes
para el mes objeto de pago, la diferencia se causara una vez se cuente con ellos.

El pago del valor mensual se efectuara previa aprobacion por parte del Supervisor
o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin, del
informe presentado por el Interventor.

Nota 2: La sumatoria del Porcentaje de avance de obra ejecutado mensual no podra
superar el 100% (cien por ciento) del porcentaje de obra ejecutado de la
Construccién y al llegar al 100% (cien por ciento) este valor mensual variable sera
cero (0).

(@) En caso de que la ejecucion efectiva del Contrato de Concesién se vea
suspendida por cualquier causa, el Contrato de Interventoria podra ser
suspendido en los términos sefalados de conformidad con lo establecido en los
numerales (g) y (h) de la CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor de la Minuta del Contrato
de Interventoria. Las obligaciones del Interventor podran ser limitadas a aquellas
gue resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones
contractuales.

En este caso, como consecuencia de la suspension total o parcial del contrato,
la ANI indicar4d de manera escrita al Interventor la decision de limitar sus
obligaciones, e igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen
vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se
encuentran limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspension
parcial o total del contrato de Interventoria, serd determinada con base en el



personal y porcentaje de dedicacion que la ANI establezca como necesario
durante el periodo de suspension del respectivo Contrato de Concesion.

(b) En caso de terminacion anticipada del Contrato de Concesion, el Contrato de
Interventoria podra ser terminado de manera anticipada en los términos
establecidos en el literal (b) CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato de la
Minuta del Contrato de Interventoria. Las obligaciones del Interventor podran ser
limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las
obligaciones contractuales.

En este caso, como consecuencia de la terminacion anticipada del contrato de
Interventoria, la ANI indicara de manera escrita al Interventor la decision de limitar
sus obligaciones, e igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen
vigentes.

En tal caso, la remuneracion del Interventor, para el periodo en el cual se
encuentran limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminacién
anticipada del contrato de Interventoria, serd determinada con base en el
personal y porcentaje de dedicacion que la ANI establezca como necesario
durante el periodo de liquidacién del respectivo Contrato de Concesion.

(c) Cuando haya lugar a ello, se descontara del Acta de Calculo de Remuneracién
Mensual, el personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado -
Personal Minimo Obligatorio Dedicaciones y Otros Costos”, i) No cuente con la
aprobacion de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus
servicios dentro del corte mensual de la ejecucion del Contrato,
independientemente de la Fase y/o Etapa de ejecucién de éste, por lo cual el
Interventor debera presentar el listado de personal activo, con la planilla de pago
de seguridad, y solo se efectuara el pago de acuerdo con su utilizacion real y sin
superar los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccion de la
remuneracion de que trata el presente literal no impedira el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio en los términos del Contrato de
Interventoria.

(d) Si eventualmente la etapa preoperativa conforme a lo sefialado en esta seccién,
llegare a ampliarse por causas no imputables a la Interventoria, y sin perjuicio del
inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias a que hubiera lugar frente
al concesionario, el valor a pagar por el tiempo adicional al Interventor en el marco
del presente contrato sera determinado con base en el personal y porcentaje de
dedicacién que la ANI establezca como necesario.

(e) Los Informes Mensuales referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del Contrato
de Interventoria, deberan presentarse a la Agencia y sera requisito indispensable
que el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto
designado para tal fin, revise y dé su visto bueno al Informe para la remuneracion
mensual al Interventor y, posterior suscripcion del Acta de Célculo de la
Remuneraciéon. Cada informe mensual debera estar acompafiado del borrador
de Acta de Calculo de Remuneracién con sus respectivos soportes, incluyendo
el Formato No. 4 del Contrato, la ANI tendra un término de quince (15) Dias para
su verificacion. Una vez verificada el Acta de Calculo de Remuneracion vy, el
Interventor y la ANI estén de acuerdo con su contenido, se enviara aprobacion
para la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos del
pago respectivo. Igualmente, el pago correspondiente a la ultima factura estara
sujeto a la presentacion y previa aprobacién del Informe Final junto con los
informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta de liquidacion
del presente Contrato. En caso de existir discrepancia entre las Partes,
prevalecera el calculo aprobado por la ANI y la diferencia sujeta a controversia
podra ser sometida a la aplicacion de lo dispuesto en la CLAUSULA 8.1
Solucion de Conflictos.



(f) El pago mensual que debe hacerse como remuneracion a las labores de
Interventoria, una vez adelantado el trdmite pertinente, esta condicionado a la
previa aprobacion que haga la ANI de los informes, diagndsticos o productos que
deba presentar el Interventor a la ANI durante el correspondiente periodo
mensual y a la presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes
parafiscales del Personal del Interventor. Siempre que el Interventor tenga
derecho a recibir la remuneracion en los términos del Contrato, se pagara la
remuneracion mensual con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervision
constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los recursos del Contrato de
Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa clausula.

(g) La ANI tendra un plazo de hasta dos (02) Meses a partir de la suscripcion del
Acta de Calculo de la Remuneracién y presentacion de la factura en los términos
del literal (j), para dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor
ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesion 002 de
2014. Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor
deberad expedir factura a nombre del Patrimonio Autbnomo en la que se
administren los recursos destinados para el pago de la Interventoria. Durante el
tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocidos
intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de la Ultima cuenta
supeditado a la aprobacion del informe final de Interventoria junto con los
informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi como el acta de liquidacion
del Contrato de Interventoria, si es el caso.

(h) El Valor Efectivo a pagar por la remuneracién para cada Mes que se liquida, se
calculara tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicacion de lo
dispuesto anteriormente, expresado en Pesos constantes del Mes de Referencia
con IVA incluido. Dentro del Acta de Célculo de la Remuneracién se efectuara la
actualizacion del valor mensual a reconocer en Pesos corrientes, conforme con
la siguiente formula:

Cuotay,) = Cuota gny * Factor IPC

Donde:

Cuota (m)* | Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor
en pesos corrientes para el Mes "m"

Cuota (mr) | Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor
en Pesos del Mes de Referencia para el Mes “m”, con
IVA incluido, que resulte de los valores contenidos en
los literales (a) y (b) de la Clausula 2.4 del Contrato de
Interventoria, calculado con base en el valor total del
desglose del Anexo Técnico 4A.

Factor IPC | Factor de actualizacion que se calculara de acuerdo
con la siguiente formula:

IPC(ﬁlt afio)
IPC(y)

Donde:

IPCwuit  ano): IPC  publicado por el DANE
correspondiente a: (i) Para el pago de los Meses del
primer afio de ejecucion del Contrato se tomara el
IPC vigente conocido a la fecha de suscripcion del




(i)

()

Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, y (ii)
Para el pago de los Meses del segundo afo y
subsiguientes, se tomara el IPC del ultimo Mes en el
gue se completé un afo corrido contado desde la
firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria.
Este componente se actualizara cada doce (12)
Meses transcurridos desde la suscripcion del Acta
de Inicio del Contrato de Interventoria.

IPC(): IPC del Mes de Referencia, publicado por el
DANE

En caso de ejecutarse una fraccion de un Mes, el pago se realizar4 de acuerdo
con el numero de Dias reales del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria,
es decir, sera proporcional a los Dias ejecutados. Para calcular el valor a pagar
de cualquier mensualidad se tomara como base el Mes de 30 Dias.

Los pagos se realizardn mediante transferencia electronica de fondos, en cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique,
para lo cual a la firma del Contrato adjuntara la certificacion bancaria con vigencia
no mayor a 30 Dias.

(k) El pago final est4 condicionado a la entrega del informe final del Contrato de

Interventoria, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi
como el acta de liquidacién del Contrato de Interventoria, previa aprobacion por
parte del Supervisor o Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto
designado para tal fin del Contrato y a la prorroga de la Garantia Unica de
Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello.

CLAUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo

(a) El valor estimado del Contrato de Interventoria es de hasta VEINTITRES MIL
CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE
($ 23.130.155.000) pesos de enero de 2022, incluido el IVA del 16% y demas
impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucioén y liquidacion del presente Contrato.

(b) Elvalor oficial Estimado del Contrato incluye el valor de todos los gastos e impuestos
a gue haya lugar, por parte del Interventor.

(c) El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente
se consigne en la totalidad de las Actas de Calculo de la Remuneracién y se pague
al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.4 Remuneracion y
Forma de Pago incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

(a) Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto 4165 de 2011, modificado por los Decretos 1745
de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o decision de
autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.



(iii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades permitidas a la ANI.

(b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcién del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i)

(ii)

Creacion y existencia: El Interventor (y sus miembros en caso de consorcios o
uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y
no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de
disolucion.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su Contrato de creacion] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el presente Contrato; y

2. Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

(i) Autorizaciones:

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcidén, ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato.

2. Lasuscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos

v)

del presente Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacién de la Oferta
determiné que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la
ANI durante el Proceso de Seleccion fueron adecuadas y suficientes para
atender sus inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80
de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no
eran claros y con la presentacion de la Propuesta, considerd que tales apartes
fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones,
o de existirlos, estan claramente solucionados con base en los criterios y reglas
de interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los términos y
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado
con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme a
los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el
presente Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha efectuado
una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos del presente
Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce,
ha leido y entendido el Contrato de Concesion, y sus documentos
modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y conoce
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara
asimismo que durante el Proceso de Seleccion hizo todas las consultas a la
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus
obligaciones y por lo mismo, con la presentacion de la Oferta, declara que no
le quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesién y, por ende, el
alcance de sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesion.
Asi, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asuncion de
la totalidad de las obligaciones a su cargo.



(vi) Unico Beneficiario: Los Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de

los pagos aqui pactados, son el Interventor y sus miembros, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de
2011.

(vii)Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos

gue le dara el Interventor a los pagos de la ANI serdn Unica y exclusivamente
para la ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo
del Interventor derivados de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el
Interventor declara y garantiza que siempre contara con la informacion
disponible, veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de los pagos que
haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualguier momento, por
parte del Supervisor o del Equipo de Coordinacién y Seguimiento del Proyecto
designado por la ANI para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza

que el valor del pago mensual descrito en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion
y Forma de Pago, calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso
de Seleccién y las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente para
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
El Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable,
en consecuencia, dependera del cumplimiento mensual del Personal Minimo
Obligatorio exigido en el Anexo Técnico.

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente

)

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos
previstos, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climéticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el
Interventor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la Oferta. Asimismo, el Interventor
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
el presente Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira
de responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el presente Contrato, ni le dar4 derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la ANI, ya que el Interventor asumié la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no se halla
(ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios 0 uniones temporales)
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas
en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el Interventor declara y garantiza que Comunicara
inmediatamente a la ANl y deberd ceder el presente Contrato previa
autorizacion expresay escrita por parte de la ANI.

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones

derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias
esperadas de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en
la provision de servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato,
considerando las caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.



(xii)

(xiii)

(xiv)

El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme a la ley de la
jurisdicciébn de su incorporacion, bajo ninguna causal de disolucion,
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o
cualquier otra medida que conforme a la ley aplicable en la jurisdiccion de su
incorporacion y/o domicilio pueda implicar la disolucién y/o liquidacién, o la
cesaciéon de pagos a terceros.

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuarA de manera justa, imparcial e
independiente, como un profesional competente.

El Interventor declara y garantiza gue no se encuentra incurso en cualquier
tipo de interés antagénico que pueda afectar la transparencia en las
actividades de supervision, vigilancia y control respecto de la ejecucion del
Contrato de Concesion y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés
publico, tales como:

1. Haber participado en la estructuracién del Proyecto. Se entendera por

estructurador quien realiz6 las actividades de estructuracion, entendidas
como tal: El disefio de una transaccion en lo juridico y/o financiero y/o
técnico, siendo aplicable la calidad de estructurador so6lo a aquellas
personas naturales o juridicas que directamente ejecutaron estas
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo
actividades de estructuracion).

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuraciéon del Proyecto o sus

dependientes. Se entendera por Supervisor o Interventor quien realizé las
actividades de Supervision o de Interventoria, entendidas como el control y
vigilancia de la estructuracién, en lo juridico y/o financiero y/o técnico,
siendo aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sélo a aquellas
personas naturales o juridicas que directamente ejecutaron estas
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (asi
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo
actividades de Supervision o de Interventoria).

3. Que actie o haya actuado como sociedad controlante o controlada,

miembro de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades
adjudicatarias del Contrato de Concesion.

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relacion comercial en calidad de

(xv)

(xvi)

Consorcio, Union Temporal (con liquidacién pendiente) u otra figura
asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del
Contrato de Concesion a vigilar.

El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unién
Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el boletin de responsables fiscales publicado por la
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el
paragrafo primero del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia
con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demas normas que lo modifiquen,
complementen y/o sustituyan.

El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los
representantes de las sociedades que conforman el Consorcio o Unién
Temporal, a la fecha de la firma del presente Contrato se encuentra(n)
reportado(s) en el SIRI de la Procuraduria General de la Nacion con sancion
gue implique inhabilidad vigente.



CAPITULO III
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor.

@)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los montos

(€)

establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo Obligatorio
necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las
normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo
Obligatorio con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacion minimos
exigidos, previstos en el Anexo Técnico.

(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el

(e)

)

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y
Supervision Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones,
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la
ANI.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el
Pliego de Condiciones, la Oferta del Concesionario, el Contrato de Concesion y sus
documentos modificatorios, de ejecucion y demés acuerdos suscritos por la ANl y
el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan,y en general
con los antecedentes precontractuales (Respuestas a observaciones) vy
contractuales, asi como en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI.

(9) Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesion

y la Ley Aplicable.

(h) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de

0]

)

(k)

0

Concesion, asi como sus documentos modificatorios, de ejecucién y demas
acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente,
debera cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier
Comunicacion Oficial.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de
su participacion dentro del plazo establecido por la ANI.

Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccion de documentos que se requieran respecto de la
ejecucion del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion
y demas acuerdos suscritos por la ANI 'y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesién
y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacioén solicitada de acuerdo con los plazos establecidos
de manera exacta y oportuna.

Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades
y/o veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido,
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos vy



solicitudes) con ocasion a la ejecucion del Contrato de Concesion. A excepcion de
los plazos contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del
presente Contrato, el plazo méximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI,
cuando le sea requerido, seré de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del
término de respuesta con el que cuenta la ANI.

(m)Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Otrosies y en el Anexo Técnico
en las fechas estipuladas, los formatos de gestion de calidad y usando los sistemas
de informacién que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013, de
la ANI (o las normas que la modifiguen, complementen o sustituyan) y demas
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta
obligacién es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su cumplimiento se
tendra en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 o las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen.

(n) Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracion de
riesgos, tributarios, administrativa de aforo y recaudo, de gestién de calidad y
prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo establecido por esta, de
conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 2.2 Alcance., durante Ia
ejecucion del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan surgir del
mismo, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion,
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafamiento a reuniones con el Personal requerido por la ANI cuando ello sea
necesario.

(o) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales,
programas y demas documentos que el Concesionario esta obligado a entregarle al
Interventor o a la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesion y dentro del
plazo establecido por la ANI.

(p) Ejecutar todos los actos sefalados en el Contrato de Concesion como actos a cargo
del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor,
son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto
a cargo de la ANI o el Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefalados en dicho Contrato o —en el caso en que no se
sefialen plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

(r) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI,
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos
alternativos de solucién de controversias del Contrato de Concesién para dirimir las
diferencias que se presenten con el Concesionario o0 con un tercero.

(s) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones
precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos segun el
caso de conformidad con el Contrato de Concesion y la normativa aplicable, y
comunicarle esta circunstancia a la ANI. En estos casos el Interventor rendira
concepto sobre las acciones a seguir y preparara los documentos que al respecto
se requieran.

(t) Acompanar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando
sea solicitado en el tramite de procesos administrativos sancionatorios en contra del
Concesionario de conformidad con lo sefialado en el Contrato de Concesion, asi
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasaciéon
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato de Concesion.



(u) Realizar con el Personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompafiamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o requeridas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las
gestiones técnicas, econdémicas, financieras, contables, juridicas, administrativas,
operativas, ambientales, sociales, de valoracibn de riesgos, tributarios,
administrativa de aforo y recaudo, de gestion de calidad y prediales, y remitir toda
la informacion requerida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma.

(v) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento
real o pretendido de la obligacién contenida en este numeral.

(w) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y eshozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para
la definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo
dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus Ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o
adicionen.

(x) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus obligaciones
bajo el presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la
ANI y suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo.
El plazo para la entrega de las copias por parte del Interventor en ningin caso podra
ser superior a diez (10) Dias.

(y) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capitulo 6 "Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de
la Parte 2 "Reglamentaciones” del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo
adicionen modifiquen o sustituyan y las demas normas aplicables a la materia.

(z) Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro de la
vigencia de liquidacién del Contrato de Concesién, debera presentar informes y
elaborar el proyecto del acta de liquidacién del Contrato de Concesién y allegar la
documentacion requerida para su liquidaciéon, de conformidad con la normatividad
vigente y las reglas propias del Contrato de Concesién. Los tramites de liquidacion
guedan supeditados a: i) la terminacién anticipada del Contrato de Concesion y su
respectiva liquidacion o, ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesion,
incluido su periodo de reversién y tramite de liquidacion.

(aa) De llegar a ser solicitada autorizacion para incrementar frentes de trabajo y/o
realizar trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17
de laley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discrecion—
dara aplicacion a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

(bb) Las demas previstas en el Contrato de Concesién, en el presente Contrato de
Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza de este Ultimo o que sean
requeridas por el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del
Proyecto designado por la ANI para tal fin.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demas previstas en otras Clausulas del presente Contrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefalados en el presente Contrato para
gue se efectien los pagos al Interventor.



(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

(c) Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual
0 como estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucién del Contrato adjudicado, y que
se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios
mas, regla que deberd mantenerse, en caso de extension del plazo del Contrato de
Interventoria segun se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los
términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO IV
Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el Personal necesario para el desarrollo del objeto del
Contrato de Interventoria en los términos de esta Clausula y segun lo establecido en el
Anexo Técnico 4, y la CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacién del Personal Minimo
Obligatorio. del presente Contrato en las siguientes condiciones:

(a) El siguiente Personal Minimo Obligatorio deberéa estar aprobado como pre-requisito
para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, sin exceder los plazos
contemplados en los parrafos siguientes.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico — Operativo

() El Interventor debera presentar las hojas de vida del Personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Dias después de la
adjudicacion del Proceso de Seleccion.

(i) En caso de que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor deber& efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacion Oficial. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes
para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estos términos por
parte del Interventor dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Conforme a la presentacion del Plan de Cargas del Personal, descrito en el Anexo
Técnico, el Personal Minimo Obligatorio restante debera presentarse por el
Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del
Acta de Inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles



siguientes a su presentacién, so pena del inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio establecido en el presente Contrato de Interventoria.
En el evento que la entidad tenga observaciones aplicardn los mismos términos
indicados en el literal (a), (ii) anterior.

(b) EI Interventor deber4d cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de Personal colombiano y extranjero. Asimismo, deberan observarse
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién
del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que
trata el presente Contrato incluird, ademés de las consecuencias fijadas en
la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades,
a la vida, a la integridad Personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u
omisién de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no retnan
tales requisitos profesionales.

Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el Personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan
de Cargas del Personal contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacion
exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde
se ejecute el Contrato de Concesion correspondiente, para lo cual el
Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios.

En particular, el Director del Proyecto y el (los) ingeniero (s) residente (s) de
Interventoria, deberan permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo
el Contrato de Concesion como minimo en las dedicaciones definidas en el
Plan de Cargas del Personal contenido en el Anexo Técnico para poder
ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.
El incumplimiento de esta obligacién generar& la imposicion de Multas, en
las condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Interventor se compromete a que el Personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el
Plan de Cargas del Personal aprobado por la ANI para la debida vigilancia
del Contrato de Concesion. El incumplimiento de esta obligacién dara lugar
al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos
del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre
otras, las relativas a la contratacion de Personal extranjero y a la regulacion
de las profesiones; igualmente, no se aceptara la incorporacion a la
Interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego de
Condiciones del Proceso de Seleccion.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos
los trabajadores vinculados por este para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo
laboral. Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente con las
normas legales y convencionales aplicables. La ANl no tendrd
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI
se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, este se compromete a rembolsar esos valores
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la
ANI. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se
refiere la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.



(vii) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el
Personal que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos
en la Normatividad Aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y de las
demds previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento y serd objeto de las Multas
sefialadas en el CAPITULO VI del presente Contrato, sin perjuicio de los
efectos previstos en la Normatividad Aplicable.

(viii) Mensualmente y como requisito para la remuneracién de los servicios
efectivamente prestados, el Interventor debera presentar al Supervisor o el
Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado por la ANI
para tal fin, el proyecto de Acta de Calculo de la Remuneracién con las
facturas mensuales segun lo sefialado en la CLAUSULA 2.4 Remuneracion
y Forma de Pago del presente Contrato, asi como el soporte que demuestre
gue todos sus contratistas han efectuado de manera puntual los pagos de
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales
de sus empleados y certificar por escrito esta situacion ante la ANI. Esta
obligacién también sera aplicable respecto de los trabajadores sin relacién
laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado
los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(ix)  El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64
de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos
constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(x) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segun lo sefialado en el presente Contrato, el revisor fiscal del Interventor o
el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal,
expedird una certificacion en la que conste que el Interventor y sus
contratistas se encuentran al Dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Interventor y sus contratistas.

(xi)  De acuerdo con la dindmica del desarrollo del Contrato de Concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las
diferentes fases y/o etapas del Contrato descritas en la CLAUSULA 2.3
Término de ejecucion del Contrato. o inclusive en el evento en que las
actividades sujetas a seguimiento y control del Contrato de Concesion se
vean reducidas o aumentadas; el Personal Minimo Obligatorio, asi como sus
dedicaciones solicitado por la ANI en el Anexo Técnico y contenido en el
Plan de Cargas del Personal, podra ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI conforme a las reglas previstas en las CLAUSULA 4.2
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio. y
CLAUSULA 4.3 Modificacion al Plan de Cargas del Personal del presente
Contrato, segun corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de
formacion académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los
suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de modificacion del Plan de
Cargas de Personal efectuada por la ANI en los términos aqui descritos,
debera ser atendida por el Interventor a su propio costo y sin que haya lugar
a reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI por la modificacién.

CLAUSULA 4.2 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecucion
del presente Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la
Fecha del Acta de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza
Mayor, durante la ejecucion del presente Contrato alguno o algunos de los
profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de
iguales o mejores condiciones que las sefialadas en el Plan de Cargas de Personal
contenido en el Anexo Técnico, previa aprobacion por parte de la ANI.



(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la ANl y debera ser
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerard como
incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio del respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley
Aplicable.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y
sin que se requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara
en la obligacibn de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de
Seleccidn o en la Oferta, por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la ANI.

(d) El Personal que sea objeto de reemplazo deber& presentarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacién de
reemplazo o solicitud del mismo segun corresponda y estar aprobado a mas tardar
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

(e) El Interventor deberd garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(f) Todo el Personal de la Interventoria sera designado y removido por el Interventor,
quien es el Unico responsable de la vinculacion del Personal y del cumplimiento de
todas las disposiciones legales sobre la contratacién laboral.

CLAUSULA 4.3 Modificacién al Plan de Cargas del Personal

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor. literal (b) numeral (xi) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d)
CLAUSULA 2.4 Remuneraciéon y Forma de Pago y durante la ejecucion del presente
Contrato, la ANI podré solicitar en cualguier momento la modificacién al Plan de Cargas del
Personal Minimo Obligatorio establecido en el Anexo Técnico cuando lo considere
necesario, para tal fin debera informar al Interventor, con treinta (30) Dias de antelacién a
la fecha pretendida del cambio, la propuesta de modificacién del Plan de Cargas de
Personal, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicacién objeto de modificacion y el
Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones de ejecucion del
Contrato de Concesioén. Para efecto de pago, dicha modificacién aplicara a partir del Mes
de aprobacion por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinaciéon y Seguimiento del
Proyecto designado por la ANI para tal fin y se pagara de conformidad con lo regulado en
la CLAUSULA 2.4 Remuneracién y Forma de Pago

En caso de existir discrepancia entre las partes sobre la modificacién del Plan de Cargas
de Personal y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI
frente a la modificacion del Plan de Cargas de Personal. Dicha decision sera Notificada al
Interventor indicando el Mes en que se hara efectiva la modificacién del Plan de Cargas de
Personal y del Presupuesto Desagregado.

CLAUSULA 4.4 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio.

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del Personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacion soporte requerida a
continuacion se hara en los mismos tiempos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal
Minimo Obligatorio del Interventor. numerales (i) y (ii) para acreditar al Personal Minimo
Obligatorio, salvo que las siguientes reglas establezcan un plazo distinto para algin
requisito particular:

(a) Vinculacion: Para demostrar la vinculacién de un miembro del Personal
Minimo Obligatorio del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo
Contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se



(b)

trata de un Contrato de prestacion de servicios, deberd adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social
en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del ultimo pago efectuado por tal concepto. Para el efecto se
podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal o el representante
legal, segun corresponda, en la cual conste este requisito, sin perjuicio que
el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto
designado por la ANI para tal fin, solicite documentos adicionales para la
verificacién del cumplimiento de esta obligacion.

El Director de Interventoria y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata
el Anexo Técnico deberan suscribir un documento en el cual constara su
voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la
modalidad que se acuerde con este. La suscripcion de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual
fuere presentado por el término de duracién del Contrato, a partir de la
notificacion de la aprobacion de la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la Carta de Presentacién del Personal
(Formato 1) supone el compromiso irrevocable del profesional que forma
parte del Personal Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o
Contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacién supere el cien por ciento (100%) al momento que
la hoja de vida sea aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos
compromisos dard lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se
acrediten como requisito de ejecuciéon del Contrato de Interventoria, el
Interventor acompanfara las hojas de vida con una certificacion en la que se
declare bajo la gravedad de juramento que la suma de las dedicaciones en
los Contratos vigentes con la ANI o terceros y en los Contratos adjudicados
pero no suscritos adn, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Interventoria, del Personal que presenta, no sea superior al cien por ciento
(100%).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de
encontrar que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera
el limite aqui establecido de dedicacion , podra abstenerse de aprobar o
solicitar el cambio inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerira
al Interventor para que subsane y modifique el Personal propuesto en los
términos establecidos en el presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacion
de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del
Personal Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria,
en los términos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo
Obligatorio del Interventor.

Para acreditar la experiencia del Personal Minimo Obligatorio se debera
adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) Certificacion emitida por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral
o contractual, o (ii) Auto certificacion entendida como aquella que expide una
persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida
por la entidad contratante o la persona natural o juridica competente, donde
se certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto que se
pretende acreditar.

El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefialados
en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En
particular, debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.



En todo caso, en el Personal Minimo Obligatorio se deberd mantener
vinculado al equipo de trabajo al menos, a un auditor contable que cumpla
las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y
en la reglamentacién de la profesion de contador publico.

La “experiencia general” del profesional debe haber sido obtenida durante el
tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la
respectiva profesién permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la
fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas y
hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad
a la obtencion de la autorizacion para ejercer la profesibn en Colombia en
los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como
valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion
en el pais que la hubiere ejercido.

La “experiencia especifica” debe haber sido obtenida durante los mismos
términos indicados en el literal anterior, y seré valorada segun los meses que
se acrediten en la ejecucion de actividades propias de la experiencia
especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario
en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendréa en cuenta
como experiencia especifica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja
de Datos.

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (ii)
auto certificacion entendida como aquella que expide una persona natural
en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona
natural.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida
en la empresa privada o0 cuando para acreditarla se aporten auto
certificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del Contrato,

(i) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relaciéon laboral o
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida
en entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, seguin sea el caso,

(i) Funciones o actividades desempefiadas,

(iif) El cargo desempeiiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o del
vinculo contractual (incluyendo Dia, Mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas a través del acto administrativo por medio del cual se
establecié el manual de funciones para el respectivo cargo, acompafnado de
copia de los apartes que se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple
con alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia
sefialados para el cargo, la ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja



de vida de ese profesional y procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para
validar experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia General Experiencia Especifica
Especializacién | Dos (2) afios Un (1) afo
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara
un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del
perfil del cargo, es decir si al profesional se le exige el titulo de
especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y/o doctorado,
se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la
maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del
cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién
indicada en la formaciéon académica, del presente documento, pero el
Interventor considere que, por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra
presentar la informaciébn que considere necesaria para demostrar la
equivalencia del titulo.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros
del Personal Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que
conste dicha informacion seguin las exigencias del presente Contrato.
Adicionalmente, se deberd adjuntar una manifestacion escrita y bajo la
gravedad de juramento por parte del representante legal del Interventor,
sobre la idoneidad del Personal profesional presentado, la veracidad de la
documentacién aportada, tanto referida a certificaciones académicas como
de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicacion
minima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la
verdad conllevard el incumplimiento de este requisito por parte del
Interventor con la consecuente aplicacion de las Multas contempladas para
tal incumplimiento en el presente Contrato de Interventoria, sin perjuicio de
las demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacién de una copia
simple del respectivo diplomay del acta de grado. En caso de que existieran
titulos académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan surtir el
proceso de convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional de
conformidad con la Resolucion 20797 del 9 de octubre de 2017 o la norma
gque la complemente, modifique o0 sustituya, para que puedan ser
considerados por la ANI como formacién académica valida, requisito que
debera ser cumplido y acreditado ante la ANI a mas tardar a los treinta (30)
Dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos
académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los
términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior,
el Interventor deberd presentar la autorizacion expedida por el Consejo
Nacional de Ingenieria (COPNIA) para el ejercicio temporal de la profesion
en Colombia. En. caso de requerirse evaluacién académica en los términos
establecidos en la Resolucién No. 20797 de 2017 expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional o aquellas que la modifiquen o complementen, el
interventor debera completar de manera definitiva dentro de los tres (3)
Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria dichos



trdmites; de lo contrario, se entenderd como un incumplimiento del Contrato
y dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en
los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial.

Serd responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual debera tener en cuenta
las normas y reglamentos aplicables definidos en el Capitulo 6 "Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2
"Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen
modifiquen o sustituyan y las demas normas aplicables a la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relaciéon Laboral entre la ANI y el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANl y
el Interventor, por una parte, y la ANI y el Personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y
responsabilidad hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no, del Personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la hormatividad aplicable para con sus empleados o agentes
0 contratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANl no estard obligada en
ningln momento a hacer cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y
demas pagos de este Personal, obligaciones que asumird el Interventor, el cual
expresamente mantendra indemne a la ANI por cualquier reclamacion del Personal al
respecto. Lo pactado en esta clausula se haré constar expresamente en los Contratos que
celebre el Interventor con el Personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el (90%) del total del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo al ofrecimiento hecho en
el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a
suministrar, durante el primer mes de ejecucion del contrato, un listado del total de personal
vinculado, destinado para la ejecucion de este, relacionando nombre del contratista o
empleado, numero de identificacion y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar
el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta obligacion. En el evento en el que
se modifique este personal, se debera informar a la entidad, enviando nuevamente el
formato en el que conste la informacion indicada.

Asi, mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecucién del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral
0 por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacién o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habréa lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio
en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuentay riesgo, durante el plazo total de ejecucién del presente Contrato, al mismo niumero
de empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de
invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la
jurisdiccién aplicable. Para ello, debera adjuntar a la respectiva Acta de Calculo de la
Remuneracion de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.



CAPITULO V

Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las Comunicaciones y 6rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberdn enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesién y el
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de
1993. De tales Comunicaciones y érdenes se notificara y se enviara copia a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes

El Interventor debera presentar los informes de ejecucion del presente Contrato que se
encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y
en los términos establecidos en el Contrato. Lo anterior, cumpliendo con las normas de
archivo vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesién, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, maodifican,
complementan o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectle las correcciones que la ANI
considere pertinentes.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones requeridas dentro de un plazo
no mayor de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion
de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara
por escrito, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o0 innecesarias las
modificaciones sugeridas.

Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe
sera improbado por la ANI en la parte relevante sujeta a disputa, y la diferencia sera definida
de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacién de la ANI, vencidos diez (10)
Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

CAPITULO VI

Garantias y poélizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento
y P6liza de Responsabilidad Civil.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la ANI,
una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de



Interventoria que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantia
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y deméas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan. Las pdlizas de seguro deberan reunir las condiciones
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deber& figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o
afianzado el Interventor.

(b) Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato se otorgaran para cada etapa o fase
contractual establecida en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del
Contrato.de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto
1082 de 2015, asi:

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

0] Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de
Multas, la clausula penal y demas Multas que se impongan al Interventor.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia
del amparo de cumplimiento serd la siguiente:

Etapa Preoperativa — El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucion del Contrato. es de hasta (48 meses), es decir, el plazo
comprendido desde el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria y hasta la
terminaciéon de la dltima Unidad Funcional, durante todo el plazo de este
periodo, salvo si se trata de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el
periodo garantizado y seis (6) meses mas.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria
y hasta su liquidacion, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de
Cumplimiento.

El valor asegurado sera equivalente al cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado
total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de
suscripcién del Acta de Inicio del Contrato.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal
destinado para la ejecucién de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante
toda la ejecucion del Contrato de Interventoria.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia
del amparo de cumplimiento serd la siguiente:

Etapa preoperativa: El plazo sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del
Contrato. de cuarenta y ocho (48 meses), cuya vigencia debera cubrir el plazo de la Etapa
y tres (3) aflos mas.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

El valor asegurado sera la cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
total del Contrato de Interventoria. El valor asegurado debera actualizarse con la
variacion del IPC anualmente teniendo como fecha de referencia la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato. El valor asegurado debera actualizarse
con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.



(iii) Amparo _de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la
mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por
el Interventor en desarrollo del presente Contrato.

Este amparo deberd tener una vigencia de dos (2) afios contados a partir de la
terminacion del Contrato de Interventoria para lo cual debera ser otorgada seis (6)
meses previos a la terminacion, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.

El valor asegurado sera del Diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 6.2 P6liza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la ANI, una poéliza de responsabilidad civil extracontractual.
El objetivo de este seguro es mantener indemne por cualquier concepto a la ANI frente a
las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o
perjuicios causados a propiedades o0 a la vida o integridad Personal de terceros o de la ANI,
incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus
contratistas en la ejecucion del Contrato.

(a) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extracontractual
sera anual en forma sucesiva hasta el plazo de duracién del Contrato de
Interventoria contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio.

(b) La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
ANI, al Interventor y sus contratistas como asegurados y como beneficiarios a los
terceros afectados y la Agencia. El tomador debera ser el Interventor.

(c) La pdliza debera constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015 sin limitarse; adicionalmente, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

(d) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido correspondera minimo con un valor de trece mil
doscientos cincuenta salarios minimos legales vigentes (13.250 SMMLV) el
sublimite para responsabilidad patronal y para vehiculos propios y no propios no
podra ser inferior a un valor de trece mil doscientos cincuenta salarios minimos
legales vigentes (13.250 SMMLYV) para cada uno. En todo caso ninguna suma podra
ser inferior a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias.

(@) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y normas
gue lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

(b) Si la garantia de cumplimiento se presenta bajo Contrato de seguros, el formato
de la cobertura debe corresponder con el formato de garantias de cumplimiento
ANI denominada: Péliza Unica de Seguro de Cumplimiento para Contratos
Estatales ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la Superfinanciera.
Igualmente, la pdliza de responsabilidad civil debe presentarse bajo el formato de
Péliza de Seguro de Responsabilidad ANI.

(c) La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados
a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Interventor. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefalara por
escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANl en la comunicacidon. Una vez ajustada(s) la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito y a satisfaccion de la ANI este
aprobard la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion



de la ANI, se hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta, de ser
aplicable, y/o se dara lugar al inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

(d) EIl Interventor deber& reponer el valor de los amparos cuando el valor de los
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de
los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pdlizas de que trata
el presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del
Interventor.

(e) El Interventor debera renovar, mantener y/o actualizar las garantias, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el presente Capitulo y debera
pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no
expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacibn se entendera que habrd incumplido con la obligaciéon de
constituir la poliza y por lo tanto la ANI podra iniciar el respectivo proceso
administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley
Aplicable.

(f) SiellInterventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefalado
en el presente Contrato, se podra dar inicio al respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos de este y la Ley Aplicable.

(9) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el presente Contrato. Asi como tampoco se admitiran
exclusiones diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto
1082 de 2015.

(h) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes del presente Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas de este.

(i) En cualquier caso de modificacion del presente Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compariia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion
y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello
sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un Contrato estatal, las
obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liguidacion del Contrato y la prolongaciéon de sus efectos.

()) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccién, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder
de quince (15) Dias, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

(k) Sila garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompanfada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera
vélida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de la garantia (Segun modelo Formato 2). El
reasegurador deberd encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la
Superintendencia Financiera de Colombia.

() Para la confirmacién del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de
la ANI de ‘las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los



patrimonios autébnomos otorgados como garantias” el Contratista en cumplimiento
de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con
sujecion a lo siguiente: “(...)deben ser expedidos a través de documentos
electrénicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma
digital y estampado cronolégico, ademas de los mecanismos tecnolégicos como
pueden ser codigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la
verificacion en linea, por Internet o a través de aplicaciones méviles”.

(m) Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacion del IPC dentro

de los quince (15) primeros Dias del Mes de enero de cada afio.

CAPITULO VII

Mecanismos de Apremio

CLAUSULA 7.1 Multas

@)

(b)

(c)

(d)

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor,
se causaran las Multas que se detallan en la CLAUSULA 7.3 Eventos
Generadores de Multas Las Multas a las que se refiere la presente Clausula no
tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
Articulo 1600 del Cadigo Civil.

El pago de las Multas no exonerara al Interventor del cumplimiento de cualquiera
de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva
Multa, ni de cualquier otra obligacién del Contrato.

Para la imposicion de las Multas, la ANI tendra en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa a imponer esté acorde
con la gravedad del incumplimiento contractual.

En ningun caso la Multa podr4 exceder del doble del valor del respectivo
incumplimiento contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligacion sea
susceptible de valoracién econdmica.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

@)

(b)

(c)

El Interventor contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposicién de Multa. El Interventor contara
con un Plazo de Cura determinado por la ANI de hasta cinco (5) Dias, para
sanearlo. Este Plazo de Cura se contara en los términos establecidos para la
Comunicacion Oficial, vencido este periodo, si persiste el incumplimiento, la ANI
impondra la Multa desde la fecha en que debi6 dar cumplimiento a la obligacion.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en el
presente Contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la ANI debera
tomar las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoria,
incluyendo, pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura sefialado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a), no se dara inicio a un procedimiento
administrativo sancionatorio.

CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procedera a cobrar Multas
diarias y sucesivas, por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas impuestas



al Contratista no podra sobrepasar el veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del
Contrato. El valor de la Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la
obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento.

@)

(b)

Para efectos de esta clausula, el Valor Estimado del Contrato incluye el valor
inicialmente pactado mas el valor de sus adiciones, si es el caso. Las Multas
establecidas en la presente Clausula, no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier accion que la
ANI considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

La tasacién de la Multa se efectuara con base en el Valor Estimado del Contrato
vigente al momento en que se generd el hecho u omisién objeto del respectivo
proceso administrativo sancionatorio.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a
imponer seran respecto a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil
(1x 1000) del Valor Estimado del Contrato en los siguientes casos:

(i) Incumplimiento relacionado con la constitucién, renovacién y mantenimiento
de las Garantias. Si el Interventor no constituyere oportunamente las
Garantias o no renueva, no actualiza, no adiciona o no prorroga su vigencia
0 no corrige las inconsistencias o incumple con cualquiera de las
obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI relativas a las garantias.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si
el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas
en el Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato,
las Multas se impondrén incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

(iii) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
presente _Contrato respecto del Personal del Interventor, asi como el
incumplimiento en el acompafiamiento a la Agencia por parte del Personal
requerido por la ANI.

(iv) Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en
el presente Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacién a la ANI. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato y el
Contrato de Concesion; asi como si no entregare cualquier informaciéon o
concepto de manera completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta
se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en
los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al Dia en el
pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de sus
contratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculacién del Personal del
Interventor. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. del
presente Contrato, y en la CLAUSULA 4.4 Vinculaciéon del Personal
Minimo Obligatorio..




(viii) Incumplimiento relacionado con la Modificacién del Personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2
Procedimiento Modificaciéon del Personal Minimo Obligatorio. del
presente Contrato.

(ix) Incumplimiento relacionado con “Plan de Cargas de Personal’. Por
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.4
Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio. del presente Contrato y en
el Anexo Técnico. El Interventor se obliga a mantener el Plan de Cargas de
Personal con los requisitos de formacién, experiencia y dedicacién minimos
exigidos, prevista en el Anexo Técnico del presente Contrato.

(x) Incumplimiento _ relacionado con la presentacion del Presupuesto
Desagregado contenido en el literal d) de la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucién del Contrato.

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede

imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor total del Contrato son:

() Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos vy Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato
relativas a Mediciones, Ensayos y Verificaciones de conformidad con los
parametros establecidos en el presente Contrato sus Anexos y Formatos
y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesion.

(i)  Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3  Constitucién de
una Sucursal en Colombia. del presente Contrato por parte de
integrantes del Interventor sin domicilio en Colombia.

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de

Condiciones 0 sus Anexos, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
Contrato de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una Multa especial en esta Clausula, se causara una Multa diaria hasta por un
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del
Contrato por ejecutar.

Las Multas diarias sucesivas descritas en la presente Clausula seran expresadas en
salarios minimos mensuales legales vigentes.

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposiciéon de Multas.

(@)

(b)

El procedimiento para la imposicién de Multas correspondera al sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

El trdmite se iniciard una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento del Proyecto designado por la ANI para tal fin verifigue que existe
un incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas
y haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el
inicio del proceso administrativo sancionatorio.

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento respectivo, cuando el Supervisor o el Equipo de Coordinacion y
Seguimiento del Proyecto designado por la ANI verifique la existencia del mismo
y haya presentado el informe respectivo.



(c) Se entendera el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez
notificada al Interventor, la citacion a audiencia de que trata el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 o las normas gue lo modifiquen, complementen o sustituya.

CLAUSULA 7.5 Pago de las Multas

(@) Las Multas se pagardn o descontaran por parte del Interventor o de la ANI,
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que se
imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podra dar aplicacion a la figura de
la compensacion mediante el descuento del valor de la Multa impuesta, respecto
de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el Interventor
faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a que haya
lugar por concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del Acta de
Calculo de remuneracion.

(b) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas

al Interventor, la ANI podra dar aplicacion a la CLAUSULA 9.1 Terminacion del
Contrato.

CLAUSULA 7.6 Actualizaciéon de las Multas.

Los valores de las Multas descritas en la CLAUSULA 7.3 Eventos Generadores de
Multas, del presente Contrato, se actualizaran al momento del pago conforme a la variacion
del IPC. Se causaran intereses moratorios desde el momento de la exigibilidad de la Multa,
el cual sera definido en el acto administrativo que la imponga, y hasta el momento efectivo
del pago, en los montos establecidos en la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

CLAUSULA 7.7 Clausula Penal

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del Contrato,
o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo
de clausula penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente hasta el veinte por ciento
(20%) del Valor Estimado del Contrato. La imposiciébn de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el interventor cause a la
entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Para la exigibilidad del pago del valor de clausula penal, no se requerira que la ANI
constituya en mora al Interventor ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el
Interventor renuncia expresamente. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la
clausula penal de los saldos a su favor.

La clausula penal atendera el principio de proporcionalidad de que trata el articulo 1596 del
Cadigo Civil.

CAPITULO VIII
Soluciéon de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucion de Conflictos.

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del Contrato, podran
acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en
la ley, tales como la conciliacién, la transaccion, entre otros.

CAPITULO IX
Terminaciéon v Liguidacién del Contrato




CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(@) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién anticipada del Contrato de Concesién por cualquier causa. En
este caso, se entenderd configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Por la acumulacién de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del
Valor Estimado del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la
ANI podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin
que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las Multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos.

(e) Cuando los socios del Interventor, o de los integrantes de la Unién Temporal o
Consorcio vendan o cedan su participacion en la sociedad, la Unién Temporal o
Consorcio sin el consentimiento previo y escrito de la ANI.

En atencion al cardcter intuito personae del Contrato de Interventoria, la venta o
cesion de la participacion en la sociedad, sélo podr4 hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera
verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su
consentimiento escrito para que pueda producirse tal venta o cesion.

(f)  Por las deméas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

(g) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria, que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria sera hecha
por la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre
que, a juicio de la ANI, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se
busca satisfacer con la contratacion de la Interventoria.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la Agencia solo

reconocera el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya efectuado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesién del Contrato.

Transcurridos dos (2) Meses sin que se hubiese aprobado el Personal Minimo Obligatorio
y/o el Plan de cargas del Personal para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI
podré autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al proponente ubicado en
el siguiente orden de elegibilidad en el Proceso de Seleccion y suscripcion del presente
Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.
Por lo que el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar
la cesién del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la presente clausula.

CLAUSULA 9.3 Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente
Contrato, la ANI iniciara la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance
del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay
lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas



que tenga este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que
la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervisiéon del Contrato.

La supervisién de la ejecucion del presente Contrato sera ejercida por el/la Vicepresidente
de Gestion Contractual de la ANI o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, segun
corresponda o quien haga sus veces o0 quien este designe como Supervisor (es). El
Supervisor o el Equipo de Coordinacion y Seguimiento del Proyecto designado para tal fin
ejercera la vigilancia y tendrd acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el
Interventor en relacion con la ejecucién del presente Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha
tasa, pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la normatividad
aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al
Dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada.
Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o documentos del presente
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que
se genere entre las Partes serd de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta Clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del
Proceso de Seleccion.

(b) La Oferta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasién a la revision de la Oferta.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran,
maodifican, complementan o sustituyan.

(f)  El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primara el presente

Contrato.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucion.

(@) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por
las Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Proceso de
Seleccion y la suscripcion del Contrato de Interventoria, no generara
responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el pago de indemnizacién
0 compensacion por ningun concepto entre las Partes. En todo caso, el inicio
del presente Contrato se encuentra sujeto al vencimiento del Plazo de
Ejecucion del Contrato de Interventoria No. 169 del 12 de noviembre de 2014.

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.



(b) Actade Inicio. Parainiciar la ejecucion del presente Contrato se requerird que
las Partes suscriban el Acta de Inicio, en los términos indicados en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea
el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se
invoca.

(@) Procedimiento de Informacion.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza
Mayor, la Parte Afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le
Comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor,
las obligaciones afectadas, incluyendo (1) la informacién y demas detalles
gue fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera detallada se
demuestre la debida diligencia de la Parte Afectada y que la ocurrencia
de la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho a ella imputable y (3) un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera
afectada.

(i) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracién del
periodo durante el cual la Parte Afectada se encuentre imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de la Fuerza Mayor,
la Parte Afectada enviara la Comunicacion a la otra Parte en la que se
informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (3) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no
podra ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
Comunicacién aqui regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la
suspension del Contrato de Concesion, el Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesion.

(iv) Enelcaso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de
conflictos de conformidad con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

(v) Durante el Periodo Especial la Parte Afectada quedard excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte
notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato
verifigue su existencia. Mientras no se haya dado la notificacion aqui
exigida, la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las
comunicaciones.

(vi) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las
Partes, éstas se reunirdn para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza
Mayor, a la mayor brevedad posible.



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

La otra Parte notificada no tendr4d ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por
la Parte Afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por la
Fuerza Mayor se entenderd prorrogado por un término igual al que
permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte Afectada por un Evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucién del
Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza
Mayor, correrdn por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes.
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por
el Interventor, sera asumido por este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
Unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)
Cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

(i) Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (No se

incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocién civil y/o
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas vy
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Interventor).

(iii)  Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo
acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley
aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia sera
sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en la Ley.

Prérroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucién del
Contrato se suspendera y el plazo del presente Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos
constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecucién de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen
0 no la suspension del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demds garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

Suspension del Contrato de Concesion: Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion
del mismo, las Partes de comun acuerdo determinaran si es necesario
suspender de manera total o parcial la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en la siguiente clausula.

Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de
Fuerza Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o



indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la Unica
excepcidn que se sefiala a continuacion:

i.Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan eventos
de Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores
derivadas de la ejecucion del presente Contrato de Interventoria,
podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor
permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirdn las
Partes de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, la discrepancia
sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos
en la Ley.

i.Este reconocimiento sélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucion de la totalidad
0 una parte sustancial de las obligaciones del presente Contrato de
Interventoria; y (B) Que esa paralisis implique, de manera forzosa,
gue ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser
utilizados para ninguna actividad relacionada o no con el presente
Contrato.

ii.La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato
se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a
los recursos (equipos, Personal y gastos administrativos) del
Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia la Fuerza Mayor. En ningln caso se incluirdn

valores correspondientes a lucro cesante.

iv.En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o
su tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de
solucion de conflictos previstos en la Ley.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y deméas normas que los modifiquen o sustituyan, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable frente a la ANI , civil, penal,
disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen perjuicio
a la ANI, derivados de la celebracion y ejecucién del(los) Contrato(s) objeto de la presente
Interventoria, incluyendo su etapa de liquidacién siempre que tales perjuicios provengan
del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor, en virtud de sus
obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad.

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas
o dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relaciébn alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para
ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Clausulas del presente Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion
distinta entre las Partes a la de la vinculaciébn negocial en los términos del presente
Contrato. Las Partes no pretenden crear ningn derecho ni otorgar ninguna accion a ningun
tercer beneficiario del presente Contrato.



CLAUSULA 10.9 Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacion solo podra hacerse previa autorizacion escrita por parte
de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Gnico responsable ante
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la ANI de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la (s)
labor (es) subcontratada (s). En ningln caso se podran subcontratar actividades que,
conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por el Personal
acreditado durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Cesion.

(a) Salvo autorizacion expresa y escrita de la ANI, el Interventor no podra ceder su
posicién contractual bajo el presente Contrato.

(b) De la misma manera, salvo autorizacion escrita de la ANI , los miembros o
accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan
permanecer como miembros o0 accionistas del Interventor, y mantener su
porcentaje de participacién original (acreditado en la Oferta), solo podran
realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad del cedente o vendedor, situacién que sera verificada
de manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento
por escrito para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Proceso de Seleccion, particularmente en relacion
con los requisitos habilitantes y de experiencia especifica.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamaciones de Proteccidn de Inversion.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion,
celebracién, ejecucién, terminacioén, liquidacion del Contrato, o ejercicio de facultades
exorbitantes o ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccion de
inversion extranjera, u otro foro de resolucion de controversias de inversion, con
fundamento en cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u otro
instrumento de derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.12 Renuncia a Reclamacién Diplomaéatica.

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién diplomatica en lo referente a obligaciones
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 10.13 Informaciéon y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién del presente Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estard sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Oferta del Interventor. Se considera que el Interventor ha



realizado el examen completo de los sitios donde se llevar4 a cabo la obra que seré
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdémicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El que el Interventor no haya
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de conformidad
con el presente Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 10.14 Normatividad aplicable.

El presente Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo,
pero sin limitarse a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1882
de 2018, el Decreto 1082 de 2015, Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto, por el
Cddigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota
D.C.

CLAUSULA 10.15 Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacién de cualquiera de los
Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.16 Modificacién del Contrato.

El presente Contrato no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por
representantes autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion del presente Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 10.18No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de
las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente
Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la
respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién
legal en contrario.

CLAUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno
de la interventoria, a la implementacion y actualizacion de nuevas tecnologias a que haya
lugar, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y
disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrari a su costa el Personal, los equipos,
materiales y efectuard las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los
trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en
perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los
plazos estipulados.



CLAUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria,
el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aguellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 10.21 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Normatividad Aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes
y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucién del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por
cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente Clausula. Los
inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 10.22 Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las Notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electrénico [contactenos@ani.gov.co]; o (i) a la
siguiente direccion Carrera 100 No. 25¢ — 11 y al siguiente correo electrénico
colicitaciones@sgs.com, co.siga@sgs.com y gerencia@interviales.com. Cualquier cambio
en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte y so6lo a partir de la notificacion
del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrénicos para
notificaciones electrénicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacién
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuacién al
correo colicitaciones@sgs.com, co.siga@sgs.com y gerencia@interviales.com

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo, Bogota D.C., Pbx (571) 4848860

Si es al Interventor: Carrera 100 No. 25¢ — 11, Teléfono: (571) 606 9292

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiguen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifiqgue su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha
enviado con esa opcion; o (i) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el Contrato se firma a
través de la plataforma transaccional del SECOP Il y las regulaciones aqui contenidas
hacen parte del mismo.



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE 2022
FORMATO No. 1
Carta de Presentacién del Personal

Nombre del
Interventor:
Yo, , identificado con la cedula de ciudadania
numero expedida en , en mi calidad de
representante legal de (indicar nombre de la Empresa, Unién Temporal o
Consorcio) , declaro bajo la gravedad de

juramento, que el Personal que se relaciona a continuacion, cumple con lo
dispuesto en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. y el
Plan de Cargas del Anexo Técnico del presente Contrato, asi:

Sociedad o Nombre del Fecha de Porcentaje de
persona natural Personal Vinculacion dedicacién que
gue vincula al vinculado a la representa el
Personal Empresa Personal
vinculado ala
Empresa

Con la suscripcion del. Presente documento, el Interventor se compromete a que como
minimo el Personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
en el Plan de Cargas del Personal tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo
completo, se encuentre ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de
Concesion correspondiente. Asi mismo, el Interventor se compromete a que el
Personal cumpla con el tiempo de dedicacién y permanencia exigido para cada cargo
en el Anexo Técnico y el Plan de Cargas del Personal aprobado por la ANI, en
consecuencia, dicho Personal brindara un acompafiamiento oportuno e idéneo a la
Agencia.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta informaciéon debe
presentarla el Representante Legal.

Firma del

Representante

Legal

Cedula de Ciudadania ,
expedida en




[INSERTAR FECHA]
Péliza No. [INSERTAR]

FORMATO No. 2
CERTIFICACION DEL ASEGURADOR

Tipo o ramo de la pdliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual]
Seniores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [INSERTAR]

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condicion de representante legal,
segun consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de
[indicar nombre de la Aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoria No.
[INSERTARY]; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de

colocacion para el seguro  poliza No.
RETENCION, COASEGURO Y/ CERTIFICACION
REASEGURO
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro %
facultativo
Porcentaje de retencion propia (retencion %
neta, Contrato automatico, etc.).
Coaseguro %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la némina de reaseguros es la que
a continuacion se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el
REACOEX, de acuerdo con la legislacién colombiana vigente.

Datos de Contacto

Nombre | Paisde | % de Calificacio | Calificado | Nombre | correo Teléfo
orazbén | origen Respaldo | n Entidad | ra Complet | electréni | no
Social 0] co

Por ultimo, declaro que si durante el periodo de vigencia de la poliza de [Cumplimiento y/o
Responsabilidad Civil Extracontractual] No.

la compafia que represento llegase a

requerir alguna modificacién de la ndmina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s)
reasegurador (es), debera (n) estar calificado (s) como minimo bajo las mismas condiciones
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.
Atentamente,

[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]

CC. No.



FORMATO No. 03
CONVERSION A SMMLV

Afo Salario minimo mensual Variacién Decretos del Gobierno
porcentual anual Nacional
1990 $41.025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989
1991 $51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990
1992 $ 65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991
1993 $81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992
1994 $ 98.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993
1995 $118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994
1996 $142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995
1997 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996
1998 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997
1999 $ 236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998
2000 $ 260.100,00 10,00% 2647 de diciembre 23 de 1999
2001 $ 286.000,00 10,00% 2579 de diciembre 13 de 2000
2002 $ 309.000,00 8,00% 2910 de diciembre 31 de 2001
2003 $ 332.000,00 7,40% 3232 de diciembre 27 de 2002
2004 $ 358.000,00 7,80% 3770 de diciembre 26 de 2003
2005 $ 381.500,00 6,60% 4360 de diciembre 22 de 2004
2006 $ 408.000,00 6,90% 4686 de diciembre 21 de 2005
2007 $ 433.700,00 6,30% 4580 de diciembre 27 de 2006
2008 $ 461.500,00 6,40% 4965 de diciembre 27 de 2007
2009 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008
2010 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011
2012 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012
2014 $616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 $737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 $781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 $828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 $ 877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 $908.526,00 3,50% 1785 de diciembre 29 de 2020
2022 $ 1,000,000 10,07% 1724 de diciembre 15 de 2021

Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional
(www.presidencia.gov.co). Banco de la Republica
(https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios)



http://www.presidencia.gov.co/
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios

FORMATO 4 — APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. [*] DE [*]

SALARIO
NOMBRE DEL a PERIODO | "gasg | VALOR [ |FECHA
CARGO TRABAJADOR DEDICACION | N° I.D. A PLANILLA DE
MENSUAL DE | (PESOS | pAGAR PAGO
COTIZACION | M/CTE.)
Director de
Interventoria [+]%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo []%
Ingeniero
Mecanico o
Civil [*]%
Coordinador
Financiero [4]%
Contador []]%
Profesional
Ambiental []1%
Profesional
Social [+]%
Profesional
Predial []%
Abogado
Especialista [+]%
Auxiliar ANI [*]%
Auxiliar
administrativo [*]%
Director de
Interventoria [+]%
Ingeniero
Residente
Técnicoy
Operativo [*]%

La Interventoria debera diligenciar el presente formato como acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y
de Seguridad Social por parte del Personal del Interventor, para lo cual deberd anexar ademas, la Planilla integrada
de liquidacién de aportes parafiscales.

Nota: Esta tabla debera ajustarse de acuerdo con la dedicacion efectiva del Personal utilizado para el Mes
correspondiente, en caso de que aplique.

FIRMA

Representante Legal
C.C.




