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TÉCNICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OFERTA TÉCNICA 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

 
La ciudad. 
 
Señores 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – INTEDENCIA REGIONAL DIMAR No.1 
Buenaventura, Valle del Cauca. 
 
Asunto: Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 081-GINRED1-2019 
 
A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad: 
 
 

ANEXO A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 

 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO: $   147.879.026,46 

 

APARTAMENTO 1501-1502 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 DEMOLICION -1501        

1,1 DEMOLICION CIELO FALS0 M2 71    

1,2 DEMOLICION DE PISO CERAMICO M2 29,14    

1,3 DEMOLICION PARED CERAMICA M2 6,818    

2 PINTURA-1501        

2,1 Pintura paredes M2 135,04    

3 PUERTAS Y VENTANAS-1501        

3,1 PUERTAS ESTUDIO(2,03*1,23) UND 1    

3,2 puerta para baño (2.05*.66) UND 2    

3,3 VENTANA ESTUDIO(1,23*1,40) UND 1    

4 ENCHAPES-1501        

4,1 ENCHAPE PISO M2 25,62    

4,2 ENCHAPE DE MURO  M2 83,642    

5 EQUIPOS-1501        

5,1 Base lavamanos UND 1    

5,2 rejilla para baños UND 2    

5,3 llave de paso para patio UND 1    

5,4 cambio de bisagras  UND 10    

6 CARPINTERIA METALICA Y MADERA-1501        

6,1 Repisa en madera entre paño (.29*1.78) UND 1    

6,2 Repisa en madera entre paño (1.86*1.84) UND 2    



 
6,3 pintar repisa de madera (.29*1.78) UND 4    

6,4 reparar cajones de madera (.74*.34) UND 1    

6,5 reparar cajones de madera (.74*.40) UND 1    

7 INSTALACIONES VARIAS -1501        

7,1 instalación  de cocina UND 1    

7,2 instalación CIELO FALSO M2 37,18    

7,3 instalación DE PISO CERAMICO M2 29,14    

7,4 instalación PARED CERAMICA M2 6,818    

8 DEMOLICIONES - 1502        

8,1 DEMOLICION CIELO FALSO M2 37,18    

8,2 DEMOLICION DE PISO CERAMICO M2 26,66    

8,3 DEMOLICION PARED CERAMICA M2 36,235    

8,4 DEMOLICION DE MURO  M2 2,1    

9 PINTURA -1502        

9,1 Pintura paredes M2 135,04    

10 ENCHAPES -1502        

10,1 ENCHAPE PISO M2 53,96    

11 MAMPOSTERIA -1502        

11,1 Mampostería  M2 2,1    

11,2 resane, estuco y impermeabilización M2 4,2    
      

APARTAMENTO 1101 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1,0 PINTURA Y RESANES      

1,1 Pintura de Muros M2 137,45    

1,3 Pintura de Cielos M2 76,69    

1,2 resane, estuco y impermeabilización M2 40    

2,0 PUERTAS Y VENTANAS      

2,1 Desmonte y Suministro de puerta  (0.80CMX 2,05M) UND 3    

2,2 Instalación de puerta de baño (0.60CMX 1,85M) UND 1    

3,2 Desmonte de  puerta y marco para reparar y pintar UND 1    

3,3 
Mantenimiento gabinetes en madera y cocina empotrada incluye 
campana extractoras 

UND 1    

4,0 CIELO FALSO      

4,1 Desmonte e Instalación de cielo falso en Acrílico M2 3,46    

5,0 CERAMICAS      

5,1 Enchape Cerámica M2 29,6    

6 DEMOLICIONES      

6,1 Demolición contrapiso  M2 29,6    
      



 
      

APARTAMENTO 603 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PUERTAS Y VENTANAS      

1,2 Desmonte y Suministro de puerta en madera  (0.80CMX 2,05M) UND 3    

1,3 Desmonte de  puerta y marco de puerta para reparar y pintar UND 1    

2 PINTURA Y RESANES      

2,1 resane, estuco y impermeabilización M2 40    

2,2 Pintura paredes M2 137,6    

2,3 Pintura Cielo M2 75    

  CIELO FALSO      

  Mantenimiento cielo falso GLB 1    

3 MANTENIMIENTO GABINETES      

3,1 
Mantenimiento gabinetes en madera y cocina empotrada incluye 
campana extractoras 

UND 1    

4 INSTALACION Y DESMONTE DE CHAPA      

4,1 desmonte e instalación de chapa UND 1    

4,2 
instalación y desmonte de vidrio para ventana de aire 
acondicionado 

UND 1    

      

APARTAMENTO 502 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 DEMOLICION       

1,2 desmonte de tubería reinstalación GL 1    

2 PINTURA        

2,1 Pintura paredes M2 50    

2,2 resane, estuco y impermeabilización M2 15    

3 PUERTAS Y VENTANAS        

3,1 SELLADO DE VENTANAS (3.60*2.50) UND 1    

3,2 puerta para baño en acrílico (2.05*.66) UND 1    

4 EQUIPOS        

4,1 mantenimiento ventaneria GL 1    

5 CARPINTERIA METALIACA Y MADERA        

5,1 Repisa en madera entre paño (.30*1.80) UND 1    

6 INSTALACIONES VARIAS        

6,1 Instalación de puerta(1.97*.97) UND. 1    

6,2 instalación de prepisa de madera (1.80*.30) UND. 1    

6,3 instalación de puerta ducha en acrílico (1.56*.60) UND 1    

6,4 instalación de   tomas doble UND 4    



 
6,5 Mantenimiento de puerta(incluye vidrio UND 1    

7 ADECUACION         

7,1 mantenimiento de persianas UND 4    

8 DESMONTES         

8,1 Desmonte de  puerta y marco de puerta para reparar y pintar UND. 1    

8,2 Mantenimiento closets y montaje (habitación principal) y niño UND. 2    

8,3 
Mantenimiento gabinetes en madera y cocina empotrada incluye 
campana extractoras 

UND 1    

8,4 Desmonte de reja puerta y marco de reja principal UND 1    
      

CAMAROTE 1 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PRELIMINAR       

1,1 Impermeabilización de muro M2 20    

2 PINTURA        

2,1 Pintura paredes M2 60    

2,2 resane, estuco y impermeabilización M2 20    

3 PUERTAS Y VENTANAS        

3,1 
Desmonte y Suministro de puerta en madera entanborada 
(.90*2.40)incluye  chapa de bola 

UND 1    

3,2 
Desmonte y Suministro de puerta en madera entanborada 
(.60*2.40)incluye  chapa de bola 

UND 1    

4 CARPINTERIA METALICA Y MADERA        

4,1 Mantenimiento de mesón auxiliar en madera (2.40*.59) UND 1    

  
 

    

CAMAROTE 3 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PINTURA        

1,1 Pintura paredes M2 40    

1,2 resane, estuco y impermeabilización M2 40    

2 PUERTAS Y VENTANAS        

2,1 
Desmonte y Suministro de puerta en madera entanborada 
(.90*2.40)incluye  chapa de bola 

UND 2    

2,2 
Desmonte y Suministro de puerta en madera entanborada 
(.60*2.40)incluye  chapa de bola 

UND 2    

3 CARPINTERIA METALIACA Y MADERA        

3,1 Gabinetes de baño (.50*.80) UND 1    

3,2 puerta ducha (.35*1.80) UND 1    

3,3 Mantenimiento   gabinete de madera (.74*.40) UND 1    



 
4 APARATOS        

4,1 Juego de incrustaciones UND 1    

4,2 soporte de colgar ropa UND 2    

4,3 chapa para puerta (lavandería) UND 1    

5 ADECUACION         

5,1 Mantenimiento persianas (0.60*1.90) - Blockout UND 1    
      

 CAMAROTE 4 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PINTURA        

1,1 Pintura paredes M2 40    

1,1 resane, estuco y impermeabilización M2 10    

2 PUERTAS Y VENTANAS        

2,1 
Desmonte y Suministro de puerta en madera entanborada 
(.60*2.40)incluye  chapa de bola 

UND 1    

3 CARPINTERIA METALIACA Y MADERA        

3,1 Gabinetes de baño (.50*.80) UND 1    

3,2 puerta ducha (.35*1.80) UND 1    

4 ADECUACION         

4,1 Mantenimiento persianas (0.60*1.90) - Blockout UND 1    

5 APARATOS        

5,1 Juego de Incrustaciones UND 1    

5,2 soporte para closet metálico UND 2    

5,3 chapa para puerta (lavandería) UND 1    
      

 CAMAROTE 2 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PINTURA        

1,1 Pintura paredes M2 40    

1,2 resane, estuco y impermeabilización M2 10    

1,3 fraguar muros de baño M2 30    

2 CARPINTERIA METALIACA Y MADERA        

2,1 Gabinetes de baño en madera o pvc(.50*.80) UND 1    

3 INSTALACIONES ELECTRICAS        

3,1  lámpara auxiliares para alcoba UND 2    

4 ADECUACION         

4,1 Mantenimiento de puerta principal .90*2.40 UND 1    



 
5 MANTENIMIENTO        

5,1 
humedad en closet ( incluye desmonte y montaje de closet y 
equipo sanitario 

UND. 1    

5,2 desmonte de separador de piso de madera (.6*.15) UND. 1    

6 APARATOS        

6,1 soporte para closet metálico UND 2    
      
      

 CAMAROTE 5 

ITEM DESCRIPCION UND CANT CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

1 PINTURA        

1,1 Pintura paredes M2 100    

1,2 resane, estuco y impermeabilización M2 20    

2 CARPINTERIA METALIACA Y MADERA        

2,1 Gabinetes de baño en madera o pvc(.50*.80) UND 1    

3 ADECUACION         

3,1 mantenimiento de puerta principal .90*2.40 UND 1    

3,2 instalar en canaletas cables a la vista ML 8    

4 DESMONTES         

4,1 desmontar separador de baño de madera (.20*.10) UND. 1    

 
 
 

ITEM OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA CUMPLE  
NO 

CUMPLE  

  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
  
RESPECTO AL PERSONAL 
   
El contratista se obliga a que el personal esté disponible físicamente en el sitio de 
la obra de acuerdo a los porcentajes de permanencia aquí establecidos. So pena, 
de hacerse acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la ley.  
Igualmente el personal de planta al ser requeridos por la DIMAR deberán atender 
dicho requerimiento.   
 
Cuando se requiera la vinculación o cambio de alguno personal de planta esta 
debe realizarse siguiendo el procedimiento mencionado en el presente numeral.  
 
La DIMAR se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro del personal de 
planta anteriormente mencionado o cualquier trabajador vinculado al contrato.  
 
Cuando cualquiera del personal de planta presentado por el contratista no cumpla 
con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, éste debe proceder a 
presentar la hoja de vida de un tecnólogo en construcción que cumpla con los 

  



 
requisitos, en un término máximo de tres (3) días calendario contados a partir de 
la fecha de recibo de la comunicación de no aprobación. La aprobación del 
personal de planta es requisito para la firma del Acta de Iniciación del respectivo 
contrato.  
 
En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) 
días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida 
de tecnólogo en construcción, para presentar las nuevas hojas de vida que 
cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  
 
En todo caso ésta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) 
oportunidades so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que 
haya lugar.  Una vez iniciada la obra, el personal no podrá ser cambiado salvo 
que exista una justa causa o que la DIMAR lo considere necesario. En tal sentido, 
el Contratista solicitará por escrito a la DIMAR la correspondiente autorización 
para efectuar el cambio del personal de obra con antelación mínima de 5 días 
calendario. 
 
RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN 
 
El oferente que resulte favorecido debe presentar dentro de los cinco (5) días 
calendario posterior a la aprobación de las pólizas por parte de la DIMAR, la 
siguiente documentación: 
  
• HOJAS DE VIDA 
• PROGRAMACION DE  OBRA 
• PLAN DE CALIDAD  
 
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:  
 
• Análisis de precios unitarios 
• Análisis de A.I.U. 
• Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
• Plan de Manejo Ambiental, Programa de barras y flujo de fondos 
 
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Solo el oferente adjudicatario deberá presentar el Programa de Obra, cumpliendo 
con los requerimientos exigidos en éste numeral, así: 
 
Es la declaración en forma gráfica, del modo en que el proponente se compromete 
a desarrollar la obra. La programación se presentará por capítulos en función del 
plazo establecido, el programa deberá identificar todos los capítulos que componen 
la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, 
que muestren la secuencia lógica de ejecución. En los anteriores gráficos y tablas 
se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación 
complementada así: 
 
o Actividades contractuales (ITEMS) 
o Asignación de recursos (personal equipos y financieros) 
o Rendimientos 



 
o Jornadas Laborales 
o Desagregación de actividades 
o Interrelación, precedencias 
o Ruta crítica 
o Tiempo de fabricación 
o Holguras, duración de actividades 
o Fechas tempranas y tardías 
o Puntos de control y calendario 
 
La anterior programación, el plazo de ejecución y todos sus informes deben utilizar 
como unidad de tiempo día calendario. 
 
PLAN DE CALIDAD  
 
El plan de calidad cual debe cumplir con mínimo las siguientes condiciones: 
 
o Generalidades y Objetivos                               
o Referencias normativas 
o Términos y definiciones                                   
o Sistema de gestión de calidad 
o Requisitos de control de la obra                       
o Control de documentos 
o Responsabilidades del Contratista                   
o Política de calidad                                 
o Planificación 
o Gestión de los materiales                                 
o Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos 
de obra y actividades de acuerdo a los capítulos de obra del anexo técnico 
presentado en la propuesta del proceso contractual del cual fue adjudicatario. 
o Seguimiento y medición 
o Procedimientos a seguir con las acciones correctivas y acciones 
preventivas 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por 
parte de la DIMAR, el oferente favorecido debe presentar al Supervisor del contrato, 
los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del cuadro de presupuesto, 
con los mismos valores que figuren en este, los cuales deben prever las condiciones 
físico sociales y económicas de la región, los factores de producción y las 
condiciones de la zona como clima, acceso al sitio de obra, disponibilidad de los 
materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de 
los diferentes ítems, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, 
herramienta, transporte, imprevistos y demás costos requeridos para ejecutar las 
obras, dentro del plazo ofrecido. Cualquier omisión, error de especificaciones, de 
cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, deberá ser corregida 
por el contratista y no representará ningún sobrecosto para la Entidad Contratante. 
La interventoría debe emitir concepto y someterlo a la revisión por parte de la 
DIMAR. 
 
ANALISIS DEL A.I.U. 



 
 
Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por 
parte de la DIMAR y Previo al Inicio de la obra el oferente favorecido debe presentar 
al Supervisor el análisis del A.I.U., los gastos de Administración, ejecución de 
Imprevistos y utilidades el cual debe cumplir con mínimo la siguiente información el 
cual regirá tanto para los análisis de precios unitarios propuestos como para los 
nuevos precios que sean necesarios pactar en el transcurso del contrato. 
 
o Recurso motriz (personal de obra y administrativo) 
o Gastos de vigilancia 
o Recurso motriz equipo 
o Consumibles y complementarios al proyecto 
o Administración oficina 
o Capacitación 
o Gestión ambiental 
o Gestión de calidad, 
o Gestión en la seguridad industrial 
o Gasto de servicios públicos 
o Ensayos de control de calidad 
o Gastos en Papelería 
o Gastos en registro fotográfico videos 
o Informes 
o Elaboración planos record 
o Gastos de legalización 
o Impuestos, retenciones y pólizas 
o Mantenimiento campamento 
o Depósitos 
o Adecuación de vías y accesos. 
o Transporte personal 
o Pago de aportes para fiscales, salud. 
 
El Supervisor de la DIMAR debe revisarlo y emitir concepto, de acuerdo a lo 
establecido en el manual para supervisores y contratistas de obra. 
  
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL. 
 
Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por 
parte de la DIMAR, el oferente favorecido deberá presentar al Supervisor del 
Contrato y a la Capitanía de Puerto el programa de salud ocupacional, además tiene 
la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial según lo establecido en las normas vigentes, es 
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI 
prevención y promoción de riesgos profesionales, decreto 1295 de 1994).  
  
El plan de salud ocupacional debe tener en cuenta mínimo los siguientes objetivos:  
 
o Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en práctica 
medidas de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las 
personas que trabajan en la obra. 
o Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 



 
o Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que 
sirvan de elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación 
activa de los trabajadores en general. 
o Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, 
en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su 
salud o la de sus compañeros. 
o Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Durante los cinco (5) días calendario posteriores a la aprobación de las pólizas por 
parte de la DIMAR, el oferente favorecido deberá presentar el plan de manejo 
ambiental, el cual debe ceñirse al plan de manejo ambiental de la Base o 
Dependencia en donde se vaya a ejecutar la obra y a las disposiciones legales 
vigentes según la ley 99 de 1993 donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente y 
todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus decretos 
reglamentarios. 
  
El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una 
evaluación ambiental establezca, de manera detallada, las acciones que se 
implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la obra, incluye los planes 
de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza de la obra. 
El Impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, 
biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas 
relacionadas con las necesidades del proyecto. El Contratista se obliga a ejecutar 
las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio 
ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS.  
 
Durante los cinco (5) días calendario posterior a la aprobación de las pólizas por 
parte de la DIMAR, el oferente favorecido deberá presentar el Programa de Barras 
y el flujo de fondos, el cual debe tener como mínimo la siguiente información: 
 
o Se deben presentar las actividades principales y desagregadas 
o Tiempo de inicio de las actividades 
o Duración de cada actividad 
o Holguras, fechas tempranas y tardías 
o Interrelación actividades predecesoras y sucesoras  
o Asignar recursos por cada actividad 
o Análisis de la ruta crítica 
o Puntos de control 
 
EQUIPO DISPONIBLE: El CONTRATISTA, tiene la obligación de suministrar 
oportunamente todos los equipos necesarios para cumplir con el objeto del contrato 
con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la 



 
aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la 
construcción, deben ser adecuados y suficientes para las características y la 
magnitud del trabajo por ejecutar. 
  
La DIMAR directamente o por intermedio de la supervisión, se reserva el derecho 
de rechazar y exigir el reemplazo, incremento o reparación por cuenta del 
CONTRATISTA aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean 
inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para 
el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre 
el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo básico 
requerido para la construcción de las obras con el fin de prevenir cualquier tipo de 
accidente.  PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS: El CONTRATISTA asumirá los 
pagos de servicios públicos utilizados durante el desarrollo del objeto del contrato 
de obra, así como de las instalaciones de los medidores y acometidas provisionales. 
LIMPIEZA GENERAL: Durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las obras, 
el CONTRATISTA, se debe comprometer a realizar una adecuada y correcta 
limpieza. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA, debe 
tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o 
retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en 
interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados. De la misma 
forma la puntuación por factor económico será otorgada únicamente a aquellos 
proponentes que se encuentran habilitados FINANCIERA, TECNICA Y 
JURIDICAMENTE, y que cumplan con todas y cada una de las especificaciones 
técnicas mínimas exigidas por la entidad 

 



  

 

 

- VERIFICACIÓN TECNICA:  
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en el proceso por parte de la 
Intendencia Regional de DIMAR N°1, el Comité Asesor Evaluador Técnico emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y 
soportes, las condiciones mínimas, excluyentes son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta.   
 
CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO: El ofrecimiento de los proponentes debe corresponder de forma idéntica a lo 
exigido en las especificaciones técnica. 
 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA:  
 
Experiencia – Verificada: El Grupo de Intendencia Regional de DIMAR N° 1 verificará en el Registro Único de Proponentes, 
que el oferente haya suscrito y ejecutado como mínimo tres (03) contratos cuyo objeto haya sido igual o similar al del presente 
proceso, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva 
la póliza única de garantía, cada contrato sea por un valor igual o superior a 300 SMMLV.  La clasificación de los bienes y 
servicios en el tercer nivel: ofrecidos por el proponente a las Entidades Estatales de conformidad al Sistema de Codificación 
de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, clasificaciones para el presente proceso acuerdo al objeto 
deberá cumplir con los siguientes niveles de Clasificación de los bienes y servicios en el tercer nivel, así: 
 

Clasificación de los bienes y servicios en el tercer nivel 

Código UNSPSC 72102900  

 
NOTA 1: En caso de presentación de oferta como oferente plural, la experiencia deberá acreditarse por cada uno de los 
miembros, siendo viable efectuar la sumatoria del valor de cada una de ellas. 
 
ACREDITACIÒN DE PERSONAL: El oferente deberá acreditar que cumple con el siguiente personal para proceder con 
la ejecución del objeto contractual, anexando los currículos (hojas del vida) con los soportes que respalden sus calidades, 
anexar copia de diplomas y/o actas de grado de la acreditación de estudio, expedido por entidades reconocidas por el 
Ministerio de Educación Nacional., así: 

 
De conformidad con el artículo 229 del decreto Ley 019 de 2012, la experiencia mínima de ejercicio profesional será 
contada a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico. Lo anterior en cumplimiento de los 
artículos 35 y 36 de la Ley 400 de 1997 y las recomendaciones del Título I del Decreto 33 de 1998. 
  
En caso de no anexar la fotocopia del diploma o acta de grado o de la Tarjeta profesional, la experiencia mínima del 
profesional, se validará con la presentación de la certificación expedida por la respectiva institución universitaria donde 
conste el curso y la culminación del pensum académico. 
  
El representante legal de la persona jurídica o la persona natural que presente la oferta no podrá postularse para ninguno 
de los cargos de personal de planta. 
 
 La hoja de vida será rechazada si el personal propuesto no cumple con la experiencia mínima de ejercicio profesional. 
 
El oferente consignará la información sobre contratos ejecutados y terminados para los profesionales, los cuales deben 
cumplir con las siguientes condiciones para ser tenidos en cuenta en la sumatoria de los años de la experiencia específica 
del profesional, así: 
 
Residente de Obra 
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Deberá ser Ingeniero Civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con experiencia profesional no menor de diez 
(10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Además debe demostrar que cuenta con 
experiencia como Residente de Obra en un mínimo de tres (03) contratos de obra cuyo alcance haya sido la construcción, 
ampliación o rehabilitación de edificaciones, mantenimiento, construcción de redes de infraestructura y que el profesional 
propuesto se haya desempeñado como director y/o residente de obra, que sumados igualen o superen el presupuesto 
oficial asignado al presente proceso. La permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra y hasta la 
entrega de la misma, con una dedicación del 100%. 
  
Para verificación de lo anterior, debe aportarse Certificación del Contrato expedido por la Entidad o Empresa Contratante 
y Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del Acta de Liquidación del Contrato de Obra expedidas por la Entidad 
Contratante, en donde se indique: 
 
• Entidad o empresa contratante, con dirección y teléfonos verificables 
• Contratista o empleador.   
• Objeto del contrato o trabajo. 
• Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el día, mes y año para cada caso.  
• Descripción del cargo desempeñado en el contrato o proyecto. 
• El profesional propuesto en todos los casos debe certificar que estuvo durante todo el proceso constructivo de la 
obra. 
 
Para los contratos del Residente de Obra que cumplan con lo dispuesto en los párrafos anteriores y que presenten 
traslapos, se validarán por una sola vez para acreditar la experiencia. 
  
El proponente favorecido se obliga a mantener durante la ejecución de las obras al personal de la obra de acuerdo al 
porcentaje de participación establecido. 
  
El personal propuesto debe diligenciar CARTA DE COMPROMISO, donde se compromete a prestar los servicios técnicos 
en el tiempo establecido en el pliego de condiciones para la empresa constructora que está presentando la oferta. 
 
PONDERACIÓN TECNICA (500 PUNTOS):  
 

ÍTEM REQUERIDO OPCIÓN MAYOR CANTIDAD 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO 

Pintura de muros interiores y 
exteriores 

 
El oferente que ofrezca sin costo alguno 200 M2 de Pintura 
de muros interiores y exteriores, lavable, tipo emulsión, tipo 
1, tres manos, los 200 M2 a intervenir incluye resane, 
aplicación de estuco (material suministrado por el 
contratista). 

500 Puntos  

TOTAL MÁXIMO PUNTAJE TÉCNICO  500 Puntos 

 
   
NOTA 1: Los anteriores son aspectos que tienen relación directa con el objeto contractual.  
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NOTA 2: Para la evaluación de los factores técnicos ponderables el proponente deberá presentar certificación donde conste 
su ofrecimiento en forma clara, respecto a los mismos en los términos establecidos. En ningún caso el proponente incluirá 
estos en la propuesta económica. Este cambio de especificación no generará costos para la entidad contratante  
 
 
NOTA 3: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato. 

 
 
 

 

 
Firma _________________________________________________________ 
Nombre del representante legal: ________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________ 
N.I.T. _________________________________________________________ 


