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Entre los suscritos a saber SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ, Mayor de edad, identificada con
la cedula de ciudadania N° 22.551.243 expedida en Barranquilla, en su calidad de Secretaria de
Contratacién, licitaciones y Suministros del Municipio de Tunja, nombrada mediante Decreto N° 0362
del 01 de Septiembre de 2021, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto municipal
de Delegacién N° 003 del 06 de enero de 2021, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
TUNJA, con NIT 891800846-1 (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por
una parte; y por la otra SIGMA INGENIERIA MC SAS, Nit. 901367752-4, Representado Legalmente
por CARLOS ANDRES FONSECA MARTINEZ, identificado con C.C No. 1,049,622,330 de Tunja
(en adelante el “Interventor”), identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante la Resolucién 219 del 29 de septiembre de 2022 la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion CM - AMT- 0102022.

Il. Que através de la Resolucién 234 del 25 de octubre de 2022 la Entidad adjudicé el contrato
al oferente SIGMA INGENIERIA MC SAS, Nit. 901367752-4, Representado Legalmente por
CARLOS ANDRES FONSECA MARTINEZ, identificado con C.C No. 1,049,622,330 de
Tunja.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las hormas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es SI-171 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO
DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: SI-163 ESTUDIOS Y DISENOS Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS
PUBLICOS DE LA URBANIZACION TORRES DEL PARQUE MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas

técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CM - AMT- 0102022, los cuales
hacen parte integral de este.
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta Precio
Global, y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de tendra un plazo correspondiente a la
ejecucion del contrato de obra y su liquidacion, contados a partir de la firma del acta de inicio una
vez perfeccionado el contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($78.504.726) M/CTE, equivalentes a [78.504]
SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato dos mil veintidds (2022), valor que incluye impuestos,
costos directos e indirectos del contrato, conforme al presupuesto del presente contrato, suma que
se discrimina de la siguiente manera:

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregard al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetar4 al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratacion, la Entidad cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
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Mumero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal

20221800 25 de julio de 2022 $78.504.726.00

Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO en virtud de este CONTRATO se subordinan a las
apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal del afio 2022
y se afectara los siguientes rubros: (i) 2390340010101 denominado: Financiacion y/o cofinanciacion
preinversion e inversion proyectos de vivienda.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En contraprestacién por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato de interventoria, LA ALCALDIA MAYOR DE TUNJA,
realizara el pago MEDIANTE PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO DE ACUERDO CON LOS PORCENTAJES DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA
DEL CUAL ES INTERVENTOR. De acuerdo a:

Certificacién de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de trabajos o
actividades realizados por el contratista y debidamente firmados por el mismo.

Acreditacion de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de parafiscales cuando
corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al avance de la obra.

El diez (10%) correspondiente al Gltimo pago se efectuara una vez el contratista cumpla con los
requisitos para la liquidacién del contrato.

Para el Gltimo pago, debera presentarse las actas respectivas, el informe definitivo de ejecucion, los
productos objeto de contrataciéon y el acta de liquidacion correspondiente suscrita por las partes
contratantes.
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Los anteriores pagos se realizaran dentro de los 30 dias siguientes a su radicacion y aprobacion y
estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja —PAC y el
CONTRATISTA debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que
hace referencia al derecho de turno.

Para tramitar cualquiera de los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar constancia de pago al
Sistema General de Seguridad Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
ICBF) de conformidad con la normatividad vigente, de él y del personal a su cargo.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segin sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas
documentos sefalados para legalizacion de la cuenta de cobro por la Supervision Para efectos de
los desembolsos anteriormente sefalados, el contratista debera acreditar el pago de los aportes
parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y
pensiones, conforme al articulo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de
agosto 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor
a las sanciones establecidas en la misma.

El Contratista debera presentar para el trdmite de sus cuentas, ademas de los documentos relativos
al contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura
debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto
del bien o servicio que se esta cobrando.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales la cuenta y la facturaciéon debera hacerse a nombre
del consorcio o de la unién temporal.

El dltimo pago se efectuara una vez el supervisor reciba a satisfaccion el objeto contractual de
acuerdo a los parametros establecidos y se suscriba acta de terminacién y acta de Liquidacion
respectiva.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales la cuenta y la facturacion debera hacerse a nombre
del consorcio o de la unién temporal.

El ultimo pago se efectuard una vez el supervisor reciba a satisfaccion el objeto contractual de
acuerdo a los parametros establecidos y se suscriba acta de terminacién y acta de Liquidacion
respectiva

Reglas comunes atodas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la
ejecucidn del contrato, el Interventor se obliga a:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que impliqgue una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacidon con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
diez (10) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
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Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con
la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incorporar como minimo el sesenta por ciento (60%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. (Esta oblicacion aplica cuando el contratista haya diligenciado la
Opcidn 1 del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional)

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. (Esta obligacion aplica cuando el
contratista haya diligenciado el Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros)

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
EI INTERVENTOR contraera las siguientes obligaciones especificas:
INTERVENTORIA TECNICA

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumira la Interventoria durante el desarrollo de la
construccion del proyecto, a saber:

a) Andlisis y aprobacién de la organizacion propuesta por el Contratista para adelantar el objeto del
Contrato de construccion y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en
el sitio de la obra para la fecha de iniciacién programada y asi evitar retrasos en la programacion.
b) Previamente a la iniciacion del proyecto, la Interventoria debera estar enterada completa y
detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de las condiciones generales, de las propuestas
de los contratistas, del Contrato de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las
aplicables en el Contrato de obras e Interventoria y de las demas normas y reglamentaciones
aplicables en la ejecucion del proyecto, revision de planos, cantidades de obras y presentacion de
ajustes de disefio necesarios.

¢) Revisién y ajuste de los disefios, y especificaciones técnicas de los items de obra y suministros
incluidos en el alcance del contrato de obra, revision de la programacion de las obras contratadas, y
recomendacion de los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto.

d) Realizar los ajustes a los disefios por variaciones durante la ejecucion del proyecto.

e) Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demas
elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las
especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.
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f) Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el trdmite para la obtencion de los
derechos de explotacion de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas
requieran.

g) Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las pruebas de instalacién y de
la obra ejecutada, mediante el analisis de los ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las
especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades exigidas.

h) Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construccion, materiales, herramientas,
plantas e instalaciones y demas elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones
e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento
de los programas de obra y de las normas de disefio y seguridad apropiadas en cada caso.

i) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecucién de obras y de suministros
presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su aceptacion y llevar el control de su
cumplimiento e informar a la entidad sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten
dentro de los plazos estipulados.

j) Supervisar la localizacién en el terreno de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los disefios
definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y transito al inicio del proyecto, y cuando se
requiera.

k) Verificar que las normas y recomendaciones efectuadas por la Corporaciéon Autonoma Regional
de Boyaca (CORPOBOYACA), respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos
negativos que genere el proyecto segun el plan de manejo ambiental determinado para el desarrollo
del proyecto.

I) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre los aspectos
técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que
no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el
concepto respectivo, a EL MUNICIPIO.

m) Efectuar oportunamente una revision minuciosa de las cantidades de obra, a fin de compararlas
con las que estan incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar AL MUNICIPIO vy al
contratista las modificaciones requeridas.

n) Ordenar la suspension o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta
tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su
ejecucion.

0) Coordinar la elaboracion de las actas parciales y final de las obras ejecutadas por el contratista,
interviniendo directamente en la medicién y archivar las memorias y documentos que sirven de base
para la elaboracién de dichas actas, las que seran suscritas conjuntamente con el contratista y EL
MUNICIPIO.

p) Someter oportunamente a consideracion del MUNICIPIO con la debida sustentacion aspectos
tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, sefialando las razones técnicas del
caso; cambios de disefio; recomendaciones sobre la aplicacion de multas; las prorrogas del plazo y
ampliacion del valor del Contrato.

q) Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras
complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por los
contratistas, analizando su incidencia en el valor de los contratos.

r) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecucion de los diferentes trabajos
adelantados por los contratistas.

s) Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y
estipulado en los documentos contractuales y exigir al contratista el cambio o adicién del equipo
necesario en su debida oportunidad.

t) Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las recomendaciones de
las especificaciones de construccion, efectuar las evaluaciones periddicas correspondientes,
establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentacién,
solicitar la aplicacion de las sanciones a que haya lugar.

u) Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se hayan introducido
durante la ejecucion, para obtener los planos completos de lo construido y entregarlos al MUNICIPIO
cuando éste los solicite y en el momento de la liquidacién de los contratos.
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v) Elaborar y suscribir con el contratista y en conjunto con EL MUNICIPIO las actas de recibo final
de las obras.

w) Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservacion de las obras
para ser entregadas al MUNICIPIO.

X) Preparar los documentos de su competencia para la liquidacion del Contrato, de acuerdo con las
normas vigentes.

y) Llevar a cabo analisis de control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante
la realizacion de andlisis y ensayos de laboratorio y control de calidad.

z) Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica).

aa) Realizar cada vez que sea necesario reuniones periddicas de evaluacién de obra con los
contratistas de obra o sus representantes, segun el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones
participard, por derecho propio, el Supervisor de la Alcaldia Mayor de Tunja o su delegado. De dichas
reuniones se elaborard un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran
archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoria.

bb) Exigir el informe final de la geo referenciacién de las obras realizadas en formato shapefile con
sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS para incorporarlos en el sistema de informacion
geogréafica del Municipio.

cc) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucién del contrato
(por ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).
dd) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes
cuando fuere necesario.

ee) Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que
requiera el contrato.

ff) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello,
y suministrarle la justificacion y documentacién correspondientes.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoria durante el desarrollo
de la construccion, las cuales estan orientadas al control y aprobacion de la organizacion adecuada
para lograr los objetivos propuestos, tales como:

a) Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organizacion y ubicacion de instalaciones
provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.

b) Velar por las condiciones 6ptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia
dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean minimos. Este criterio se hara extensivo al exterior
de las obras, para buscar la seguridad del transelnte y de las construcciones adyacentes, asi como
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

c) Coordinar las relaciones entre el contratista y EL MUNICIPIO. Servir de interlocutor entre LA
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA y los Contratistas de Obra.

d) Mantener comunicacién permanente con EL MUNICIPIO sobre el estado de las obras vy el
desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las
comunicaciones dirigidas a los contratistas, que considere pertinentes.

e) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas
y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecucion de las obras.

f) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demas
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoria.

g) Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecucién de los contratos de obra
cumpla con las condiciones pactadas, asi como solicitar su cambio cuando sea negligente,
incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de relaciones humanas o cuando altere el normal
desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud debera estar
debidamente motivada.
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h) Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar
los cambios que considere convenientes.

i) Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones periddicas (comités de
obra) con el Contratista y EL MUNICIPIO.

j) Someter a la aprobacién de EL MUNICIPIO, los informes mensuales del contrato en ejecucion,
relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los contratos y
demas aspectos inherentes a los mismos.

k) Colaborar con los tramites para la adquisicion de propiedades, derechos, avallos y pagos a
terceros por perjuicios causados (Solo si aplica).

I) Cumplir las instrucciones y 6rdenes que le imparta EL MUNICIPIO y responder por el cumplimiento
de sus obligaciones.

m) Realizar informes periddicos de avances de obra.

n) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes
para la buena marcha de los trabajos.

0) Prestar efectiva colaboracion a las comisiones evaluadoras o de inspeccidén enviadas por EL
MUNICIPIO y suministrarles la informacion que soliciten.

p) Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término legal, evitando que
se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993.

q) Adelantar revisiones periédicas de las obras contratadas, los servicios prestados o bienes y/o
equipos suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por
los contratistas.

r) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las
normas en materia de archivo.

s) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion, ejecucion
y liquidacién del contrato. Por ejemplo: (celebracién) pélizas, impuestos, y documentos para la
celebracion del contrato, etc.

t) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. « Garantizar
la publicacién de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.

INTERVENTORIA FINANCIERA

a) Verificar el manejo y la correcta inversién de los recursos publicos entregados al CONTRATISTA
DE OBRA, de conformidad con lo sefialado en los pliegos de condiciones y la propuesta.

b) Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia fiscal, registros
presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos.

¢) Comprobar que el CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente con los recursos
financieros necesarios para la ejecucién idénea del contrato.

d) Revisar y tramitar ante el MUNICIPIO las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE OBRA, dentro
del plazo establecido en el contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos y obras requeridas
contractualmente.

e) Antes de efectuar cualquier modificacién en el contrato debera hacerse un balance econémico del
mismo y presentarse AL MUNICIPIO, en el cual se justifique la viabilidad de la modificacion.

f) Revisar y verificar la adecuada presentacién y contenido de las cuentas de cobro que el
CONTRATISTA DE OBRA presente AL MUNICIPIO.

g) Comprobar dentro del control de ejecucién del contrato de obra, lo relacionado con los pagos a
los contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago
en las condiciones pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro
presentadas por los contratistas.

h) Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las operaciones
efectuadas con los fondos de los mismos.

i) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.
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j) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del
contrato para efecto de pagos y de liquidacién del mismo.

k) Verificar que las actividades adicionales que impliqguen aumento del valor o modificacion del objeto
del contrato cuenten con autorizacién y se encuentren justificados técnica, presupuestal y
juridicamente.

I) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

INTERVENTORIA CONTABLE

a) Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto con herramientas
(software) que permita emitir reportes oportunos para darlos a conocer al MUNICIPIO, cada vez que
sean requeridos.

b) Llevar registro cronolégico de los pagos generados por el MUNICIPIO a favor del CONTRATISTA
DE OBRA, los cuales deben contar con los respectivos soportes.

¢) Realizar un Control de presupuesto e inversion

d) Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar durante la ejecucion del
contrato de obra.

INTERVENTORIA LEGAL / JURIDICA

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato de obra,
previo a la suscripcidn del acta de inicio del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del
CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a esta obligacion informar al
MUNICIPIO para que se tomen las acciones correspondientes.

¢) Vigilar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos
permanezcan vigentes por el termino exigido en la normatividad vigente.

d) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA, como también
realizar las recomendaciones a que haya lugar, al MUNICIPIO.

e) Suscribir de manera oportuna junto con el CONTRATISTA DE OBRA, todas las actas que
demande la correcta ejecucion y desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio, actas de
reuniones, actas de suspension, actas de levantamiento de la suspension, actas de pago mensuales,
actas de mayores y menores cantidades de obra, acta de terminacion o recibo final del contrato, acta
de liquidacién del contrato y las demas que sean requeridas.

f) Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificacién, prorroga y/o adicién al
contrato de obra, para someterlo a consideraciéon del comité que disponga el MUNICIPIO, a través
del director o jefe el &rea respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los
procedimientos establecidos por EL MUNICIPIO.

g) Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles retrasos o limitaciones
para la adecuada ejecucion del contrato de obra, e informar lo pertinente al MUNICIPIO, y a la
compafiia aseguradora si es del caso.

h) Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecucion del contrato de obra, la INTERVENTORIA
debera exigir un plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de obra
aprobado.

j) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el CONTRATISTA DE OBRA,
o0 demas entidades en relacién con el desarrollo del contrato.

k) Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el CONTRATISTA DE OBRA, al igual que
estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que presente el CONTRATISTA DE OBRA
y recomendar al MUNICIPIO, las correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecucion del
contrato. Realizar toda la gestidon necesaria que resulte de las actividades anteriores, dado el
conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien representa al MUNICIPIO en
la ejecucion de las obras.
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I) EIINTERVENTOR efectuara la revision y aprobacién completa de los andlisis de precios unitarios,
verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general los componentes que hacen parte integral
de los APU, asi como los precios de los mism2os componentes; verificara aritméticamente y los
confrontara con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el contrato de obra.

m) ElI INTERVENTOR verificara en conjunto con el CONTRATISTA DE OBRA y en el sitio de las
obras, las cantidades iniciales y la propuesta de intervencién, para posteriormente registrar, las
variaciones entre el proyecto con lo realmente ejecutado en la obra; dejando la constancia mediante
acta o documento firmado por los representantes de las partes.

n) EI INTERVENTOR aprobara las especificaciones técnicas y/o particulares de los items no
previstos que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra, en las cuales debera identificar
claramente materiales y procesos contemplados en la obra, como impacto financiero y de costos.
0) Velar por el ejercicio de las facultades de direccién y reorientacion de la accién contractual del
MUNICIPIO, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras las de elaborar:
w) Informes oportunos.

x) Corroborar especificaciones y cronogramas

y) Solicitar adiciones y prorrogas para aprobacién por parte del MUNICIPIO.

z) Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicacion de medidas correctivas, multas,
terminacion unilateral, caducidad ante el incumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, si a ello
hubiere lugar.

aa) Solicitar y motivar los requerimientos de suspension del contrato de obra.

bb) Proyectar acta de liquidacion del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la unilateral Segun el
caso.

INTERVENTORIA AMBIENTAL

a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtencién por parte del
CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a
que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de
mantener indemne AL MUNICIPIO de las medidas y sanciones por su no cumplimiento.

b) La Interventoria debera evaluar la documentacion presentada por el CONTRATISTA DE OBRA
ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la normatividad vigente, para el tramite de los permisos, concesiones, autorizaciones,
Plan de Gestiébn Ambiental o demas licencias ambientales a que haya lugar.

c) Dar cumplimiento de las normas de caracter ambiental que sean aplicables al contrato de
INTERVENTORIA vy verificar el cumplimiento de las normas de caracter ambiental exigibles al
contratista de obra.

d) Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que haya
lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus debidos
soportes.

INTERVENTORIA SOCIAL

a) Mantener comunicacion asertiva con la ciudadania para facilitar la participacién consciente y
organizada de la poblacion interesada, estableciendo canales y espacios de concertacion,
coordinacién y dialogo permanente.

b) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculacién laboral a personas residentes de
la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y semi — calificada (Solo si aplica).
c¢) Facilitar el control social de la gestion garantizando el acceso a la informacion, de manera clara,
nitida y traslucida. Exige que las actividades desarrolladas y la informacién que de ellas se
desprenda, sea tan clara que todos la puedan ver.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
PRINCIPAL
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Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la
ejecucion de los contratos de obra, para lo cual debera:

bb) Solicitar certificacion a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los contratistas de
obra.

cc) Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios
para la liquidacion final de los contratos de obra.

dd) Exigir a los contratistas de obra la extensiéon o ampliacién, si es del caso, de los amparos de
Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la péliza de responsabilidad
civil y de los deméas amparos y garantias que se requieran para avalar las obligaciones que deba
cumplir el contratista de obra con posterioridad a la terminacion del contrato.

ee) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de
seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta
relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

ff) Dejar constancia del valor que la entidad retendré por concepto a las sumas adeudadas al sistema
en el momento de la liquidacién, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes al
sistema de pensiones y salud.

gg) Elaborar las actas de liquidacion de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda
cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.
hh) Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidacién bilateral y dejar constancia de ello.
un

i) Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidacion respectiva, dentro
del término fijado en el mismo o, en su defecto, a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4)
meses siguientes a su finalizacion.

ji) Informar a la oficina de Contratacion, a mas tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del
plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del término
fijado para la liquidacion bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida
el acto administrativo de liquidacién unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final
de los contratos y los demas soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con
el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivados.

kk) Si se vence el plazo para hacer la liquidaciéon en forma unilateral, y el interventor no presenté el
informe antes referido, debera solicitar inmediatamente a la Alcaldia Mayor de Tunja, que adelante
los tramites para elevar la solicitud de liquidacion por via judicial o por el procedimiento que consagre
la ley. Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidacion.

II) Remitir a la Alcaldia Mayor de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interventoria, toda la
documentacién relacionada con el ejercicio de la misma.

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraera las siguientes obligaciones en
esta materia:

EL INTERVENTOR asumira el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral
del personal que contrate para la ejecucién del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes
Colombianas. En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR debera dar cumplimento de lo sefialado
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual debera aportar a la Alcaldia Mayor de Tunja,
certificacién expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con
el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y
aportes a la caja de compensacion familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera
adjuntarse con el informe del supervisor y debera ser verificado por este. Adicionalmente a la
liquidacién del contrato el interventor del mismo, debera verificar y dejar constancia del cumplimiento
de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente a los aportes y obligaciones antes sefialadas.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est& obligada a:

=

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de
1993.

4. Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y
forma estipulada en la clausula de forma de pago.

5. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

6. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna
del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
forman parte del mismo.

8. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la

ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA, mantendra indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones,
legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas a personas o bienes de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecucién del objeto
contratado.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

Cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”’] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por
lo menos el sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a [L0 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [0.5%)] del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [17], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [1%] del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento.

3. Siellnterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al [0,2%] del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causara una multa equivalente al [0,2%)] del contrato, [por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[0,2 %] del [valor total del contrato].

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,5%)] del [valor de contrato], por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del [valor del contrato].

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de
una multa equivalente al [0,5%] del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
[5 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucioén del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaraciéon
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de la Garantia son las siguientes:
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Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE TUNJA identificada con NIT 891800846

beneficiario

Amparo Vigencia ' Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Igual al plazo de | Veinte por ciento
contrato y el pago de las | ejecucién del | (20%) del valor total
multas y la clausula penal | contrato y seis (6) | del contrato.
pecuniaria que se le imponga. | meses mas.

Pago de salarios, | Plazo del contrato | Veinte por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afios | (20%) del valor total
legales e indemnizaciones | més. del contrato.

laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Calidad del servicio Igual al plazo de | Veinte por ciento

por los perjuicios derivados de | ejecucion del | (20%) del valor total

la deficiente calidad del | contrato y tres (3) | del contrato.

servicio prestado. afos mas

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la cAmara de comercio respectiva y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a hombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el
Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros,

su identificaciéon y el porcentaje de participacién, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
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Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compgromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume
por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del Contrato, previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demés aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Tunja.
CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwONE

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO N° 1409 DE
2022 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DE LAS PARTES A
TRAVES DEL PORTAL SECORP .
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