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En la ciudad de Popayán, nos reunimos en las instalaciones del Centro de Teleinformática 
y Producción Industrial del SENA, los suscritos a saber: por una parte, EDUARDO 
ANTONIO BENAVIDES ROSERO, mayor de edad, domiciliado y residente en Popayán-

Cauca, portador de la cédula de ciudadanía número 12.988.769, actuando en nombre y 
representación del SENA en su calidad de SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE 
TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL y representante legal del mismo 
ostentando la ordenación del gasto, debidamente acreditado y autorizado, nombrado por 
Resolución 1729 del 2018, y posesionado por Acta No. 208 de 2018, amparado en las 
atribuciones y facultades que confieren las normas del Estatuto General de Contratación 
Pública, acorde con el procedimiento y lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 del 16 de julio de 2007,  en el Decreto 1082 del 2015 y demás normas 
reglamentarias, modificatorias y concordantes al respecto, quien para los efectos de este 
Otro Sí Modificatorio No.02 se denominará EL CONTRATANTE; y por la otra, JUAN 
JOSE MURILLO AGUIRRE,  mayor de edad y vecino de la ciudad de Popayán, portador 
de la Cedula de Ciudadanía No. 94.524.428, actuando en su propio nombre  y 

representación, quien para los efectos de este Otro Sí Modificatorio No.02 se denominará 
EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente Otro Sí MODIFICATORIO EN 
PLAZO, al que le hemos asignado el consecutivo No.02, contenido en las siguientes 
cláusulas: 1) Que las partes suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 

CO1.PCCNTR.3313260  cuyo objeto contractual es “PRESTAR SERVICIOS 
PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, 
IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA 
Y VIRTUAL; EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN NIVEL TITULADA Y/O 
COMPLEMENTARIA, DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA RED (O REDES) DE CONOCIMIENTO: 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
(VIRTUAL) EN LOS PROGRAMAS REGULAR SEGÚN LAS NECESIDADES DEL 
SERVICIO, EN EL O LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DONDE 
SE LE ASIGNE POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. ” 2) Que el plazo de ejecución se 
estableció  “desde el 1 de Febrero hasta el 30 
de Septiembre de 2022” 3) Que en SECOP II se estableció el valor y forma de pago de la 
siguiente manera: “Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTIOCHO 
MILLONES PESOS M/CTE ($28.000.000). Esta suma sera pagada por el SENA al 
contratista de la siguiente manera: a) Ocho pagos iguales correspondientes a los meses 
de febrero a septiembre de 2022, por TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($3.500.000) cada uno. 4) Que el valor del contrato se encuentra respaldado 
presupuestalmente con cargo al presupuesto general del centro de Teleinformática y 
Producción Industrial del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA de la vigencia 
fiscal AÑO 2022, según constancia o certificación de disponibilidad presupuestal No.4722 
de 2022, expedida por el grupo administrativo y financiero intercentros SENA 5) Que a 
través de la plataforma SECOPII se tramitó OTROSI Nro 01 el cual consistió en  
MODIFICAR EL  PLAZO Y VALOR el cual para todos los efectos legales se tramitó así; 
EL PLAZO: “PLAZO: desde el 1 de Febrero hasta el 30 de Noviembre de 2022 b-  
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VALOR Y FORMA DE PAGO Se fija como valor total para el contrato la suma de 
TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE($35.000.000). Esta suma será pagada 
por el SENA al contratista de la siguiente manera a)Diez pagos iguales correspondientes 
a los meses de febrero a noviembre de 2022, por TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($3.500.000) cada uno” 6) Que mediante correo de  fecha 5  de octubre 
de 2022 el  Supervisor  del contrato; Ingeniero Nelson Pino solicita al Señor Subdirector 
de Centro, se efectué la   ampliación del plazo de ejecución del contrato  justificado de la  
siguiente manera: “Una vez consultado el tema con los instructores en reunión y tener su 
aprobación, se hace la solicitud para la ampliación en tiempo como se indica en el cuadro 
siguiente. Lo anterior debido a falta de aspirantes en las bolsas corporativas, que son la 
base para la programación de los instructores, las cuales se han corrido en tiempo, y la 
última programación está por definir, y su ejecución podría correrse en tiempo hasta más 
allá del tiempo de finalización de los contratos.”  7) Que teniendo en cuenta lo convenido 
entre la instructora y el coordinador, lo que tiene como  finalidades  el cumplimiento de la 
programación del Centro y adicionalmente, garantizar formaciones eficientes y eficaces,  
resulta de imperiosa necesidad   ampliar el plazo de ejecución del contrato  hasta el 02 de 
diciembre  de los corrientes para que pueda completar las formaciones a cargo y pueda 
dar cumplimiento a los resultados de aprendizaje establecidos en las formaciones a su 
cargo y con ello poder con las metas del Centro de formación. 8) Que dadas las 

circunstancias del caso, se observa por parte de esta Subdirección la procedencia de 
realizar ampliación  en tiempo al contrato en mención 9) Que ante estas circunstancias 
tanto el CONTRATISTA como SUPERVISOR del contrato y parte CONTRATANTE 
consideran procedente efectuar las modificaciones de rigor, por lo que manifiestan la 
aceptación de la modificaciones correspondiente en cuanto a modificar el plazo; el cual 
para todos los efectos legales se tramitara de la siguiente manera;  “PLAZO” se ampliará 
el plazo de ejecución del contrato  en:  dieciséis   (16) días  más del término inicialmente 
pactado, sin realizar la adición de recursos, toda vez que esta se realiza con el fin que el 
instructor  complete las horas de su programación 10). Que jurídicamente esta 
modificación no afecta el equilibrio financiero-contractual de ninguna de las partes. 11) 
Que se hace necesario efectuar la modificación correspondiente en las garantías exigidas 
inicialmente, mediante la expedición de ampliación o modificación de pólizas por la parte 
CONTRATISTA. 12) Indemnidad: El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto y obligaciones del 
contrato y del presente Otro Sí.  Previas las anteriores consideraciones, las partes 
ACUERDAN: 1) Suscribir el presente OTROSÍ Nro 02  el cual consistirá en AMPLIAR 
EL  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
CO1.PCCNTR.3313260  DE 2022, especificado en las consideraciones anteriores; 
modificación que, para todos los efectos legales, se surtirá en adelante al contrato 
principal en la CLAUSULA DEL PLAZO,  la cual quedará para todos los efectos legales, 
de la siguiente manera: 2) “PLAZO: desde el 01 de febrero  hasta el 16 de diciembre  
de 2022, Continua vigente y surtiendo plenos efectos el resto de la estipulación de la 
misma clausula. 3) Continua vigente todas las demás cláusulas del contrato y demás 



  
 

 

 

CENTRO  

DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

REGIONAL CAUCA 
 

OTRO SI MODIFICATORIO EN PLAZO  No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO CO1.PCCNTR.3313260 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  Y JUAN JOSE MURILLO AGUIRRE. 
 

3 

estipulaciones de los documentos contractuales que no han sido modificados. 4) Hacen 
parte integral del presente OTRO SI MODIFICATORIO los documentos enunciados. 5) 
Que es necesario que la parte CONTRATISTA allegue la modificación de póliza (s) de la 
compañía de seguros respectiva. Para constancia se firma por las partes en dos (2) 
originales del mismo tenor, en el Municipio de Popayán a los 24 días del mes de octubre  
de dos mil veintidós  (2022). 
 

 
Elaboro. Carmen Elena Ruiz Medina 
Abogada Contratista CTPI 
 
 
 
 
  


