
 

 

FORMATO Código: FO-GJ-28 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

Versión: 1 

Rige: 03/02/2020 

Pág.: 1 de 1 

 
INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NUMERO CDAV-C-116-2022 

OBJETO 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYE 
REPUESTOS, INSUMOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, 
CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE 
MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE SANTIAGO DE CALI Y DEL CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 

 CONTRATISTA CONCESIONARIO YAMAHA MOTOS Y/O HIGINIO 
CAMACHO 

SUPERVISOR/INTERVENTOR  ISABEL CRISTINA LLANOS GALVIS  

VALOR INICIAL 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 
609.663.481) M/CTE 

PLAZO INICIAL Cuatro (04) meses 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/06/2022 

NUMERO DE REGISTRO 

PRESUPUESTAL Y FECHA 

DE EXPEDICION DEL MISMO   

CRP No. 20220368 - 23 de junio de 2023. 

FECHA DE APROBACION DE 

POLIZAS  
-De cumplimientos a favor de Entidades Estatales: 29/06/2022 
-Responsabilidad civil Póliza: 29/06/2022 

FECHA ACTA DE INICIO  01/07/2022 

FECHA DE TERMINACIÓN  31/10/2022 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO  

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

REINICIOS N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 
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INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  

TIPO DE 

MODIFICACION 

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de contar con el 

mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye 

repuestos, insumos, instalación y mano de obra, con destino al 

parque automotor de motocicletas adscritas a la secretaría de 

movilidad de Santiago de Cali y del centro de diagnóstico automotor 

del valle Ltda. con el fin de mantener en perfectas condiciones su 

uso y presentación de los automotores, evitando que por no 

realizarse de manera oportuna, se presenten anomalías y/o fallas en 

su funcionamiento, a partir del 1º hasta el 30 de noviembre de 2022, 

tiempo necesario para que se surta el procedimiento para 

contratación, se hace necesario realizar una prórroga y adición 

presupuestal al contrato actual. 

Teniendo en cuenta que se requiere comprometer recursos de la 

Secretaria de Movilidad, se radicó oficio N.º 202241520101917201 

de la SM en el CDAV Ltda., el pasado 26 de octubre de 2022, 

suscrito por el Secretario de despacho (E) Secretaria de Movilidad la 

Doctora Maria del Mar Solanilla Arango, donde se autoriza la 

afectación presupuestal correspondiente al valor de mantenimiento 

de equipo y flota de transporte de la secretaria de movilidad, es 

necesario realizar prórroga del 1º  al 30 de noviembre del 2022 y una 

adición al contrato actual, por valor de CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE.  

 

 
 

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  

TIPO DE 

MODIFICACION 

Se recibió, por parte de la Secretaría de Movilidad, la solicitud de 

prórroga del 1º al 30 de noviembre del 2022  y adición presupuestal 

mediante radicado 202141520100008201, del 4 de marzo de 2021, 

para garantizar la continuidad del mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor hasta el 30 de abril de 2021, 

mientras se lleva a cabo el nuevo proceso de adjudicación para el 

resto de la presente vigencia fiscal. 

En concordancia con lo anterior, en mi calidad de supervisora del 

contrato, estoy de acuerdo y de manera respetuosa solicito su 

autorización con la suscripción del OTROSI, de acuerdo con las 

justificaciones antes expuestas, la solicitud realizada por la 

Secretaría de Movilidad y en aras de garantizar el objeto misional de 

la entidad. 
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VALOR ADICIONAR   

 

$45.000.000 

NO. DEL INCREMENTO 

DEL CDP Y FECHA DE 

ESTE O DE LA 

RESOLUCION DEL 

COMFIS QUE 

AUTORIZA VIGENCIA 

FUTURA 

 
 Incremento Disponibilidad Presupuestal No. 20220080 

FORMA DE PAGO  
En cuotas mensuales previa presentación de la factura 
correspondiente a los mantenimientos realizados en el mes 
inmediatamente anterior. 

PRÓRROGA 30/11/2022 

SUSPENSIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

  

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACÍON CONTRACTUAL 

Se solicita por parte de la Secretaría de Movilidad autorización para suscribir otrosí al contrato 

CDAV-C-116-2022, para adicionar prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022 e incremento 

presupuestal, de acuerdo con el oficio radicado 202241520101917201 por esta dependencia. 

ANEXOS 
- Oficio radicado 202241520101917201 del 26 de octubre de 

2022. 
- Incremento Disponibilidad Presupuestal No. 20220080 

 
Elaboró:       Aprobó: 
 
       
 
________________________    _________________________ 
Isabel Cristina Llanos Galvis                         Jaime Cárdenas Tobón 
Profesional Universitario Grado 5                                       Gerente CDAV 
Formación, habilitación y evaluación   
De conductores  
Supervisora del Contrato CDAV-C-116-2022 


