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CONTRATO No. 4600093936 DE 2022 
 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PAGO 
INTEGRADO – TIPI S.A.S 

NIT:  900.446.461 – 1 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO EN 
TIEMPO REAL A VEHÍCULOS DE LOS 
ORGANISMOS SE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y 
AGENCIAS QUE CONFORMAN EL SIES-M 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L 
($2.482.767.765) IVA INCLUÍDO 

ADICIONES: N/A 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L 
($2.482.767.765) IVA INCLUÍDO 

DURACIÓN INICIAL:  
NUEVE (09) MESES Y SEIS (06) DÍAS, SIN 
SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. 

AMPLIACIÓN: N/A 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

N/A 

SUSPENSIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: VEINTISIETE (27) DE ENERO 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2022 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

N/A 

OTROSÍ  N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

MODIFICACIÓN No. 01: 
 
AMPLIACION No. 01:  
 
POR EL TÉRMINO DE SESENTA Y UN (61) DIAS 
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL TREINTA Y UNO 
(31) DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 
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ADICIÓN No. 01: 
 
POR VALOR DE QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. 
($530.246.255) IVA INCLUIDO 

 
ANTECEDENTES: 
 
El día veintisiete (27) de Enero de 2022 se dio inicio al Contrato No. 4600093936 de 2022 
entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PAGO INTEGRADO – 
TIPI S.A.S, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de monitoreo en tiempo real a vehículos 
de los organismos se seguridad y justicia y agencias que conforman el SIES-M” por un valor 
de $2.482.767.765 y su alcance se enmarca en el monitoreo, control y seguimiento en 
tiempo real a la flota vehicular de los organismos de Seguridad y Justicia y Agencias que 
conforman el SIES-M, mediante el uso de una plataforma web con acompañamiento de 
personal operativo y los dispositivos tecnológicos requeridos para ellos, esto con la finalidad 
de administrar los vehículos empleados para la misionalidad de cada una de las entidades 
mencionadas y como parte de la Estrategia de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia del Distrito Especial de Medellín a los Organismos de Seguridad y Justicia y 
Agencias que conforman el SIES-M en el marco de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal 2020 – 2023 Medellín Futuro. 
 
A la fecha de elaboración de la presente solicitud, se tiene que durante la ejecución del 
contrato no se han presentado dificultades o situaciones anómalas que puedan 
considerarse como un posible riesgo de incumplimiento. 

 
 Resumen ejecución financiera del contrato con corte al 30 de Septiembre 2022: 

 
Valor del Contrato $2.482.767.765 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $2.482.767.765 

Pagos realizados (Acumulado) al 30 de 
Septiembre 2022 

$1908.912.660 

Saldo del contrato al 30 de septiembre 2022 $573.855.105 

Porcentaje de ejecución financiera  76.8% 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
De acuerdo con lo establecido en el alcance del objeto contractual, el presente contrato 
auxilia y soporta el servicio de gestión vehicular prestado al parque automotor perteneciente 
a los organismos de seguridad y justicia y a las agencias que conforman el SIES-M, el 
monitoreo de vehículos en tiempo real a través de dispositivos AVL es un servicio que 
genera información asociada a la posición, velocidad, distancia recorrida y utilización de la 
flota de vehículos de cada uno de los organismos  y agencias mencionadas . 
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La contratación de este servicio ha venido surtiéndose desde hace varios años, permitiendo 
la obtención de buenos resultados en materia operativa, toda vez que la plataforma 
tecnológica web que sustenta el servicio tiene herramientas y/o aplicaciones que se ajustan 
a las necesidades particulares y específicas de cada organismo y agencia que funge como 
usuario: Para la Policía esta herramienta permite optimizar la estrategia de Plan Nacional de 
Vigilancia por Cuadrantes, estrategia operativa del servicio de Policía, orientada a asegurar 
las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, con la asignación de 
responsabilidades en un área específica potencializando el conocimiento y accionar policial, 
para el INPEC esta herramienta ha facilitado disminuir riesgos de seguridad tanto en la 
custodia de los internos como del personal de custodia y vigilancia durante los 
desplazamientos, permitiendo brindar una mayor seguridad y control permanente en los 
desplazamientos realizados diariamente, a las diferentes diligencias judiciales, citas 
médicas, traslados, revistas a domiciliarios entre otras, y para las Agencias asociadas al 
SIES-M este servicio ha permitido que desde el NUSE se optimicen las respuestas de 
atención y despacho desde el Sistema Integrado de Emergencias.      
 
Es importante resaltar que frente al cumplimiento de la misionalidad específica de cada uno 
de los organismos y agencias y frente al cumplimiento de la misionalidad tanto de la 
Secretaría de Seguridad y convivencia como del SIES-M surge la necesidad permanente y 
continua de controlar y verificar la utilización del recurso vehicular, que dicho sea de paso, 
en la mayoría de los casos ha sido proveído por nuestra misma Secretaría, para esto, se 
necesita un servicio que permita tener la información en tiempo real del uso que se le está 
dando al parque automotor entregado por la Administración Municipal a la Policía Nacional, 
al INPEC y Agencias Atención de Emergencias, además de facilitar mediante el monitoreo, 
la asignación de las unidades más cercanas a los sitios donde se produzcan actos de 
inseguridad, delincuencia, auxilio, atención y apoyo a la ciudadanía. 
 
Para cumplir el cometido anterior, se debe garantizar que la prestación de los servicios de 
instalación y monitoreo en tiempo real de los dispositivos de AVL sean fluidos, permanentes 
y constantes, por lo que es menester institucional garantizar eficientemente no solo la 
asignación de los recursos necesarios, sino, implementar las acciones legales asociadas a 
la asignación de los referidos recursos, es decir garantizar la contratación de los referidos 
servicios; la necesidad anteriormente descrita es constante en el tiempo, debido a que con 
esta herramienta tecnológica se optimiza el servicio de atención y despacho, y se realiza 
control de ubicación en tiempo real con el fin de disminuir riesgos de seguridad, es por esto 
que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá solicitó a la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia destinar los recursos suficientes y necesarios para continuar la ejecución del 
presente contrato hasta el 31 de diciembre del año en curso, solicitud para la cual obtuvo 
respuesta positiva por parte del ordenador del gasto; adicionalmente el Secretario de 
Seguridad y Convivencia ha destinado igualmente los recursos necesarios para atender la 
prestación del presente servicio por parte de las agencias pertenecientes al SIES-M y por 
último, el INPEC radicó y actualizó su proyecto AVL  por medio de la plataforma MapGis 
con No. 629 con la finalidad de adicionar el presupuesto requerido para este fin. 
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En consecuencia de lo anterior, el equipo de supervisión encuentra pertinente la celebración 
de la modificación No. 01 consistente en ampliación No. 01 por el término de sesenta y un 
(61) días calendario contados a partir del 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, ambas fecha inclusive y en adición No. 01 por valor de QUINIENTOS 
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M.L. ($530.246.255) IVA INCLUIDO.  
 

ORGANISMO 

C1 – 
PLATAFORMA 

Y SERVICIO 
WEB 

C2 – MONITOREO Y 
OPERACIÓN 5X8 

C3 – 
DISPOSITIVO 

GPS 

C4 – SERVICIOS 
ADICIONALES 

SIN IVA 
ANTES DE 

IVA 
IVA SIN IVA 

ANTES 
DE IVA 

IVA 

POLICIA $246.762.000 $15.834.000 $3.008.460 $228.637.420 $1.319.441 $250.694 

INPEC $8.225.400 $527.800 $100.282 $4.395.248 $901.681 $171.319 

AGENCIAS 

BOMBEROS $6.251.304 $401.128 $76.214 $3.647.339 - - 

APH $3.125.652 $200.564 $38.107 $1.869.773 - - 

SOCIAL $1.809.588 $116.116 $22.062 $1.690.480 - - 

MUJER $493.524 $31.668 $6.017 $332.973 - - 

TOTAL $266.667.468 $17.111.276 $3.251.142 $240.573.233 $2.221.122 $422.013 

 
$530.246.255 

 
Es importante destacar que en el tiempo transcurrido de ejecución del contrato, éste ha 
tenido un desarrollo consecuente con las intervenciones previstas al momento de 
planeación del mismo, tanto para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el INPEC y 
las Agencias de Atención de Emergencias adscritas al SIES-M, como para la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN No. 04: 
 
Justificada la modificación desde el aspecto técnico, se analiza desde el rol jurídico 
recordando que durante la ejecución del contrato, se pueden presentar situaciones que 
lleven a su modificación, por lo que es necesario establecer la concertación de las partes. 
 
Es necesario resaltar que para realizar la mencionada modificación el contrato debe 
encontrarse en ejecución y se debe verificar que la modificación requerida no altere la 
esencia del objeto.  
 
De igual manera, teniendo en cuenta que no existe prohibición legal para la modificación 
de los contratos estatales, en razón de que el mencionado artículo 40 de la Ley 80 de 1993, 
establece la regla general de la libertad en las estipulaciones, en cuanto dice que podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la Ley, el orden público y los principios y finalidades de ésta Ley y a los de la 
buena administración,  disponiendo: 
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“ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones 
de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración. 

 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en 
los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la 
ley. 

 
PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”  

 
De conformidad con lo indicado, las estipulaciones contractuales están regidas de manera 
general por las normas civiles y comerciales aplicables a los contratos estatales, como es 
el presente caso, que es un contrato privado de la administración pública, en especial a 
aquellos que correspondan a su esencia (tales como el objeto y el valor), su naturaleza 
(como el cuadro obligacional y las normas legales que se entienden insertas en el contrato, 
así no se pacten) y aquellas accidentales, como lo es el plazo contractual. 
 
En este entendido, aspectos como el plazo, el valor y las especificaciones técnicas pueden 
ser modificados en virtud de la autonomía de la voluntad negociar que comporta el presente 
contrato.  
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE 
LA MODIFICACIÓN 01: 
 
Se contemplan los mismos riesgos del contrato inicial. 
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SOLICITUD: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia aprobar la modificación No. 01 al contrato 4600093936 de 
2022, consistente en: 
 
- Ampliación No. 01: Por el término de sesenta y un (61) días contados a partir del 1 de 

noviembre de 2022 hasta el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, ambas 
fechas inclusive. 

- Adición No. 01: Por valor de QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. 
($530.246.255) IVA INCLUIDO. 

 
ANEXOS: Solicitud al contratista, informe parcial de supervisión de septiembre, aceptación 
del contratista. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen el día Veintisiete (27) del mes de 
octubre del año 2022. 
 
Atentamente, 
 

 
 LUIS FERNANDO GARCÍA GÓMEZ 
Profesional Universitario 
Supervisor del Contrato 
 
 
 

 
Jessica Pabón Becerra 

Apoyo Técnico 

 
Oscar Dario Betancur Betancourt 

Administrativo y Financiero 

 
Natalia Restrepo Salazar 

Apoyo Jurídico 

  
 


