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CODIGO: 2BS-FR-0019

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

@

POLICIA NACIONAL

No. 08 ARSAN DEGUV

coronel

San Jose del Guaviare

San Jose del Guaviare 01 de agosto de 2018

MIGUEL ANGEL BOTIA MURILLO
Comandante Departamento de Policia Guaviare

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN-DEGUV-29-7-20059-17 Mes reportado JULIO

contrato.

1. PRORROGA No. 2. ACLARATORIO No. 3. MODIFICATORIO No. 4. OTROS
INCIO: TERMINO FECHA: FECHA: FECHA:
7. PLAZO DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS RECIBIDO PENDIENTE POR RECEPCION
5. OBJETO 6. CONTRATISTA m,._mocn_ oN 15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION 9. CANTIDAD 10. VALOR 11. CANTIDAD 12. VALOR 13. CANTIDAD 14. VALOR
Vigencia
PRESTACION DEL SERVICIO incio 04/12/2017 13 MESES 13 MESES 31.971.102 5 8.517.102
DE TRANSPORTE AEREO A y
LOS AFILIADOS Y termino: 31/07/2018
BENEFICIARIOS DEL
SUBSISTEMA DE SALUD DEL
DEPARTAMENTO DE
GUAVIARE Y MITU QUE
DEBAN CUMPLIR CITAS
MEDICAS Y PARA LO >M”wq“MMMMMMr Adicion: 5 MESES Y 20 DIAS 5 MESES Y 20 DIAS| 15000000 EN EJECUCION
CHARTER PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS Inicio: 10/05/2018
ACTIVIDADES DE SALUD DEL termino: 31/10/2018
PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DEL AREA
SANIDAD GUAVIARE Y
UNIDAD SATELITAL DE
SANIDAD POLICIA VAUPES
VALOR TOTAL 46.971.102 8 38454000
SI X 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato,
. en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato
16. El contratista cumplié con lo establecido con las clausulas contractuales?
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial
NO No del , mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
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