
 
 
 
 
 

FONDO DE VIVIENDA OBRERA 
DE DUITAMA 

 

 

PREPLIEGO DE CONDICIONES SELECCCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 

 
EL FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA “FOMVIDU”, en adelante la “Entidad”, pone a disposición de los 
interesados el Pliego de Condiciones para la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública 
cuyo objeto es: OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR TREINTA Y NUEVE (39) MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS" 2022 
en adelante el “Contrato”. Por Subasta Inversa Electrónica No. 002 de 2022. 
 
Los Documentos del Proceso, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio del sector, así como cualquiera 
de sus Anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II. 

La selección del Contratista se realizará a través del Proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. 2022002 

 
Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al Proceso de Contratación, en cualquiera de 
sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y 
consultar los Documentos del Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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I. Introducción 

FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones 
para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de OBRA CIVIL A TODO COSTO 

 
El objeto del Contrato es OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA REALIZAR TREINTA Y NUEVE (39) 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANOS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PROGRAMA 
VIVIENDA PARA TODOS" 2022 

 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones 
y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOPII– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema- 
electronico-de-contratacion-publica. 

 

La selección del contratista se realiza a través de selección abreviada de menor cuantía 

 

Aspectos Generales 

 

A. Invitación a las veedurías ciudadanas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 FONDO DE VIVIENDA 
OBRERA FOMVIDU, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 
presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOPII. 

 
 

B. Compromiso anticorrupción 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra 
persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la 
Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 
adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
 

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del 
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación 
de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto 
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados 
y Proponentes. 

D. Comunicaciones 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOPII– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion- 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
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publica. 
 

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación 2022-002; (b) 
los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) 
identificación de los anexos presentados con la comunicación. 

 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento. 

 
 
 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU, por canales 
Distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación 
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU 
debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada 
en la comunicación que responde. 

 
 

E. Idioma 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos 
con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén 
en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado 
en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite 
de Apostilla o consularización. 

 
 

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar 
los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del 
Código General del Proceso. 

 
 

G. Conversión de monedas 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 
emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 
 

Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte 
América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente 
procedimiento de conversión: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha 
de corte de los estados financieros. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
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II. Definiciones 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

 

 

Definicion
es 

Adjudicación Es la decisión final de FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU, 
expedida 
Por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre FONDO DE VIVIENDA 
OBRERA FOMVIDU y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las 
partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del 
presente Proceso de Contratación. 

Oferta Es la propuesta presentada a FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU 
Por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación 
objeto del presente Pliego de Condiciones. 

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación. 

Primer Orden
 de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 
el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 
presente 
Pliego de Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una 
Oferta para 
Participar en el Proceso de Contratación. 

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 
Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web 

Definicion
es 

 www.superfinanciera.gov.co 

 

III. Descripción de la obra pública 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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La obra pública a desarrollar es OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA 
REALIZAR TREINTA Y NUEVE (39) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANOS Y 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS" 2022 

y tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo 1. 
 

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los 
Documentos del Proceso. 

 
A. Clasificación UNSPSC 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la Tabla 1: 

General   
Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900  Servicios de mantenimiento y reparación 
de instalaciones 

 

               Especifica 
Tabla 2 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900 Servicios de Mantenimiento y reparación de instalaciones 

72111000 Servicios de construcción de unidades 
unifamiliares Unifamiliares 

72151101 Servicio de construcción de sistemas sépticos 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

 
B. Valor estimado del Contrato 

El valor estimado del contrato es de DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS 
SETENTA TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($276.671.338), el cual es el valor estimado 
previamente en los estudios de mercado. 

 

 
 

 
ENTIDAD 

Número 
Certificado 
Disponibilid
ad 
Presupuestal 

 

Fecha 
Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 

Valor 
Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Municipio de 
Duitama 

20220000
63 

18 de octubre 2022 276.671.338 

TOT 276.671.338 
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AL  

 

C. Forma de pago 

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 
Pagos que se 

realizarán 

durante el 

contrato 

Porcentaje que cada 
pago representa 

frente al valor total del 

contrato 

 
Requisito para el pago: 

 ACTAS PARCIALES  HASTA EL 90 % 
 Informe de supervisión 

 Acta de recibo a satisfacción 

 Factura de Venta en original y copia cuando 
tenga IVA, debe estar acorde al contrato; en 
cuanto a descripciones, cantidades y valores, 
y sin que esta contenga decimales. 
Cumpliendo con todos los requisitos de ley. 
Para el caso de factura electrónica se requiere 
que esta incluya el código QR. 

 Resolución de Facturación vigente. 

 RUT con fecha de impresión o generación No 
mayor a 180 días. 

 Certificación de estar a paz y salvo por 
concepto de parafiscales con fecha de 
expedición reciente, suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal si se tiene. 

 A la certificación adjuntar planilla consolida 
SOI copia en la que se relacionan los nombres 
de los empleados a los que se les canceló salud 
pensión y riesgos desde el inicio de ejecución 
del contrato y hasta la fecha de entrega de la 
factura, de ser un pago parcial adjuntar 
únicamente lo necesario. 

 Certificado de antecedentes vigente del 
Revisor fiscal si se tiene y si este es quien firma 
la certificación de parafiscales. 

 Tarjeta profesional del Revisor fiscal si se tiene 
y si este es quien firma la certificación de 
parafiscales. 

 Certificación Cuenta Bancaria del beneficiario 
del pago No mayor a 30 días  

 Presentar la documentación tal y como lo 
indique la entidad en la plataforma SECOP 
II para su respectiva aprobación y 
posterior 

pago. 

ACTA FINAL  10%  
ACTA DE LIQUIDACIÓN  

 
 

D. Plazo de ejecución del Contrato 
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El plazo de ejecución del contrato es A la firma del acta de Inicio hasta el día 
23 de diciembre de 2022, en todo caso no superará la vigencia fiscal 2022 

 
 

E. Lugar de ejecución del Contrato 

El lugar de ejecución del Contrato es el Municipio de Duitama Sector Urbano y Rural, departamento de 
Boyacá. 

 
IV. Convocatoria limitada a Mipymes 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, si el presente Proceso de 
Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo 
un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (2) Mipymes. 
Conforme a concepto expedido por Colombia Compra Eficiente, el Artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, está 
condicionado a la reglamentación del gobierno nacional, por lo tanto, hasta no surtirse dicha reglamentación, 
el proceso no se limitará a MIPYMES. (Conceptos_CCE_Ley2069.2020_BP7.pdf) 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. 

 
V. Requisitos Habilitantes 

FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU debe verificar con el Registro Único de Proponentes el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 y 10 del 
Decreto 1510 de 2013 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 
 

A. Capacidad Jurídica 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos 
por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
FONDO DE VIVIENDA OBRERA FOMVIDU también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para 
ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 
de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde 
la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directo que lo faculta. 
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B. Experiencia 

El Proponente debe acreditar experiencia en 

GENERAL: 

Para acreditar la experiencia general, el oferente deberá presentar UN (1) contratos que se encuentren 
debidamente terminados y liquidados, inscritos en el RUP, celebrados con Entidad pública o privada cuyo objeto 
sea o corresponda a MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE  

INTERES SOCIAL URBANA Y/O RURAL 

 
 Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA.  

Para acreditar la experiencia general, el oferente deberá presentar DOS (2) contratos que se encuentren 
debidamente terminados y liquidados, inscritos en el RUP, celebrados con Entidad pública o privada cuyo objeto 
sea o corresponda a  

 

Tabla 2 – Experiencia requerida 

Contrato – Código del Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Produ
cto 

72111000 Servicio de construcción de casas unifamiliares 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

 

. El valor sumado de los contratos debe ser igual o superior a Dos veces el presupuesto oficial. 
 

 Capacidad Financiera 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

 
Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera 

 

Indicad
or 

Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 6.00 

Capital de trabajo  Mayor a 2 veces el presupuesto oficial  

 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.20 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 9.00 
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Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 

 
 

C. Capacidad Organizacional 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 
Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.14% 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.11% 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 

 
 

D. Información financiera para Proponentes extranjeros 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

 
(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 

 
 

E. Capacidad Residual 

 

CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Con 20 puntos Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

  POE = Presupuesto Oficial Estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 
  A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: La CRP del Proponente Plural es 
la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de 
participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la 
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de 
los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural, para el caso 20 
puntos.  

 
 
 

VI. Evaluación de la Oferta 

Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes de que trata la sección V. 

 

En la evaluación de las Ofertas Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU realizará ponderación del factor 
económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 4. 

 

Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el 
formato para presentación de la Oferta. 
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Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación 

 

   REQUISITO PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA 

     CRITERIO DE 
VALORACIÓN 

CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA 

NATURAL Y JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

JURÍDICOS  NATURAL Y JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

NATURAL Y JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 

REQUISITOS PONDERABLES 

 
   REQUISITO CRITERIO DE VALORACIÓN      PUNTAJE  

PROPUESTA ECONÓMICA  GENERAL  50 PUNTOS 

A LAS MÁS FAVORABLE  10 PUNTOS 

CAPACIDAD TÉCNICA  Hojas de vida del personal profesional. 
Arquitecto con especialización en gerencia 
de obras y siete de años de experiencia  

20  PUNTOS 

Relación del equipo técnico de frentes de 
obra y cantidad de frentes de obra  

20 PUNTOS  

Análisis de precios unitarios 
correspondientes a la propuesta 
económica  

 

20 PUNTOS  

Programación  de obra 20 PUNTOS 

CAPACIDAD FINANCIERA BASICA  20  PUNTOS 

MEJOR PONDERACIÓN DE FACTORES  10  PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL  

SEGÚN NORMATIDAD  10 PUNTOS 

MEJOR PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU debe 
escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 33 del Decreto 1510 de 
2013. Se tiene como primer factor de desempate Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU. 
 
 

 

VII. Oferta 

 
A. Presentación 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en la Plataforma SECOP II, con los formatos contenidos en 
los Anexos 2 a 6, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XII, y acompañadas 
de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que 
se refiere el presente Pliego de Condiciones. 

 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 
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Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la 
numeración debe iniciar con el número uno (1). 

 

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los 
anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en la plataforma SECOP II 

 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 

 

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU 
las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se 
encuentren presentes. 

 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU 
publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato 
contenido en el Apéndice 1. 

 
 

B. Acreditación de requisitos habilitantes 

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 

 
1. Capacidad jurídica 

 
(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del 

Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura si el Proponente es plural. 

 

(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. 

 
(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 
Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe 
los documentos en nombre del Proponente plural. 

 

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 
 

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 
2. Experiencia 

 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 

 

 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 

 

 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 
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C. Capacidad Residual 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6. 

 
 

D. Oferta económica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 
 

E. Oferta técnica 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4. 

 
 

F. Ofertas alternativas 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes 
pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para 
la adjudicación del contrato. 

 

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información necesaria para su 
análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y 
equipos, y análisis de costos. 

 
Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben 
estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del 
Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de 
Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU 

 

G. Apoyo a la industria nacional 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a 
través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas: 

a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 10 puntos y 

b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y 

operativos nacionales recibirán un puntaje de 10 puntos. 

 

H. Revisión de los requisitos habilitantes 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente 
documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en 

cualquier momento antes de la adjudicación. 

Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes 
de que trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2. 

 
 

I. Evaluación de las Ofertas 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán  
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evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VI. 

Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad 
señalada en el Cronograma. 

 

J. Declaratoria de Desierta 

Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no 
se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que 
impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de Fondo de Vivienda Obrera 
FOMVIDU o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 
desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos 
contemplados en la ley. 

 
 

K. Retiro de la Oferta 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, 
podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por Fondo de 
Vivienda Obrera FOMVIDU antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso, a través de plataforma 
SECOP II. 

 

 
 

L. Rechazo 

En adición a otras causas previstas por la ley, El Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU rechazará las Ofertas 
presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para 
el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o 
que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.(c) Cuando desde el momento de la 
presentación de la oferta, no se allegue con ésta la Carta de presentación de la propuesta por la persona 
legal estatutariamente facultada para ello (Anexo No.1) debidamente firmada en original. (d) Cuando el 
proponente incumpla con los requisitos y documentos exigidos en el pliego y que no sean susceptibles de 
subsanar, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. (e) Cuando la 
información que haga llegar junto con la documentación, tales como certificaciones y similares no 
correspondan con la información consignada en el RUP. (f) Cuando el proponente, en forma individual o 
conjunta, no acredite los requisitos habilitantes, o no subsane en debida forma, en cuanto a los aspectos  

 

que pueden subsanarse. (g) Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
presente proceso. (h) Cuando no se presente la propuesta económica, no se coticen todos los ítems, o las 
unidades no correspondan a las establecidas en el presupuesto oficial o no se allegue la información 
necesaria para llevar a cabo la evaluación económica de las propuestas. (i) Cuando el valor total de la 
propuesta, una vez corregido, supere el presupuesto oficial total o el de cada rubro destinado para la 
presente selección. (j) Cuando el proponente no diligencie la totalidad de la información o modifique o 
suprima las columnas o filas que se encuentran dentro del cuadro de cantidades. (k) Cuando se presenten 
inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el proponente y lo 
verificado por la entidad, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. (l) 
Cuando los proponentes no presenten la garantía de seriedad del ofrecimiento de forma simultánea con la 
oferta. (m) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por 
si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forma parte de 2 o más consorcios o Uniones  
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Temporales. (n) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones 
legales vigentes; 

así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación. (ñ) Cuando 
se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 (o) Cuando no entregar la ficha técnica de cada ítem de la 
descripción del producto de esta tabla con precio unitario (p) En los demás casos que expresamente el 
pliego así lo indique. 

 

VIII. Acuerdos Comerciales 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que 
cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII 
C1.Tabla 3 Cobertura Acuerdos Comerciales 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de Contratación 

superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de Contratación 

cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

Canadá Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Chile Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Estados Unidos Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

El Salvador Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Guatemala Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Honduras Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Liechtenstein Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Suiza Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

México Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Unión Europea Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

 

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: 

 AP Colombia Panamá 

 Venezuela. 

 Alianza del Pacífico. 

 Canada. 

 CAN. 

 CARICOM. 

 Chile. 

 Corea. 
Reciben trato nacional. 
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IX. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 

 

El Contrato se adjudicará en Plataforma SECOP II, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de 
 

Evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o 
módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los 
requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, 
módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. En la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias 
ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. En el evento que él director de El Fondo de Vivienda 
Obrera FOMVIDU o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto 
administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto 

 

OFERTA UNICA HABILITADA. 
 

Si solo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA 

 

El Fondo de Vivienda Obrera FOMVIDU realizará la Subasta en el SECOP II, procediendo para tal fin a la creación 

del evento, la cual se llevará a cabo en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso y tendrá una 

duración de treinta (30) minutos. Se realizará de acuerdo a la configuración establecida en la plataforma 

transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II y la guía establecida para tal fin. la Entidad, iniciará el evento 

de subasta inversa electrónica Antes de dar inicio al evento de subasta inversa electrónica, se llevará a cabo la 

apertura de sobres económicos, para lo cual, la entidad procederá a abrir el sobre 2 “Económico” en el SECOP II,  

el cual contiene el valor de oferta económica a) digitado en el formulario electrónico del SECOP II y b) el anexo No. 

de oferta económica, los cuales dan cuenta de la propuesta económica inicial de los proponentes. Una vez 

desencriptada la información contentiva de la(s) oferta(s) económica(s) iniciales de precio de las propuestas 

HABILITADAS, se verificará frente a las mismas el cumplimiento de las condiciones indicadas en dicho formato, 

tales como causales de rechazo, totalidad de ítems, valores, entre otros. No se aceptarán decimales. Para ello, la 

Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario ofrecido para cada 

ítem, cuando el valor sea igual o superior a 50 centavos y, a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 49 

centavos. Así mismo, la Entidad se reserva el derecho de verificar la composición del valor ofertado, el cual será 

analizado en casos en que se considere que su valor es posiblemente artificialmente bajo. La entidad procederá 

con la configuración y publicación del evento de Subasta Inversa Electrónica en el SECOP II, el cual será el medio 

a través del cual los proponentes habilitados para el evento harán sus lances y desarrollarán la puja dinámica.  

 

Validado lo anterior, se informará a través de AVISO PÚBLICO en la sección Mensajes del SECOP II, la lista de 

habilitados para el evento de subasta inversa electrónica y el precio de arranque que será el menor de los precios 

ofrecidos por los oferentes habilitados para participar en el evento. Un lance para que sea aceptable, deberá reflejar 

un decremento de mínimo el 1.5%, para cada lote, sobre la propuesta económica inicial y posteriores lances válidos 

La plataforma transaccional controla el margen mínimo configurado por la Entidad Estatal desde el primer lance 
que realice cada uno de los proponentes, este entendido como el porcentaje o valor mínimo que un proponente 
aplica en un evento de subasta inversa con respecto al total del último lance válido. El SECOP II informa en tiempo 
real el valor del mejor lance, permitiendo a los proponentes conocer en línea el último lance realizado durante el 
evento de subasta, sin identificar el oferente que lo presenta. De igual forma, el proponente que intente realizar un 
lance que no aplique el margen mínimo de mejora establecido por la entidad, la plataforma del SECOP II impedirá 
el envío del lance y le mostrará un mensaje de alerta. Por lo tanto, no existirán empates debido a que un lance es  
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válido si mejora el último lance del evento en por lo menos el margen mínimo establecido por la 
Entidad Estatal. 

 

Ello de conformidad con lo informado por CCE en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de- 
prensa/comunicados/mejoras-al-modulo-de-subasta electrónica-Secop-ii 

 

Fin de la subasta: Una vez vencida la hora de finalización de la subasta, la plataforma muestra el estado de la 
Misma en “TERMINADO” y permitirá a la entidad generar el reporte del desarrollo del mismo, el cual será publicado 
con posterioridad por parte de la Entidad. Una vez finalizado el evento de la subasta inversa electrónica, el SECOP 
II no permite que los Proveedores sigan enviando lances. 

 

La Entidad se reserva el derecho de verificar la composición del valor ofertado, el cual será analizado en casos en 
que se considere que su valor posiblemente es artificialmente bajo. En caso de presentarse, el FOMVIDU aplicará 
el procedimiento definido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015. En ningún caso la plataforma 
tecnológica determinará precios artificialmente bajos, este proceso lo determinará la entidad una vez culminada el 
evento subasta. Lo anterior podrá generar que, si la postura Ganadora durante el evento de Subasta resulta 
posiblemente artificialmente baja, el Comité Evaluador de la Entidad requerirá al Proponente para que explique las 
razones que avalan el valor ofertado. Conforme las explicaciones, el Comité Evaluador recomendará al ordenador 
del gasto la adjudicación o el rechazo de la misma. De no presentarse lo manifestado en el párrafo inmediatamente 
anterior, el proponente adjudicatario, esto es, quien hizo el último lance válido de mejora de oferta deberá presentar 
el anexo de oferta económica final, teniendo en cuenta: 

1 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercialesen 
Procesos de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y demás aspectos relevantes. 

 
 

Riesgos 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos 
del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 

 
Tabla 4 Identificación de Riesgos 

 

Esta matriz se encuentra publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación 
adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de Fomvidu, únicamente si diere lugar 
a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 

 
 

X. Garantías 

 
A. Garantía de seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad 
Contratante por un valor de DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS SETENTA 
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($276.671.338) y con vigencia desde la presentación de la 
Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-
http://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-
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B. Responsabilidad civil extracontractual 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Fondo de 
Vivienda Obrera FOMVIDU, por un valor de DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS 
SETENTA TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($276.671.338). 

 
 

C. Garantía de Cumplimiento 

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a 
favor de la Entidad Contratante, por un valor de ($276.671.338). La garantía de cumplimiento debe tener 
los siguientes amparos2: 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de [La Entidad debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción 
de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio 
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia 
de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones 

Tabla 10 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [Nombre de la Entidad Estatal] identificada con el NIT [NIT de la Entidad Estatal] y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio), la Garantía 
deberá ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 
[La Entidad Estatal debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 
1082 de 2015]  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y [nombre de la Entidad] identificada con el NIT [NIT de la Entidad] 
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Característica Condición 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información necesaria 
dentro de l póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 

XI. Interventoría y/o supervisión 

                El FOMVIDU   ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de supervisor  

                 O Interventor Designado por el Director.   
 
 

2 De conformidad con el numeral 8 del artículo 116 del Decreto 1510 de 2013, pueden exigirse amparos adicionales para los demás 
incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la 
naturaleza del Contrato. 
3 Únicamente en los casos que proceda este amparo por razón del objeto y Riesgos del Proceso de Contratación. 

 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor 
y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 
escrito al interventor y/o supervisor, con copia a FOMVIDU, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En 
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivan perjuicios para FOMVIDU. 

 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le 
notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 
5 días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación a FOMVIDU para que este tome las 
medidas que considere necesarias. 

 
 
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, 
interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

 

XII. Cronograma 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. 

Tabla 5 Cronograma del Proceso de Contratación 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación aviso de convocatoria, estudios previos, 
ficha técnica y proyecto de pliego de condiciones. 

19 de octubre de 2022. Plataforma SECOP II 

 
Visita Técnica No Obligatoria 

21 de octubre de 2022. 

Desde las 9:00 AM hasta las 

11:00 AM 

FOMVIDU  
Carrera 6 No. 14 – 98, Torre A, Piso 

5, Edificio Condominio Parque 
Santander 
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Plazo máximo para presentar observaciones y 
aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones. 

26 de octubre de 2022. 
Hasta las 7:00 pm. 

Plataforma SECOP II 

Plazo para manifestación de interés por parte de 

MIPYMES 

Hasta el 27 de octubre de 
2022 

Hasta las 7:00 pm 

 

Plataforma SECOP II 

Resolución de apertura del proceso, pliego de 
condiciones definitivo y respuesta a las observaciones 
presentadas por los proponentes al proyecto de pliego 

de condiciones. 

 

28 de octubre de 2022. 

 

Plataforma SECOP II 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo por parte de los oferentes 

31 de octubre de 2022 
Hasta las 7:00 pm. 

Plataforma SECOP II 

Respuesta a las observaciones del pliego de 
condiciones definitivo 

01 de noviembre de 2022 Plataforma SECOP II 

Plazo máximo para expedir adendas 01 de noviembre de 2022 Plataforma SECOP II 

 
 

CIERRE 
(Fecha límite para presentación de propuestas y oferta 

inicial de precio) 

 

 
03 de noviembre de 2022 

Hasta las 9:00 a.m. 

Las propuestas deben ser cargadas 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la 

Plataforma de SECOP II. Se 
recomienda a los oferentes prever 

el tiempo que se requiere para 
cargar la documentación en el 

SECOP II. 

Verificación y evaluación de las propuestas por parte de 
la entidad 

Hasta el 04 de noviembre de 
2022 

Plataforma SECOP II 

Publicación del Informe de Verificación de requisitos 
habilitantes 

04 de noviembre de 2022 Plataforma SECOP II 

Traslado, plazo para subsanar y presentar 
observaciones sobre el informe de evaluación 

Del 08 de noviembre al 10 de 
noviembre de 2022 
Hasta las 7:00 pm 

 

Plataforma SECOP II 

Publicación informe de proponentes habilitados y de las 
respuestas a las observaciones al informe de 

verificación de requisitos habilitantes. 

 

15 de noviembre de 2022 

 

Plataforma SECOP II 

Apertura de Sobre de Oferta Económica 
16 de noviembre de 2022 

a las 9:00 am. 
Plataforma SECOP II 

Publicación lista participantes de la subasta 
16 de noviembre de 2022 

a las 10:15 am. 
Plataforma SECOP II 

 

 
Subasta Inversa Electrónica 

16 de noviembre de 2022 
Hora de inicio 

11:00 am. 

Hora fin de la subasta 

11:30 am 

 

 
Plataforma SECOP II 

Acto administrativo de adjudicación 17 de noviembre de 2022 Plataforma SECOP II 

Suscripción del contrato 
Dentro del día hábil siguiente a 

la adjudicación. 
Plataforma SECOP II 

Cumplimiento de los requisitos de ejecución 
Dentro del día hábil siguiente a 

la suscripción del contrato. 
Plataforma SECOP II 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
presente Pliego de Condiciones. 
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Anexo 1 - Especificaciones técnicas 

 
 

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCION 

 

 
PROYECTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL TERRITORIO URBANOY RURAL “VIVIENDA PARA TODOS” 2022 EN 

EL 
MUNICIPIO DE DUITAMA 

 
IT
E
M 

 
ACTIVID

AD 

 
U
N 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1. 
 

OBRAS PRELIIMINARES 

 

1,1 
 

Localización y Replanteo Obra 
Arquitectónica 

 

m
2 

Esta actividad comprende la localización y replanteo de 
espacios nuevos a construir dentro de una vivienda de 
acuerdo a la propuesta de mejoramiento realizada. 

 
1,2 

 
Configuración- Nivelación del terreno. 

 
m
2 

Esta actividad comprende la nivelación del terreno ya sea 
proyectando cortes o rellenos en el terreno según sea el 
caso para llegar al nivel ideal para la ejecución de los 
trabajos 
proyectados. 

 
1,3 

 
Excavación manual en material común 
(Incluye retiro) 

 
m
3 

Esta actividad comprende la ejecución de los trabajos de 
excavación de forma manual necesarios para realizar trabajos 
de cimentación, pisos, pozos sépticos entre otros de acuerdo 
a las 
cantidades y niveles requeridos en los procesos constructivos. 

 
 

1,4 

 
 

Demolición mesón en concreto (incluye 
retiro) 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de mesones en 
concreto en mal estado o por la necesidad de redistribución 
de la cocina de acuerdo a la propuesta de mejoramiento. Este 
ítem incluye el retiro del material de demolición a un sitio 
adecuado. La demolición debe realizarse con todas las 
normas de seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para 
garantizar la estabilidad 
de la construcción existente y así mismo garantizar la protección 
de los trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 

 
 
 

1,5 

 
 
 

Demolición muro adobe (incluye retiro) 

 
 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de muros de adobe que 
se encuentren en mal estado y/o para la apertura de vanos 
para la instalación de puertas y/o ventanas de acuerdo a la 
propuesta de mejoramiento. Este ítem incluye el retiro del 
material de demolición a un sitio adecuado. La demolición 
debe realizarse con todas las normas de seguridad, equipo 
y/o herramienta adecuada, para garantizar la estabilidad 
de la construcción 
existente y así mismo garantizar la protección de los 
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trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 

 

1,6 
 

Demolición muro ladrillo E= 0.15 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de muros en ladrillo 
tolete que se requiera para la adecuación y/o construcción 
de espacios de acuerdo a la propuesta de mejoramiento. Este 
ítem incluye el retiro del material de demolición a un sitio 
adecuado. La demolición debe realizarse con todas las 
normas de seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para 
garantizar la 
estabilidad de la construcción existente y así mismo garantizar 
la 

   protección de los trabajadores, residentes de la vivienda y 
de terceros. 

 
 
 

1,7 

 
 
 

Demolición piso baldosa + mortero 

 
 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de enchape más 
mortero en pisos, paredes y mesones que se requiera para la 
ejecución de los trabajos de remodelación o mejoramiento de la 
vivienda. Este ítem incluye el retiro del material de 
demolición a un sitio adecuado. La demolición debe realizarse 
con todas las normas de seguridad, equipo y/o herramienta 
adecuada, para garantizar la estabilidad de la construcción 
existente y así mismo garantizar 
la protección de los trabajadores, residentes de la vivienda y de 
terceros. 

 
 
 
 

1,8 

 
 
 
 

Demolición placa de piso E=0.10 

 
 
 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de placas de piso 
incluido su acabado que se requiera para la ejecución de los 
trabajos de remodelación o mejoramiento de la vivienda. 
Este ítem incluye el retiro del material de demolición a un 
sitio adecuado. La demolición debe realizarse con todas las 
normas de seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para 
garantizar la estabilidad de la construcción existente y así 
mismo garantizar la protección de los trabajadores, residentes 
de la vivienda y de 
terceros. 

 
 
 

1,9 

 
 
 

Demolición pañete 

 
 
 

m
2 

Esta actividad comprende la demolición de pañetes en mal 
estado que se requiera para la ejecución de los trabajos de 
remodelación o mejoramiento de la vivienda. Este ítem incluye 
el retiro del material de demolición a un sitio adecuado. 
La demolición debe realizarse con todas las normas de 
seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para garantizar la 
estabilidad de la construcción existente y así mismo garantizar 
la protección 
de los trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 
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1,10 

 
 
 

Demolición lavadero existente 

 
 
 

u
n 

Esta actividad comprende la demolición de lavadero en mal 
estado y que presente problemas para la vivienda como 
filtraciones, fugas de agua etc. Antes de realizar la demolición 
se debe verificar que en el mejoramiento está contemplado 
la instalación de un lavadero nuevo. Este ítem incluye el retiro 
del material de demolición a un sitio adecuado. La demolición 
debe realizarse con todas las normas de seguridad, equipo 
y/o herramienta adecuada, para garantizar la estabilidad de 
la construcción existente y así mismo garantizar la protección 
de los 
trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 

 
1,11 

 
Descapote Manual (Hasta 20 
cm) Distancia 1Km A 5 Km. 

 
m
2 

Esta actividad comprende la limpieza del terreno para eliminar 
la capa vegetación existente sobre el terreno, con el fin de 
localizar y replantear la construcción de espacios nuevos 
o para la 
realización de excavaciones; este ítem incluye el retiro de 
este material a un sitio adecuado. 

 
 
 

1,12 

 
 
 

Desmonte cubiertas teja asbesto cemento 
y/o Fibro-cemento 

 
 
 

m
2 

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para 
desmontar y retirar la cubierta y su estructura previamente 
indicadas en la propuesta de mejoramiento o definidas por 
la interventoría. Se debe tener cuidado al momento del 
desmonte para que las piezas y estructura que estén en buen 
estado no se dañen para su posible reutilización si es del caso. 
El desmonte debe realizarse con todas las normas de 
seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para garantizar 
la estabilidad de la construcción existente y así mismo 
garantizar la protección de los 
trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 

 
 

1,1
3 

 
 

Desmonte cubierta zinc + entramado 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para 
desmontar y retirar cubierta en teja de zinc, estructura de la 
cubierta, anclajes y demás accesorios que lo constituyen 
previamente indicadas en la propuesta de mejoramiento o 
definidas por la interventoría. Se debe tener cuidado al 
momento del desmonte para que las piezas y estructura que 
estén en buen estado no se dañen para su posible reutilización 
si es del caso. Los materiales que no sean reutilizables deben 
ser retirados por el contratista a un sitio adecuado. 
El desmonte debe realizarse con todas las normas de 
seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para garantizar la 
estabilidad de la construcción existente y así mismo garantizar 
la protección 
de los trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 

 
 

1,1
6 

 
 

Desmonte canales - bajantes 

 
 

M
l 

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para 
desmontar y retirar las canales o bajantes, indicadas en la 
propuesta de mejoramiento o definidas por la interventoría. 
El desmonte debe realizarse con todas las normas de 
seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para garantizar la 
estabilidad de la construcción existente y así mismo garantizar 
la protección 
de los trabajadores, residentes de la vivienda y de terceros. 
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1,1
7 

 
 

Desmontes marcos puertas y ventanas 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para el 
desmonte de marcos, puertas y ventanas y su respectivo retiro, 
teniendo en cuenta no afectar las áreas aledañas (muros y 
pisos). El desmonte debe realizarse con todas las normas 
de seguridad, equipo y/o herramienta adecuada, para garantizar 
la estabilidad de la construcción existente y así mismo 
garantizar la protección de los trabajadores, residentes de la 
vivienda y de 
terceros. 

 
 

1,1
8 

 
 

Abertura vano puerta-ventana 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para realizar 
la abertura de vanos en muro para la localización y correcta 
instalación de puertas o ventanas contempladas en la propuesta 
de mejoramiento. Al realizar estos trabajos se debe tener 
cuidado de no afectar la estabilidad del muro, lo mismo que 
los pisos aledaños a estos trabajos. Según sea el caso si se 
desarrolla de forma manual o con equipos, se debe tener 
cuidado con el escombro y el polvo que este genera para 
que no afecte o incomode a los residentes de la vivienda. Al 
finalizar el trabajo se 
debe retirar el material sobrante. 

 
 

1,1
9 

 
 

Relleno con material del sitio compactado 
cilindro (rana) 

 
 

m
3 

Esta actividad comprende los trabajos de relleno con 
material ubicado en el sitio de obra con el fin de dar el nivel 
adecuado para la ejecución de los trabajos a realizar. Esta 
compactación debe realizarse de forma mecánica (rana). 

 

2 
 

CIMENTACION 

 
 

2,1 

 
 

Mortero 1:6. Solado E= 4 cm 

 
 

m
3 

Esta actividad se refiere a la limpieza o mejoramiento de las 
excavaciones con una capa de mortero relación 1:6 y un 
espesor de 4 centímetros con el fin de proteger el piso de 
cimentación para evitar la contaminación del refuerzo o el 
concreto a vaciar en las excavaciones. 

 
 
 
 

2,2 

 
 
 
 

Concreto Ciclópeo 17.5 MPa (2500 PSI) 
Relación 60C/40P 

 
 
 
 

m
3 

Esta actividad se refiere a la elaboración de cimentación 
compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan 
grandes piedras. La proporción de esta mezcla será de un 60% 
de concreto simple de 2500 psi y 40% de piedra rajón de tamaño 
máximo de 10”; éstas deben ser introducidas con una previa 
selección y lavado, con el requisito indispensable de que 
cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente 
rodeada 
de concreto simple. 

 
 

2,3 

 
 

Base en concreto pobre e= 0,05 m 14 
MPa (2000 psi) 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la elaboración de una base en 
concreto pobre de 2000 PSI, que se aplicara al fondo de las 
excavaciones con el fin de mejorar el piso de cimentación y 
proteger el refuerzo y el concreto de cualquier tipo de 
contaminación o alteración. 
El espesor de esta capa de concreto es de 0,05mts. 
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2,4 

 
 
 
 

Concreto Viga de amarre 21.1 
MPa Sección rectangular 

 
 
 
 

m
3 

Esta actividad consiste en la elaboración de concreto reforzado 
para la construcción de las vigas que amarraran la cimentación 
de acuerdo a lo contemplado en la propuesta de mejoramiento 
o las indicaciones de interventoría. El concreto de 3000 PSI 
hecho en obra debe ser elaborado con arena lavada y 
triturado con tamaño máximo de ¾ de pulgada. 
Está contemplada la formaleta que se requiera, acarreo, 
vaciado, vibrado y curado del concreto así como el 
desencofrado de los elementos. 

 
2,5 

 
Sobre cimiento tolete común E= 0,12 mts. 
Incluye pañete impermeabilizado. 

 
m
l 

Esta actividad comprende la construcción de sobrecimiento 
en ladrillo tolete común, colocado en soga y pegado con mortero 
1:4, los mampuestos deben ser pegados horizontal y 
verticalmente. La altura del sobrecimiento debe ser la que 
resulte de la construcción de tres hiladas de ladrillo. 

 
 

2,6 

 
Concreto 1:2:4 17,5 MPa (2500 Psi) - 
Para bases 

 
 

m
3 

Esta actividad se refiere a la elaboración de una base en 
concreto pobre de 2500 PSI, que se aplicara al fondo de las 
excavaciones con el fin de mejorar el piso y proteger los 
refuerzos y el concreto de cualquier tipo de contaminación o 
alteración. 

 
3 

 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 
 

3,1 

 
 

Viga de amarre sobre muro 21 Mpa 
(3000 PSI) 

 
 

m
3 

Esta actividad consiste en la elaboración de concreto reforzado 
para la construcción de las vigas de cierre. El concreto de 3000 
PSI hecho en obra debe ser elaborado con arena lavada y 
triturado con tamaño máximo de ¾ de pulgada. 
Está contemplada la formaleta que se requiera, acarreo, 
vaciado, vibrado y curado del concreto así como el 
desencofrado de los elementos. 

 
 

3,2 

 
 

Columnas en concreto 21 Mpa (3000 
PSI), altura menor a 3 mts formaleta 
madera. 

 
 
 

m
3 

Esta actividad consiste en la elaboración de concreto reforzado 
para la construcción de las columnetas y/o columnas. El 
concreto de 3000 PSI hecho en obra debe ser elaborado con 
arena lavada y triturado con tamaño máximo de ¾ de 
pulgada. Está contemplada la formaleta que se requiera, 
acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto así como el 
desencofrado de los 
elementos. 

 
 

3,3 

 
 

Placa Maciza 21 Mpa (3000) E= 0,10 mts. 
(placa tanques) 

 
 

m
2 

Esta actividad consiste en la construcción de una placa de 
concreto reforzado de 3000 PSI para la instalación de un tanque 
de reserva de 500 litros. Esta placa tiene un espesor de 0,10 
m. El concreto de 3000 PSI hecho en obra debe ser elaborado 
con arena lavada y triturado con tamaño máximo de ¾ de 
pulgada. 

   La ubicación de la placa será a nivel de cumbrera o en 
donde técnicamente sea más viable de acuerdo a las 
indicaciones de interventoría. Está contemplada la formaleta 
que se requiera, acarreo, vaciado, vibrado y curado del 
concreto así como el desencofrado de los elementos. 
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3,4 

 
 

Dinteles en concreto de 15 x 20 cms. 17.5 
MPa - (2500 PSI) Incluye refuerzo 

 
 
 

m
l 

Esta actividad consiste en la elaboración de concreto reforzado 
para la construcción de dinteles y/o alfajías con dimensiones 
0.15m x 0.20 m. en concreto de 2500 PSI, fundidas en sitio para 
conformar vanos de puertas y ventanas en la mampostería. Está 
contemplada la formaleta que se requiera, acarreo, 
vaciado, 
vibrado y curado del concreto así como el desencofrado de los 
elementos. 

 
 

3,5 

 
 

Placa Maciza 21 Mpa (3000) E= 0,10 mts. 

 
 
 

m
2 

Esta actividad consiste en la construcción de una placa de 
concreto reforzado de 3000 PSI con un espesor de 0.10m. 
El concreto de 3000 PSI hecho en obra debe ser elaborado 
con arena lavada y triturado con tamaño máximo de ¾ de 
pulgada. Está contemplada la formaleta requerida, acarreo, 
vaciado, vibrado y curado del concreto así como el 
desencofrado de los 
elementos. 

 
 

3,6 

 
 

Suministro Figurada y Amarre de Acero 
37000 Psi 240 MPa 

 
 

K
g 

Esta actividad comprende el suministro, corte, figuración, 
amarre y colocación del refuerzo de acero de 37000 PSI para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones en la 
propuesta de mejoramiento o de la interventoría. El refuerzo 
y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10. 

 
 

3,7 

 
 

Suministro Figurada Y Amarre De Acero 
60000 Psi 420 MPa 

 
 

K
g 

Esta actividad comprende el suministro, corte, figuración, 
amarre y colocación del refuerzo de acero de 60.000 PSI para 
elementos en concreto reforzado según las indicaciones en la 
propuesta de mejoramiento o de la interventoría. El refuerzo 
y su colocación deben cumplir con la norma NSR-10. 

 
4 

 
MAMPOSTERIA 

 
 
 

4,1 

 
 
 

Muro en Bloque Arcilla N° 5 E= 0,12 mts 

 
 
 

m
2 

 
Esta actividad comprende la construcción de muros en 
bloque hueco número 5 con espesor de 0.12 m, distribuidos de 
acuerdo a las dimensiones del muro. El bloque debe ser 
prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma 
regular y de las dimensiones correctas. Los bloques deben 
ser pegados con mortero de pega 1:4 horizontal y 
verticalmente y deben quedar 
debidamente plomados y nivelados. 

 
 

4,2 

 
 

Muro en Bloque Arcilla N° 4 E= 0,10 mts 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende la construcción de muros en 
bloque hueco número 4 con espesor de 0.10 m, distribuidos de 
acuerdo a las dimensiones del muro. El bloque debe ser 
prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma 
regular y de las dimensiones correctas. Los bloques deben 
ser pegados con mortero de pega 1:4 horizontal y 
verticalmente y deben quedar 
debidamente plomados y nivelados. 

 
 

4,3 

 
 

Muro Tolete Común E= 0,10 mts 

 
 

m
2 

Esta actividad comprende la construcción de muros en 
ladrillo tolete común debidamente distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones del muro. El ladrillo debe ser homogéneo, 
bien cocido, de forma regular y de las dimensiones 
correctas. Los mampuestos deben ser pegados con 
mortero de pega 1:4 
horizontal y verticalmente y deben quedar debidamente 
plomados y nivelados. 
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4,4 

 
 
 

Pañete Liso muros 1:4 

 
 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la elaboración y aplicación de un 
revestimiento sobre las superficies de mampostería con una 
o varias capas de mortero relación 1:4 (cemento - arena) y cuyo 
fin es el de emparejar la superficie de los muros que van a recibir 
un acabado como estuco/pintura, enchape u otro, dándole así 
mayor resistencia y estabilidad a los muros. El espesor del 
pañete es de 0.015m. 

 
 

4,5 

 
 

Pañete liso bajo placa 1:4 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la elaboración y aplicación de un 
revestimiento bajo la superficie de una placa de entrepiso 
maciza con una o varias capas de mortero relación 1:4 (cemento 
- arena) y cuyo fin es el de emparejar la superficie de la placa 
que va a recibir un acabado como estuco/pintura, enchape 
u otro. El 
espesor del pañete es de 0.015m. 

 
 

4,6 

 
 

Filos y dilataciones en pañete 

 
 

M
l 

Esta actividad se refiere al acabado del pañete en mortero 
1:4 en los vértices y aristas resultantes de la intersección entre 
dos planos de muro o en vanos para instalación de ventanas 
y/o puertas, El acabado de estos filos y dilataciones debe 
ser 
uniforme, liso y debidamente plomado y/o nivelado según sea el 
caso. 

 
 
 

4,7 

 
 
 

Estuco y vinilo tres manos en muros 

 
 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la aplicación de estuco y tres manos 
de pintura a los muros que se encuentran en pañete y que 
requieren un acabado para mejorar su presentación. Para 
realizar esta actividad el pañete debe estar seco y se aplicarán 
debidamente capas de estuco hasta que quede una 
superficie plana y lisa, se debe esperar que el estuco seque 
para aplicar una mano de pintura para poder resanar y detallar 
el estuco para 
posteriormente aplicar la pintura para dar el acabado final al 
muro. 

 
 

4,8 

 
 

Estuco y vinilo tres manos bajo placa 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la aplicación de estuco y tres manos 
de pintura bajo placa que se encuentre en pañete y que requiera 
un acabado para mejorar su presentación. Para realizar esta 
actividad el pañete debe estar seco y se aplicarán debidamente 
capas de estuco hasta que quede una superficie plana y lisa, se 
debe esperar que el estuco seque para aplicar una mano de 
pintura para poder resanar y detallar el estuco para 
posteriormente aplicar la pintura para dar el acabado final a 
la placa. 

 
 

4,9 

 
 

Vinilo tipo II Sobre Pañete dos manos en 
muros 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la aplicación de dos manos de vinilo 
tipo II sobre muros que se encuentran en pañete y que requieren 
un acabado para mejorar su presentación. Para realizar esta 
actividad el pañete debe estar seco. El muro debe quedar 
pintado de manera homogénea para lo cual el vinilo debe 
prepararse con el espesor adecuado. 
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4,10 

 
 

Pintura fachada en vinilo para exteriores 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la aplicación de pintura para 
exteriores sobre muros de fachada que se encuentran en 
pañete y que requieren un acabado para mejorar su 
presentación. Para realizar esta actividad el pañete debe estar 
seco. El muro debe quedar pintado de manera uniforme y 
homogénea para lo cual la pintura debe prepararse con el 
espesor adecuado. 

 
4,11 

 
Mesones en concreto A=0.60 m 17.5 Mpa 
- (2500PSI) Incluye refuerzo 

 
m
2 

Esta actividad se refiere a la construcción de mesón en concreto 
de 2500 psi fundido en sitio incluido el refuerzo con un ancho de 
0.60m y un espesor de 0.08m, la longitud de acuerdo a 
la propuesta del mejoramiento. Se debe tener en cuenta la 
posición de las instalaciones hidrosanitarias para dejar el 
vano para la instalación del lavaplatos. El mesón debe quedar 
nivelado para 
la instalación de enchape. 

 
5 

 
PISOS 

  

 
 

5,1 

 
 

Base en Material de Afirmado 
Compactado 

 
 

m
3 

Esta actividad se refiere al suministro, disposición, 
conformación y compactación de material de recebo y/o 
material seleccionado de excavación de forma mecánica y por 
capas para la realización de los rellenos necesarios para la 
nivelación de espacios o para el recubrimiento de zanjas. 

 

5,2 
 

Malla electro soldada 0.15 X 0.15m D= 
4mm (Incluye suministro, fijación e 
instalación) 

 

K
g 

Esta actividad Se refiere al suministro, instalación y amarre 
de malla electro soldada de 4mm y retícula de 0.15 x 0.15m. 
Estas mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de 
contrapiso. El traslapo entre unidades debe cumplir con la 
norma NSR-10 

 
 

5,3 

 
 

Placa base en concreto de (2500 PSI), 
E= 0.08m 

 
 

m
2 

Esta actividad consiste en la construcción de una placa de 
contrapiso en concreto de 2500 psi reforzada con malla electro 
soldada de grafil 4 mm y espaciamiento cada 0,15m, con un 
espesor de 0.08m. La placa debe quedar perfectamente 
nivelada y tallada. 

 
 

5,4 

 
 

Placa base en concreto (2500PSI) E= 
0.10m 

 
 

m
2 

Esta actividad consiste en la construcción de una placa de 
contrapiso en concreto de 2500 psi reforzada con malla electro 
soldada de grafil 4 mm y espaciamiento cada 0,15m, con un 
espesor de 0.10m. La placa debe quedar perfectamente 
nivelada y tallada. 

 
 

5,5 

 
 

Concreto 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI). 
Para placa de piso. 

 
 

m
3 

Esta actividad consiste en la elaboración en obra de 
concreto simple de 2500 PSI para la fundición de placa de 
contrapiso, reforzada con malla electro soldada de grafil 
4 mm y espaciamiento cada 0,15m.El espesor de la placa 
será el proyectado en la propuesta de mejoramiento o el 
indicado por la interventoría. La placa debe quedar 
perfectamente nivelada y/o tallada para la correcta instalación 
del acabado. 
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5,6 

 
 

Alistado de piso E=0.04 m - 1:5 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la colocación de una capa de mortero 
1:5 con un espesor de 0,04 m fundida sobre un piso en concreto 
que no tenga acabado, que se encuentre desnivelada o en mal 
estado, con el fin de tener una superficie lisa y nivelada para la 
correcta instalación del acabado. 

 
6 

 
CUBIERTA 

 
 

6,1 

 
 

Suministro e instalación perfilaría 
metálica para estructura de cubierta. 
Dimensión y calibre (Tubo Rectangular de 
76 x 38 x 1,5mm) 

 
 

kg 

Esta actividad se refiere a la instalación de la estructura para 
cubierta con tubo rectangular de 76 x 38 x 1.5mm pintado 
con anticorrosivo y pintura tipo esmalte. Las medidas y 
distancias de instalación se tomaran de acuerdo a la luz y el 
número de teja a instalar. Se empotraran o apoyaran dentro 
de los muros según sea el caso. Estas instalaciones deben 
ejecutarse con las normas de seguridad para trabajos en altura, 
tomando las precauciones necesarias para cuidar y preservar 
la salud de los trabajadores 
y/o terceros. 

 
 

6,2 

 
 

Suministro e Instalación Cubierta en Teja 
Fibrocemento Numero 4 

 
 

m2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de cubierta 
en teja fibrocemento perfil 7 número 4, ancladas a la estructura 
de la cubierta por medio de amarres y/o ganchos 
metálicos utilizando el que se ajuste mejor de acuerdo al 
entramado existente con un traslapo mínimo de 0.14m. Para 
la instalación se debe tener en cuenta las especificaciones 
de instalación dadas por el fabricante y con las normas de 
seguridad para 
trabajos en altura, tomando las precauciones necesarias 
para cuidar y preservar la salud de los trabajadores y/o terceros. 

 
 

6,3 

 
 

Suministro e Instalación Cubierta en Teja 
Fibrocemento Numero 6 

 
 

m2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de cubierta 
en teja fibrocemento perfil 7 número 6, ancladas a la estructura 
de la cubierta por medio de amarres y/o ganchos 
metálicos utilizando el que se ajuste mejor de acuerdo al 
entramado existente con un traslapo mínimo de 0.14m. Para 
la instalación se debe tener en cuenta las especificaciones 
de instalación dadas por el fabricante y con las normas de 
seguridad para trabajos en altura, tomando las 
precauciones necesarias para cuidar y preservar la salud de 
los trabajadores y/o terceros. 

 
 
 
 

6,4 

 
 
 
 

Suministro e Instalación Cubierta en Teja 
Fibrocemento Numero 8 

 
 
 
 

m2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de cubierta 
en teja fibrocemento perfil 7 número 8, ancladas a la estructura 
de la cubierta por medio de amarres y/o ganchos 
metálicos utilizando el que se ajuste mejor de acuerdo al 
entramado existente con un traslapo mínimo de 0.14m. Para 
la instalación se debe tener en cuenta las especificaciones 
de instalación dadas por el fabricante y con las normas de 
seguridad para trabajos en altura, tomando las 
precauciones necesarias para cuidar y preservar la salud de 
los trabajadores y/o terceros. 
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6,5 

 
 

Suministro e Instalación Cubierta en Teja 
Fibrocemento Numero 10 

 
 

m2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de cubierta 
en teja fibrocemento perfil 7 número 10, ancladas a la estructura 
de la cubierta por medio de amarres y/o ganchos 
metálicos utilizando el que se ajuste mejor de acuerdo al 
entramado existente con un traslapo mínimo de 0.14m. Para 
la instalación se debe tener en cuenta las recomendaciones 
de instalación dadas por el fabricante y con las normas de 
seguridad para trabajos en altura, tomando las precauciones 
necesarias para cuidar y preservar la salud de los trabajadores 
y/o terceros. 

 
 

6,6 

 
 

Suministro e instalación caballete fijo P-7 
Fibro cemento 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere a la instalación de caballete fijo de 
fibrocemento perfil 7, en la cumbrera en cubiertas a dos aguas 
y pendientes uniformes de 15°,20° y 25°. Para su instalación 
se deben tener en cuenta las recomendaciones de instalación 
dadas por el fabricante y con las normas de seguridad para 
trabajos en 
altura, tomando las precauciones necesarias para cuidar y 
preservar la salud de los trabajadores y/o terceros. 
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6,7 

 
 

Suministro e instalación 
caballete articulado P-7 Fibro 
cemento 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere a la instalación de caballete articulado 
de fibrocemento perfil 7 en cubiertas a dos aguas que presenten 
pendientes diferentes a 15°,20° y 25°. ó que presenten 
pendientes diferentes en cada una de las aguas. Para su 
instalación se deben tener en cuenta las recomendaciones 
de instalación dadas por el fabricante y con las normas de 
seguridad para trabajos en altura, tomando las precauciones 
necesarias 
para cuidar y preservar la salud de los trabajadores y/o terceros. 

 
 

6,8 

 
 

Suministro e Instalación Canal plástica 
A.LL. 3 m 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere a la instalación de canal en PVC 
blanca y sus accesorios para la recolección y conducción de 
aguas lluvias. Su anclaje debe realizarse con los accesorios 
adecuados a la teja de fibrocemento o al muro según sea el 
caso. Para su instalación se deben tener en cuenta las 
recomendaciones de instalación dadas por el fabricante y con 
las normas de seguridad para trabajos en altura, tomando las 
precauciones necesarias 
para cuidar y preservar la salud de los trabajadores y/o terceros. 

 
 

6,9 

 
 

Suministro e Instalación Bajante plástica 
A.LL. 3m 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere a la instalación de bajante 
cuadrada blanca y sus accesorios para el manejo y 
conducción de las aguas lluvias desde la canal hasta nivel 
de piso. Para su instalación se deben tener en cuenta las 
recomendaciones de instalación dadas por el fabricante y con 
las normas de seguridad 
para trabajos en altura, tomando las precauciones 
necesarias para cuidar y preservar la salud de los trabajadores 
y/o terceros. 

 
 

6.10 

 
 

Suministro e instalación canal en 
lámina cal 22 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere a la instalación de canal en lámina 
galvanizada calibre 22 para la recolección y conducción de 
aguas lluvias. Su anclaje debe realizarse con los accesorios 
o soportes adecuados para su correcta instalación. Se deben 
tener en cuenta las normas de seguridad para trabajos en 
altura, tomando las precauciones necesarias para cuidar y 
preservar la salud de los trabajadores y/o terceros. 

 
 
 
 

6,11 

 
 
 
 

Suministro e instalación flanche en lámina 

 
 
 
 

ml 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de flanche 
en lámina galvanizada 6 sobre la unión lateral y/o cumbrera 
de la teja y el muro para evitar filtraciones hacia el interior 
de la vivienda. El flanche debe anclarse al muro con tornillo y/o 
puntilla de acero y luego aplicarle un cordón de silicona para su 
perfecto sellado. Esta instalación debe realizarse con las 
normas de seguridad para trabajos en altura, tomando las 
precauciones necesarias para cuidar y preservar la salud de 
los trabajadores 
y/o terceros. 

 
7 

 
INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 
 

7.1 

 
 

Suministro e Instalación tubería PVC 
Presión D=1/2" RDE 9 

 
 

m
l 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubo PVC 
presión de 1/2" RDE 9. Para la unión de tubos y /o accesorios 
se debe utilizar limpiador y soldadura para PVC. 
Este ítem comprende la regata para la incrustación del tubo y el 
cubrimiento del mismo 
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7,2 

 
 

Suministro e Instalación tubería PVC 
Presión D= 3/4" RDE 11 

 
 

m
l 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubo PVC 
presión de 3/4" RDE 11. Para la unión de tubos y /o accesorios 
se debe utilizar limpiador y soldadura para PVC. 
Este ítem comprende la regata para la incrustación del tubo y el 
cubrimiento del mismo. 

 
 

7,3 

 
 

Suministro e Instalación tubería PVC 
Presión D= 1" RDE 13,5 

 
 

m
l 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tubo PVC 
presión de 1" RDE 13.5. Para la unión de tubos y /o accesorios 
se debe utilizar limpiador y soldadura para PVC. 

Este ítem comprende la regata para la incrustación del tubo y el 
cubrimiento del mismo. 

 
 

7,4 

 
 

Punto Hidráulico 1/2" 

 
 

u
n 

Esta actividad comprende el suministro e instalación de tubo de 
presión de ½” y los respectivos accesorios desde la 
derivación de la red principal hasta la salida en muro con el fin 
de alimentar de agua fría al Lavaplatos, lavamanos, 
sanitario, lavadora, 
lavadero. Para la unión de tubos y accesorios se debe 
utilizar limpiador y soldadura para PVC. 

 
 
 

7,5 

 
 
 

Punto Agua fría PVC-P 1/2" (Ducha) 
Incluye poma 

 
 
 

un 

Esta actividad comprende el suministro e instalación de tubo de 
presión de ½”, accesorios, registro de ducha, niples y poma de 
ducha, desde la derivación de la red principal hasta la salida 
en el muro a la altura de la ducha con el fin de alimentar de 
agua fría la ducha. Para la unión de tubos y accesorios se debe 
utilizar limpiador y soldadura para PVC. 

 
 

7,6 

 
 

Suministro e instalación registro de 
bola D = 1/2" Tipo Liviano 

 
 

un 

Esta actividad Consiste en el suministro e instalación de un 
registro de bola de 1/2'', necesario para el control de la red 
de suministro de agua. La ubicación será de acuerdo a la 
necesidad en particular. 

 
7,7 

 
Suministro e Instalación Registro de 
Bola D = 3/4" Tipo Liviano 

 
un 

Esta actividad Consiste en el suministro e instalación de un 
registro de bola de 3/4'', necesario para el control de la red 
de suministro de agua. La ubicación será de acuerdo a la 
necesidad en particular. 

7,8 Suministro e instalación tanque de 
reserva plástico de 250 litros Con 
Accesorios 

un Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un tanque 
de reserva de 250 litros en poliuretano que incluye 
accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. 

 
7,9 

 
Suministro e instalación tanque de 
reserva plástico de 500 litros Con 
Accesorios 

 
un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un tanque 
de reserva de 500 litros en poliuretano que incluye 
accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. 

 
7,10 

Suministro e Instalación Registro de 
bola D= 1/2" Tipo liviano (Llave 
terminal cromada de 1/2") 

 
un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un 
registro de bola de ½” o una llave terminal cromada para red de 
½” con rosca para manguera. 

 
7,11 

 
Suministro e instalación Mono registro 
para lavaplatos 

 
un 

 
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
llave mono registro cromada para el lavaplatos. 

 
8 

 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
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8,1 

 
Suministro e instalación de 
Tablero Parciales 4 Circuitos 

 
un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
tablero parcial de 4 circuitos, necesario para el control de 
energía en una casa, todos los elementos a instalar deben 
cumplir con la norma RETIE. 

 
 

8,2 

 
 

Salida Toma Doble cable 12AWG 
HFFR- LS PVC 1/2"Completa 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un punto 
eléctrico completo desde la elaboración de regatas en piso 
y/o pared para la instalación de tubería conduit tipo pesado, 
cajas 5800, 2400 con suplemento, alambre y aparato (toma 
doble con polo a tierra). El punto debe quedar funcionando. 
Todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma 
RETIE. 

 
 
 

8,3 

 
 
 

Punto Lámpara - Interruptor 
PVC Completo 

 
 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un punto 
eléctrico completo desde la elaboración de regatas en piso 
y/o pared para la instalación de tubería conduit tipo pesado, 
cajas 5800, 2400, octagonales, roseta, alambre y aparato 
(Interruptor). El punto debe quedar funcionando. Todos los 
elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. 

 
 

8,4 

 
 

Salida lámpara. Conmutable 
PVC Completa 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un punto 
eléctrico completo desde la elaboración de regatas en piso 
y/o pared para la instalación de tubería conduit tipo pesado, 
cajas 5800, 2400, octagonales, roseta, alambre y 
aparatos (Interruptores conmutables). El punto debe quedar 
funcionando. Todos los elementos a instalar deben cumplir 
con la norma RETIE. 

 
 

8,5 

 
 

Punto Toma Especial GCFI PVC 
Completo 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un punto 
eléctrico completo desde la elaboración de regatas en piso 
y/o pared para la instalación de tubería conduit tipo pesado, 
cajas 5800, 2400 con suplemento, alambre y aparato (toma 
especial GCFI). El punto debe quedar funcionando. Todos los 
elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE. 

 
9 

 
INSTALACIONES SANITARIAS 

  

 
 

9.1 

 
 

Suministro e instalación Tubería PVC 
sanitaria D=2" 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
tubería PVCS de 2" para red de desagüe. Para la unión de 
tubos y /o accesorios se debe utilizar limpiador y soldadura 
para PVC. Este ítem comprende la regata o excavación para 
la incrustación del tubo y el cubrimiento del mismo. 

 
 

9,2 

 
 

Suministro e instalación Tubería PVC 
sanitaria D=3" 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
tubería PVCS de 3" para red de desagüe. Para la unión de 
tubos y /o accesorios se debe utilizar limpiador y soldadura 
para PVC. Este ítem comprende la regata o excavación para 
la incrustación del tubo y el cubrimiento del mismo. 
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9,3 

 
 

Tubería de 4" PVC Sanitaria, 
incluye instalación 

 
 

ml 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
tubería PVCS de 4" para red de desagüe. Para la unión de 
tubos y /o accesorios se debe utilizar limpiador y soldadura 
para PVC. Este ítem comprende la regata o excavación para 
la incrustación del tubo y el cubrimiento del mismo. 

 
 

9,4 

 
 

Punto de desagües D= 2" 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la tubería 
y accesorios necesarios para un punto de desagüe en PVCS 
de 2'' desde el accesorio de conexión en pared y/o piso al 
aparato hasta una caja de inspección o a la red principal, en 
todo caso el punto debe quedar conectado a la red de 
desagüe de la vivienda. Para la unión de tubos y /o accesorios 
se debe utilizar limpiador y soldadura para PVC. Este ítem 
comprende la regata o excavación para la incrustación del 
tubo y el cubrimiento del 
mismo 

 
 
 

9,5 

 
 
 

Punto de desagües PVC D= 3" 

 
 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la 
tubería y accesorios necesarios para un punto de desagüe en 
PVCS de 3'' desde el accesorio de conexión en piso hasta 
una caja de inspección o a la red principal, en todo caso el 
punto debe quedar conectado a la red de desagüe de la 
vivienda. Para la unión de tubos y /o accesorios se debe utilizar 
limpiador y soldadura para PVC. Este ítem comprende la 
regata o excavación para la incrustación del tubo y el 
cubrimiento del mismo. 

 
 

9,6 

 
 

Punto de desagües PVC D= 4" 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de la 
tubería y accesorios necesarios para un punto de desagüe en 
PVCS de 4'' desde el accesorio de conexión en piso hasta 
una caja de inspección o a la red principal, en todo caso el 
punto debe quedar conectado a la red de desagüe de la 
vivienda. Para la unión de tubos y /o accesorios se debe utilizar 
limpiador y soldadura para PVC. Este ítem comprende la 
regata o excavación para la 
incrustación del tubo y el cubrimiento del mismo. 

 
 

9,7 

 
 

Caja de Inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 
m Ladrillo 

 
 

un 

Esta actividad se refiere a la construcción de una caja de 
inspección en ladrillo tolete común, pañetada con su respectiva 
tapa en concreto de 0.60*0.60.0.60m. Se debe construir 
sobre una base o piso de concreto; Ejecutar en el fondo de la 
caja las cañuelas necesarias con una profundidad de 2/3 del 
diámetro del tubo de salida con una pendiente del 5% en la 
dirección del flujo. Esto evitara acumulación de lodos. La tapa 
debe elaborarse en concreto reforzado con varillas de 3/8” 
c/15 cms en ambos 
sentidos. 

 
9,8 

 
Suministro e Instalación Rejillas 
plásticas sosco 5*3 

 
Un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una rejilla 
plástica con sosco instalada a nivel del acabado del piso para 
la recolección de aguas en los sifones. 

 
9,9 

 
Suministro e Instalación Codo PVC 
Sanitario D= 4" 

 
Un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un 
codo 
sanitario en PVCS D= 4”. 

Para la unión de este accesorio a la tubería se debe 
utilizar limpiador y soldadura para PVC. 
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9,10 

 
 
 

Suministro e Instalación Combo 
Acuacer Lavamanos, Sanitario, 
Grifería e Incrustaciones 

 
 
 

Un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de los 
aparatos sanitarios (Sanitario, lavamanos grifería e 
incrustaciones). El sanitario debe quedar perfectamente 
sentado con su respectiva pega al piso y alineado sobre el 
accesorio de salida a la red de desagüe para garantizar la 
correcta evacuación del mismo. Para la instalación del 
lavamanos se deben utilizar grapas fijadas a la pared con 
chazos y tornillos, las incrustaciones se fijaran a la pared 
con chazos, tornillos y silicona. Para la conexión de los 
aparatos la red de suministro de agua se deben utilizar acoples 
tanto para el sanitario como para 
el lavamanos. Los aparatos deben quedar conectados a la red 
de distribución de agua como a la red de desagüe de la 
vivienda. 

 
 

9,11 

 
 

Suministro e instalación de Lavaplatos 
en Acero Inoxidable de 60*40 (Incluye 
accesorios y grifería) 

 
 

un 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un 
lavaplatos en acero inoxidables con medidas de 0.60*0.40m, 
con su respectiva canastilla, sifón y grifería (Llave mono 
registró). Debe quedar conectado a la red de suministro de 
agua potable por medio de un acople para lavaplatos de ½” y 
el sifón a la red 
de desagüe de la vivienda. 

 
 

9,12 

 
 

Suministro e instalación de lavadero 
prefabricado con poceta 

 
 

u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de un 
lavadero prefabricado de concreto de 0.60*0.80m con tanque 
de almacenamiento de agua sobre una base de concreto 
construida para tal fin. El lavadero debe contar con el punto de 
suministro de agua y quedar conectado a la red de desagüe de 
la vivienda. 

 
10 

 
ACABADOS 

 
 

10.1 

 
 

Suministro e Instalación de enchape en 
porcelana Olimpia 20*20 o similar (Piso 
y/o Pared) 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la instalación de un acabado en 
tableta cerámica con formato 0.20*0.20m (Formato 
actualizado) para piso de baño y de 0.40*0.40m para otros 
pisos de la vivienda. Para enchape de pared en el baño 
y/o cocina formato de 0.20*0.30m o similar. Este enchape 
se instalara sobre una superficie previamente alistada para 
tal fin. Su instalación se realizará con pegante especial para 
cerámica, dejando un espacio o dilatación entre tabletas para 
evitar que queden ligadas y se presenten levantamientos 
posteriores. Después de instalado el enchape se deben limpiar 
muy bien las dilataciones para que no quede material sobre 
estas para aplicar la boquilla de forma 
que quede un acabado uniforme, sellando el enchape 
perfectamente. 
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10,2 

 
 
 

Piso Tablón de Gres 30 X 30 cm 

 
 
 

m
2 

Esta actividad se refiere a la instalación en el piso de un 
acabado en tablón de gres con formato 0.30*0.30m o similar. 
Este tablón se instalara sobre una superficie previamente 
alistada para tal fin. Su instalación se realizará con cemento, 
dejando un espacio o dilatación entre cada tablón para evitar 
que queden ligadas y se presenten levantamientos posteriores. 
Después de instalado el tablón se deben limpiar muy bien las 
dilataciones para que no quede material sobre estas para 
aplicar la boquilla de forma que 
quede un acabado uniforme, sellando el enchape perfectamente 

 
10,3 

 

Suministro e instalación de Rejillas de 
piso con sosco 4*4*3 Aluminio 

 
u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
rejilla 
de piso con sosco en aluminio de 4”x4”x3”, instalada a nivel 
del 
acabado del piso para la recolección de aguas en los sifones. 

 
10,4 

 
Suministro e instalación rejillas ventilación 
20*20 aluminio 

 
u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una rejilla 
para ventilación de 20*20 en aluminio para el ingreso de 
ventilación a un espacio de la vivienda, por medio de un 
vano sobre la pared el cual se cubrirá por medio de esta 
rejilla que 
debe quedar asegurada a la pared. 

 
10,5 

 
Remate bocel de aluminio "wings" 

 
m

l 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de bocel 
de 
aluminio con el fin de rematar el enchape en las aristas de 
poyos de ducha y mesones de cocina. 

 
 

10,6 

 
 

Murete ducha 0.10*0.20 en concreto 
(Incluye enchape y bocel) 

 
 

m
l 

Este ítem se refiere a la construcción en el baño de un murete 
o (poyo) en concreto fundido en sitio, con medidas de 0,10 * 
0,20 o las que indique la interventoría. Su acabado es con 
enchape y wings o bocel de aluminio en las dos aristas. 
Se ubicara 
delimitando la zona húmeda (ducha) del baño para evitar el 
paso de agua hacia el resto del baño. 

 
11 

 
CARPINTERIAS 

  

 
 

11, 

 
 

Suministro e instalación Ventana 
lamina calibre 18 Con vidrio (Incluye 
anticorrosivo) 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
ventana con basculante construida en lamina cold-rolled 
calibre 18 pintada con anticorrosivo, de acuerdo a las medidas 
de los vanos dejados para su instalación con el fin de obtener el 
paso de luz y de aireación hacia la parte interior de la casa. 
Las ventanas se anclaran a los muros mediante chazos y 
tornillos y deben quedar niveladas y plomadas. Los perfiles en 
cold-rolled cal 18 para la construcción de la ventana y su 
basculante deben ser los adecuados con el fin de que se 
acoplen o sellen adecuadamente 
y evitar el paso de agua hacia el interior de la vivienda. 
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11,2 

 
 

Suministro e instalación puerta en 
lamina cal 18 (incluye anticorrosivo) 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de 
ventana construida en lamina cold-rolled calibre 18 
pintada con anticorrosivo con su respectivo vidrio instalado 
y fijado con silicona transparente, de acuerdo a las medidas 
de los vanos dejados para su instalación con el fin de obtener 
el paso de luz y de aireación hacia la parte interior de la casa. 
Las ventanas se anclaran a los muros mediante chazos y 
tornillos y deben quedar niveladas y plomadas. Los perfiles en 
cold-rolled cal 18 para la construcción de la ventana y su 
basculante deben ser los 
adecuados con el fin de que se acoplen o sellen 
adecuadamente y evitar el paso de agua hacia el interior de la 
vivienda. 

 
 

11,3 

 

Suministro e instalación puerta y marco 
en lamina cal 18 de 1 x 2 (incluye 
anticorrosivo) 

 
 

u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
puerta con marco en lámina cold rolled calibre 18 de 1 x 2 m 
(promedio), pintada con anticorrosivo, La puerta debe 
contener manija y pasador. Las medidas serán de acuerdo a 
los vanos construidos para su instalación. El marco de la puerta 
se anclara a los muros mediante chazos y tornillos y debe 
quedar nivelado y plomado. 

 
 

11,5 

 
 

Suministro e Instalación Marco en 
lamina A= 0.9m Cal 18 Incluye 
anticorrosivo) 

 
 

u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de marco en 
lámina cold rolled calibre 18 pintado con anticorrosivo. Las 
medidas serán de acuerdo a los vanos construidos para su 
instalación. El marco se anclara a los muros mediante chazos y 
tornillos y debe quedar nivelado y plomado y ubicado según 
sea el recorrido o abra de la puerta. 

 
 

11,6 

 
 

Suministro e instalación reja tipo 
bancario (inc. Anticorrosivo) 

 
 

m
2 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de reja 
tipo bancario en barra cuadrada de 9mm pintada con 
anticorrosivo y esmalte, para ser instalada sobre ventanas y/o 
puertas con el fin de dar seguridad a la vivienda. Esta reja se 
fijara con tornillos a las ventanas y/o puertas. 

 
11,7 

 
Hoja Puerta triplex de 60 cm económica 
Pizano o similar 

 
u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
puerta de 0,60 x 2.00 m tipo económica para ser instalada en 
los vanos dispuestos para los accesos de baño. 

 

11,8 
 

Hoja Puerta triplex de 80 cm económica 
Pizano o similar 

 

u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
puerta de 0,80 x 2.00 m tipo económica para ser instalada en 
los vanos dispuestos para los accesos de alcobas y de otros 
espacios de la vivienda. 

 
11,9 

 
Suministro e instalación cerradura alcoba 

 
u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
cerradura para las puertas de alcoba con el fin de dar 
seguridad y privacidad al recinto. 

 

11,10 
 

Cerradura baño 
 

u
n 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de una 
cerradura para las puertas de baño con el fin de darle la 
privacidad que requiere este espacio. 

 
12 

 
OTROS 
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12.1 

 
 
 

Vidrio Transparente y/o Martillado 4mm 

 
 
 

M2 

 
Esta actividad se refiere al suministro e instalación de vidrio liso 
de 4mm en ventanas de alcobas, salón comedor, cocina etc. 
y vidrio martillado en ventana de baño y puertas de 
fachadas. Estos vidrios serán instalados con silicona 
transparente. 

 
13 

 
POZO SEPTICO EN MAMPOSTERIA 

 
 
 

13.1 

 
Suministro e instalación de concreto 

simple de 17.5 MPA (2500) para bases 

 
 
 

M3 

Se refiere al suministro e instalación de concreto simple de 2500 
PSI para la base del pozo séptico, antes de la elaboración de la 
base se debe mejorar el piso con una capa o lechada de mortero 
pobre. El espesor de la base será la determinada en los planos 
para la construcción del pozo séptico 

 

13,2 

 

Suministro figurado y armado de acero 

de refuerzo 37000 PSI 240 MPA 

 

Kg 

Suministro, corte, figuración, colocación y amarre acero de 
refuerzo de 37000 PSI 240 MPA, colocados de acuerdo a 
los planos para la construcción del pozo séptico. El refuerzo 
y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10. 

 
13,3 

 
Muro tolete común E= 0.12 m 

 
m2 

Comprende la construcción de todos los muros de ladrillo 
y/o tabiques necesarios para la construcción del pozo 
péptico. Se deberá seguir las especificaciones de las 
generalidades sobre calidad del ladrillo. 

 
13,4 

 
Suministro e instalación TEE SANITARIA 
D 
= 4" 

 
Un 

Esta actividad comprende el suministro e instalación de un 
accesorio (Tee) de PVCS de 4”, ubicada de acuerdo a los 
planos para la construcción del pozo séptico. 

 
13,5 

 
Suministro e instalación CODO PVC 
SANITARIO D = 4" 

 
Un 

 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de un 
accesorio (Codo) de PVCS de 4”, ubicado de acuerdo a los 
planos para la construcción del pozo séptico. 

 
13,6 

 
Suministro e instalación tubería 

de alcantarillado PVCS D = 4" 

 
ml 

 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de tubería 
PVCS D= 4” de acuerdo a los planos para la construcción 
del pozo séptico. 
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13,7 

 
Suministro e instalación de pañete en 
Mortero 1:4 muros internos E= 0,01 m 

 
m2 

 
Esta actividad se refiere a la elaboración y aplicación de 
un revestimiento de mortero relación 1:4 (cemento - arena) 
sobre los 
muros internos del pozo séptico con un espesor de 0.01m, con 
el fin de emparejar la superficie de los muros. 

 
13,8 

 
Concreto simple de 21 MPa - (3000 
PSI) para tapas 

 
m3 

Esta actividad consiste en la construcción de las tapas del pozo 
séptico en concreto reforzado de 3000 psi. Los refuerzos se 
colocaran de acuerdo a las indicaciones dadas en los planos 
para la construcción del pozo séptico. 

 
13,9 

 
Relleno para Redes en Gravilla de 
1/2"(Suministro, Extendido y 
compactación) 

 
m3 

Esta actividad se refiere al suministro, extendida y nivelación de 
una base de gravilla de ½” con un espesor de 0.10m como lecho 
filtrante, sobre la excavación realizada para la instalación de 
la tubería en PVCS perforada para el campo de infiltración del 
pozo séptico. 

 
 
 
 
 

 
 

ANDRES LEONARDO CELY MORENO 
Director General “FOMVIDU” 

 
Elaboro: William López 
Reviso: Arq. Andrés Cely 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción 
 

Lugar y fecha 

Señores 

[Nombre de la Entidad Estatal] 

 

 
Proceso de Contratación [Insertar información] 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 
mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 
o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 
información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento pornuestra 
parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar 
información] de [Insertar información]. 

 
 

 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 
 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas 

 
 

Lugar y fecha 

Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 

 

 

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] 
 

Estimados señores: 
 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de 
mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada 

una de las solicitudes. 

 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoyautorizado 

para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la 

referencia. 

 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 

Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 

 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

 
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 

autorizadas para el efecto. 

 
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 

suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 

reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

 
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en 

los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 
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9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del 

Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas 

de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones. 

 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 

sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

 
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 

Proceso. 

 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 
Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
 

 
Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 
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Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar factores de calidad y/o técnicos. 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

Requisi
to 

S
í 

N
o 

Información Adicional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y 
puede ser verificada. 

 
 
 
 

Firma del Proponente 

Nombre: 

Documento de Identidad: 
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Anexo 5 - Formato de oferta económica. 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 
 

Descripción Precio 
  

  

  

 

Total 
 
 
 
 

Firma del Proponente 

Nombre: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual. 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 
 

Acreditación de requisitos de 
Capacidad Residual 

 

 

 

 
 
 

 

Firma del Proponente 

Nombre: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas. 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 
 
 
 

Proponente Representante del 
Proponente 

Fe
ch
a 

H
or
a 

Folios Valor oferta 
económica 
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Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 

Proceso de Contratación FOMVIDU 

Proponente:  

 Verificación 
Final 

 

 
Cumple 

 

 
No Cumple 

 
 

Observaciones 

Capacidad Jurídica 
   

Proponente singular    

Objeto social    

Duración de la persona jurídica    

Capacidad del representante 
legal o apoderado para suscribir el 
Contrato 

   

Inhabilidades e incompatibilidades    

Proponente plural    

Objeto social de los miembros del 
Proponente plural 

   

Duración del Proponente plural    

Duración de las personas jurídicas 
integrantes del Proponente plural 

   

Capacidad de 
quien 
documentos e
n Proponente 
plural 

suscr
ibe 
nombr
e 

l
o
s 
d
e
l 

   

Capacidad de 
los Proponente 
plural 

miembr
os 

d
e
l 

   

Inhabilidades e incompatibilidades    

Experiencia 
   

Código 
informaci
ón] 

UNSPSC [Insert
ar 

   

Código 
informaci
ón] 

UNSPSC [Insert
ar 

   

Capacidad Financiera 
   

Índice de liquidez    

Índice de endeudamiento    

Razón de cobertura de intereses    

Capacidad Organizacional 
   

Rentabilidad del activo    

Rentabilidad del patrimonio    

Cumplimiento de
 requisitos 

habilitantes 
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Apéndice 3 - Formato de informe de evaluación de Ofertas. 

Proceso de Contratación FOMVIDU 

Capacidad Jurídica 
 

Proponente     

Cumple / No cumple     

 

Capacidad Financiera 
 

Proponente 
    

Índice de liquidez 
    

Índice de endeudamiento 
    

Razón de cobertura 
de intereses 

    

Cumple / No cumple 
    

 

Capacidad Organizacional 
 

Proponente     

Rentabilidad del activo     

Rentabilidad del patrimonio     

Cumple / No cumple     

 

Evaluación Económica 
 

Proponente     

Puntaje obtenido     

 

Evaluación Técnica 
 

Proponente     

Puntaje obtenido     

 


