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El suscrito a saber, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución 
No. 316 del 02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 
09 de mayo de 2022. El SUBGERENTE CORPORATIVO, esta delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite 
de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516  y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., EL SUBGERENTE CORPORATIVO para efectos del 
presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y por otra parte, LUZ ALEIDA ROJAS CORREA, también 
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.52.341.926 de Bogotá D.C., quien actúa como 
REPRESENTANTE LEGAL de la firma IMQUIRÚRGICOS S.A.S., identificada con el NIT.900.820.009-9, quien para efectos 
del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación 
contractual, previas las siguientes, 

 
CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 30 de junio de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de 

Suministro No. 061-2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “CONTRATAR INSUMOS PARA EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS 

PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA 

ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE 

OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS 

QUIRÚRGICOS DE  LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E”, por valor de VEINTE 

MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000). 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES contados a partir del día 21 de julio de 

2022, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día 20 de agosto de 2022. 

 
3. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 18 de agosto de 2020, se prorrogó el 

plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 061-2022, por el término de DOS (2) MESES Y ONCE (11) DÍAS, 

contado a partir del día 21 de agosto de 2022, hasta el día 31 de octubre de 2022. 

 
4. Que mediante OTROSÍ No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 13 de septiembre de 2020, se adicionó 

el valor del Contrato de Suministro No. 061-2022 en un monto de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 

(COP$33.000.000), quedando en la suma total de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 

(COP$53.000.000). 

 

5. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada y radicada el día 27 de octubre de 2022 por el Supervisor 

del Contrato, se solicitó prorrogar el Contrato de Suministro No. 061-2022 (Ver: “ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE 

LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE PRÓRROGA AL 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 061-2022”).  
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Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL 

CONTRATISTA, 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 061-2022 por el término de 

DOS (2) MESES, contados a partir del día 01 de noviembre de 2022, hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de 

Suministro No. 061-2022 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del 

Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma 

SECOP II dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 061-2022 que no se vean 

modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 061-2022, se entiende perfeccionado una vez 

las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO 

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Adriana Paola Puerta Florez Contratista 

Revisado por: Christian Alejandro Torres Patiño Referente de Bienes y Servicios 

Aprobado por: Diana Villani Ladino Director(a) de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación 

electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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