
PRORROGA N° 

__1___  

TIEMPO

CONCEPTO

Anticipo

Saldo por ejecutar

TRES (3) MESES  Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO

Sumas iguales

$21.080.643,30

$ 40.480.008,30

HABER

$ 40.480.008,30

$3.879.873,00

$15.519.492,00

$40.480.008,30

4 DE JUNIO DE 2022 AL 3  DE JULIO  DE 2022

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y SIETE PESOS CON 30/100 M/CTE ($13.320.897,30)

Valor de la presente acta seguimiento y recibo a 

satisfacción

PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE REINICIO N° __

CARLOS YESID TORRES BUSTOS

CONTRATANTE X         PARTE  ___

28 DE ENERO DE 2022

4 DE FEBRERO

CONTRATISTA X CONTRAPARTE__

MUNICIPIO DE TUNJA

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :

Valor actas pagadas

En la ciudad de Tunja se reunieron a los se reunieron a los Diecinueve (19) de octubre de 2022, el señor GERMAN RICARDO

CAMACHO BARRERA, quien en su calidad de Secretario de Infraestructura, obra como supervisor del Contrato No. 962 del 28

Enero del 2022 y el señor CARLOS YESID TORRES BUSTOS, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.607.946 de

Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO

Y RECIBI A SATISFACCION N°. 05, correspondiente al periodo de pago del 4 DE JUNIO DE 2022 AL 3 DE JULIO DE 2022, en

los siguientes términos:

DEBE

APORTE DE CONTRAPARTE: N.A.

FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN N° __

CONTRATO X  CONVENIO __ 

SIETE (7) MESES 

PERIODO DE PAGO

GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA

ADICIONAL N° __1__  VALOR   $

FECHA DE INICIO

BALANCE DE PAGO

ACTA DE AMPLIACION DE 

SUSPENSIÓN N° __

INTERVENTOR ___  SUPERVISOR X

Valor del contrato

CÓDIGO: CON-F044

ACTA N°:          05

VALOR TOTAL: VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO ONCE PESOS ($27.159.111) M/CTE

No. 962

APORTE MUNICIPIO: N.A.

FECHA PRESENTE ACTA

OBJETO

Diecinueve (19) de octubre de 2022

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

AP-72 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA

ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS

PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO

DE TUNJA. 

FECHA: 01/06/2017

VERSIÓN: 03

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co  

 Código Postal: 150001



CÓDIGO: CON-F044

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA: 01/06/2017

VERSIÓN: 03

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA: FIRMA:

Elaboró y Proyectó:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y  disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo 

nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

FirmaNombre Cargo

GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA SECRETARIO

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE 

ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

CARLOS YESID TORRES BUSTOS GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA

El suscrito supervisor del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de

pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las

obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de

Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) correspondiente al mes de Septiembre

Numero 7853222455de 2022 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTRATISTA

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo

con el porcentaje equivalente al _____ % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen

parte de la presente acta.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co  

 Código Postal: 150001



CÓDIGO: CON-F044

ALCALDÍA DE TUNJA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTRATACIÓN

FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA: 01/06/2017

VERSIÓN: 03

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302

Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co  

 Código Postal: 150001



 ALCALDÍA DE TUNJA 
FECHA: 
01/06/2017 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
VERSIÓN: 01 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
FORMATO:INFORME CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CÓDIGO: CON-
F065 

 

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302 
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co   

 Código Postal: 150001 

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CONTRATISTA CARLOS YESID TORRES BUSTOS 

No. CONTRATO 962 DE 2022 

OBJETO DEL CONTRATO 

AP-72 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA 
BRINDAR APOYO EN LA 
ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 
ESTUDIOS PARA LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
SIETE (7) MESES – ADICION TRES (03) MESES Y 
TRECE (13) DÍAS CALENDARIO 

VALOR 

VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO ONCE PESOS ($27.159.111) 
M/CTE – ADICIÓN TRECE MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 30/100 M/CTE 
($13.320.897,30) 

INFORME No. 05 

PERIODO REPORTADO 4 DE JUNIO DE 2022 AL 3  DE JULIO  DE 2022 

No ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
UBICACIÓN DE 

LAS EVIDENCIAS 

1.  

Apoyar en la Revisión y validación de los 

diferentes proyectos de energía en 

cuanto a la implementación de circuitos 

electrónicos con sus aplicaciones 

básicas con el uso de semiconductores 

de dos y tres capas. 

Este mes no se realizaron 
actividades relacionadas con este 
ítem. 

 

2.  

Brindar acompañamiento en la revisión de 
los diferentes modelos de proyectos 
asignados acordes a la secretaria de 

infraestructura.  

Seguimiento a los diseños 
eléctricos y presupuesto para el 
proyecto denominado CENTRO 
COMERCIAL COVENAME 
TUNJA. 

Las evidencias se 
encuentran en el 
documento de 
evidencias 
fotográficas 
adjuntos a este 
archivo. 



 ALCALDÍA DE TUNJA 
FECHA: 
01/06/2017 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
VERSIÓN: 01 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
FORMATO:INFORME CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CÓDIGO: CON-
F065 

 

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302 
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co   

 Código Postal: 150001 

3.  

Realizar visitas técnicas, acompañar y 

proyectar integralmente las respuestas 

emitidas por la secretaria de infraestructura 

correspondientes al área electrónica de 

conformidad a la normatividad vigente, 

previamente asignadas por el supervisor 

del contrato.  

 

Las evidencias se 
encuentran en el 
documento de 
evidencias 
fotográficas 
adjuntos a este 
archivo. 

4.  

Acompañar a la secretaria de 

infraestructura en las necesidades y los 

tramites propios de la etapa de planeación, 

en la formulación de proyectos de espacio 

público donde se requiera conocimiento 

profesional técnico del área electrónica.  

Tramite de disponibilidad de 
servicios para: 
 

• Salón Comunal Barrio los 
Muiscas 

• Salón Comunal la Granja Sur 

• Salón Comunal El Milagro. 

• Salón Comunal Las Quintas. 

• Salón Comunal Balcones de 
Terranova  

• Salón Comunal de 
Cooservicios 

• Salón Comunal el Triunfo 

• Salón Comunal Xativilla 

• Salón Comunal la Florida 

• Salón Comunal Altos de 
Cooservicios 

 

Las evidencias se 
encuentran en el 
documento de 
evidencias 
fotográficas 
adjuntos a este 
archivo. 

5.  

Apoyo en la Revisión de Diseño, ensamble, 

instalaciones, pruebas, determinación de 

fallas y proponer soluciones o reparación 

en cableado, elementos fijos, maquinaria y 

dispositivos de control electrónicos, entre 

otros tipos de equipos relacionados a la 

administración municipal.  

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad 

 

6.  

Brindar apoyo técnico en las tareas y 
compromisos que sean estipulados dentro 
de los procesos que se lleven a cabo ante 
las empresas de servicio público.  

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad 

 

7.  

Realizar apoyo técnico y acompañamiento 

necesario en los tramites y procesos 

proyectados por parte de la Secretaria de 

Infraestructura, en relación a presupuestos 

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad.  

 



 ALCALDÍA DE TUNJA 
FECHA: 
01/06/2017 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
VERSIÓN: 01 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
FORMATO:INFORME CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CÓDIGO: CON-
F065 

 

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302 
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co   

 Código Postal: 150001 

y actividades electromecánicas que se 

lleven a cabo desde este despacho 

8.  

Apoyar en el proceso de trámites y 
legalización de instalaciones o proyectos 
eléctricos ante la empresa de energía de 
Boyacá EBSA. 

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad 

 

9.  

Generación de diseños eléctricos, memorias 

de cálculo y cantidades de obra 

relacionados a proyectos eléctricos llevados 

a cabo por la secretaria de Infraestructura de 

Alcaldía Mayor de Tunja. 

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad 

 

10.  

Realizar el seguimiento a proyectos de 
carácter eléctrico que se encuentren bajo la 
supervisión de la secretaria de 
Infraestructura de la Alcaldía Mayor de 
Tunja.  

Durante este periodo no se realizó 
activad referente a esta actividad. 

 

No 
OTRAS OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
UBICACIÓN DE 

LAS EVIDENCIAS 

1. 

Dar aplicación al sistema integrado de 
gestión y proponer actividades de 
mejoramiento continuo a los 
procedimientos en los que interviene. 

 

Se cumplió  

2. 

Informar con respecto a las diferentes 
solicitudes de información radicadas -PQR 
y que su gestión o respuesta sea asignada 
al contratista 

 

Se cumplió  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALCALDÍA DE TUNJA 
FECHA: 
01/06/2017 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
VERSIÓN: 01 

PROCESO: CONTRATACIÓN 
FORMATO:INFORME CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

CÓDIGO: CON-
F065 

 

Dirección: Calle 19 No. 9 – 95 Oficina 312 – Teléfono: (57 8)7405770 Ext. 1302 
Correo electrónico: contratacion@tunja.gov.co - Web: www.tunja-boyaca.gov.co   

 Código Postal: 150001 

 
Observaciones del Supervisor (Si Aplica):  

 

 
 
 
 
 
FIRMA:   FIRMA: 

NOMBRE: CARLOS YESID TORRES 
BSUTOS.  

 NOMBRE: GERMÁN RICARDO CAMACHO 
BARRERA 

CONTRATISTA  SECRETARIO INFRAESTRUCTURA  
SUPERVISOR / INTERVENTOR 

 
 
 

  



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL INFORME No. 5 DE EJECUCIÓN 
CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 
 

 
1. ACTIVIDAD ESPECIFICA: Seguimiento a los diseños eléctricos y presupuesto para el 

proyecto denominado CENTRO COMERCIAL COVENAME TUNJA. 
 

 
Estudio de Mercado del Componente Eléctrico del Proyecto CENTRO COMERCIAL 

COVENAME TUNJA. 
 

 
2. ACTIVIDAD ESPECIFICA: Tramite de disponibilidad de servicios para: 

 

• Salón Comunal Barrio los Muiscas 

• Salón Comunal la Granja Sur 

• Salón Comunal El Milagro. 

• Salón Comunal Las Quintas. 

• Salón Comunal Balcones de Terranova  

• Salón Comunal de Cooservicios 

• Salón Comunal el Triunfo 

• Salón Comunal Xativilla 

• Salón Comunal la Florida 

• Salón Comunal Altos de Cooservicios 
 

CONTRATISTA SEBASTIAN IBAGUE MARTIN 

No. CONTRATO 962 DE 2022 

OBJETO DEL CONTRATO 

AP-72 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN LA 
ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS 
PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA. 



 

 
Solicitudes de Disponibilidad de Servicio. 



 

 
Solicitudes de Disponibilidad de Servicio. 

 



 
Solicitudes de Disponibilidad de Servicio. 

 








