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Entre los suscritos, a saber: De una parte, OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad 
de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.784.511, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante Resolución No. 316 del 
02 de mayo de 2022, expedida por el GERENTE de LA SUBRED NORTE E.S.E., y con acta de posesión del día 09 de mayo de 2022. El 
SUBGERENTE CORPORATIVO, delegado como ORDENADOR DEL GASTO hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante 
Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD NORTE E.S.E., quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y de la otra parte, 
MAURICIO SANCHEZ ROJAS, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.836.030, en su calidad de 
REPRESENTANTE LEGAL de la COMPAÑÍA IMPLAMEQ S.A.S., identificada con NIT. No. 900.515.661 – 4, quien para efectos 
del presente OTROSÍ se denominará EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, 
previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el día 20 de julio de 2022, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato de Suministro No. 069 

de 2022 a través de la Plataforma SECOP II, cuyo objeto es: “CONTRATAR INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL 

DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE 

ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA 

MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.”, por valor de 

SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. 

 

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de UN (1) MES contados a partir del día 28 de julio de 2022, fecha de 

aprobación de pólizas a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día 27 de agosto de 2022. 

 

3. Que mediante OTROSÍ No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 26 de agosto de 2022, se prorrogó el plazo de 

ejecución del Contrato de Suministro No. 069 de 2022, por el término de DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS, contados a partir 

del día 28 de agosto de 2022, hasta el día 31 de octubre de 2022. 

 

4. Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día 31 de octubre de 2022 por el Supervisor del Contrato, se solicitó 

adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. 069 de 2022. (Ver: “ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE 

SUMINISTRO No. 069 DE 2022”).  

 

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA, 

 

 

ACUERDAN: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 069 de 2022 en un monto de CUARENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE (COP$40.000.000). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del Contrato de Suministro No. 069 de 2022 para 
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todos los efectos, quedará en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000). 

 

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adición, se subordina 

a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al 

Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS del Presupuesto para la vigencia 

fiscal de 2022, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2801 del día 28 de octubre de 2022, expedido por el 

responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 069 de 2022, por el término de DOS (2) 

MESES, contados a partir del día 28 de noviembre de 2022, hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del Contrato de Suministro 

No. 069 de 2022 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con 

las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 5 días calendario 

siguientes a la suscripción del presente OTROSÍ. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. 069 de 2022, que no se vean modificadas como 

consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 069 de 2022, se entiende perfeccionado una vez las partes 

lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II. 

 

 

 

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  

SUBGERENTE CORPORATIVO 

ORDENADOR DEL GASTO 

Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: Adriana Paola Puerta Florez Contratista 

Revisado por: Christian Alejandro Torres Patiño Referente Bienes y Servicios 

Aprobado por:  Diana Villani Ladino     Directora de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación 

electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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