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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, 
obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 
de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 
037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, se denominará EL CONTRATANTE, por una 
parte y por la otra, JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ, también mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13.069.790, en su calidad de Representante Legal de la firma ORTOMAC 
S.A.S., con NIT 800.174.043-5, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar la presente Prórroga, al Contrato No. 3929-2018, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que el 04 de Mayo de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE y el CONTRATISTA celebraron la Contrato No. 3929-2018. 2) Que el objeto contractual consiste en 
el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS 
ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE 
COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE.” 3) Que el valor inicial 
del Contrato se pactó en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($9.900.000) 
M/CTE., incluido IVA. 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de TRES (03) 
MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y 
expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del  03 de Julio de 2018 y hasta el 02 
de Octubre de 2018. 5) Que el 30 de Agosto de 2018, se suscribió ADICIÓN No.1, por la suma de NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($9.900.000)  M/CTE., y MODIFICACIÓN No.1, a la 
CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN del contrato No.3929-2018 con el fin de incluir los sistemas de 
la Negociación Conjunta  001 de 2018 allí descritos. 6) Que el 27 de Septiembre de 2018, se suscribió 
MODIFICACIÓN No.2, con el fin de modificar la CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS en el 
Numeral 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL y se determina la cuantía a en veinte 
(20%) del valor del contrato; ADICIÓN No.2, por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS ($9.900.000) M/Cte. y PRÓRROGA No.1, por el término de CIENTO UN (101) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 03 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019. 7) Que el 
27 de Diciembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.2, por el término de VEINTIÚN (21) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 11 de Enero de 2019 hasta el 31 de Enero de 2019. 8) Que el 18 
de Enero de 2019, se suscribió ADICIÓN No.3, por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS ($9.900.000) M/Cte. y PRÓRROGA No.3, por el término de CUARENTA Y TRES (43) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Marzo  de 2019. 9) Que el 
15 de marzo de 2019, se suscribió PRÓRROGA No.4, por el término de TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta el 14 de Abril de 2019. 10) Que 
mediante comunicación recibida el 02 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica, en calidad de 
Supervisora, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de Servicios 
Hospitalarios, solicita prorrogar el contrato No.3929-2018, por un término de DOCE (12) DÍAS 
CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me permito solicitar se realice prórroga al 
contrato 3929 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 69% 
y vence el 14 de abril de 2019”. 11) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es 
una entidad que se rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 
23 de Diciembre de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el 
Estatuto de Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los 
contratos de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, 
dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no obstante 
las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y servicios podrán 
adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una justificación que soporte la 
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adición y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en cuenta que para la vigencia 2018 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE comenzó a implementar la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP II para realizar sus contrataciones, la entidad requiere 
comenzar con el trámite de adición y prórroga de los contratos suscritos, pero una vez revisada la 
plataforma, se evidenció que ésta plataforma no permite adicionar más del 50% del valor del contrato 
inicial. En atención a lo expuesto y a la normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., y a la necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al 
igual que la urgencia de la prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y 
administrativa para dar respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales 
de realizar la modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la 
plataforma la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad 
a la contratación. 12) Que la solicitud es jurídicamente viable. Conforme a lo anterior, las partes 
ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. 3929-
2018, en DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de Abril 
de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se compromete a ampliar la 
Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y el 
tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II para su aprobación. CLÁUSULA 
TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma 
electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato No.3929-2018, 
conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de abril de 2019. 
 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 
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