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CONTRATO DE OBRA No.     _____ IDU-1776-2021  
OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., 

INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. 
 

I. PARTES  
    
CONTRATANTE: CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
Representado en este acto por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603 obrando en su condición de 
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA según consta en la Resolución 1426 
de 5 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de Delegación de 
Funciones No. 4316 del 26 de julio de 2022 de la Dirección General. 
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA:   CONSORCIO PROBOGOTA 22         
REPRESENTANTE LEGAL:  MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA       
DIRECCIÓN: Carrera 15 No. 90 – 64 Oficina 402 

  
II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $ 43.298.283.877 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 43.298.283.877 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  VEINTISEIS (26) MESES 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 DE FEBRERO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN:  31 DE MARZO DE 2024 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.         IDU-1783-2021                   
INTERVENTOR:  CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 
REPRESENTANTE LEGAL (S): MANUEL GONZALEZ MOLES  

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 
MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

Modificación No. 1 09/05/2022 Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de 
la cláusula 13. ANTICIPO 

Modificación No. 2 21/07/2022 Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 
ALCANCE DEL PROYECTO del anexo 

técnico del contrato. 
Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE 
PAGO incluyendo el numeral 9.2.1 
Modificar CLÁUSULA 5 plazo de 

ejecución del contrato. FORMA DE 
PAGO incluyendo el numeral 9.2.1 

 

III. CONSIDERACIONES 
 
1. Que el contrato de obra antes señalado se pactó a precios unitarios, estableciéndose en 

el presupuesto oficial y consecuentemente en la propuesta económica, los ítems 
representativos de la intervención.  
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2. Que durante el desarrollo del contrato, se han detectado actividades que deben ejecutarse 
para el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas 
dentro de los ítems contractuales, ni hacen parte de los incluidos en el Sistema de 
información de precios – PRECIOS DE REFERENCIA IDU, que conforme lo previsto en 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente, que conforme lo previsto 
en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente, hacen parte de los 
precios del contrato o han sido incorporados mediante la correspondiente modificación. 

 
Sobre el particular, la interventoría CONSORCIO VIAS AIRUG 2021, mediante la 
comunicación IDU-1783-2021-0306 con radicado IDU No. 20225261474432 del 19 de 
agosto de 2022 y IDU-1783-2021-0418 con radicado IDU No. 20225261774892 del 19 de 
octubre de 2022, verificó el análisis de precios unitarios y soportes allegados por 
CONSORCIO PROBOGOTA 22, lo aprobó y justificó la necesidad de utilización de los 
mismos, así: 
 
“(…) Dado lo anterior, la interventoría aprueba el precio unitario no previsto relacionado, 
siendo este revisado, verificando que no es precio contractual, y no tienen equivalencia 
técnica con otros ítems del contrato, ni han sido aprobados anteriormente.  
 
La interventoría, CONSORCIO VIAS AIRUG 2021, certifica que los precios y rendimientos 
se ajustan a las condiciones particulares del presente contrato, verificadas para cada una 
de las intervenciones. 
  
De conformidad con el Manual de Gestión Contractual, estos no se encuentran en el Visor 
de precios del IDU.   
 
Se presenta el balance financiero, en el cual, después de incluir el Ítem no previsto, NP1, 
NP2 Y NP3 no se supera el valor total del contrato y, por lo tanto, no se requiere adición 
para autorizar la ejecución del mismo.” 
 

3. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados 
por la Interventoría, la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen 
equivalencia técnica con los ítems del presente contrato, ni han sido aprobados ni 
ejecutados anteriormente en desarrollo del mismo. De igual manera, certifica que los 
ítems objetos de la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento 
del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en 
mención. 

 
4. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.3 ÍTEMS NO PREVISTOS PARA 

CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente, "Todo ítem no previsto aprobado por la interventoría y no objetado por 
la supervisión durante la ejecución del contrato deberá ser incorporado mediante la 
correspondiente modificación contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando 
con la incorporación de los ítems aludidos se exceda el valor del contrato.” 
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5. La Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, una vez realizada la 

verificación y análisis de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió 
mediante comunicaciones No. 20223861479771 de 03 de septiembre de 2022 y No. 
20223861679171 de octubre 19 de 2022 la No Objeción a los ítems no previsto en el 
presente contrato. 

 
6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO 

PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de 
Chequeo para la Objeción o no de los APU no previstos en Contratos de Obra suscrita 
por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) el Balance financiero del contrato con 
los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto y las estimadas hasta el 
momento; 3) Cuadro de reversión  de precios No previstos y 4) Acta de fijación de precios 
no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de la presente modificación.   

 
7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato y el supervisor 

del contrato de interventoría, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición 
en valor del contrato.    

 
8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales.   

 
9. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera 

procedente suscribir la presente modificación al contrato de obra, toda vez que no se 
afectan los intereses de la entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 
 

IV. CLÁUSULAS 
PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes 
ítems: 

Ítem Descripción Unidad 
Valor No 
Objetado 

Valor Unitario 
Fijado 

Comunicado 
de No Objeción 

IDU 

Comunicado 
Acta de Fijación 

Precios 

NP-01 

SUMINISTRO E INYECCIÓN DE 
RESINA EPÓXICA DE BAJA 
VISCOSIDAD PARA TRATAMIENTO 
DE ELEMENTOS FISURADOS Y 
AGRIETADOS: La resina epóxica debe 
cumplir con la norma ASTM 881, TIPO IV 
- GRADO 1 

KG $255.403 $ 235.922 20223861479771 20223861716011 
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NP-02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
INHIBIDOR DE CORROSIÓN POR 
IMPREGNACIÓN PARA 
SUPERESTRUCTURAS Y 
SUBESTRUCTURA (Placa, vigas y pilas) 
(Aplicación de 3 capas por m2, primera 
capa diluida al 20% con agua, capa 
intermedia y final pura, incluye compresor 
con combustible y andamios) 

M2 $79.842 $ 73.752 20223861679171 20223861716011 

NP-03 

JUNTA DE DILATACIÓN CON 
ELASTÓMERO 
ARMADO PARA PUENTES 
VEHICULARES (APERTURA 35mm a 
60mm / MOVIMIENTO +/- 25 mm) 
(incluye suministro, accesorios, materiales 
e instalación). 

ML $3.263.552 $ 3.014.620 20223861479771 20223861716011 

      (*) Incluye AIU 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al 
IDU ni requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del 
presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las 
condiciones contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por 
causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte 
integral de este documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán 
pagados de conformidad con la cláusula 9 denominada FORMA DE PAGO del contrato de obra. 
 
TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula 22 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro del 
día hábil siguiente a la firma de este documento. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los 
documentos enunciados en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las 
partes. 
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SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, 
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

 
Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá 

D.C., a los 31 días del mes de octubre de 2022. 
 

POR EL IDU,  
 
 
 
 
 

______________________________ 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ   

SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 
 
 
 

______________________________ 
LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA 

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA  

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                   

  
POR EL CONTRATISTA, 

 
 
 
 

________________________________ 
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 

Representante Legal Contratista 
 
 
 

 
 POR EL INTERVENTOR 

 
 
 
 

_____________________________ 
MANUEL GONZALEZ MOLES 

Representante Legal (S) Interventoría 
 

            
 

 

MANUEL 
GONZALEZ 
MOLES

Firmado 
digitalmente por 
MANUEL 
GONZALEZ MOLES

LUIS ERNESTO 
BERNAL RIVERA

Firmado digitalmente por LUIS 
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