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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta 
ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada 
por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 
07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con NIT 900.959.048-4, y creada 
mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en 
adelante, se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, PAMELA FERNANDA 
CASTILLO BACCA, también mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
35.532.442, en su calidad de Representante Legal de la firma SUMEDIX S.A.S., identificada con NIT 
900.340.855-3, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar la presente Prórroga, al Contrato No 3917-2018, previas las siguientes consideraciones: 1) 
Que el 11 de Abril de 2018, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. 3917 
de 2018. 2) Que el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, 
CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, 
Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE”. 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la 
suma de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE 
($83.970.000), incluido IVA. 4) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de 
TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación 
de las garantías y expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del 11 de Abril 
de 2018 hasta el 10 de Julio de 2018. 5) Que el 4 de Mayo de 2018, se suscribió OTRO SÍ 
MODIFICATORIO No.1, corrigiendo la CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN. 6) Que el 25 de 
Junio de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.1, por el término de OCHENTA Y TRES DÍAS (83) 
CALENDARIO, contados a partir del 11 de Julio de 2018 hasta el 01 de Octubre de 2018. 7) Que 
el 24 de septiembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.2, por el término de CIENTO UN DÍAS 
(101) CALENDARIO, contados a partir del 02 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019. 8) 
Que el 27 de diciembre de 2018, se suscribió se suscribió ADICIÓN No.1, por la suma de OCHO 
MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($8.105.511) M/CTE., y 
PRÓRROGA No.3, por el término de VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 11 
de Enero de 2019 hasta el 31 de Enero de 2019. 9) Que el 25 de Enero de 2019 se suscribió 
ADICION No.2 por la suma de  VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/Cte., y 
PRÓRROGA No.4  por el término de CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir del 01 de Febrero de 2019 hasta el 15 de Marzo de 2019. 10) Que el 15 de Marzo de 2019, 
se suscribió PRÓRROGA No.5, por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir del 16 de Marzo de 2019 hasta el 14 de Abril de 2019. 11) Que el 3 de Abril de 2019, se 
suscribió  PRORROGA N°6,  por el término de DOCE (12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de Abril de 2019.  12) Que mediante comunicación recibida el 
17 de Abril de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora, con el Visto Bueno de 
la Subgerente de Servicios de Salud y la Directora de Servicios Hospitalarios, solicita prorrogar el 
contrato por el término de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, con base en la siguiente 
justificación: “Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 3917 de 2018 con el fin de 
garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 75% y vence el 26 de abril de 
2019.” 13) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, es una entidad que se 
rige por el derecho privado de conformidad con el artículo No. 195 de la Ley 100 del 23 de Diciembre 
de 1993, ley 80 de 1993 y mediante Acuerdo No. 37 de 2017, por el cual se expidió el Estatuto de 
Contratación y Resolución 754 de 2017 Manual de Contratación, el cual establece que los contratos 
de apoyo a la gestión que suscriba la entidad podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, 
dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado, no 
obstante las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año y los contratos de bienes y 
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servicios podrán adicionarse hasta tres veces su valor inicial siempre y cuando exista una 
justificación que soporte la adición y prórroga y las condiciones del mismo lo permitan. Teniendo en 
cuenta que para la vigencia 2018 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
comenzó a implementar la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II 
para realizar sus contrataciones, la entidad requiere comenzar con el trámite de adición y prórroga 
de los contratos suscritos, pero una vez revisada la plataforma, se evidenció que ésta plataforma no 
permite adicionar más del 50% del valor del contrato inicial. En atención a lo expuesto y a la 
normatividad que regula a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y a la 
necesidad de dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad al igual que la urgencia de la 
prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión asistencial y administrativa para dar 
respuesta a la comunidad del distrito, la entidad cuenta con las facultades legales de realizar la 
modificación a los contratos exceptuando el objeto contractual por lo cual se cargara a la plataforma 
la presente prórroga a través de modificación como único medio jurídico para dar continuidad a la 
contratación. 14) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes, 
ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No.3917-2018, 
por el término de DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 27 de Abril de 2019 
hasta el 15 de Mayo de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA GARANTÍA ÚNICA. El Contratista se 
compromete a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en 
el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la aprobación del contratista. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica 
de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del CONTRATO No.3917-2018, 
conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 
2019. 
 
 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 
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