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MEMORANDO
20221200009264

04-11-2022

Bogota, D.C.

Dr. JAVIER DARIO MONTANEZ VARGAS, Secretario General INCIPARA:

Gustavo Pulido Casas - Coordinador Grupo Unidades ProductivasDE:

ASUNTO: Solicitud modificacion de contrato 101 - 2022

Cordial saludo,

Amablemente solicito por favor realizar modificacion del contrato en mencion de la siguiente 
manera:

OBJETO DE LA CONTRATACION.
Adquisicion de acrilicos para la produccion de documentos accesibles en la Imprenta 
Nacional para Ciegos del INCI.

INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACION: MODIFICACION CLAUSULA FORMA DE PAGO, 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRORROGA
VALOR ADICIONAR: N/A
FORMA DE PAGO: De acuerdo a las facturas radicadas y productos entregados 
con estas.
PRORROGA: Hasta el 22 de noviembre de 2022

JUSTIFICACION DE MODIFICACION

El contratista por medio de correo electronico allegado el 04 de noviembre de 2022 
remite adjunto carta de solicitud de prorroga exponiendo lo siguiente:

“Por medio de la presente le solicito el favor de ampliar el plazo para la entrega de 
los productos del asunto en referenda hasta el 22 de noviembre del 2022, lo anterior 
obedece a que las laminas con terminado mate hay que fabricarlas pues no son tan 
comerciales y el tiempo que da el fabricante es de 10 dias habiles"

Por lo anteriormente expuesto, y en vista de que el proveedor tambien expone que 
realizara la entrega del material contratado en dos momentos diferentes, se debera

Codigo: SG-112-GD-FM-037-Version: 8 - Vigencia: 06/09/2022

Carrera 13 No. 34 - 91 / www.inci.gov.co 
aciudadano(g)inci.gov.co / PBX:(571) 384 66 66 
Bogota D.C, Colombia

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL

http://www.inci.gov.co


f \

INSTITUTO 
NACIONAL 
PARA Cl EGOS

modificar el plazo de ejecucion del contrato, prorrogandolo hasta el dia 22 de 
noviembre de 2022.

INCI

Modificar las obligaciones especificas, ordinal d. asi:
(...) d. Entregar la totalidad de los materiales claramente referenciadas segun 
medidas y color, en dos (2) entregas. (...).
Modificar la Forma de pago, la cual quedara asi:
(...) El INCI cancelara el valor del contrato en dos (2) pagos correspondiente a las 
dos (2) facturas que debera presentar el contratista, de acuerdo con la modificacion 
realizada a las obligaciones especificas y al plazo de ejecucion, dentro de los treinta 
(30) dias siguientes al recibo a satisfaccion; y de acuerdo a la disponibilidad del 
PAC, recursos del Presupuesto de Inversion, siempre y cuando se entreguen los 
soportes respectivos para el pago, esto es, Por parte del Contratista: presentacion 
de factura, o cuenta de cobro segun corresponda; certificacion suscrita por el 
Revisor Fiscal o por el Representante Legal, en caso de que no haya Revisor Fiscal, 
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral - SGSSI-, en salud, pension, riesgos laborales y parafiscales, si a ello 
hay lugar, de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complete, en caso de personas 
jun'dicas; copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral -SGSSI-, para el periodo cobrado, en proporcion al valor 
mensual del contrato, en caso de personas naturales; Por parte del Supervisor: 
Informe de supervision y acta unica de pago.

5. ANEXOS

Correo electronico de solicitud del contratista, de fecha 4 de noviembre de 2022. 
Memorando de solicitud al ordenador del gasto.

Las demas clausulas del contrato permaneceran igual.

Agradezco la atencion prestada.

Cordialmente;'

>0 CASAS 
Coord. Grupo Unidades Productivas
GUSTA

Proyecto: Diana Pena Perez 
Revise y Aprobo: Gustavo Pulido
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FORMATO: SOLICITUD PARA MODIFICACION DE CONTRATO

1. DATOS BASICOS
Codigo Version VigenciaNombre del proceso

OAJ-102-GC-FM- 27/09/2022Gestion Contractual 2
381

2. INFORMACION GENERAL

TIRO DE CONTRATO: Compraventa 
NUMERO: 101 de 2022
OBJETO: Adquisicion de acrilicos para la produccion de documentos accesibles en la 
Imprenta Nacional para Ciegos del INCI.
CONTRATISTA: MULTISUMINISTROS E.U 
SUPERVISOR: Gustavo Pulido Casas
VALOR INICIAL: hasta por la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M.CTE. ($ 10.453.800) incluido IVA.
El proceso se adjudicara a valores unitarios sin formula de reajuste, sobre los elementos a 
contratar, siempre que cumpla con las exigencias de la Invitacion Publica. La Entidad segun 
los precios ofertados realizara la solicitud de las cantidades necesarias por cada elemento, 
sin que se supere el valor total del contrato.
Nota 1: La entidad adjudicara el total del presupuesto, a un monto agotable, previsto para 
la presente contratacion de acuerdo a las necesidades que se estimen por el supervisor del 
contrato.
PLAZO INICIAL: El contrato tendra un plazo de ejecucion de cinco (5) dias habiles, contado 
a partir del perfeccionamiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCION: 01/11/2022 
FECHA DE INICIO: 03/11/2022 
FECHA DE TERMINACION INICIAL:
CDP: 29222 del 12 de octubre de 2022

31522 DEL 1 de noviembre de 2022 
MODIFICACIONES REALIZADAS:
ADICIONES: N/A 
PRORROGAS: N/A 
SUSPENSIONES: N/A 
VALOR TOTAL: N/A 
PLAZO FINAL: N/A 
OTRAS MODIFICACIONES: N/A

10 noviembre 2022

RP:
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3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

TIRO DE MODIFICACION: MODIFICACION CLAUSULA FORMA DE PAGO, 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRORROGA

VALOR ADICIONAR: N/A

FORMA DE PAGO: De acuerdo a las facturas radicadas y productos entregados con 
estas.

PRORROGA: Hasta el 22 de noviembre de 2022

SUSPENSION: N/A

LIBERACION: N/A

OTRA MODIFICACION: N/A

4. JUSTIFICACION DE MODIFICACION

El contratista por medio de correo electronico allegado el 04 de noviembre de 2022, remite 
adjunto carta de solicitud de prorroga exponiendo lo siguiente:

“Por medio de la presente le solicito el favor de ampliar el plazo para la entrega de los 
productos del asunto en referenda hasta el 22 de noviembre del 2022, lo anterior obedece 
a que las laminas con terminado mate hay que fabricarlas pues no son tan comerciales y el 
tiempo que da el fabricante es de 10 dlas habiles”

Por lo anteriormente expuesto, y en vista de que el proveedor tambien expone que realizara 
la entrega del material contratado en dos momentos diferentes, se debera modificar el plazo 
de ejecucion del contrato, prorrogandolo hasta el dia 22 de noviembre de 2022.

Modificar las obligaciones especfficas, ordinal d. asi:

(...) d. Entregar la totalidad de los materiales claramente referenciadas segun medidas y 
color, en dos (2) entregas. (...).

Modificar la Forma de pago, la cual quedara asi:

(...) El INCI cancelara el valor del contrato en dos (2) pages correspondiente a las dos (2) 
facturas que debera presentar el contratista, de acuerdo con la modificacion realizada a las 
obligaciones especfficas y al plazo de ejecucion, dentro de los treinta (30) dfas siguientes 
al recibo a satisfaccion; y de acuerdo a la disponibilidad del PAC, recursos de! Presupuesto 
de Inversion, siempre y cuando se entreguen los soportes respectivos para el pago, esto 
es, Por parte del Contratista: presentacion de factura, o cuenta de cobro segun 
corresponda; certificacion suscrita por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, en 
caso de que no haya Revisor Fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral - SGSSI-, en salud, pension, riesgos
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laborales y parafiscales, si a ello hay lugar, de los ultimos seis (6) meses, de conformidad 
con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complete, 
en caso de personas jundicas; copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral -SGSSI-, para el periodo cobrado, en proporcion al 
valor mensual del contrato, en caso de personas naturales; For parte del Supervisor: 
Informe de supervision y acta unica de pago.

5. ANEXOS

Correo electronico de solicitud del contratista, de fecha 4 de noviembre de 2022. 
Memorando de solicitud al ordenador del gasto.

Las demas clausulas del contrato permaneceran igual.

IRlwANLA SOLICITUD
\

GUSTAVO PULIDO CASAS 
SUPERVISOR DE CONTRATO



Equlpos e Insumos para 
Oficina. Sistetnas. Audio, Video. Arles. 
Lalxjratorios, Incjenierias y Tijlologia

M I . 830.067.042-9

Bogota, D.C. 3 de noviembre de 2022

Senores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS “INCI”
Oficina Asesora Jurid'ca 
Carrera 13 No. 34-91 
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 101 - 2022

Respetados senores:

For medio de la presente le solicito el favor de ampliar el plazo para la 
entrega de los productos del asunto en referencia hasta el 22 de noviembre 
del 2022, lo anterior obedece a que las laminas con terminado mate hay 
que fabricarlas pues no son tan comerciales y el tiempo que da el fabricante 
es de 15 dias hdbiles.

De antemano agradezco su valiosa colaboracion.

Cordialmente,

raMjltisumi^istros
IIAIAS Gl/AVITA MORENO
Representante Legal 
NIT. 830.067.042-9
Cra 72 57 B - 50 Sur Bloque 7 Of. 502 
Telefono 4560503 
Cel. 3203420652 
multisum eu@hotmail.com

NUEVO TEL. 601 456 0503
IU0RD 4C.mion GARMIN Estwing Tor* WKOlUJvJO
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