CODIGO:
Py — Y N/ Y VERSION:
&) secremariane N ACTA COMPENSATORIA No.1
- — % Cortogena: CONTRATO MIC-SID-001-2022 FECHA DE APROB:
22/03/21
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
CONTRATO MIC-SID-001-2022
CONTRATISTA MORELSA CONSTRUCTORES LTDA
CONTRATANTE DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT.890.480.194-4
OBJETO "ADECUACION DE LOS CENTROS DE SALUD TIERRA BAJA Y MANZANILLO

DEL MAR PARA LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZALY
PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA".

VALOR OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 82.257.831)

SUPERVISOR ARQ. CLARENA GARCIA MONTES

PLAZO Un (1) mes, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

ACTA DE INICIO 03/10/ 2022

En Cartagena, a los tres (03) dias del mes de noviembre de 2022, se reunieron en el sitio de las obras, el sefior
Yimmy Morelos Orozco, en representacion de la sociedad CONTRATISTA, Morelsa Constructores LTDA vy, por
el DISTRITO, la Arquitecta Clarena Garcia Montes, supervisora del contrato, con la finalidad de acordar
modificaciones en el cuadro de cantidades contemplado inicialmente en el contrato previo las siguientes
consideraciones:

e Que, en visita preliminar al inicio de las obras, se identifico un mayor deterioro en zonas exteriores, cubiertas
y fachadas y situaciones de drenajes y empozamientos en las edificaciones que se intervienen mediante este
contrato, todas atribuibles a la ola invernal que afronta la ciudad, cuya atencion se estima necesaria durante
la ejecucion de estas, para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

e Que, durante el inicio y la ejecucion del Contrato de obra MIC-SID-001-2022 y realizadas las visitas,
revisiones y analisis de las actividades y cantidades contempladas en el presupuesto contratado y con el
acompafiamiento de la ESE Cartagena de indias y el asesor eléctrico de la Secretaria de Infraestructura, ING.
Farid Benavides, se detecto la necesidad de ajustar el cuadro de cantidades y actividades para atender
necesidades importantes y asi optimizar el funcionamiento de las instalaciones de salud, dentro del alcance
del objeto contractual, de acuerdo a las recomendaciones de los asesores y coordinado con la ESE
CARTAGENA DE INDIAS, tales como mejoramiento de instalaciones eléctricas y andenes.

e De acuerdo con la medicién de cantidades contractuales y a la revision de acuerdo a las situaciones
encontradas aqui expuestas, se presentan menores cantidades de obras que amparan las nuevas actividades
y las mayores cantidades de obras, ajustando asi el presupuesto acorde con el valor del contrato inicial,
atendiendo asi de manera coherente y eficaz las necesidades fisicas actuales, dentro del marco de su objeto,
valor y alcance.




° Los precios unitarios de los items nuevos compensatorios corresponden a los precios del mercado y han sido
revisados y aprobados por la Secretaria de Infragstructura Distrital a través del ING Reinaldo Ahumada.

e De acuerdo con lo anterior, se estima viable compensar el cuadro de cantidades inicialmente contratado entre
mayores y menores cantidades y obras compensatorias teniendo en cuenta el valor contratado. (Ver cuadro
compensatorio anexo) y, en consecuencia, las partes ACUERDAN:

1. Con el presente Acta se entienden aprobadas los considerandos anteriores y el anexo CUADRO
COMPENSATORIO DE OBRAS N°1.

2. Para constancia se firma este Acta por los que en ella intervienen.

ARQ. CLARENA GARCIA MONTES

Supervisora MIC-SID-001-2022 . G
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O COLOWEA

VIGILADO SUPERINTENCENCIA FIMANCERA

SEGUROS
DEL

ESTADO SA.

NIT. 860.009.578-6
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CcoD.SUC NO.POLIZA ANEXO
CARTAGENA CARTAGENA 75 75-44-101124239 3
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS  VIGENCIA HASTA ALAS
DiA. MES ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DIA  MES — ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
08 | 11 | 2022 | 03 | 10 | 2022 00:00 | 02 | 11 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON BRE L7 O TRUCTORES TRBE ‘IDENTIF[CACION NIT: 806.000.473-4

DIRECCION: BARRIO MANGA CALLEJON SANTA CLARA NO. 19-46 | CIUDAD:  CARTAGENA, BOLIVAR TELEFONO: 6641841
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

AERCURADOT DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ‘]DENT,F]CAC,ON D a——
DIRECCION: DG 30 NRO. 30 - 78 CIUDAD:  CARTAGENA, BOLIVAR TELEFONO 6501096
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. + GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO

SID-001-2022 QUE TIENE POR OBJETO ADECUACION DE LOS CENTROS DE SALUD TIERRABAJA Y MANZANILLO DEL MAR PARA LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y
PALENQUERA EN EL DISTRITO DECARTAGENA DE INDIAS.

NOTA. EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES POR CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA.

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 03/10/2022 16/03/2023 $16,451,566.20 $16,451,566.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 03/10/2022 02/11/2025 $4,112,891.55 $4,112,891.55
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 02/11/2022 02/11/2027 $16,451,566.20
ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL CONTRATO EN 15 DIAS CALENDARIO, SEGUN MODIFICATORIO N.001 DE LA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA N. SID-001-2022.

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ **+16,000.00 § *++8,000.00 § g, 560.00 § HHriwin28,560.00 § *r37,016,028.95 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARIA % PART. VALOR ASEGURADO
HBL SEGUROS LTDA. 143705 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMID% DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101124239

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A, Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TQMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 DLF143705D
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[ COLOAEA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINARCERA

SEGUROS
D

EL
ESTRADO SA.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE

CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.suUC NO.POLIZA ANEXO
CARTAGENA CARTAGENA 75 75-40-101046162 3

FECHA EXPEDICION . VIGENCIA DESDE A LAS . VIGENCIA HASTA A LAS

DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO

08 1 11 ! 2022 03 ‘ 10 ‘ 2022 00:00 16 I 1 ’ 2022 23:59 | ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

g‘gg"{iﬁE O RAZON MORELSA CONSTRUCTORES LTDA. ‘lDENTlFlCAClON NIT: 806.000.473-4
DIRECCION: BARRIO MANGA CALLEJON SANTA CLARA NO. 19-46 ' CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR |TELEFONO: 6641841

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ‘IDENTIFICACION NIT: 890.480.184-4
DIRECCION: DG 30 NRO. 30 - 78 CIUDAD:  CARTAGENA, BOLIVAR TELEFONO 6501096
BENEEICIARIO: %%Ofﬁ&fg - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y
QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUCIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA

LEY POR LESIONES PERSONALES A PERSONAS O DANOS A PROPIEDADES DE TERCEROS REFERENTE AL CONTRATO No. SID-001-2022 QUE TIENE POR OBJETO ADECUACION DE

LOS CENTROS DE SALUD TIERRABAJA Y MANZANILLO DEL MAR PARA LA POBLACION NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DECARTAGENA DE INDIAS.
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS .

AMPAROS
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022 $200,000,000.00 $200,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022 $40,000,000.00 $40,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022 $40,000,000.00 $40,000,000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO EN 15 DIAS CALENDARIO DE ACUERDO A MODIFICATORIO N.001 DE LA CARTA DE ACEPTACION DE PFERTA
N. SID-001-2022.

DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA PERMANCEN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ 93 780,00 § ¥z 000,00 § *v5 088,00 § W 869 00 $ “**200,000,000.00 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPARNIA % PART. VALOR ASEGURADO
HBL SEGUROS LTDA. 143705 100.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101046162

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General RMA TOFADOR L

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 4 DLF143705D 1
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SEGUROS
DEL

ESTRADO SA.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.sUC NO.POLIZA ANEXO
CARTAGENA CARTAGENA 75 75-40-101046162 3

FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS ~ VIGENCIA HASTA ALAS

DIiA. MES ANO | DIA MES AN HORAS | DIA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO

o8 | 11 | 2022 | o3 | 10 | 2022 | oooo | 16 | 11 | 2022 | 2359 | ANEXODEPRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

S aRE O RAZON MORELSA CONSTRUCTORES LTDA. ’IDENTIFICACION NIT: 806.000.473-4

DIRECCION: BARRIO MANGA CALLEJON SANTA CLARA NO. 19-46 JCIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

DIRECCION: DG 30 NRO. 30 - 78

‘TELEFONO: 6641841

ASEGURADO: ’IDENTIFICACION NIT: 890.480.184-4

|CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR ITELEFONO: 6501096
BENEFICIARIO: 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
AMPAROS DEDUCIBLE VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASEG SUMA ASEG
DESDE HASTA ACTUAL ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022

$40,000,000.00 $40,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022 $40,000,000.00 $40,000,000.00
PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 10.00 % DEL VALOR DE LA 03/10/2022 16/11/2022 $40,000,000.00 $40,000,000.00

PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
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LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

DE COLOAEA

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA
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/" \FIRMA TOMADOR

e E e

VIGILADO SUPERINTENOENCIA FIMARCERA.

75-40-101046162

DA: Gabriela A Zarante B - Secretaria




