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ESTUDIOS PREVIOS- CONCURSO DE MERITOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se
expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015, el Decreto 1882 de 2018 y demas normas aplicables se presenta el siguiente estudio previo, requerido
para la presente contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 como: "(...) la entidad
territorial fundamental de la divisiéon politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y
administrativa, dentro de los limites que senalen la Constitucién y la ley y cuya finalidad es el bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacidn en su respectivo territorio.". Asi mismo, la ley 715 del
afio 2001, en su articulo 76 establece las competencias del municipio en otros sectores, ademds de las
establecidas en la Constitucién y en otras disposiciones legales, es asi como se establece que corresponde a los
municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: "(...) el mantenimiento
de todos los bienes del municipio, incluidos aqui las vias de transporte, los andenes y espacios publicos, los
puentes que interconectan ciertas vias, polideportivos y otras edificaciones que sean propiedad del Municipio

(.”)

Dentro de la estructura de la administracion Municipal se encuentra la Secretaria de infraestructura,
dependencia encargada de disenar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de
uso publico, edificaciones e instalaciones del municipio de Popaydn en los sectores rural y urbano que lo
componen. Ademds, se encarga de proveer la infraestructura fisica del municipio de Popayan y de controlar la
preparacidn, ejecucion y consolidacion de las obras publicas que se contraten para su ejecucion dentro de la
ciudad.

Su objetivo es el de Construir, rehabilitar y mantener los espacios fisicos publicos, cohesionadores de sociedad
propendiendo por la ejecucion eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados en el marco de laley y
los principios de bienestar social que permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de
Popaydn en el entorno regional y nacional.

De acuerdo a la Estructura Organica del Municipio de Popayan (Decreto 121 de 2001) a la Secretaria de
Infraestructura le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: “Elaborar los estudios y disefos
necesarios para la construccion y el mantenimiento de las obras publicas; Elaborar los pliegos de condiciones y
los estudios comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y oportunidades, y evaluar las diferentes
propuestas presentadas para la contratacion de la construccion y mantenimiento de obras publicas; Ejecutar,
supervisar y controlar la construccion y el mantenimiento de obras publicas municipales y la conservacion de
edificios y bienes de uso publico; Ejercer la supervision de los contratos de obra publica que celebre el municipio
con el fin de garantizar la calidad de las obras de infraestructura segun las condiciones técnicas de los contratos;
Planear, administrary controlar los recursos fisicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construccion
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y mantenimiento de obras publicas con el fin de obtener un uso dptimo de los mismos; Formular, coordinar la
ejecucion y administracion de los proyectos de infraestructura fisica financiados total o parcialmente mediante
la contribucion por valorizacion; Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de
conformidad con los criterios de focalizacion reglamentados por el gobierno nacional; Garantizar la prestacion
del servicio publico de aseo conforme a las leyes que lo reglamentan y regulan ejerciendo para ello una
supervision adecuada tanto sobre la interventoria, como el operador del servicio de aseo; Ejercer la vigilancia,
control y mantenimiento de la infraestructura de las plazas de mercado, centros de acopio y mataderos publicos;
Las demds que en el marco de su mision se deriven de planes, programas y proyectos del municipio, o le sean
asignadas por norma o autoridad competente de acuerdo con el cardcter de sus funciones.”

Se debe seiialar igualmente que la ley 715 del afo 2001, en su articulo 76 establece las Competencias del
municipio en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucidn y en otras disposiciones, corresponde
a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: “....) el mantenimiento
de todos los bienes del municipio, incluidos aqui las vias de transporte, los andenes y espacios publicos, los
puentes que interconectan ciertas vias, polideportivos y otras edificaciones que sean propiedad del Municipio

(..”)

El Municipio de Popaydan estd desarrollando acciones con el fin de mejorar el servicio y las instalaciones de la
Central de Sacrificios Municipal dando cumplimiento con la normatividad de la resolucién interna 2019049081
de 2019 y 2020037814 de 2020 del INVIMA donde se establecen los lineamientos para la emisidn del concepto
sanitario en plantas de beneficio de categoria nacional en el que consta el cumplimiento de las condiciones
higiénico sanitarias para el adecuado funcionamiento, para lo cual realiza visitas periddicas de Inspeccién,
Vigilancia y Control. En el desarrollo de dichas visitas se levantaron actas de inspeccidn sanitaria con las cuales
se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y la resolucién 240 de 2013
del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Con el fin de realizar acciones plasmadas en el Plan Gradual de Cumplimiento iniciado en el afio 2012 y el cual
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 (formulado para alcanzar la eficiencia en la cadena de valor, el
mejoramiento del servicio que presta la central de sacrificios , el aumento de la rentabilidad econdmica, el
bienestar de la comunidad, la complacencia de las necesidades del cliente y por ende del municipio de Popayan
mediante la ejecucién acciones graduales de cumplimiento para el sacrificio de bovinos y porcinos), la Secretaria
de Infraestructura pretende realizar una serie de obras dentro de la Central de Sacrificio Animal del Municipio
de Popayan (Construccién de la red de distribucién de vapor, junto con las reguladoras de presion y
temperatura), las cuales requieren de ejecutarse y cumplir con la normatividad vigente donde se establecen los
lineamientos para la emisién del concepto sanitario del INVIMA y requerido por la actual Central de Sacrificio
del municipio; por tal razdn es necesario la elaboracién de un proyecto que contemple el APOYO DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

El pasado 25 de febrero de 2021 en oficio dirigido al sefior Alcalde por parte de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Cauca, empresa encargada de la administracién y operacion de la planta de beneficio animal, la
Dra. Isabela Victoria Rojas Directora Ejecutiva de esta Sociedad, mediante radicado interno 2021-113- 005047-
2, remite la circular Externa DAB No. 4000-0057- 2021, de fecha 12 de febrero de 2021, con asunto: “TERMINOS
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DE CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES 2019049081 DE 2019 y 2020037814 de 2020".
Segln lo mencionado en las Resoluciones citadas en esta circular, las plantas de beneficio animal de categoria
nacional habilitadas bajo el concepto sanitario (Decreto 1975 de 2019), deben contar y cumplir con:

1. Separacién de areas (Conforme al resultado de los estudios, disefios y diagnostico a contratar).

2. Obras necesarias para desarrollar los procesos de escaldado y depilado de canales porcinas, sistema de
escaldado de estdmagos, sierra o equipo para divisiones de canales.

3. Adecuada eliminacidn y disposicién de Material Especifico de Riesgo — MER para especie bovina.
4. Cumplir con los requisitos de refrigeracion.

Debido a las exigencias de la nueva normatividad nacional (Decreto 1975 de 2019) respecto a los requisitos
sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los lugares, establecimientos dedicados a la produccién primaria,
el beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, comercializacién, expendio, importacién o
exportacion de productos carnicos o derivados y vigilados por el INVIMA como entidad encargada de la
inspeccidn, vigilancia y control de la carne destinada al consumo humano, la administracién municipal pretende
solventar esta problematica adelantando el presente proceso.

Segun las exigencias de la nueva normatividad nacional contempladas en el Decreto 1975 de 2019 respecto a
los requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los lugares, establecimientos dedicados a la
produccién primaria, el beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, comercializacion,
expendio, importacion o exportacion de productos carnicos o derivados se necesita garantizar el mantenimiento
en condiciones 6éptimas de salubridad la planta mediante el fortalecimiento de la gestién administrativa por
parte del operador de la Central de Sacrificios y el mejoramiento del estado de la infraestructura de la
instalaciones para el Sacrificio.

Igualmente, los establecimientos dedicados al beneficio de animales, desposte, desprese y procesamiento de
derivados carnicos deberdn cumplir con lo establecido en el Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 en el CAPITULO
Il articulo 6 (Inscripcidn, autorizacion sanitaria y registro de establecimientos. Todo establecimiento para su
funcionamiento, deberad inscribirse ante la autoridad sanitaria competente y solicitar visita de inspeccidn, para
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico que se define en el presente
decreto y las reglamentaciones que para el efecto se expidan, con el propdsito de que la autoridad sanitaria
autorice sanitariamente el funcionamiento del establecimiento y lo registre) y en el CAPITULO V articulo 20
(Plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cdrnicos. Inscripcidn, autorizacidén sanitaria y registro de
plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados carnicos); el municipio de Popayan buscara la inscripcién
ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, con el fin de que se le autorice
sanitariamente el funcionamiento y registro del establecimiento. De igual manera garantizara el mantenimiento
en condiciones dptimas de salubridad y el mejoramiento del estado de la infraestructura de las instalaciones
para el Sacrificio.

Enrazdn alo anterior la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayan direcciond recursos para realizar
las “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL SEGUN
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REQUERIMIENTO INVIMA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

Debe mencionarse que actualmente se encuentra en curso el proceso precontractual con el fin de seleccionar
el contratista para la realizacion de la obra publica tendiente a realizar las obras de mejoramiento y
mantenimiento de la planta de beneficio animal; en este sentido al realizar un contrato de obra precedido de Ia
modalidad de licitacidon publica, debe contratarse un interventor externo que se encargue de vigilancia en la
correcta ejecucion del contrato principal, a la luz de lo exigido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Por lo tanto, el Municipio determina que esta actividad es necesaria para avanzar en las metas establecidas en
el Plan de Desarrollo y la contratacion de la interventoria es indispensable para garantizar un proceso de
construccion y mantenimiento adecuado en el bien inmueble a intervenir y asi lograr un éptimo funcionamiento
del mismo.

De la misma manera, se debe indicar que la Secretaria de Infraestructura tiene registrado en el banco de
programas y proyectos de inversion municipal el proyecto denominado “DESARROLLO DE OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN”
registrado y aprobado por la secretaria de Planeacion bajo el No. 22-9-19-001-2440, BPIN No. 20221400330173
y conceptos de viabilidad técnica y sectorial los cuales hacen parte integral del presente estudio previo, por lo
tanto, serd obligacion del contratista y supervisor sujetarse a los términos del respectivo proyecto.

Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario y oportuno por parte de esta Secretaria adelantar la
contratacién de la obra mencionada para efectos de ejecutar los recursos aprobados y que se encuentra en el
proyecto relacionado, en el marco del plan de desarrollo municipal denominado CREO EN POPAYAN, en su linea
estratégica, 2. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD,
componente 2.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 'Y DE SERVICIOS, Programa 2.11.6 MATADERO,
Subprograma 2.11.6.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD EN EL MATADERO
MUNICIPAL DE POPAYAN con el propdsito de realizar las inversiones necesarias para el MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL SEGUN REQUERIMIENTO INVIMA EN EL MUNICIPIO DE
POPAYAN. que cumplan con todos los requerimientos técnicos y normativos necesarios.

De conformidad con lo anterior, la entidad requiere contratar la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL
MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN"

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CODIGO TIPO DE
UNSPSC piEtdiRelen] CONTRATACION L0
INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA,

81101500 FINANCIERA v Concurso de méritos S 150.000.000 COP
AMBIENTAL EN EL MARCO
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DEL PROYECTO
DENOMINADO  "OBRAS
DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL SEGUN
REQUERIMIENTO INVIMA
EN EL MUNICIPIO DE
POPAYAN."

Por lo expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratacién, en aras de lograr
el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el proyecto mencionado con antelacién y
concordantemente el cumplimiento del plan de desarrollo municipal denominado CREO EN POPAYAN 2020-
2023, en el sentido de vigilar la correcta construccidon del Centro de Bienestar Animal en el Municipio de
Popayan.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera supervisar las actividades de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio, ademds de lo sefialado en el proceso
MP-SI-LP-003-2022, documentos que deben ser revisados por el oferente
CAPITULO | INFORMACION GENERAL
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicacidn del proyecto objeto del presente Proceso de
Contratacidn se identifican en la siguiente tabla:

VALOR
PLAZO DEL <
OBIJETO DEL PROYECTO CONTRATO CI:I?IESI:\JII.) :JPEESS-I:S LUGA;éES(Z ;:TI;J:?(L;CION
(MESES) INCLUIDO IVA)
INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIENTO CUARENTA
Y MANTENIMIENTO PARA EL Y NUEVE MILLONES
MEJORAMIENTO DE LA NOVECIENTOS La central de sacrificio de
CENTRAL DE SACRIFICIO DEL TREINTA Y OCHO Popaydn, se encuentra
MUNICIPIO DE POPAYAN EN OCHO MIL DCOSCIENTOS ubicada en la comuna 5 en
EL MARCO DEL MESES CINCUENTA v las siguientes coordenadas
PROYECTO DENOMINADO: OCHO PESOS 2°25’53"” latitud norte y
"DESARROLLO DE OBRAS M/CTE 76°36'12” longitud oriente
PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA ($149.938.258,00)
INFRAESTRUCTURA DEL
= POPAYAN'
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CENTRO DE

POPAYAN".

BENEFICIO
ANIMAL DEL MUNICIPIO DE

1.2.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

Los cddigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son:

1.3.

CODIGO UNSPSC

PRODUCTO Y/O SERVICIO

81101500

Ingenieria civil y arquitectura

RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacién contara con el
certificado de disponibilidad presupuestal al momento de la apertura del proceso de seleccién, tal como es
permitido por la Ley 1882 de 2018.

De igual forma, para la apertura del proceso de seleccién se deberd contar con la autorizacidn para la recepcién
del servicio requerido en la siguiente vigencia, en razdn que en la presente anualidad cuenta con la totalidad del
recurso requerido.

1.4.

MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto oficial del presente proceso de seleccidn se estima en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($149.938.258,00), incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en
la ejecucidn del contrato, y se justifica de la siguiente manera:

FORMULARIO 1 PLAZO: 8 MESES
SUELDO Y/O PARTICIPACION VALOR
CANT. JORNAL DEDICACION
CARGO / OFICIO MENSUAL (mes) PARCIAL ($)
1*(2+3))*(4
(1) (2) (3) (4) ( (_ ))*(4)
= (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL
Director de o S
! Interventoria > 4.290.000 40% 8 13.728.000,00
&% POPAYAN"

Acolda
de
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Residente de 0 S
! interventoria > 3.500.000 100% / 24.500.000,00
Ingeniero eléctrico o 0 S
! electricista > 3.000.000 >0% / 10.500.000,00
Profesional especialista ¢
1 (o)
1 en salud ocupaugnal $ 3.000.000 30% 7 6.300.000,00
y/o salud ocupacional
1 Ing. mecénico $ 3.500.000 30% 7 >
’ ’ ) 7.350.000,00
_ _ S
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 62.378.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,00
S
= * =
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * ((7)+(9)) = (A) 124.756.000,0
COSTO VALOR
CANTIDAD
CANT.
CONCEPTO UNIDAD (S) PARCIAL ($)
(11)*(12) =
10 11 12
(10) (12) (12) (13)
OTROS COSTOS _ . - -
y | Ensavos de Laboratorio |, g $1.242.536 $1.242.536
control de calidad 1

TOTAL OTROS COSTOS = (B)

$1.242.536,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 125.998.536 03
S
IVA =19% * (C) = (D) 23.939.722,00
S

COSTO TOTAL = (C) + (D)

149.938.258,00

NOTA 1: Es importante mencionar que los valores dispuestos corresponden a valores con IVA incluido, de igual
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forma se entiende incluido el costo directo, indirecto, impuestos, tasas, contribuciones y demas gastos
necesarios para la ejecucién del contrato.

*NOTA 2: Es de mencionar que, respecto al IVA para personas del régimen simplificado, el paragrafo primero
del articulo 437 del Estatuto Tributario Colombiano sefiala lo siguiente:

“A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que vendan bienes o presten servicios, les estd
prohibido adicionar al precio suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas {(...)”

NOTA 3: Los Ensayos de calidad de laboratorio se pagaran previa presentacion de las respectivas
facturas.

NOTA 4: El proponente deberda presentar su propuesta en forma GLOBAL, de acuerdo con el formato
suministrado por la entidad.

1.5. ESPECIFICACION SOLICITADA SEGUN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES RUP

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y
cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan estar inscritas, vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes,
conforme al articulo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015.

Para efectos de la evaluacion se tendra en cuenta lo siguiente:

. La fecha de expedicion del certificado no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del plazo del presente proceso de seleccion.

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, podra
acreditar este requisito con el documento equivalente en el pais donde tengan su domicilio principal o con una
declaracion rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la presentacion del
documento, por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, en la que se indique su
Actividad.

CAPITULO Il ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
El Proponente debe presentar el ANEXO No.1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, el cual debe ir

firmado por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o Plural o por
el apoderado.
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En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona
natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente
Proceso, debera acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil, para lo cual deberd adjuntar copia de la tarjeta
profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la
fecha de cierre de este Proceso de seleccion.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente
individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de una
de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta deberd ser avalada por un ingeniero,
para lo cual debera adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion.

El aval del ingeniero del que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del ANEXO NO. 1 -
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA cuando el Proponente deba presentarlo.

La carta de presentacidn deberd estar suscrita. Con la firma de este documento se entiende que el Proponente
conoce y acepta las obligaciones del presente pliego.

El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los espacios en blanco deberdn
diligenciarse con la informacién solicitada.

1.2 APODERADO

Los Proponentes podran presentar ofertas directamente o ser suscritas por intermedio de apoderado, evento
en el cual deberan anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del presente Proceso y en la suscripcidon del Contrato. No
obstante, la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin
necesidad de poder o autorizacion El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que
en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la Republica de Colombia, y
debera estar facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el
Proceso de Contratacidon de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que
solicite la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del
Proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representacién del adjudicatario asi como el acta de terminacién
y liquidacidn, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podran constituir un sélo apoderado
comun vy, en tal caso, bastarad para todos los efectos la presentacién del poder comun otorgado por todos los
integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién o apostilla y traduccidn exigidos en el Cédigo de
Comercio de Colombia incluyendo los sefialados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este
parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Proponente Plural.
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ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacidn de la oferta deberd adaptarse a las condiciones del SECOP Il cuando el Proceso de Contratacidn
se adelante por medio de esta plataforma. No sera posible presentar documentos en fisico.

13 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

La Entidad Estatal dard a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacidn a través de una lista de
oferentes.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo de del presente proceso de seleccidn, los proponentes no podran
retirar, adicionar o corregir sus propuestas, sin perjuicio de la oportunidad de subsanar.

1.4 INFORME DE EVALUACION

Los proponentes deberdn realizar las observaciones a través del aparte indicado sobre el informe y allegar por
mensaje publico los documentos para subsanar para que la Entidad Estatal pueda incorporarlos a la oferta del
Proponente.

2.6.ADJUDICACION

Para la adjudicacidn se seguira el procedimiento del concurso de méritos, el cual se encuentra expuesto en el
articulo 2.2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 de 2015:

“Ademds de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al
concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificard, entre otros, los
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del
equipo de trabajo.

2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe contener
la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los
requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicard el contrato mediante
acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y
haya obtenido el mayor puntaje”.

Por lo anterior la adjudicacidn del contrato derivado del proceso de seleccion mediante acto administrativo al
oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido el mayor
puntaje.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas
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para cada uno de los criterios establecidos en el CAPITULO IV y ordenados de mayor a menor.
2.7. PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacién de propuestas parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del
alcance del Contrato, a menos que se haya establecido esta posibilidad en el Pliego de Condiciones.

2.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando ellas no signifiquen
condicionamientos para la adjudicacién del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos:

A. Que el Proponente haya presentado una propuesta basica que se adecue a las exigencias fijadas en el pliego,
de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de seleccién objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el Principio de Seleccién
Objetiva, de tal manera que no se afecten los pardmetros neutrales de escogencia del Contratista y no se
resquebraje el principio de igualdad.

Cuando un Proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacién necesaria para su analisis
y una descripciéon detallada del proceso de construccidn, caracteristicas de los materiales y equipos y analisis de
costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnoldgica,
deberdn estar incluidos en los respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas alternativas
del Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato y la seleccién de la alternativa serd potestad de Ia
Entidad.

CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad realizara la verificacién de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefalados.

31 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad
de los Requisitos Habilitantes, segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.
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B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberdn diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera 'y
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar
certificado con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo

3.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podrdn participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacidn previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés

o prohibicién previstas en la legislacion colombiana para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicidn aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con
domicilio en Colombia. Tratdndose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad debera consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia
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Ciudadana-.
33 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se
acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte
3.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o autoridad competente
en el que se verificara:

a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la fecha originalmente
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de
Contratacién.

c) Que la vigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

d) Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar su capacidad a través de una autorizacidn suficiente otorgada por parte del érgano social
competente respectivo para cada caso.
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e) El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista, para lo cual se constatara el certificado de existencia y
representacion legal.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (Contratos
de obra o servicios) deberdn estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471y 474 del Cédigo de Comercio.

II. Certificacién del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o
cerrada.

lll. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las Sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicidon maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente Proceso de seleccidon por la Cdmara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso
de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizaciéon o documento correspondiente del érgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucidn o creacién.
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VL. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VII. Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del contrato y un afio adicional. Para efectos de la

evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informaciéon de existencia y
representacién legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debera presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la
qgue conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; (ii) la
informacién requerida en el presente numeral, y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las demds personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I. Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, érganos de direccidn, régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

3.3.3 PROPONENTES PLURALES

Si se trata de un proponente plural, se debe diligenciar el formato establecido para el efecto de su conformacion
donde ademas se sefiale los porcentajes de participaciéon de cada uno de los integrantes y la representacion
legal de la figura asociativa, ademas del término de duracion minimo exigido en el pliego de condiciones. De
igual manera, deberd presentar la oferta firmada por el representante legal de la figura asociativa escogida como
proponente plural.

El documento de conformacién de proponentes plurales, debe contener por lo menos la siguiente informacion,
sin perjuicio de lo expuesto en la Ley 80 de 1993:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar claramente su intencién de conformar el Proponente Plural. En
el caso en que no exista claridad sobre el tipo de asociacidn se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deberan
incluir como minimo la informacién requerida en el Anexo 3 — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE
CONSORCIO, Anexo 4 - DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL Los Proponentes podran
incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencidon deberd quedar definida en
el Anexo 3 - DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO, Anexo 4 - DOCUMENTO DE CONFORMACION
DE UNION TEMPORAL, de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para
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la representacidn sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacién de la oferta, para la suscripcién y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para
firmar el acta de terminacidn y liquidacion.

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante principal y suplente de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y dos afos
adicionales. Para efectos de la evaluacidn, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el Representante Legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

Cuando se presente la propuesta en consorcio o unidn temporal, un integrante podrd acreditar la totalidad de
la experiencia descrita anteriormente, el cual no podrd tener menos del 30% de participacion en el proponente;
o dos integrantes aportando cada uno de los contratos requeridos, los cuales no podrdn tener menos del 30%
de participacion cada uno en el proponente; el resto de los integrantes debera acreditar minimo el 10% de Ia
experiencia descrita requerida, adicional al cumplimiento del requisito; Como excepciéon de lo anterior se
autorizard que uno de los integrantes del proponente plural no aporte experiencia para lo cual podra tener una
participacién en la conformacion maximo del 5%.

3.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Anexo 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad
del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacidn Profesional para la Industria de Construccidn, cuando a ello haya lugar.

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los
casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
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debe indicarlo en el Anexo 5 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacidon respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de planilla, pero no serd obligatoria su presentacion.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores ala fecha del cierre del Proceso de Contratacidn. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensidén de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsidn aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracién de la que tratan
los anteriores numerales.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya
lugar. En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el
pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificaciéon, bajo
la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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3.5 CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores:

Indicador Féormula Indice

L Activo Corriente Igual o mayoral
Liquidez _
Pasivo Corriente

Menor o Igual a 0.60

Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de . ) Mayor o iguala 1.6
Utilidad Operacional
Cobertura de veces

Gastos Interes
Intereses

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicadory;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unidén temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

PATRIMONIO
La entidad para el presente proceso exigira un patrimonio igual o mayor al 60% del presupuesto oficial. El
patrimonio es la diferencia del activo y pasivo.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes deberdn acreditar:

CT=AC-PC>CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
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PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido)
(CTd):

CT2CTd

Capital de trabajo del Proponente:

La determinacién del Capital de Trabajo del proponente se hard de acuerdo como se presenta a continuacion:
Anticipo

Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) + 0
Pago Anticipado

CT > CTd donde CTd= 20% x (PO)
En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del presupuesto oficial.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unidn temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError! No se
encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Férmula
Rentabilidad Mayor
sobre Utilidad operacional o
Patrimonio Patrimonio igual a
(Roe) 5%
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Indicador Formula
Rentabilidad Mayor
. Utilidad operacional o
del Activo
Activo Total Igual a
(Roa)

3%

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unidén temporal o consorcio).

3.5.1 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.5.1.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacioén financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacién contenida en
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la
informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el
registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacidn procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.5.1.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias
entre la informacidn consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecera la informacidn consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a corte 31 de diciembre del 2021, de igual
manera en tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente, acompafiado
del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacidon propia del pais de origen
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. El proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a ddlares de
los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién jError!
No se encuentra el origen de la referencia..

3.6 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

3.6.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debera acreditar experiencia general en la ejecucidn de un contrato, cuyo objeto esté relacionado
con la interventoria de obras de infraestructura no residencial; cuyo valor ejecutado (expresados en salarios
minimos de la fecha de terminacién de los contratos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente
contratacion (expresado en salarios minimos del afio 2022).

Los contratos deberan estar registrados en el RUP, con el cédigo 81101500 del Clasificador de Bienes y Servicios
(de acuerdo con el cddigo estandar de productos y servicios de Naciones Unidas).

Lo anterior se acreditara con la informacion que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar
en firme a la fecha de cierre, ademas de la informacién adicional requerida, la cual debe ser acreditada a través
de la documentacién exigida para la experiencia especifica.

En caso de consorcios o uniones temporales se sumaran los SMLMV respectivos.

En cumplimiento de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. (Criterios diferenciales para emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas) y 2.2.1.2.4.2.18 (Criterios diferenciales para Mipyme
en el sistema de compras publicas.) del decreto 1082 de 2015, los emprendimientos y empresas de mujeres
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definidos y acreditados en la forma del ARTICULO 2.2.1.2.4.2.14 y las Mipymes en la forma del articulo
2.2.1.2.4.2.18. del decreto precitado podran acreditar la experiencia general HASTA con dos (2) contratos cuyo
objeto esté relacionado con la interventoria de obras de infraestructura no residencial; cumpliendo con los
demads requisitos establecidos para la experiencia general.

3.6.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA

El proponente debera acreditar experiencia especifica en la ejecucién de dos (02) contratos (Diferentes a los de
experiencia general), cuyo objeto haya sido la interventoria a obras de edificios institucionales no residenciales
cuyo valor individual sumado (expresado en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacidn de los contratos
respectivos) sea igual o superior al 100% presupuesto oficial de la presente contratacion (expresado en salarios
minimos del afio 2022).

No seran validas experiencias sub contratadas

Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Unidn Temporal se
tendra en cuenta el porcentaje de participacién del integrante.

Para el caso de certificaciones provenientes de otros paises, el proponente debera presentar la equivalencia
técnica de cada una de las actividades requeridas (especificaciones técnicas), asi como la conversion de los
valores a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcién del contrato,
materia de la certificacion”.

Cuando se presente la propuesta en consorcio o unién temporal, un integrante podra acreditar la totalidad de
la experiencia descrita anteriormente, el cual no podra tener menos del 30% de participacion en el proponente;
o dos integrantes aportando cada uno de los contratos requeridos, los cuales no podran tener menos del 30%
de participacién cada uno en el proponente; el resto de los integrantes debera acreditar minimo el 10% de la
experiencia descrita requerida, adicional al cumplimiento del requisito; Como excepcién de lo anterior se
autorizard que uno de los integrantes del proponente plural no aporte experiencia para lo cual podra tener una
participacién en la conformaciéon maximo del 5%.

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta sera declarada NO ADMISIBLE POR EXPERIENCIA
REGLAS APLICABLES A LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA:

A Los contratos deberdn estar registrados en el RUP.

B. La experiencia solicitada debera acreditarse mediante la presentacién del contrato y alguno de los
siguientes documentos acta de recibo final. Acta de liquidacién y/o CERTIFICACION suscritas por el
Representante Legal de la Entidad o empresa contratante o por la persona debidamente autorizada para tal
efecto.

C. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la
modalidad de Consorcio o Union Temporal, se debera especificar el porcentaje (%) de participacion de cada uno
de los miembros, y anexar documento de conformacidn de la forma asociativa
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D. Cuando se presenten certificaciones de experiencia de ejecucidn de contratos en los cuales se actué

en forma de Consorcio o Unién Temporal, el Municipio, para efectos de verificar el cumplimiento de la misma,
tendra en cuenta Unicamente el valor y las cantidades correspondiente al porcentaje de participacion del
oferente,

E. Cuando el oferente se presente en Consorcio o Unién Temporal, los miembros deberdn acreditar la
experiencia solicitada cumpliendo con los requisitos referidos lineas arriba. En todo caso las certificaciones de
Consorcios o Uniones Temporales deben especificar el porcentaje de participacién del oferente.

F. En caso de que alguna informacién referente a la acreditacién de experiencia obtenida en un pais
extranjero no esté acreditada de la manera que se exige en el presente documento, se deberd aportar el
documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la informacidn requerida.

G. La presentacion de las certificaciones debe cumplir con los requisitos sefialados. En caso de
inconsistencias en la informacion el Municipio solicitard aclaracién y/o acreditacion de la documentacién, lo
anterior con el propdsito de habilitar al oferente.

H. Para efectos de la acreditacidon de experiencia no se aceptaran subcontratos, ni contratos bajo la
modalidad de administracion delegada. Los contratos validos para acreditar la experiencia serdn aquellos
celebrados EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad publica, privada, fundaciones) y PRIMER CONTRATISTA (persona
natural, persona juridica, Consorcio o Unidn Temporal), cualquier otra derivacion de estos se entendera para
efectos del proceso como subcontrato. Serdn validos aquellos contratos de primer orden celebrados en
cumplimiento de convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales.

l. Cuando el oferente sea una persona natural o juridica extranjera que no tenga sucursal en Colombia,
relacionara la informacién que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales.

J. La entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por los oferentes y si se
advierten discrepancias o falsedades entre la informaciéon suministrada y lo establecido por el Municipio, la
propuesta serarechazada.

K. Para efectos de la acreditacidn de experiencia aceptable de contratos que haya sido objeto de cesidn
antes de la ejecucién del cincuenta (50%) por ciento del valor, se admitirdn como experiencia para el cesionario
y no se reconocera experiencia alguna por ellos al cedente. En caso de que la cesion se haya producido después
del cincuenta (50%) por ciento de ejecucidn del valor no se admitird como experiencia ni para el cedente, ni para
el cesionario.

L. La certificacion, acta de recibo final y acta de liquidacion deberdn contener minimo la siguiente
informacion:

. Nombre del contratante.

. Nombre del contratista.

. Objeto y/o descripcion del contrato.

. Fecha de suscripcion del contrato. (dd/mm/aa).

. Fecha de terminacién del contrato. (dd/mm/aa).

. Valor ejecutado del contrato.

. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

Nota 1. De no diligenciarse las fechas de la experiencia con dia, mes y afio, el Municipio tomara el tltimo dia
de cada mes como fecha de inicio y el primer dia de cada mes como fecha de terminacion.
La informacion debera ser relacionada en moneda legal colombiana. En consecuencia, cuando el valor de los
contratos esté expresado en monedas extranjeras éste deberd convertirse a Pesos Colombianos.
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3.7

En caso de que el proponente no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral para la
acreditacion de experiencia requerida en este proceso, la propuesta serd considerada como NO HABIL.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente deberd acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los demas
apartes de este pliego de condiciones

. Director de interventoria: (1) Ingeniero Civil; especialista en gerencia de proyectos, gerencia
de la construccién y/o construccion y/o posgrado en ingenieria con minimo 12 afios de experiencia
general contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

. Residente de Interventoria: (1) Ingeniero Civil; especialista en construccidn y/o estructuras con
minimo 12 afios de experiencia general contados a partir de la expedicidon de la matricula profesional.

. Ingeniero electricista y/o eléctrico: (1) Ingeniero electricista y/o eléctrico; con minimo 10 afios
de experiencia general contados a partir de la expedicion de la matricula profesional.

) Profesional especialista en salud ocupacional y/o salud ocupacional: Profesional de cualquier rama
con posgrado en salud ocupacional y/o profesional en salud ocupacional, con matricula profesional y licencia en
salud ocupacional vigente, con 5 afios de experiencia general contados a partir de la expedicidn de la matricula
profesional.

Ingeniero Mecanico: (1) Ingeniero Mecanico y/o industrial y/o agroindustrial, con minimo 5 afios de experiencia
general contados a partir de la expedicidn de la matricula profesional.

El proponente para acreditar el requisito de personal minimo requerido debera presentar para el equipo de
trabajo los siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida, sin
perjuicio de los demas que se requieran.

. Carta de intencidn con firma de cada uno de los profesionales que van a presentar en la propuesta, en
la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucidn del proyecto, segln el anexo suministrado
por la entidad.

. Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma.

. Para los titulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberdn estar
convalidados por el Ministerio de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la
competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podran ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena de
rechazo de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

3.8. OFERTA ECONOMICA

Para la verificacion de este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el
obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econdmica deberd ser allegada firmada en el anexo
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correspondiente.

El valor de la propuesta econdmica deberd ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucidn del servicio del presente Proceso, los Riesgos y la
administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacién de sus ofertas deberan tener en cuenta
que la ejecucion del Contrato se regird integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en
sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y
cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

4.1.CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

FACTOR TECNICO 39
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
VINCULACION DE PERSONAS CON 1
DISCAPACIDAD
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES EN EL SISTEMA DE 0.1
COMPRAS PUBLICAS.
EXPERIENCIA ESPECIFICA
49.9
ADICIONAL
TOTAL 100

FACTOR TECNICO - EQUIPO DE TRABAJO (39 PUNTOS)

@ Crecen

= POPAYAN"

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co



http://www.popayan.gov.co/

ALCALDIA DE POPAYAN.

Secretaria de Infraestructura F-GC-PC-01
Version: 03
ESTUDIO PREVIO — CONCURSO DE MERITOS Pagina: 26 de
50
La Entidad asignard el puntaje de factor de técnico como sigue:
Se verificara que el proponente oferte el siguiente equipo de trabajo puntuable
DEDICACION :((:):[I)\:»:/ICIIC(ZNY EXPERIENCIA ESPECIFICA ASI;lI\Jle?)JiOR
PROFESIONAL EN LA PUNTUABLE (ADICIONAL A LA
CONSULTORIA EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE) PROFESIONAL
MINIMA (MAXIMO)
(1) Ingeniero Civil;
especialista en
gerencia de
proyectos, gerencia Experiencia especifica
de la construccion | certificada de minimo de dos (2)
y/o construccién y/o | contratos donde conste haber
Director de posgrado en | participado como contratista o
proyecto de 40% ingenieria con | director de interventoria en 12
interventoria minimo 12 afios de | contratos de interventoria de
experiencia general | obras de infraestructura no
contados a partir de | residencial y/o edificios publicos
la fecha de | especializados.
expedicion de la
matricula
profesional.
(1) Ingeniero | Experiencia especifica
electricista y/o | certificada de minimo de dos (2)
eléctrico; con contratos donde conste haber
Ingeniero minimo 10 afos de | participado como asesor
electricista y/o 50% experiencia general | electricista y/o asesor eléctrico 8
eléctrico contados a partir de | en contratos de interventoria de
la expedicion de la | obras de infraestructura no
matricula residencial y/o edificios publicos
profesional. especializados.
1) Ingeniero Civil; . -
fes) eciaglistla |ve|n Experiencia especifica
co:struccién /o certificada de minimo de dos (2)
Y contratos donde conste haber
estructuras con articipado como residente de
Residente de minimo 12 afios de p P ,
. , 100% . . interventoria en contratos de 8
interventoria experiencia general | . ,
. interventoria de obras de
contados a partir de | . . .
L infraestructura no residencial
la expedicién de la .
. y/o edificios publicos
matricula -
. especializados.
profesional.
Profesional 30% Profesional de | Experiencia especifica 6
83
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especialista cualquier rama con | certificada de minimo de dos (2)
salud posgrado en salud | contratos donde conste haber
ocupacional ocupacional y/o | participado como profesional en
salud profesional en salud | salud ocupacional en contratos
ocupacional ocupacional, con | de interventoria de obras de

matricula profesional y | infraestructura no residencial
licencia en salud | y/o edificios publicos
ocupacional vigente, | especializados.

con 5 afios de
experiencia general
contados a partir de la
expedicion de la
matricula profesional.

Experiencia especifica
(1) Ingeniero Mecanico | certificada de minimo de dos (2)
y/o Industrial y/o | contratos donde conste haber

. Agroindustrial, con | participado como Ingeniero

Ingeniero . minimo 5 afios de | Mecanico y/o Industrial
Mecanico >0% experiencia general | Agroindustrial en contratos de >

contados a partir de la | interventoria de obras de

expediciéon de la | infraestructura no residencial

matricula profesional. y/o edificios publicos

especializados.

El proponente para obtener el puntaje debera presentar para todos y cada uno de los anteriores profesionales
propuestos los siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia minima exigida:

. Carta de intencidn con firma de cada uno de los profesionales que van a presentar en la propuesta, en
la cual manifieste el interés inequivoco de participar en la ejecucién del Proyecto, seguin el anexo suministrado
por la Entidad.

. Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional correspondiente y la vigencia de la
misma.
. Certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia especifica de participacion en

proyectos con indicacion de contratante, objeto, fecha de inicio y de finalizacién. Dichas certificaciones deberan
cumplir las siguientes condiciones: i) ser suscrita por la entidad publica y/o entidad privada (exceptuando de
estas ultimas, las personas naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final
o acta de liquidacidn. ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o iii) ser suscrita
por el contratista de la obra, allegando el contrato de prestacién de servicios. No se admiten autocertificaciones.
En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de liquidacion.
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. Para los titulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberadn estar

convalidados por el Ministerio de Educacién Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la
competente para homologar y/o convalidar titulos en el exterior.

Los miembros del equipo de trabajo no podrdn ofrecer sus servicios a mas de un proponente so pena de rechazo
de las ofertas para las cuales fue ofrecido.

Se evaluara a partir de la informacion que suministre el proponente, en el evento en que dos o mas proponentes
aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara la aclaracién respectiva a cada uno

de ellos y sdlo se tendra en cuenta para la calificacién aquella que esté demostrada.

El puntaje se asignara de la siguiente manera:

CARGO | EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE
- | UNA CERTIFICACION 6
DIRECTOR DE INTERVENTORIA -5 Conm & St ee 0
INGENIERO ELECTRICISTAY/O | UNA CERTIFICACION 4
ELECTRICO DOS CERTIFICACIONES 8
.| UNA CERTIFICACION 4
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - |-5oeceemmsr o tee ;
PROFESIONAL ESPECIALISTAEN | UNA CERTIFICACION 3
SALUD OCUPAGIONAL /O DOS CERTIFICACIONES 6
SALUD OCUPACIONAL
INGENIERO SANITARIO Y/O UNA CERTIFICACION 2
MECANICO DOS CERTIFICACIONES 5

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

En primer lugar, se debe sefalar la definicion de servicios nacionales en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015:

"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si ademds
de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente plural conformado por estos o
por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
para la prestacion del servicio que serd objeto del Proceso de Contratacion o vinculen el porcentaje minimo de
personal colombiano segtn corresponda (...)".

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional de acuerdo a lo sefialado en el articulo
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion
de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgard el puntaje de que trata el
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inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios
extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definird de manera razonable y
proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El andlisis del sector econdmico y de los oferentes, y, toda aquella informacion adicional con la que cuente la
Entidad Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal
otorgard el puntaje de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule
el porcentaje minimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, que no podrd ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento
del contrato”.

En cumplimiento de la normatividad vigente, se avizora que, de acuerdo con el objeto contractual, no se busca
proveer bienes a suministrar, sino se busca es contratar servicios de ingenieria.

Por lo anterior el puntaje por industria nacional se otorgara al proponente que se comprometa a vincular en su
personal destinado al cumplimiento del objeto contractual el 100% de contratistas o empleados colombianos.

Por lo expuesto, para obtener el puntaje debera suscribir el anexo respectivo, certificando y comprometiéndose
a vincular el personal colombiano.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero con
trato nacional debe presentar el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional.

La Entidad asignard diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las
anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendra
puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor serd cero (0).

LA OMISION DE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERA SUBSANABLE POR SER CRITERIO
DE SELECCION, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION REQUERIDA NO RESTRINGE LA
PARTICIPACION DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)
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La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que acredite el nUumero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Anexo 5 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona
natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso
de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del Proceso de seleccion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Anexo 5 — Vinculacién de personas con discapacidad, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 PUNTO, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, seifalados a continuacidn:

Numero total de trabajadores de la planta | Nimero minimo de trabajadores con
de personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 19

Entre 31y 100 2

Entre 101y 150 3

Entre 151Y 200 4

Mas de 200 5

DESCUENTO DE PUNTAIJE

NOTA: La entidad estatal consultara y analizara las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
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nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales,
cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacidn con el factor de calidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad estatal descontara el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales
durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demads consecuencias derivadas del incumplimiento; Esta reduccion también afecta
a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior. La
reduccidn del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Las pruebas frente a la excepcion al descuento del puntaje
deben ser allegadas junto con la propuesta inicial.

PUNTAIJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS.

En cumplimiento de lo expuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.15. del decreto 1082 de 2015, se otorgard un puntaje
adicional del 0.10% de los puntos a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto precitado, en la forma que lo indica acreditar el articulado mencionado anteriormente.

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL (50 PUNTOS) La entidad asignara 50 puntos al proponente que relacione
dos contratos diferentes a los presentados para la experiencia general y especifica habilitante cuyo objeto haya
sido la interventoria de obras en infraestructura de edificios institucionales no residenciales cuyo valor ejecutado
(expresado en salarios minimos vigentes a la fecha de terminacidn del contrato o contratos respectivos) sea
igual o superior al 100% presupuesto oficial de la presente contratacion (expresado en salarios minimos del afio
2022)

En el caso de experiencia adquirida en consorcio o unién temporal, se tendra en cuenta el respectivo porcentaje
de participacion del integrante.

Los proponentes que no acrediten experiencia superior a la minima exigida como habilitante, obtendran como
puntuacion 0.

La entidad asignara puntaje por experiencia especifica adicional de la siguiente manera:

CONTRATOS VALOR PUNTAIJE
1 MAYOR O IGUAL AL 25 PUNTOS
PRESUPUESTO OFICIAL
2 MAYOR O IGUAL AL 50 PUNTOS
PRESUPUESTO OFICIAL

Certificacion de la experiencia especifica
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Para acreditar la experiencia especifica requerida y las condiciones minimas sefialadas, el proponente deberd
presentar contrato y alguno de los siguientes documentos: acta de liquidacién, acta de terminacién o
certificacidn que acredite la siguiente informacién:

a. Nombre del contratante.
b. Nombre del contratista.
C. Si el contrato se ejecutd en consorcio o unién temporal, deberd indicar el nombre de sus integrantes.

Cuando las actas no indiquen los participantes, debera adjuntarse el documento de constitucién del consorcio
o unién temporal.

d. Objeto del contrato.

e Valor total ejecutado.

f. Fecha de terminacion.

g Acta de recibo final y/o liquidacion del contrato.

NOTA IMPORTANTE

A. No se aceptardan documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes.
No se aceptara experiencia en consultorias subcontratadas.

4.2, REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

En caso de empate, entre el puntaje total de dos o mas ofertas, se aplicaradn las reglas definidas en el Articulo
35 de la Ley 2069 de 2020, reglamentado en el Decreto 1860 de 2021.

4.3. Especificaciones Técnicas

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera supervisar las actividades de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio, ademas de lo sefialado en el proceso
MP-SI-LP-003-2022, documentos que deben ser revisados por el oferente.

4.13 Documentos Técnicos para el desarrollo del Proyecto

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, disefios, planos, etc. De la obra a vigilar, pueden ser
consultados en la Secretaria de Infraestructura del Municipio y hacen parte integral del presente estudio previo.

4.14 Plazo de ejecucion del contrato
El plazo de ejecucion del contrato serda de OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio

del contrato de interventoria y de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.
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4.15 Tipologia del Contrato
Contrato de Interventoria
4.16 Obligaciones generales del contratista
1. Cumplir a entera satisfaccién con el objeto del contrato conforme a los requerimientos exigidos por la

entidad y segun las condiciones y especificaciones técnicas antes definidas en los estudios previos, la invitacion
y los documentos que la aclaren o modifiquen.

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y
1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales (salud- pension y riesgos
laborales).

3. Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato.
Obligaciones técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a
realizar la interventoria: a. Estudios previos, proyecto viabilizado y el pliego de condiciones del proceso
contractual. b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria. En desarrollo de esta actividad
presentard oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones con el fin de realizar las
correcciones del caso.

2. Conocer y analizar los disefos, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la obra
a ejecutar. En desarrollo de esta funcién, presentar oportunamente al MUNICIPIO DE POPAYAN las
observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones que considere convenientes, sefialando
las razones técnicas del caso.

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes al contrato de obra publica.

4, Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos o
solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de
lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucion.

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra durante
toda la ejecucién contractual.

7. Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o reparaciones a
ig: Creocen
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gue haya lugar. Esta labor comprenderd los andlisis de laboratorio que sean necesarios. En cumplimiento de
esta funcidn verificar que tanto los bienes, los trabajos, los materiales y las obras, cumplan con las
especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida.

8. Ordenar la suspensidn de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista
realice los ajustes del caso.

9. Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido durante
su ejecucion.

10. Someter a consideracion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, las solicitudes de prérroga del plazo,
suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion, liquidaciones y demas
tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera presentar con su concepto técnico
respectivo.

11. Realizar la inspeccion técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasién de los
contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

12. Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

13. Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando
gue se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior debera realizar las pruebas
de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.

14. Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, respondiendo
ante el Municipio de Popayan y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobacion de dichos
items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del mismo, para lo cual la Interventoria,
llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o mayores cantidades de obra, el
interventor verificara que se cuente con el respectivo adicional y/u otro si.

15. Acompanfar toda solicitud de modificacion, adicidn o variacion de las condiciones técnicas pactadas
inicialmente, con la correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y
ejecucion de las obras.

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de los
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos, resolver
oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse
de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
ig: Creocen
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Popayan.
18. Ordenar la suspension y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
19. Todas las demds funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la
ejecucién de este.
Obligaciones administrativas y financieras
1. Exigir a los contratistas de obra el reinicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.
2. Elaborar en coordinacién con los contratistas de obra el Acta de inicio de los contratos intervenidos.
3. Llevar un libro o bitdcora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la

realizacion de los trabajos, tales como registro de drdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones al
proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas, visitas de
funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades publicas y otros que se consideren convenientes.

4. Realizar el registro fotografico de las obras de (impreso y en medio magnético), el cual debe ser
entregado a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayan, como documento anexo a la liquidacion
final.

5. Exigir a los contratistas de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de

Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de funcionamiento
para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

6. Revisar el pago oportuno de seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que laboren en las
obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma.

7. Para la organizacidon y ejecucion de los trabajos el Proponente debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resoluciéon 2413 de 1979, que
contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion

8. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucion de la obra y
teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberdn realizarse las
modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

9. Informarse sobre la organizacién y procedimientos internos del MUNICIPIO DE POPAYAN, relacionados
con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

10. Informar al MUNICIPIO DE POPAYAN, a través del ingeniero designado para la supervisién del contrato
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de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los eventos en que el
contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los pliegos de
condiciones o los requerimientos solicitados por EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoria,
asi como sus posteriores modificaciones.

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las actas
de obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a
su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisién destinada a verificar que las mismas
se presenten con sus respectivos anexos.

13. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones de la
licitacién correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones
técnicas aplicables en la ejecucion del contrato.

14. Prestar la colaboracién necesaria al MUNICIPIO DE POPAYAN, suministrar los datos e informacién que
demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacidn se encuentren sometidos.

15. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcién y/o de detrimento del patrimonio publico.

16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar
traslado al MUNICIPIO DE POPAYAN. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe velar por
los intereses de la entidad contratante.

17. Presentar y elaborar los informes mensuales en los que sefale los aspectos técnicos, econémicos,
ambientales, juridicos, etc.

18. Firmar conjuntamente con el contratista de obra las Actas de Inicio y/o reinicio de obra, suspension,
parciales de obra, recibo de obras y liquidacidn final del contrato y llevar debidamente actualizada la bitacora
de la Obra.

19. Solicitar en forma periddica al contratista de obra, informe acerca de la inversion del anticipo, cuando
se hubiere pactado, con el fin de verificar que dichos recursos sean invertidos Unica y exclusivamente en el
desarrollo del contrato. En virtud de lo anterior debe verificar que el anticipo se maneje de conformidad con lo
establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011.

20. Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucidn exceda
el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion de obras que no
ig: Creocen
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cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.
21. Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa
c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo estime
necesario. Del anterior requerimiento enviard copia al MUNICIPIO DE POPAYAN, a través del ingeniero
designado para supervision.

22. Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado al MUNICIPIO DE POPAYAN,
a través del ingeniero designado para la supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho
archivo debera ser entregado al momento de liquidacion del contrato de interventoria.

23. Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacién final (balance general de cantidades
y costo total de la obra) el cual se pondra a disposicién del MUNICIPIO DE POPAYAN., a través del funcionario
designado para la supervision del contrato.

24. Impartir al contratista de obra las érdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo.

25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucidn contractual sea
idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no cumplan
con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

26. Tener al dia una relacién de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. En el
momento de la liquidacidn del personal debera verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales (salarios,
prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para
efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en dicho
informe debe precisar la (s) obligacion (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta el
incumplimiento y la tasacién porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De solicitar imposicion de
multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de obra estd en mora o retardo y tasar la posible multa.

28. Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las érdenes de pago presentadas por el contratista, y darles
tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros
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del contrato, documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de
contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria,
en caso de que el contrato lo permita.

29. Apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales y juridicas.
30. Cumplir con el plan presentado ante el INVIMA, asi como las especificaciones técnicas autorizadas.
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

El contratista asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucidon del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de cualquier género
gue establezcan las leyes colombianas.

De conformidad con lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015 (modificado por DECRETO 1860 DE 2021)
en su articulo ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 “Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién y sujetos de especial protecciéon constitucional”; el contratista Deberd incorporar la
provisién de bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la poblaciéon de pobreza extrema
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidon o reincorporacidon y sujetos de especial
proteccion constitucional, garantizando las condiciones de calidad; las condiciones se encuentran
sefialadas en el articulo mencionado.

Obligaciones del Municipio de Popayan

1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, una vez sean recibidos a satisfacciéon los bienes y/o
objeto de este.

2. Ejercer la supervision para la correcta ejecucidon del contrato y el cabal cumplimiento de las
obligaciones contractuales y legales.

3. Exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato, formulando las
recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto.

4. Suministrar al contratista la informacién necesaria que requiera para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

4.17 Lugar de Ejecucion del Contrato
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El presente documento pretende ejecutar la vigilancia y seguimiento en La central de sacrificio de Popayadn, la
cual se encuentra ubicada en la comuna 5 en las siguientes coordenadas 2°25’53" latitud norte y 76°36’12"
longitud oriente.

4.18. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El Presupuesto oficial del presente proceso de seleccidon se estima en la suma CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($149.938.258,00), incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente favorecido en
la ejecucidn del contrato.

4.19. FORMA DE PAGO

La entidad pagara al interventor el valor del contrato mediante actas parciales las cuales se tasaran de acuerdo
al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoria ejecutada, revisada, aceptada y recibida
a satisfaccién por el supervisor, las cuales ademads deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
actas de interventoria.

En caso que la duracidn de la interventoria requerida sea mayor al plazo establecido, no se reconoceran valores
adicionales, considerando que el plazo es suficiente para la ejecucién del objeto de la interventoria y del contrato
vigilado.

El pago al interventor se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y
visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta
de recibo y de la certificacion de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La entidad realizard al interventor el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento

(5%) del valor total del contrato, el cual se hard a la terminacion de la interventoria recibida a entera satisfaccion
de la entidad, previa liquidacion del contrato de obra e interventoria

CAPITULO V CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO:
"DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO
ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

El interventor se obliga para con el Municipio de Popayan — Secretaria de Infraestructura a garantizar que el
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contratista de obra ejecute, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales,
magquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econdmica.

Durante la ejecucién del contrato EL INTERVENTOR vy el contratista estan obligados a organizar los trabajos de
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 0500 del 2007 y demas normas reglamentarias, asi como las normas especiales
para la obtencidn de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, que se aprovechen durante la ejecucién de las obras contenidas en
el Capitulo Juridico de las Guias Ambientales, que hacen parte de la presente contratacion. lgualmente debe
dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental PAGA y presentar los
informes y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificacion de su desempefio por parte del
Interventor.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El interventor solicitara al contratista diligenciar para cada uno de los items enunciados, el analisis de precios
unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Anexo,
posterior a la adjudicacion del contrato y antes de la suscripcion del acta de inicio.

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario de
la propuesta, toda vez que estos ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se presentare
alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el andlisis consignado en el
Formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios por lo menos la
informacioén relacionada en los analisis de precios unitarios oficiales, en relaciéon con: El equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos), AlU.

Los demds materiales utilizados para realizar las actividades o items, se calcularan con el precio puesto en el
sitio de la obra

Cualquier error u omisién del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es de
exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto, no podrd reclamar al Municipio de Popaydan
reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.

PROGRAMA DE OBRA

El contratista debera verificar la informacién suministrada en el cronograma de obra y darle seguimiento, en los
siguientes términos:

ik

&: Crecen

Dr POPAYAN"

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co

o

i



http://www.popayan.gov.co/

ALCALPIA DE POPAYAN. F-GC-PC-01
Secretaria de Infraestructura
Version: 03
ESTUDIO PREVIO — CONCURSO DE MERITOS Pagina: 41 de
50

Es la declaracién, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto,
representada en cantidades de obra en funcién del plazo establecido para la ejecucién del proyecto. Este
programa debera elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos.

v Alcance

El programa debera identificar todos los items (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia
y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa debera incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisicidn, traslado,
montaje o fabricacién o produccidn de materiales o equipos que sean criticos para el desarrollo de los trabajos,
asi como también el periodo de construccidn de las obras provisionales.

Asi mismo, para la preparacidon de su programa, el interventor solicitara al contratista tener en cuenta las
especificaciones técnicas generales y particulares establecidas para la obra, las estadisticas y registros histdricos
sobre las condiciones climaticas y topograficas de la regidn, las condiciones de produccién y adquisicion de
materiales y la obtencion de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y
los predios si son necesarios.

Igualmente, debera tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo
ambiental previa, durante y posterior a la ejecucidn de las obras. En especial, debera programar su secuencia de
acuerdo a la interrelacidn que exista entre las diferentes actividades.

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso vy
aprovechamiento de los recursos naturales, asi como los sitios de disposicion de sobrantes, estaran bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar
las obras. El tiempo que su obtencién conlleve debera considerarse dentro de la programacion. Las demoras en
la obtencion de estos permisos no seran causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

4 Método y presentacidn

La programacion de la obra debera elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el
programa Microsoft Project u otro similar.

La herramienta que se utilice deberd proveer diagramas que muestren la secuencia légica de ejecucidn de los
items, incluyendo como minimo la siguiente informacion:

v Nombre del item.
v Cantidad a ejecutar
v Unidad de obra
v Duracién estimada.
v Inicio temprano.
v Final temprano.
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Inicio tardio.
Final tardio.

Holgura total.
Precedencias

AV

Los diagramas deberan establecer la ruta critica de ejecucién del proyecto, el Municipio de Popayan a través de
la Supervisién hard el seguimiento con control sobre esta programacién con la periodicidad establecida en el
Manual de Interventoria.

Para cada uno de los items del programa de obra, debera indicarse lo siguiente:

4 El volumen de obra a ejecutarse por semana.
4 Identificar el responsable dentro de la organizacién.
4 Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duracién de su

ejecucion. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el nimero de
INSTALACIONES PROVISIONALES

El interventor solicitara al contratista presentar una descripcion de la metodologia que empled para definir la
localizacién de las instalaciones provisionales que pretende construir para la ejecucion de la obra y de sus
accesos temporales; asi mismo, un esquema que muestre la localizacién y el drea de, entre otros, los talleres, la
enfermeria, almacenes, planta de mezclas, depdsitos de materiales, sanitarios y casinos.

Para tal fin, debera tener en cuenta que durante la operacién y construccidén de las obras provisionales no se
vayan a degradar o contaminar los recursos naturales y en todo caso se cumpla con las medidas establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental.

Laboratorio toma de control de CALIDAD

El interventor debera informar, por escrito, con cual laboratorio o firma especializada va a efectuar el control de
calidad de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales segun la
normatividad vigente.

INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la adjudicaciéon y suscripcion del contrato y previo a la iniciacidn de las obras, el interventor debera
obtener copia de la informacidn que exista del proyecto, en cuyo caso la revisard y tomara la que considere
necesaria para la ejecucién del mismo.

El interventor solicitara al contratista que deberd mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de
construccion con las Ultimas revisiones vigentes y serd responsable por el empleo de estos planos en la
construccion de las obras, asi mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de
suscripcidn del acta de recibo definitivo del contrato.
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Los estudios y disefios fueron entregados a la Secretaria de Infraestructura de Municipio de Popayan. El
presupuesto de obra y los Andlisis de Precios Unitarios como las especificaciones técnicas, fueron tomados de
los volumenes de estudios realizados, considerando los costos directos y los costos indirectos requeridos para
la ejecucidn del objeto del presente proceso de seleccion.

Las especificaciones técnicas de construccidn se encuentran en la Secretaria de Infraestructura con los
documentos soporte del proyecto para el contrato de obra.

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los trabajos,
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno Nacional, departamental o
municipal, herramientas, maquinaria y todos los demds gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
Contrato, incluyendo los imprevistos, gastos de administracion y utilidades del contratista.

Si durante la ejecuciéon del contrato el Municipio de Popayan considera necesario introducir cambios o
modificaciones de las obras a ejecutar y en las especificaciones, asi lo notificard al interventor y este al
contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las
incidencias que dichos cambios generen en la ejecucién del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Municipio de Popayan efectie la notificacién. EI Municipio de Popayan tomara la decisién final sobre la
ejecucién de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de
un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacién del contratista;
mientras se produce la decisién final del Municipio de Popayan, el contratista continuard la obra o la suspenderd
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta.

Sifuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, notificara al interventor y este al Municipio
de Popayan quien podra aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si
de la ejecuciéon de dichos cambios se derivaren mayores costos estos seran asumidos por el constructor.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prorroga del plazo o a la adicidn del valor del
contrato, el contratista, el interventor y el Municipio de Popayan firmaran el adicional correspondiente o el acta
de modificacidn de cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y se
registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberd ser entregada a la Interventoria cuando ésta
la solicite.

El contratista serd responsable por la proteccién, mantenimiento y reconstruccidn de los puntos basicos y de
referencia de topografia.

DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA

El interventor solicitara al contratista a mantener durante toda la ejecucidn de las obras materia del contrato y
= POPAYAN

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co



http://www.popayan.gov.co/

ALCALPIA DE POPAYAN. F-GC-PC-01
Secretaria de Infraestructura
Version: 03
ESTUDIO PREVIO — CONCURSO DE MERITOS Pagina: 44 de
50

hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista e
interventor se obligan a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos
el equipo de trabajo solicitado, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de
condiciones, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con
el desarrollo y cumplimiento del contrato.

VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como propésito servir de canal de comunicacion entre las demas entidades, la comunidad y el
Municipio de Popayan, en lo relacionado con la ejecucién del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los
principios constitucionales de participacién ciudadana, deber y control en la funcién del Estado.

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos, financieros
y sociales entre otros) para poder ejercer su funcién. Una vez conformada la veeduria con los pardmetros de la
ley, desarrollaran su actividad en comunicacidn con la Interventoria del proyecto.

PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El interventor solicitara al contratista en todo momento para que tome todas las precauciones necesarias tanto
del personal empleado en la ejecucidn de la obra, como de terceros, y se acogera a todas las normas que a este
respecto tenga el Municipio o cddigos de construccion

Antes de comenzar los trabajos, el contratista de obra debe realizar un plan de contingencia y presentarlo a la
interventoria de manera que dentro de su organizacién se establezcan claramente las correspondientes lineas
de mando y los grupos o brigadas responsables, como minimo para los siguientes casos de emergencias:

4 Explosidon o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se
almacena combustible.

Derrames de combustibles o quimicos

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

Atencidn de pequefias emergencias y remocion de derrumbes.

ANANENEN

El contratista asumira todos los riesgos sobre la prevencion de accidentes y serd responsable de las
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su
personal, el de la Interventoria, el del Municipio, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.

Durante el proceso constructivo, establecerd procedimientos que minimicen las posibilidades de riesgo
asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operacién de
magquinaria y materiales, entre otros.

El Municipio de Popayan o el interventor podran exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales
construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccién ambiental y
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adecuacién a su objeto. Estas modificaciones las hard el contratista sin costo alguno para el Municipio de
Popayan, lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitird por ninguna circunstancia depositar el material producto de las
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista,
a su costa debera retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, el
Municipio de Popayan lo hara y descontara el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.

EVALUACION DE AVANCE Y ACTUALIZACION

Durante la ejecuciéon de la obra, el Municipio de Popayan efectuara a través de la interventoria un seguimiento
al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificacién del cumplimiento del contrato. Por tal motivo,
el contratista debera mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia
real de lo ejecutado para cada actividad, asi como su programa de obra proyectado para la terminacion de los
trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluardn semanalmente la ejecucién del contrato, revisando el programa de obra
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un acta,
suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoria, donde se consignara el estado real de
los trabajos; en caso de presentarse algln atraso, se sefialardn los motivos del mismo, dejando constancia de
los correctivos que se tomardn para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmardn en una modificacién al
programa de obra que no podrd contemplar la disminucién de las cantidades de obra programadas para cada
mes ni una proérroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificacion de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del
contrato, el contratista deberd ajustar el programa de obra a dicha modificacidn, para lo cual debera someter
a aprobacion del Municipio de Popayan y con el visto bueno de la Interventoria, el nuevo programa de obra,
previo a la suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificacion.

CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de Popayan, pudiendo
éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptacion de la cesidn. La cesién se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejara constancia que éstos se entienden celebrados sin
perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato.

CAPITULO VI GARANTIAS

6.1 FIRMA'Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
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Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, a partir de la fecha de la Adjudicacién del contrato, el proponente
favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboracidn, revision y registro presupuestal del contrato
deberdan presentar, la documentacién dispuesta en los pliegos para tal efecto y la que le exija la entidad.

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere de la expedicidn del respectivo
registro presupuestal por el Area de Presupuesto de la Secretaria Administrativa y Financiera del Municipio de
Popaydn vy la aprobacién, por parte del Municipio de Popayan, de la garantia Unica de cumplimiento y del seguro
de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista, asi como la aprobaciéon de los
documentos que la entidad considere como esenciales para el control de las obras, de acuerdo con lo planteado
en el numeral 7.2 del pliego. La constitucidn de la garantia y del seguro, debera efectuarla el contratista dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato sancionable con multa, o de que el Municipio de Popaydn pueda hacer efectiva la pédliza de seriedad
de la oferta.

Si el adjudicatario no firma el contrato dentro del término citado, el Municipio de Popayan podra declarar el
siniestro y hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, el Municipio de Popaydn, mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar
el contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones y su propuesta sea
igualmente favorable para la entidad de conformidad con el numeral 12 del articulo 30 de la ley 80 de 1993.

Si el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado, quedara inhabilitado para
contratar con el Estado por un término de cinco (5) afios, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del
articulo 8 de la Ley 80 de 1993.

6.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisién en el texto
de la garantia presentada serd susceptible de aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del
informe de evaluacidn. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta. Las
caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) Patrimonio auténomo v (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado Municipio de Popaydn identificado con NIT 891.580.006-4
/beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
Amparos el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
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Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccidn.
Asegurado
o Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido
por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esamanera.
Tomador o Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por todos los

integrantes del Proponente
Plural, para lo cual se deberda relacionar claramente los integrantes, su identificacién y

porcentaje de participaciéon, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrd retirar ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

6.3. GARANTIAS DEL CONTRATO

6.3.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacidn de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ o P
S Municipio de Popayan identificada con NIT 891.580.006-4
beneficiario
Amparos, Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
vigencia Cumplimiento general del contrato con una vigencia igual Equivalente al 20% del
valores y el pago de las multas y la cladusula a la duracion del valor del contrato
asegurados penal pecuniaria que se le impongan contrato y cuatro (4)
meses mas
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y Equivalente al 10% del
sociales legales e indemnizaciones tres (3) afios mas. valor del contrato.
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
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territorio nacional para la ejecucion
del contrato
De calidad del servicio Con una vigencia Equivalente al 20% del
igual a la duracion del valor del contrato
contrato y cinco (5)
afio mas.
Tomador e  Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razdn social y tipo

societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacidon de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacidon y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion ® Numeroy afio del contrato
necesaria e Objeto del contrato
dentro de la

. e Firma del representante legal del Contratista
poliza

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

6.4. GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacidn del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

7. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Se adjunta matriz que contiene el analisis de riesgos en la contratacidn, la cual se elaboré de conformidad con
el Manual expedido por Colombia Compra

8. SUPERVISION
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El MUNICIPIO — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, supervisara el cumplimiento del contrato a través del
profesional que se designe, el cual, tendra las facultades establecidas en el articulo 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011 y el Manual de Contratacidn e Interventoria del Municipio.

9. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO INTERNACIONAL O
TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA.

De conformidad con lo establecido en el manual expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente,
la presente contratacidn se encuentra cobijada por los siguientes convenios internacionales o tratados de libre
comercio suscritos por Colombia. lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro:

TRATADO ENTIDAD EXCEDE UMBRAL EXCEPTUADA APLICA
INCLUIDA

Chile S NO SI-33 NO
Alianza Pacifico| SI NO NO NO
(Chile-Peru
Triangulo Norte| Sl S| NO S|
(Guatemala)
Estados AELC S NO SI-33 NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Unién Europea S| NO NO NO
Decision 439 de la| Sl N/A NO Sl
CAN

Para constancia se expide a los 31 dias del mes de octubre del afio 2022.

HARING BETANCOURT GoMEL -

Secretaria de Infraestructura

Proyectd: Aspectos Juridicos —Luis Carlos Quiceno — Contratista Secretaria de Infraestructura.
Proyectd: Aspectos técnicos — Sebastian Hurtado Lopez — Contratista Secretaria Infraestructura
Reviso presupuesto: Luis Fernando Tovar — Profesional Especializado

Revisé y aprobd: Karina Betancourt Gomez- Secretaria de Infraestructura.
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