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DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARÍA DE EDUCACION 

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y 
LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO 
GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA” 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS 

FECHA: 03 NOVIEMBRE DEL 2022 

 
1 MARCO LEGAL 
 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, 
se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad 
de realizar la presente contratación. 

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 
2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán 
con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente 
establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 

2 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 

El Distrito de Barrancabermeja, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el 
SECOP. 

 
3 DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 

La Entidad Contratante es competente para la celebración de este contrato fundamentado en los siguientes 
documentos: 

a) El Decreto Municipal No. 238 del 19 de julio de 2021, por medio del cual se delega en los Secretarios de 
Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar 
las órdenes de pago, suspender, reiniciar, terminar, liquidar los contratos con ocasión de la actividad 
contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de cada dependencia. 

b) Decreto 125 del 30 de junio de 2015, que expidió y adoptó el manual de contratación del Distrito de 
Barrancabermeja. 

c) Decreto 125 del 30 de junio de 2015- por la cual se expide el manual de funciones y se incluyen las 
actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores del Distrito de Barrancabermeja. 

d) Banco de proyectos del Distrito de Barrancabermeja, se encuentra inscrito y viabilizado debidamente 
para la vigencia 2021, el proyecto denominado “CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

(CDI) O ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual 

fue certificado por la Secretaria de Planeación mediante certificado el 14 de septiembre de 2022 con 
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BPPID 20200680810117.  Línea estratégica; BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR 
Y PROTECTORA DE LA VIDA. Sector: EDUCACION. Programa: 1. COBERTURA EDUCATIVA 

e) Certificación Administradora del PAA No. 6853 del 11 de agosto de 2022, en la que consta que el 
proyecto objeto del presente estudio, se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones del 
Municipio. 

f) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22-06715 del 11 de agosto de 2022, adjunto al presente 
estudio y publicado en el Secop II. 

 
4 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN 

La entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la 
Constitución Política Nacional de Colombia: 

 “Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Que la Administración Municipal para el cumplimiento misional, cuenta con una estructura administrativa la 
cual está constituida por 15 dependencias que representa los procesos (misionales, de apoyo, estratégico y 
de control). 
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar y 
dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso….a nivel territorial,…los alcaldes municipales y del distrito capital y especiales…” 
 
Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el procedimiento 
contractual y escoger el contratista. 
 
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las entidades 
estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Así mismo, Alcalde Distrital mediante Decreto No. 238 del 2021 delegó en el Secretario de Infraestructura 
Artículo Quinto: Se delega en el secretario de infraestructura la facultad para contratar y ordenar el gasto en 
los procesos que tengan como objeto la construcción, mantenimiento, instalación, Y ejecución de trabajos 
materiales relacionados con proyectos de infraestructura -contratos de obra- aun cuando el proyecto de 
inversión no esté asignado a esa dependencia. Dicha atribución comprende: la facultad de estructurar el 
proceso de selección, seleccionar, adjudicar, celebrar, perfeccionar, ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, 
suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir 
las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de 
los demás actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus 
etapas.  
 
Que mediante acto legislativo 01 del 11 de julio de 2019, se otorgó la Categoría de Distrito Especial Portuario, 
Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander: 
 
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2019 
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(Julio 11) 
“Por el cual se otorga la Categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio 
de Barrancabermeja en el departamento de Santander”. 
 
El Congreso de Colombia, 
DECRETA: 
ART. 1º—Adiciónese el siguiente inciso al artículo 356 de la Constitución Política: 
La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico. 
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que 
para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas las normas vigentes para los municipios. 
ART. 2º—Adiciónese un inciso al artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará así: 
La ciudad de Barrancabermeja se organiza como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico 
(…).” 
 
Que se expidió el Decreto 300 de fecha 09 de agosto de 2019 Por medio el cual se realizan acciones 
tendientes al cumplimiento del acto legislativo 01 de fecha 11 de julio “Por el cual se otorga la categoría de 
Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y turístico al Municipio de Barrancabermeja en el 
Departamento de Santander.” 
 
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, como ente territorial, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
311 de la Constitución Política, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que determine la Ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y la Ley. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la secretaría de Educación Distrital elaboró e inscribió el proyecto: 
denominado CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS EDUCATIVOS 

DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER”, el cual fue certificado por la Secretaria de 

Planeación mediante certificado el 14 de septiembre de 2022 con BPPID 20200680810117.  Línea 
estratégica; BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA DE LA VIDA. Sector: 
EDUCACION. Programa: 1. COBERTURA EDUCATIVA. Dichas obras se encuentran en proceso de 
selección de contratista bajo la modalidad de Licitación Pública No. LPO 009 DE 2022 

Que el contrato de obra pública resultante de dicho proceso de Selección, de acuerdo a lo dispuesto en el 
inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, deberá contar con una interventoría 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 
 
Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: 
 
“DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales 
al celebrar un contrato: 
 
1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la in mediata, continua  y  adecuada  prestación,  podrán,  en  los  
casos  previstos  en  el  numeral  2°  de  este artículo,   interpretar  los   documentos contractuales y las 
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.” 
 
Los artículos 83, 84 y 85, de la Ley 1474 de 2011, estipulan: 
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“ARTÍCULO 83.- SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. - Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el 
contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.” 
 
“ARTÍCULO 84.- FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.- La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente.” 
 
ARTÍCULO 85.- CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. - Los contratos de interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor 
podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
PARÁGRAFO. -  Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación 
de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; 
el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7º de la Ley 1150, 
en cuanto a la posibilidad de que la garantía.” 
 
El artículo 53 de la Ley 80 de 1993, contempla: 
 
“ARTÍCULO 53.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y 
ASESORES.- <Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de 
consultoría o asesoría.” 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
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imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.” 
 
Desde esta perspectiva, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL Distrito, está obligado a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución   de   los   objetos   contratados   a   través   de   un   supervisor   o   
un   interventor contratado, según corresponda, lo anterior de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011. 
 
La interventoría externa es un instrumento de verificación y vigilancia que emana de la facultad de dirección 
y control sobre la ejecución de la contratación y del principio de responsabilidad contemplado en el artículo 
26 de la Ley 80 de 1993, que tienen y ejercen entidades contratantes para asegurar el cumplimiento del 
objeto y obligaciones de cada contrato en particular y de los fines de la contratación estatal en general. 
 
EL DISTRITO  consciente de que el control de la gestión correspondiente a la celebración, ejecución y 
liquidación de contratos estatales es un elemento primordial para garantizar la eficacia y el cumplimiento de 
los fines del Estado y por tanto para obtener una eficiente prestación de los servicios y funciones a cargo de 
las  entidades públicas, cree conveniente la Contratación de una Interventoría Externa teniendo en cuenta la 
importancia y complejidad del Objeto, además no cuenta con el recurso humano suficiente para realizar la 
labor de asesoría, orientación y acompañamiento a cada uno de los lugares y proyectos donde se ejecutan 
los mismos, por lo cual requiere contratar una interventoría integral que satisfaga los requerimientos de 
control que ameritan los proyectos por ser ejecutados con recursos públicos. 
 
La interventoría se entiende como el examen y fiscalización de la ejecución de un contrato. En este proceso 
participan tres actores: contratante, contratista e interventor. El contratante es quien convoca, establece 
condiciones y financia el proyecto. El contratista es quien realiza el proyecto bajo las condiciones 
establecidas por el contratante y al interventor le corresponde emitir juicios determinando en qué medida los 
productos o servicios contratados cumplen con unos estándares de calidad que deben quedar explícitos en 
los términos de referencia del contrato. 
 
Con base en los conceptos, sugerencias y observaciones emitidas por el interventor, al contratante le 
corresponde tomar las decisiones pertinentes en cuanto a exigirle los correctivos necesarios al contratista, 
declarar la caducidad del contrato o hacer efectivas las pólizas de garantía de calidad y cumplimiento y al 
contratista le corresponde realizar los ajustes necesarios para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 
 
El   éxito de la ejecución de la interventoría de un contrato depende de una adecuada definición de Pliegos 
de Condiciones y Requerimientos Técnicos, los cuales deben reflejar no sólo la voluntad del contratante, 
sino también las necesidades de la población objeto de la contratación, las disposiciones legales vigentes y 
los condicionamientos de la fuente de financiación. 
 
La interventoría comprende la vigilancia de la etapa contractual, es decir, de la ejecución de los contratos e 
igualmente participa de la liquidación de los mismos. 
 
El alcance se refiere a los aspectos del contrato vigilado que deben ser controlados y el grado de profundidad 
que deben tener estos controles. La interventoría tiene delimitado su alcance, así como sus actuaciones, por 
la normatividad y principios que rigen tanto el contrato vigilado como el contrato de interventoría y, 
lógicamente por las estipulaciones contenidas en los contratos antes mencionados. 
 
En el ejercicio de su función, el interventor debe dar estricta aplicación a la Constitución Política, a la Ley, 
principalmente al Estatuto de Contratación, a los principios y fines de la contratación estatal y a las normas 
especiales y atinentes al contrato objeto de la misma. Además, dentro de este marco normativo el interventor 
deberá observar los actos administrativos expedidos por la entidad estatal contratante, sobre todos los 
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manuales de interventoría, los cuales deberán ser incorporados mediante estipulación expresa a los 
contratos vigilados y a los contratos de interventoría. 
 
La actividad del interventor debe estar regida por los principios constitucionales de eficiencia y eficacia en la 
prestación del servicio de consultoría, sus acciones deben respetar los principios fundamentales 
consagrados en la Constitución Política, en especial los de igualdad y debido proceso. 
 
Así las cosas, se considera necesario, conveniente y oportuno, iniciar proceso de selección de contratista 
para contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera externa, que ampare la supervisión de las 
actividades a ejecutar dentro del proyecto de CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O 

ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.  

 
5 EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
5.1 OBJETO 
 
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE 
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO 
GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA” 

5.2 ALCANCE 
 
Con el Contrato de Consultoría, modalidad interventoría, se efectuará control y seguimiento al contrato de 
obra pública producto de la Licitación de obra Pública que se relaciona a continuación: 
 

• LPO 009 DE 2022, CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA”. 

 
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los contratos de obra pública a los cuales el interventor 
seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron los perfiles profesionales a exigir por parte 
del Distrito, para garantizar la calidad y cantidad de las obras. 
 
5.3 OBJETIVOS 
 
Vigilar que las actividades de obra, se ejecuten de forma segura, bajo las condiciones mínimas necesarias y 
de ley. Supervisar el cumplimiento de los diseños, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente 
aplicable. Exigir y controlar la utilización de materiales, equipos y maquinaria de calidad, calibrados y/o en 
óptimas condiciones. Revisar, aprobar y controlar el plan de trabajo de obra programado por el contratista 
para su cumplimiento. 
 

5.4 ALCANCE ESPECÍFICO DE LA INTERVENTORÍA 
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 
administrativo y ambiental del contrato objeto de la Interventoría. 
 
El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO  

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO  

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO Y ECONÓMICO 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL  

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL  



 

7 
 

• FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  

• FUNCIONES ESPECIALES  
 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, financiero, 
económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra. El contratista deberá efectuar las 
siguientes actividades: 
 
5.4.1 FUNCIONES TÉCNICAS:  
 

• Aprobar el programa de obra y sus modificaciones.  

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar 
el contrato vigilado.  

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones de 
idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.  

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato, en 
caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando la 
documentación requerida para tal efecto. 

• Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes 
a que haya lugar.  

• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos materiales, bienes, insumos y 
productos.  

• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas 
contractual y poscontractual.  

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean 
aplicables.  

• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos para la 
ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales.  

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido en 
los contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita respectiva.  

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos 
de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento del 
Distrito de Barrancabermeja, según sea el caso.   

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato.  

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes.  

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

• Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito, el desarrollo de los 
Planes de Manejo de Trafico que se requieran.  

• Verificar que el contratista de obra socialice debidamente los planes de manejo de tráfico.  
 
5.4.2 FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, parciales, 
finalización y liquidación, cuando haya a lugar.  

• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato.  

• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo.  

• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.  

• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual.  

• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, conforme 
a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato.  Cualquier 
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modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la interventoría y el ordenador 
del gasto.  

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución 
del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las solicitudes 
presentadas.  

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola 
a disposición de los interesados y realizar su archivo personal.  

• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas 
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar 
seguimiento a las actuaciones contractuales.  

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y postcontractual 
cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.  

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad 
al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las 
áreas de influencia del contrato.  

• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa 
el equilibrio financiero del contrato.  

• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo.  

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado de 
ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se 
requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución.  

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y promover las 
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.  

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos 
en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos con Colombia.  

• Informar al Disitrito de Barrancabermeja, de los daños derivados de la ejecución contractual para que 
esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.  

• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución contractual, 
así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.  

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato.   

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un expediente 
con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso 
contractual.  El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes técnicos del contrato de obra 
civil deberá entregarse en dos copias. 

 
5.4.3 FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

• Aprobar el plan de inversión del anticipo y sus modificaciones en el evento que se requieran. (si aplica) 

• Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. (si aplica) 

• Verificar el buen manejo y correcta inversión de los recursos por concepto de anticipo, puestos a 
disposición de la fiducia o patrimonio autónomo, y tomar las medidas necesarias para evitar inadecuado 
manejo o inversión del anticipo. (si aplica) 

• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, 
ajustes y deducciones efectuados.  

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.  
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• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por el 
ordenamiento jurídico.  

• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.  

• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
legales y contractuales previstos para ello.  

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.  

• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten 
con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.  

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de 
seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.  

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual 
y postcontractual.  

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista.  

• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato por parte 
del contratista. 

• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el contratista, las 
cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.  

• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por el 
contratante (Anticipos y pagos parciales).  

• Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos ejecutados.  

• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y contratista.  

• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.  

• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra aprobados 
por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su incumplimiento, en 
el evento que hubiere lugar.  

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los contratistas.  

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato.  

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto material 
en obra tiene el constructor.  

• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del contrato y 
verificar el estado actual de los mismos.  

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad con los 
requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo proceso de 
selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por 
parte del contratante. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad social 
integral.  

 
 
5.4.4 FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 
 

• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en especial el 
ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando 
el debido procedimiento del contratista.  

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales deberán contar con 
la autorización del Contratante.   

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra.   

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato de 
obra.   

• Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya 
lugar.  

• Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra.  
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• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o proyectar el informe para la 
realización de la liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.  

• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
en relación con el desarrollo del contrato de obra.  

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y de acuerdo 
con los valores establecidos.  

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a 
la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al Inicio y desarrollo 
de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  

• Revisar la vigencia, cobertura y oportunidad de las garantías del contrato de obra y sus modificaciones, 
y efectuar las recomendaciones que se requieran para garantizar su cubrimiento.  

• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantía a que hubiere lugar.  

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la entidad 
el equilibrio económico o financiero del contrato.  

• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar el 
correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

• Rendir los informes que le sean requeridos por el Distrito de Barrancabermeja.  

• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del 
objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir 
situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados propuestos.  

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de 
la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidación en forma unilateral.  

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final de los 
trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidación del contrato dentro del término que se 
acuerde o en su defecto al que señala la Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y 
de derecho que las soportan.  

• Remitir al ordenador del gasto la totalidad de actas para que surtan la respectiva publicación en el 
SECOP. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el ordenador del gasto del contrato con 
la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que 
se requieran durante la ejecución y Liquidación de los contratos.  

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de interventoría. 

 
5.4.5 FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 
 

• Además de las generales señaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, deberá velar 
por: 

• Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, si hay 
lugar a ello.  

• Proponer las acciones que correspondan para minimizar el impacto ambiental de  las obras 
 
5.4.6 FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 

• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo final sobre la 
ejecución del contrato.  

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación del 
contrato.  

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la 
provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que 
deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato.  
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• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes al 
sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, 
SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema en 
el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.  

• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra.  

• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.  

• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del término 
fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a 
su terminación.  

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 
para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado 
para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el 
acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del 
contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. Si se vence el plazo para 
hacer la Liquidación en forma unilateral y el interventor no presento el informe antes referido a la instancia 
ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante los trámites para elevar la 
solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes requeridos para la 
liquidación  

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia 
ejecutora a su terminación. 

 
5.4.7 FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORÍA  
 
Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá desarrollar 
las siguientes:  
 

• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.  

• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el análisis 
dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluación.  

• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato.  

• Controlar permanentemente la consultoría durante la ejecución de la misma hasta su terminación.  

• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente  
al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las modificaciones a que haya lugar, así 
como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho, así 
lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos por el 
Secretario Infraestructura, oficina Gestora y agotados los requisitos señalados en la ley previamente a 
su iniciación o ejecución.  

• Elaborar el informe de consultoría mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo 
del contrato de obra y presentarlo al Distrito de Barrancabermeja.  

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra dentro del 
tiempo establecido en el contrato.  

• Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo, si se requieren 
prorrogas, diseños o estudios complementarios.  

• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios complementarios, 
el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a quien haya suscrito el 
contrato la modificación del contrato respectivo. 

• Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo con el 
siguiente personal: 
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EQUIPO 
PROFESIONAL 

PERFIL MÍNIMO DEDICACIÓN 

Director de 
Interventoría 

Ingeniero civil y/o Arquitecto y/o afines con tarjeta profesional vigente, 
con una experiencia general igual o superior a diez (10) años, contados a 
entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la del cierre de 
plazo de la presente convocatoria, con Postgrados en temáticas de: 
Proyectos y/o Gerencia y/o Dirección y/o interventorías y áreas afines 

50% 

Residente de 
Interventoría 

(1) 

Ingeniero civil Y/o Arquitecto con tarjeta profesional vigente, con una 
experiencia general igual o superior a cinco (5) años, contados a entre la 
fecha de expedición de la matricula profesional y la del cierre de plazo 
de la presente convocatoria, con Postgrados en temáticas de: Proyectos  
y/o Dirección y/o Gerencia y/o interventorías y áreas afines 

100% 

Asesor Jurídico 

Profesional del Derecho con tarjeta profesional vigente, con una 
experiencia general igual o superior a cinco (5) años, contados a entre la 
fecha de expedición de la matricula profesional y la del cierre de plazo 
de la presente convocatoria, con Postgrados en temáticas de: 
contratación estatal y áreas afines 

20% 

PROFESIONAL 
EN SG – SST 

Profesional en Ingeniería en seguridad y salud en el trabajo o áreas 
afines. Con una experiencia no menor a TRES (3) años, contados a partir 
de la fecha expedición de la licencia en SST y la del cierre de plazo de la 
presente convocatoria. 

100% 

Topógrafo 

Topógrafo con tarjeta profesional vigente, con una experiencia general 
igual o superior a tres (3) años, contados a entre la fecha de expedición 
de la matricula profesional y la del cierre de plazo de la presente 
convocatoria. 

100% 

Cadenero 
Profesional con una experiencia general igual o superior a tres (3) años, 
contados a entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la 
del cierre de plazo de la presente convocatoria. 

100% 

 
5.4.8 FUNCIONES ESPECIALES  
 
El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del cumplimiento de cada una 
de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales son:  
 

• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de acuerdo 
con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario.  

• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o materiales 
empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas que garanticen la calidad de lo contratado.  

• Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregara un Cronograma de actividades cuya secuencia 
y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el 
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así posteriores demoras 
en los trámites de posibles prorrogas.   

• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, legales y 
financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance y 
obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, así como 
de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la obra 
desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la comunidad del sector y la mano de obra 
empleada. 

 

5.5 SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
 

• Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidación del 
contrato, incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
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debe iniciar la ejecución de la misma, a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta 
correspondiente la cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización 
del contrato de prestación de servicios, en todo caso, la ejecución del contrato estará sujeto al inicio de 
las obras a supervisar.  

 

• Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, instrucciones, 
actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información relacionada con la 
ejecución y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes mensuales. Medir y recibir 
mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en los períodos pactados y al finalizar 
el contrato y certificar su recibo a satisfacción. 

 

• Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al 
vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la 
ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, 
atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida ilustración de 
gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al plan de trabajo; en 
caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas pertinentes; b) Los demás 
informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relación con la obra objeto de intervención. 

 

• Exigir al contratista: El plan de manejo del anticipo, la entrega del plan de trabajo y programación de 
obra, Apus y su actualización cuando corresponda, la actualización de las garantías cuando se requiera, 
el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a 
proveedores y de nómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio 
que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, 
la entrega de los planos As Built con detalles, cuando haya variaciones o modificaciones a lo planteado 
inicialmente y anexar esta documentación a los informes correspondientes; así mismo, realizar el plan 
de manejo del  anticipo, si hay lugar a ello, la actualización de las garantías de su contrato cuando sea 
necesario, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el 
pago puntual de la nómina de su contrato. 

 
5.6 METODOLOGÍA 
 
Sin precalificación. 
 

5.7 DOCUMENTACIÓN A CONOCER 
 
Además de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones, el contrato de Interventoría y el 
contrato de obra a supervisar, el personal a laborar en el contrato de Interventoría debe consultar y conocer 
los planos y especificaciones técnicas del contrato de obra a supervisar, los cuales se encuentran publicados 
en la página del proceso, así como la normatividad vigente aplicable y el manual de supervisión e 
Interventoría del Municipio, contenido en el decreto N° 169 del 02 de septiembre de 2005, el cual también 
podrá ser consultado con el apoyo técnico designado en la Secretaría de Infraestructura. 
 
5.8 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar es el contrato de Consultoría previsto en el numeral 2 artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
5.9 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

La interventoría del objeto para el presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 - Codificación en el sistema UNSPSC 
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Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 INGENIERÍA CIVIL 

 
5.10 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo estimado de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio.. 
 
5.11 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del contrato es en el Distrito de Barrancabermeja. 
 
5.12 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El valor estimado del contrato es de  TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS ($356.261.027), incluido IVA, costos directos e indirectos que se 
generen con la presente contratación. 
 
5.13 FORMA DE PAGO 
 

A. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de 
Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así: 

 
El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por 
parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo 
y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 

B. Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 
 
El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez 
aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y 
cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.  
 
Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de 
pago al contrato. 
 
 
5.14 PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación del contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la fecha de la firma del 
acta de recibo final. 
 
 
6 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y su cuantía, la modalidad de selección que se debe 
adelantar es la de Concurso de Méritos Abierto, definida en el Artículo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 
“Concurso de Méritos” y artículos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
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7 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
La presente contratación se realiza por medio de la modalidad de costo directo afectado por un factor 
multiplicador, encontrándose los diferentes componentes que integran el presupuesto en el anexo de la 
Propuesta económica. 
 
El valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección 
corresponde a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL VEINTISIETE PESOS ($356.261.027) incluido IVA, el cual incluye los costos directos e indirectos 
para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, deducciones y contribuciones, derechos, 
gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y municipal, legalización, 
honorarios o salarios del personal, materiales, etc). 
 

8 DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES 
 
En el presente estudio se tienen en cuenta el pago de los siguientes aspectos, referidos sobre el valor del 
contrato: 

 

Departamentales: 

8.1 Pro UIS:     2% del Valor de la Cuenta de Cobro 

8.2 Pro Hospital:    2% del Valor de la Cuenta de Cobro 

El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas departamentales, en cada cuenta de cobro. 

 

Municipales: 

8.3 Pro Anciano:    2% del Valor de la Cuenta de Cobro  

8.4 Procultura:    2% del Valor de la Cuenta de Cobro 

 

OTROS IMPUESTOS 

 

8.5 IVA:     19% 

8.6 FONMUR:    0.5% 
 

8.7 GASTOS INCLUIDOS DENTRO DE LA OFERTA  
 
Dentro del factor multiplicador, aplicado sobre los costos de personal, detallado como se observa en la tabla 
anexa, se tuvieron en cuenta los siguientes gastos: 
 

• PRESTACIONES SOCIALES: Se aplicaron los porcentajes de ley vigentes donde se incluyen: Primas, 
vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, riesgos profesionales, seguridad social, subsidio familiar, 
I.C.B.F, SENA, seguros colectivos, dominicales y festivos. 

 

• GASTOS GENERALES: Entre ellos se encuentran contemplados los gastos correspondientes a arriendo 
o alquiler de oficinas o campamento, los pagos de servicios públicos, gastos de vigilancia, gastos de 
aseo y cafetería, gastos bancarios y pagos de otros impuestos y deducciones que no estén contemplados 
dentro de los gastos de legalización, pago de pólizas y seguros, alquiler de equipos de cómputo, de 
oficina e impresoras, documentación técnica, gastos de transporte, otros gastos e imprevistos. 

 

• OTROS GASTOS: El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en 
cuenta y se incluyen dentro del factor multiplicador para determinar el costo total del presente estudio. 
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• IMPREVISTOS: Este rubro se encuentra incluido, dentro de los componentes del factor multiplicador, 
aplicado sobre los costos de personal, comprende todos los costos adicionales en que pueda incurrir el 
contratista, no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por 
variaciones en la inflación, como en el transporte y distribución, variación del dólar, etc. De igual forma 
la cuantificación de los imprevistos va implícita en el precio como mayor valor de este. 

 

• ANÁLISIS TÉCNICO: El personal requerido para la contratación de la Interventoría debe cumplir con los 
requerimientos contemplados en los manuales de funciones y procedimientos del Municipio, al igual que 
el manual de contratación del municipio. 

 
9 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
9.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 20150, los requisitos habilitantes son: 
 
9.1.1 EXPERIENCIA 
 
Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
expresado en smmlv. 
 
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga 
o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en 
smmlv. 
 
9.1.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios que ofrecerá a las Entidades 
Estatales y la capacidad del representante legal de las personas jurídicas para celebrar contratos y si 
requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del 
interesado en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. 
 
9.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
A. Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente; 
B. Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; 
C. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 
 
9.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del 
interesado: 
A. Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
B. Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total. 
 
En tal sentido la entidad verificará las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 
organización habilitantes para participar en el proceso de selección con el Certificado del Registro Único de 
Proponentes el cual debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso y la fecha de expedición 
del certificado deberá ser igual o inferior a 30 días calendario anterior a la fecha de cierre de la convocatoria. 
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En caso de que se requiera verificar información no contenía en el RUP la entidad solicitará documentación 
adicional. 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO/NO HABILITADO 

CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO/NO HABILITADO 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADO/NO HABILITADO 

EXPERIENCIA HABILITADO/NO HABILITADO 

 
9.2 FACTORES DE SELECCIÓN 
 
El Distrito de Barrancabermeja, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta se estime como la más 
favorable a sus intereses, esté ajustada a los aspectos sustanciales del pliego de condiciones y obtenga el 
más alto puntaje conforme a los criterios que se establecen. 
 
Establece el art. 5 de la Ley 1150 de 2007 que “En los procesos para la selección de consultores se hará 
uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 
conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia 
específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate…. En ningún caso se podrá 
incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. 
 
En el Artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 preceptúa “La entidad estatal en los pliegos de 
condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del 
interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del 
equipo de trabajo”. 
 
Por lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja, para la evaluación de las propuestas tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

50 

EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DEL PERSONAL 
DE EQUIPO DE TRABAJO 

33.5 

GENERACION DE EMPLEO 5 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN INCENTIVO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25 
MIPYME 0.25 

PUNTAJE MAXIMO 100 
 
 
10 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “Incluir la estimación, tipificación 
y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su 
equivalente. Por lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja y de acuerdo a la Matriz de Riesgos propuesta 
por Colombia Compra Eficiente, ha determinado los siguientes riesgos: (Ver matriz de riesgos anexo). 
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11 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 
Se determinaron los siguientes riesgos y mecanismos de cobertura para la presente convocatoria: 
 
11.1 RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía 
de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor 
de la oferta. 
 
El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la subasta inversa y en el 
concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del 
Proceso de Contratación. 
 
Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a un millón (1.000.000) 
de smmlv se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1) Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de smmlv y hasta cinco millones (5.000.000) 

de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el dos punto cinco por ciento 
(2,5%) del valor de la oferta. 

2) Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta diez millones 
(10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por 
ciento (1%) del valor de la oferta. 

3) Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede 
aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la oferta. 

 
De acuerdo a lo anterior, el proponente deberá allegar garantía que permita amparar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del ofrecimiento en una compañía de seguros legalmente autorizada por la 
Superintendencia Financiera, con el siguiente detalle: 
 
 
 
11.1.1 SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
Equivalente al diez (10%) del presupuesto oficial de la convocatoria, con una vigencia no inferior a tres (3) 
meses. 
 
11.2 RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
 
(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. 
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La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera 
del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano. 
-Calidad del Servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 
 
La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de Interventoría, la vigencia de este 
amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Por lo anterior, se exigirá al contratista la prestación de la correspondiente garantía que permita amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en una compañía de seguros legalmente 
autorizada por la Superintendencia Financiera contra los siguientes eventos y cuantías: 
 
11.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
La Garantía de Cumplimiento del contrato debe cubrir: 
 

• CUMPLIMIENTO. La Garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato. El valor de esta Garantía debe ser por lo menos el veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 
Esta Garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El Valor de la Garantía 
por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.  

• CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de 
los perjuicios imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. La 
suficiencia de la garantía de la calidad del servicio, en virtud del Art. 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 
2015, se determina por la entidad en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y con una vigencia de un (1) año, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de 
los trabajos por parte del municipio. Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el 
contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, 
cuando el contrato sea modificado al incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá 
ampliar en valor y en vigencia la garantía. 

 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier 
circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de 
garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía 
bancaria). 
 
12 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 
 
El Distrito de Barrancabermeja, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos Comerciales, 
tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente ha expedido para el efecto.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del decreto 1082 de 2015, definió los Acuerdos Comerciales como los tratados 
internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 
 
a. Los bienes y servicios de origen colombiano y  
b. Los proveedores colombianos.  
 
Es así, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en 
los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por 
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medio de una Ley de la República; que si bien el contenido de cada Acuerdo Comercial es único,  
generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras y 
contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos 
de Contratación. 
 
12.1 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte: 
 
A continuación, se detalla cuáles son los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia y cuáles son 
los aplicables al Municipio de Barrancabermeja. 
 

Acuerdo 
Comercial 

Capítulo de Compras Públicas Acuerdo Comercia 
Ley en Colombia que 
aprueba el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico Capítulo VIII del Protocolo Adicional Ley 1746 de 2014 

Canadá Capítulo XIV del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009 

Chile 
Capítulo XIII del Acuerdo de Libre Comercio entre 

Colombia - Chile 
Ley 1189 de 2008 

Corea 
Capítulo XIV y Anexo del Acuerdo de Libre Comercio entre 

la República de Colombia y la República de Corea 
Ley 1747 de 2014 

Costa Rica 
Capítulo X y Anexo X.A del Acuerdo de Libre Comercio 
entre la República de Colombia y la República de Costa 

Rica 
Ley 1763 de 2015 

Estados 
Unidos 

Capítulo IX, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta 
licitaciones electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

Estados Unidos de América 

Ley 1143 de 2007 

Estados AELC 
Capítulo VII, Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y los Estados 

AELC 
Ley 1372 de 2010 

México 
Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

UnidosMexicanos y la República de Colombia 
Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte 
Parte IV Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y 

Honduras 
Ley 1241 de 2008 

Unión Europea 
Título VI y Anexo XII del texto final del Acuerdo Comercial 

entre la Unión Europea y Colombia y Perú 
Ley 1669 de 2013 

 
Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la Comunidad Andina10 –CAN–, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato 
nacional, de acuerdo con la sección C.1. 
 
Los Acuerdos Comerciales y sus anexos incluyen:  
(i)  Una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial;  
(ii) Los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación; y,  
(iii) Las excepciones a la aplicación del Acuerdo Comercial según lo que la Entidad Estatal quiera contratar. 
 
12.2 APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL 
 
Para determinar la aplicación de un acuerdo comercial en un proceso de contratación, se deben tener en 
cuenta las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber: 
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REGLA 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, 
el Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno.  
 
REGLA 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de 
Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.  
 
REGLA 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. 
 
12.3 RECIPROCIDAD 
 
El Distrito de Barrancabermeja debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a 
aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad.  
 
Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en 
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad, y 
su contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato.  
 
En estos casos, la Entidad debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los 
bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 
816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 
de 2015. 
 
12.4 PLAZOS 
 
Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar tiempo 
suficiente a los proponentes para preparar sus propuestas. Los Documentos del Proceso deben establecer 
en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligación. 
 
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de 
la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar 
ofertas en el respectivo Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal publica 
en el SECOP los Documentos del Proceso; adquiere Bienes o Servicios de Características Técnicas 
Uniformes; o, cuando la información del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el 
Plan Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la publicación del Aviso de Convocatoria. 
 
La siguiente tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los 
Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de los Procesos 
de Contratación cuya información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 

Plazos mínimos para presentar las propuestas 

Acuerdo 
Comercial 

Plazo General 
Plazo Bienes Y Servicios 

de Características 
Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay publicidad 
en el Plan Anual de 

Adquisiciones 

Alianza Pacífico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad
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Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

 
12.5 VALORES Y EXCEPCIONES. 
 
En el siguiente cuadro se registran los valores y las excepciones a los acuerdos comerciales que aplican al 
Distrito de Barrancabermeja: 
 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal y departamental 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios a partir de $834.618.000 COP 

Perú 

México N/A 

Canadá N/A 

Chile Servicios para construcción a partir $836.008.000 COP 

Corea N/A 

Estados AELC Bienes y servicios a partir de $788.071.000 COP 

Estados Unidos y Costa Rica Bienes y servicios a partir de $1.481.116.000 COP 

México N/A 

Triángulo 
Norte 

Guatemala Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad 

Honduras N/A 

Unión Europea Bienes y servicios a partir de $777.100.000 COP 

Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN 

Aplicable a todos los Procesos de Contratación 
independientemente del valor. 

 
Los Acuerdos Comerciales contemplan excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales basándose 
en un código distinto al del Clasificador de Bienes y Servicios. 
 
Los Acuerdos Comerciales de Alianza Pacífico, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados 
Unidos y la Unión Europea utilizan la Versión 1.0 de la Clasificación Central de Productos, la cual está 
disponible en la página web de la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3); y, el Acuerdo Comercial con México 
utiliza el Federal Supply Classification. Una guía de esta clasificación está disponible en la página web de la 
Administración de Servicios Generales del Gobierno de los Estados Unidos de América 
(https://gsaxcess.gov/htm/xcessuserguides.htm). 
 
Las alcaldías, como Entidades Estatales del nivel municipal, están incluidas en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados 
AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
La lista de excepciones establecidas en los Acuerdos Comerciales y que aplican en los procesos de 
contratación que realiza el Distrito de Barrancabermeja, son: 
 
1. Los acuerdos o asistencia, incluidos los acuerdos de cooperación, las donaciones, los préstamos, las 

subvenciones, las aportaciones de capital, las garantías, los avales y los incentivos fiscales. 
2. El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial. 
3. Las compras que tengan el propósito directo de proveer asistencia extranjera. 
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4. La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición particular de una organización 
internacional, o financiada mediante donaciones, préstamos u otras formas de asistencia internacionales, 
cuando tenga que hacerse de una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial. 

5. Los contratos de empleo público y medidas relacionadas. 
6. La contratación de servicios de agencias fiscales, servicios de depósito, servicios de liquidación y gestión 

para instituciones financieras, servicios vinculados a la deuda pública. 
7. La contratación pública de servicios bancarios o financieros referidos al endeudamiento público; o a la 

administración de pasivos. 
8. Los servicios financieros. 
9. Las compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que sólo ocurran por un plazo 

muy breve, tales como enajenaciones extraordinarias. 
10. La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional y destinada a la implementación 

conjunta o explotación de un proyecto por los países firmantes. 
11. La contratación adjudicada de conformidad con un acuerdo internacional relacionado con el 

estacionamiento de tropas. 
12. La adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles (tierras, edificios, etc.) o los derechos sobre estos. 
13. La contratación realizada con el propósito específico de prestar asistencia internacional, incluida la ayuda 

para el desarrollo. 
14. Las convocatorias limitadas a Mipyme. 
15. Las contrataciones relacionadas con los programas de reinserción a la vida civil originados en procesos 

de paz, ayuda a los desplazados por la violencia, apoyo a los pobladores de zonas en conflicto, y en 
general, los programas derivados de la solución del conflicto armado. 

16. Las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de Colombia, exclusivamente para su 
funcionamiento y gestión. 

17. Los contratos interadministrativos. 
18. Las contrataciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional. 
19. La adquisición de bienes requeridos en la ejecución de servicios de investigación y desarrollo. 
20. Las contrataciones para la dotación y sustento de las fuerzas armadas y las contrataciones relacionadas 

con programas de asistencia social, apoyo a la agricultura o procesos de paz. 
21. Las concesiones. 
22. Las concesiones de obra pública. 
23. Las contrataciones del sector defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS que 

necesiten reserva para su adquisición. 
24. Los bienes de carácter estratégico, listados a continuación, adquiridos por el Ministerio de Defensa o sus 

Entidades Estatales adscritas. (La numeración se refiere al Federal Suppl Classification FSC). 

• 10 Armamento 

• 11 Material nuclear de guerra 

• 12 Equipo de control de fuego 

• 13 Municiones y explosivos 

• 14 Misiles dirigidos 

• 15 Aeronaves y componentes de estructuras para aeronaves 

• 16 Componentes y accesorios para aeronaves 

• 17 Equipo para despegue, aterrizaje y manejo en tierra de aeronaves 

• 18 Vehículos espaciales 

• 19 Embarcaciones, pequeñas estructuras, pangas y muelles flotantes 

• 20 Embarcaciones y equipo marítimo 
25. Los servicios relacionados con los bienes de carácter estratégico adquiridos por el Ministerio de Defensa 

o sus Entidades Estatales adscritas relacionadas en la lista de Entidades Estatales obligadas. 
26. Los servicios adquiridos en soporte de fuerzas militares localizadas fuera de Colombia. 
27. Las compras efectuadas con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales. 
28. Las contrataciones de alimentos, insumos agropecuarios y animales vivos, relacionadas con los 

programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 
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29. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las 
Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social. 

30. Las contrataciones realizadas por una Entidad Estatal cubierta del orden territorial en nombre de una 
Entidad Estatal no cubierta del orden nacional. 

31. La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de 
economía mixta, del nivel territorial. 

32. Los siguientes servicios de investigación y desarrollo del Clasificador Central de Productos (CPC versión 
1.0): 

• División 81. Servicios de Investigación y Desarrollo. 

• Grupo 835. Servicios Científicos y Otros Servicios Técnicos. 

• Clase 8596. Servicios de procesamiento de datos requeridos en la ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas. 

• Clase 8597. Organización de eventos requeridos en la ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas. 

33. Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central de Productos (CPC versión 
1.0): 

• Clase 8321. Servicios de arquitectura. 

• Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería. 

• Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y de instalación. 
34. Los siguientes servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 

• División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería. 

• División: 94. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros 
servicios de protección del medio ambiente. 

• Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 
35. Los siguientes servicios sociales del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 

• División 91. Administración pública y otros servicios para la comunidad en general; servicios de seguridad 
social de afiliación obligatoria. 

• División 92. Servicios de enseñanza. 

• Grupo 931. Servicios de salud humana. 
36. Los servicios de impresión del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0). 
37. La elaboración de programas de televisión del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0). 

• Subclase 96121. Servicios de producción de películas cinematográficas, cintas de vídeo y programas de 
televisión. 

38. Los servicios de construcción. 
39. La compra de servicios de transporte necesarios para la ejecución de un contrato. 
40. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 

Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las 
Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional. 

41. Las contrataciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de alimentos, insumos agropecuarios 
y animales vivos, relacionadas con los programas de apoyo a la agricultura y asistencia alimentaria. 

42. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las 
Naciones Unidas, dirigidas a programas de asistencia social realizadas por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF–. 

43. La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería –INGEOMINAS–. 

44. Los Procesos de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL– 
relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio 
aéreo, las cuales no están cubiertas por el Acuerdo Comercial. 

45. Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL–. 
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46. Las contrataciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para la preparación y realización de 
elecciones. 

47. Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
48. Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado. 
49. Las contrataciones de empresas gubernamentales. 
50. Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté relacionado con 

sus actividades. 
51. Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo valor estimado sea menor 

o igual que $457’683.000. 
52. Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado. 
53. Las contrataciones realizadas bajo un régimen de contratación privado por Entidades Estatales distintas 

de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
54. La contratación de materiales y tecnología nuclear realizada por el Servicio Geológico Colombiano. 
55. Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa, en la Agencia Nacional de 

Inteligencia, y en la Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición. 
56. (ii) Servicios de Transporte 

División 64. Servicios de transporte por vía terrestre 
División 66. Servicios de transporte por vía aérea 
Clase 6751. Servicios de estaciones de autobuses 

57. Mercancías o servicios contratados con miras a la venta o reventa comercial o con miras al uso en la 
producción, o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa comercial. 

58. Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y 
Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0) de las 
Naciones Unidas, para el Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía Nacional por parte de la Agencia Logística y del Fondo 
Rotatorio de la Policía Nacional. 

59. Las contrataciones de mercancías y servicios en el sector defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia 
que necesiten reserva para su adquisición. 

60. Suministro gubernamental de mercancías y servicios a personas o gobiernos centrales. 
61. Las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) adscrita al Ministerio de 

Transporte. 
62. Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 

• División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería. 

• Grupo 941: Servicios de alcantarillado. 

• Grupo 942: Servicios de eliminación de desperdicios. 

• Grupo 943: Servicios de saneamiento y servicios similares. 

• Telecomunicaciones básicas (no incluye los servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 
 
12.6 ACUERDOS COMERCIALES QUE APLICAN AL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETO DEL 

PRESENTE ESTUDIO. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección de 
contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos comerciales 
en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato nacional. 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 32, 

NO 

Perú NO NO 
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Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 Si/No Si/No Si/No Si/No 

35, 37, 40, 41, 42, 44, 
46, 54, 55, 58, 62 

México NO NO N/A NO 

Canadá NO NO N/A NO 

Chile SI NO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 47 

NO 

Corea NO NO N/A NO 

Estados AELC SI NO 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37 

NO 

Estados Unidos NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 59, 

62 

NO 

México NO NO N/A NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala SI SI 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 60 

SI* 

Honduras NO NO N/A NO 

Unión Europea SI NO 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 23, 28,29, 31, 32, 

34, 35, 37, 49, 57 

NO 

Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 

CAN 
SI SI 

El servicio de 
transporte aéreo 

SI 

* La excepción No. 14 será aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, 
esta excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de 
Convocatoria; los estudios y documentos previos; o, el borrador del pliego de condiciones.  
 
El Distrito de Barrancabermeja en aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios 
extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes y 
servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 de 2015. 
 

13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Las establecidas en la ley. Además, el contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
 
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

• Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993., en consecuencia, deberán:  
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a) colaborar con la Entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste 
sea de la mejor calidad;  

b) acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Entidad le imparta;  
c) obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales;  
d) garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos;  
e) no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos 

a hacer u omitir algún acto o hecho.  

• Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el 
efecto.  

• Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), así 
como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), respecto del personal utilizado en el 
cumplimiento del objeto contractual.  

• Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 
conformidad con el estatuto tributario  

• Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del personal 
utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  

• Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales como 
impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, el precio 
ofertado se entiende incluye dichos costos.  

• Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones 
necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación.  

• Garantizar que se cumplan con el protocolo de bioseguridad y que se cuente con todos los elementos 
de bioseguridad en atención al COVID-19. 

• Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de la obra. 

• Contar con DIRECTOR DE INTERVENTORIA. No menor de diez (10) años contados entre la fecha de 
expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección, 
con una dedicación 50%. RESIDENTE DE INTERVENTORIA .No menor de cinco (5) años contados 
entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso 
de selección, dedicación 100% , PROFESIONAL EN SST Ingeniería con especialización en Salud 
Ocupacional con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería en seguridad y salud en el 
trabajo con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial O Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional 
con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial con no menos de cinco (5) años contados entre la fecha 
de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección 
y con una dedicación del 50%..y demás personal que se requieran para los aspectos técnicos de la obra 
según competencia.  

• Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución de la obra 
como soporte de cada cobro que realice al Distrito de Barrancabermeja. 

• Mantener la vinculación de trabajadores con discapacidad, presentados en la oferta, lo cual se verificará 
para cada uno de los pagos con los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social y con la 
certificación que para tal fin expide el Ministerio de Trabajo. La reducción del número de trabajadores 
con discapacidad acreditado para obtener puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato, de 
conformidad con el Decreto 392 de 2018. Lo anterior salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
demostrado.  

• El contratista vinculara mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, que permita 
garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través de las cajas de 
compensación locales. 
 
Los interventores en cumplimiento de sus funciones darán estricto cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. 

 
B. OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA – SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
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a) Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para cumplir 
cabalmente el presente contrato  

b) Suministrar al Contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato  
c) Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista y/o el consultor sobre los documentos 

suministrados por éste  
d) Pagar en forma oportuna.  
e) Exigir los paz y salvo al contratista de sus proveedores y nóminas. 
 

14 SUPERVISIÓN 
El Distrito de Barrancabermeja ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del objeto contractual a través del 
supervisor designado por el Secretario de Infraestructura.  
El Supervisor deberá cumplir con lo establecido en el manual de contratación que para el efecto tiene como Funciones 
y/o Actividades que deben cumplir los interventores y /o supervisores del Distrito de Barrancabermeja.  
El supervisor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico sobre la 
contratista, según las funciones propias asignadas por la entidad, y podrá en cualquier momento, exigir al contratista 
la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y 
ejecución del mismo.  
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor. No obstante, si el Contratista no está 
de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes 
de proceder a ejecutar las órdenes.  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento.  
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 5 días hábiles, el supervisor comunicará dicha 
situación al Distrito de Barrancabermeja– oficina gestora - para que este tome las medidas que considere necesarias. 
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse y que impide el 
normal desarrollo de las actividades programadas. 

 
15 ANEXOS 

 
Se adjunta al presente estudio previo el análisis del sector, que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 
de 2015. 
 
 

16 RESPONSABLE 
 

MARIBEL BENITEZ PEREA 
Secretaria de Educación Distrital 

Firma:  

LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA  
Secretaria de Infraestructura  

Firma:  
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