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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CO1.PCCNTR.3387579 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y CLAUDIA CABALLERO CAVANZO 
   

CONSIDERACIONES:  1. Que el 26 de enero de 2022, las partes suscribieron el contrato de prestación de 
servicios de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor 
en el área CONFECCIONES para impartir formación profesional integral presencial y/o virtual en los programas de 
Formación Regular titulada y/o complementaria del Centro Agroempresarial en el departamento del Cesar.” 2. Que, 
de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 15 de septiembre de 2022, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el 
contrato. 3. Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de $21.525.000 4. Que (el (la) contratista 
presenta solicitud de suspensión del contrato a partir del 07 de octubre de 2022. 5. Que teniendo en cuenta 
las razones objetivas indicadas por (el (la) contratista, el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3387579, 
da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 07 de octubre de 2022 y 
con reinicio de ejecución contractual a partir del 15 de noviembre de 2022. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA del anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de 
manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 7. Que, de conformidad con lo anterior, las partes 
proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes CLÁUSULAS: 
CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido del 07 de octubre de 2022 al 14 de 
noviembre de 2022 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: REINICIO EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL - Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria 
la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que el (la) contratista, 
reiniciará las actividades propias del objeto contractual el día 15 de noviembre de 2022 CLÁUSULA 
QUINTA: NOTIFICACIÓN ASEGURADORA - El (la) contratista deberá informar a la aseguradora sobre la 
presente acta de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. CLÁUSULA SEXTA: Las demás 
cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.3387579 de 2022 permanecerán 
indemnes. CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo 
Mixto, según sea el caso) para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN - De 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento 
se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. CLÁUSULA NOVENA: La 
presente suspensión y modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. 
 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
 
Proyectó: Jose Orozco, Coordinador Académico- Supervisor del Contrato  
 
Revisó: Wilmer Roa, Abogado Contratación  


