
 

 

 

 

 

ANEXO 1 

ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 

 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS No.1438 DE 2022, Y No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS ". 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:  

El Ministerio del Interior en asocio con el Instituto Nacional de Vías, y en el marco de sus competencias, 
desplegaron acciones concretas a efectos de cumplir sus deberes y garantizar de manera efectiva los 
derechos de las comunidades étnicas y miembros de acción comunal que son sujetos de su atención y 
protección, por lo anterior, suscribieron el Convenio Interadministrativo 1406 de 2021 que tiene por objeto 
“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el mejoramiento y mantenimiento de las vías 
terciarias a través de la implementación de Placa Huella en jurisdicción de las comunidades de los pueblos 
indígenas, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras NARP y Organizaciones de Acción Comunal, a nivel 
nacional”, a través del cual se realizará el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias priorizadas 
por el Ministerio del Interior producto de la convocatoria realizada con las comunidades beneficiarias del 
proyecto. 

Para el cumplimiento del objeto del referido Convenio, el Ministerio del Interior aportó la suma de 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($51.143.470.000) incluidos todos los Impuestos a que haya lugar. A su 
vez, EL INSTITUTO realizó aportes en dinero y especie representados en personal profesional y un aporte 
financiero, por una suma global de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($8.327.347.276). 

El Ministerio de Interior dio apertura a la Convocatoria para la inscripción de las organizaciones al Banco 
de Proyectos - Placa Huella 2021, en el marco de la cual recibió un total de 5.886 iniciativas que contaron 
con concepto favorable de parte de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción 
Comunal – DDPCAC para pasar a la segunda fase de la Convocatoria. 

Teniendo en cuenta el presupuesto destinado para la atención de proyectos de mejoramiento por las Juntas 
de Acción Comunal, el 22 de diciembre de 2021 el Comité Asesor del Banco de Proyectos del Ministerio 
del Interior seleccionó 16 iniciativas hasta agotar dichos recursos. 

En atención a las obligaciones allí contempladas, el Instituto Nacional de Vías asumió el compromiso de 
suscribir convenios solidarios con las Organizaciones de Acción Comunal, acorde al artículo 95 de la Ley 
2166 de 2021 y demás normas vigentes y aplicables a la materia. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las obligaciones del Instituto Nacional de Vías estipuladas 
en para la ejecución de recursos para la contratación de las interventorías, la entidad encuentra necesario 
y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia del contratista que realizará las 
actividades de interventoría. 

De acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realizan los presentes estudios 
previos con el fin de adelantar un Proceso de Mínima Cuantía para contratar la “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS No.1438 



 

 

 

 

DE 2022, Y No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS ". 

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución (…)”.   

Que la Ley 136 de 1994 es su parágrafo tercero definió los convenios solidarios como: “Entiéndase por 
convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales 
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades”. 

Con la expedición de la Ley 2166 de 2021 “Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el 
artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y 
se establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos 
de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones", se definió el nuevo marco normativo 
para la figura de los Convenios Solidarios, unificando las condiciones aplicables a los mismos.  

Que el artículo 95 de la ley 2166 de 2021 establece: “Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, 
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los Organismos 
de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la comunidad.  PARÁGRAFO 1o. Los 
entes territoriales podrán incluir en el monto total de los Convenios Solidarios los costos directos, los costos 
administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c) del 
artículo 38 de la presente ley.  PARÁGRAFO 2o. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes 
territoriales deberán contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y 
apoyar a los Organismos de Acción Comunal en la ejecución de las obras”.  

El artículo 3º de la ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratación Estatal, teniendo en consideración 
que para la celebración de los contratos y la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales 
que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el 
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 

El numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, define el contrato de consultoría de la siguiente manera: 
“(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.” 

El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, respecto de la interventoría establece:”(…) La interventoría consistirá 
en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, 
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría.” 

La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales se encuentra establecida en la Ley 80 
de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), las 



 

 

 

 

normas civiles y comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en 
el manual de supervisión o interventoría de cada entidad. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario adelantar un Proceso de Mínima Cuantía para contratar 
la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS 
SOLIDARIOS No.1438 DE 2022, Y No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

• Objeto del Proceso de los convenios: 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA REALIZAR UN PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA CONTRATAR LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA LOS: 

CONVENIO SOLIDARIO No.1438 DE 2022 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: “AUNAR     

ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DEL BARRIO LAS QUINTAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS”. 

 

CONVENIO SOLIDARIO No 1463 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE 

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VÍAS TERCIARIAS". 

 

• Número de Procesos: CONVENIO SOLIDARIO No 1463 DE 2022. 

          CONVENIO SOLIDARIO No 1438 DE 2022. 

 

• Enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii  

 

Recomendaciones: 

 

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 

b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías. 

c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso ya enunciado. 

 

• Alcance General: 

Para el presente proceso de selección las actividades que se van a ejecutar son las siguientes: 

✓ Construcción de estructura de pavimento, 

✓ Pavimento en Concreto Rígido y/o Flexible y/o Placa Huella, 

✓ Construcción de Cunetas y Bordillos, 

✓ Estructuras y Obras de Drenajes, Señalización y Seguridad, Obras Varias y Transporte, 
entre otras. 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii


 

 

 

 

• Localización del Proyecto: 

La caracterización vial se desarrollará en los siguientes Departamentos y Municipios: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA LONGITUD 

ATLANTICO POLONUEVO 

VÍA POLONUEVO – BARANOA POR EL 

CAMINO VIEJO DEL MUNICIPIO DE 

POLONUEVO – ATLÁNTICO. 

2.26Km 

ATLANTICO SABANALARGA 
VEREDA EL FLECHAL- LOMA DE PIEDRA 

MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO. 
8.97Km 

 
En el siguiente mapa se presenta la ubicación del tramo a intervenir en la Vía Polonuevo – Baranoa por El Camino 
Viejo del Municipio de Polonuevo – Atlántico.  
 

 
 
Vía Polonuevo – Baranoa por El Camino Viejo del Municipio de Polonuevo – Atlántico. 
 
 

 
 
Vereda El Flechal- Loma De Piedra Municipio De Sabanalarga Atlántico. 
 



 

 

 

 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  

El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS No.1438 DE 2022, Y 

No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS ". 

La Interventoría deberá realizar los siguientes ensayos de laboratorio y los demás que sean necesarios para 
garantizar la calidad de la obra según la periodicidad y cantidad estipulada en las Especificaciones generales de 
construcción de carreteras 2022: 
 

ENSAYO NORMA 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado INV E-123 

Determinación del límite líquido de los suelos INV E-125 

Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos INV E-126 

Desgaste en la Máquina de los Ángeles INV E-218 

Relaciones humedad – Peso unitario seco en los suelos 
(Ensayo Proctor modificado) 

INV E-142 

Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el 
método del cono y arena 

INV E-161 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre 
muestra inalterada 

INV E-148 

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E-410 

 

Así como la interventoría técnica, jurídica, administrativa, social, ambiental y de control presupuestal de 
los siguientes contratos derivados de suministros, bienes y servicios que hacen parte de los convenios 
solidarios del departamento de Atlántico 
 

1. Suministro de Materiales Pétreos 
2. Suministro de Materiales de Ferretería 

 
La Interventoría verificará constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden 
de acuerdo con los tiempos establecidos en la ejecución de la obra; requerirá al ejecutor el cambio de personal 
cuando este no cumpla con el perfil, las funciones o las dedicaciones establecidas en el contrato, oferta, los términos 
y condiciones; y verificará que el ejecutor y/o contratista cumpla con los estándares de calidad nacionales e 
internacionales según el caso. 
 
Para estos efectos la interventoría, debe realizar las visitas de campo, los ensayos de laboratorio y los demás que 
sean necesarios para garantizar la calidad de la obra según la periodicidad y cantidad estipulada en las 
Especificaciones Técnicas INVIAS 2013,revisión de elementos y/o documentos, reuniones de seguimiento, consultas 
entre los beneficiarios y/o demás actores involucrados en la ejecución de la obra y los contratos de suministros, 
bienes y servicios, entre otros mecanismos que considere pertinentes.  La interventoría deberá verificar cantidades 
y especificaciones técnicas de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 
El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa de la ejecución de la obra, 
que pudieran implicar interacción con la JAC y/o Invias. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 
coordinación y comunicación eficiente con estos incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna 



 

 

 

 

y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de 
informes, entre otros. 
 
Del mismo modo, la Interventoría estará en la obligación de conocer plenamente los documentos base para el 
ejercicio de sus obligaciones. Para ello revisará y estudiará el contenido de su contrato, así como del convenio al 
que deba realizar interventoría, cada una de las propuestas de estos, los documentos de sus procesos de 
contratación, el proyecto, Manual de Supervisión e Interventoría de INVIAS. Si existiesen a su criterio dudas o vacíos 
en Ia información, la interventoría solicitará a INVIAS, a través del supervisor, las aclaraciones necesarias y 
pertinentes. 
 
Así mismo, deberá proyectar informes, suscribir actas de inicio, de terminación, de entrega y recibo del objeto 
contractual, de seguimiento, de reuniones, modificatoria de cantidades; estudiar las solicitudes de suspensión del 
plazo del contrato vigilado realizadas por el contratista, solicitarlas a su vez a la entidad en caso de considerarlas 
procedentes y proceder a su suscripción; realizar un proyecto de liquidación de los contratos vigilados Seguimiento 
de Control Presupuestal. 
 
El Interventor realizará Ia verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo con la necesidad real y a los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, la cual implica tomar las decisiones que eviten costos extra, actividades, 
bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. En el seguimiento a la 
ejecución financiera de la ejecución de la obra y los contratos de suministros, bienes y servicios alcance del presente 
contrato, deberá velar porque se mantengan las condiciones económicas y financieras existentes al momento de su 
celebración.  
 
La Interventoría revisará y aprobará las solicitudes de pago formuladas por la JAC bajo control y vigilancia y llevará 
un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del convenio - Balance presupuestal del convenio. La 
Interventoría verificará y controlará el balance de ejecución del convenio, para garantizar el cumplimiento del objeto 
dentro del presupuesto asignado para el convenio objeto de la interventoría y efectuará la revisión del balance 
presupuestal de ejecución del convenio para efectos de la liquidación. 
 
La Interventoría deberá verificar que la JAC bajo su control y vigilancia cumpla con el pago de todos los impuestos 
y retenciones aplicables con el objeto contractual.  
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades es hasta el 31 de diciembre de 2022, a partir de la 

fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este 

documento. 

El plazo del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022. 

5. FORMA DE PAGO 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento 
y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO  y efectivamente 
empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, 
previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor 
designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 



 

 

 

 

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de 
las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas 
que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente 
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 
1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará según lo previsto en la 
normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto a la disponibilidad de 
PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de Interventoría 
según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo 
el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier 
persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún 
reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la 
cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva 
cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha de pago la 
fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021, si el INTERVENTOR 
No presenta las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato. tendrán 
como consecuencia la imposición de una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato 
por cada día de retraso, sin perjuicio de otras responsabilidades que el mismo hecho pueda configurar. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal 
pagados por INVÍAS correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 
 
El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento 
por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el 
Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 
 
AJUSTES. - Este contrato no está sujeto a ajustes 
 

5.1. ANTICIPO 

ANTICIPO. - No aplica.  



 

 

 

 

 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 

Interventoría, en su Instructivo MEPI-MN1-IN-1, INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE 

LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras 

Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. en el cual se presentan los documentos 

generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO.  

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el 

control, la supervisión y el seguimiento al proyecto, otorgando la garantía de que éste se ejecutará 

conforme se estipula en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 

para el mismo. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la entidad. 

 

b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes 

en los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación. 

 

c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 

equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma. 

 

f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia 
y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 
 

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la 

ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de 

ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 



 

 

 

 

h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, 

so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

i) La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 

vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 

debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 

administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles 

indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual 

y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

El personal clave evaluable:  

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación:  

Director de Interventoría. 

Ingeniero Residente de Interventoría.  

El personal requerido, es el siguiente:  

• Especialista en Estructuras 

• Especialista en Vía y/o Pavimentos 

• Especialista en Geología y/o Geotecnia  

• Especialista en Hidráulica e Hidrología 

• Especialista Ambiental 
 

a. Requisitos del personal del Interventor 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 

y experiencia:  

Perfil No. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 
Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

1.
 Matrícul
a profesional vigente 
de Ingeniero Civil y/o 

de Ingeniero de 
Transportes y Vías. 
2. Poseer 

título de especialista, 
maestría o 

doctorado en vías 
y/o diseño 

geométrico, 
geotecnia y/o 

estructuras y/o 
geología y/o 
gerencia de 

proyectos y/o 
gestión de proyectos 

N.A. 

Experiencia General (o 
Experiencia 
Profesional): No menor 
de diez (10) años, 
contados a partir de la 
terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y 
hasta la fecha de cierre 
del presente proceso de 
contratación. 

Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años 
acumulada relacionada, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional y la fecha 
de cierre del plazo del presente concurso de 
méritos, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de ellos: 
 
a) Ejercicio en entidades oficiales 
como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor 
y/o directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como 
contratista de prestación de servicios que se 
haya desempeñado como gestor o supervisor, 
de contratos de consultoría o interventoría para 
estudios y/o diseños de proyectos viales. 
b) Ejercicio profesional en la empresa 
privada, como Director de Consultoría o 
Interventoría para estudios y/o diseños de 



 

 

 

 

Perfil No. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 
Experiencia Específica 

(años mínimos) 

y/o dirección de 
proyectos.. 

proyectos viales y/o Director de obra y/o 
interventoría de proyectos viales 

2 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

1.
 Matrícul
a profesional vigente 
en Ingeniería Civil o 

Ingeniería de 
Transportes y Vías o 
Ingeniero Geólogo, 

Geógrafo, o 
Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero Forestal 
o Ingeniero Industrial 
o Ingeniero Catastral 

y/o Ingeniero 
Topográfico. 

N.A. 

Experiencia General (o 
Experiencia 
Profesional): No menor 
de tres (3) años, 
contados a partir de la 
terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y 
hasta la fecha de cierre 
del presente proceso de 
contratación. 

Experiencia Especifica: Mínimo un (1) año 
acumulado, contados a partir de la terminación y 
aprobación del pensum académico de educación 
superior y hasta la fecha de cierre del presente 
proceso de contratación. y la fecha de cierre del 
plazo del presente concurso de méritos, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
a) Ejercicio en entidades oficiales como 
profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o 
supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como 
contratista de prestación de servicios que se 
haya desempeñado como gestor o supervisor de 
contratos de consultoría o interventoría que 
incluyan experiencia relacionada con la edición 
y/o estructuración de información geográfica 
para estudios y diseños de proyectos viales.  
 
b) Ejercicio profesional en la empresa 
privada como Profesional SIG. Sólo se 
considerará la experiencia relacionada con la 
edición y/o estructuración de información 
geográfica en contratos de consultoría o 
interventoría para estudios y diseños de 
proyectos viales. 

Nota 1: En caso de no requerir título de posgrado, indicar "N.A." 
 
Nota 2: La entidad propenderá por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formación académica, adecuados 
y proporcionales con el objeto contractual. Asimismo, no podrá bajo ningún supuesto establecer títulos de posgrado 
particulares (especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados), toda vez que la formación académica 
obedece a un título de posgrado independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo 
a desempeñar. 
 
Nota 3: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

 

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia:  

Perfil No. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 
Experiencia Específica 

(años mínimos) 

1 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Matrícula 
Profesional vigente 
como Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

Título de posgrado en 
Estructuras. 

 
Nota: No se aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 

estudio de posgrado. 

No menor de ocho (8) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido 
entre la fecha de graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional como 
especialista en Estructuras en proyectos de 
OBRA CIVIL EN VÍAS Y/O PUENTES (obra y/o 
Interventoría). 



 

 

 

 

Perfil No. Cargo Título Profesional Título de Posgrado 
Experiencia General 

(años mínimos) 
Experiencia Específica 

(años mínimos) 

2 
ESPECIALISTA EN 
VIAS Y/O 
PAVIMENTOS 

Matrícula 
Profesional vigente 
como Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y Vías  

Título de posgrado en 
pavimentos y/o Vías 

Terrestres. 
 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: 
diplomado, curso, 
seminario como un 
estudio de posgrado. 

No menor de ocho (8) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido 
entre la fecha de graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional como 
especialista pavimentos y/o Vías Terrestres.en 
proyectos de OBRA CIVIL EN VÍAS Y/O 
PUENTES (obra y/o Interventoría). 

3 
ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

Matrícula 
Profesional vigente 
como Ingeniero Civil 

y/o Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

Título de posgrado en 
Hidrología y/o 

Hidráulica. 
 

Nota: No se aceptarán 
estudios de tipo: 

diplomado, curso, 
seminario como un 

estudio de posgrado. 

No menor de ocho (8) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación. 

Mínimo tres (3) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido 
entre la fecha de graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional como 
especialista en Hidráulica y/o Hidrología en 
proyectos de OBRA CIVIL EN VÍAS Y/O 
PUENTES (obra y/o Interventoría). 

4 
ESPECIALISTA EN 
SOSTENIBILIDAD 

Matricula profesional 
como Ingeniero Civil 

y/o Ingeniería de 
Vías y Transportes 
y/o arquitectura y/o 
Ingeniero Ambiental 

y/o Forestal. 

Título de Posgrado en 
el área ambiental y/o 

sostenibilidad 

No menor de CINCO (5) 
años, contados a partir 
de la terminación y 
aprobación del pensum 
académico de 
educación superior y la 
fecha de cierre del plazo 
del presente concurso 
de méritos abierto 

Mínimo DOS (2) años de experiencia específica 
acumulada, dentro del período comprendido 
entre la fecha de graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente concurso de méritos 
abierto, en: ejercicio profesional en la disciplina 
para la cual fue propuesto. Solo se considerará 
la experiencia específica relacionada con 
proyectos de infraestructura vial y/o la 
interventoría de los mismos. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 

ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, 

por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice 

en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal 

profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional 

se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de 

posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos 

o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones 

laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 

profesionales se debe aportar la información solicitada. 

La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de 

cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización 

del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los 

sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por 

el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de 

referencia. 

 
b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del interventor  



 

 

 

 

El interventor deberá verificar que la JAC mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los 

distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y cumpliendo con lo 

requerido por la entidad. 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, 

localización y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del 

área de influencia, las cuales debe considerar para la presentación de su oferta, y el posible ejercicio de 

labores de interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en caso de 

resultar adjudicatario, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual 

debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la normativa especial 

que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos 

a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa a realizar por 

parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que 

puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto 

desde el rol del interventor. 

9. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

El interventor debe coordinar junto con la JAC todos dos los costos requeridos para colocar y mantener la 

señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y 

de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de 

estricta verificación por parte de la Interventoría.  

10. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR  

El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 

Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de 

influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones 

necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo del contratista de obra, los cuales se 

encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Proceso de Obra Pública, cuyo cabal cumplimiento 

deberá ser vigilado por el Interventor. 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría 

y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el Pliego 
de Condiciones del presente concurso de Méritos Abierto. 
 
2. Se hará una reunión inicial con la participación de la Entidad, la JAC y la interventoría, con el fin de tratar 
los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución del proyecto.  
 
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, se 
deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente 



 

 

 

 

par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del 
proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente acta.  
 
5. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de 
Vías en la Licitación Pública que corresponde a esta Interventoría, son únicamente de referencia y 
constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que el 
INVIAS le indique (para aprobación de la Interventoría y/o INVIAS, según lo que aplique en el Manual de 
Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del Interventor efectuar la revisión y 
aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista de Obra, y verificar que los 
mismos contengan todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta 
con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del 
proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado 
del trámite en el SECOP referente a la Licitación Pública concerniente a esta Interventoría, con el fin de 
que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del 
correspondiente proceso licitatorio de obra, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales 
tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que 
lo modifique o lo sustituya.  
 
6. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual, 
de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de 
inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría 
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra 
aprobado por el Subdirector de la SRN, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de 
ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo 
del proyecto.  
 
7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, 
procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el 
fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el 
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización 
vigente.  
 
Notas Formulario No.1. 
 

1. El Personal con dedicación del 100% en la interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus 
obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones 
pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda: 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los 
Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos 
en que se requiera la presencia del Director de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.  

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de 
facturas y soportes respectivos.  

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del 
proyecto. 



 

 

 

 

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal Director y/o Especialistas, previa autorización del Gestor de Técnico 
de Proyecto. 

2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor , para el desarrollo de sus actividades y se 
reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)". 

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto 
dentro del plazo contractual. 

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse. 

2.9. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento de los ingenieros residentes e inspectores entre los frentes de trabajo de cada municipio, el personal que el 
Interventor contrate para desempeñar dichos cargos,requerirá contar con licencia de conducción para motocicleta. 

2.10. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo 
del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la 
definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las 
cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo 
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato. 

2.11. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de 
los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los 
rangos de referencia,  establecidos en el anexo técnico. 

3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las 
participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el Formulario 1 
publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 

 

12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente 

información, según corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría 

INVIAS vigente, Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:  

1. GENERALIDADES 

1. Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 

suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de 

la entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal de la JAC y de la interventoría (fechas de suscripción, 

procesos de selección, etc.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  

6. Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por la JAC. 

7. Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 

para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 



 

 

 

 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  

8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 

a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo 

con el cronograma contractual aprobado por la interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el 

interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha 

y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados conjuntamente con la JAC, Aprobados por el supervisor, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 

preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por la JAC y la Interventoría y 

su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 

demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 

panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 

en cada una de las fases del proyecto.  

11. Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que 

hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en 

puntual.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 

por el contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o 

verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a 

las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 

interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso 

de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  



 

 

 

 

15. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por 

no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su 

incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben relacionar las acciones 

correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.  

16. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el 

periodo anterior en caso de existir.  

17. Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.  

18. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.  

19. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución 

parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de 

obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 

directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según 

sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

 

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente 

de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los 

indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 

los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

contratista y aprobado por la interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 

del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 

contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz 

y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 



 

 

 

 

que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, 

número del contrato, período.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 

interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz 

y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 

que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el período, 

número del contrato, período.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 

ambientales.  

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los 

documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 

para el respectivo informe.  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y 

el contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 

presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

 

13. OTRAS DISPOSICIONES 

 
13.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION. 

 
El Director de Interventoría, los ingenieros residentes y demás personal de dedicación completa para la 
interventoría del proyecto debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el 
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así 
como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual 
debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva 



 

 

 

 

unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de 
Interventoría. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera 
el 100 %. 
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o mejoramiento 
de vías, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de obra de manera que queden terminados 
sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que 
sea necesario atender frentes discontinuos, dicha condición deberá estar plenamente justificada por el 
contratista, avalada por el interventor y aprobada por el supervisor del instituto. 
 
La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilómetros de 
vía continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser programadas 
con la menor diferencia en tiempos posible en relación con las explanaciones. 
 
La JAC y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obras dentro de los recursos 
presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden 
obras inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. 
En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la 
cual fueron diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehículos). 
 
Para los proyectos de mejoramiento y construcción o proyectos de mejoramiento, se determinará un valor 
del contrato destinado al mantenimiento preventivo del corredor vial pavimentado existente, una vez 
impartida la orden de iniciación, y con base en la evaluación técnica que realicen el contratista, el 
interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que corresponda a un monto estrictamente necesario 
para dicho mantenimiento, sin que se afecte la financiación de las principales obras objeto del mejoramiento 
y/o construcción del alcance del contrato.    
 
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. 
 

13.2. ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, informará al contratista la fecha a 
partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera 
que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 

13.3. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso 
de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de interventoría que 
se detallan en su propuesta técnica y económica.  Estas actividades son aproximadas y están determinadas 
según las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato 



 

 

 

 

producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de 
interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará porque en todo 
momento, los estudios y diseños presentados por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos 
de contenido, metodología, y las especificaciones particulares antes de dar su aprobación. 
 
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías 
Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y soportes 
que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
 
La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera que, 
si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá igualmente 
el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
 

13.4. ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El INTERVENTOR asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones, y aceptados en su propuesta. 
 

13.5. SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO 
EN COLOMBIA 

 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 
mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar 
a la imposición de multas en los términos del Contrato. 
 

13.6. GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, 

afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo 

con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal 

corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad 

con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre 

otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos 

que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, 

equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos 

de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos 

en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. 

El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la 



 

 

 

 

propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador el 

personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS 

COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR. 

13.6.1. Factor multiplicador  

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de 
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre 
otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas 
y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes 
parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos asociados a la 
contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de Interventoría. Así 
mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisión para la 
asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de Riesgos 
del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad 
con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos 
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que él incurra por la 
ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como 
reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección. 
 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable de 
acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del contrato 
el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería tener 
vinculación laboral. 
 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y exigir 
el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 

13.7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

 
• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 

Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en 
el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 
 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos 
y todos los documentos que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 
 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.  
 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 



 

 

 

 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 

coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de 
Obra y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista 
y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 

 
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al 
Interventor. 

 
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato 
de Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de 

las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

 
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 

cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, 
verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo 
a lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato 
de Obra. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 

1474 de 2011.  

13.8. PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado 

durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse 

comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse 

el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades 



 

 

 

 

que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados 

y removidos por el INTERVENTOR.  

El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 

normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 

vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 

relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 

disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 

INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

13.9. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 

El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá 

al Supervisor del contrato durante la ejecución del mismo y en el momento de su liquidación, efectuar el 

control de las obligaciones contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 

realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007. 

13.10. PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL 
INTERVENTOR 

 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 
Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y 
previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del Personal 
Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de 
dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales.  
 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales 
presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres 
(3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, el INVIAS dispondrá 
de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 
aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva la póliza de 
cumplimiento. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

 
• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida 
y cabal ejecución del Contrato. 
 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y 
Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos 
ambientales, sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 



 

 

 

 

• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) de 
los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente 
motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 

 
• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS.  
 

• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional 
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se 
requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de 
Interventoría. 

 
• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos 

en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con los 
procedimientos contractuales correspondientes. 
 

• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 

miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro 

propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del 

miembro del equipo a quien reemplaza. 

 
• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 

condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
13.10.1. Carta de Intención 

 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el 
contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la  
Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el 
equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar. 
 
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 
 

NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

13.10.2. Acreditación de los Profesionales 
 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son 
los siguientes: 

1) Formación académica. 
13.10.2.1. Formación Académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 



 

 

 

 

Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de 

la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 

diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 

cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el 

Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 

copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la 

profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

13.10.2.2. Experiencia Específica en Trabajos Similares 
 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles 
establecidos en el presente Anexo técnico. 
 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
 

 La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán 
como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y 
periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación. 

 
 La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono 

fijo, celular o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 

 Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de 
dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto. 

 
 Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 

porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 
 

 No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria 
entre la entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 

 
 Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir 

con la información solicitada: 
 

- Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
- La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto  

 
 La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 

tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia 
específica de los profesionales. 

 
 Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se 

valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución 
del contrato. 



 

 

 

 

 
 Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán 

aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

13.10.2.3. Otras Consideraciones  
 

 En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, 
caso en el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta 
situación (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas. 

 En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o 
empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán 
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados. 

 En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a 
partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere 
trabajado. 

 Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta 
de grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
13.10.2.4. Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar al 
momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 

13.11. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR 
 

13.11.1. Para información 
 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de 
Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 
 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 

providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 
2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría. 
3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 



 

 

 

 

4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-
SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la 
Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de 
documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato de obra y de 
Interventoría. 
 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual 
de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de Materiales 
vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor 
cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable 
al proyecto. 
 
Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, 
diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la 
Dirección Territorial respectiva. 
 

13.11.2. Para Revisión y Aprobación: 
 
El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
del proceso de selección del Contratista de Obra. El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia 
de esta entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Programa de Reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 
4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y 

magnético). 
5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 
7. Flujo de caja. 
8. Programa de generación de empleo. 
9. Instalaciones provisionales. 
10. Laboratorio toma de control de calidad. 
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 
13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la 
Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección 



 

 

 

 

Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento 
a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo 
sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando 
los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción. 
 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de las 
multas o sanciones correspondientes. 
 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para su 
archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 
 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre 
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 
 
1.    Personal profesional propuesto 
2 Programa de distribución del personal  
3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4 Plan de control de calidad 
5 Discriminación de los costos de la propuesta y  
6 Otros recursos ofrecidos 
 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia 
y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la contratación 
que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 
 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. Las 
hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia igual 
o superior a la exigida en el presente anexo técnico.  En cuanto a los profesionales del contratista de Obra, 
se debe contar para su aprobación con el concepto favorable de la Interventoría. 
 

13.12. COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA 
 
Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes compromisos: 
 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para 
aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones. 
 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de 
Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que 
el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 

 
• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor 

del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos 
de la Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas 
en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte del INVIAS.  
 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 



 

 

 

 

 
• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los 

numerales anteriores. 
 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora 
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la 
misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la 
Dirección Territorial. 
 

13.13. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 
 
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con 
la suscripción por las partes intervinientes.  La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de 
obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo 
de la misma. 
 

13.14. OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor 
dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 
 

13.15. VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO 
 
Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, 
la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoría 
al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas 
a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a 
seis meses la visita previa se realiza con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha 
de vencimiento del plazo contractual. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo 
definitivo de las obras objeto del contrato. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son 
atendidos por parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado 
en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos 
sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán 
descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 
 
Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá 
en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa de éste para su 
suscripción. 
 
14. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O 

VICTIMAS 



 

 

 

 

 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia 
y/o víctimas de la siguiente manera:  
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias 
básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.  
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
dicha condición se acreditará de la siguiente manera:  
 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende 
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

  
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

  
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

  
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por 
parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias y de 
los hijos. 

  
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o 
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 

  
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad 
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de 
conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 

  
c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 
 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres 
víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un 
periodo de tres años. 
 
15. PROGRAMA DE REINTEGRACION 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.   
 
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de 



 

 

 

 

reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el 
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera 
para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio 
de la ejecución del contrato.  
 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas 
en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o 
interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera 
para la ejecución del contrato.  
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegración; 
excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración que 
cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual 
el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 
 
16. VINCULACION JOVENES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante 
la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 
años de edad. 
 
17. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados con el proceso de selección de obra pública y el presente Concurso de Méritos Abierto, como 
parte de la información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
18. GASTOS REEMBOLSABLES  

Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en el 
Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 
 
19. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
20. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, 
el cual hace parte de este documento. 
 
 
21. INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 



 

 

 

 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
22. GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 9001 
versión 2015.  
 
23. MULTAS Y PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 de 
marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del 
valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoría. El pago del valor aquí 
estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva 
de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago 
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento 
para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, 
respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual 
se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se 
impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 
le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
24. CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADÍSTICAS 
 
El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada.  
 
25. DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control 
y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya 
decisión será definitiva.  
 
26. CESION Y SUBCONTRATOS 
 
El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de 
Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la ejecución de 
ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal 
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por 
las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
27. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 



 

 

 

 

El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato.  
 
28. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 
 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los 
Pliegos de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 
documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del 
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la 
obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área de Presupuesto del INSTITUTO; 
7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en la fuente, 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
29. GARANTÍA  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se compromete a constituir 
a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: 
 
a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de 
SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 
   
b) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 
años más. 
 
c) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra 
objeto de interventoría y por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato.  
 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO.  
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de 
la Orden de iniciación, EL INTERVENTOR deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en 
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL INTERVENTOR está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe 
EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del INTERVENTOR o su no adición o prórroga 
o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

29.1. Para la Garantía Única 
 



 

 

 

 

Con respecto a la Garantía Única de Cumplimiento, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones 
para evitar la devolución de las garantías: 
 

1) El tomador debe ser el Interventor. Cuando se trate de Interventor plural (Consorcio o 
Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

2) Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 
800.215.807-2 y el NIT del Interventor, Incluir dígito de verificación (número después del 
guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el Interventor sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

3) Debe incluir claramente el número y año del contrato.  
4) Debe incluir el objeto del contrato. 
5) Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del Interventor. 
6) La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato. 
7) En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
8) Las garantías deben venir en original. 
9) Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el 

artículo 2.2.1.2.3.2.5 del decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 
 
30. REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva, con 
los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría, el Director de la 
Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los 
trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto 
para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente 
referenciado (fecha, Prs, etc.)  y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir  de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que será parte integral  del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión 
de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto;  de tal forma, que se propongan  de ser necesario los 
ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los 
compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas 
relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando 
los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 
 
31. LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o 
a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral 
si es del caso.  
 
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin de 
avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren 
a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá 



 

 

 

 

liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por la Entidad con anterioridad 
a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en cuenta lo previsto en el Manual de 
Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo relacionado con la liquidación con saldo 
a favor del Contratista. 
 
32. CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA 
 

Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los términos 

y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá expresar como un 

valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 

Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en el 

Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la propuesta 

económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 

El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 

adecuada ejecución de la Interventoría del presente Concurso de Méritos Abierto. 

Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en 

cuenta para determinar el precio de la oferta: 

 Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de 
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la 
ejecución del proyecto.  

 Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador  que  contempla entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos 
de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los 
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible 
acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el 
exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En 
la construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal de nómina y el personal 
contratado por prestación de servicios.  

 

El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 

 El costo total de la propuesta económica, debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión 
aritmética.  

 No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la 
unidad, ni los ítems denominados globales. 

 No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos y 
conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 



 

 

 

 

 El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá ser 
pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u 
módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de 
incumplimiento. 

 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay 
lugar al pago de la misma. 

 En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener en 
cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia.  

 Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 

 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Instituto 
efectuará dicho ajuste aritmético. 

 El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció para los 
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) ni 
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.   
 

NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la 

Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 

El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en la 

ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación del 

personal al proyecto. 

El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante la 

vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las disponibilidades 

anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de trabajo del mismo, por 

lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 

 
Se firma en Barranquilla al 17 de noviembre de 2022 

 

Firma:  

 
 

______________________________________________ 
DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO  

Directora Territorial Atlántico 
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