VIGILADO
SuperTransporte

Cooperativa de Transportes Purificense
de Servicio €spacial y Turfsticos
NIT: 900.208,338-3

Ibagué, 21 de noviembre de 2022

Doctora:

Maria Janeth Sabogal Robles
Secretaria de la Mujer
Departamento del Tolima

c.co. PAULA ALEJANDRA GONGORA SAAVEDRA
Directora de derechos de la Mujer
Supervisora del contrato 2089 de 02 marzo de 2022

Asunto: Solicitud de suspension del contrato 2089 DE 02 de marzo de 2022

En el ambito de sus competencias me permito dirigirme a su despacho con el fin de que sea
estudiado la aprobacion de la suspensién del contrato 2089 DE 02 DE MARZO DE 2022 el cual tiene
por objeto “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DESTINADO
AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, QUIENES DEBEN REALIZAR VISITAS DE
CAMPO PARA LA VERIFICACION Y ACOMPANAMIENTO A LOS PROYECTOS
SELECCIONADOS COMO PARTE DEL PROCESO DE APOYO TECNICO DEL PROYECTO
APROBADO EN ACUERDO DE OCAD DEPARTAMENTAL #002 DE 05 DE OCTUBRE DE 2020
DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMO
INSTRUMENTO PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN MUJERES DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A MONTO AGOTABLE", debido a una reprogramacion en las
actividades.

Por lo anterior solicito de la manera mas cordial sea apruebe la suspension, hasta tanto no se
realicen las acciones descritas con anterioridad, para de esta forma poder cumplir a cabalidad con
las obligaciones derivadas de la suscripcién del contrato 2089 DE 02 DE MARZO DE 2022,

Agradecemos que esta reanudacién sea informada con antelacién y con ellos las actividades
faltantes sspuedan realizar para posterior a ello dar término y cabal cumplimiento a las obligaciones
del contrato en mencion

Sin otro particular asunto,

Cordialmente,

o

MAURICI ANDRES OSORIO VARGAS
Representante Legal “PURIESTUR”

Correo: puriestur@gmail.com

Cel.: 310 274 17 07 - 320 217 0236

150 9001:2015
150 45001:2018

BUREAU VERITAS

Certification
Calle 6 No. 8 - 27 Purificacidn Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax. 2282500
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www.puriestur.com
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CONTRATO X CONVENIO
c‘;mmwm 2089 De 02 de marzo 2022
Objeto del contrato yio convenio: v

“SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DESTINADO AL PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO, QUIENES DEBEN REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA LA VERIFICACION Y ACOMPANAMIENTO A LOS
PROYECTOS SELECCIONADOS COMO PARTE DEL PROCESO DE APOYOQ TECNICO DEL PROYECTO APROBADO
EN ACUERDO DE OCAD DEPARTAMENTAL #002 DE 05 DE OCTUBRE DE 2020 DENOMINADO FORTALECIMIENTO
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A MONTO AGOTABLE.

Interventor: NA

Supervisor: PAULA ALEJANDRA GONGORA SAAVEDRA- DIRECTORA DE DERECHOS DE LA MUJER

Contratistaylo | COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISTICOS
Cooperante: Nit. 900208338-3

Valor del contrato ylo En razon a que el contrato que se celebrara seré a precios unitarios- monto agotable y no ha precio
convenlo: global el valor del contrato seré el monto establecido como presupuesto oficial es decir la suma de
: (OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS WCTE ($85.000.000. 00)

Doscientos cuarenta (240) dias calendario, contados a partir de la
Duracién del contrato ylo convenio: suscripcion del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalizacion del
acto contractual.

Doscientos treinta y nueve (239) dias calendario

Que entre &l Departamanto del Tolima y la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISTICOS se
celebrd el Coniralo de prestacion de servicios No. 2089 de 2022, cuyo objeto es *SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
ESPECIAL DESTINADO AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO, QUIENES DEBEN REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA LA
VERIFICACION Y ACOMPARAMIENTO A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS COMO PARTE DEL PROCESO DE APOYO TECNICO DEL
PROYECTO APROBADO EN ACUERDO DE OCAD DEPARTAMENTAL #02 DE 05 DE OCTUBRE DE 2020 DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A MONTO AGOTABLE." por un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MICTE
($85.000.000.50). y un plazo de dosclentos cuarenta (240) dias calendario, contados a partir de la suscripoidn del acta da Inlclo previo
perfeccionamiento y legalizacién del acto contractual.
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Que, de acuerdo con el acta de iniciacion suscrita entre las partes, la fecha de iniciacion del contrato ylo convenio fue el dia
30/03/2022, quedando como fecha de terminacion el 27/07/2022.

Que mediante acta adicional de fecha 26 de julio fue prorrogado el contrato el termino de ciento veinte dias (120) calendario, al plazo
inicialmente establecido en el conirato 2089 de 2022 quedando como nueva fecha de terminacion el 24/11/2022.

Que mediante acta de comité directivo del dia 17 de noviembre de 2022 del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS COMO INSTRUMENTO PARA VENCER LA POBREZA Y DESIGUALDAD EN MUJERES DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, fue aprobada la reprogramacion financiera y de actividades, las cuales estan directamente
relacionado las obligaciones del contratista PURIESTUR dentro del desarrolio del contrato 2089 de 02 de marzo de 2022.

Que se hace necesario suspender el contrato 2089 de 2022 hasta tanto no se realice la reprogramacion de actividades dentro del
marco del proyecto de regallas aprobado mediante OCAD DEPARTAMENTAL #002 de 05 de octubre de 2020 denominado
fortalecimiento de las unidades productivas como instrumento para vencer la pobreza y desigualdad en mujeres del departamento
del Tolima, el cual tiene relacion directa con el desamolio de actividades que realiza el contratista COOPERATIVA DE
TRANSPORTESPUR!HCENSEDESERVIGOSESPECIALESYTURISTICOS PURIESTUR en el marco del desarolio del
contrato 2089 del 02 de marzo de 2022.

Que la solicitud de suspension a criterio de la supervisora delegada por el gobiemo departamental es viable atendiendo a los
principios de eficacia y eficiencia que debe regir la funcién administrativa.

Que la suspension es una medida excepcional que busca salvaguardar la continuidad y el cumplimiento efectivo de las obligaciones
derivadas de la suscripcion del confrato.

Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedents suspender el plazo del contrato, hasta tanto las causas que
dieron lugar a la suspension sean superadas.

»  Suspender el plazo del contrato de interés publico a partir de la fecha de suscripcion de la presents acta, hasta que las causas
que la originaron la suspension sean superadas, momento en el cual las partes podrén reanudar el contrato y/o convenio.

¢  El contratista, el Supervisor y realizarén una evaluacion del estado del contrato y/o convenio al momento de esta suspension,
de la cual se dejaran los registros respectivos.
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Para constancia, se firma la presente quienes en ella intervinieron:

AVEDRA COOPERATIVA
SERVICIOS ESPECIALES Y TURISTICOS - PURIESTUR
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS
Representante legal
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