
ACTA DE TERMINAclóN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
DEL CONTRATO DE URGENC[A MAN]F]ESTA No. UMioo1-2022
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MllNICIPIO DE EL PEÑOL

.Oepd"obd.Antrq/ú

CONTRATO: UM 001  DE 2022

CONTRATISTA:
BIOCICLO SAS
NIT 900665391 -3

OBJETO:

"TRATAM I ENTO          DE          MATERIAL          ORGAN I CO

PRODUCTO     DE     LA     RECOLECCION     SELECTIVA
DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

VALOR DEL CONTRATO:
OCHENTA   MILLONES   CUATROCIENTOS   OCHENTA
MIL PESOS M/L ($80.480.000)

VALOR EJECUTADO:
CUARENTA      Y      TRES      MILLONES      QUINIENTOS
OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/L ($43.580.736)

VALOR PENDIENTE POR
TREINTAY SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y   NUEVE   MIL  DOSCIENTOS   SESENTA  Y   CUATRO

CANCELAR: PESOS M/L ($36.899.264)SEIS(06)MESESCONTADOS-A   PARTIR   DE    LA

PLAZO DEL CONTRATO: SUSCRIPCION DEL CONTFUTO
FECHADESUSCRIPCIÓN:      -SUPERVISOR: 29 DE ABRIL DE 2022

SECRETARIA   DE   DESARROLLO   RUFUL   Y   MEDIO
AMBIENTE

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $80.480.000
VALOR TOTAL DE PAGOS

$43.580.736
SALDO A FAVOR DEL CONTFUTISTA $0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $36.899.264

En el Municipio de EI Peñol -Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembr
en  las  instalaciones  del  Municipio  de  EI  Peñol  Antioquia,  se  reunieron  SORANY
MARiN MARÍN, Alcaldesa por elección popular del municipio de EI Peñol Antioquia pa
constitucional  2020  -  2023,   posesionada  mediante  Acta  número  cero  cero  dos
veintinueve  (29)  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve  (2019)  de  la  Notaría  Única  d
Antioquia, ciüda'dana mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número

Carrera 18' No

s&a±a=rsn?£awa:E%F:=3:rTaRm9"+«€±T":'±\T"    _      L`j4*.          :"-` __ `-::`^:`:`^:T:'`'.

02 L91  Plaza de B9l_iy¥, PI P_eEol, 4ntio.quia. NIT: 890980917-1
t,     ,_   _                                            ,

Código Postal 05500.  Teléfono-`



MUNICIF'IO 0E EL PEÑOLDq-d.Atbqh

y el  señor JULIAN  DAVID  BETANCURT PAZ,    mayor de  edad,  domiciliado  en  la  ciudad  de
medellin, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.1.039.449.178, expedida en el Municipio
de Sabaneta, obrando en calidad de representante legal de la empresa BIOCILO SAS con NIT
900665391-3; yDORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA, como supervisora del contrato, con .el
objeto de terminar en forma anticipada y por niutuo acuerdo el contrato número  UM  001-2022
suscrito el díá 29 de Abril de 2022.

El  día  18  de  noviembre  de  2022  la  alcaldía  de  EI  Peñol-Antioquia  identificado  con  cedula  de
ciudadanía   NIT  890980917-1,   presentó   solicitud   de  terminación   anticipada   a   la   empresa
contratista BIOCICLO SAS, arguyendo que la empresa aguas y aseo es la empresa encargada
de la  recolección de residuos en  este caso del  residuo orgánico,  el costo de traslado de este
material hasta la empresa BIOCICLO SAS ubicada en san Antonio de prado, Medellín-Antioquia
kl  3  vereda  EI  Salado,  no  estaba  presupuestado,  no  contaban  con  un  recurso  económico  lo
suficiente  para  dicho  contrato,  ya  que  dentro  de  este  desplazamiento  y traslado  de  los  dos
vehículos  recolectores,  existen  varios  factores  de  gasto  económico,  peaje  de  ida  y regreso,
combustible  para  dos  vehículos  recolectores,  horas  extras  de  los  conductores,  desgaste  del
vehículo por este motivo, la empresa Aguas y Aseo, manifestó que ya no era viable realizar dicho
traslado para esta empresa, es decir, que ya no se podría ejecutar el contrato,  por 1o que resulta
pertinente terminar el contrato de mutuo acuerdo, señalando como fecha de finalización de sus
actividades el dieciocho (18) de Noviembre del año en curso.

En  razón  a  lo anterior,  EL MUNICIPIO  DE  EL  PEÑOL ANTIOQUIA y el  contratista  BIOCICLO
SAS, hemos convenido terminar en forma anticipada y de mutuo acuerdo el contrato de urgencia
manifiesta UM 001-2022, a partir del dieciocho (18) de noviembre de 2022, de conformidad con
lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007; decreto 1082 de 2015 y demás normas
concordantes.

La  alcaldía  de  El  peñol-Antioquia  como  contratante  asume  la  responsabilidad  por  reclamos,
demandas y acciones  legales  que se  encuentren  en  trámite o que se  adelanten  o I[egaren  a
adelantar en  contra  de  la  empresa  BIOCICLO  SAS,  por motivos  que  le  sean  imputables  a  el
contratante Alcaldía del municipio de EI Peñol-Antioquia , según lo establecido en el Contrato N°
UM 001-2022.

De acuerdo con el presente contrato y en virtud a que se ejecutó por parte del contratista algún
porcentaje  del  mismo;  se  deja  claro  que  el  CONTRATISTA  la  empresa  BIOCICLO  SAS,  NO
posee algún saldo a favor y a su vez,  EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA  con un saldo
a favor por valor de TREINTA Y SEIS  MILLONES  OCHOCIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS M/L ($36.899.264) , debido a que el contrato se
va a terminar de forma anticipada y no se ha ejecutado en su totalidad.

Para  constancia  se  firma  la  presente  acta  de  terminación  anticipada  por  mutuo  acuerdo  del
Contrato Nro. UM 001-2022,  por quienes en ella intervinieron.
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Dada en el Municipio de EI Peño] -Antioquia, a los dos veintitrés (23) días de] mes de noviembre
de 2022.

Júll#ñ  g-f  .
JULIAN DAVID BETANCUR PAZ
R. Legal Contratista
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