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 No. DE PROCESO: 4162.010.32.1.0965-2022 
 
 
1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ADECUACIONES Y/O FORTALECIMIENTO DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS 
COMUNAS Y SEGÚN LOS Bps SIGUIENTES: COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, 
COMUNA 16 B.P. 26004274, COMUNA 21 B.P. 26004049,  Y CORREGIMIENTO LA LEONERA B.P. 
26004048, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
PROCESO, Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0609 DE 

2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO 
DE CALI SEGÚN EL BP SIGUIENTE: B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Secretaría del deporte y la Recreación del Distrito de Santiago de Cali. 
 
3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
Elija una de las siguientes opciones de acuerdo con el tipo de contratación y la necesidad. 
 

Inversión   Funcionamiento   
      

Otros X  Cual  

 
 
4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número CDP: 3500182499       
Fecha de Expedición: 28.07.2022                        
Fecha de vencimiento: 31.12.2022  
Valor: $155.036.504=   
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Compromiso que respalda: 
4162/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.008/52030080005/BP260042741010128-
4162/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.008/52030080005/BP260039391010107-
4162/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.008/52030080005/BP260040481010109 

 
Número CDP: 3500182800      
Fecha de Expedición: 10.08.2022                        
Fecha de vencimiento: 31.12.2022  
Valor: $165.942.612=   
Compromiso que respalda: 
4162/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/52030080005/BP260039291010104 
 
5 TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

 Contrato de consultoría  __X__ 

 Contrato interadministrativo  ____ 

 Contrato de suministro ____ 

 Contrato de compraventa  ____ 

 Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

 Contrato de prestación de servicios de apoyo  ____ 

 Contrato de ciencia y tecnología  ____ 

 Contrato impulso actividades de interés público ____ 

 Convenio de asociación  ____ 

 Convenio de cooperación  ____ 

 Seguros ____ 

 Otro ____ 

¿Cuál?  _______________________________________________ 
 
 
6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 
 
(Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).  
 

La administración Municipal de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de los 
habitantes del Distrito Especial  y su actividad se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 
previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 80 

publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de 
los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, racionalización, participación y 
satisfacción de los beneficiarios como garantía en el manejo de todos los recursos y relaciones 
provenientes de la Administración Municipal, por lo tanto se realizan los presentes estudios previos de la 
contratación de consultoría por los servicios de interventoría de obra, de conformidad con las normas 
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993, el 
numeral 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018 y demás normas legales vigentes sobre la materia; 
y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en general, por todas aquellas 
que adicionen, complementen o regulen las condiciones que deben reunir los proponentes y todas las 
relacionadas con el objeto de la contratación. 
 
Que el Art. 2 de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: “(…) servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución (...)”. 
 
Que según mandato del artículo 52 de la Constitución Política “(…) El ejercicio del Deporte tiene como 
función la formación integral de las personas (…), el deporte constituye un gasto social. El estado 
fomentará estas actividades (…)”.  
 
Que la Ley 181 de 1995 en su artículo 3°, señala los objetivos rectores: que el Estado tendrá en cuenta 
para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
 

DIMENSIÓN 2-CALI , SOLIDARIDAD POR LA VIDA 

LINEA ESTRATEGICA 203-TERRITORIOS PARA LA VIDA 

PROGRAMA 203008-EQUIPAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO Y EL BIENESTAR 

INDICADOR DE PRODUCTO 203008005- Intervenciones en escenarios 
deportivos y recreativos en comunas y 
corregimientos, diseñados con mantenimiento, 
construidos o adecuados 
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El artículo 3o de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados. 
 
Mediante Decreto  No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, Artículo Primero, el Alcalde de Santiago 
de Cali, otorgó atribuciones en materia de contratación: “Las Secretarias de Despacho, Departamentos 
Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, como entidades 
ejecutoras que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Especial  de Santiago de Cali – Administración 
Central-, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen 
parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto del 
organismo correspondiente. Estas facultades están en cabeza de los Secretarios de Despacho, Directores 
de Departamento y directores de las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica. Artículo 
Segundo. Facultades comunes. De conformidad con el numeral 8 del artículo 24 y el artículo 28 del 
Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, los organismos de la Administración Central del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali tendrán competencia para: 1. Adelantar en nombre del respectivo organismo 
los procesos de selección de los contratistas del Estado en el marco de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto – Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen, para lo 
cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y post 
contractuales, así como adjudicar lo declarar desierto el respectivo proceso de selección”. 
 
Que el Artículo Primero del Decreto 4112.010.20.0024 del 04 de enero de 2019, modificó el artículo octavo 
del Decreto No. 4112.0.10.20.002 de 2017, que fijó las cuantías para contratar en el Distrito Especial de 
Santiago de Cali.  
 
Que la contratación que se pretende adelantar busca optimizar los servicios misionales de la Secretaría del 
Deporte y la Recreación, de conformidad con el artículo 177 del Decreto Extraordinario No. 411.02.0516 
del 28 septiembre de 2016, determina como misión de la Secretaría la siguiente: “El sector Administrativo 
Deporte y Recreación tiene a su cargo liderar la formulación de políticas, planes y programas que 
materialicen los derechos a la recreación y el deporte”. A su vez, el artículo 179 ibidem señala como 
propósito de la secretaria que: “La Secretaria de Deporte y Recreación, fomentará el espíritu deportivo y 
recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, que posibiliten el desarrollo integral de 
los diferentes grupos poblacionales que habitan en el área urbana y rural del Distrito Especial de Santiago 
de Cali”. 
 
Con el propósito de mantener y mejorar la infraestructura correspondiente a los espacios deportivos y 
recreativos de la ciudad y brindar a la comunidad calidad en los servicios prestados, en cumplimiento de 
todo lo expuesto, la secretaria del Deporte y la Recreación tiene en ejecución el proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 y proceso de selección 
Nº.4162.010.32.1.0607 de 2022, para desarrollar los proyectos denominados: 
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BP PROYECTO 

26004274 
ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO BATACLAN- AVENIDA 10B 
NORTE NO 12N-47, COMUNA 2 DE SANTIAGO DE CALI 

26003936 
ADECUACIÓN PARQUE BARRIO NUEVO HORIZONTE, CALLE 72F5 CON 
CARRERA 28E1, COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI 

26004274 

ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO MARIANO RAMOS 
CARRERA 48 Y 50 ENTRE CALLE 36 y 40, COMUNA 16 DE SANTIAGO DE 

CALI 

26004049 
MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO CIUDADELA DEL 
RIO 1, CRA 26B CALLE 121 - 122 DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE 

CALI. 

26004049 
MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO INVICALI DECEPAZ 
CALLE 120 B CARRERA 22, DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI. 

26004049 
MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO PIZAMOS I EN LA 
CARRERA 28F6 CON CALLE 122D DE LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE 

CALI. 

26004049 
MANTENIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO REMANSOS DE 
COMFANDI CRA 26J #121A-33, COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI. 

26004048 
ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO LA LEONERA DE 

SANTIAGO DE CALI. 

26003929 
ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL BARRIO LOS ALCAZARES CALLE 70 
Y 70ª ENTRE CARRERAS 1ª3 Y 1ª 4B, COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI. 

26003929 
ADECUACION POLIDEPORTIVO LA RIVERA CALLE 70C Y 71ª CON 
CARRERA 1H Y 1J BP–26003929 -COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI. 

 
Estos proyectos contemplan la necesidad de contratar la interventoría al contrato de obra que se celebre 
para atender la necesidad anterior. La interventoría integral se deberá ejecutar en los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales al contrato de obra derivado del proceso 
anterior. 
 
 
7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
 

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
Servicios basados en 
Ingeniería, investigación y 
tecnología   

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura   

Ingeniería Civil y arquitectura   
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CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101600 
Servicio de gestión, servicios 
profesionales de empresas y 
servicios administrativos. 

Servicio de asesoría de 
gestión 

Gerencia de Proyectos. 

 
 
 
8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN IDENTIFICADOS LOS 

BIENES Y/O SERVICIOS? 
 
 

SÍ  X  NO  

 
      ID en el PAA: 12540 
 
9 ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El estudio del sector, se encuentra en documento anexo al presente estudio previo del cual forma parte integral. 

 
 
10 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
10.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ADECUACIONES Y/O FORTALECIMIENTO DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS 
COMUNAS Y SEGÚN LOS BP’s SIGUIENTES: COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, 
COMUNA 16 B.P. 26004274, COMUNA 21 B.P. 26004049,  Y CORREGIMIENTO LA LEONERA B.P. 
26004048, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE 
PROCESO, Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0609 DE 

2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO 
DE CALI SEGÚN EL BP SIGUIENTE: B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 
previa autorización del Alcalde. 

Página 7 de 80 

 
10.2 ALCANCE DEL OBJETO:  
 
Este documento, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos que el interventor deberá ejecutar 
durante el desarrollo del contrato, con el fin de verificar y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los 
documentos que conforman el pliego de condiciones, documentos técnicos y el contrato de obra resultante 
del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 y proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0607 de 

2022. 

 
Las actividades y procedimientos requeridos por el interventor, tales como pruebas técnicas, equipos, 
muestreos, ensayos, controles, verificaciones, etc., que no se encuentren contenidos en este anexo, pero 
que resulten necesarios para verificar con toda certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por 
el contratista de obra, se entienden incluidas dentro de las obligaciones que debe asumir el interventor. Es 
claro, para quien suscriba la minuta del contrato de interventoría, la obligación contraída de cumplir en un 
todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del contrato suscrito, y de todas 
aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del mismo. 
 
El interventor evaluará la labor adelantada por el contratista, para garantizar que las obras se ejecuten con 
procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería y arquitectura, de manera que 
la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como durante su servicio; además aportará 
soluciones en el momento en que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas 
y ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 
 
La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento del programa de ejecución de obra y ejercer 
control sobre los costos del proyecto, de forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de 
materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del contratista sean oportunos y transparentes. 
 
Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad en el 
trabajo, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 
ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia de las 
obras durante la ejecución de los trabajos. 
 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con los requerimientos de 
control exigidos por la entidad, lo estipulado en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos 
vigente en el Distrito Especial de Santiago de Cali o el documento que lo reemplace. 
 
De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en este Anexo Técnico de 
interventoría, no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el contratista de obra, el interventor deberá implementar todos los 
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procedimientos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales que resultaren 
necesarios para efectuar dicha verificación. 
 
Si las obras en construcción o las obras para redes de servicios públicos no cumplieran con las 
características señaladas en el contrato de obra, sus anexos y especificaciones, sin que tal hecho fuere 
advertido por el interventor y adelantadas oportunamente las acciones pertinentes para evitar o corregir tal 
situación, el interventor será responsable por los perjuicios ocasionados al Distrito Especial de Santiago de 
Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, en los montos indicados en el contrato de interventoría, sin 
perjuicio de la imposición de las multas a las cuales haya lugar según el contrato de interventor.  
 
El interventor deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto de la ejecución de 
sus funciones será la descrita en el contrato de interventoría. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y 
obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
 
El interventor será responsable ante el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 
Recreación por el manejo total y la ejecución del contrato y será representante ante el contratista de obra, 
ciñéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones del Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación.  En general, la gestión del interventor será 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación supervisará el desarrollo 
de las labores del interventor, para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a éste y realizando 
un seguimiento detallado de los programas de obra e inversión del contrato con base en la información 
suministrada por el interventor, el cual, en última instancia, será el único responsable del cumplimiento de 
dichos programas. 

  
10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
Se estima un plazo total para la terminación de las actividades de interventoría discriminados de la 
siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Interventoría etapa de preconstrucción  Cinco (05) dias 

Interventoría etapa de construcción y liquidación Hasta el 31 de diciembre de 2022 

 
El contrato de interventoría iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
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El plazo estimado para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección, será el 
previsto en el cuadro anterior. Dicho plazo será contado a partir de la fecha de la legalización del contrato.  
 
La ejecución de la interventoría está ligada al desarrollo del contrato de obra, de tal manera que, si éste 
llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el contrato de 
interventoría producto del presente concurso público, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar 
a indemnización.  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría está directamente relacionado con el plazo establecido 
para la finalización del objeto del contrato de obra, asociado al proceso de selección 
Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 y proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0607 de 2022, el cual estará sujeto 
a la supervisión.  
 
Por lo tanto, las actividades del interventor se desarrollarán en un plazo de tiempo de acuerdo con las 
necesidades del contrato de obra respectivo. 
 
La etapa de liquidación de contratos está considerada para el cierre administrativo y financiero, así como 
para el recibo a conformidad de la totalidad de los trabajos ejecutados. 
 
10.3.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

La etapa de preconstrucción corresponde a la primera fase de ejecución del contrato de obra.   
 
El plazo máximo para la etapa de preconstrucción es de cinco ( 05) días calendarios, los cuales 
iniciarán a partir del día en que se suscriba el contrato de obra y terminará cuando se verifique el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten al contratista de obra, durante la 
misma. El interventor deberá, de manera coordinada con el contratista, realizar la revisión, validación y 
aprobación de los estudios y diseños del proyecto ante las Entidades correspondientes y dado el caso, 
deberá informar a la entidad sobre los ajustes de aquellos componentes que lo requieran. Adicionalmente, 
el interventor deberá exigir del contratista de obra, realizar todas las tareas preliminares, correspondiente y 
sin limitarse a ellas: plan de ejecución, presentación de, organigrama, programación de obra, definición de 
canteras o fuentes de materiales, proveedores, fichas técnicas de los diferentes materiales y 
procedimientos constructivos, entre otras.   
 
Al finalizar la etapa de preconstrucción, se suscribirá un acta mediante la cual se formalice la finalización 
de esta etapa (Acta de finalización de la etapa de preconstrucción).  La misma será elaborada de manera 
conjunta entre el interventor y el contratista de obra, suscribiéndola el mismo día de finalización de la etapa 
de preconstrucción.  En esta se debe especificar la aceptación de documentos finales por ambas partes, 
siendo ambos responsables de los ajustes realizados por el contratista de obra, a los diseños presentados 
inicialmente por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. Dicha 
acta deberá ser enviada a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la terminación de la 
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etapa de preconstrucción, adjuntando el paquete de todos los documentos revisados resultado de esta 
etapa del proyecto (diseños, presupuestos, análisis de precios unitarios, cuadro de insumos, cronogramas, 
personal mínimo, actas de socialización, actas de vecindad, actas de reuniones con los especialistas, 
permisos, cartas de proveedores y demás documentos requeridos al contratista de obra para la ejecución 
del contrato, y requeridos para el inicio de la etapa de construcción. 
 
Al finalizar la etapa de preconstrucción, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio digital un 
informe detallado de todo lo acontecido durante la etapa de preconstrucción, el cual debe contener entre 
otros el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en dicha etapa, planos récord aprobados por el 
interventor, siendo este último responsable, junto con el contratista de obra, de los ajustes o 
complementaciones realizadas a los diseños presentados inicialmente por el Distrito Especial de Santiago 
de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 
 
10.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Corresponde a la segunda etapa de ejecución del contrato de obra y comprende el periodo contractual, en 
el cual el contratista de obra deberá ejecutar todas las actividades necesarias para llevar a cabo las obras 
de construcción, con sujeción al Pliego de Condiciones, las especificaciones técnicas, el cronograma de 
obras y a los diseños definitivos correspondientes al alcance del contrato. 
 
El plazo máximo para la etapa de construcción es hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual regirá a 
partir de la fecha de inicio del contrato y terminará cuando se verifique el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que le asisten al contratista de obra, durante la misma. 
 
Al finalizar la etapa de construcción, las partes deberán suscribir un acta mediante la cual se formalice la 
finalización de esta etapa (acta de finalización de la etapa de construcción).  La misma será elaborada de 
manera conjunta entre el interventor y contratista de obra, y deberá ser allegada a la entidad en los 
siguientes cinco (5) días hábiles para su revisión. 
 
La totalidad de las obras no serán recibidas a satisfacción sino hasta tanto finalicen todas las obras de 
construcción y sea suscrita el acta de finalización de la etapa de construcción.  En este momento se 
entenderá finalizada la etapa de construcción y recibidas las obras. 
 
 
10.3.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La etapa de liquidación del contrato de obra, corresponde a la tercera y última etapa de ejecución del 
contrato de interventoría. 
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Al finalizar la etapa liquidación, se suscribirá un acta mediante la cual se formalice la finalización de esta 
etapa (acta de finalización de la etapa de liquidación).  La misma será elaborada de manera conjunta entre 
el contratista de obra y el interventor; deberá incluir la descripción exacta de las obras e infraestructura 
entregadas, las labores ejecutadas, el estado de entrega y cualquier otra observación necesaria en relación 
con la estabilidad de la obra en general.  El interventor está en el deber de garantizar el rubro de los 
profesionales requeridos para el recibo final del total de las obras y su correspondiente proceso de 
liquidación. 
 
El plazo máximo para la liquidación del contrato de obra es de un (1) mes. 
 
10.3.4 OBLIGACIONES ETAPA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 
Durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el interventor deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra y en el 

pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, en 
relación con la etapa de liquidación. 

2. Recibirá a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el tiempo establecido, 
garantizando que el contratista de obra, se encuentre a paz y salvo por todos los conceptos.  El 
interventor, deberá proyectar el acta de recibo, en la cual deberá quedar registrada la cronología de los 
eventos más relevantes acontecidos en la ejecución del contrato de obra.  Así mismo, deberá 
relacionar las cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, como también la 
justificación de los ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a presentar, en la 
misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de las entidades prestadoras de 
servicios públicos.  

3. Recibirá las obras correspondientes al contrato de obra derivado del proceso de selección objeto de 
interventoría del presente proceso, totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y 
personal entre otros, conforme a las especificaciones técnicas, planos y el cronograma del contrato de 
obra. 

4. Deberá elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en la cual se debe reportar el estado 
fiscal del contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del pago de aportes de seguridad 
social y parafiscales del contratista de obra, datos generales de los contratos, localización general de 
proyecto, cronología de actas de pago que incluya fechas, número de factura, valor, relación de actas 
suscritas entre las partes, relación de disponibilidades presupuestales y reservas del contrato original y 
si hubieren contratos adicionales, relación de los mismos y toda la información que se considere 
relevante en la ejecución del contrato de obra.  

5. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación final, 
exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra. 
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6. Al finalizar la etapa de liquidación, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio digital, un 
informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, además de los informes mensuales 
generados a lo largo de las etapas de preconstrucción y construcción, con su respectivo registro 
fotográfico y los planos récord, elaborados por el contratista de obra y avalados por el interventor. 

7. Las actas de liquidación y recibo deberán revisarse en conjunto con el Supervisor del Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; las mismas deben encontrarse 
enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 

8. El interventor tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la eventualidad, de 
reclamaciones por parte del contratista a la entidad. Las mismas deben ser sustentadas o desvirtuadas 
desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.   

9. Velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público. 
10. Suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del contrato de obra, que se derive del contrato 

de obra objeto de interventoría del presente proceso. 
 
 
10.3.5 CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS DE DISEÑO 

 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del contratista, de los requisitos 
exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuates se destacan: la Norma Colombiana de Diseño 
y Construcciones Sismorresistentes NSR-IO, AWS Dl. 5 (1996), AWS Dl. 1 (1998), AISC-LRFD (1994) 
entre otros, mencionados en los pliegos de condiciones del contratista de obra. 
 
La interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del contratista de todos los 
aspectos relacionados con dichas especificaciones de construcción, tales como descripción, materiales, 
equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. 
 
10.3.6 VERIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS CONCEPTUALES 

 
La interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura 
definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de 
demolición y las condiciones locales del sitio.  
 
 
10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO:  
 
El valor estimado del contrato es la suma de: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 
NOVENTA Y UN PESOS ($ 69.077.091) M/CTE, incluido el IVA. 
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Este valor incluye los costos básicos de la consultoría; los costos de personal afectados por un factor 
multiplicador; otros costos directos y/o indirectos relacionados con las labores de consultoría; el valor del 
IVA; deducciones municipales y departamentales; y demás impuestos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación no reconocerá reajustes al 
valor del contrato; por esta razón el oferente, dentro de la propuesta, deberá prever todos los costos, 
gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales, fiscales, financieras, costos asociados 
a la distribución de riesgos y todos los costos necesarios para ejercer la interventoría.  
 
El valor de la propuesta no podrá exceder el 100% del presupuesto oficial, so pena de ser rechazada. 
 
En la preparación de la propuesta el oferente deberá tener también en cuenta lo siguiente: 
 
1. No será reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de anualidad o imprevistos 

diferentes al caso fortuito o fuerza mayor. 
 
2. El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado el alcance de los 

Estudios Previos y del Pliego de Condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 

y proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0607 de 2022 y su magnitud;  y acepta también que en su 
propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las actividades de la interventoría del 
objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por cuenta de la interventoría además de los costos 
directos de la prestación de sus servicios, los costos de constitución de las garantías, el pago de todos 
los demás gastos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya lugar. 

 
3. Se aclara que el valor de la seguridad social debe ser asumido por el contratista que asume la 

interventoría y que debe velar porque los profesionales que hacen parte del equipo técnico también 
realicen sus aportes. 

 
10.4.1 ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

Conforme al análisis realizado del sector, el valor del presupuesto del presente proceso de selección se ha 
definido a partir del alcance del contrato; se procedió a definir el equipo de trabajo requerido, estableciendo 
la formación, la experiencia y la cantidad mínima de personas que se deben de tener para la ejecución del 
presente proyecto. 
 
Con las necesidades de personal establecidas, se cuantificaron los costos del personal, para lo cual, se 
tiene como base el mercado y los valores de los sueldos que se reconocen a personal con las 
características definidas para la ejecución del contrato; por otra parte, se cuenta con el histórico de 
contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado con personal de características similares a las 
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definidas para el presente proceso y de esta información, proyectada al presente año, se determinan los 
costos a del personal previsto para la ejecución del contrato. 
 
De la misma manera, se procede a determinar un valor de honorarios, que se costea como la utilidad del 
contratista seleccionado.  
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos 
directos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del mercado y 
teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a adelantar el contrato. En este análisis se 
tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, muebles, 
papelería, servicios públicos, ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. 
 
 
10.5 FORMA DE PAGO 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación pagará al contratista el valor del contrato mediante actas 
parciales y acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance facturado de las obras ejecutadas del 
contrato objeto de la interventoría y de acuerdo con los recursos realmente dedicados a la obra en el 
período a facturar, soportadas con los informes de la interventoría escritos y digitales; estos porcentajes de 
avance deberán coincidir con los porcentajes de avance de los informes de obra ya facturados; los 
informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos se harán de la 
siguiente manera:  
 
1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales previa certificación 

de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.  
 
2. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por ciento (10%), que 

será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará con la presentación de los siguientes 
documentos:  
1) Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por el contratista de 

la obra objeto de interventoría y el Interventor;  
2) Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a satisfacción por parte 

de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa presentación de los documentos 
adicionales que se detallan más adelante. 

3) El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos aplicados a la 
interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero nunca podrá ser superior al 
valor nominal o modificado del contrato. 

 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y pago actualizado, del 
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sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme a las normas sobre la materia, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC de la 
Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal y a los recursos disponibles de la Tesorería Municipal. 
Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o documentos soportes, será 
responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
El valor a facturar se deberá presentar de manera separada para cada frente de obra, si el contrato tuvo 
diferentes frentes de trabajo; el valor distribuido de los costos de interventoría se deberá calcular según la 
proporcionalidad de los costos reales de construcción de cada frente y su participación en el costo total del 
contrato de construcción; como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valores de manera 
separada.        
                                                                                   
Para proceder al pago parcial, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 
1. Factura debidamente diligenciada soportada con el cuadro de distribución de los costos de 

interventoría por frentes (si los hubo). 
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaría de Deporte y la Recreación 

Municipal, firmada por las partes. 
3. Informe de la interventoría donde conste el avance físico, económico, financiero y legal por parte del 

contratista de obra. 
4. Informe de la supervisión que incluya certificación que las obras pagadas se encuentran debidamente 

soportadas. 
5. Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación familiar, Sena, ICBF. 
6. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, salud y pensión 

para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos de interventoría. 
  
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción de los 
trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de la interventoría del informe consolidado final, 
debidamente aprobados por el supervisor del contrato. La factura de pago final deberá estar acompañada, 
además de los documentos anteriores, de los siguientes documentos: 
 
7. Recibo de la obra objeto del contrato de construcción, debidamente aprobada por la supervisión y 

recibida a satisfacción por la misma.  
8. Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Para el caso de contratos que tengan 

varios frentes de trabajo, la interventoría debe presentar el informe consolidado final de la intervención 
en cada frente de trabajo; este informe será requisito para aprobar y tramitar el respectivo pago. 

9. Debe incluir entre otros datos: 
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a. Descripción de las actividades ejecutadas y relación de pagos. 
b. Seguimiento al programa de seguridad industrial 
c. Seguimiento al plan de calidad 

10. Acta final de recibo de obra. 
11. Acta de liquidación del contrato de obra. 
12. Acta de liquidación del contrato de interventoría. El interventor deberá entregar, como parte del 

contrato de obra, el cuadro de distribución de los costos totales de interventoría por cada frente de 
obra, si los hubiera. 

13. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 
14. Actas de comité de obra 
15. Bitácora de obra 
16. Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría incluyendo: notificaciones al constructor 

acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de 
obra; los correctivos ordenados, las contestaciones. 

  
El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores correspondientes a 
RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la normatividad tributaria y según las características 
tributarias del contratista; igualmente, el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Departamento del Valle 
del Cauca realiza los siguientes descuentos por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben 
ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta: 
 

Concepto según valor del contrato 
% del valor del contrato 

antes de IVA 

DEDUCCIONES 

Pro-Desarrollo  < a 2.196 UVT (De $1 a $83.456.784) 1,0 

Pro-Univalle 2,0 

Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 

Pro-Adulto Mayor 2,0 

RETENCIONES 

RETE ICA (De acuerdo con la normatividad colombiana)   

RETE IVA (De acuerdo con la normatividad colombiana)  

RETEFUENTE (De acuerdo con la normatividad 
colombiana) 

  

 
10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El lugar de ejecución del contrato, es el Distrito especial de Santiago de Cali con la siguiente ubicación del 
escenario deportivo: 
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COMUNA ESCENARIO DIRECCION 

2 BATACLAN AVENIDA 10B NORTE NO 12N-47 

13 NUEVO HORIZONTE CALLE 72F5 CON CARRERA 28E1 

16 MARIANO RAMOS CARRERA 48 Y 50 ENTRE CALLE 36 Y 40 

21 CIUDADELA DEL RIO 1 CRA 26B CALLE 121 - 122 

21 INVICALI DECEPAZ CALLE 120 B CARRERA 22 

21 PIZAMOS I CARRERA 28F6 CON CALLE 122D 

21 REMANSOS DE COMFANDI CRA 26J #121A-33 

CORREG/LA LEONERA LA LEONERA  CABECERA PRINCIPAL 

6 CANCHA DE FUTBOL BARRIO LOS ALCAZARES 
CALLE 70 Y 70ª ENTRE CARRERAS 1ª3 Y 

1ª 4B 

6 POLIDEPORTIVO LA RIVERA 70C Y 71ª CON CARRERA 1H Y 1J 

 
10.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
10.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR - ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de pre-construcción, el interventor deberá cumplir entre otras, con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. Realizará la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra y en el 

pliego de condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 y proceso de selección 
Nº.4162.010.32.1.0607 de 2022, en relación con la etapa de pre-construcción. 

2. En la etapa de pre-construcción de obra, el interventor debe detallar el cronograma y el plan de cargas 
de trabajo requerido para su personal, para cumplir con las obligaciones básicas del interventor como 
se indican en los estudios previos y demás documentos de este proceso. Este cronograma y plan de 
cargas deberá ser aprobado por el supervisor. 

3. Llevará a cabo, entre otros, la revisión, análisis y validación del contrato de obra correspondiente, sus 
anexos, suscripción, preparación y entrega de todos los documentos necesarios para la continuación 
del mismo; la entrega de las hojas de vida del personal; la entrega de las pólizas y garantías, el pago 
de impuestos y de la entrega de los documentos técnicos y administrativos requeridos al iniciar la 
ejecución del contrato de obra, etc. 

4. Realizará la revisión de los estudios y diseños del proyecto; revisará y emitirá oportunamente sus 
conceptos, observaciones y sugerencias; finalmente aprobará los estudios y diseños ajustados o 
complementados por el Contratista, si fuere el caso. El interventor junto con el contratista de obra son 
los responsables de los diseños definitivos.  

5. Reproducirá a medio físico todos los planos, informes y documentos para la ejecución de las obras, de 
los archivos en medio magnético entregados por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
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del Deporte y la Recreación; será su responsabilidad la de confrontar estos con las versiones últimas 
del proceso de ajustes y diseños, convirtiéndose éstas en las únicas aprobadas por el Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.  Cada plano y cada documento deberá 
ser firmado y sellado por el Ingeniero Residente de interventoría encargado de cotejar la igualdad de 
planos del contratista de obra y del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación.  Los costos de reproducción de copias de documentos y planos del proyecto para el 
desarrollo de las labores de interventoría serán por cuenta del interventor. 

6. Revisará cuidadosamente todos los anexos que hacen parte del pliego de condiciones, para identificar 
y tener en cuenta los compromisos que adquiere frente al contratista y al Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

7. Estructurará y pondrá a consideración del M Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, todos los formatos de carácter técnico, necesarios para realizar el 
seguimiento y control del proyecto, de conformidad con los protocolos establecidos en las diferentes 
normas técnicas aplicables. Dentro de estos formatos incluirá aquellos relativos a la toma de muestras, 
realización de pruebas y ensayos y presentación de los correspondientes resultados. 

8. Identificará, evaluará y analizará la normatividad técnica aplicable al proyecto para cada uno de sus 
componentes.  El interventor, dentro de la etapa de pre-construcción, presentará a consideración del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un informe detallado 
sobre este aspecto. 

9. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y 
la Recreación, en la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de la etapa de 
pre-construcción y demás actas y documentos de este tipo que se requieran durante el desarrollo del 
contrato. 

10. Verificará el replanteo preliminar de las obras en el sitio. 
11. Aprobará y realizará el seguimiento semanal del programa general de los trabajos a realizar por el 

contratista de obra, en la etapa de pre-construcción, en forma de diagrama Gantt (gráfico de barras) 
con su red Pert.  Dicho programa de ejecución debe contener todas las actividades de cada uno de los 
capítulos, indicando claramente los tiempos e inversiones para la ejecución de las obras, así como el 
plazo total necesario para su terminación definitiva.   

12. Prestará especial cuidado al estudio y análisis de las especificaciones técnicas que regirán para el 
desarrollo del contrato de obra, procediendo de inmediato, una vez suscrita el acta de iniciación del 
contrato, a involucrar los profesionales especialistas en cada una de las áreas, que serán encargados 
de revisar y validar las que fueron incluidas en el pliego de condiciones, cuyas conclusiones serán 
concertadas con el personal profesional de la entidad contratante; bajo ningún punto de vista la entidad 
permitirá que durante cualquier etapa del contrato de obra, se disminuyan las especificaciones técnicas 
de cualquier componente del proyecto, motivo por el cual las establecidas en los documentos del 
pliego de condiciones deberán ser consideradas como las mínimas aplicables, a partir de la cuales 
estás podrán ser mejoradas en el desarrollo de los trabajos.  A pesar de que una especificación técnica 
sea susceptible de modificación, mejorando sus características, el interventor velará por que 
obligatoriamente esta situación cuente con la aprobación expresa, previa y oportuna por parte del 
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Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, antes de su 
implementación en la obra. El interventor, durante de la etapa de pre-construcción, presentará a 
consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un 
informe detallado sobre este aspecto, ventajas y desventajas, además una evaluación económica de 
los cambios propuestos. 

13. Velará porque dentro del plan de ejecución, el contratista planteé y detallé los procesos y las 
metodologías de construcción correspondientes a absolutamente todos y cada uno de los 
componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales deben guardar perfecta armonía con 
lo establecido en los anexos que conforman el pliego de condiciones, por lo que deben involucrar todos 
los aspectos que permitan el cumplimiento de las metas y los alcances establecidos y los resultados 
esperados. Al estructurar los procesos y las metodologías de construcción, el interventor revisará que 
se hayan considerado el cronograma o programación de obra con su correspondiente ruta crítica. 

14. De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de 
interventoría del presente proceso, el contratista de obra está en la obligación de presentar una serie 
de documentos a través de los cuales confirmará el cronograma o programa del proyecto propuesto. El 
interventor tendrá la obligación de exigir la presentación de tales documentos dentro de los plazos 
estipulados para tal fin, procediendo de inmediato con su revisión, análisis y validación; formulando 
oportunamente las observaciones, sugerencias y/o objeciones que considere pertinentes, requiriendo 
de inmediato al contratista para que realice los ajustes y/o las complementaciones correspondientes 
hasta su aprobación definitiva, situación que se hará constar a través de acta de aprobación del 
cronograma del proyecto. 

15. Revisará y aprobará el flujo económico proyectado del contrato de obra, incluido por el contratista en 
su plan de ejecución; de tal manera que se garantice ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, la concordancia entre la programación y posterior ejecución de 
las actividades del contrato de obra, con la magnitud de las actas mensuales de pago a favor del 
contratista. En cumplimiento de la presente condición, el interventor estructurará y concertará con el 
contratista la suficiente cantidad de indicadores a involucrar en el desarrollo del contrato de obra, de tal 
manera que en cualquier momento se posibilite el cálculo del nivel de avance parcial y total del 
proyecto, y se pueda determinar a su vez el factor con que se afectará el monto o valor programado de 
cada acta mensual, en función del cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período 
mensual de pago como para el proyecto en general.  

16. Revisará y aprobará el informe presentado por el contratista de obra, sobre las actividades y fechas 
relacionadas con las obras a realizar para las redes de servicios públicos en el caso de requerirse y 
deberá verificar que estas se programen y ejecuten, conforme al cronograma. 

17. Evaluará las hojas de vida que presente el contratista en cumplimiento de las exigencias establecidas 
en el pliego de condiciones, verificando que se cumplan, en especial, los siguientes aspectos:  

 Que hayan sido presentadas todas las hojas de vida exigidas en el pliego de condiciones,  

 Que las mismas estén completas y cuenten con todos los soportes necesarios y  

 Que los perfiles en cuanto a la formación académica como a la experiencia general y específica 
cumplan con los mínimos establecidos en el pliego de condiciones.   
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18. Se deberá emitir aprobación al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, del personal puesto a consideración por parte del contratista, en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato del contrato de obra.  En el evento de que no se cumpla con alguna 
de las condiciones anteriormente relacionadas, de manera inmediata el interventor oficiará la objeción 
al contratista, con copia a la Entidad y le establecerá el plazo perentorio para subsanar la situación. 

19. Aprobará y brindará apoyo al contratista de obra, en la definición del plan de desvíos para la 
construcción de las obras, cumpliendo las normas y exigencias del “Manual de Señalización Vial, 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia” del 
Ministerio de Transporte en su última versión.  Además, deberá exigir y verificar que el contratista lleve 
a cabo la totalidad de los trámites de aprobación del mismo, ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal, hasta obtener el permiso o la autorización pertinente. 

20. Cuando aplique, el interventor exigirá y verificará que el contratista trámite ante las empresas de 
servicios públicos, hasta su aprobación final, todas las aprobaciones y autorizaciones referidas al 
ajuste y/o la consolidación de los diseños que se realicen tanto en la etapa de pre-construcción, como 
aquellas necesarias de obtener durante la etapa de construcción de las obras.   

21. Estructurará un adecuado sistema de correspondencia, incluyendo la conformación de libros de 
consecutivos exclusivos para la administración del proyecto, el cual mantendrá vigente durante todo el 
plazo de ejecución del contrato.   

22. Absolutamente todos los documentos que constituyan correspondencia en el presente proyecto 
(interventor – contratista; contratista – interventor; interventor – Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación; y Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación – interventor), deberán ser escaneados y/o convertidos por el interventor a archivos 
digitales en formato PDF.  Salvo contadas excepciones justificadas por la naturaleza o el tipo de 
documento, toda la correspondencia se diligenciará en papel bond tamaño carta de 75 gr. Como anexo 
a sus informes mensuales, el interventor presentará debidamente organizados los archivos 
escaneados de la documentación que constituye la correspondencia cursada en el anterior período, 
incluyendo dentro de su informe una lista o relación que detalle, por lo menos, la siguiente información: 
i) Fecha del documento, ii) Número consecutivo iii) Dirigido a, iv) Con copia a, v) Suscrito por, vi) 
Asunto, vii) Relación de anexos, viii) Fecha y consecutivo de la respuesta, ix) Observaciones. 

23. Estructurará y pondrá a consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, los formatos que propone implementar para el control y el seguimiento administrativo y 
financiero del contrato de obra.  El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación podrá suministrar plantillas modelos para que sean analizadas, ajustadas e implantadas 
por el interventor en desarrollo de esta actividad. 

24. Evaluará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación a que se 
refiere el contrato de obra, presentados por el contratista de obra  al final de la etapa de pre-
construcción, con los respectivos ajustes, los cuales deben ser radicados en el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, como entidad contratante, con el respectivo 
sello del interventor y firmas de los profesionales que aprobaron y avalan dichos documentos, los 
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cuales reposarán en la entidad como soporte, si se requiere de alguna verificación durante el proceso 
constructivo. 

25. Adicionalmente el interventor deberá revisar y verificar que el programa de ejecución se realice de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y el cronograma de la obra, y deberá evaluar y aprobar los 
comentarios y recomendaciones propuestos por el contratista de obra. 

26. El interventor velará para que los procesos constructivos planteados y/o formulados por el contratista 
sean consecuentes con los alcances y las especificaciones generales y particulares descritas en el 
pliego de condiciones, las normas técnicas relacionadas y los requerimientos que en cuanto al tipo y la 
calidad de los materiales, insumos, materias primas, características, propiedades físicas y químicas, 
que se establecieron en cada uno de los anexos del pliego de condiciones, involucrando además de lo 
anterior, todas las tareas referidas al cargue, transporte, descargue, acarreo, almacenamiento, 
manipulación y preservación de los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, 
equipos, maquinaria, etc. utilizados en los procesos.  El interventor tendrá la facultad de objetar 
cualquier proceso constructivo formulado por el contratista y de ordenar su ajuste inmediato de 
conformidad con las indicaciones que considere oportunas, bien sea porque lo considera demasiado 
superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, porque discrepa con 
los alcances o las especificaciones generales y particulares establecidas en el pliego, porque no 
cumple con las normas técnicas relacionadas, porque se detectan modificaciones o condicionamientos 
que ponen en duda la calidad y durabilidad de cualquier componente del proyecto o porque su 
formulación es incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la ejecución adecuada 
de los trabajos. 

27. Velará para que el contratista realice la implementación de las oficinas, almacenes y talleres según lo 
establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría del presente 
proceso.  

28. Aprobará y coordinara, reuniones de inicio de obra, la preparación del sitio donde se van a ejecutar las 
obras, el alistamiento de equipos de construcción y de transporte, y la contratación de personal y 
demás documentos requeridos. Elaborará su plan de acción ambiental y social de la interventoría 
(incluye las fichas de calificación). 

 
10.7.2 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de construcción el interventor deberá cumplir entre otras, con las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra y en el 

pliego de condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0609 de 2022 y proceso de 
selección Nº.4162.010.32.1.0607 de 2022, en relación con la etapa de construcción, incluyendo las 
obras complementarias y adicionales que surjan de acuerdo con el contrato de obra, el pliego de 
condiciones, las especificaciones técnicas, el cronograma de obras y los diseños definitivos. 

2. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y 
la Recreación en la realización de los borradores de las actas de inicio y finalización de la etapa de 
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construcción y demás actas y documentos de este tipo que se requieran durante el desarrollo del 
contrato. 

3. Definirá el alcance de los informes del balance técnico y financiero mensual que deberá presentar el 
contratista de obra, el cual deberá contener como mínimo el avance físico de la construcción de las 
obras y obras anexas, la inversión ejecutada (flujo de caja), la disponibilidad de recursos y su 
cumplimiento respecto del cronograma de obra y la estimación de las obras y recursos por ejecutar y 
una vez presentados, revisarlos y aprobarlos. 

4. Formulará las presentaciones mensuales en PowerPoint o similar, referidas al avance del proyecto, las 
cuales considerarán los aspectos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y 
sociales.  La estructura básica de las presentaciones la suministrará el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

5. Realizará el informe mensual de seguimiento para el adecuado desarrollo del contrato de construcción 
resultante del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, el cual debe contener 
todo el análisis técnico, económico, financiero, jurídico, social y ambiental de cada periodo, además de 
los soportes de las actividades realizadas por el interventor, como ensayos de laboratorio, 
verificaciones topográficas, informes técnicos de especialistas, correspondencia, entre otros, y debe 
ser entregado a la entidad en los primeros cinco (5) días de cada mes, en medio impreso y en medio 
digital. 

6. Al finalizar la etapa de construcción, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio digital, 
un informe detallado de todo lo acontecido durante la etapa de construcción, además de los informes 
mensuales de obra, con su respectivo registro fotográfico y los planos récord, elaborados por el 
contratista de obra y avalados por el interventor. 

7. Revisará y aprobará los planos y memorias de obra, relacionadas con el objeto del contrato de obra, 
información que debe corresponder a los documentos revisados y aprobados por el interventor, 
durante la etapa de pre-construcción.  

8. Llevará el libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
9. Efectuará todas las actividades necesarias para llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, 

que permitan verificar y garantizar, que todos los materiales empleados cumplan con los 
requerimientos relacionados en cada una de las especificaciones de construcción, contenidas en los 
anexos del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso. 

10. Además, deberá implementar una metodología, tal que permita el replanteo del proyecto en cada una 
de sus diferentes etapas, permitiendo efectuar controles de forma eficiente, para lo cual debe contar 
con los equipos necesarios, que permitan realizar los controles de calidad y las labores de interventor. 

11. Para efectos del pago a precio global fijo, el interventor revisará, evaluará y aprobará las actas de 
avance de las obras presentadas por el contratista de obra, verificando que cumplan con lo propuesto 
por el contratista resultante del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso. 

12. Exigirá el cumplimiento al cronograma de construcción aprobado y el programa de inversión (flujo de 
caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos, presentando semanalmente la 
evaluación de la programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una 
de sus actividades detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades 
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desagregadas), atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, 
interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de progreso, 
fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

13. Exigirá y verificará que el contratista trámite ante las empresas de servicios públicos, hasta su 
aprobación final, todas las autorizaciones referidas a los planos récord o “as built” de las obras 
construidas correspondientes a las redes de servicios públicos, actividad que será requisito previo para 
la suscripción del Acta de recibo de la etapa de construcción del proyecto.  Los costos inherentes a 
estos trámites correrán por cuenta del contratista de obra. 

14. Exigirá al contratista a complementar y/o adecuar los procesos constructivos durante la etapa de 
construcción, si se evidencian inconvenientes que no fueron detectados en la etapa de pre-
construcción, cuando se discutió el documento denominado “Definición de los procesos constructivos”. 

15. El interventor directamente o por solicitud del contratista de obra, identificará las obras adicionales 
necesarias para la adecuada terminación del proyecto y enviará para la aprobación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación los estudios con la adecuada 
sustentación para este tipo de obras. 

16. Hacer cumplir por parte del contratista de obra, las obligaciones relacionadas con las actividades de 
manejo de tráfico, señalización y desvíos, de acuerdo con las especificaciones de manejo de tráfico, 
señalización y desvíos, las especificaciones técnicas contenidas en los anexos del proyecto a ejecutar 
con el contrato de obra derivado del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, 
y el cronograma de obra aprobado. 

17. Ejercerá control y realizar un seguimiento adecuado al registro de quejas y reclamos, exigiendo una 
respuesta eficiente y oportuna, enmarcada dentro de los términos de ley.  

18. Para efectos del pago mediante la modalidad de precios unitarios, el interventor verificará las 
cantidades de obra ejecutadas realmente por el contratista de obra, durante el periodo 
correspondiente, y calculará su valor de acuerdo a los precios unitarios de los ítems de obra 
establecidos contractualmente.   

19. Durante todo el plazo tanto de ejecución del contrato de obra como de la liquidación del mismo, 
estudiará todas y cada una de las solicitudes, discrepancias, diferencias y/o reclamaciones que 
presente el contratista ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, para lo cual realizará los análisis que se requieran de carácter técnico, financiero, jurídico, 
etc., evaluando y conceptuando acerca de los hechos expuestos por el contratista, su procedencia o 
no, de conformidad con lo planteado en los documentos que conforman el pliego de condiciones, las 
leyes y normas que regulan la contratación administrativa y lo acordado durante la ejecución del 
contrato, siempre y cuando esto último conste en actas.  El interventor evaluará y conceptuará 
igualmente acerca de la oportunidad o no de resolver las solicitudes y/o reclamaciones en el momento 
en que las presente el contratista o si por la naturaleza de las mismas se hace necesario postergar su 
análisis hasta el momento en que se reciban la totalidad de las obras contratadas.  En desarrollo de 
esta obligación contractual, el interventor deberá realizar una investigación exhaustiva de la 
jurisprudencia relacionada y proferida por las altas cortes. La posición del interventor (incluidas las 
liquidaciones correspondientes) deberá ser sustentada oportunamente ante el Distrito Especial de 
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Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, de tal manera que la respuesta final que se 
dé al contratista cuente con el aval absoluto de la entidad. 

20. El proponente deberá prever dentro de la elaboración de su oferta económica, las partidas 
correspondientes a horas extras diurnas y nocturnas, y demás actividades que el proyecto demande, 
con el fin de garantizar la presencia permanente de personal del interventor mientras el contratista 
realice cualquier actividad en la obra. 

21. El interventor está encargado de evaluar la viabilidad de los trabajos nocturnos que deba realizar el 
contratista de obra, quien presentará su solicitud y requerimiento con un tiempo adecuado para su 
valoración y aprobación. El contratista de obra deberá gestionar los permisos a que haya lugar ante las 
entidades respectivas y deberá poner en conocimiento de su aprobación al interventor y al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

22. En aquellos casos en donde se aprueben los trabajos nocturnos, se deberán discriminar los sitios 
exactos donde se harán los trabajos, el personal que dispondrá el contratista de obra, el equipo 
asociado, las actividades a desarrollar y aquellas otras características que el interventor considere 
importante definir.  Consecuentemente en los sitios autorizados, el interventor deberá realizar la 
supervisión de los trabajos nocturnos, disponiendo del personal idóneo y suficiente para realizar el 
control y seguimiento de las actividades durante todo el tiempo en que estas se ejecuten.  
Adicionalmente el interventor deberá llevar una bitácora de trabajos nocturnos, relacionando, la fecha, 
el sitio exacto de trabajo, la hora de inicio y fin de la jornada, el tipo de actividad ejecutada por el 
contratista, el personal y equipo dispuesto por el contratista, el personal dispuesto por el interventor y 
toda la demás información que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación considere pertinente incluir.  De igual forma, dicha bitácora deberá ir plasmada en el 
informe mensual del interventor, adicionando el respectivo registro fotográfico de las actividades 
ejecutadas por el contratista, y en donde se constate la presencia del personal del interventor durante 
la supervisión de los trabajos nocturnos. 

23. Consecuentemente, el personal del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, podrá verificar la presencia del personal del interventor durante la supervisión de los 
trabajos nocturnos del contratista, y en caso de verificar la ausencia del personal del interventor del 
proyecto, procederá a hacer el descuento de la totalidad de la asignación básica mensual 
correspondiente al acta del mes respectivo.  

24. El interventor deberá exigir al contratista de obra, bajo cuenta y riesgo de este último, la instalación y 
operación de equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el interventor y deberá 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.  De igual forma, deberá exigirse 
al contratista de obra, a su costo y riesgo, tomar las medidas del caso para evitar afectaciones no 
permitidas de tipo ambiental, y cualquier tipo de accidente, tanto del personal vinculado al proyecto, 
como a los usuarios de las vías y bienes de servicio públicos y privados. 

25. Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de las mismas, que haya 
sido realizada por el contratista de obra, sin la debida autorización del interventor el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, deberá ser removida, desmontada, o 
demolida según corresponda, si el interventor lo exige, siendo de cuenta del contratista de obra, los 
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gastos que esto conlleve.  Lo anterior incluye también el retiro de desperdicios y escombros, así como 
los daños y perjuicios que se generen por la ejecución de trabajos no autorizados. 

 
10.7.3 OBLIGACIONES ETAPA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 

 
Durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el interventor deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
 
11. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra y en el 

pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, en 
relación con la etapa de liquidación. 

12. Recibirá a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el tiempo establecido, 
garantizando que el contratista de obra, se encuentre a paz y salvo por todos los conceptos.  El 
interventor, deberá proyectar el acta de recibo, en la cual deberá quedar registrada la cronología de los 
eventos más relevantes acontecidos en la ejecución del contrato de obra.  Así mismo, deberá 
relacionar las cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, como también la 
justificación de los ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a presentar, en la 
misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de las entidades prestadoras de 
servicios públicos.  

13. Recibirá las obras correspondientes al contrato de obra derivado del proceso de selección objeto de 
interventoría del presente proceso, totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y 
personal entre otros, conforme a las especificaciones técnicas, planos y el cronograma del contrato de 
obra. 

14. Deberá elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en la cual se debe reportar el estado 
fiscal del contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del pago de aportes de seguridad 
social y parafiscales del contratista de obra, datos generales de los contratos, localización general de 
proyecto, cronología de actas de pago que incluya fechas, número de factura, valor, relación de actas 
suscritas entre las partes, relación de disponibilidades presupuestales y reservas del contrato original y 
si hubieren contratos adicionales, relación de los mismos y toda la información que se considere 
relevante en la ejecución del contrato de obra.  

15. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás documentación final, 
exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de obra. 

16. Al finalizar la etapa de liquidación, el interventor deberá entregar en medio físico y en medio digital, un 
informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, además de los informes mensuales 
generados a lo largo de las etapas de pre-construcción y construcción, con su respectivo registro 
fotográfico y los planos récord, elaborados por el contratista de obra y avalados por el interventor. 

17. Las actas de liquidación y recibo deberán revisarse en conjunto con el Supervisor del Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; las mismas deben encontrarse 
enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 
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18. El interventor tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la eventualidad, de 
reclamaciones por parte del contratista a la entidad. Las mismas deben ser sustentadas o desvirtuadas 
desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.   

19. Velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del patrimonio público. 
20. Suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del contrato de obra, que se derive del contrato 

de obra objeto de interventoría del presente proceso. 
 
10.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de interventoría integral con control de 
calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de vista técnico, administrativo, financiero, jurídico, 
ambiental, social y en cualquier aspecto que se requiera, para el adecuado desarrollo del contrato de 
construcción resultante del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, para las 
actividades a ejecutar en las diferentes etapas del desarrollo del contrato de obra: etapa de pre-
construcción, etapa de construcción y etapa de liquidación. 
 
10.8.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con control de calidad durante 
todo el proyecto en sus diferentes etapas de Pre-construcción, construcción y liquidación, las cuales están 
orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr los objetivos propuestos tales 
como: 
 
10.8.1.1 ESTUDIO DEL CONTRATO DE OBRA, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES 
 
Además de estudiar el proyecto (planos, memorias, informes), el interventor: 
 
1. Analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial 

concerniente al proyecto.  Como resultado de dicho proceso, presentará al Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación el respectivo informe, advirtiendo a la 
entidad cualquier contratiempo que pudiere presentarse por contradicciones entre los documentos 
evaluados. 

2. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para la 
administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo. 

3. Dar al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, las 
recomendaciones y advertencias, debidamente analizadas y soportadas, sobre la aplicación de 
sanciones, prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato, cuando se requiera antes del 
vencimiento. 
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4. Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, 
accesos, vallas, cerramientos, etc., del contratista, lo cual deberá ser informado al Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, durante el primer mes de ejecución del 
contrato. 

5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del contratista de obra, y 
permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución de las obras.  

6. Coordinar las relaciones entre el contratista de obra y el Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría del Deporte y la Recreación. 

 
10.8.1.2 CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 
 
El contratista de obra está obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el programa de obra 
aprobado por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. El 
interventor, como representante debidamente autorizado por el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, vigilará su cumplimiento. 
 
1. El interventor y el contratista de obra evaluarán semanalmente la ejecución del contrato técnica y 

financieramente, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones 
avanzan los trabajos.  De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros 
residentes del contratista de obra, y del interventor, donde se consignará el estado real de los trabajos; 
en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los 
correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación 
al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.  Dicha modificación deberá ser 
presentada al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para su 
revisión y aprobación. 

2. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo, incremento 
presupuestal y/o modificación de las cantidades de obra, el contratista de obra, deberá someter a 
revisión y aprobación del interventor, la respectiva reprogramación, para que ésta a su vez, obtenga la 
respectiva aprobación por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación. 

3. El interventor no autorizará ni permitirá que se ejecuten mayores cantidades de obra y/o ítems 
adicionales sin que estos hayan sido previamente autorizados por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

4. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecución 
de la obra por causas imputables al interventor, éste permanecerá al frente de los trabajos hasta su 
terminación, sin que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación 
deba efectuar erogación alguna a favor del interventor por este concepto. 

5. Deberá mantener comunicación permanente con el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato, informando sobre 
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las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista de obra, 
que considere pertinentes. 

 
10.8.1.3 CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
El interventor solicitará al contratista de Obra, relación del equipo a emplear durante la ejecución del 
proyecto, especificando referencia interna, modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc.,  
1. Relacionará los equipos de acuerdo a las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
2. El Interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con los requerimientos de ejecución, 

emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla, según sea el caso.  
3. El Interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito Especial de Santiago de Cali - 

Secretaría del Deporte y la Recreación, durante el primer mes de ejecución del contrato. 
 
10.8.1.4 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA 
 
El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de obras y las actas de 
obra ejecutada; cada una de las actividades registradas para pago, se debe verificar de acuerdo a lo 
especificado para recibo en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar con el contrato de obra 
derivado del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, verificando que: 
 
1. La información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las 

cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados y 
toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra 
ejecutada (estado fiscal). 

2. Revisar, suscribir actas de avance y básicas de obra, avalar y refrendar todos los documentos y 
soportes concernientes para la erogación de pagos al contratista de obra, verificando que estos se 
ajusten a las condiciones estipuladas en el contrato de obra. 

3. Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no 
hayan sido previamente aprobadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra o 
contrato adicional, según sea el caso.  El interventor realizará revisión de las cantidades de obra las 
cuales deberán estar debidamente discriminadas, con los respectivos soportes de cada una de las 
actividades de obra relacionada. 

4. El interventor será garante ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación de los trabajos ejecutados por el contratista y relacionados en las respectivas actas de 
obra. 

 
10.8.1.5 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
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En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas bajo 
la modalidad de precios unitarios, el interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de 
obra iniciales del contrato, así: 
 
1. Verificar que la información incluida esté correcta.  
2. Hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de los ítems propuestos, de 

forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades 
fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio y aprobación del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

 
10.8.1.6 CONCEPTO SOBRE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, 

ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato original, el 
contratista de obra presentará al interventor, con copia al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, un informe que incluya el análisis detallado de cada precio.   

 
1. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los 

componentes del mismo y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el contratista de 
obra.  Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus 
recomendaciones y un balance general del contrato. 

2. Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el contratista de obra solicita que se le fije 
el costo por hora, día, semana, mes, etc., el interventor presentará las recomendaciones del costo/hora 
real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, 
capacidad, año de fabricación, aplicando los factores utilizados por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Constructores (ACIC), según el caso. 

3. Cuando el precio unitario haga referencia a un ítem perteneciente a las redes de servicios públicos 
operadas por las diferentes empresas de servicios públicos, su correspondiente análisis de precio 
unitario deberá contar con la aprobación previa de la entidad correspondiente, si tal precio no está 
incluido en sus listados oficiales. 

 
10.8.1.7 CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
El interventor solicitará al contratista de obra, la relación del personal a emplear durante la ejecución del 
proyecto, especificando las dedicaciones y frentes en los que se desempeñará, de acuerdo con las 
diferentes etapas de ejecución del contrato.  
 
1. El interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente propuesto por el 

contratista de obra durante el proceso de contratación, emitiendo una aprobación o requiriendo al 
contratista para que cumpla con lo acordado, según sea el caso.  El interventor, deberá presentar el 
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respectivo informe al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
durante el primer mes de ejecución del contrato 

2. El interventor deberá exigir al contratista, la permanencia en la obra del ingeniero residente y demás 
personal relacionado inicialmente; de presentarse algún cambio, este deberá ser solicitado de manera 
inmediata, para ser revisado y aprobado por el interventor, presentando la novedad al Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación en los cinco (5) días siguientes al cambio.  
Además, el interventor llevará el respectivo registro, verificando que todo el personal del contratista 
esté en obra de acuerdo con lo propuesto inicialmente. 

3. Controlar el personal a cargo del contratista de obra, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar 
los cambios que considere convenientes. 

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de presentar un informe mensual de 
contratación de mano de obra.  

5. Velar por que se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones óptimas de seguridad 
industrial, para todo el personal empleado por el contratista de obra. 

6. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el 
contratista a la obra, con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo estipulado en la Ley 789 de 2002 
y lo relativo al pago de los aportes de seguridad social y las obligaciones parafiscales derivadas del 
contrato de obra. 

7. El interventor exigirá al contratista, con una periodicidad mensual, la presentación de todos los 
soportes necesarios para comprobar que efectiva y oportunamente realizó los aportes 
correspondientes a seguridad social y parafiscales de todo el personal involucrado en el proyecto, 
estableciendo si existe una correcta correlación entre el monto aportado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas.  En caso de que compruebe que el contratista no lo hizo o habiéndolo hecho, lo 
realizó de manera incorrecta, inmediatamente deberá presentar ante el Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, el informe o reporte pertinente. 

8. Para el trámite de cada una de las actas de pago a favor del contratista de Obra, el interventor, en el 
documento de aprobación correspondiente, deberá dejar constancia clara y detallada del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista, frente a la seguridad social y parafiscales de todo el personal 
involucrado en el proyecto. 

 
10.8.1.8 CONTROLES DE SEGURIDAD 
 
1. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relacionados con la 

seguridad al exterior de las obras, con el fin de garantizar que no se presenten accidentes o percances 
a los peatones, vehículos, construcciones adyacentes, etc. 

2. Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el contratista de obra, cumpla con todos los 
dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales como: cintas de prevención, faros, 
semáforos, señales reflectivas, conos, pasos peatonales provisionales sobre las excavaciones, 
señalización preventiva, etc., y demás normas y regulaciones establecidas en el Manual de 
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señalización vial dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia del Ministerio de Transporte, en su última versión. 

3. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos relacionados con la 
seguridad al interior de las obras, con el fin de garantizar que no se presenten accidentes o percances 
al personal que labora en el proyecto.  Ejercer vigilancia detallada y control diario, para que el 
contratista cuente con los elementos necesarios para ejecutar los trabajos en obra de forma segura, 
demarcando las diferentes zonas de trabajo, dotando al personal del equipo necesario para la 
ejecución de cada una de las actividades, etc. 

 
10.8.1.9 ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
Con el fin de informar a la entidad las diferentes actividades realizadas por el contratista y el interventor, 
además de reportar de manera oportuna al Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y 
la Recreación, como entidad contratante, sobre las dificultades y eventos que vayan ocurriendo durante la 
ejecución del proyecto, se deberán presentar informes semanales e informes mensuales; también se 
presentará un informe final de todo el proyecto e informes finales al completar cada una de las etapas.  Las 
características de estos informes se describen más adelante en este documento. 
 
10.8.1.10 COORDINACIÓN Y GESTIÓN 
 
Practicar inspecciones completas y diarias a las obras, coordinar y realizar reuniones semanales (comités 
de obra) con la participación del contratista de obra, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación y demás entes involucrados en el desarrollo de las obras; levantar las actas de los 
comités de obra, teniendo en cuenta: 
 
1. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para 

la buena marcha de los trabajos. 
2. Llevar un libro de bitácora en el cual se consignarán las actividades realizadas diariamente, así como 

las novedades o contratiempos sucedidos en obra.  Este documento permanecerá en custodia del 
interventor, debe llevar las respectivas firmas de los participantes en cada nota y estará a disposición 
del contratista y del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, cada 
vez que ellos lo requieran. 

3. Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte del contratista de obra, 
la comunidad o terceros. 

4. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Mantener siempre a disposición del contrato de interventoría integral, todos los elementos relacionados 
en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), personal, equipo de laboratorio, etc.  De esta forma 
el supervisor del contrato designado por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, podrá disponer de los mismos, cuando considere necesario…  
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6. Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, como entidad contratante, al respecto de 
cualquier tema relacionado con el contrato de obra.  

 
10.8.2 INTERVENTORÍA FINANCIERA 

Se refiere a las funciones de control financiero y económico del contrato de obra, por lo cual, deberá 
apoyar, asistir y asesorar al Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
en todos los asuntos de orden financiero y económico que se susciten durante la ejecución de las obras, 
suministrando oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se 
requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 
1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna de los recursos del proyecto. 
2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas, administrativas, económicas, financieras y jurídicas existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

4. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que el Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación le solicite. 

5. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. 
6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, de manera semanal, e 

informar a la entidad sobre cualquier anormalidad que pudiere presentarse y que ponga en riesgo la 
ejecución del contrato. 

7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

8. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y 
oportunidad establecidas en el cronograma de inversión. 

9. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en 
cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero. 

10. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista de obra. 
11. Responder, en primera instancia, y someter a aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - 

Secretaría del Deporte y la Recreación, las reclamaciones que presente el contratista de obra. 
12. Prestar apoyo al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para 

resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 
13. En general, asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 

en todos los asuntos económicos y financieros que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la 
interventoría. 
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14. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el contratista de 
obra, o su representante; en dichas reuniones participará, por derecho propio, el ordenar del gasto del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, o su delegado.  De 
dichas reuniones, el interventor, elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las 
cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por el interventor. 

15. Revisar las actas de obras elaboradas por el contratista de obra, conforme a lo establecido en el 
contrato, presentándolas al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación para su aprobación. 

16. Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo donde participará activamente el 
interventor, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y el 
contratista.  Se deberán realizar actas, las cuales deben estar suscritas por todos los participantes. 

17. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista, para adelantar el trámite del pago 
correspondiente. 

18. Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos del Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

19. Presentar un informe final al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, el cual deberá contener entre otros, un balance detallado de costos del proyecto, 
contabilidad y recuento fotográfico del mismo. 

 
10.8.3 INTERVENTORÍA JURÍDICA 

Se refiere a las funciones de control jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y 
asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, en todos los 
asuntos de orden jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna 
información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los 
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  En tal sentido, se establecen las siguientes 
funciones: 
 
1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
2. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 
3. En general, el interventor velará por que se cumplan los intereses del Distrito Especial de Santiago de 

Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, que son reflejo de los de la comunidad y en ningún 
momento mediara por intereses particulares; en tal sentido, el asesor jurídico solicitado al interventor 
deberá estar al servicio del contrato y del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación.  Atenderá y asesorará cualquier disputa que pudiese presentarse contra la Entidad.  Si 
se presentaran diferencias entre el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación y el interventor, este último deberá ser representado por sus abogados y en todo caso, 
serán diferentes al personal relacionado para realizar la asesoría jurídica del contrato de interventoría. 

4. Se deberán realizar asesorías y acompañamiento al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, como entidad contratante.  La asesoría jurídica de la que trata este 
documento, es una asesoría para atender asuntos de carácter jurídico, siempre en beneficio del Distrito 
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Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, nunca para asesoría o defensa 
del interventor. 

5. Deberá revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que se cumpla con todos 
los requerimientos de ley. 

6. Siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo del proyecto, deberá ser 
estudiado inicialmente por el interventor, quien notificará a la entidad de tal situación y presentará su 
recomendación respectiva. 

7. Prestar apoyo al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para 
resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

8. En general, asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la interventoría. 

9. Vigilar que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, siempre 
esté amparado por la póliza única de cumplimiento de cada contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos 
amparados. 

10. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
 
10.8.4 INTERVENTORIA TÉCNICA  

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el desarrollo de la construcción 
del proyecto, tales como: 
 
10.8.4.1 REVISIÓN DEL PROYECTO 
 
Previamente a la iniciación de los proyectos, el interventor deberá: 
 
1. Estar enterado completa y detalladamente de éstos, del pliego de condiciones, planos de construcción, 

especificaciones técnicas generales y particulares, de las condiciones generales, de la propuesta del 
contratista de obra, del contrato celebrado y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la 
ejecución del proyecto en cada uno de sus componentes. 

2. Deberá realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista de obra, 
(organigrama, programación, personal, equipo, etc.) para adelantar el objeto del contrato de 
construcción; y exigirá al contratista para que disponga y garantice los elementos necesarios en el sitio 
de la obra, en la fecha de iniciación programada y durante la construcción del mismo. 

3. Revisión y aprobación de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, 
programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones a los diseños antes o durante 
las obras en caso de ser necesarias.  Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y será responsabilidad 
del interventor, vigilar que el contratista de obra de solución a los diferentes problemas que se 
presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, disposición de residuos, predios, etc.  Antes de 
efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance económico del contrato, y 
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así las variaciones superen el valor contractual o no, se requerirá siempre la aprobación del Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, a quien se deberá presentar 
previamente el balance económico y soporte, para avalar o no cualquier situación. 

4. Evaluará y avalará las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás elementos que se 
suministrarán para las obras por parte del contratista de obra, de acuerdo con especificaciones del 
proyecto y de los diseños y los resultados de los ensayos de laboratorio que realice. 

5. Una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto en general, deberá en forma escrita informar 
al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación sobre cualquier 
concepto que pudiera presentarse, que amenace el equilibrio económico del contrato, el alcance o la 
ejecución de éste, como inconvenientes por predios, diseños, componente social, redes eléctricas y 
telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones o permisos ambientales, etc. 

 
10.8.4.2 PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
1. Exigir, revisar, aprobar y controlar los programas detallados de ejecución de obras, de suministros y de 

inversión (flujo de caja) presentados por el contratista de obra, y llevar el control de su cumplimiento 
para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados. 

2. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos 
para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en 
cada caso. 

3. Informar al Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación sobre el 
avance real de las obras por capítulos y actividades; en caso de presentarse retrasos, deberá exigir al 
contratista los correctivos necesarios para cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de las 
obras, haciendo seguimiento a las mismas e informar de manera oportuna al Distrito Especial  de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para que ejecute las acciones legales a que 
haya lugar. 

 
10.8.4.3 REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
1. El interventor definirá las referencias y los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, durante la 

etapa de pre-construcción.  El contratista de obra localizará los ejes, niveles y las obras del proyecto, 
de acuerdo con los diseños definitivos, verificando que la información con la que cuenta el interventor 
al respecto, corresponda a las condiciones del proyecto.  El interventor revisará dicha localización 
durante su ejecución. El interventor incluirá estos chequeos periódicos en los informes semanales y 
mensuales, o de manera extraordinaria, cuando el caso lo amerite. 

2. Elaborar el acta de estado de las zonas aledañas a la intervención y en caso de ser utilizadas deberá 
exigir al contratista la reparación y restitución al estado inicial. 

 
10.8.4.4 COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA 
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1. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, sobre los aspectos 
técnicos o de cualquier índole y resolverlas oportunamente.  En caso de llegarse a presentar cambios a 
los diseños inicialmente planteados con el visto bueno del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, será responsabilidad del interventor que queden registrados 
oportunamente por el contratista de obra en los planos, informes y carteras. 

2. Revisar y aprobar los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista 
de obra. 

3. Entenderse con las autoridades competentes o con otras entidades o personas cuando el contratista 
de obra se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar la normal ejecución de las obras. 

 
10.8.4.5 REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES 
 
El interventor deberá solicitar al contratista, los planos de detalles de las obras en todos los casos que sea 
necesario, en los que se especifiquen los pormenores de éstas cuando en los planos generales del 
proyecto no existan, los cuales deberá revisar y certificar, para que queden debidamente avalados por el 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 
 
10.8.4.6 CONTROL DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO 
 
1. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, los cuales deben cumplir con las 

especificaciones relacionadas en cada una de las especificaciones de construcción contenidas en los 
anexos del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso. 

2. Evaluar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista de obra, 
presentando el correspondiente informe al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato de obra.  
Además, deberá evaluar cualquier cambio de personal, que proponga el contratista en cualquiera de 
las etapas del proyecto, verificando que cumpla con lo solicitado, dando aprobación al mismo y 
reportando el respectivo cambio y análisis al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación. 

3. El interventor deberá exigirle al contratista de obra que el personal o equipo ofrecido inicialmente debe 
ser ubicado en el sitio a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado 
cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, que se hagan efectivas las multas que para tal efecto se tengan fijadas. 

4. Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, personal y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del contrato de obra, con respecto a lo requerido y estipulado en los 
documentos contractuales, el cual debe cumplir con las normas de seguridad industrial y ambientales, 
y exigir al contratista de obra, el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.  
Igualmente deberá llevar un registro diario del equipo utilizado por el contratista de obra, el cual se 
reportará en el informe mensual. 
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10.8.4.7 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE LABORATORIO/MUESTRAS  
 
1. El interventor realizará los ensayos de campo, de laboratorio y de control de materiales en todas las 

actividades de construcción, de acuerdo con normativa vigente para cada una de las diferentes 
actividades desarrolladas, considerando las especificaciones de construcción del proyecto, e informará 
al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, su resultado dentro de 
los Informes Semanales y presentará los soportes en los Informes Mensuales de interventoría. 

2. Cuando los controles de calidad se describan de manera general en las normas y especificaciones de 
construcción del proyecto o estos no existan, el interventor debe realizar seguimiento al control de 
calidad del contratista de obra, según la normativa correspondiente, su criterio y experiencia en 
trabajos similares, especificando en la bitácora de obra los criterios con los cuales se evaluará.  Los 
ensayos y pruebas que debe tomar el interventor para el control de calidad de la obra serán los que 
estime conveniente y que de acuerdo con su criterio sean aplicables al control de la obra, en aras del 
buen desarrollo y estabilidad de la misma. 

3. Los métodos de construcción serán los estipulados en las especificaciones técnicas generales y 
particulares de construcción. En caso de que éstas no contengan metodologías de construcción, ésta 
queda a juicio del contratista de obra; sin embargo, el interventor podrá sugerir cambios en los 
métodos que considere inadecuados, sin que ello implique incremento alguno del valor del contrato. 

4. Ordenar la suspensión o el reinicio de los trabajos que se ejecuten en forma indebida, hasta tanto el 
contratista de obra esté en condiciones de cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas para 
su ejecución.  En tal caso, el contratista de obra deberá asumir los sobre costos que se generen por tal 
motivo. 

5. Rechazo de todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la normativa, especificaciones de 
construcción o criterios de evaluación establecidos previamente. 

 
10.8.4.8 CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO 
 
1. Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de obra solicite cambiar o 

modificar el diseño definitivo, se dirigirá al interventor, quien analizará cuidadosamente todos los 
documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, solicitará autorización al Distrito 
Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, indicando la cantidad, valor 
unitario, valor total y la respectiva justificación.  Los cambios surgidos de dichas modificaciones 
deberán quedar registrados en los planos, carteras, informes, entre otros, y será responsabilidad del 
contratista de obra su ejecución. 

2. De igual manera, cuando el interventor detecte que existen errores o incongruencias en los diseños, 
deberá informar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, tan 
pronto tenga conocimiento de los mismos y procederá a solicitar al contratista los cambios que 
considere necesarios. 
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10.8.4.9 REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA 
 
1. El interventor deberá efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin 

de compararlas con las que están incluidas en el contrato y en caso de discrepancia, aclarar al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y al contratista de obra, las 
modificaciones requeridas. 

2. Deberá medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción deberá aceptarla, 
ciñéndose al contrato y a las especificaciones particulares y generales del proyecto, referentes a 
entregas parciales. 

3. En las obras a precio global fijo, el interventor, revisará, evaluará y aprobará las actas de avance de las 
obras ejecutadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, recurriendo para estos fines a los indicadores establecidos y concertados en la etapa de 
pre-construcción.  el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
podrá exigir al interventor la medición ítem a ítem de las cantidades de obra ejecutadas realmente por 
el contratista de obra. 

4. En las obras pagadas a precios unitarios, el interventor verificará las cantidades de obra ejecutadas 
realmente por el contratista, durante el periodo correspondiente (interviniendo directamente en la 
medición) y calculará su valor de acuerdo con los precios unitarios de los Ítems de obra establecidos 
contractualmente.  Deberá también coordinar la elaboración de las pre-actas y actas mensuales de las 
obras ejecutadas por el contratista, archivando las memorias y documentos que sirven de base para la 
elaboración de las mismas.  Las actas de obra serán suscritas conjuntamente con el contratista de 
obra, el interventor y avaladas para trámite de pago por el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación.   

5. El interventor deberá dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos 
para aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
sobre obras adicionales no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por el 
contratista de obra, analizando su incidencia en el valor total del contrato de obra. 

 
10.8.4.10 APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO 
 
1. En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la interventoría y visto 

bueno de la Secretaría del Deporte y la Recreación, sea necesario ejecutar otros ítems no 
contemplados en el contrato inicial, el contratista y la interventoría pactarán nuevos precios para estos 
ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el contratista estará obligado a 
ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En 
aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá 
seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. 

2. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la interventoría, 
previo visto bueno de la entidad, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la fecha en 
la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.U. de la propuesta. 
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10.8.4.11 COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE) 
 
1. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de interferencias de las 

obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas en la zona de las obras. 
2. Verificar que el contratista de obra realice los trámites ante las empresas de servicios públicos para la 

solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas de los funcionarios de las 
empresas de servicios públicos encargados de la aprobación de las redes, las conexiones y los cortes 
temporales de los servicios. 

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con la obligación de la obtención de las actas de recibo de 
las obras a satisfacción por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, las cuales son 
requisito para el recibo final de las obras por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación. 

4. Poner en conocimiento del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por parte del contratista de obra, 
para dar solución a las mismas. 

 
10.8.4.12 ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES TÉCNICOS  
 
1. Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc., con las modificaciones que 

se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos de la obra construida y entregarlos 
al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, en medio físico y 
magnético en formatos PDF y DWG o similar, cuando éste los solicite y en el momento de la 
liquidación del contrato. 

 
2. El interventor deberá realizar tres clases de informes: semanal, mensual y final.  Adicionalmente, el 

interventor deberá realizar un informe al finalizar cada una de las tres etapas de ejecución de la obra: 
Pre-construcción, Construcción y Liquidación, con sus respectivos registros fotográficos. 

 
10.8.4.13 LIMPIEZA DE LA OBRA 
 
1. El interventor deberá verificar que la zona intervenida permanezca libre de basuras, desperdicios o 

desechos de cualquier tipo durante el desarrollo de las obras; e igualmente deberá verificar que esté 
perfectamente limpia al momento de recepción de las obras. 

2. Verificará que los residuos sólidos se depositen en lugares adecuados, los cuales deben contar con los 
respectivos permisos de las autoridades ambientales para tal fin. 

 
10.8.4.14 RECORRIDOS DE OBRA 
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Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de obra, se deberá realizar un 
recorrido detallado de obra el cual deberá ser liderado por el ingeniero director del interventor, con el 
objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto, verificar las calidades de las obras, los estados 
de avance en la ejecución de las mismas, identificar falencias y atrasos en el cronograma de los trabajos, y 
demás.  Dicho recorrido de obra deberá realizarse como mínimo, en conjunto con el ingeniero director y 
residentes del contratista, residentes del interventor, los supervisores delegados por parte del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, el personal delegado por parte de 
las empresas prestadoras de servicios públicos y autoridad ambiental si es requerido, y los profesionales 
especialistas tanto del contratista como del interventor, en caso de ser necesario su presencia para estos 
últimos. 
 
10.8.4.15 REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 
1. Máximo semanalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se estima conveniente, deberán 

celebrarse reuniones de comité de obra con la participación de los profesionales, el coordinador del 
área ambiental y el de gestión social del contratista de obra; el director, los residentes y los 
especialistas del interventor; el supervisor y el jefe de la oficina de infraestructura del Distrito Especial  
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; y los funcionarios de las empresas 
prestadoras de servicios públicos; con el fin de analizar y discutir los diferentes aspectos técnicos y 
administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de la participación de otros funcionarios de 
diferentes áreas del Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación . 

2. Lo tratado en estas reuniones se consignará en un acta (acta de comité de obra) la cual deberá ser 
levantada por el interventor y repartida entre los asistentes para su revisión máximo tres (3) días 
hábiles después de realizarse; debe ser firmada por cada uno de los participantes del comité, como 
aval de asistencia y acuerdo de los temas allí consignados.  Las reuniones de comité de obra se 
efectuarán en las oficinas de campo de la obra (campamento).  Con posterioridad a la firma del acta, 
copia de la misma podrá ser entregada a las veedurías constituidas para este contrato, quienes 
pueden solicitar la información tratada en ellas. 

 
10.8.4.16 INSPECCIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
1. El interventor, el delegado del Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 

Recreación  y el contratista de obra, efectuarán una inspección final a la obra, antes de entregarla al 
Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, con el fin de determinar 
el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se 
describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. 

2. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejará constancia 
en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijará el plazo para el 
acondicionamiento final de las obras.  Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a 
elaborar el acta de recibo final y entrega de la obra, de la cual harán parte las certificaciones expedidas 
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por las respectivas entidades municipales o la corporación correspondiente, con la presencia del 
interventor, un delegado del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, el contratista de obra; de esta forma quedará oficializada la entrega de la obra. 

3. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras antes 
de ser entregadas al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.  

 
10.8.5 INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL 

 
La función ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y 
administrativa desarrollada por el contratista de obra, para el cumplimiento de las labores ambientales y de 
gestión social detalladas en los anexos.  En tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 
 
10.8.5.1 GESTIÓN SOCIAL 
 
Se requiere de una permanente comunicación con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y 
organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, coordinación y 
diálogo permanente. Es responsabilidad del interventor, supervisar el cumplimiento del plan Gestión Social, 
cuyo objetivo específico es acompañar a la población directamente relacionada con la ejecución del 
proyecto mediante el desarrollo de acciones de atención e información y mitigación de impactos negativos 
en todas las etapas de ejecución del mismo. 
 
Las estrategias básicas mínimas establecidas en la gestión social, a ser tenidas en cuenta en las etapas de 
pre-construcción, construcción y liquidación del contrato son las siguientes: 
 
1. Desarrollar acciones tendientes a establecer canales permanentes de información y divulgación.  
2. Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa. 
3. Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del patrimonio público y 

privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse por la ejecución de las obras. 
4. Verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, de manera permanente, 

debe aportar el contratista entre las comunidades directas y vecinas al proyecto en construcción. 
5. Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de particulares, 

representado en propiedades inmobiliarias localizadas en la zona de intervención. 
6. Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del contratista, que garanticen el desempeño adecuado del 

personal vinculado a la obra, mediante la realización de un programa de capacitación que incluya a 
toda la población trabajadora vinculada directamente o a través de subcontratistas. 

7. Supervisar y controlar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y del personal 
establecido. 

8. Suministrar información y datos sobre las labores de gestión social a personas y entidades autorizadas 
por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sin perjuicio de la 
reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e informaciones. 
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9. Coordinar con el contratista y asistir a las reuniones con la comunidad que son exigidas en los anexos 
correspondientes del proyecto; y a todas a aquellas que sean coordinadas por el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. A estas reuniones deberá asistir el personal 
por parte del interventor y del contratista de obra, que el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación requiera. 

10. Mantener y actualizar bajo su custodia el diario de campo del área de gestión social, en el cual, se 
deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las políticas y gestiones sociales 
desarrolladas por el contratista de obra y el interventor. 

11. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones de gestión social establecidas dentro 
del contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes al incumplimiento, presentará al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un reporte completo en el que 
dé cuenta de las medidas correctivas del caso y del inicio del proceso para la imposición de sanciones, 
según lo señalado en el contrato de obra. 

12. Verificar el recibo de los derechos de petición, proponer respuesta y dar el soporte técnico, en los 
términos que le establezca el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación y la Ley, y enviar los mismos al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación. 

13. Hacer seguimiento y control sobre el recibo de las PQRS mediante la línea celular asignada y correos 
electrónicos. 

14. Presentar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación informes de 
la gestión social en todos los informes semanales, mensuales e informe final. 

 
10.8.5.2 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La función ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa 
desarrollada por el contratista de obra para el cumplimiento de las labores ambientales.  Es importante 
precisar que el inspector de interventoría, tendrá a cargo el apoyo en campo a las labores 
socioambientales, es decir, el apoyo en la supervisión.  En tal sentido, se establecen las siguientes 
funciones: 
 
1. Realizar las labores de interventoría ambiental con el fin de verificar que el proceso constructivo se 

desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos en el contrato de obra y que, 
como resultado de dicho procedimiento, se obtengan los resultados previstos en los anexos en materia 
ambiental. 

2. Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades desarrolladas por el 
contratista de obra, en cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de obra, cumplan a 
cabalidad con las leyes, decretos y/o resoluciones ambientales vigentes, y ajustar los procedimientos o 
procesos ambientales de acuerdo con el avance y/o modificaciones realizadas a las obras. 

3. El interventor supervisará y vigilará la gestión técnica y administrativa del componente ambiental de 
acuerdo con las resoluciones o permisos que emita la autoridad ambiental para el desarrollo de la obra. 
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4. Informar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sobre los 
cambios de obra y los trámites que – adicionalmente - deberían surtirse ante la autoridad ambiental 
competente, en el caso en que las especificaciones particulares de construcción del contrato de obra o 
las especificaciones generales de construcción fueran modificadas mediante cualquiera de los 
mecanismos previstos en el contrato de obra. 

5. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos 
ambientales derivados de emergencias y/o contingencias. 

6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del reglamento de higiene y seguridad 
industrial. 

7. Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, límites de vertimientos, emisiones de 
ruido y emisiones atmosféricas) sean cumplidas.  En caso de incumplimiento debe proponer las 
medidas ambientales para la mitigación del impacto. 

8. Supervisar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y personal que cumplan con los 
requerimientos definidos en los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar con el contrato de obra 
objeto de interventoría del presente proceso. 

9. Verificar que el contratista de obra desarrolle todas las labores ambientales derivadas del contrato de 
obra y que éstas se ajusten al marco legal, las exigencias contractuales, así como al diseño y 
especificaciones adoptadas en los anexos correspondientes al proyecto a ejecutar objeto de 
interventoría del presente proceso.  

10. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las normas ambientales vigentes. 
11. Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el cumplimiento de las normas 

ambientales, mediante acciones de seguimiento y verificación a través de la aplicación de las listas de 
chequeo y/o el sistema de evaluación que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación disponga, incluyendo las medidas de compensación a que haya lugar ante 
incumplimientos. 

12. Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y entidades autorizadas por 
el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sin perjuicio de la 
reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e informaciones. 

13. Responder ante la autoridad ambiental competente y ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación por la verificación del cumplimiento de las medidas y acciones 
contenidas en los anexos correspondientes del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente 
proceso, por parte del contratista.  Así mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el 
contratista de obra, mitigue el impacto ambiental que, eventualmente podría causarse, por la 
inadecuada aplicación de alguna medida ambiental que resulte obligatoria para el contratista de obra, 
en los términos señalados en el contrato de obra.  Lo anterior, deberá ser asumido en su totalidad por 
el contratista de obra, sin posibilidad a reconocimiento económico de ningún tipo por parte del Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sin perjuicio de las demás 
sanciones y responsabilidades que deba asumir el contratista. 

14. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones ambientales establecidas dentro del 
contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes presentará al Distrito Especial de Santiago de Cali - 
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Secretaría del Deporte y la Recreación, un reporte completo en el que dé cuenta de las medidas 
correctivas del caso y se dé cuenta del inicio del proceso para la imposición de sanciones, según lo 
señalado en el contrato de obra. 

15. Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en la escombrera 
autorizada por la autoridad ambiental, con el volumen de excavación o demolición reconocido en las 
actas de pago. 

16. Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a disposición de la autoridad 
ambiental: 

i. Copia del micro-ruteo del programa de escombros. 
ii. Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 
iii. Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de escombros. 
iv. Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios públicos en los sitios de 

obra. 
v. Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros. 
vi. Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la obra. 
vii. Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos. 
viii. Los permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de obra. 
ix. Registros y documentos de la gestión social. 
x. Actas de vecindad. 
xi. Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos. 

 
10.8.6 SISTEMAS DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 
Todo Contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto de trabajo acorde a sus aptitudes psicológicas 
y fisiológicas adaptando el trabajo al hombre. 
 
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión de los riesgos 
identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, capacitación y entrenamiento, 
conformación de brigadas, exámenes médicos ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de 
inspección, inspecciones pre operacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificación del estado y 
uso de los elementos de protección personal, inspecciones a áreas y procesos de trabajo, señalización, 
seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales del personal que desarrolle 
actividades para la ejecución del contrato.  
 
El SG-SST también debe ser complementado con las normas recientemente expedidas por el gobierno 
local, regional y nacional, para garantizar la seguridad del personal que labore en la ejecución de la 
interventoría. 
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En virtud de lo anterior, el contratista deberá entregar a la interventoría en la etapa de pre-construcción, el 
protocolo de bioseguridad que utilizará en las obras a ejecutar en cumplimiento del objeto contractual. 
 
Para atender el costo de elaboración del PAPSO, Plan de }aplicación del protocolo sanitario para la obra, 
en cada frente de trabajo se ha dejado prevista una actividad dentro del listado de presupuesto de cada 
frente obra, para evaluación y valoración por parte del proponente. 
 
Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana aplicable a cada 
aspecto.  
 
EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del personal que 
labore en las obras.  
 
10.8.6.1 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR SG-SST. RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, 0312 DE 

2020 Y LEYES Y DECRETOS DE BIOSEGURIDAD 
 
El contratista deberá entregar durante el período de la pre-construcción los documentos del SG-SST 
requeridos por el sistema, como son los siguientes: 
 

 Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 1979 y ley 9 de 1979)  

 Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984) 

 Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la empresa contratista 

 Afiliación y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, si el personal 
contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada una de ellas donde conste la afiliación a la 
EPS, ARL y AFP, con sellos o número de registro de radicación. 

 
Si las actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberán acreditar:  
  

 Programa de Protección contra caídas acorde con la Resolución 1409 del 2012 y a las actividades que 
se realizaran.  

 Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitación.  

 Certificado de re entrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitación.  
 
Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se deberá acreditar la certificación acorde a lo 
determinado en la Resolución 90708 de 2013 - RETIE.  
 
Si las actividades requieren realizar labores específicas tales como: trabajos en caliente (soldadura), 
radiaciones ionizantes, operación de equipos pesados (maquinaria amarilla), mecánicos (pluma grúas, 
grúas telescópicas y de articulación) entre otros, deberá acreditar la certificación de competencia expedida 
por instituciones avaladas a nivel nacional o internacional de conformidad con la legislación colombiana, en 
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caso tal de no contar con ninguno de los documentos anteriormente descrito deberá presentar certificado 
de idoneidad de experiencia expedido por el SENA entidad competente para tal fin. 
 
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la ejecución del objeto del 
contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección que asegure permanentemente las condiciones 
de los mismos. 
 
En cumplimiento de todas las normas de bioseguridad recientemente expedidas por el gobierno nacional y 
distrital, debe entregar el protocolo de bioseguridad que utilizará en las obras a ejecutar en cumplimiento 
del objeto contractual, debidamente aprobado por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
10.8.6.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A SUMINISTRAR AL PERSONAL 
 
El contratista deberá verificar periódicamente el estado de los EPP, en particular, sobre el cumplimiento de 
las normas de los siguientes elementos: 
 
a) Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89. 
b) Botas, NTC 2385 
c) Arnes, ANSI Z359 
d) Guantes de caucho, NTC 1726 
e) Monogafas, ANSI Z87 
f) Protector auditivo de silicona, NTC 2272   
g) Tapabocas desechable o reutilizables  

 
10.8.7 INFORMES 

 
Los informes de interventoría deben cubrir los siguientes aspectos del contrato y obras objeto de 
interventoría. 
 
10.8.7.1 ASPECTOS CONTRACTUALES 
 
Número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de suspensión (si 
aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total actualizado, valor 
pagado, valor por pagar, garantías y vigencias de las mismas, cuadro de control legal, sanciones y 
acciones legales del proceso, relación de actas legales suscritas, evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
10.8.7.2 ASPECTOS FINANCIEROS 
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Estado financiero (costos) del contrato, relación de actas de pago del contrato, control de programación, 
matriz de hitos de pago y flujo de inversión 
 
10.8.7.3 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
1. Cronograma aprobado vigente, control y seguimiento de la programación, estado de avance de los 

trabajos relación del personal y de equipo empleado en la ejecución del proyecto. Descripción de 
actividades ejecutadas por el contratista. Descripción de los atrasos y adelantos que se estén dando 
con base en el cronograma aprobado. Planes de contingencia desarrollados por el contratista y 
aprobados por el interventor, sin que ello modifique el plazo total. Descripción de las medidas 
correctivas exigidas por el interventor. 

2. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados para 
verificación de la calidad de materiales.  

3. Registro de controles topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras, a lo largo de las 
diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, verificación).  

4. Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y cuadros que muestren el 
avance de contrato, problemas técnicos y soluciones planteadas.  

5. Gestión realizada por el contratista de obra, ante las empresas de servicios públicos. Estado de 
aprobaciones. Registro de las acciones adelantadas en los diferentes frentes de trabajo y verificación 
de permisos vigentes. 

6. Descripción de obras adicionales y complementarias: Valor y justificación de las mismas. Relación de 
precios no previstos de cada actividad, proyección de cantidades y valor aproximado de las mismas, es 
necesario verificar el respaldo jurídico y presupuestal, para la ejecución de dichas actividades, de tal 
forma que no afecte de manera significativa el alcance del contrato de obra.  

7. Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el contratista de obra, y aprobados por 
el interventor.  

8. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas o relacionadas en las actas de 
obra, por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, con el respectivo 
valor y mostrando su incidencia en el valor total del contrato. Además, se deben informar las acciones 
correctivas propuestas por el contratista de obra, y/o las medidas correctivas exigidas por el 
interventor.  

9. Todos los informes que produzca el interventor, deberán ser impresos en impresoras láser de color, 
cumplir con las normas Icontec, presentar a color y debidamente empastados (pasta dura).   

10. Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en plotter de color y con una alta resolución 
de impresión. 

 
10.8.7.4 TIPOS DE INFORMES 
 
El interventor, deberá presentar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, los siguientes informes:  
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Informes semanales 
 
Se presentará como un informe ejecutivo, no requerirá de aprobación; se deberá presentar en medio 
magnético (correo electrónico), al día siguiente del corte semanal y radicar en medio físico al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, al supervisor designado por la 
entidad, dentro de los dos días calendario siguientes al corte semanal. Debe contener: 
 
1. Información del periodo: Número del periodo, desde __ hasta __. 
2. Información contractual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría: número del 

contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas de suspensión (si aplica), 
plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total actualizado, valor pagado, 
valor por pagar. 

3. Control de Avance: porcentaje de obra programada, valor correspondiente al porcentaje de obra 
programada y porcentaje de obra ejecutada; valor correspondiente al porcentaje de obra ejecutada, 
todo ello al finalizar el periodo semanal reportado. 

4. Actividades desarrolladas en la semana: programación y ejecución de obra, descripción de avances y 
retrasos de las actividades más representativas. 

5. Presentación de las actividades macro, realizadas en el período, con cada uno de sus componentes y 
problemáticas. 

6. Actividades de gestión social y ambiental, seguimiento a las mismas. 
7. Registro fotográfico con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y actividad ejecutada. 
8. Informe de control de calidad. 
9. Informe de ejecución presupuestal y proyección pronosticada. 
10. Plan de acción concertado con el contratista de obra, para las siguientes dos (2) semanas. 
11. Toda la información contenida en el informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó y aprobó, 

dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se demostrara alguna 
manipulación de la información reportada por parte del interventor, dará lugar a la consecuente 
aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las demás acciones legales 
a que haya lugar. 

 
Informes mensuales 
 
Someter a la aprobación del Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, 
el informe mensual de interventoría teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, 
legales, contractuales, relación de personal y equipo, actividades desarrolladas durante el periodo objeto 
del informe, el avance en la ejecución de la obra, así como las recomendaciones y observaciones de la 
interventoría, para el adecuado desarrollo del proyecto en todos sus aspectos; se deberá entregar el 
original en papel y copia en medio magnético, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
Debe contener como mínimo:  
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1. Descripción del proyecto.  
2. Objetivos generales y específicos.  
3. Fechas de suscripción, iniciación y terminación.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados de las ESP 

asociadas al proyecto.  
5. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato.  
6. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico detallado. 
 
Informe final 
 
Una vez ejecutado en su totalidad el contrato objeto de interventoría del presente proceso, el interventor 
debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de las obras, el informe final de 
interventoría, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de obra, 
pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato.  Este debe contener la 
memoria descriptiva del proyecto, registro de los trabajos realizados, planos récord y consideraciones 
especiales que se tuvieron en cuenta durante la ejecución del proyecto, para lo cual debe contener lo 
relacionado a continuación: 
 
Generalidades 

i. Antecedentes y descripción general del proyecto. 
ii. Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo. 
iii. Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos con las 

diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
iv. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
v. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro fotográfico detallado. 
vi. Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del contrato. 
vii. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas y componentes. 
viii. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados de las ESP 

asociadas al proyecto. 
ix. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, aprobado por el 

interventor. 
x. Descripción de actividades y cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades 

de obra ejecutadas y obras adicionales.  Relación de meta física ejecutada y no ejecutada, 
justificación de las mismas, relación de precios no previstos presentados por el contratista y 
aprobados por el interventor, indicando las cantidades de obra realmente ejecutadas, su valor final 
y las actividades que no se lograron ejecutar a pesar de estar en el alcance inicial (si aplica). 

xi. Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de especificaciones técnicas, 
control equipos de medición, resultados y análisis de los ensayos de laboratorio, registro de 
controles topográficos, etc., efectuados por el contratista y los elaborados por el interventor para 
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comprobación.  Esta información aprobada por el interventor y validada por el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación será requisito indispensable para la 
suscripción de las actas de recibo y liquidación de los contratos de Obra y de Consultoría. 

xii. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se visualice 
la meta física ejecutada debidamente geo-referenciada y estandarizada. Los planos récord o como 
lo construido deben ser presentados en formato Autocad o similar. 

xiii. Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla vial de todos los 
segmentos viales intervenidos. 

xiv. Planos récord de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados según las normas 
de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de recibo de obra debidamente suscritas 
con el personal correspondiente. Los planos récord o como lo construido deben ser presentados 
en formato Autocad o similar. 

xv. Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el interventor y ejecutado por el contratista, 
tomado desde unos puntos fijos durante el plazo de la obra, panorámica, descripción corta de la 
foto indicando localización (geo-referenciación), descripción y fecha, por frente de obra, resaltando 
el antes y el después. 

xvi. Relacionar los ajustes propuestos por el contratista, a los diseños suministrados por el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y aprobados por el 
interventor, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

xvii. Verificación y análisis a los reportes presentados del estado del tiempo, especificando total de 
horas no trabajadas por lluvia intensa. 

 
Aspectos Contractuales 

i. Número del contrato.  
ii. Tiempo transcurrido. 
iii. Fecha de inicio. 
iv. Fecha de vencimiento. 
v. Fechas de suspensión (si aplica). 
vi. Plazo inicial, plazo final. 
vii. Valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total actualizado. 
viii. Valor pagado, valor por pagar. 
ix. Garantías y vigencias de las mismas. 
x. Cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del proceso. 
xi. Relación de actas legales suscritas. 
xii. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
xiii. Gráfica de lo presupuestado con lo realmente ejecutado.  
xiv. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 

 
Información financiera 

i. Estado financiero, (costos) del contrato.  
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ii. Relación de actas de pago del contrato.  
iii. Control de programación. 
iv. Matriz de hitos de pago y flujo de inversión. 
v. Balance financiero de los contratos de obra y de interventor. 
vi. Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta de ahorros o los 

actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si aplica) y  
vii. La relación de los pagos por parte de la entidad financiera. 

 
Información social 

i. Descripción de las actividades desarrolladas de gestión social, a lo largo del proyecto, se debe 
presentar el cumplimiento de las actividades programadas, relacionando el cumplimiento de 
indicadores y los respectivos cierres. 

ii. Descripción de las actividades desarrolladas por el interventor para lograr el seguimiento y 
cumplimiento de las actividades a desarrollar en gestión social. 

iii. Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la comunidad al contratista. 
iv. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión social. 
v. Observaciones realizadas por el interventor. 

 
Información ambiental y SISO 

i. Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas ambiental y SISO. 
ii. Registro fotográfico, en medio magnético, con una breve descripción que debe incluir fecha, 

ubicación y actividad ejecutada.  
iii. Planos récord, donde se relacione la totalidad de la vegetación intervenida, si es el caso. 
iv. Observaciones realizadas por el interventor. 

 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Anexos 

i. Presupuesto general del contrato. 
ii. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems originales, así como los ítems de precios 

no previstos durante la ejecución del contrato. 
iii. Licencias y permisos obtenidos, relación de los que, al cierre de la obra, se encuentren en trámite. 
iv. Paz y Salvo de las empresas de servicios públicos. 
v. Registro fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y actividad 

ejecutada.  
vi. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde se 

visualicen las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada y estandarizada, así como lo 
no ejecutado. 

vii. Actas suscritas: Actas de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de 
obra. 
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viii. Libro de bitácora del contrato. 
ix. Formato de evaluación de proveedores. 
x. Toda la información contenida en el Informe final, debe ir firmado por quien elaboró, revisó y 

aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la realidad; si se 
demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte del interventor, dará lugar a 
la consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que haya lugar. 

 
Registros fílmicos y fotográficos de la obra  
El interventor, deberá verificar la ejecución de los registros fílmicos profesionales de la obra, de acuerdo a 
los siguientes requisitos mínimos: 
 

i. Los registros fílmicos deberán ser tomados con cámara digital con resolución superior a 650 líneas 
(DV CAM o superior). 

 
10.8.8 DOTACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los elementos de dotación para todo 
el personal de la interventoría que participará en el desarrollo del contrato, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por parte del contratista: 
 
Es obligación del contratista garantizar y velar por que todo su personal cumpla con la condición 
establecida para la utilización de los cascos, botas, chalecos y overoles aquí estipulada.  De igual manera, 
el contratista tendrá la responsabilidad de exigir la devolución de los elementos antes mencionados, 
cuando se presente retiro o desvinculación de su personal. 
 
El contratista, durante la etapa de pre-construcción, deberá acercarse al Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, a pedir los modelos y luego entregar las muestras de los 
elementos para su aprobación, antes de elaborarlos en su totalidad.  La Secretaría del Deporte y la 
Recreación, mediante oficio, aprobará los elementos, si estos cumplen con las normas establecidas. 
 
10.8.8.1 OVEROLES PARA PERSONAL OPERATIVO 
 
1. Los overoles deberán ser elaborados en dril color caqui conforme al modelo que entregue la entidad. 
2. Puede seleccionar entre una pieza (overol) o dos piezas (pantalón y camisa), ambos con manga larga. 
3. Deberán portar todos los logos y los escudos respectivos. El letrero “Contratista” y el nombre de la 

firma interventora deberán elaborarse en fuente tipo arial black; el tamaño de la fuente dependerá de la 
cantidad de texto y se ubicará únicamente en el espacio especificado y correspondiente para tal fin. 

4. Las cintas deberán ser elaboradas en material PVC reflectivo, selladas con un mínimo de 300 candelas 
de luminosidad y se deberá conservar las medidas y ubicación indicadas.  
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10.8.8.2 CHALECO PARA PERSONAL DE GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
1. Los chalecos deben ser elaborados en dril azul rey (C=100; M=50; Y=0; K=0) conforme al modelo que 

entregue la entidad. 
2. Cierre de cremallera y bordes de 1 cm. 
3. Cintas reflectivas según diseño de un ancho de 3 cm y 5 cm en PVC reflectivo, selladas con un mínimo 

de 330 candelas de luminosidad, conservando las medidas y ubicación indicadas. 
4. Bolsillos externos con tapa y cierre en velcro. 
5. Además, el letrero “Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la firma interventora en 

fuente arial black, el tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará únicamente en el espacio 
especificado para tal fin. 

 
10.8.8.3 CHALECO PARA EL PERSONAL DE CONTROL DE TRÁFICO 
 
1. Los chalecos deben ser elaborados en tela vendaval naranja (C=0; M=50; Y=95; K=0) impermeable 

conforme al modelo que entregue la entidad.   
2. Bordes negros de 1 cm y cierre de cremallera. 
3. Cintas reflectivas según diseño, de un ancho de 5 cm en PVC reflectivo, selladas con un mínimo de 

330 candelas de luminosidad conservando las medidas y ubicación indicadas. 
4. Además, el letrero “Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la interventora en fuente 

arial black, el tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará únicamente en el espacio 
especificado para tal fin. 

 
10.8.8.4 BOTAS 
 
Las botas serán negras y deberán tener punteras de acero para la protección de los operarios, esto aplica 
para los modelos en caucho y cuero. 
 
10.8.8.5 CASCOS 
 
1. Los cascos serán de acuerdo con la asignación de colores según la normatividad. Deberán cumplir con 

las normas de certificación y seguridad a cumplir: NTC 1523 y ANSI Z89.1. 
2. Deberán portar el logotipo, en adhesivo transparente, en la parte frontal. 
 

10.9 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer 

al garante. 
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2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

3. Adelantará revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y 
promoverá las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no 
se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por 
lo menos una vez al mes durante el término de vigencia de las garantías. 

4. Exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los 
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir 
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 

5. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión del contrato celebrado. 

6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o 
los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia 
de la actividad contractual. 

7. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 
que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para 
ello utilizará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los procedimientos de revisión y 
corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará 
intereses moratorios. 

8. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses 
moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico 
actualizado. 

9. Respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de 
interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. 
Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de 
los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera 
que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. Lo 
dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido 
presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos 
en el contrato del cual se derivan. 

 
11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración 
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Pública", y el Decreto 1082 de 2015, con el cual se introducen nuevas e importantes aplicaciones a la 
mencionada Ley entre otros:  
 
 Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: Licitación Pública; 

Selección Abreviada; Concurso de Méritos; Contratación Directa; y Mínima Cuantía.  
 
 Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la 

escogencia del contratista. 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó un numeral al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, 
estableciendo una nueva modalidad de selección de Contratistas, que se ha denominado: “Contratación de 
Mínima Cuantía”, la cual se fundamente en los contratos cuyo valor sean inferiores al 10% de la menor 
cuantía de la Entidad, en concordancia con la reglamentación establecida en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
s.s. del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de mayo 26 de 2015. 
 
 
11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
Aplica solo para concurso de méritos.  
 

N/A 
 
11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
Aplica solo para concurso de méritos.  
 

N/A 
 
12 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
Los requisitos habilitantes son aquellos que no son objeto de ponderación, pero son de obligatorio 
cumplimiento por los participantes. El resultado del estudio de verificación de su cumplimiento será la 
declaración de HABILITADO o NO HABILITADO para participar, dependiendo del cumplimiento u omisión 
de ellos, sin perjuicio de que se constituya la causal de rechazo.  
 
Para cada propuesta se revisará el cumplimiento de cada uno de los factores habilitantes descritos en este 
documento: 
  

REQUISITO CONCEPTO 

Capacidad jurídica HABILITADO / NO HABILITADO 

Capacidad técnica HABILITADO / NO HABILITADO 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 
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La propuesta debe contener los documentos que se indican a continuación, los cuales son necesarios para 
la verificación de la capacidad jurídica y su experiencia, advirtiendo que esta enumeración no es taxativa y, 
en consecuencia, los demás documentos que se encuentren requeridos en otras partes del pliego, también 
deberán ser aportados. 
 
En todo caso, primará lo sustancial sobre lo formal, de manera que no podrá rechazarse una propuesta por 
la ausencia de documentos que no constituyan los factores de ponderación establecidos en el pliego de 
condiciones. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado y adicionado por el artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, tales requisitos o documentos podrán 
ser requeridos por la Secretaria del Deporte y la Recreación, en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, en los plazos definidos en el 
cronograma que forma parte integral del pliego de condiciones. 
 
Es importante resaltar que, durante el término otorgado para subsanar ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
En ningún caso se podrá subsanar la falta de capacidad para participar en el proceso de selección ni 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
12.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el consorcio a través del 
SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además se señalen los porcentajes de 
participación de cada uno de los integrantes y presentar la oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, por tanto, serán rechazadas las ofertas de un 
proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación, revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará 
entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 
de antecedentes judiciales. 
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 
 
 
12.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Las personas Jurídicas presentaran el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, cada una de las personas Jurídicas, miembros de Consorcios o Uniones 
Temporales que participen en este proceso de selección deberán adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal en las condiciones antes descritas, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario antes de la fecha de cierre de la selección, EN LA CUAL DEMUESTRE QUE EL OBJETO 
SOCIAL LE PERMITA EJECUTAR LA PRESENTE CONTRATACION. 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 
proceso de selección, deberá acreditar que posee título como Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
la Entidad competente, vigente a la fecha de cierre del proceso.  
 
Las personas naturales que ejerzan actos y operaciones mercantiles y/o en calidad de comerciante, 
acreditaran tal calidad adjuntando el certificado de Matricula Mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio del proponente con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores al cierre del proceso. 
 
Las personas naturales que no ejerzan actos y operaciones mercantiles y no tengan la calidad de 
comerciante, acreditaran tal calidad adjuntando título de profesión liberal, copia de matrícula profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la entidad competente, vigente a la 
fecha de cierre del proceso. 
 
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 para la presentación de ofertas por parte de los oferentes será 
indispensable acreditar el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, que pretendan presentar propuestas se les 
exigirá el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su 
domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal, cuando a 
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esto hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción, deberán presentar la certificación de 
inscripción en el registro establecido en esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el 
contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las 
normas sobre la materia y debidamente apostillados. 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, 
DEBERÁ ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DICHA AUTORIZACIÓN, LO CUAL INDICA 
LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en sus estatutos para que 
el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo documento 
donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor 
propuesto. 
 
El proponente individual y todos y cada uno de los miembros integrantes de un Consorcio o Unión 
Temporal, no deberán encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 
1993 adicionada por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. El proponente 
declarará en la Carta de presentación de la propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades 
e incompatibilidades. 
 
Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen facultados para desarrollar la 
actividad objeto de la contratación, así mismo, para participar en este proceso de selección conforme las 
disposiciones legales vigentes en la materia y a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 
 
En especial las personas jurídicas proponentes deberán acreditar: 
 
 Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y firmar el respectivo 

contrato, en el evento en que le sea adjudicado, por el valor correspondiente al ofertado. 
 Que la duración de la firma, sociedad o cualquier clase de persona jurídica sea como mínimo igual al 

plazo del contrato y hasta su liquidación. 
 Que está facultada en su objeto social para desarrollar la actividad objeto de la convocatoria. 
 
 
12.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) 
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El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el modelo suministrado 
por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria del Deporte y la Recreación en el Anexo 
correspondiente “Carta de presentación de la propuesta” correspondiente al complemento a la invitación y 
los requisitos establecidos en el complemento a la invitación pública. 
Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona 
legalmente facultada. 
 
Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona 
designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente 
constituido y/o facultado, evento en el cual se debe anexar el original del poder especial autenticado donde 
se especifique si se otorga poder para presentar la oferta o participar en todo el proceso de licitación 
pública y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser 
anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta, antecediendo a la firma 
se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.  
 
Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el consorcio a través del 
SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además se señalen los porcentajes de 
participación de cada uno de los integrantes y presentar la oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, por tanto, serán rechazadas las ofertas de un 
proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 
 
En la carta de presentación, el oferente ya sea en forma individual, en unión temporal o consorcio o 
promesa de sociedad futura deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que no está incurso en 
inhabilidades o incompatibilidades de que trata el artículo 8 de Ley 80 de 1993 o el artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Del mismo modo se indicará bajo la gravedad de juramento que los recursos de la empresa que representa 
provienen de actividades lícitas. 
 
12.1.3 PODER DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 

En el evento de que la carta de presentación de la propuesta se presente a través de apoderado, éste debe 
encontrarse debidamente facultado para presentarla, así como asistir y participar durante todo el proceso 
de selección. Cuando se trate de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deberán además acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso 
de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como notificarse, suministrar 
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la convocatoria pública. 
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Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen 
en consorcio o unión temporal, y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los integrantes del consorcio o unión temporal con los requisitos relacionados 
con la autenticación, consularización y traducción; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
consorcio o unión temporal. 
 
12.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (FORMATO 2) 

En el evento que dos o más personas presenten sus ofertas bajo la figura del consorcio o unión temporal 
(artículo 7 Ley 80 de 1993), cada una deberá cumplir con los requisitos básicos y legales, como si fuera a 
participar individualmente excepto en relación con los aspectos que específicamente se detallan en los 
documentos del proceso.  
 
La vigencia del consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) año más. El 
oferente deberá cumplir con los siguientes requerimientos frente a la presentación de ofertas en unión 
temporal o consorcio: 
 
1. Si su participación es a título de unión temporal, indicará el porcentaje de participación y señalará los 

términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria del Deporte y la Recreación, so pena de 
RECHAZO. Lo anterior, de conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez 
que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato, de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal. 

 

2. La persona que los representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos 
y su responsabilidad. 

 
3. En caso de unión temporal, se indicará a la Secretaria del Deporte y la Recreación la extensión de la 

participación se indicará en función del porcentaje de participación en la ejecución del objeto 
contractual, que tendrá cada uno de sus integrantes. Lo anterior, de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 
del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal. 

 
4. Su compromiso de permanecer en consorcio o en unión temporal durante el término de la vigencia 

del contrato y un (1) año más. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren 
el consorcio o unión temporal. 
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5. Indicar que los términos y extensión de la participación en la unión temporal no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria del Deporte y la Recreación. 

 
6. Tratándose de consorcios, deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, dichos porcentajes no podrán ser modificados durante la etapa de selección so pena de 
RECHAZO y en la etapa de contratación no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. Sus integrantes 
responderán solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato (artículo 7 Ley 80 de 1993). 

 
7. La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no podrá ser 

diferente al 100% de lo contrario la propuesta será RECHAZADA.  
 
8. Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el consorcio a 

través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además se señalen los 
porcentajes de participación de cada uno de los integrantes y presentar la oferta desde esa cuenta. 
En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, por tanto, serán rechazadas las ofertas de un 
proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 

 
12.1.5 PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA  

 
El proponente deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 110 y 119 del Código de Comercio.  
 
12.1.6 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 

Si el representante legal del proponente requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar 
oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización. 
 
En caso que el valor de la oferta supere el monto de la autorización prevista en sus estatutos para que el 
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá anexarse el respectivo documento con 
fecha anterior al cierre del presente proceso de selección, donde se le faculte para contratar, mínimo, por el 
valor propuesto. 
 
12.1.7 RESPECTO A SANCIONES, INHABILIDADES Y ANTECEDENTES JUDICIALES DISCIPLINARIO Y 

FISCALES 

1. No registrar sanciones ni inhabilidades vigentes: El proponente persona natural o si es persona jurídica 
a través del representante legal y los integrantes del consorcio o Unión Temporal, no deberá estar 
incurso en sanciones ni inhabilidades en el sistema de Información de Registro de Sanciones e 
Inhabilidades SIRI (de la Procuraduría General de la Nación). EL DISTRITO ESPECIAL DE 
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SANTIAGO DE CALI – Secretaría de Deporte y Recreación verificará de oficio en la página Web de la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
2. No registrar Antecedentes Fiscales: El proponente persona natural o si es persona jurídica a través del 

representante legal y los integrantes del consorcio o Unión Temporal, no deberá figurar en el último 
boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. EL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – Secretaría de Deporte y Recreación verificará de oficio en la 
página Web de la Contraloría General de la Republica. 

 
3. Pasado judicial: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Deporte y Recreación 

verificará  que el proponente persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal y 
los integrantes del consorcio o Unión Temporal, que no presenten antecedentes judiciales. De igual 
forma se verificará que no presenten sanciones en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas, expedida en el portal de servicios al ciudadano PSC de la Policía Nacional. 

 
4. No presentar sanciones en el sistema de medidas correctivas, correspondiente al proponente persona 

natural o si es persona jurídica a través del representante legal y los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 

 
Lo anterior sin perjuicio que la Secretaría del Deporte y la Recreación consulte que el proponente no se 
encuentra vinculado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía 
Nacional de Colombia como infractor de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. En 
todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.  
 
12.1.8 CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (FORMATO 6) 

De conformidad a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
Todas las personas jurídicas proponentes (en forma individual,  o como integrantes de un consorcio o unión 
temporal o promesa de sociedad futura), con personal a cargo, deberán allegar la certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones 
y aportes a las Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje de sus empleados. Para el efecto, deberá diligenciar el Anexo correspondiente del 
pliego de condiciones para este proceso “Certificación de aportes parafiscales y sistemas de seguridad 
social” y presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contador Público junto con su Tarjeta 
Profesional vigente y el correspondiente certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago. 
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Cuando la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución.  
 
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal deberán anexar esta 
certificación en forma individual.  
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del 
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la Unión temporal o de una promesa de 
sociedad futura, deberá allegar fotocopia de la tarjeta profesional del contador público responsable de la 
suscripción de dicha certificación y el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, 
vigente y expedido por la Junta Central de Contadores. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y 
desempeño ético y profesional del contador público que suscribe la certificación.  
 
Si en la certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador responsable de la 
suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se encuentra vigente la inscripción o registra 
antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada 
como RECHAZADA JURIDICAMENTE.  
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
 
Nota: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación dará prevalencia al 
principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, 
todas aquellas observaciones que aleguen el presunto incumplimiento en lo descrito en el presente 
numeral, deberán acompañarse de documentos con los cuales se desvirtué la presunción de Buena Fe de 
la que gozan los proponentes. 
 
12.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 

El proponente, persona natural o jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura, deberá adjuntar fotocopia del RUT expedido por la DIAN, el cual debe estar 
actualizado en sus actividades económicas y al año 2019, con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario. 
 
12.1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. (FORMATO 10) 

El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta compromiso de 
conformidad con el formato dispuesto por la entidad para tal requisito, en el cual se contraerá bajo la 
gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la suscripción del documento anexo. En el caso de 
los Consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar el Anexo. 
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12.1.11 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA SOCIEDAD  

El proponente debe adjuntar con su propuesta, fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural 
o representante legal de la sociedad o convencional del proponente plural.  
 
12.1.12 FORMATO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (FORMATO 15) 

El proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica o del proponente plural, deberá 
presentar declaración según formato anexo a los pliegos de condiciones, de no encontrarse incurso en una 
causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado. 
 
12.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
 
El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) certificaciones de 
contratos, iniciados, ejecutados, terminados y/o liquidados; celebrados con entidades públicas o privadas 
cuyo objeto haya consistido en: INTERVENTORIA A CONTRATO(S) DE ADECUACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados de los 
contratos expresados en SMMLV, es mayor o igual al 100% del presupuesto oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA si lo hay) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
Para un mayor orden y facilitar la verificación de la experiencia, el proponente deberá relacionar la 
experiencia en el formato 3. 
 
Se requiere que los contratos relacionados como experiencia, en su objeto o actividades contemplen los 
requisitos relacionados en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS  Requisito Específico  Indicador 

Al menos UNO (1) de los contratos 
relacionados en la experiencia en 

su objeto o actividades cumplir con 
el siguiente requisito específico e 

indicador. 

Interventoría a contratos de 
adecuación y/o construcción 
y/o de sistema de riego 
automatizado para canchas 
de futbol. 

el valor total ejecutado del contrato 
expresados en SMMLV, debe ser 
mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

Al menos UNO (1) de los contratos 
relacionados en la experiencia en 

su objeto o actividades cumplir con 
el siguiente requisito específico e 

indicador. 

Interventoría a contratos de 
adecuación y/o 
mantenimiento de grama 
natural en canchas de futbol 

el valor total ejecutado del contrato 
expresados en SMMLV, debe ser 
mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

Al menos UNO (1) de los contratos 
relacionados en la experiencia en 

su objeto o actividades cumplir con 
el siguiente requisito específico e 

indicador. 

Interventoría a contratos de 
adecuación y/o construcción 
de escenarios deportivos 

Que el contrato ejecutado cuenta 
como mínimo con OCHO (8) frentes 
de obra en un mismo contrato. 

 
Se aclara que para la acreditación de la experiencia específica se debe cumplir con los requisitos 
especificados en la tabla anterior.  
 
 
12.2.1 REQUISITOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA  

}  
Los requisitos generales que se deben cumplir para acreditar la experiencia definida en este pliego de 
condiciones son los siguientes: 
 
1. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia.  
 
2. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 

en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el Proponente Plural y no 
por cada integrante. 

 
3. El contrato debe haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 
4. Se deberá acreditar la experiencia señalada en el presente pliego de condiciones en el objeto y/o 

actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del Contrato.  
 
5. Si el Proponente aporta el Formato 3 – Experiencia, relaciona o anexa más de tres (3) contratos, para 

efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los tres (3) contratos 
aportados de mayor valor. 
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6. El porcentaje de participación de los contratos presentados en consorcios o unión temporal será 
afectado de acuerdo el porcentaje de participación de los integrantes únicamente en el valor, por lo 
tanto, las cantidades de obra o actividades ejecutadas no será obligatorio la afectación por el 
porcentaje de participación de los integrantes, teniendo en cuenta que la experiencia es compartida y 
no se puede afectar por la participación de los proponentes. 

7. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso.  

 
8. Para efectos de la verificación de la experiencia específica, es necesario que el proponente presente 

certificación de los contratos acreditados, que contenga la siguiente información: 
 
– Nombre o razón social del contratante. 
– Nombre o razón social del contratista 
– Objeto. 
– Plazo. 
– Número del contrato (en caso de que exista). 
– Contratante, teléfono y dirección. 
– Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su 

porcentaje de participación). 
– Fecha de iniciación 
– Fecha de terminación. 
– Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada o valor 

ejecutado del contrato anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
9. Cuando en los requisitos de experiencia se solicite especificación de ítems, para la verificación de los 

mismos, el proponente deberá adjuntar el acta de balance final o de liquidación del contrato, donde se 
relacionen las actividades ejecutadas.  

 
12.2.2 PERSONAL PARA LA INTERVENTORÍA 

 
El personal que el contratista vincule a la interventoría de la obra deberá tener sus documentos personales 
en regla tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y en general todos los requisitos que exige la Ley 
100 de 1993. Queda terminantemente prohibido al contratista la vinculación de menores de edad. 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin 
previa autorización del Alcalde. 

Página 67 de 80 

La obra deberá ser dirigida personalmente por el Director de la Interventoría quien deberá estar 
acompañado del personal idóneo y calificado que se detalla a continuación. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de 
la interventoría de la obra y hasta la entrega total de la obra supervisada a satisfacción del Distrito Especial 
– Secretaria del Deporte y la Recreación, todo el personal de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. 
 
Los profesionales y personal técnico señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 
deberá garantizar el proponente. 
 
Para el presente proceso, se define como factor habilitante el cumplimiento y entrega de la carta de 
compromiso y todos los documentos de soporte de los candidatos a los siguientes cargos:  
 
1) DIRECTOR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1 PROFESIONAL) 
2) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1 PROFESIONAL) 
3) PROFESIONAL O TECNICO EN SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1 persona) 
 
Los candidatos presentados por parte del proponente no podrán ser sustituidos durante el proceso de 
selección. 
 
Para el resto de cargos, como son: INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORÍA (1 PROFESIONAL) no 
se requiere presentar con la oferta las hojas de vida ni carta de compromiso, pero si se exigirán su 
presentación y el cumplimiento de las calidades y disponibilidad al inicio de la obra, por parte del supervisor 
de la obra. 
 
 
Los candidatos presentados por parte del proponente no podrán ser sustituidos durante el proceso de 
selección. 
 
12.2.2.1 PERSONAL MÍNIMO HABILITANTE DE LA OFERTA 
 
El personal mínimo que se requiere como habilitante para la oferta se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cargo / Formación Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedicación 
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Cargo / Formación Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedicación 

UN (1) 
DIRECTOR/RESIDENTE  

DE INTERVENTORIA 
 

Acreditar título profesional como 
ingeniero civil y/o arquitecto, con 
posgrado en interventoría y/o en 

gerencia de proyectos de 
construcción y/o gerencia de 

proyectos y/o administración de 
obras y/o equivalentes. 

Una experiencia general 
mínimo de diez (10) años 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Experiencia como Director de interventoría 
en como mínimo dos (2) proyectos 
relacionados con adecuación y/o 
construcción de escenarios deportivos, y al 
menos uno de estos contratos deberá haber 
desarrollado como actividad la adecuación 
y/o construcción de sistema de riego 
automatizado para canchas futbol y al 
menos uno de estos contratos deberá haber 
desarrollado como actividad la adecuación 
y/o mantenimiento de grama natural en 
canchas de futbol  

50 % 

UN (1) 
RESIDENTE 

DE INTERVENTORÍA 
 

Acreditar título profesional como 
ingeniero civil y/o arquitecto 

Una experiencia general 
mínimo de ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Experiencia como residente de interventoría 
en como mínimo dos (2) proyectos 
relacionados con adecuación y/o 
construcción de escenarios deportivos, y al 
menos uno de estos contratos deberá haber 
desarrollado como actividad la adecuación 
y/o construcción de sistema de riego 
automatizado para canchas futbol y al 
menos uno de estos contratos deberá haber 
desarrollado como actividad la adecuación 
y/o mantenimiento de grama natural en 
canchas de futbol 

50 % 

UN (1) INSPECTOR 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 

Acreditar título como profesional 
en seguridad industrial y/o salud 

ocupacional y/o seguridad y salud 
en el trabajo o profesional con 

posgrado en seguridad industrial 
y/o ocupacional. 

 
Nota: los profesionales deberán 

aportar copia de resolución como 
SISO. 

Una experiencia general 
mínimo de tres (3) años 
contados a partir de la fecha 
de expedición de la matricula 
expedida por el consejo 
profesional que aplique. 

Acreditar la participación en el sector 
público o privado en por lo menos dos (2) 
contratos de obra civil como  profesional o 
técnico en seguridad industrial y/o salud 
ocupacional y/o seguridad y salud en el 
trabajo. 

25 % 

 

Estas hojas de vida serán parte de la habilitación de la capacidad técnica de las ofertas. 
 
12.2.2.2 PERSONAL MÍNIMO A PRESENTAR AL SUPERVISOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

INTERVENTORIA DE LA OBRA 
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CARGO 
% 

DEDICACIÓN 
(Mínima) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

UN (1) INSPECTOR 
DE INTERVENTORÍA 

 
Acreditar título profesional 
como técnico y/o tecnólogo 

en obras 

100% 

Una experiencia general mínimo 
de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de expedición de 
la matricula profesional. 

Acreditar experiencia como inspector de 
obra de interventoría en como mínimo 
dos (2) proyectos de obra civil. 

 
12.2.2.3 SOPORTES PARA EL RECURSO HUMANO SOLICITADO  
 
Los candidatos como personal mínimo (habilitante y de ejecución) requerido deberán ser presentados con 
los siguientes soportes. 
 
Para acreditar estudios y calidad profesional: 
 

 Hoja de vida. Formato 17 – Hoja de vida del personal y compromiso 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales y tecnológicos cuando aplique. 

 Copia legible de la matricula o tarjeta profesional cuando aplique. 

 Copia de la constancia o certificación de terminación de materias cuando aplique.  

 Certificado de vigencia del COPNIA, o entidad competente de acuerdo a la carrera profesional o 
tecnológica, cuando aplique. 
 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente homologados ante el 
Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 
copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
12.2.2.4 PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RECURSO HUMANO 

SOLICITADO 
 
Para la acreditación de la experiencia, cada uno de los integrantes del personal mínimo requerido deberá 
presentar certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos señalados y deben contener como 
mínimo:  
 

 Nombre del contratante  

 Objeto del contrato  

 Cargo desempeñado  

 Fechas de inicio y terminación del contrato  
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 Firma del personal competente 
 
Se considera suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima necesaria para 
otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos deberá anexar copia del contrato, de las 
actas de terminación y/o liquidación u otros documentos idóneos que permitan corroborar la información de 
las certificaciones y la experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente la 
certificación.   
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción 
correspondiente. 
 
12.2.2.5 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE DEDICACIÓN MÍNIMA 

A continuación, se definen los conceptos de dedicación del personal válidos para el presente proceso: 

Dedicación total: Se refiere a una dedicación de tiempo completo en la obra; corresponde al personal 
profesional, técnico y administrativo definido con dedicación del 100% del tiempo. Este personal debe 
permanecer en la obra en el periodo asignado en las etapas de pre-construcción y/o construcción. 

Dedicación parcial: Dedicación mínima que debe cumplir el personal, según el porcentaje especificado en 
la tabla para cada uno de los integrantes del personal profesional, técnico y administrativo en los periodos 
correspondientes.  El personal técnico y administrativo con dedicación parcial está obligado a estar en la 
obra, cuando su especialidad en el proyecto lo requiera y/o mediante solicitud o por requerimiento del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. De no cumplirse con esta 
dedicación, la entidad tendrá la potestad de verificar los pagos a este profesional y de acuerdo a su 
participación en el proyecto, realizar la disminución de los rubros correspondientes. 

Participación en la liquidación del contrato: El Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación cuenta con la interventoría y su personal profesional, técnico y administrativo, 
según se requiera,  para el acompañamiento en el proceso de liquidación del contrato de obra, por lo cual 
el consultor deberá tener en cuenta este rubro en su oferta económica; una vez terminada la etapa de 
construcción, el interventor deberá realizar acompañamiento a la entidad contratante, en la liquidación del 
contrato correspondiente. 
 
13 CRITERIO DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La evaluación económica se efectuará al proponente con el MENOR PRECIO TOTAL DE LA OFERTA, 
previa verificación al cumplimiento de los requisitos habilitantes, si este proponente no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad Estatal deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente, lo anterior de conformidad con el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 numeral 4. 
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13.1 OFERTA ECONOMICA 
 
El oferente con la presentación de la propuesta acepta las especificaciones técnicas requeridas por la 
Secretaría del Deporte y la Recreación, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pliego de 
condiciones y en los Anexos y fichas técnicas que forma parte integral del presente pliego. Esta aceptación 
se entenderá formalizada con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta. 
 
El proponente deberá presentar su propuesta económica en la plataforma del SECOP II, OFERTA 
ECONÓMICA, LISTA DE PRECIOS – VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA y, además, deberá adjuntar 
el complemento de la Oferta Económica, el cual está compuesto por los siguientes documentos: 
 
1. FORMATO 11: Cuadro de costos  
2. FORMATO 12: Factor multiplicador 
 
La oferta económica deberá ser presentada cumpliendo los siguientes requisitos, de lo contrario será 
rechazada: 
 

1. La oferta económica se entiende como un todo y la conforma el diligenciamiento del cuestionario en el 
SECOP II y dos (2) documentos anexos denominados FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS; y el 
FORMATO 12 – FACTOR MULTIPLICADOR. Estos documentos deben subirse en formato PDF 
debidamente firmados; adicionalmente, el formato 11 debe entregarse digitalmente, editable en formato 
de hoja de cálculo, preferible en formato Microsoft Excel.  

2. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana y debe incluir el IVA, para los ítems 
que lo requieran, según los casos de ley; además deberán tener en cuenta todos los impuestos, 
contribuciones y costos directos e indirectos a que haya tugar. Si el proponente no discrimina el IVA 
debiendo hacerlo, Ia Secretaria del Deporte y la Recreación lo considerará incluido en el valor total de 
la misma y así lo aceptará el proponente, sin perjuicio que varíe sus precios y su propuesta sea 
rechazada.  

3. En el valor de su propuesta deberá incluir la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución 
del contrato de conformidad con lo establecido en esta invitación. También deberá tener en cuenta 
todos los costos que se requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado del 
presente proceso, entre ellos, los generados por el transporte del personal, seguridad y salud en el 
trabajo, bioseguridad, equipo, software, consecución de información, el área de trabajo para la 
realización de las actividades, etc.   Del mismo modo, deberá considerar las condiciones climáticas, 
ambientales y de orden público del área del proyecto.  
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4. El proponente deberá considerar la forma y el sistema de pago señalados en esta invitación. 
Igualmente, deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la 
totalidad de las condiciones previstas en esta invitación. 

5. El Proponente deberá tener en cuenta que las variables, así como las proyecciones que de ellas se 
realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva 
del proponente y por lo tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre 
dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 

6. El valor total contenido en el complemento de la oferta económica – FORMATO 11, no deberá 
sobrepasar el valor total del presupuesto oficial. 

7. La oferta económica deberá presentar la totalidad de los conceptos de costos y del factor multiplicador 
establecidos en el FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS y en el FORMATO 12 – FACTOR 
MULTIPLICADOR.  

8. Son de cargo del contratista, el pago de los derechos, impuestos, tasas, y otros conceptos que genere 
el contrato, por lo tanto, la Secretaria del Deporte y la Recreación, no reconocerá ningún reajuste de 
tarifas o precios durante Ia vigencia del contrato, por lo que el proponente debe proyectar el valor de la 
oferta para el tiempo de ejecución de las obras objeto del presente proceso. 

9. El proponente debe diligenciar el valor de la oferta en la lista de precios del SECOP II, en caso que el 
valor diligenciado sea cero (0), se entenderá que el proponente no ofertó el valor y en tal sentido la 
oferta será RECHAZADA. 

10. El valor ofertado contenido en el cuestionario en la lista de precios de SECOP II, debe ser el mismo de 
la sumatoria de todos los ítems contenidos en el FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS; en el caso 
de que los valores sean diferentes, se procederá a RECHAZAR la oferta. 

11. El proponente debe diligenciar la totalidad de las casillas destinadas a consignar en cada uno de los 
ítems en el FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS. En caso contrario, la oferta será rechazada.  

12. El proponente no deberá modificar los conceptos de los costos del Formato 11; solamente podrá 
aumentar conceptos; en caso de que se presenten eliminación con relación a lo solicitado por la 
entidad en el formato dispuesto para esto, la propuesta será RECHAZADA. La omisión total o de 
cualquiera de los ítems indicados en el formato, impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación 
del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 

 
13.2 CUADRO DE CANTIDADES / OFERTA ECONOMICA 
 
El proponente deberá presentar su oferta económica según los siguientes cuadros de los costos asociados 
al objeto del presente proceso: 
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CARGO/OFICIO CANT 
DEDICACION 

MENSUAL 

COSTO TOTAL * 
EL PLAZO 

TOTAL DEL 
CONTRATO  

COSTOS DE PERSONAL       

Director y Residente de Interventoría - Ing. Civil       

Residente de Interventoría - Arquitecto       

Profesional o técnico en SST - Seguridad y Salud en el Trabajo    

Inspector de Interventoría Nº 1       

COSTO DIRECTO DE PERSONAL TECNICO Y DE APOYO       

Factor multiplicador sobre salarios para el personal       

TOTAL COSTOS DE PERSONAL ( A )       

        

CONCEPTO       

OTROS COSTOS DIRECTOS       

Equipo de topografía       

Pruebas de laboratorio       

Costos de oficina       

Transportes       

Comunicaciones, informes y otros       

TOTAL OTROS COSTOS (B)       

COSTO TOTAL ANTES DE IVA ( A + B )       

IVA       

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA       

 
 
Nota 1: Para la elaboración de la propuesta económica el oferente deberá tener en cuenta e incluir todos 
los recursos y requisitos contenidos en el presente cuadro de costos. En caso contrario la propuesta será 
rechazada. 
 
Nota 2: El oferente deberá tener en cuenta, para la preparación de su propuesta, los costos en que pueda 
incurrir en el periodo de liquidación del contrato. 
 
13.3 FACTOR MULTIPLICADOR  
 
El Proponente también debe presentar el cálculo del factor multiplicador de salarios tomando como base el formato 
entregado con el formato 12, el cual podrá complementar a su criterio. 
 
El formato a utilizar es el siguiente: 

 

ITEM DESCRIPCION CALCULO % 
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A Salario Básico Mensual     

        

B Prestaciones Sociales     

  Cesantías     

  Intereses sobre Cesantías     

  Vacaciones     

  Prima Anual     

  Pensión     

  EPS     

  Subsidio Familiar     

  Sena     

  ICBF     

  Elementos de protección personal     

C Sistema de Seguridad Social Integral     

  ARL - Construcción     

D Costos Directos     

D-1 Gastos Generales     

  Gastos de legalizacion     

  Imprevistos     

D-2 Impuestos, Perfeccionamiento     

  Retefuente     

  Estampillas y Otros(AFP)     

E Honorarios     

  Honorarios     

FACTOR MULTIPLICADOR - SALARIOS      

 
 
NOTA 1. El proponente podrá aumentar a su criterio los conceptos que afectan al factor multiplicador, pero 
como mínimo debe conservar y cuantificar los conceptos presentados. 
 
NOTA 2. La entidad verificará que el proponente haya estimado correctamente los costos y deducciones de 
Ley, correspondiente a prestaciones sociales y sistema de seguridad social integral. 
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Si en la oferta se tiene previsto una forma especial de contratación y remuneración del personal, es 
necesario que el proponente la describa en su oferta y anexe el detalle de cálculo del factor multiplicador. 
 
NOTA 3: En el factor multiplicador se deben incluir como mínimo los siguientes costos: prestaciones 
sociales del personal (cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, primas); aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales (pensión, EPS, subsidio familiar, SENA, ICBF, dotación, elementos 
de protección personal, ARL – construcción); gastos de legalización del contrato(primas de pólizas); 
impuestos y deducciones; honorarios o utilidad; y todos los demás costos que el proponente considere no 
están en el detalle de la oferta. El valor del factor multiplicador no puede ser mayor a 2.10. 
 
 
14 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 
suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario 
conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección 
objetiva.  
 
Constituyen causales de rechazo las siguientes:  

1. Cuando una persona natural o jurídica participe o tenga interés en más de una propuesta, bien 
sea como proponente individual, como socio o representante legal de una persona jurídica, o 
como integrante de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. En este caso, 
se rechazarán todas las propuestas que incurran en la situación descrita. 

2. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales. 

3. No incluir en el objeto social de la persona jurídica actividades relacionadas directamente con el 
objeto de la presente licitación y/o no cumplir la sociedad con la duración exigida en el Pliego de 
Condiciones, al momento del cierre de la presente licitación. 

4. No incluir el FORMATO 11 y 12 dentro de la propuesta.  

5. Si se presenta diferencia entre el total del FORMATO No. 11 – COMPLEMENTO DE LA OFERTA 
ECONÓMICA y el valor total de la oferta económica diligenciada en la plataforma del SECOP II, 
se rechazará la propuesta. 
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6. En el evento en que se cargue el formato 11 de la oferta económica, superando el valor total del 
presupuesto oficial o modificando las descripciones y/o cantidades y/o unidades de medida, será 
causal de rechazo de la oferta.  

7. El proponente no deberá modificar las descripciones de las actividades, unidades de medida y 
cantidades; en caso que se presenten cambios con relación a lo solicitado por la entidad en el 
formato 11 dispuesto para esto, la propuesta será RECHAZADA. 

8. Cuando existan errores aritméticos en la formulación de la propuesta económica detallada en el 
anexo 11, se verificará que la corrección aritmética del valor total de la oferta no genere una 
variación de más o menos el cero punto dos por ciento (0.2%) comparado con el valor total de la 
oferta económica diligenciada en la plataforma del SECOP II. Presentado el error aritmético 
dentro del rango establecido, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la 
Recreación ajustará el valor nominal de la oferta haciendo la correspondiente corrección con los 
errores aritméticos, y se calculará el valor corregido de la oferta, el cual servirá de base para la 
respectiva evaluación y eventual contratación. 

9. Cuando existan diferencias entre el valor total de la oferta económica diligenciada en la 
plataforma del SECOP II y la sumatoria de todos los ítems del complemento de la oferta 
económica FORMATO 11 que el proponente cargue en la plataforma, salvo la existencia de error 
aritmético tal como se describe en el numeral anterior. 

10. Cuando el valor total de la oferta económica diligenciada en la plataforma del SECOP II supere el 
valor del presupuesto oficial estimado para el proceso de selección. 

11. Cuando el proponente, cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, se 
encuentre incurso en alguna de las causales de prohibición, inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses para contratar o presentar propuesta, consagradas en la Constitución 
Política y la Ley. 

12. Cuando el proponente no suministre la información y la documentación solicitada por la entidad 
para los requisitos habilitantes dentro del término de traslado del informe de evaluación (Ley 1882 
de 2018 del 15 de enero de 2018).  

13. Cuando se realice entrega extemporánea de la propuesta o cuando la entrega de la propuesta no 
se realice electrónicamente por intermedio de la plataforma SECOP II y se presente por un 
método diferente al indicado en el pliego de condiciones. 

14. Cuando se presente falla general o particular de la plataforma del SECOP II, que impidan 
presentar la oferta y el proponente no cumpla con el procedimiento establecido en el 
complemento al pliego de condiciones y en el protocolo de indisponibilidad expedido por 
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Colombia Compra Eficiente. 

15. Cuando el proponente plural no se inscriba en el SECOP II conforme a la guía para proponentes 
plurales de Colombia Compra Eficiente bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones.  

16. Exceder con el valor total corregido de la propuesta el presupuesto oficial del proceso. 

17. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se 
refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio y el artículo 38 de la ley 
1116 de 2006. 

18. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces. 

19. Cuando el nombre con el cual se presenta la propuesta NO sea el mismo con el cual el 
proponente se encuentra registrado en el SECOP II. 

20. Cuando el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE DEPORTE Y LA 
RECREACION, en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que alguno(s) de los 
documentos que conforman la propuesta contiene(n) información engañosa. 

21. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar en el análisis de las propuestas, o 
cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre adjudicación. 

22. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 
propuesta o cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la Secretaría del 
Deporte y la Recreación o a los demás participantes. 

23. Cuando la oferta no sea presentada de conformidad con lo estipulado en la guía para presentar 
oferta en el SECOP II emitida por Colombia Compra Eficiente. 

24. Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno de sus 
integrantes y no como lo indica la guía para presentar oferta en el SECOP II, es decir desde el 
perfil que se debe crear para el oferente plural. 

25. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad 
de propuesta conjunta, y luego de la fecha señalada para el cierre del proceso, se modifique el 
porcentaje de participación de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o 
sea excluido de participar en el consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida. 

26. Cuando la sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales sea 
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diferente al 100%. 

27. Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta 
para el mismo objeto contractual; en este caso todas las propuestas así presentadas serán 
rechazadas. 

28. Las demás causales de RECHAZO previstas en la Ley y en el presente pliego de condiciones. 

 
15 SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente, El 
resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se encuentra incluido en los estudios del sector 
elaborados por la Entidad, en la etapa de planeación del presente proceso de contratación. 
                                                                                                                     
16 ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
El oferente favorecido, deberá presentar a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de 
Deporte y Recreación, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
 
La garantía cubrirá los riesgos futuros atenientes a la actividad del contratista que se presume de un 
eventual incumplimiento de sus obligaciones con la prestación del servicio objeto del contrato a suscribir, la 
cual se mantendrá vigente hasta su liquidación, expedida por una compañía de seguros o banco 
legalmente establecidos en Colombia y debe cumplir los siguientes amparos: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato 
Por el plazo total de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

8% del valor del contrato 
Con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres 
(3) años más contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO 20% del valor del contrato 
Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo 
final del contrato 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 

SMLMV) al momento de la expedición 
de la póliza 

La vigencia de esta garantía se otorgará por  todo  
el  período  de ejecución  del  contrato 
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17 ESTUDIOS Y DISEÑOS.   
(No aplica para contratos de prestación de servicios) 

 
El proyecto cuenta con los diseños arquitectónicos y técnicos mínimos requeridos para la formulación del 
presupuesto oficial.  
 

  

APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI  NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  
               

 

 
18 MADURACIÓN DEL PROYECTO (CUANDO APLIQUE) 
 
N/A 
 
 
19 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL (NO APLICA) 
 
N/A 
 
20 NORMATIVIDAD DEL PROYECTO  
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se requieren y la cuantía 
de estos, establecido por el presupuesto oficial del proceso, es el de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, 
que se define como es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de 
los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las 
Entidades Estatales y es aplicable para este caso según el objeto del contrato a contratar y el presupuesto 
destinado para tal fin, el procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en el literal (b) del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la menor y la mínima cuantía de una 
Entidad Estatal. 
  
20.1 MANUAL DE CONTRATACION 
 
 
Que según Decreto de orden Municipal No. 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019, o el que lo 
modifique o adicione, el Alcalde de Santiago de Cali otorgó facultades a los Secretarios, Directores de 
Despacho, Directores técnicos y Jefes de Oficina para adelantar todos los actos relacionados con los 
procesos contractuales y el Decreto No.4112.010.20.0004 de enero 04 de 2022 por el cual se fijan las 
cuantías para contratar en Santiago de Cali para la vigencia 2022. 
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21 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
De acuerdo a la guía de Colombia compra Eficiente - Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación -M-MACPC-13 Pagina 9: "Las Entidades Estatales que adelantan sus 
Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del 
Estado".  
 
Por lo anterior Estos aspectos no son aplicables para la celebración de los Procesos de Contratación de 
Mínima Cuantía. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado por las partes y será publicado a través del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE                    FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 
Secretario del Deporte y la Recreación                    Subsecretario de Infraestructura Deportiva 
 
 
 

EQUIPO ESTRUCTURADOR DEL PROCESO: 
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