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ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION

CONTRATO N°

985 de 2022

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
AMBIENTAL,CONTABLE Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN
DE LAS LICITACIONES PUBLICAS No. LP-AMT-010/2021, LP-AMT-011/2021 Y LP-
AMT012/2021 REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA Y DEL
PROCESOCONTRACTUAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATISTA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT 900916608-4 LUZ ANDREA
FAJARDO CORREDOR C.C. 52.461.611

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA Secretario de Infraestructura (E) / DALMA

SUPERVISOR CONSUELO AMEZQUITA AVILA
INTERVENTOR N/A
VALOR INICIAL | NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

DEL CONTRATO

MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($925.753.951) M/CTE

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO

DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS M/CTE ($18.105.832)

PLAZO INICIAL
DEL CONTRATO

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO TOTAL
DEL CONTRATO

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE
INICIO 15 de marzo de 2022
FECHA DE -
TERMINACION 31 de diciembre de 2021

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO

ADICIONES

| N/A
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PRORROGAS N/A
SUSPENSIONES | N/A
CESIONES N/A
MODIFICACION | N/A

ES

MODIFICACION SOLICITADA

JUSTIFICACION

Mediante Acuerdo Municipal No. 0032 del 30 de diciembre de 2020, se autoriz6 el Alcalde
Municipal de Tunja para contratar y realizar unas operaciones de crédito, concediendo
ademas algunas facultades.

En el Articulo primero del sefialado Acuerdo No. 0032 del 30 de diciembre de 2020, se
faculté y autorizé al sefior Alcalde Municipal de Tunja para que previo al cumplimiento de
los requisitos legales, celebrara las operaciones del crédito publico directas o indirectas,
de manejo de deuda publica, asimiladas, conexas y la contratacion de estas, hasta por la
suma de $93.848.000.000,00, conforme con las disposiciones den las leyes 80 de 1993,
358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 y Decreto 2681 de 1993, con destino a la
financiacion y/o cofinanciacion de las iniciativas relacionadas en el mencionado Acuerdo.

Dentro de las iniciativas enunciadas se contemplé el proyecto denominado “Construccién
de salones y centros comunales sostenibles para la ciudad de Tunja” para el cual se
proyect6 una destinacion de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.000.000.000,00).

Mediante Acuerdo 043 del 11 de noviembre de 2021, se autorizé al alcalde municipal
para comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2022 para algunos proyectos dentro de las cuales se encuentra el proyecto
“Construccion de salones y centros comunales sostenibles para la ciudad de Tunja” por
valor de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE
($2.654.963.582).

Que del valor total del proyecto denominado “Construcciéon de salones y centros
comunales sostenibles para la ciudad de Tunja” apropiado con recursos del Empréstito
($3.000.000.000), se comprometié en la vigencia 2021 un monto que ascendié a
$419.348.823 para contrato de obra, y en la vigencia 2022, se han comprometido un total
de $2.683.544.101, de los cuales $204.337.887 corresponden a la interventoria, para un
total comprometido de $3.102.892.924,00, superando en $102.892.924 el valor aprobado
para ser ejecutado con recursos del empréstito.

Que la interventoria del proyecto denominado “Construccion de salones y centros
comunales sostenibles para la ciudad de Tunja” se sustenta en el contrato No. 985 de
2022, por valor total de $925.753.951, soportado en el Certificado de Disponibilidad
presupuestal No. 20221186 del 15 de febrero de 2022 por valor de $925.758.049 y
Registro presupuestal No. 20221331 del 09 de marzo de 2022 por valor de $925.753.951,
en el entendido que hacen parte integral de un proceso de interventoria de cinco
proyectos, dentro de los cuales el valor comprometido para el proyecto denominado
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“Construccion de salones y centros comunales sostenibles para la ciudad de Tunja”,
corresponden a $204.337.887.

Que dado que el contrato de interventoria del proyecto denominado “Construccién de
salones y centros comunales sostenibles para la ciudad de Tunja”, esta parcialmente
sustentado en el rubro 2.3.9.09.45.99.08.03.01.01 que corresponde a recursos del
Empréstito y como ya se indicé el monto supera lo aprobado por el concejo municipal en
$102.892.924, se hace necesario sustituir la fuente de financiacién del contrato 985 de
2022 con recursos propios de la entidad.

Que, para este tramite se expidio el CDP No. 20222999 de fecha 05 de octubre de 2022,
por valor de $102.892.924.

Dado lo anterior, se requiere ajustar las fuentes de financiacién del contrato de
interventoria No. 985 de 2022, y como consecuencia de la sefialada modificacion realizar
el ajuste en el Registro Presupuestal, asi:

RP DENOMINACION | MODIFICACI
RUBRO ON VALOR
Construccion de
salones y Centros
No. Comunales
202213 |2.3.9.09.45.99.08.03.0 | sostenibles para la
31 1.01 ciudad de Tunja REDUCCION | $ 102.892.924

Como consecuencia de la reduccién del RP, proceder a la reducciéon del CDP No.
20221186, asi:

CDP DENOMINACION | MODIFICACI
RUBRO ON VALOR
Construccion de
salones y Centros
No. Comunales
202211 |2.3.9.09.45.99.08.03.0 | sostenibles para la
86 1.01 ciudad de Tunja REDUCCION | $ 102.892.924
Para soportar el monto del Contrato debe generarse el registro presupuestal, asi:
CDP RUBRO DENOMINACION VALOR
Financiacion y/o
cofinanciacién construcciéon
No. Mejoramiento y
20222999 Mantenimiento centros
2.3.9.03.45.99.01.01.03. |comunitarios 0o  salones
02 comunales $ 102.892.924

CLAUSULAS A
MODIFICAR

Atendiendo que se trata de un contrato electronico celebrado a través del Sistema
Electronico de Contratacion Publica SECOP I, se debe modificar la clausula No. 3
siguiente clausula prevista en el complemento al contrato electronico del contrato
denominada SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
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Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO en virtud de este CONTRATO se subordinan a
las apropiaciones que para tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal
del afio 2022 y se afectara los siguientes rubros:

RP

RUBRO

DENOMINACION

VALOR

No.

20221331

2.3.9.09.45.99.08.03.01.01

Construccion de salones
y Centros Comunales
sostenibles para la
ciudad de Tunja

$ 101.444.963

Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20222999, expedida por la
Oficina de Presupuesto y su financiamiento proviene de RECURSOS PROPIOS, asi:

CDP RUBRO DENOMINACION VALOR
Financiacion y/o
cofinanciacidbn construccion
No. Mejoramiento y
20222999 Mantenimiento centros
2.3.9.03.45.99.01.01.03. | comunitarios o salones
02 comunales $ 102.892.924
VALOR A
ADICIONAR N/A
FORMA DE
PAGO DE LOS N/A
RECURSOS A
ADICIONAR
PLAZO A
PRORROGAR | VA
DATOS DEL
CESIONARIO N/A

RELACIONAR DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD (CRONOGRAMAS, DETALLE DEL
PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES ADICIONALES, COSTEO Y TODA LA INFORMACION DE
SOPORTE QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA PROCEDER A LA MODIFICACION): N/A

PARA PODER DAR TRAMITE A CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL ES ABSOLUTAMENTE
NECESARIO APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 20221186
2. REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 20221331
3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 20222999
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FIRMA RESPONSABLE

O o= -
PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA

Secretario de Infraestructura (E)
Elaboré: Edwin Espitia profesional - Contratista
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