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REUNION DE SEGUIMIENTO Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES
INFORME DE AVANCE 1 CONVENIO 040-COV2210-79

CORANTIOQUIA - Subdireccion de Gestion Ambiental Medellin
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nu
Fecha: 20-nov-2022 08:59 AM P4g: 6 110-ACT2211.6338

Anexos: ninguno Favor citar este numero al responder

Archivar en: 040-COV2210-THWRESGUARDD INDIGENA, LA lulAF!fA, MARCELING
Radicado por: Edwin Femey Patino Cortes

Fecha de reunion Hora de reunién Lugar de reunién
aaaa-mm-dd hh:mm
2022-11-10 4:00 pm —5:30 pm Reunion virtual por TEAMS
Asistentes
Nombres y apellidos Dependencia Firma

Ver listado de asistencia adjunto

Orden del dia:

1 SAlUAO INTCTAL e e, 1
2 MOtIVOS e 1A TEUNION ..o e, 1
3 Desarrollo de la rEUNION ..o 2
Desarrollo:

1 Saludo inicial
Se da un saludo a todos los asistentes a la reunion.
2 Motivos de lareunidén

La reunidn se realiza con el fin de explicar las observaciones realizadas al
informe de avance 1 mediante oficio con radicado 110-COI2211-29504 y
aclarar algunos puntos respecto al convenio.

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
usarlos con fines exclusivamente misionales.
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3 Desarrollo de lareunién

La supervisora del convenio, solicita que para los proximos informes se ajuste
el cronograma de acuerdo con lo que vaya ocurriendo.

Por parte del resguardo se indica que se tendra en cuenta y se ira ajustando a
medida que avance el convenio.

Respecto al establecimiento de parcelas, se recomendd desde la supervision
gue la distancia entre las plantulas fuera de 80 cm, sin embargo, por parte del
resguardo se explica que toda la vida han realizado siembras de pancoger por
lo que ya hay un sistema de siembra y es algo cultural. Se define por parte del
resguardo seguir empleando la distancia de siembra considerada y definida en
los disefios de parcelas.

Se indica igualmente, que en los disefios de parcelas debe corregirse algo de
forma ya que una de las ideas estaba incompleta. El resguardo indica que hara
la correccion.

Igualmente, por parte de la supervision se recomienda tener en cuenta la
pendiente y las curvas de nivel en el terreno para formar zanjas de drenaje que
permitan que el agua drene y no haya encharcamiento en las parcelas y, por
tanto, ahogamiento de las semillas.

Con relacion al establecimiento de parcelas se solicita incluir mas registro
fotogréfico de las parcelas de Orlando Tascén y Omar Tascén, ya que solo se
presentaron 2 fotografias de adecuacion del terreno. Igualmente se solicita
presentar bitacoras en donde se indique la informacién de las siembras de las
parcelas.

Ante esto, por parte del Resguardo sefialan que estan en disposicion de
cumplir con todas las actividades y productos y manifiestan que no consideran
gue el objetivo sea llenarse de fotos. Por parte de la supervisidén se aclara que
efectivamente la idea no es llenarse de fotos, pero si se requieren evidencias
del establecimiento de parcelas y luego se verificard en campo.

Igualmente, se acuerda incluir las fechas de siembra en cada una de las cinco
parcelas establecidas y presentar para el proximo informe la bitadcora de cada
una de las parcelas.

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorizacion de su parte para que Corantioquia pueda
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Por ultimo, respecto al mantenimiento de plantulas sembradas en convenio
040-COV2109-100, se explica que la imagen que se incluyo en el informe
corresponde a imagen tomada del convenio anterior y no se cuenta con la
georreferenciacion de cada una de las plantulas sembradas, ya que la
informacion se recolecté voz a voz preguntando a cada una de las familias por
el numero de plantulas sembradas y numero de plantulas que sobrevivieron.
Asi mismo, se explicdé que se entregaron insumos de acuerdo con el nimero
de plantulas sobrevivientes.

Con lo anterior, se subsanan la gran mayoria de observaciones realizadas al
informe de avance 1 y se queda con el compromiso de enviar el informe
ajustado para poder proceder con el respectivo desembolso.

También, se solicita por parte de la supervision que una vez se envie el informe
ajustado, se remita lo siguiente: Plan Operativo de Inversiones, enviar
certificado de pago de parafiscales, enviar constancia de pago de seguridad
social, enviar cuenta de cobro.

Posterior a esto, se consulta por parte del Resguardo cuanto demoran los
desembolsos y se explica que una vez la supervision hace la constancia de
desembolso, demoran aproximadamente tres (3) dias.

Por parte del Resguardo se solicita dar premura a la revisién de los informes
para que no se vean afectados los desembolsos y fechas en que reciben los
mismos.

Por parte de la supervision se indica que en el momento hay una contingencia
por otras actividades de la subdireccion y por ello se han tomado mas dias de
lo normal para hacer la revision del informe (6 dias habiles contando que se
envié el 01 de noviembre de 2022 y 4 dias hébiles contando que se incluyé
informacion el 03 de noviembre de 2022).

Por parte del resguardo se solicita llegar a un acuerdo en el nimero de dias
en que se dara revision a los informes que se presenten. La supervision
informa que hara lo posible por revisar los informes que envie el resguardo
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su envio, ello considerando que
no es el Unico proceso que se maneja.

Posteriormente, se habla sobre el temor que tienen algunas personas en hacer
siembras por las lluvias. Ante esto la supervision recomienda nuevamente la

Corantioquia estd comprometida con el tratamiento legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por
favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra pagina web: www.corantioquia.gov.co
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construccion de zanjas y jugar con la pendiente con el fin de tratar que el agua
salga de la parcela por escorrentia. Se indica igualmente que para futuros
convenios es importante tener esto en cuenta y hacer parcelas bajo
invernaderos.

Posteriormente se consulta si es posible adelantar primero otras actividades
del convenio y dejar el establecimiento de las 10 parcelas restantes para el
mes de diciembre. Por parte de la supervision se indica que lo ideal es realizar
las actividades de acuerdo con lo planeado y aprobado por ambas partes, sin
embargo, es posible siempre y cuando las demas actividades permitan
alcanzar porcentajes de cumplimiento y desembolso establecidos en el
convenio.

Posteriormente, se consulta por parte del resguardo si la despulpadora debe
tener o no motor. Ante esto se aclara que la despulpadora debe tener modulo
clasificador y que lo ideal es que tengo motor, pero de no ser posible se
realizaria el trabajo manual.

Por parte del Resguardo se solicita enviar cotizacion de los sistemas de
tratamiento de aguas mieles tenida en cuenta para la elaboracién de los
estudios previos.

Por altimo, la supervisora informa que realizard visita al resguardo el proximo
24 de noviembre con el fin de hacer seguimiento a las actividades realizadas
y reportadas en el informe, asi como ser participe de las actividades que se
tengan programadas para ese dia.

//‘\’ o
<""}{{zé/c,w@fzﬁ—1f =
Mume\m Gie\do Hts(«
MANUELA GIRALDO MEJIA OMAR  DE JESUS TASCON
Supervisora Convenio  040- TASCON
COV2210-79 Representante  legal Resguardo

Indigena Marcelino Tascon

Anexos: 1 (1 pagina)

Copia: 040-COV2210-79
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Asignacion: NA
Elaboré: Manuela Giraldo Mejia ™Mét
Revis6: Omar de JesUs Tascon Tacén

Fecha de elaboracién: 2022-11-21
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LISTADO DE ASISTENCIA

Nombre

Cargo

Daniela Wazorna

Secretaria Resguardo

Juliana Rendén

Profesional Social

Omar Tascon Gobernador
Orlando Tascén Tesorero Resguardo
Estefania Zapata Tecndloga

Gustavo Vélez

Asesor del Resguardo




