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ADICIÓN No. 01 Y PRÓRROGA No. 03 AL CONTRATO No. 6411 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y NEUROSPINE S.A.S. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492 de 
Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado 
mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta 
de fecha 01 de abril de 2020, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT 900.958.564 – 9 y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 
y normas reglamentarias, de una parte y de otra MARGARITA MARIA RAMÍREZ GIRALDO, identificado (a) con la cedula de 
ciudadanía No.30.733.470 de Pasto, actuando como Representante Legal de NEUROSPINE S.A.S., con NIT 900.306.568 – 
0 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente 
Adición y Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Primero (01) de Julio de 2022, se suscribió el contrato 
No. 6411 de 2022, con inicio a partir del Veintisiete (27) de Julio de 2022, por valor de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS 
($16.000.000) M/CTE., cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA 
LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA 
MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, 
EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES. 2. 
Que el contrato No.6411 de 2022 surgió en virtud de la Invitación a Cotizar No.060 de 2022, que se adelantó a través de la 
Plataforma del SECOP II. 3. Que el día Seis (06) de Septiembre de 2022, se suscribió Prórroga No.01, ampliando el plazo de 
ejecución del presente contrato a partir del Veintisiete (27) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 
2022. 4. Que el día Diez (10) de Octubre de 2022, se suscribió Prórroga No. 02, ampliando el plazo de ejecución del presente 
contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2022 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2022. 5. Que mediante solicitud 
del mes de Noviembre de 2022, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “De acuerdo al material 
de osteosíntesis adjudicado a este proveedor, se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato, por un valor de 
$15.000.000, teniendo en cuenta la demanda de cirugías realizadas por la Subred Sur E.S.E., entre las cirugías presentadas 
y las programadas. Lo anterior con el fin de garantizar el suministro de material de osteosíntesis necesarias para prestar los 
servicios de salud en las USS de la Subred Sur E.S.E., ya que actualmente tenemos pacientes pendientes de cirugías y 
requirientes del material de osteosíntesis adjudicados a este proveedor. Considerando el tipo de cirugía y el material a utilizar, 
el saldo del contrato o cubre la necesidad de los servicios por lo tanto es indispensable su adición.  A la fecha la ejecución va 
en un 50% y el proveedor cumple con las condiciones pactadas en dicho contrato. No se establece consumo promedio mensual 
teniendo en cuenta, que la ejecución de los contratos de osteosíntesis varían de acuerdo a las necesidades de los 
procedimientos quirúrgicos de las especialidades de Ortopedia, Cirugía de tórax, Cirugía de mano, Cirugía de Columna, Cirugía 
maxilofacial y Neurocirugía, y dependen de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, tanto para cirugía 
programada como urgencias. Por lo cual hay variación en todos los meses y en cada uno de los contratos”. El presente 
requerimiento hace relación a los ítems relacionados en la cláusula segunda del contrato de suministro – Especificaciones 
técnicas”. El presente requerimiento hace relación a los ítems relacionados en la cláusula segunda del contrato de suministro 
– Especificaciones técnicas. 6. Que el contrato 6411 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de 
junio de 2022, por medio de la cual se deroga la Resolución No. 887 del 19 de julio de 2019 y se adopta el Manual de 
Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 027 de 2017, derogado mediante Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia 
a partir del 26 de noviembre de 2021. 7. Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato 
se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. 8. Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los 
parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de 
Contratación CO-BIS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 
18. DE LAS ADICIONES DE LOS CONTRATOS y artículo 19. DE LAS PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. 9. Que de 
acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR: Al 
valor del contrato la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE., con cargo a la Disponibilidad 
Presupuestal No.3225 de fecha Quince (15) de Noviembre de 2022, del rubro “MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS”, con 
Código Rubro No.4245010401, para un valor total del contrato de TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($31.000.000) 
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M/CTE. SEGUNDA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 
2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2022. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la 
presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías 
constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: 
Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen 
vigentes. QUINTA: La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 

 


