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MODIFICACIÓN No. 001 

 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN 

OTRA MODIFICACIÓN 

X 

 

 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 

CONVENIO NO.  
No. 4161.010.26.1.2458.2022 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 

CC/NIT. 

CONSORCIO OBRAS DHIC integrado por INGENIERIA, 

CONSTRUCCION, SERVICIOS E INTERVENTORIA LTDA. 

“ICSIN LTDA” y HECTOR MARINO DIEZ HOME 

NOMBRE DE REPRESENTANTE 

LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

HECTOR MARINO DIEZ HOME identificado con cedula de 

ciudadanía N. 16.791.887 

OBJETO  

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE 

REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE POLICÍA ALFONSO LÓPEZ DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI 

VALOR DEL CONTRATO 

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 

($779.633.360) pesos M/CTE incluidos todos los costos directos e 

indirectos relacionados. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 de diciembre de 2022 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 4 de noviembre de 2022 

FECHA DE INICIO: 11 de noviembre de 2022 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 No aplica 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN 

NO. 1 
No aplica 

 

Entre los suscritos JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 

1.234.189.398 quien actúa en su calidad de Secretario de Seguridad y Justicia de SANTIAGO DE CALI 

DISTRITO ESPECIAL, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0564 de 

2022 del veintidós (22) de agosto de 2022 y acta de posesión 0242 del 22 de agosto de 2022, de conformidad 

con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No.4112.010.10.0115 

del 28 de febrero de 2019, quien en lo sucesivo se denominará SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL 
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– Secretaría Seguridad y Justicia por una parte y CONSORCIO OBRAS DHIC representado legalmente por 

el señor HECTOR MARINO DIEZ HOME integrado por  INGENIERIA, CONSTRUCCION, SERVICIOS E 

INTERVENTORIA LTDA. “ICSIN LTDA” distinguido con Nit. 900.008.875-9 y HECTOR MARINO DIEZ HOME 

identificado con cedula de ciudadanía N. 16.791.887, quien para los efectos del presente acto se denominará 

el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 001 al contrato de obra No. 

4161.010.26.1.2458.2022 con fundamento en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

  

1. Que una de las misiones del Distrito de Santiago de Cali es proporcionar la Seguridad Ciudadana 

y la Justicia en todo su territorio, mediante la formulación de planes, programas, proyectos y acciones en 

relación con seguridad, orden público, protección del espacio público, protección al consumidor, resolución 

pacífica de conflictos, ejercicio de las facultades y atribuciones de policía, prevención, educación y 

protección a la familia y apoyo a los organismos de seguridad y justicia. 

 

2. Que las partes suscribieron contrato No. 4161.010.26.1.2458.2022, en plataforma del SECOP II el 

día 04 de noviembre de 2022, cuyo objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALFONSO LÓPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI” 
 

3. Que el plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el 

presupuesto, contados a partir del inicio de ejecución a través de la plataforma transaccional SECOP II, de 

conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

4. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($779.633.360) 

PESOS M/CTE, incluidos impuestos y costos directos e indirectos inherentes a la celebración del contrato, 

el cual se manejará dentro del proceso contractual como monto agotable. 

 

5. El inicio de ejecución del contrato fue el día 11 de noviembre de 2022, a través de la plataforma 

electrónica del SECOP II. 

 

6. Que el supervisor designado mediante oficio fechado el 22 de noviembre de 2022 preciso que al 

revisar el contrato confrontado con los documentos que integran el proceso se selección abreviada, se 

evidencia que en la cláusula cuarta titulada forma de pago hace alusión al certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 3600009726 de fecha 31 de agosto de 2022 cuando el documento físico precisa que es 

el No. 3600009729 como consta en la siguiente ilustración: 
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7. Que lo anterior, obedeció a un error de trascripción, para lo cual el supervisor con su grupo de 

apoyo avalo la correspondiente modificación, a fin de aclarar el número de certificado de disponibilidad 

presupuestal en virtud de los principios que regula la contratación estatal.  

 

8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales 

en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean 
necesarios para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado a los cuales sirve el 
contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral para “(…) evitar 
la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros” (Sentencia C-300 de 2012). 

 

9. Que el Consejo de Estado en concepto de fecha 13 de agosto de 2009 emitido por la Sala de 

Consulta y Servicio Civil manifestó que: “…La contratación estatal responde de múltiples maneras a este 
mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos 
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del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. (Radicado No. 1952 11001-03-06-000-2009-

00033-00).  

 

10. Así mismo precisa que los contratos estatales le son aplicable el principio de mutabilidad, de 

acuerdo con el cual se permite que se realicen modificaciones a los contratos y convenios, siempre y cuando 

con ellos se busque conseguir la finalidad del mismo, es decir la satisfacción del interés público. 

 

11. Que el contrato se encuentra dentro del plazo de ejecución, por lo tanto, es conveniente y oportuno 

realizar la modificación. 

ACUERDAN 

 

PRIMERO:  ACLARAR para todos los efectos que el presente contrato cuenta con un certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 3600009729 de fecha 31 de agosto de 2022 el cual ampara los recursos 

comprometidos en el mismo.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR la cláusula cuarta del contrato de obra N. 4161.010.26.1.2458.2022 el cual en 

lo sucesivo quedara al siguiente tenor:  

 

“CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de 
Seguridad y Justicia pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado 
de disponibilidad presupuestal No. 3600009729 de fecha 31 de agosto de 2022. El presente 
Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato mediante 
actas parciales de acuerdo con las actividades y cantidades realmente ejecutadas y verificadas 
por parte del supervisor designado por la Secretaria de Seguridad y Justicia y teniendo en cuenta 
los valores unitarios de cada actividad basados en la propuesta económica presentada por el 
contratista, previa presentación de los respectivos soportes que demuestren la correcta ejecución 
de las actividades a cobrar. Las actas deberán ser elaboradas por el contratista, revisadas, 
concertadas y aprobadas por el supervisor, y se cancelara una vez el Consultor, se encuentre a 
paz y salvo por todo. 
 
Todo pago a que se obliga la Secretaria de Seguridad y Justicia, en virtud del contrato que se 
celebre, se sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a 
la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, y el desembolso se 
realizara dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista 
radique la factura comercial, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del 
contrato expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que acredite el pago por parte 
del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y 
riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
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Al momento de presentación de la factura el contratista deberá aportar los siguientes documentos: 
Factura de venta electrónica que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 
617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. Si es persona jurídica 
copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social 
(pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante 
legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral 
(pensión, Salud, ARL) mes adelantado. Certificación de recibo a entera satisfacción de los 
entregables y que consten en la factura y/o cuenta de cobro, expedida por el supervisor o 
interventor del contrato 

 

TERCERO:  Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 001 no se causa desequilibrio 

económico del contrato de obra N. 4161.010.26.1.2458.2022 a Santiago de Cali Distrito Especial, y se 

efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.  

  

CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas 

estipulaciones del contrato de obra N. 4161.010.26.1.2458.2022 que no se modifican mediante la presente 

Modificación No. 001. 

 

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 001 se perfecciona con la 

suscripción de las partes. 

 

SEXTO: PUBLICACIÓN. La Alcaldía de Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y JUSTICIA publicará la presente Modificación No. 001 en las plataformas dispuestas por el 

ente competente a nivel nacional. 

 

En constancia de lo anterior dado en Santiago de Cali, y se entenderá fechado y firmado de conformidad 

con los flujos de aprobación en el SECOP II  

 

EL CONTRATANTE,    EL CONTRATISTA O VENDEDOR, 

 

(Aprobado Plataforma SECOP II)  (Aprobado Plataforma SECOP II) 

 

JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ   HECTOR MARINO DIEZ HOME 

Secretario de Despacho   R.L CONSORCIO OBRAS DHIC 

 Secretaría de Seguridad y Justicia  

 
Proyectó:  Laura Natalia Gil Niño -Abogado-Contratista 

Reviso:    Jorge Alejandro Saavedra – Contratista  

Revisó:  Diego Ferney Sánchez Patiño-Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión 
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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  
      

 
CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE SEGURIDAD 
Y JUSTICIA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. No. 4161.010.26.1.2458.2022 

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS DHIC integrado por INGENIERIA, CONSTRUCCION, 
SERVICIOS E INTERVENTORIA LTDA. “ICSIN LTDA” y HECTOR MARINO 
DIEZ HOME 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 901.641.348 - 6  

OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALFONSO LÓPEZ DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

VALOR INICIAL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($779.633.360) pesos M/CTE 
incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4 de noviembre de 2022 
FECHA DE INICIO 11 de noviembre de 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2022 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($779.633.360) pesos M/CTE 
incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados. 

PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

31 de diciembre de 2022 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 
Fecha de Cesión: N/A 
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CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
1. Que una de las misiones del Distrito de Santiago de Cali es proporcionar la Seguridad Ciudadana y la 

Justicia en todo su territorio, mediante la formulación de planes, programas, proyectos y acciones en relación 
con seguridad, orden público, protección del espacio público, protección al consumidor, resolución pacífica 
de conflictos, ejercicio de las facultades y atribuciones de policía, prevención, educación y protección a la 
familia y apoyo a los organismos de seguridad y justicia. 
 

2. Que las partes suscribieron contrato No. 4161.010.26.1.2458.2022, en plataforma del SECOP II el día 04 
de noviembre de 2022, cuyo objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE REFORZAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA ESTACIÓN DE POLICÍA ALFONSO LÓPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” 

 
3. Que el plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, 

contados a partir del inicio de ejecución a través de la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad 
con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
4. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($779.633.360) PESOS M/CTE, 
incluidos impuestos y costos directos e indirectos inherentes a la celebración del contrato, el cual se 
manejará dentro del proceso contractual como monto agotable. 

 
5. El inicio de ejecución del contrato fue el día 11 de noviembre de 2022, a través de la plataforma electrónica 

del SECOP II. 
 
6. Que en mi calidad de supervisor designado al revisar el contrato confrontado con los documentos que 

integran el proceso se selección abreviada, se evidencia que en la clausula cuarta titulada forma de pago 
hace alusión al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600009726 de fecha 31 de agosto de 2022 
cuando el documento físico precisa que es el No. 3600009729 como consta en la siguiente ilustración: 
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7. Que lo anterior, obedeció a un error de trascripción, para lo cual en mi calidad de supervisor avalo la 

correspondiente modificación, a fin de aclarar el número de certificado de disponibilidad presupuestal en 
virtud de los principios que regula la contratación estatal.  

 
SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
 
Que la supervisión y el apoyo a la supervisión de conformidad con las consideraciones aquí expuestas, 
recomiendan al ordenador del gasto realizar la aclaración al contrato No. 4161.010.26.1.2458.2022 en lo que 
respecta al número certificado de disponibilidad presupuestal, precisando que el numero real es el No. 
3600009729 de fecha 31 de agosto de 2022.  
 
 
GUILLERMO LONDOÑO RICAUTE 
Subsecretario de Política Seguridad 
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ANDRES SALCEDO       JULIO CESAR HERRERA.  
Apoyo a la supervisión      Apoyo a la supervisión  
 
 
 
 

             
ANDRES RODRIGUEZ 
Apoyo a la supervisión 
 

Fecha 22 de noviembre de 2022 

 
 
 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

