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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 0167-SG-2022 

OBJETO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS 
FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. 

CONTRATISTA/ASOCIADO: ADVANCED INSTRUMENTS SAS 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico MESES: --- DÍAS: 93 

No. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

152822 FECHA 
(DD/MM/AA) 

08-07-20222 VALOR $ $     887.590.212,00 

No. Registro Presupuestal del 
Compromiso - CRP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

610222 FECHA 
(DD/MM/AA) 02-09-2022 VALOR $ $         6.800.000,00 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según 
corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 

SI NO Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

x  21-09-2022 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 21-09-2022 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

30-11-2022 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) 
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según 
aplique) 

FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA 

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL 
SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) 

80.769.295 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR (según aplique) 

Grupo Nacional de Metrología 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la 
supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado 
complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la 
apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación. 

Marque con una 
(x), según 

corresponda la 
solicitud: 

Prórroga x Suspensión   

Adición  Reinicio/Reactivación   

Cesión  Reducción   

Terminación y 
liquidación anticipada 

 
Otros - En este caso deberá 

describirse claramente en la justificación en 
que consiste esa modificación.  

 

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 
 
El contratista identificado en el numeral 1 del presente formato informa a fecha 2022-11-11; solicita prorrogar la fecha de ejecución del 
contrato a 2022-12-16, teniendo en cuenta los siguientes motivos: 
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1. La prórroga solicitada se realiza ya que el desecante usado en la cámara climática no fue posible conseguirlo a nivel 
nacional y fue necesario comprar el producto en el exterior y que de acuerdo al trámite de envió y transporte no es posible 
lograr el cumplimiento del contrato a fecha 2022-11-30. 
 
2. Que se evidencia que la reposición del desecante hace parte del cumplimiento de la cláusula No. 2 del contrato, que 
remite a los Estudios Previos del numeral 2.2. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN (CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO). 2.2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 
SERVICIOS: que indica que el “El mantenimiento preventivo debe considerar (…) (…)  y/o reemplazo de los componentes internos y 
verificación de parámetros funcionales del equipo. Se requiere realizar ajuste a los equipos que tengan esta opción y deban ser ajustados” 
 
3. Que la reposición del desecante es necesaria para lograr el correcto desempeño de la cámara climática y lograr una 
correcta ejecución del servicio. 
 
4. La supervisión del contrato considera viable la solicitud de prorroga en donde se evidencia que la justificación está 
basada en asegurar el correcto desempeño de la cámara climática el cual es un equipo de importancia para las actividades 
del GNMET y del INMLCF, adicional que solo se aumentara el plazo de ejecución sin afectación del valor del contrato. 
 
5. Que a la fecha el contratista ya ejecutó el mantenimiento del equipo, lo que ya hay un cumplimiento parcial del 
servicio solicitado. 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 
(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el 

cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados. 

Obligaciones contractuales 
Generales  

El contratista cumple ha cumplido a cabalidad con las obligaciones generales establecidas 
en contrato 

Específicas  El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones específicas del contrato 
Plazo 2022-11-30 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

El contrato establece que la forma de pago se realizara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
prestación de los servicios, previa radicación de la(s) factura(s) en el SECOP II, acta(s) de recibido a satisfacción 
expedidas por el(los) supervisor(es) del contrato, y con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales 
y parafiscales. 
 
Por lo anterior de acuerdo a la proyección de pago se realizará de la siguiente manera: 
 
Solicitud de pago a 30 de Noviembre de las regionales que tienen ítems completos y recibidos a satisfacción.  
Solicitud de pago a 16 de Diciembre de las regionales que finalicen a esta fecha y se reciban a satisfacción. 
 

 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones 

del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 
 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 
(AAAA-MM-

DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses 
o días) Total 
de Ejecución 

con 
Prórrogas, 

suspensiones 
y reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 
Valor Total 

con 
Adiciones y 
Reduccione
s a la fecha 
del informe 

 

Prórroga Adición Suspensión 
Reinicio/ 

reactivación  
Cesión 

 
 
 

Reduccio
nes  

 
 

Terminación 
anticipada y 
liquidación  

Otros  
(modificació

n de 
condiciones 

técnicas) 

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA 
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SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.  

 

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para 

el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 6.800.000 

VALOR ADICIONES $ 0 

VALOR REDUCCIONES $ 0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 0 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo 
indicado en el contrato/convenio. 

$ 0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que 
no ha sido pagado. 

$ 0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$  

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 6.800.000  

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor          justificando la necesidad la presente 
modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
NOMBRE Y APELLIDOS Freddy Alejandro García Fonseca 
CARGO Profesional Especializado Forense/Coordinador GNMET-SSF  
 
 
 
  

FIRMA 
Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente 
informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  
 
Proyectó: Laura Jinet Velásquez Martínez/PEF-GNMET/SSF 
Revisó: Freddy Alejandro García Fonseca/PEF-Coordinador GNMET 
Aprobó: Freddy Alejandro García Fonseca/PEF-Coordinador GNMET  
 

ANEXOS DE LA SOLICITUD 
 

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud: 
 

1. Solicitud de prórroga del contratista. 
2. Analís de viabilidad del supervisor 

 
Nota. El GNGEC o el competente en el instituto, tramitará la modificación con la aprobación de la ordenación del gasto y los siguientes 
documentos:  

a. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas 
(Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional), del contratista  

b. Certificado de Existencia y Representación Legal  
c. Registro único de proponentes (C/A) 
d. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada 
e. El CDP (C/A) 
f. Los soportes que justifican la modificación 

 x 
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Grupo Nacional de Metrología - Bogotá <metrologiabogota@medicinalegal.gov.co>

SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO 0167-SG-2022 / MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES 

LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co> 11 de noviembre de 2022, 9:26
Para: metrologiabogota@medicinalegal.gov.co

Buenos días, 

Señores
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Freddy Alejandro García Fonseca
Coordinador Grupo Nacional de Metrología Subdirección de Servicios Forenses
Ciudad 

Respetuosamente envío solicitud de prórroga solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022 el cual tiene como objeto 
"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS
FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES." 

Agradeciendo la atención prestada y esperando una respuesta afirmativa a mi solicitud. 

por favor  confirmar recibido de este correo. 

Cordialmente, 
--  

ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

COMERCIAL Y LICITACIONES

Yojana Paola González 

Phones: (601) 2447917  316 4384238  311 4663821

Bogotá - Colombia 

solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022.pdf 
309K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5ef75ae5ca&view=att&th=1846715fadf53760&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lacla1th0&safe=1&zw


 

 
Bogotá D.C., 2022-11-11 
 
Señores 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Freddy Alejandro García Fonseca 
Coordinador Grupo Nacional de Metrología Subdirección de Servicios Forenses 
Ciudad 
 
Asunto: solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022 
 
Reciban de nuestra parte un saludo cordial, 
 
Yo Angel Leonardo Garcia Neira  identificad con C.C. 79.374.663 de Bogota D,C , en mi 
condición de representante legal de ADVANCED INSTRUMENTS SAS con NIT 
830.101.830-1  firmante de la aceptación del contrato No. 0167-SG-2022, con objeto 
“PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. “  Me 
permito solicitar muy comedidamente una PRÓRROGA hasta el 16 de diciembre al contrato 
en asunto. Esta solicitud la hago debido a que el kit “SILICA” para la cámara climática, se 
encuentra en proceso de importación y este proceso unido a la temporada de fin de año, 
genera retrasos en sus entregas, sumado a esto después de realizar la entrega e instalación 
de la silica se realizara la calificación desempeño de la cámara climática proceso el cual 
requiere previa programación en el laboratorio.  

 

De tal manera que les reiteramos nuestra solicitud de ampliación del plazo de entrega con 
el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos del contrato. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Angel Leoardo Garcia Neira  
C.C. 79.374.663 de Bogota D, C  
Dirección: CRA 32 No 24 06  
Celular: 3108830113 
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3 mensajes

LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co> 11 de noviembre de 2022, 9:26
Para: metrologiabogota@medicinalegal.gov.co

Buenos días, 

Señores
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Freddy Alejandro García Fonseca
Coordinador Grupo Nacional de Metrología Subdirección de Servicios Forenses
Ciudad

Respetuosamente envío solicitud de prórroga solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022 el cual tiene como objeto  "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."

Agradeciendo la atención prestada y esperando una respuesta afirmativa a mi solicitud.

por favor  confirmar recibido de este correo. 

Cordialmente, 
-- 

ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.

COMERCIAL Y LICITACIONES

Yojana Paola González 

Phones: (601) 2447917  316 4384238  311 4663821

Bogotá - Colombia

solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022.pdf
309K

Grupo Nacional de Metrología - Bogotá <metrologiabogota@medicinalegal.gov.co> 11 de noviembre de 2022, 9:35
Para: Laura Jinet Velasquez Martinez <laura.velasquez@medicinalegal.gov.co>

Buenos dias Laura

Cordial saludo. De manera atenta y respetuosa, me permito enviarte solicitud de prórroga de Advance para tu revisión y gestión de la misma.

Agradezco mucho tu apoyo y colaboración!

Cordialmente,

Freddy Alejandro García Fonseca
Profesional Especializado Forense / Coordinador
Grupo Nacional de Metrología - Subdirección de Servicios Forenses
(601) 4069944 Ext 1232 
Calle 7 A No 12A-51, Bogotá - Colombia - Piso 2
[El texto citado está oculto]

solicitud Prorroga CONTRATO 0167-SG-2022.pdf
309K

Grupo Nacional de Metrología - Bogotá <metrologiabogota@medicinalegal.gov.co> 11 de noviembre de 2022, 15:21
Para: LICITACIONES Y CONTRATOS <licitacionesycontratos@advanced.com.co>
Cc: Laura Jinet Velasquez Martinez <laura.velasquez@medicinalegal.gov.co>

Reciba un cordial saludo Ing. García
 
En atención a la solicitud de prórroga del contrato citado en el asunto, que tiene por objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y/U ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.”, y que fue solicitada por medio del correo que
antecede, respetuosamente me permito informar lo siguiente:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5ef75ae5ca&view=att&th=1846715fadf53760&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lacla1th0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5ef75ae5ca&view=att&th=184671e1f0fe17e0&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lacla1th0&safe=1&zw


1. Aclaraciones
 
La prórroga solicitada se realiza ya que el desecante usado en la cámara climática no fue posible conseguirlo a nivel nacional y fue necesario comprar el producto en el exterior y que de acuerdo al trámite de envió y transporte no es
posible lograr el cumplimiento del contrato a fecha 2022-11-30.
 
Que se evidencia que la reposición del desecante hace parte del cumplimiento de la cláusula No. 2 del contrato, que remite a los Estudios Previos del numeral 2.2. ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN (CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO). 2.2.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS
SERVICIOS: que indica que el “El mantenimiento preventivo debe considerar (…) (…)  y/o reemplazo de los componentes internos y verificación de parámetros funcionales del equipo. Se requiere realizar ajuste a los equipos que tengan esta
opción y deban ser ajustados”
 

2. Concepto de viabilidad
 
Que analizada la viabilidad de prórroga en donde se evidencia que la justificación está basada en asegurar el correcto desempeño de la cámara climática el cual es un equipo de importancia para las actividades del GNMET y del INMLCF,
adicional que solo se aumentará el plazo de ejecución sin afectación del valor del contrato, respetuosamente se informa que se considera viable por esta supervisión realizar la solicitud de trámite ante la ordenadora del gasto, Secretaría
General del INMLCF.
 
Así mismo, se informa al contratista que ante la aprobación de la prórroga se debe tener presente que es necesario ampliar la vigencia de las garantías (modificar las fechas de las pólizas inicialmente presentadas).

En coherencia con lo anterior, se solicitará respetuosamente a la ordenadora del gasto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, evaluar la pertinencia de prorrogar el contrato 167-SG-2022 hasta la fecha indicada.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Freddy Alejandro García Fonseca
Profesional Especializado Forense / Coordinador
Grupo Nacional de Metrología - Subdirección de Servicios Forenses
(601) 4069944 Ext 1232 
Calle 7 A No 12A-51, Bogotá - Colombia - Piso 2
Proyectó: Laura Velásquez/PEF
[El texto citado está oculto]


