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No. DE PROCESO:  Nº.4162.010.32.1.1008 de 2022 
 
 
 
1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, DE CONFORMIDAD CON LA INVITACION 
PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Secretaría del deporte y la recreación del distrito de Santiago de Cali. 
 
3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
Elija una de las siguientes opciones de acuerdo con el tipo de contratación y la necesidad. 
 

Inversión X  Funcionamiento   

      

Otros   Cual  

 
 
4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

NUMERO DE 
CDP Y FECHA 

DE EXPEDICION 

FECHA 
VENCIMIENTO 

VALOR APROPIACIÓN 

3500182499- 
28/07/2022 

31-12-2022 
63.893.951 

COP 
4162/1.3.3.0.00.00/2.3.2.02.02.008/5203008000

5/BP260042741010128 

 
 
5 TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

 Contrato de consultoría  __X__ 
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 Contrato interadministrativo  ____ 

 Contrato de suministro ____ 

 Contrato de compraventa  ____ 

 Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

 Contrato de prestación de servicios de apoyo  ____ 

 Contrato de ciencia y tecnología  ____ 

 Contrato impulso actividades de interés público ____ 

 Convenio de asociación  ____ 

 Convenio de cooperación  ____ 

 Seguros ____ 

 Otro ____ 

¿Cuál?  _______________________________________________ 
 
 
6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 
 
(Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).  
 
La administración Municipal de Santiago de Cali está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Distrito Especial  y su actividad se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los 
demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 
Pública y de los servidores públicos. 
 
Entre los principios rectores de la democracia está el de transparencia, racionalización, 
participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el manejo de todos los 
recursos y relaciones provenientes de la Administración Municipal, por lo tanto se realizan 
los presentes estudios previos de la contratación de consultoría por los servicios de 
interventoría de obra, de conformidad con las normas contenidas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993, el numeral 1 del Artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 392 de 2018 y demás normas legales vigentes sobre 
la materia; y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y, en 
general, por todas aquellas que adicionen, complementen o regulen las condiciones que 
deben reunir los proponentes y todas las relacionadas con el objeto de la contratación. 
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Que el Art. 2 de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado: 
“(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)”. 
 
Que según mandato del artículo 52 de la Constitución Política “(…) El ejercicio del 
Deporte tiene como función la formación integral de las personas (…), el deporte 
constituye un gasto social. El estado fomentará estas actividades (…)”.  
 
Que la Ley 181 de 1995 en su artículo 3°, señala los objetivos rectores: que el Estado 
tendrá en cuenta para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Por consiguiente, la presente contratación que se requiere adelantar, da alcance al 
cumplimiento del plan de desarrollo de la siguiente manera: 
La contratación que se requiere adelantar está contemplada en el Plan de Desarrollo 
aprobado mediante acuerdo Nº 0477 de 2020 “Por el cual se adopta el plan de 
desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
de Santiago de Cali 2020 – 2023: Cali, Unida por la vida”, en los siguientes objetivos y 
programas:    

DIMENSIÓN 2 – CALI, SOLIDARIA POR LA VIDA 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

203-TERRITORIOS PARA LA VIDA 

PROGRAMA 203008-EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y EL 
BIENESTAR 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

203008005 – Intervenciones en escenarios deportivos y 
recreativos en comunas y corregimientos, diseñados, con 

mantenimiento, construidos o adecuados 

 
El artículo 3o de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
Mediante Decreto  No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, Artículo Primero, el 
Alcalde de Santiago de Cali, otorgó atribuciones en materia de contratación: “Las 
Secretarias de Despacho, Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas 
Especiales sin personería jurídica, como entidades ejecutoras que conforman el 
Presupuesto Anual del Distrito Especial  de Santiago de Cali – Administración Central-, 
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tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la 
que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en 
su presupuesto, respecto del organismo correspondiente. Estas facultades están en 
cabeza de los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento y directores de las 
Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica. Artículo Segundo. 
Facultades comunes. De conformidad con el numeral 8 del artículo 24 y el artículo 28 del 
Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016, los organismos de la Administración 
Central del Distrito Especial  de Santiago de Cali tendrán competencia para: 1. Adelantar 
en nombre del respectivo organismo los procesos de selección de los contratistas del 
Estado en el marco de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
– Ley 019 de 2012 y las normas que lo modifiquen o adicionen, para lo cual podrá suscribir 
todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y post 
contractuales, así como adjudicar lo declarar desierto el respectivo proceso de selección”. 
 
Que el Artículo Primero del Decreto 4112.010.20.0024 del 04 de enero de 2019, modificó 
el artículo octavo del Decreto No. 4112.0.10.20.002 de 2017, que fijó las cuantías para 
contratar en el Distrito Especial de Santiago de Cali.  
 
Que la contratación que se pretende adelantar busca optimizar los servicios misionales 
de la Secretaría del Deporte y la Recreación, de conformidad con el artículo 177 del 
Decreto Extraordinario No. 411.02.0516 del 28 septiembre de 2016, determina como 
misión de la Secretaría la siguiente: “El sector Administrativo Deporte y Recreación tiene 
a su cargo liderar la formulación de políticas, planes y programas que materialicen los 
derechos a la recreación y el deporte”. A su vez, el artículo 179 ibidem señala como 
propósito de la secretaria que: “La Secretaria de Deporte y Recreación, fomentará el 
espíritu deportivo y recreativo, mediante una oferta amplia de programas y escenarios, 
que posibiliten el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales que habitan 
en el área urbana y rural del Distrito Especial de Santiago de Cali”. 
 
Con el propósito de mantener y mejorar la infraestructura correspondiente a los espacios 
deportivos y recreativos de la ciudad y brindar a la comunidad calidad en los servicios 
prestados, en cumplimiento de todo lo expuesto, la secretaria del Deporte y la Recreación 
tiene en ejecución el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 para desarrollar los proyectos denominados: 

 

BP PROYECTO 

26004274 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274 
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Estos proyectos contemplan la necesidad de contratar la interventoría al contrato de obra 
que se celebre para atender la necesidad anterior. La interventoría integral se deberá 
ejecutar en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, social y 
ambientales al contrato de obra derivado del proceso anterior. 
 
 
7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
 

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81101500 
 

Servicios basados en 
Ingeniería, 
investigación y 
tecnología   

Servicios profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura   

Ingeniería Civil y 
arquitectura   

80101600 

Servicio de gestión, 
servicios profesionales 
de empresas y 
servicios 
administrativos. 

Servicio de asesoría de 
gestión 

Gerencia de Proyectos. 

 
 
 
8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 
 

SÍ  X  NO  

 
ID en el PAA: 12535 

 
 
 
9 ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El estudio del sector, se encuentra en documento anexo al presente estudio previo del 
cual forma parte integral. 
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10 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y 
LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
10.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO PROCESO DE SELECCIÓN 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI SEGÚN EL BP: 26004274, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
10.2 ALCANCE DEL OBJETO:  
 
Este documento, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos que el interventor 
deberá ejecutar durante el desarrollo del contrato, con el fin de verificar y asegurar el 
cumplimiento de lo estipulado en los documentos que conforman el pliego de condiciones, 
documentos técnicos y el contrato de obra resultante del proceso de selección 
Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022. 
 
Las actividades y procedimientos requeridos por el interventor, tales como pruebas 
técnicas, equipos, muestreos, ensayos, controles, verificaciones, etc., que no se 
encuentren contenidos en este anexo, pero que resulten necesarios para verificar con 
toda certeza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista de obra, se 
entienden incluidas dentro de las obligaciones que debe asumir el interventor. Es claro, 
para quien suscriba la minuta del contrato de interventoría, la obligación contraída de 
cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del 
contrato suscrito, y de todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del 
mismo. 
 
El interventor evaluará la labor adelantada por el contratista, para garantizar que las obras 
se ejecuten con procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de 
ingeniería y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso 
constructivo, como durante su servicio; además aportará soluciones en el momento en 
que se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y 
ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 
 
La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento del programa de ejecución 
de obra y ejercer control sobre los costos del proyecto, de forma tal que los pagos por 
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servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley 
por parte del contratista sean oportunos y transparentes. 
 
Debe velar por la permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de 
seguridad en el trabajo, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales 
de mínimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y 
vehicular seguro por las zonas de influencia de las obras durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Así mismo, deberá presentar informes mensuales y semanales, de conformidad con los 
requerimientos de control exigidos por la entidad, lo estipulado en el Manual de 
interventoría y/o Supervisión de contratos vigente en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali o el documento que lo reemplace. 
 
De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en este 
Anexo Técnico de interventoría, no resultaren suficientes para verificar con absoluta 
certeza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, el 
interventor deberá implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, 
financieros, jurídicos, sociales y ambientales que resultaren necesarios para efectuar 
dicha verificación. 
 
Si las obras en construcción o las obras para redes de servicios públicos no cumplieran 
con las características señaladas en el contrato de obra, sus anexos y especificaciones, 
sin que tal hecho fuere advertido por el interventor y adelantadas oportunamente las 
acciones pertinentes para evitar o corregir tal situación, el interventor será responsable 
por los perjuicios ocasionados al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del 
Deporte y la Recreación, en los montos indicados en el contrato de interventoría, sin 
perjuicio de la imposición de las multas a las cuales haya lugar según el contrato de 
interventor.  
 
El interventor deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por concepto 
de la ejecución de sus funciones será la descrita en el contrato de interventoría. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con 
su sentido natural y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
 
El interventor será responsable ante el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría 
del Deporte y la Recreación por el manejo total y la ejecución del contrato y será 
representante ante el contratista de obra, ciñéndose al cumplimiento de las normas y 
procedimientos, directrices y decisiones del Distrito Especial de Santiago de Cali – 
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Secretaría del Deporte y la Recreación.  En general, la gestión del interventor será 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación 
supervisará el desarrollo de las labores del interventor, para verificar el cumplimiento de 
las funciones asignadas a éste y realizando un seguimiento detallado de los programas 
de obra e inversión del contrato con base en la información suministrada por el 
interventor, el cual, en última instancia, será el único responsable del cumplimiento de 
dichos programas. 

  
10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
Se estima un plazo total para la terminación de las actividades de interventoría 
discriminados de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Interventoría etapa de preconstrucción  Hasta 5 días 

Interventoría etapa de construcción y liquidación Hasta el 31 de diciembre 
de 2022 

 
El contrato de interventoría iniciará a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de 
selección, será el previsto en el cuadro anterior. Dicho plazo será contado a partir de la 
fecha de la legalización del contrato.  
 
La ejecución de la interventoría está ligada al desarrollo del contrato de obra, de tal 
manera que, si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el 
contrato o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso público, 
será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización.  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría está directamente relacionado con el 
plazo establecido para la finalización del objeto del contrato de obra, asociado al proceso 
de selección Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022, el cual estará sujeto a la supervisión.  
 
Por lo tanto, las actividades del interventor se desarrollarán en un plazo de tiempo de 
acuerdo con las necesidades del contrato de obra respectivo. 
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La etapa de liquidación de contratos está considerada para el cierre administrativo y 
financiero, así como para el recibo a conformidad de la totalidad de los trabajos 
ejecutados. 
 
10.3.1 Etapa de preconstrucción 

La etapa de preconstrucción corresponde a la primera fase de ejecución del contrato de 
obra.   
 
El plazo máximo para la etapa de preconstrucción es de hasta 5 días calendarios, los 
cuales iniciarán a partir del día en que se suscriba el contrato de obra y terminará cuando 
se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten al 
contratista de obra, durante la misma. El interventor deberá, de manera coordinada con 
el contratista, realizar la revisión, validación y aprobación de los estudios y diseños del 
proyecto ante las Entidades correspondientes y dado el caso, deberá informar a la entidad 
sobre los ajustes de aquellos componentes que lo requieran. Adicionalmente, el 
interventor deberá exigir del contratista de obra, realizar todas las tareas preliminares, 
correspondiente y sin limitarse a ellas: plan de ejecución, presentación de, organigrama, 
programación de obra, definición de canteras o fuentes de materiales, proveedores, 
fichas técnicas de los diferentes materiales y procedimientos constructivos, entre otras.   
 
Al finalizar la etapa de preconstrucción, se suscribirá un acta mediante la cual se formalice 
la finalización de esta etapa (Acta de finalización de la etapa de preconstrucción).  La 
misma será elaborada de manera conjunta entre el interventor y el contratista de obra, 
suscribiéndola el mismo día de finalización de la etapa de preconstrucción.  En esta se 
debe especificar la aceptación de documentos finales por ambas partes, siendo ambos 
responsables de los ajustes realizados por el contratista de obra, a los diseños 
presentados inicialmente por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del 
Deporte y la Recreación. Dicha acta deberá ser enviada a la Entidad dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de preconstrucción, adjuntando el 
paquete de todos los documentos revisados resultado de esta etapa del proyecto 
(diseños, presupuestos, análisis de precios unitarios, cuadro de insumos, cronogramas, 
personal mínimo, actas de socialización, actas de vecindad, actas de reuniones con los 
especialistas, permisos, cartas de proveedores y demás documentos requeridos al 
contratista de obra para la ejecución del contrato, y requeridos para el inicio de la etapa 
de construcción. 
 
Al finalizar la etapa de preconstrucción, el interventor deberá entregar en medio físico y 
en medio digital un informe detallado de todo lo acontecido durante la etapa de 
preconstrucción, el cual debe contener entre otros el registro fotográfico de las 
actividades desarrolladas en dicha etapa, planos récord aprobados por el interventor, 
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siendo este último responsable, junto con el contratista de obra, de los ajustes o 
complementaciones realizadas a los diseños presentados inicialmente por el Distrito 
Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 
 
10.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
Corresponde a la segunda etapa de ejecución del contrato de obra y comprende el 
periodo contractual, en el cual el contratista de obra deberá ejecutar todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo las obras de construcción, con sujeción al Pliego de 
Condiciones, las especificaciones técnicas, el cronograma de obras y a los diseños 
definitivos correspondientes al alcance del contrato. 
 
El plazo máximo para la etapa de construcción es hasta el 31 de diciembre de 2022, el 
cual regirá a partir de la fecha de inicio del contrato y terminará cuando se verifique el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten al contratista de 
obra, durante la misma. 
 
Al finalizar la etapa de construcción, las partes deberán suscribir un acta mediante la cual 
se formalice la finalización de esta etapa (acta de finalización de la etapa de 
construcción).  La misma será elaborada de manera conjunta entre el interventor y 
contratista de obra, y deberá ser allegada a la entidad en los siguientes cinco (5) días 
hábiles para su revisión. 
 
La totalidad de las obras no serán recibidas a satisfacción sino hasta tanto finalicen todas 
las obras de construcción y sea suscrita el acta de finalización de la etapa de 
construcción.  En este momento se entenderá finalizada la etapa de construcción y 
recibidas las obras. 
 
 
10.3.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La etapa de liquidación del contrato de obra, corresponde a la tercera y última etapa de 
ejecución del contrato de interventoría. 
 
Al finalizar la etapa liquidación, se suscribirá un acta mediante la cual se formalice la 
finalización de esta etapa (acta de finalización de la etapa de liquidación).  La misma será 
elaborada de manera conjunta entre el contratista de obra y el interventor; deberá incluir 
la descripción exacta de las obras e infraestructura entregadas, las labores ejecutadas, 
el estado de entrega y cualquier otra observación necesaria en relación con la estabilidad 
de la obra en general.  El interventor está en el deber de garantizar el rubro de los 
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profesionales requeridos para el recibo final del total de las obras y su correspondiente 
proceso de liquidación. 
 
El plazo máximo para la liquidación del contrato de obra es de un (1) mes. 
 
10.3.4 Obligaciones etapa liquidación contrato de obra 
 
Durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el interventor deberá cumplir entre 
otras, con las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato 

de obra y en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría 
del presente proceso, en relación con la etapa de liquidación. 

2. Recibirá a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el 
tiempo establecido, garantizando que el contratista de obra, se encuentre a paz y 
salvo por todos los conceptos.  El interventor, deberá proyectar el acta de recibo, en 
la cual deberá quedar registrada la cronología de los eventos más relevantes 
acontecidos en la ejecución del contrato de obra.  Así mismo, deberá relacionar las 
cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, como también 
la justificación de los ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a 
presentar, en la misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de 
las entidades prestadoras de servicios públicos.  

3. Recibirá las obras correspondientes al contrato de obra derivado del proceso de 
selección objeto de interventoría del presente proceso, totalmente libre de equipos, 
materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a las 
especificaciones técnicas, planos y el cronograma del contrato de obra. 

4. Deberá elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en la cual se debe 
reportar el estado fiscal del contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del 
pago de aportes de seguridad social y parafiscales del contratista de obra, datos 
generales de los contratos, localización general de proyecto, cronología de actas de 
pago que incluya fechas, número de factura, valor, relación de actas suscritas entre 
las partes, relación de disponibilidades presupuestales y reservas del contrato original 
y si hubieren contratos adicionales, relación de los mismos y toda la información que 
se considere relevante en la ejecución del contrato de obra.  

5. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación final, exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de 
obra. 

6. Al finalizar la etapa de liquidación, el interventor deberá entregar en medio físico y en 
medio digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, 
además de los informes mensuales generados a lo largo de las etapas de 
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preconstrucción y construcción, con su respectivo registro fotográfico y los planos 
récord, elaborados por el contratista de obra y avalados por el interventor. 

7. Las actas de liquidación y recibo deberán revisarse en conjunto con el Supervisor del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; las 
mismas deben encontrarse enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 

8. El interventor tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la 
eventualidad, de reclamaciones por parte del contratista a la entidad. Las mismas 
deben ser sustentadas o desvirtuadas desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero.   

9. Velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del 
patrimonio público. 

10. Suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del contrato de obra, que se 
derive del contrato de obra objeto de interventoría del presente proceso. 

 
 
10.3.5 Cumplimiento de los códigos y normativas de diseño 

 
La interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del 
contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuates 
se destacan: la Norma Colombiana de Diseño y Construcciones Sismorresistentes NSR-
IO, AWS Dl. 5 (1996), AWS Dl. 1 (1998), AISC-LRFD (1994) entre otros, mencionados 
en los pliegos de condiciones del contratista de obra. 
 
La interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del 
contratista de todos los aspectos relacionados con dichas especificaciones de 
construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, 
controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. 
 
10.3.6 Verificación de los aspectos conceptuales 

 
La interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo 
de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los 
procedimientos constructivos y de demolición y las condiciones locales del sitio.  
 
 
10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO:  
 
El valor estimado del contrato es la suma de: SESENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($ 63.893.951,00) M/CTE, incluido el IVA. 
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Este valor incluye los costos básicos de la consultoría; los costos de personal afectados 
por un factor multiplicador; otros costos directos y/o indirectos relacionados con las 
labores de consultoría; el valor del IVA; deducciones municipales y departamentales; y 
demás impuestos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación no 
reconocerá reajustes al valor del contrato; por esta razón el oferente, dentro de la 
propuesta, deberá prever todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, 
prestaciones sociales, fiscales, financieras, costos asociados a la distribución de riesgos 
y todos los costos necesarios para ejercer la interventoría.  
 
El valor de la propuesta no podrá exceder el 100% del presupuesto oficial, so pena de 
ser rechazada. 
 
En la preparación de la propuesta el oferente deberá tener también en cuenta lo siguiente: 
 
1. No será reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de anualidad o 

imprevistos diferentes al caso fortuito o fuerza mayor. 
 
2. El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y aceptado 

el alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones del proceso de 
selección Nº.4162.010.32.1.0697 de 2022  y su magnitud;  y acepta también que en 
su propuesta contempló todos los costos necesarios para ejecutar las actividades de 
la interventoría del objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por cuenta de 
la interventoría además de los costos directos de la prestación de sus servicios, los 
costos de constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que 
incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que haya lugar. 

 
3. Se aclara que el valor de la seguridad social debe ser asumido por el contratista que 

asume la interventoría y que debe velar porque los profesionales que hacen parte del 
equipo técnico también realicen sus aportes. 

 
10.4.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación 

Conforme al análisis realizado del sector, el valor del presupuesto del presente proceso 
de selección se ha definido a partir del alcance del contrato; se procedió a definir el equipo 
de trabajo requerido, estableciendo la formación, la experiencia y la cantidad mínima de 
personas que se deben de tener para la ejecución del presente proyecto. 
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Con las necesidades de personal establecidas, se cuantificaron los costos del personal, 
para lo cual, se tiene como base el mercado y los valores de los sueldos que se reconocen 
a personal con las características definidas para la ejecución del contrato; por otra parte, 
se cuenta con el histórico de contratos de esta misma naturaleza, que se han ejecutado 
con personal de características similares a las definidas para el presente proceso y de 
esta información, proyectada al presente año, se determinan los costos a del personal 
previsto para la ejecución del contrato. 
 
De la misma manera, se procede a determinar un valor de honorarios, que se costea 
como la utilidad del contratista seleccionado.  
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los 
demás costos directos requeridos para la adecuada ejecución del contrato de acuerdo 
con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual 
se va a adelantar el contrato. En este análisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, 
equipos requeridos para la ejecución del contrato, muebles, papelería, servicios públicos, 
ensayos de laboratorio requeridos, entre otros. 
 
 
10.5 FORMA DE PAGO 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación pagará al contratista el valor del contrato 
mediante actas parciales y acta final, de acuerdo con el porcentaje de avance facturado 
de las obras ejecutadas del contrato objeto de la interventoría y de acuerdo con los 
recursos realmente dedicados a la obra en el período a facturar, soportadas con los 
informes de la interventoría escritos y digitales; estos porcentajes de avance deberán 
coincidir con los porcentajes de avance de los informes de obra ya facturados; los 
informes serán recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato; los pagos 
se harán de la siguiente manera:  
 
1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales 

previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato.  

 
2. Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, es decir, el diez por 

ciento (10%), que será cancelado a la finalización de la interventoría, lo cual se dará 
con la presentación de los siguientes documentos:  
1) Acta de la entrega y recibo final de la obra objeto de la interventoría, suscrita por 

el contratista de la obra objeto de interventoría y el Interventor;  
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2) Informe final por parte del Supervisor del contrato de interventoría y recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad. Toda autorización de pago requiere previa 
presentación de los documentos adicionales que se detallan más adelante. 

3) El valor final del contrato será el resultante de la sumatoria de todos los recursos 
aplicados a la interventoría de la obra multiplicado por los valores ofertados, pero 
nunca podrá ser superior al valor nominal o modificado del contrato. 

 
Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y 
pago actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensión, conforme a 
las normas sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 
en la misma por incumplimientos. 
 
Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja 
PAC de la Secretaría del Deporte y la Recreación Municipal y a los recursos disponibles 
de la Tesorería Municipal. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada 
de las facturas o documentos soportes, será responsabilidad del contratista, quien no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
El valor a facturar se deberá presentar de manera separada para cada frente de obra, si 
el contrato tuvo diferentes frentes de trabajo; el valor distribuido de los costos de 
interventoría se deberá calcular según la proporcionalidad de los costos reales de 
construcción de cada frente y su participación en el costo total del contrato de 
construcción; como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valores de 
manera separada.        
                                                                                   
Para proceder al pago parcial, el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 
 
1. Factura debidamente diligenciada soportada con el cuadro de distribución de los 

costos de interventoría por frentes (si los hubo). 
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaría de 

Deporte y la Recreación Municipal, firmada por las partes. 
3. Informe de la interventoría donde conste el avance físico, económico, financiero y 

legal por parte del contratista de obra. 
4. Informe de la supervisión que incluya certificación que las obras pagadas se 

encuentran debidamente soportadas. 
5. Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 

familiar, Sena, ICBF. 
6. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, 

salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos 
de interventoría. 
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El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a 
satisfacción de los trabajos de obra contratados y a la presentación por parte de la 
interventoría del informe consolidado final, debidamente aprobados por el supervisor del 
contrato. La factura de pago final deberá estar acompañada, además de los documentos 
anteriores, de los siguientes documentos: 
 
7. Recibo de la obra objeto del contrato de construcción, debidamente aprobada por la 

supervisión y recibida a satisfacción por la misma.  
8. Informe final de interventoría acompañado de informe fotográfico. Para el caso de 

contratos que tengan varios frentes de trabajo, la interventoría debe presentar el 
informe consolidado final de la intervención en cada frente de trabajo; este informe 
será requisito para aprobar y tramitar el respectivo pago. 

9. Debe incluir entre otros datos: 
a. Descripción de las actividades ejecutadas y relación de pagos. 
b. Seguimiento al programa de seguridad industrial 
c. Seguimiento al plan de calidad 

10. Acta final de recibo de obra. 
11. Acta de liquidación del contrato de obra. 
12. Acta de liquidación del contrato de interventoría. El interventor deberá entregar, como 

parte del contrato de obra, el cuadro de distribución de los costos totales de 
interventoría por cada frente de obra, si los hubiera. 

13. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 
14. Actas de comité de obra 
15. Bitácora de obra 
16. Toda la correspondencia derivada de la labor de interventoría incluyendo: 

notificaciones al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, 
procedimientos constructivos, equipos y mano de obra; los correctivos ordenados, las 
contestaciones. 

  
El Distrito Especial de Santiago de Cali descuenta del valor a pagar los valores 
correspondientes a RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA de acuerdo con la 
normatividad tributaria y según las características tributarias del contratista; igualmente, 
el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca realiza los 
siguientes descuentos por concepto de contribuciones especiales, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta: 
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Concepto según valor del contrato 
% del valor del 

contrato antes de 
IVA 

DEDUCCIONES 

Pro-Desarrollo  < a 2.196 UVT (De $1 a 
$83.456.784) 

1,0 

Pro-Univalle 2,0 

Pro-Hospital 1,0 

Pro-Unipacifico 0,5 

Pro-Adulto Mayor 2,0 

Pro-Deporte 2,0 

RETENCIONES 

RETE ICA (De acuerdo con la normatividad 
colombiana) 

  

RETE IVA (De acuerdo con la normatividad 
colombiana) 

 

RETEFUENTE (De acuerdo con la 
normatividad colombiana) 

  

 
10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El lugar de ejecución del contrato, es el Distrito especial de Santiago de Cali con la 
siguiente ubicación del escenario deportivo: 
 

COMUNA ESCENARIO DIRECCION 

2 CANCHA MULTIPLE ALTOS DE 
NORMANDIA 

CALLE 1B OESTE NO 4 
OESTE 2-16 

2 CANCHA SINTETICA 
POLIDEPORTIVO LOS ALAMOS 

CALLE 62 NORTE NO 2FN -30 

16 CANCHA MULTIPLE EL TRIANGULO – 
CIUDAD CORDOBA 

CALLE 45 Y 46 NO 49A Y 50 

16 ESCENARIO DEPORTIVO UNION 
VIVIENDA POPULAR 

CARRERA 41F Y 41H Y 
CALLES 44 Y 46 

 
10.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
10.7.1 Obligaciones del interventor - Etapa de preconstrucción 

Durante la etapa de pre-construcción, el interventor deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
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1. Realizará la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato 
de obra y en el pliego de condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0697 
de 2022, en relación con la etapa de pre-construcción. 

2. En la etapa de pre-construcción de obra, el interventor debe detallar el cronograma y 
el plan de cargas de trabajo requerido para su personal, para cumplir con las 
obligaciones básicas del interventor como se indican en los estudios previos y demás 
documentos de este proceso. Este cronograma y plan de cargas deberá ser aprobado 
por el supervisor. 

3. Llevará a cabo, entre otros, la revisión, análisis y validación del contrato de obra 
correspondiente, sus anexos, suscripción, preparación y entrega de todos los 
documentos necesarios para la continuación del mismo; la entrega de las hojas de 
vida del personal; la entrega de las pólizas y garantías, el pago de impuestos y de la 
entrega de los documentos técnicos y administrativos requeridos al iniciar la ejecución 
del contrato de obra, etc. 

4. Realizará la revisión de los estudios y diseños del proyecto; revisará y emitirá 
oportunamente sus conceptos, observaciones y sugerencias; finalmente aprobará los 
estudios y diseños ajustados o complementados por el Contratista, si fuere el caso. 
El interventor junto con el contratista de obra son los responsables de los diseños 
definitivos.  

5. Reproducirá a medio físico todos los planos, informes y documentos para la ejecución 
de las obras, de los archivos en medio magnético entregados por el Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; será su responsabilidad 
la de confrontar estos con las versiones últimas del proceso de ajustes y diseños, 
convirtiéndose éstas en las únicas aprobadas por el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.  Cada plano y cada documento deberá 
ser firmado y sellado por el Ingeniero Residente de interventoría encargado de cotejar 
la igualdad de planos del contratista de obra y del Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.  Los costos de reproducción de copias 
de documentos y planos del proyecto para el desarrollo de las labores de interventoría 
serán por cuenta del interventor. 

6. Revisará cuidadosamente todos los anexos que hacen parte del pliego de 
condiciones, para identificar y tener en cuenta los compromisos que adquiere frente 
al contratista y al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación. 

7. Estructurará y pondrá a consideración del M Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, todos los formatos de carácter técnico, 
necesarios para realizar el seguimiento y control del proyecto, de conformidad con los 
protocolos establecidos en las diferentes normas técnicas aplicables. Dentro de estos 
formatos incluirá aquellos relativos a la toma de muestras, realización de pruebas y 
ensayos y presentación de los correspondientes resultados. 
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8. Identificará, evaluará y analizará la normatividad técnica aplicable al proyecto para 
cada uno de sus componentes.  El interventor, dentro de la etapa de pre-construcción, 
presentará a consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, un informe detallado sobre este aspecto. 

9. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, en la realización de los borradores de las 
actas de inicio y finalización de la etapa de pre-construcción y demás actas y 
documentos de este tipo que se requieran durante el desarrollo del contrato. 

10. Verificará el replanteo preliminar de las obras en el sitio. 
11. Aprobará y realizará el seguimiento semanal del programa general de los trabajos a 

realizar por el contratista de obra, en la etapa de pre-construcción, en forma de 
diagrama Gantt (gráfico de barras) con su red Pert.  Dicho programa de ejecución 
debe contener todas las actividades de cada uno de los capítulos, indicando 
claramente los tiempos e inversiones para la ejecución de las obras, así como el plazo 
total necesario para su terminación definitiva.   

12. Prestará especial cuidado al estudio y análisis de las especificaciones técnicas que 
regirán para el desarrollo del contrato de obra, procediendo de inmediato, una vez 
suscrita el acta de iniciación del contrato, a involucrar los profesionales especialistas 
en cada una de las áreas, que serán encargados de revisar y validar las que fueron 
incluidas en el pliego de condiciones, cuyas conclusiones serán concertadas con el 
personal profesional de la entidad contratante; bajo ningún punto de vista la entidad 
permitirá que durante cualquier etapa del contrato de obra, se disminuyan las 
especificaciones técnicas de cualquier componente del proyecto, motivo por el cual 
las establecidas en los documentos del pliego de condiciones deberán ser 
consideradas como las mínimas aplicables, a partir de la cuales estás podrán ser 
mejoradas en el desarrollo de los trabajos.  A pesar de que una especificación técnica 
sea susceptible de modificación, mejorando sus características, el interventor velará 
por que obligatoriamente esta situación cuente con la aprobación expresa, previa y 
oportuna por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, antes de su implementación en la obra. El interventor, durante de la 
etapa de pre-construcción, presentará a consideración del Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un informe detallado sobre 
este aspecto, ventajas y desventajas, además una evaluación económica de los 
cambios propuestos. 

13. Velará porque dentro del plan de ejecución, el contratista planteé y detallé los 
procesos y las metodologías de construcción correspondientes a absolutamente todos 
y cada uno de los componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales 
deben guardar perfecta armonía con lo establecido en los anexos que conforman el 
pliego de condiciones, por lo que deben involucrar todos los aspectos que permitan el 
cumplimiento de las metas y los alcances establecidos y los resultados esperados. Al 
estructurar los procesos y las metodologías de construcción, el interventor revisará 
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que se hayan considerado el cronograma o programación de obra con su 
correspondiente ruta crítica. 

14. De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de 
selección objeto de interventoría del presente proceso, el contratista de obra está en 
la obligación de presentar una serie de documentos a través de los cuales confirmará 
el cronograma o programa del proyecto propuesto. El interventor tendrá la obligación 
de exigir la presentación de tales documentos dentro de los plazos estipulados para 
tal fin, procediendo de inmediato con su revisión, análisis y validación; formulando 
oportunamente las observaciones, sugerencias y/o objeciones que considere 
pertinentes, requiriendo de inmediato al contratista para que realice los ajustes y/o las 
complementaciones correspondientes hasta su aprobación definitiva, situación que se 
hará constar a través de acta de aprobación del cronograma del proyecto. 

15. Revisará y aprobará el flujo económico proyectado del contrato de obra, incluido por 
el contratista en su plan de ejecución; de tal manera que se garantice ante el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, la concordancia 
entre la programación y posterior ejecución de las actividades del contrato de obra, 
con la magnitud de las actas mensuales de pago a favor del contratista. En 
cumplimiento de la presente condición, el interventor estructurará y concertará con el 
contratista la suficiente cantidad de indicadores a involucrar en el desarrollo del 
contrato de obra, de tal manera que en cualquier momento se posibilite el cálculo del 
nivel de avance parcial y total del proyecto, y se pueda determinar a su vez el factor 
con que se afectará el monto o valor programado de cada acta mensual, en función 
del cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período mensual de pago 
como para el proyecto en general.  

16. Revisará y aprobará el informe presentado por el contratista de obra, sobre las 
actividades y fechas relacionadas con las obras a realizar para las redes de servicios 
públicos en el caso de requerirse y deberá verificar que estas se programen y 
ejecuten, conforme al cronograma. 

17. Evaluará las hojas de vida que presente el contratista en cumplimiento de las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones, verificando que se cumplan, en 
especial, los siguientes aspectos:  

• Que hayan sido presentadas todas las hojas de vida exigidas en el pliego de 
condiciones,  

• Que las mismas estén completas y cuenten con todos los soportes necesarios y  

• Que los perfiles en cuanto a la formación académica como a la experiencia general 
y específica cumplan con los mínimos establecidos en el pliego de condiciones.   

18. Se deberá emitir aprobación al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, del personal puesto a consideración por parte del contratista, 
en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato del contrato de obra.  En 
el evento de que no se cumpla con alguna de las condiciones anteriormente 
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relacionadas, de manera inmediata el interventor oficiará la objeción al contratista, con 
copia a la Entidad y le establecerá el plazo perentorio para subsanar la situación. 

19. Aprobará y brindará apoyo al contratista de obra, en la definición del plan de desvíos 
para la construcción de las obras, cumpliendo las normas y exigencias del “Manual 
de Señalización Vial, Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, 
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia” del Ministerio de Transporte en su última 
versión.  Además, deberá exigir y verificar que el contratista lleve a cabo la totalidad 
de los trámites de aprobación del mismo, ante la Secretaría de Tránsito y Transporte 
Municipal, hasta obtener el permiso o la autorización pertinente. 

20. Cuando aplique, el interventor exigirá y verificará que el contratista trámite ante las 
empresas de servicios públicos, hasta su aprobación final, todas las aprobaciones y 
autorizaciones referidas al ajuste y/o la consolidación de los diseños que se realicen 
tanto en la etapa de pre-construcción, como aquellas necesarias de obtener durante 
la etapa de construcción de las obras.   

21. Estructurará un adecuado sistema de correspondencia, incluyendo la conformación 
de libros de consecutivos exclusivos para la administración del proyecto, el cual 
mantendrá vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato.   

22. Absolutamente todos los documentos que constituyan correspondencia en el presente 
proyecto (interventor – contratista; contratista – interventor; interventor – Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; y Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación – interventor), 
deberán ser escaneados y/o convertidos por el interventor a archivos digitales en 
formato PDF.  Salvo contadas excepciones justificadas por la naturaleza o el tipo de 
documento, toda la correspondencia se diligenciará en papel bond tamaño carta de 
75 gr. Como anexo a sus informes mensuales, el interventor presentará debidamente 
organizados los archivos escaneados de la documentación que constituye la 
correspondencia cursada en el anterior período, incluyendo dentro de su informe una 
lista o relación que detalle, por lo menos, la siguiente información: i) Fecha del 
documento, ii) Número consecutivo iii) Dirigido a, iv) Con copia a, v) Suscrito por, vi) 
Asunto, vii) Relación de anexos, viii) Fecha y consecutivo de la respuesta, ix) 
Observaciones. 

23. Estructurará y pondrá a consideración del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, los formatos que propone implementar para 
el control y el seguimiento administrativo y financiero del contrato de obra.  El Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación podrá 
suministrar plantillas modelos para que sean analizadas, ajustadas e implantadas por 
el interventor en desarrollo de esta actividad. 

24. Evaluará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación a que se refiere el contrato de obra, presentados por el contratista de 
obra  al final de la etapa de pre-construcción, con los respectivos ajustes, los cuales 
deben ser radicados en el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
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Deporte y la Recreación, como entidad contratante, con el respectivo sello del 
interventor y firmas de los profesionales que aprobaron y avalan dichos documentos, 
los cuales reposarán en la entidad como soporte, si se requiere de alguna verificación 
durante el proceso constructivo. 

25. Adicionalmente el interventor deberá revisar y verificar que el programa de ejecución 
se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas y el cronograma de la obra, y 
deberá evaluar y aprobar los comentarios y recomendaciones propuestos por el 
contratista de obra. 

26. El interventor velará para que los procesos constructivos planteados y/o formulados 
por el contratista sean consecuentes con los alcances y las especificaciones 
generales y particulares descritas en el pliego de condiciones, las normas técnicas 
relacionadas y los requerimientos que en cuanto al tipo y la calidad de los materiales, 
insumos, materias primas, características, propiedades físicas y químicas, que se 
establecieron en cada uno de los anexos del pliego de condiciones, involucrando 
además de lo anterior, todas las tareas referidas al cargue, transporte, descargue, 
acarreo, almacenamiento, manipulación y preservación de los materiales, insumos, 
elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, etc. utilizados en los 
procesos.  El interventor tendrá la facultad de objetar cualquier proceso constructivo 
formulado por el contratista y de ordenar su ajuste inmediato de conformidad con las 
indicaciones que considere oportunas, bien sea porque lo considera demasiado 
superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, 
porque discrepa con los alcances o las especificaciones generales y particulares 
establecidas en el pliego, porque no cumple con las normas técnicas relacionadas, 
porque se detectan modificaciones o condicionamientos que ponen en duda la calidad 
y durabilidad de cualquier componente del proyecto o porque su formulación es 
incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la ejecución adecuada 
de los trabajos. 

27. Velará para que el contratista realice la implementación de las oficinas, almacenes y 
talleres según lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso.  

28. Aprobará y coordinara, reuniones de inicio de obra, la preparación del sitio donde se 
van a ejecutar las obras, el alistamiento de equipos de construcción y de transporte, 
y la contratación de personal y demás documentos requeridos. Elaborará su plan de 
acción ambiental y social de la interventoría (incluye las fichas de calificación). 

 
10.7.2 Obligaciones del interventor – Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción el interventor deberá cumplir entre otras, con las 
siguientes obligaciones: 
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1. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato 
de obra y en el pliego de condiciones del proceso de selección Nº.4162.010.32.1.0697 
de 2022, en relación con la etapa de construcción, incluyendo las obras 
complementarias y adicionales que surjan de acuerdo con el contrato de obra, el 
pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, el cronograma de obras y los 
diseños definitivos. 

2. Brindará apoyo a la oficina jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación en la realización de los borradores de las actas 
de inicio y finalización de la etapa de construcción y demás actas y documentos de 
este tipo que se requieran durante el desarrollo del contrato. 

3. Definirá el alcance de los informes del balance técnico y financiero mensual que 
deberá presentar el contratista de obra, el cual deberá contener como mínimo el 
avance físico de la construcción de las obras y obras anexas, la inversión ejecutada 
(flujo de caja), la disponibilidad de recursos y su cumplimiento respecto del 
cronograma de obra y la estimación de las obras y recursos por ejecutar y una vez 
presentados, revisarlos y aprobarlos. 

4. Formulará las presentaciones mensuales en PowerPoint o similar, referidas al avance 
del proyecto, las cuales considerarán los aspectos administrativos, técnicos, 
financieros, jurídicos, ambientales y sociales.  La estructura básica de las 
presentaciones la suministrará el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación. 

5. Realizará el informe mensual de seguimiento para el adecuado desarrollo del contrato 
de construcción resultante del proceso de selección objeto de interventoría del 
presente proceso, el cual debe contener todo el análisis técnico, económico, 
financiero, jurídico, social y ambiental de cada periodo, además de los soportes de las 
actividades realizadas por el interventor, como ensayos de laboratorio, verificaciones 
topográficas, informes técnicos de especialistas, correspondencia, entre otros, y debe 
ser entregado a la entidad en los primeros cinco (5) días de cada mes, en medio 
impreso y en medio digital. 

6. Al finalizar la etapa de construcción, el interventor deberá entregar en medio físico y 
en medio digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante la etapa de 
construcción, además de los informes mensuales de obra, con su respectivo registro 
fotográfico y los planos récord, elaborados por el contratista de obra y avalados por el 
interventor. 

7. Revisará y aprobará los planos y memorias de obra, relacionadas con el objeto del 
contrato de obra, información que debe corresponder a los documentos revisados y 
aprobados por el interventor, durante la etapa de pre-construcción.  

8. Llevará el libro de bitácora o libro diario de control de obra. 
9. Efectuará todas las actividades necesarias para llevar a cabo los ensayos de campo 

y de laboratorio, que permitan verificar y garantizar, que todos los materiales 
empleados cumplan con los requerimientos relacionados en cada una de las 
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especificaciones de construcción, contenidas en los anexos del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso. 

10. Además, deberá implementar una metodología, tal que permita el replanteo del 
proyecto en cada una de sus diferentes etapas, permitiendo efectuar controles de 
forma eficiente, para lo cual debe contar con los equipos necesarios, que permitan 
realizar los controles de calidad y las labores de interventor. 

11. Para efectos del pago a precio global fijo, el interventor revisará, evaluará y aprobará 
las actas de avance de las obras presentadas por el contratista de obra, verificando 
que cumplan con lo propuesto por el contratista resultante del proceso de selección 
objeto de interventoría del presente proceso. 

12. Exigirá el cumplimiento al cronograma de construcción aprobado y el programa de 
inversión (flujo de caja), así como realizar el seguimiento semanal de los mismos, 
presentando semanalmente la evaluación de la programación del estado detallado de 
avance y ejecución de las obras, en cada una de sus actividades detallando: estado 
de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la 
asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, 
precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, barras de 
progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

13. Exigirá y verificará que el contratista trámite ante las empresas de servicios públicos, 
hasta su aprobación final, todas las autorizaciones referidas a los planos récord o “as 
built” de las obras construidas correspondientes a las redes de servicios públicos, 
actividad que será requisito previo para la suscripción del Acta de recibo de la etapa 
de construcción del proyecto.  Los costos inherentes a estos trámites correrán por 
cuenta del contratista de obra. 

14. Exigirá al contratista a complementar y/o adecuar los procesos constructivos durante 
la etapa de construcción, si se evidencian inconvenientes que no fueron detectados 
en la etapa de pre-construcción, cuando se discutió el documento denominado 
“Definición de los procesos constructivos”. 

15. El interventor directamente o por solicitud del contratista de obra, identificará las obras 
adicionales necesarias para la adecuada terminación del proyecto y enviará para la 
aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación los estudios con la adecuada sustentación para este tipo de obras. 

16. Hacer cumplir por parte del contratista de obra, las obligaciones relacionadas con las 
actividades de manejo de tráfico, señalización y desvíos, de acuerdo con las 
especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos, las especificaciones 
técnicas contenidas en los anexos del proyecto a ejecutar con el contrato de obra 
derivado del proceso de selección objeto de interventoría del presente proceso, y el 
cronograma de obra aprobado. 

17. Ejercerá control y realizar un seguimiento adecuado al registro de quejas y reclamos, 
exigiendo una respuesta eficiente y oportuna, enmarcada dentro de los términos de 
ley.  
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18. Para efectos del pago mediante la modalidad de precios unitarios, el interventor 
verificará las cantidades de obra ejecutadas realmente por el contratista de obra, 
durante el periodo correspondiente, y calculará su valor de acuerdo a los precios 
unitarios de los ítems de obra establecidos contractualmente.   

19. Durante todo el plazo tanto de ejecución del contrato de obra como de la liquidación 
del mismo, estudiará todas y cada una de las solicitudes, discrepancias, diferencias 
y/o reclamaciones que presente el contratista ante el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para lo cual realizará los análisis que se 
requieran de carácter técnico, financiero, jurídico, etc., evaluando y conceptuando 
acerca de los hechos expuestos por el contratista, su procedencia o no, de 
conformidad con lo planteado en los documentos que conforman el pliego de 
condiciones, las leyes y normas que regulan la contratación administrativa y lo 
acordado durante la ejecución del contrato, siempre y cuando esto último conste en 
actas.  El interventor evaluará y conceptuará igualmente acerca de la oportunidad o 
no de resolver las solicitudes y/o reclamaciones en el momento en que las presente 
el contratista o si por la naturaleza de las mismas se hace necesario postergar su 
análisis hasta el momento en que se reciban la totalidad de las obras contratadas.  En 
desarrollo de esta obligación contractual, el interventor deberá realizar una 
investigación exhaustiva de la jurisprudencia relacionada y proferida por las altas 
cortes. La posición del interventor (incluidas las liquidaciones correspondientes) 
deberá ser sustentada oportunamente ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, de tal manera que la respuesta final que se 
dé al contratista cuente con el aval absoluto de la entidad. 

20. El proponente deberá prever dentro de la elaboración de su oferta económica, las 
partidas correspondientes a horas extras diurnas y nocturnas, y demás actividades 
que el proyecto demande, con el fin de garantizar la presencia permanente de 
personal del interventor mientras el contratista realice cualquier actividad en la obra. 

21. El interventor está encargado de evaluar la viabilidad de los trabajos nocturnos que 
deba realizar el contratista de obra, quien presentará su solicitud y requerimiento con 
un tiempo adecuado para su valoración y aprobación. El contratista de obra deberá 
gestionar los permisos a que haya lugar ante las entidades respectivas y deberá poner 
en conocimiento de su aprobación al interventor y al Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

22. En aquellos casos en donde se aprueben los trabajos nocturnos, se deberán 
discriminar los sitios exactos donde se harán los trabajos, el personal que dispondrá 
el contratista de obra, el equipo asociado, las actividades a desarrollar y aquellas otras 
características que el interventor considere importante definir.  Consecuentemente en 
los sitios autorizados, el interventor deberá realizar la supervisión de los trabajos 
nocturnos, disponiendo del personal idóneo y suficiente para realizar el control y 
seguimiento de las actividades durante todo el tiempo en que estas se ejecuten.  
Adicionalmente el interventor deberá llevar una bitácora de trabajos nocturnos, 
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relacionando, la fecha, el sitio exacto de trabajo, la hora de inicio y fin de la jornada, 
el tipo de actividad ejecutada por el contratista, el personal y equipo dispuesto por el 
contratista, el personal dispuesto por el interventor y toda la demás información que 
el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación 
considere pertinente incluir.  De igual forma, dicha bitácora deberá ir plasmada en el 
informe mensual del interventor, adicionando el respectivo registro fotográfico de las 
actividades ejecutadas por el contratista, y en donde se constate la presencia del 
personal del interventor durante la supervisión de los trabajos nocturnos. 

23. Consecuentemente, el personal del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, podrá verificar la presencia del personal del interventor 
durante la supervisión de los trabajos nocturnos del contratista, y en caso de verificar 
la ausencia del personal del interventor del proyecto, procederá a hacer el descuento 
de la totalidad de la asignación básica mensual correspondiente al acta del mes 
respectivo.  

24. El interventor deberá exigir al contratista de obra, bajo cuenta y riesgo de este último, 
la instalación y operación de equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios 
para el interventor y deberá mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 
trabajos nocturnos.  De igual forma, deberá exigirse al contratista de obra, a su costo 
y riesgo, tomar las medidas del caso para evitar afectaciones no permitidas de tipo 
ambiental, y cualquier tipo de accidente, tanto del personal vinculado al proyecto, 
como a los usuarios de las vías y bienes de servicio públicos y privados. 

25. Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de las 
mismas, que haya sido realizada por el contratista de obra, sin la debida autorización 
del interventor el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, deberá ser removida, desmontada, o demolida según corresponda, si el 
interventor lo exige, siendo de cuenta del contratista de obra, los gastos que esto 
conlleve.  Lo anterior incluye también el retiro de desperdicios y escombros, así como 
los daños y perjuicios que se generen por la ejecución de trabajos no autorizados. 

 
10.7.3 Obligaciones etapa liquidación contrato de obra 

 
Durante la etapa de liquidación del contrato de obra, el interventor deberá cumplir entre 
otras, con las siguientes obligaciones: 
 
11. Ejercerá la interventoría integral a todas las obligaciones establecidas en el contrato 

de obra y en el pliego de condiciones del proceso de selección objeto de interventoría 
del presente proceso, en relación con la etapa de liquidación. 

12. Recibirá a entera satisfacción las obras objeto del contrato de construcción en el 
tiempo establecido, garantizando que el contratista de obra, se encuentre a paz y 
salvo por todos los conceptos.  El interventor, deberá proyectar el acta de recibo, en 
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la cual deberá quedar registrada la cronología de los eventos más relevantes 
acontecidos en la ejecución del contrato de obra.  Así mismo, deberá relacionar las 
cantidades de obra, valor unitario de los ítems realmente ejecutados, como también 
la justificación de los ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a 
presentar, en la misma se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de 
las entidades prestadoras de servicios públicos.  

13. Recibirá las obras correspondientes al contrato de obra derivado del proceso de 
selección objeto de interventoría del presente proceso, totalmente libre de equipos, 
materiales, escombros, instalaciones y personal entre otros, conforme a las 
especificaciones técnicas, planos y el cronograma del contrato de obra. 

14. Deberá elaborar el acta de liquidación final del contrato de obra en la cual se debe 
reportar el estado fiscal del contrato de obra, vigencias de las pólizas, certificación del 
pago de aportes de seguridad social y parafiscales del contratista de obra, datos 
generales de los contratos, localización general de proyecto, cronología de actas de 
pago que incluya fechas, número de factura, valor, relación de actas suscritas entre 
las partes, relación de disponibilidades presupuestales y reservas del contrato original 
y si hubieren contratos adicionales, relación de los mismos y toda la información que 
se considere relevante en la ejecución del contrato de obra.  

15. Revisará y aprobará todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación final, exigida en el contrato de obra y entregada por el contratista de 
obra. 

16. Al finalizar la etapa de liquidación, el interventor deberá entregar en medio físico y en 
medio digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, 
además de los informes mensuales generados a lo largo de las etapas de pre-
construcción y construcción, con su respectivo registro fotográfico y los planos récord, 
elaborados por el contratista de obra y avalados por el interventor. 

17. Las actas de liquidación y recibo deberán revisarse en conjunto con el Supervisor del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; las 
mismas deben encontrarse enmarcadas dentro del ámbito jurídico. 

18. El interventor tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la 
eventualidad, de reclamaciones por parte del contratista a la entidad. Las mismas 
deben ser sustentadas o desvirtuadas desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero.   

19. Velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que no haya detrimento del 
patrimonio público. 

20. Suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del contrato de obra, que se 
derive del contrato de obra objeto de interventoría del presente proceso. 

 
10.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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Las actividades a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de interventoría integral 
con control de calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de vista técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social y en cualquier aspecto que se 
requiera, para el adecuado desarrollo del contrato de construcción resultante del proceso 
de selección objeto de interventoría del presente proceso, para las actividades a ejecutar 
en las diferentes etapas del desarrollo del contrato de obra: etapa de pre-construcción, 
etapa de construcción y etapa de liquidación. 
 
10.8.1 Interventoría administrativa 

 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el interventor, con control 
de calidad durante todo el proyecto en sus diferentes etapas de Pre-construcción, 
construcción y liquidación, las cuales están orientadas al control y aprobación de la 
organización adecuada para lograr los objetivos propuestos tales como: 
 
10.8.1.1 Estudio del contrato de obra, pliego de condiciones y demás documentos 

contractuales 
 
Además de estudiar el proyecto (planos, memorias, informes), el interventor: 
 
1. Analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento 

oficial concerniente al proyecto.  Como resultado de dicho proceso, presentará al 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación el 
respectivo informe, advirtiendo a la entidad cualquier contratiempo que pudiere 
presentarse por contradicciones entre los documentos evaluados. 

2. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las 
pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las 
condiciones legales del mismo. 

3. Dar al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación, 
las recomendaciones y advertencias, debidamente analizadas y soportadas, sobre la 
aplicación de sanciones, prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato, 
cuando se requiera antes del vencimiento. 

4. Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de instalaciones 
provisionales, accesos, vallas, cerramientos, etc., del contratista, lo cual deberá ser 
informado al Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la 
Recreación, durante el primer mes de ejecución del contrato. 

5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 
contratista de obra, y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecución 
de las obras.  
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6. Coordinar las relaciones entre el contratista de obra y el Distrito Especial de Santiago 
de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación. 

 
10.8.1.2 Control del programa de obra 
 
El contratista de obra está obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el 
programa de obra aprobado por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación. El interventor, como representante debidamente autorizado por 
el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, vigilará 
su cumplimiento. 
 
1. El interventor y el contratista de obra evaluarán semanalmente la ejecución del 

contrato técnica y financieramente, revisando el programa de obra actualizado para 
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.  De estas evaluaciones se 
levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista de obra, y del 
interventor, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de 
presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de 
los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán 
en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de 
las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo 
inicialmente establecido.  Dicha modificación deberá ser presentada al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para su revisión 
y aprobación. 

2. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo, 
incremento presupuestal y/o modificación de las cantidades de obra, el contratista de 
obra, deberá someter a revisión y aprobación del interventor, la respectiva 
reprogramación, para que ésta a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte 
del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

3. El interventor no autorizará ni permitirá que se ejecuten mayores cantidades de obra 
y/o ítems adicionales sin que estos hayan sido previamente autorizados por el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

4. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por 
incumplimiento en la ejecución de la obra por causas imputables al interventor, éste 
permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación deba efectuar erogación 
alguna a favor del interventor por este concepto. 

5. Deberá mantener comunicación permanente con el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sobre el estado de las obras y el 
desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando 
copia de las comunicaciones dirigidas al contratista de obra, que considere 
pertinentes. 
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10.8.1.3 Control del equipo del contratista de obra 
 
El interventor solicitará al contratista de Obra, relación del equipo a emplear durante la 
ejecución del proyecto, especificando referencia interna, modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, etc.,  
1. Relacionará los equipos de acuerdo a las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
2. El Interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con los 

requerimientos de ejecución, emitiendo una aprobación o requiriendo al contratista 
para que cumpla, según sea el caso.  

3. El Interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, durante el primer mes de ejecución 
del contrato. 

 
10.8.1.4 Revisión y aprobación de las actas de obra 
 
El interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de avance de obras 
y las actas de obra ejecutada; cada una de las actividades registradas para pago, se debe 
verificar de acuerdo a lo especificado para recibo en los anexos correspondientes del 
proyecto a ejecutar con el contrato de obra derivado del proceso de selección objeto de 
interventoría del presente proceso, verificando que: 
 
1. La información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las 

modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de 
la obra ejecutada y los acumulados y toda la información adicional esté correcta, para 
lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada (estado fiscal). 

2. Revisar, suscribir actas de avance y básicas de obra, avalar y refrendar todos los 
documentos y soportes concernientes para la erogación de pagos al contratista de 
obra, verificando que estos se ajusten a las condiciones estipuladas en el contrato de 
obra. 

3. Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato 
original y que no hayan sido previamente aprobadas por el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y debidamente incluidas 
mediante actas de modificación de cantidades de obra o contrato adicional, según sea 
el caso.  El interventor realizará revisión de las cantidades de obra las cuales deberán 
estar debidamente discriminadas, con los respectivos soportes de cada una de las 
actividades de obra relacionada. 

4. El interventor será garante ante el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación de los trabajos ejecutados por el contratista y 
relacionados en las respectivas actas de obra. 
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10.8.1.5 Revisión de las actas de modificación de cantidades de obra 
 
En caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente 
contratadas bajo la modalidad de precios unitarios, el interventor elaborará las actas de 
modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, así: 
 
1. Verificar que la información incluida esté correcta.  
2. Hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de los ítems 

propuestos, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios 
significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, 
todo lo cual quedará a juicio y aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación. 

 
10.8.1.6 Concepto sobre los análisis de precios unitarios no previstos, elaborados 

por el contratista de obra 
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato 
original, el contratista de obra presentará al interventor, con copia al Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un informe que incluya el 
análisis detallado de cada precio.   

 
1. El interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada 

uno de los componentes del mismo y entregando su concepto acerca del análisis 
presentado por el contratista de obra.  Igualmente, informará sobre los volúmenes de 
obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del 
contrato. 

2. Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el contratista de obra 
solicita que se le fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el interventor 
presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de 
propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad, año de 
fabricación, aplicando los factores utilizados por la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Constructores (ACIC), según el caso. 

3. Cuando el precio unitario haga referencia a un ítem perteneciente a las redes de 
servicios públicos operadas por las diferentes empresas de servicios públicos, su 
correspondiente análisis de precio unitario deberá contar con la aprobación previa de 
la entidad correspondiente, si tal precio no está incluido en sus listados oficiales. 

 
10.8.1.7 Control de los empleados y trabajadores del contratista de obra 
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El interventor solicitará al contratista de obra, la relación del personal a emplear durante 
la ejecución del proyecto, especificando las dedicaciones y frentes en los que se 
desempeñará, de acuerdo con las diferentes etapas de ejecución del contrato.  
 
1. El interventor deberá corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente 

propuesto por el contratista de obra durante el proceso de contratación, emitiendo una 
aprobación o requiriendo al contratista para que cumpla con lo acordado, según sea 
el caso.  El interventor, deberá presentar el respectivo informe al Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, durante el primer mes de 
ejecución del contrato 

2. El interventor deberá exigir al contratista, la permanencia en la obra del ingeniero 
residente y demás personal relacionado inicialmente; de presentarse algún cambio, 
este deberá ser solicitado de manera inmediata, para ser revisado y aprobado por el 
interventor, presentando la novedad al Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación en los cinco (5) días siguientes al cambio.  
Además, el interventor llevará el respectivo registro, verificando que todo el personal 
del contratista esté en obra de acuerdo con lo propuesto inicialmente. 

3. Controlar el personal a cargo del contratista de obra, exigir el empleo de personal 
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes. 

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la obligación de presentar un 
informe mensual de contratación de mano de obra.  

5. Velar por que se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones óptimas 
de seguridad industrial, para todo el personal empleado por el contratista de obra. 

6. El interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores 
asignados por el contratista a la obra, con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo 
estipulado en la Ley 789 de 2002 y lo relativo al pago de los aportes de seguridad 
social y las obligaciones parafiscales derivadas del contrato de obra. 

7. El interventor exigirá al contratista, con una periodicidad mensual, la presentación de 
todos los soportes necesarios para comprobar que efectiva y oportunamente realizó 
los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales de todo el personal 
involucrado en el proyecto, estableciendo si existe una correcta correlación entre el 
monto aportado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  En caso de que 
compruebe que el contratista no lo hizo o habiéndolo hecho, lo realizó de manera 
incorrecta, inmediatamente deberá presentar ante el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, el informe o reporte pertinente. 

8. Para el trámite de cada una de las actas de pago a favor del contratista de Obra, el 
interventor, en el documento de aprobación correspondiente, deberá dejar constancia 
clara y detallada del cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente a la 
seguridad social y parafiscales de todo el personal involucrado en el proyecto. 
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10.8.1.8 Controles de seguridad 
 
1. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos 

relacionados con la seguridad al exterior de las obras, con el fin de garantizar que no 
se presenten accidentes o percances a los peatones, vehículos, construcciones 
adyacentes, etc. 

2. Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el contratista de obra, cumpla 
con todos los dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales como: 
cintas de prevención, faros, semáforos, señales reflectivas, conos, pasos peatonales 
provisionales sobre las excavaciones, señalización preventiva, etc., y demás normas 
y regulaciones establecidas en el Manual de señalización vial dispositivos para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia del Ministerio de 
Transporte, en su última versión. 

3. Velar por que se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos 
relacionados con la seguridad al interior de las obras, con el fin de garantizar que no 
se presenten accidentes o percances al personal que labora en el proyecto.  Ejercer 
vigilancia detallada y control diario, para que el contratista cuente con los elementos 
necesarios para ejecutar los trabajos en obra de forma segura, demarcando las 
diferentes zonas de trabajo, dotando al personal del equipo necesario para la 
ejecución de cada una de las actividades, etc. 

 
10.8.1.9 Elaboración de informes de interventoría 
 
Con el fin de informar a la entidad las diferentes actividades realizadas por el contratista 
y el interventor, además de reportar de manera oportuna al Distrito Especial  de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, como entidad contratante, sobre las 
dificultades y eventos que vayan ocurriendo durante la ejecución del proyecto, se deberán 
presentar informes semanales e informes mensuales; también se presentará un informe 
final de todo el proyecto e informes finales al completar cada una de las etapas.  Las 
características de estos informes se describen más adelante en este documento. 
 
10.8.1.10 Coordinación y gestión 
 
Practicar inspecciones completas y diarias a las obras, coordinar y realizar reuniones 
semanales (comités de obra) con la participación del contratista de obra, el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y demás entes 
involucrados en el desarrollo de las obras; levantar las actas de los comités de obra, 
teniendo en cuenta: 
 
1. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y 

convenientes para la buena marcha de los trabajos. 
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2. Llevar un libro de bitácora en el cual se consignarán las actividades realizadas 
diariamente, así como las novedades o contratiempos sucedidos en obra.  Este 
documento permanecerá en custodia del interventor, debe llevar las respectivas 
firmas de los participantes en cada nota y estará a disposición del contratista y del 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, cada 
vez que ellos lo requieran. 

3. Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte del 
contratista de obra, la comunidad o terceros. 

4. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta el Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación y responder por el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

5. Mantener siempre a disposición del contrato de interventoría integral, todos los 
elementos relacionados en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), personal, 
equipo de laboratorio, etc.  De esta forma el supervisor del contrato designado por el 
Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, podrá 
disponer de los mismos, cuando considere necesario…  

6. Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, como entidad 
contratante, al respecto de cualquier tema relacionado con el contrato de obra.  

 
10.8.2 Interventoría financiera 

Se refiere a las funciones de control financiero y económico del contrato de obra, por lo 
cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al Distrito Especial  de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, en todos los asuntos de orden financiero y 
económico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna 
información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran 
y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  En tal 
sentido, se establecen las siguientes funciones: 
 
1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna de los recursos del 

proyecto. 
2. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, las condiciones técnicas, administrativas, económicas, financieras y jurídicas 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

3. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. 

4. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación le solicite. 

5. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. 
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6. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, de manera 
semanal, e informar a la entidad sobre cualquier anormalidad que pudiere presentarse 
y que ponga en riesgo la ejecución del contrato. 

7. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 
contrato. 

8. Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en 
las cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión. 

9. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se 
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato desde 
el punto de vista financiero. 

10. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
contratista de obra. 

11. Responder, en primera instancia, y someter a aprobación del Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, las reclamaciones que 
presente el contratista de obra. 

12. Prestar apoyo al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

13. En general, asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, en todos los asuntos económicos y financieros que se susciten en 
desarrollo de las obras objeto de la interventoría. 

14. Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra 
con el contratista de obra, o su representante; en dichas reuniones participará, por 
derecho propio, el ordenar del gasto del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, o su delegado.  De dichas reuniones, el 
interventor, elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las 
cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por el interventor. 

15. Revisar las actas de obras elaboradas por el contratista de obra, conforme a lo 
establecido en el contrato, presentándolas al Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación para su aprobación. 

16. Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo donde participará 
activamente el interventor, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación y el contratista.  Se deberán realizar actas, las cuales deben 
estar suscritas por todos los participantes. 

17. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista, para adelantar el 
trámite del pago correspondiente. 

18. Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos del Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 
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19. Presentar un informe final al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, el cual deberá contener entre otros, un balance detallado de 
costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo. 

 
10.8.3 Interventoría jurídica 

Se refiere a las funciones de control jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá 
apoyar, asistir y asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, en todos los asuntos de orden jurídico que se susciten durante la 
ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.  En tal sentido, se establecen las 
siguientes funciones: 
 
1. Exigir al contratista de obra, la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
2. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 
3. En general, el interventor velará por que se cumplan los intereses del Distrito Especial 

de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, que son reflejo de los 
de la comunidad y en ningún momento mediara por intereses particulares; en tal 
sentido, el asesor jurídico solicitado al interventor deberá estar al servicio del contrato 
y del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.  
Atenderá y asesorará cualquier disputa que pudiese presentarse contra la Entidad.  Si 
se presentaran diferencias entre el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación y el interventor, este último deberá ser representado por 
sus abogados y en todo caso, serán diferentes al personal relacionado para realizar 
la asesoría jurídica del contrato de interventoría. 

4. Se deberán realizar asesorías y acompañamiento al Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, como entidad contratante.  La asesoría 
jurídica de la que trata este documento, es una asesoría para atender asuntos de 
carácter jurídico, siempre en beneficio del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación, nunca para asesoría o defensa del interventor. 

5. Deberá revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que se 
cumpla con todos los requerimientos de ley. 

6. Siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo del 
proyecto, deberá ser estudiado inicialmente por el interventor, quien notificará a la 
entidad de tal situación y presentará su recomendación respectiva. 

7. Prestar apoyo al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

8. En general, asesorar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las 
obras objeto de la interventoría. 
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9. Vigilar que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento de cada 
contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión de los riesgos amparados. 

10. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
 
10.8.4 Interventoria técnica  

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el interventor durante el desarrollo 
de la construcción del proyecto, tales como: 
 
10.8.4.1 Revisión del proyecto 
 
Previamente a la iniciación de los proyectos, el interventor deberá: 
 
1. Estar enterado completa y detalladamente de éstos, del pliego de condiciones, planos 

de construcción, especificaciones técnicas generales y particulares, de las 
condiciones generales, de la propuesta del contratista de obra, del contrato celebrado 
y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto en 
cada uno de sus componentes. 

2. Deberá realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el contratista 
de obra, (organigrama, programación, personal, equipo, etc.) para adelantar el objeto 
del contrato de construcción; y exigirá al contratista para que disponga y garantice los 
elementos necesarios en el sitio de la obra, en la fecha de iniciación programada y 
durante la construcción del mismo. 

3. Revisión y aprobación de los diseños definitivos, especificaciones técnicas de 
construcción, programación de las obras contratadas y sugerencia de modificaciones 
a los diseños antes o durante las obras en caso de ser necesarias.  Las modificaciones 
del diseño requerirán la aprobación previa del Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación y será responsabilidad del interventor, vigilar 
que el contratista de obra de solución a los diferentes problemas que se presenten en 
la obra, tales como fuentes de materiales, disposición de residuos, predios, etc.  Antes 
de efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance 
económico del contrato, y así las variaciones superen el valor contractual o no, se 
requerirá siempre la aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, a quien se deberá presentar previamente el balance 
económico y soporte, para avalar o no cualquier situación. 

4. Evaluará y avalará las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás 
elementos que se suministrarán para las obras por parte del contratista de obra, de 
acuerdo con especificaciones del proyecto y de los diseños y los resultados de los 
ensayos de laboratorio que realice. 
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5. Una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto en general, deberá en forma 
escrita informar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación sobre cualquier concepto que pudiera presentarse, que amenace el 
equilibrio económico del contrato, el alcance o la ejecución de éste, como 
inconvenientes por predios, diseños, componente social, redes eléctricas y 
telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones o permisos ambientales, etc. 

 
10.8.4.2 Programación de obra 
 
1. Exigir, revisar, aprobar y controlar los programas detallados de ejecución de obras, 

de suministros y de inversión (flujo de caja) presentados por el contratista de obra, y 
llevar el control de su cumplimiento para lograr que las obras se ejecuten dentro de 
los plazos estipulados. 

2. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben 
acometer los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas 
de diseño y seguridad apropiadas en cada caso. 

3. Informar al Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación sobre el avance real de las obras por capítulos y actividades; en caso de 
presentarse retrasos, deberá exigir al contratista los correctivos necesarios para 
cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de las obras, haciendo 
seguimiento a las mismas e informar de manera oportuna al Distrito Especial  de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, para que ejecute las 
acciones legales a que haya lugar. 

 
10.8.4.3 Replanteo del proyecto 
 
1. El interventor definirá las referencias y los puntos de nivel y tránsito al inicio del 

proyecto, durante la etapa de pre-construcción.  El contratista de obra localizará los 
ejes, niveles y las obras del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, 
verificando que la información con la que cuenta el interventor al respecto, 
corresponda a las condiciones del proyecto.  El interventor revisará dicha localización 
durante su ejecución. El interventor incluirá estos chequeos periódicos en los informes 
semanales y mensuales, o de manera extraordinaria, cuando el caso lo amerite. 

2. Elaborar el acta de estado de las zonas aledañas a la intervención y en caso de ser 
utilizadas deberá exigir al contratista la reparación y restitución al estado inicial. 

 
10.8.4.4 Coordinación con el contratista de obra 
 
1. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, sobre los 

aspectos técnicos o de cualquier índole y resolverlas oportunamente.  En caso de 
llegarse a presentar cambios a los diseños inicialmente planteados con el visto bueno 
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del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, será 
responsabilidad del interventor que queden registrados oportunamente por el 
contratista de obra en los planos, informes y carteras. 

2. Revisar y aprobar los programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados 
por el contratista de obra. 

3. Entenderse con las autoridades competentes o con otras entidades o personas 
cuando el contratista de obra se lo solicite, para resolver los problemas que puedan 
afectar la normal ejecución de las obras. 

 
10.8.4.5 Revisión de la elaboración de planos de detalles 
 
El interventor deberá solicitar al contratista, los planos de detalles de las obras en todos 
los casos que sea necesario, en los que se especifiquen los pormenores de éstas cuando 
en los planos generales del proyecto no existan, los cuales deberá revisar y certificar, 
para que queden debidamente avalados por el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación. 
 
10.8.4.6 Control de materiales, personal y equipo 
 
1. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, los cuales deben cumplir con 

las especificaciones relacionadas en cada una de las especificaciones de 
construcción contenidas en los anexos del proyecto a ejecutar objeto de interventoría 
del presente proceso. 

2. Evaluar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista 
de obra, presentando el correspondiente informe al Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la firma del contrato de obra.  Además, deberá evaluar cualquier cambio de personal, 
que proponga el contratista en cualquiera de las etapas del proyecto, verificando que 
cumpla con lo solicitado, dando aprobación al mismo y reportando el respectivo 
cambio y análisis al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación. 

3. El interventor deberá exigirle al contratista de obra que el personal o equipo ofrecido 
inicialmente debe ser ubicado en el sitio a más tardar en cinco (5) días, pasados los 
cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, que se hagan 
efectivas las multas que para tal efecto se tengan fijadas. 

4. Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, personal y 
demás elementos necesarios para el desarrollo del contrato de obra, con respecto a 
lo requerido y estipulado en los documentos contractuales, el cual debe cumplir con 
las normas de seguridad industrial y ambientales, y exigir al contratista de obra, el 
cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad.  Igualmente deberá 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 40 de 87 

llevar un registro diario del equipo utilizado por el contratista de obra, el cual se 
reportará en el informe mensual. 

 
10.8.4.7 Control de calidad - ensayos de laboratorio/muestras  
 
1. El interventor realizará los ensayos de campo, de laboratorio y de control de 

materiales en todas las actividades de construcción, de acuerdo con normativa 
vigente para cada una de las diferentes actividades desarrolladas, considerando las 
especificaciones de construcción del proyecto, e informará al Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, su resultado dentro de los 
Informes Semanales y presentará los soportes en los Informes Mensuales de 
interventoría. 

2. Cuando los controles de calidad se describan de manera general en las normas y 
especificaciones de construcción del proyecto o estos no existan, el interventor debe 
realizar seguimiento al control de calidad del contratista de obra, según la normativa 
correspondiente, su criterio y experiencia en trabajos similares, especificando en la 
bitácora de obra los criterios con los cuales se evaluará.  Los ensayos y pruebas que 
debe tomar el interventor para el control de calidad de la obra serán los que estime 
conveniente y que de acuerdo con su criterio sean aplicables al control de la obra, en 
aras del buen desarrollo y estabilidad de la misma. 

3. Los métodos de construcción serán los estipulados en las especificaciones técnicas 
generales y particulares de construcción. En caso de que éstas no contengan 
metodologías de construcción, ésta queda a juicio del contratista de obra; sin 
embargo, el interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere 
inadecuados, sin que ello implique incremento alguno del valor del contrato. 

4. Ordenar la suspensión o el reinicio de los trabajos que se ejecuten en forma indebida, 
hasta tanto el contratista de obra esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones técnicas estipuladas para su ejecución.  En tal caso, el contratista de 
obra deberá asumir los sobre costos que se generen por tal motivo. 

5. Rechazo de todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la normativa, 
especificaciones de construcción o criterios de evaluación establecidos previamente. 

 
10.8.4.8 Cambios o modificaciones en el diseño 
 
1. Cuando, por razones técnicas, económicas o de otra índole, el contratista de obra 

solicite cambiar o modificar el diseño definitivo, se dirigirá al interventor, quien 
analizará cuidadosamente todos los documentos del contrato, y si encuentra 
conveniente dicho cambio para los intereses del Distrito Especial  de Santiago de Cali 
- Secretaría del Deporte y la Recreación, solicitará autorización al Distrito Especial  de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, indicando la cantidad, valor 
unitario, valor total y la respectiva justificación.  Los cambios surgidos de dichas 
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modificaciones deberán quedar registrados en los planos, carteras, informes, entre 
otros, y será responsabilidad del contratista de obra su ejecución. 

2. De igual manera, cuando el interventor detecte que existen errores o incongruencias 
en los diseños, deberá informar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, tan pronto tenga conocimiento de los mismos y procederá 
a solicitar al contratista los cambios que considere necesarios. 

 
10.8.4.9 Revisión de las cantidades de obra 
 
1. El interventor deberá efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las 

cantidades de obra, a fin de compararlas con las que están incluidas en el contrato y 
en caso de discrepancia, aclarar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación y al contratista de obra, las modificaciones requeridas. 

2. Deberá medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción 
deberá aceptarla, ciñéndose al contrato y a las especificaciones particulares y 
generales del proyecto, referentes a entregas parciales. 

3. En las obras a precio global fijo, el interventor, revisará, evaluará y aprobará las actas 
de avance de las obras ejecutadas por el contratista de obra, verificando el 
cumplimiento de las metas físicas propuestas, recurriendo para estos fines a los 
indicadores establecidos y concertados en la etapa de pre-construcción.  el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, podrá exigir al 
interventor la medición ítem a ítem de las cantidades de obra ejecutadas realmente 
por el contratista de obra. 

4. En las obras pagadas a precios unitarios, el interventor verificará las cantidades de 
obra ejecutadas realmente por el contratista, durante el periodo correspondiente 
(interviniendo directamente en la medición) y calculará su valor de acuerdo con los 
precios unitarios de los Ítems de obra establecidos contractualmente.  Deberá también 
coordinar la elaboración de las pre-actas y actas mensuales de las obras ejecutadas 
por el contratista, archivando las memorias y documentos que sirven de base para la 
elaboración de las mismas.  Las actas de obra serán suscritas conjuntamente con el 
contratista de obra, el interventor y avaladas para trámite de pago por el Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación.   

5. El interventor deberá dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y 
emitir conceptos para aprobación del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, sobre obras adicionales no previstas y los 
correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista de obra, analizando 
su incidencia en el valor total del contrato de obra. 

 
10.8.4.10 Aprobación de precios nuevos del contrato 
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1. En caso de que antes del inicio de las labores de construcción y a juicio de la 
interventoría y visto bueno de la Secretaría del Deporte y la Recreación, sea necesario 
ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el contratista y la 
interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos 
estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el contratista estará obligado a ejecutar las 
labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En 
aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en 
ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. 

2. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista y la 
interventoría, previo visto bueno de la entidad, teniendo en cuenta los precios vigentes 
en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes 
del A.U. de la propuesta. 

 
10.8.4.11 Coordinación con las empresas de servicios públicos (cuando aplique) 
 
1. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para solución de 

interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas 
en la zona de las obras. 

2. Verificar que el contratista de obra realice los trámites ante las empresas de servicios 
públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las visitas 
de los funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados de la 
aprobación de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

3. Verificar que el contratista de obra cumpla con la obligación de la obtención de las 
actas de recibo de las obras a satisfacción por parte de las empresas prestadoras de 
servicios públicos, las cuales son requisito para el recibo final de las obras por parte 
del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

4. Poner en conocimiento del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, las interferencias presentadas y las medidas tomadas por 
parte del contratista de obra, para dar solución a las mismas. 

 
10.8.4.12 Elaboración de los planos definitivos e informes técnicos  
 
1. Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc., con las 

modificaciones que se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos 
de la obra construida y entregarlos al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación, en medio físico y magnético en formatos PDF y DWG o 
similar, cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación del contrato. 

 
2. El interventor deberá realizar tres clases de informes: semanal, mensual y final.  

Adicionalmente, el interventor deberá realizar un informe al finalizar cada una de las 
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tres etapas de ejecución de la obra: Pre-construcción, Construcción y Liquidación, con 
sus respectivos registros fotográficos. 

 
10.8.4.13 Limpieza de la obra 
 
1. El interventor deberá verificar que la zona intervenida permanezca libre de basuras, 

desperdicios o desechos de cualquier tipo durante el desarrollo de las obras; e 
igualmente deberá verificar que esté perfectamente limpia al momento de recepción 
de las obras. 

2. Verificará que los residuos sólidos se depositen en lugares adecuados, los cuales 
deben contar con los respectivos permisos de las autoridades ambientales para tal 
fin. 

 
10.8.4.14 Recorridos de obra 
 
Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de obra, se deberá 
realizar un recorrido detallado de obra el cual deberá ser liderado por el ingeniero director 
del interventor, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto, verificar 
las calidades de las obras, los estados de avance en la ejecución de las mismas, 
identificar falencias y atrasos en el cronograma de los trabajos, y demás.  Dicho recorrido 
de obra deberá realizarse como mínimo, en conjunto con el ingeniero director y residentes 
del contratista, residentes del interventor, los supervisores delegados por parte del 
Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, el personal 
delegado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y autoridad 
ambiental si es requerido, y los profesionales especialistas tanto del contratista como del 
interventor, en caso de ser necesario su presencia para estos últimos. 
 
10.8.4.15 Reuniones de evaluación 
 
1. Máximo semanalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se estima 

conveniente, deberán celebrarse reuniones de comité de obra con la participación de 
los profesionales, el coordinador del área ambiental y el de gestión social del 
contratista de obra; el director, los residentes y los especialistas del interventor; el 
supervisor y el jefe de la oficina de infraestructura del Distrito Especial  de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación; y los funcionarios de las empresas 
prestadoras de servicios públicos; con el fin de analizar y discutir los diferentes 
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de la 
participación de otros funcionarios de diferentes áreas del Distrito Especial  de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación . 

2. Lo tratado en estas reuniones se consignará en un acta (acta de comité de obra) la 
cual deberá ser levantada por el interventor y repartida entre los asistentes para su 
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revisión máximo tres (3) días hábiles después de realizarse; debe ser firmada por 
cada uno de los participantes del comité, como aval de asistencia y acuerdo de los 
temas allí consignados.  Las reuniones de comité de obra se efectuarán en las oficinas 
de campo de la obra (campamento).  Con posterioridad a la firma del acta, copia de 
la misma podrá ser entregada a las veedurías constituidas para este contrato, quienes 
pueden solicitar la información tratada en ellas. 

 
10.8.4.16 Inspección final de la obra 
 
1. El interventor, el delegado del Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del 

Deporte y la Recreación  y el contratista de obra, efectuarán una inspección final a la 
obra, antes de entregarla al Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para 
lo cual, el interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance 
general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. 

2. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se 
dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se 
fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras.  Una vez realizados los 
trabajos requeridos, se procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de la 
obra, de la cual harán parte las certificaciones expedidas por las respectivas entidades 
municipales o la corporación correspondiente, con la presencia del interventor, un 
delegado del Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, el contratista de obra; de esta forma quedará oficializada la entrega de la 
obra. 

3. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de 
las obras antes de ser entregadas al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría 
del Deporte y la Recreación.  

 
10.8.5 Interventoría ambiental y de gestión social 

 
La función ambiental y social del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión 
técnica y administrativa desarrollada por el contratista de obra, para el cumplimiento de 
las labores ambientales y de gestión social detalladas en los anexos.  En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 
 
10.8.5.1 Gestión social 
 
Se requiere de una permanente comunicación con la ciudadanía para facilitar la 
participación consciente y organizada de la población interesada, estableciendo canales 
y espacios de concertación, coordinación y diálogo permanente. Es responsabilidad del 
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interventor, supervisar el cumplimiento del plan Gestión Social, cuyo objetivo específico 
es acompañar a la población directamente relacionada con la ejecución del proyecto 
mediante el desarrollo de acciones de atención e información y mitigación de impactos 
negativos en todas las etapas de ejecución del mismo. 
 
Las estrategias básicas mínimas establecidas en la gestión social, a ser tenidas en cuenta 
en las etapas de pre-construcción, construcción y liquidación del contrato son las 
siguientes: 
 
1. Desarrollar acciones tendientes a establecer canales permanentes de información y 

divulgación.  
2. Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa. 
3. Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del 

patrimonio público y privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse por la 
ejecución de las obras. 

4. Verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, de manera 
permanente, debe aportar el contratista entre las comunidades directas y vecinas al 
proyecto en construcción. 

5. Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de 
particulares, representado en propiedades inmobiliarias localizadas en la zona de 
intervención. 

6. Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del contratista, que garanticen el 
desempeño adecuado del personal vinculado a la obra, mediante la realización de un 
programa de capacitación que incluya a toda la población trabajadora vinculada 
directamente o a través de subcontratistas. 

7. Supervisar y controlar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y del 
personal establecido. 

8. Suministrar información y datos sobre las labores de gestión social a personas y 
entidades autorizadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, sin perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que 
estén sometidos esos datos e informaciones. 

9. Coordinar con el contratista y asistir a las reuniones con la comunidad que son 
exigidas en los anexos correspondientes del proyecto; y a todas a aquellas que sean 
coordinadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación. A estas reuniones deberá asistir el personal por parte del interventor y 
del contratista de obra, que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación requiera. 

10. Mantener y actualizar bajo su custodia el diario de campo del área de gestión social, 
en el cual, se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las políticas 
y gestiones sociales desarrolladas por el contratista de obra y el interventor. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 46 de 87 

11. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones de gestión social 
establecidas dentro del contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes al 
incumplimiento, presentará al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, un reporte completo en el que dé cuenta de las medidas 
correctivas del caso y del inicio del proceso para la imposición de sanciones, según 
lo señalado en el contrato de obra. 

12. Verificar el recibo de los derechos de petición, proponer respuesta y dar el soporte 
técnico, en los términos que le establezca el Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación y la Ley, y enviar los mismos al Distrito 
Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. 

13. Hacer seguimiento y control sobre el recibo de las PQRS mediante la línea celular 
asignada y correos electrónicos. 

14. Presentar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación informes de la gestión social en todos los informes semanales, mensuales 
e informe final. 

 
10.8.5.2 Gestión ambiental 
 
La función ambiental del interventor consiste en supervisar y controlar la gestión técnica 
y administrativa desarrollada por el contratista de obra para el cumplimiento de las labores 
ambientales.  Es importante precisar que el inspector de interventoría, tendrá a cargo el 
apoyo en campo a las labores socioambientales, es decir, el apoyo en la supervisión.  En 
tal sentido, se establecen las siguientes funciones: 
 
1. Realizar las labores de interventoría ambiental con el fin de verificar que el proceso 

constructivo se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos 
en el contrato de obra y que, como resultado de dicho procedimiento, se obtengan los 
resultados previstos en los anexos en materia ambiental. 

2. Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades 
desarrolladas por el contratista de obra, en cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato de obra, cumplan a cabalidad con las leyes, decretos y/o 
resoluciones ambientales vigentes, y ajustar los procedimientos o procesos 
ambientales de acuerdo con el avance y/o modificaciones realizadas a las obras. 

3. El interventor supervisará y vigilará la gestión técnica y administrativa del componente 
ambiental de acuerdo con las resoluciones o permisos que emita la autoridad 
ambiental para el desarrollo de la obra. 

4. Informar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, sobre los cambios de obra y los trámites que – adicionalmente - deberían 
surtirse ante la autoridad ambiental competente, en el caso en que las 
especificaciones particulares de construcción del contrato de obra o las 
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especificaciones generales de construcción fueran modificadas mediante cualquiera 
de los mecanismos previstos en el contrato de obra. 

5. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de 
los impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias. 

6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del reglamento de higiene y 
seguridad industrial. 

7. Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, límites de 
vertimientos, emisiones de ruido y emisiones atmosféricas) sean cumplidas.  En caso 
de incumplimiento debe proponer las medidas ambientales para la mitigación del 
impacto. 

8. Supervisar que el contratista de obra, disponga de la infraestructura y personal que 
cumplan con los requerimientos definidos en los anexos correspondientes al proyecto 
a ejecutar con el contrato de obra objeto de interventoría del presente proceso. 

9. Verificar que el contratista de obra desarrolle todas las labores ambientales derivadas 
del contrato de obra y que éstas se ajusten al marco legal, las exigencias 
contractuales, así como al diseño y especificaciones adoptadas en los anexos 
correspondientes al proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso.  

10. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra, de las normas ambientales 
vigentes. 

11. Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el 
cumplimiento de las normas ambientales, mediante acciones de seguimiento y 
verificación a través de la aplicación de las listas de chequeo y/o el sistema de 
evaluación que el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación disponga, incluyendo las medidas de compensación a que haya lugar ante 
incumplimientos. 

12. Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y entidades 
autorizadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la 
Recreación, sin perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a que estén sometidos 
esos datos e informaciones. 

13. Responder ante la autoridad ambiental competente y ante el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación por la verificación del 
cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en los anexos correspondientes 
del proyecto a ejecutar objeto de interventoría del presente proceso, por parte del 
contratista.  Así mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el 
contratista de obra, mitigue el impacto ambiental que, eventualmente podría causarse, 
por la inadecuada aplicación de alguna medida ambiental que resulte obligatoria para 
el contratista de obra, en los términos señalados en el contrato de obra.  Lo anterior, 
deberá ser asumido en su totalidad por el contratista de obra, sin posibilidad a 
reconocimiento económico de ningún tipo por parte del Distrito Especial de Santiago 
de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, sin perjuicio de las demás sanciones 
y responsabilidades que deba asumir el contratista. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 48 de 87 

14. Si el interventor detecta algún incumplimiento en las obligaciones ambientales 
establecidas dentro del contrato de obra, dentro de las 48 horas siguientes presentará 
al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, un 
reporte completo en el que dé cuenta de las medidas correctivas del caso y se dé 
cuenta del inicio del proceso para la imposición de sanciones, según lo señalado en 
el contrato de obra. 

15. Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en 
la escombrera autorizada por la autoridad ambiental, con el volumen de excavación o 
demolición reconocido en las actas de pago. 

16. Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a disposición de la 
autoridad ambiental: 

i. Copia del micro-ruteo del programa de escombros. 
ii. Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 
iii. Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de 

escombros. 
iv. Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios públicos 

en los sitios de obra. 
v. Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros. 
vi. Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la obra. 
vii. Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos. 
viii. Los permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de obra. 
ix. Registros y documentos de la gestión social. 
x. Actas de vecindad. 
xi. Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos. 

 
10.8.6 Sistemas de gestión salud y seguridad en el trabajo  

 
Todo Contratista deberá fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores a todos los niveles, colocándolos en un puesto de trabajo 
acorde a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas adaptando el trabajo al hombre. 
 
En el SG-SST se deben establecer todas las medidas pertinentes derivadas de la gestión 
de los riesgos identificados. Incluirá aspectos tales como inducción, afiliaciones, 
capacitación y entrenamiento, conformación de brigadas, exámenes médicos 
ocupacionales, procedimientos de trabajo seguro, listas de inspección, inspecciones pre 
operacionales de maquinaria y equipos, entrega y verificación del estado y uso de los 
elementos de protección personal, inspecciones a áreas y procesos de trabajo, 
señalización, seguimiento al cumplimiento mensual de los aportes de pagos parafiscales 
del personal que desarrolle actividades para la ejecución del contrato.  
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El SG-SST también debe ser complementado con las normas expedidas por los 
gobiernos locales, regionales y nacionales en virtud de la emergencia sanitaria, y hasta 
la vigencia que determinen las mismas. 
 
Lo anterior, conforme al cumplimiento de los requisitos legales y normatividad colombiana 
aplicable a cada aspecto.  
 
EL SG-SST debe establecer todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad 
del personal que labore en las obras.   
 
10.8.6.1 Documentos que se deben allegar SG-SST. Resolución 1111 de 2017, 

0312 de 2020 y leyes y decretos de bioseguridad 
 
El contratista deberá entregar durante el período de la pre-construcción los documentos 
del SG-SST requeridos por el sistema, como son los siguientes: 
 

• Registro de entrega de elementos de Protección personal (Resolución 2400 de 1979 
y ley 9 de 1979)  

• Registro de entrega de Dotación de Ley (art. 230 del CST y ley 11 de 1984) 

• Copia del registro de Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la 
empresa contratista 

• Afiliación y pago aportes a la seguridad social y parafiscales de los últimos tres meses, 
si el personal contratado es nuevo debe acreditar la certificación de cada una de ellas 
donde conste la afiliación a la EPS, ARL y AFP, con sellos o número de registro de 
radicación. 

 
Si las actividades requieren realizar trabajos en alturas, deberán acreditar:  
  

• Programa de Protección contra caídas acorde con la Resolución 1409 del 2012 y a 
las actividades que se realizaran.  

• Curso avanzado en alturas vigente que certifique 40 horas de capacitación.  

• Certificado de re entrenamiento vigente que certifique 20 horas de capacitación.  
 
Si las actividades requieren realizar trabajos con electricidad se deberá acreditar la 
certificación acorde a lo determinado en la Resolución 90708 de 2013 - RETIE.  
 
Si las actividades requieren realizar labores específicas tales como: trabajos en caliente 
(soldadura), radiaciones ionizantes, operación de equipos pesados (maquinaria amarilla), 
mecánicos (pluma grúas, grúas telescópicas y de articulación) entre otros, deberá 
acreditar la certificación de competencia expedida por instituciones avaladas a nivel 
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nacional o internacional de conformidad con la legislación colombiana, en caso tal de no 
contar con ninguno de los documentos anteriormente descrito deberá presentar 
certificado de idoneidad de experiencia expedido por el SENA entidad competente para 
tal fin. 
 
La maquinaria, los equipos, herramientas y vehículos a ser utilizados en para la ejecución 
del objeto del contrato, deberán acreditar el mantenimiento e inspección que asegure 
permanentemente las condiciones de los mismos. 
 
En cumplimiento de todas las normas de bioseguridad recientemente expedidas por el 
gobierno nacional y distrital, debe entregar el protocolo de bioseguridad que utilizará en 
las obras a ejecutar en cumplimiento del objeto contractual, debidamente aprobado por 
la Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
10.8.6.2 Elementos de protección a suministrar al personal 
 
El contratista deberá verificar periódicamente el estado de los EPP, en particular, sobre 
el cumplimiento de las normas de los siguientes elementos: 
 
a) Casco de seguridad industrial, NTC 1523, ANSI Z89. 
b) Botas, NTC 2385 
c) Arnes, ANSI Z359 
d) Guantes de caucho, NTC 1726 
e) Monogafas, ANSI Z87 
f) Protector auditivo de silicona, NTC 2272   
g) Tapabocas desechable o reutilizables  

 
10.8.7 Informes 

 
Los informes de interventoría deben cubrir los siguientes aspectos del contrato y obras 
objeto de interventoría. 
 
10.8.7.1 Aspectos contractuales 
 
Número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fechas 
de suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de adiciones (si 
aplica), valor total actualizado, valor pagado, valor por pagar, garantías y vigencias de las 
mismas, cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del proceso, relación de 
actas legales suscritas, evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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10.8.7.2 Aspectos financieros 
 
Estado financiero (costos) del contrato, relación de actas de pago del contrato, control de 
programación, matriz de hitos de pago y flujo de inversión 
 
10.8.7.3 Aspectos técnicos 
 
1. Cronograma aprobado vigente, control y seguimiento de la programación, estado de 

avance de los trabajos relación del personal y de equipo empleado en la ejecución del 
proyecto. Descripción de actividades ejecutadas por el contratista. Descripción de los 
atrasos y adelantos que se estén dando con base en el cronograma aprobado. Planes 
de contingencia desarrollados por el contratista y aprobados por el interventor, sin que 
ello modifique el plazo total. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el 
interventor. 

2. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo 
efectuados para verificación de la calidad de materiales.  

3. Registro de controles topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras, a 
lo largo de las diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, 
verificación).  

4. Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y cuadros que 
muestren el avance de contrato, problemas técnicos y soluciones planteadas.  

5. Gestión realizada por el contratista de obra, ante las empresas de servicios públicos. 
Estado de aprobaciones. Registro de las acciones adelantadas en los diferentes 
frentes de trabajo y verificación de permisos vigentes. 

6. Descripción de obras adicionales y complementarias: Valor y justificación de las 
mismas. Relación de precios no previstos de cada actividad, proyección de cantidades 
y valor aproximado de las mismas, es necesario verificar el respaldo jurídico y 
presupuestal, para la ejecución de dichas actividades, de tal forma que no afecte de 
manera significativa el alcance del contrato de obra.  

7. Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el contratista de obra, 
y aprobados por el interventor.  

8. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas o relacionadas 
en las actas de obra, por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago 
de las mismas, con el respectivo valor y mostrando su incidencia en el valor total del 
contrato. Además, se deben informar las acciones correctivas propuestas por el 
contratista de obra, y/o las medidas correctivas exigidas por el interventor.  

9. Todos los informes que produzca el interventor, deberán ser impresos en impresoras 
láser de color, cumplir con las normas Icontec, presentar a color y debidamente 
empastados (pasta dura).   

10. Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en plotter de color y con una 
alta resolución de impresión. 
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10.8.7.4 Tipos de informes 
 
El interventor, deberá presentar al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del 
Deporte y la Recreación, los siguientes informes:  
 
Informes semanales 
 
Se presentará como un informe ejecutivo, no requerirá de aprobación; se deberá 
presentar en medio magnético (correo electrónico), al día siguiente del corte semanal y 
radicar en medio físico al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y 
la Recreación, al supervisor designado por la entidad, dentro de los dos días calendario 
siguientes al corte semanal. Debe contener: 
 
1. Información del periodo: Número del periodo, desde __ hasta __. 
2. Información contractual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría: 

número del contrato, tiempo transcurrido, fecha de inicio, fecha de vencimiento, 
fechas de suspensión (si aplica), plazo inicial, plazo final, valor inicial, valor de 
adiciones (si aplica), valor total actualizado, valor pagado, valor por pagar. 

3. Control de Avance: porcentaje de obra programada, valor correspondiente al 
porcentaje de obra programada y porcentaje de obra ejecutada; valor correspondiente 
al porcentaje de obra ejecutada, todo ello al finalizar el periodo semanal reportado. 

4. Actividades desarrolladas en la semana: programación y ejecución de obra, 
descripción de avances y retrasos de las actividades más representativas. 

5. Presentación de las actividades macro, realizadas en el período, con cada uno de sus 
componentes y problemáticas. 

6. Actividades de gestión social y ambiental, seguimiento a las mismas. 
7. Registro fotográfico con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y 

actividad ejecutada. 
8. Informe de control de calidad. 
9. Informe de ejecución presupuestal y proyección pronosticada. 
10. Plan de acción concertado con el contratista de obra, para las siguientes dos (2) 

semanas. 
11. Toda la información contenida en el informe final, debe ir firmado por quien elaboró, 

revisó y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo corresponde con la 
realidad; si se demostrara alguna manipulación de la información reportada por parte 
del interventor, dará lugar a la consecuente aplicación de las sanciones contempladas 
por tal situación, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 
Informes mensuales 
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Someter a la aprobación del Distrito Especial  de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte 
y la Recreación, el informe mensual de interventoría teniendo en cuenta aspectos 
técnicos, económicos, financieros, legales, contractuales, relación de personal y equipo, 
actividades desarrolladas durante el periodo objeto del informe, el avance en la ejecución 
de la obra, así como las recomendaciones y observaciones de la interventoría, para el 
adecuado desarrollo del proyecto en todos sus aspectos; se deberá entregar el original 
en papel y copia en medio magnético, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes. Debe contener como mínimo:  
 
1. Descripción del proyecto.  
2. Objetivos generales y específicos.  
3. Fechas de suscripción, iniciación y terminación.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y delegados 

de las ESP asociadas al proyecto.  
5. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato.  
6. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 

fotográfico detallado. 
 
Informe final 
 
Una vez ejecutado en su totalidad el contrato objeto de interventoría del presente 
proceso, el interventor debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes al 
recibo de las obras, el informe final de interventoría, verificando el cumplimiento de todas 
las obligaciones establecidas en el contrato de obra, pliego de condiciones y demás 
documentos que hacen parte integral del contrato.  Este debe contener la memoria 
descriptiva del proyecto, registro de los trabajos realizados, planos récord y 
consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta durante la ejecución del proyecto, 
para lo cual debe contener lo relacionado a continuación: 
 
Generalidades 

i. Antecedentes y descripción general del proyecto. 
ii. Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo. 
iii. Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y 

salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
iv. Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
v. Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 

fotográfico detallado. 
vi. Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del 

contrato. 
vii. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas y 

componentes. 
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viii. Directorio telefónico actualizado del personal del contratista, interventor y 
delegados de las ESP asociadas al proyecto. 

ix. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, 
aprobado por el interventor. 

x. Descripción de actividades y cantidades de obra ejecutadas, discriminando las 
mayores cantidades de obra ejecutadas y obras adicionales.  Relación de meta 
física ejecutada y no ejecutada, justificación de las mismas, relación de precios no 
previstos presentados por el contratista y aprobados por el interventor, indicando 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, su valor final y las actividades que 
no se lograron ejecutar a pesar de estar en el alcance inicial (si aplica). 

xi. Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados y análisis de 
los ensayos de laboratorio, registro de controles topográficos, etc., efectuados por 
el contratista y los elaborados por el interventor para comprobación.  Esta 
información aprobada por el interventor y validada por el Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación será requisito 
indispensable para la suscripción de las actas de recibo y liquidación de los 
contratos de Obra y de Consultoría. 

xii. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, 
donde se visualice la meta física ejecutada debidamente geo-referenciada y 
estandarizada. Los planos récord o como lo construido deben ser presentados en 
formato Autocad o similar. 

xiii. Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla vial 
de todos los segmentos viales intervenidos. 

xiv. Planos récord de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados 
según las normas de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de 
recibo de obra debidamente suscritas con el personal correspondiente. Los planos 
récord o como lo construido deben ser presentados en formato Autocad o similar. 

xv. Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el interventor y ejecutado por el 
contratista, tomado desde unos puntos fijos durante el plazo de la obra, 
panorámica, descripción corta de la foto indicando localización (geo-
referenciación), descripción y fecha, por frente de obra, resaltando el antes y el 
después. 

xvi. Relacionar los ajustes propuestos por el contratista, a los diseños suministrados 
por el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación 
y aprobados por el interventor, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

xvii. Verificación y análisis a los reportes presentados del estado del tiempo, 
especificando total de horas no trabajadas por lluvia intensa. 

 
Aspectos Contractuales 

i. Número del contrato.  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 55 de 87 

ii. Tiempo transcurrido. 
iii. Fecha de inicio. 
iv. Fecha de vencimiento. 
v. Fechas de suspensión (si aplica). 
vi. Plazo inicial, plazo final. 
vii. Valor inicial, valor de adiciones (si aplica), valor total actualizado. 
viii. Valor pagado, valor por pagar. 
ix. Garantías y vigencias de las mismas. 
x. Cuadro de control legal, sanciones y acciones legales del proceso. 
xi. Relación de actas legales suscritas. 
xii. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.   
xiii. Gráfica de lo presupuestado con lo realmente ejecutado.  
xiv. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 
 
Información financiera 

i. Estado financiero, (costos) del contrato.  
ii. Relación de actas de pago del contrato.  
iii. Control de programación. 
iv. Matriz de hitos de pago y flujo de inversión. 
v. Balance financiero de los contratos de obra y de interventor. 
vi. Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta 

de ahorros o los actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si 
aplica) y  

vii. La relación de los pagos por parte de la entidad financiera. 
 
Información social 

i. Descripción de las actividades desarrolladas de gestión social, a lo largo del 
proyecto, se debe presentar el cumplimiento de las actividades programadas, 
relacionando el cumplimiento de indicadores y los respectivos cierres. 

ii. Descripción de las actividades desarrolladas por el interventor para lograr el 
seguimiento y cumplimiento de las actividades a desarrollar en gestión social. 

iii. Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la comunidad 
al contratista. 

iv. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión social. 
v. Observaciones realizadas por el interventor. 

 
Información ambiental y SISO 

i. Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas ambiental 
y SISO. 

ii. Registro fotográfico, en medio magnético, con una breve descripción que debe 
incluir fecha, ubicación y actividad ejecutada.  
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iii. Planos récord, donde se relacione la totalidad de la vegetación intervenida, si es 
el caso. 

iv. Observaciones realizadas por el interventor. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Anexos 

i. Presupuesto general del contrato. 
ii. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems originales, así como los 

ítems de precios no previstos durante la ejecución del contrato. 
iii. Licencias y permisos obtenidos, relación de los que, al cierre de la obra, se 

encuentren en trámite. 
iv. Paz y Salvo de las empresas de servicios públicos. 
v. Registro fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación 

y actividad ejecutada.  
vi. Presentar los planos récord del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, 

donde se visualicen las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada y 
estandarizada, así como lo no ejecutado. 

vii. Actas suscritas: Actas de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega 
y recibo final de obra. 

viii. Libro de bitácora del contrato. 
ix. Formato de evaluación de proveedores. 
x. Toda la información contenida en el Informe final, debe ir firmado por quien 

elaboró, revisó y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el mismo 
corresponde con la realidad; si se demostrara alguna manipulación de la 
información reportada por parte del interventor, dará lugar a la consecuente 
aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a que haya lugar. 

 
Registros fílmicos y fotográficos de la obra  
El interventor, deberá verificar la ejecución de los registros fílmicos profesionales de la 
obra, de acuerdo a los siguientes requisitos mínimos: 
 

i. Los registros fílmicos deberán ser tomados con cámara digital con resolución 
superior a 650 líneas (DV CAM o superior). 

 
10.8.8 Dotación de imagen institucional 
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A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los elementos de 
dotación para todo el personal de la interventoría que participará en el desarrollo del 
contrato, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista: 
 
Es obligación del contratista garantizar y velar por que todo su personal cumpla con la 
condición establecida para la utilización de los cascos, botas, chalecos y overoles aquí 
estipulada.  De igual manera, el contratista tendrá la responsabilidad de exigir la 
devolución de los elementos antes mencionados, cuando se presente retiro o 
desvinculación de su personal. 
 
El contratista, durante la etapa de pre-construcción, deberá acercarse al Distrito Especial 
de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación, a pedir los modelos y luego 
entregar las muestras de los elementos para su aprobación, antes de elaborarlos en su 
totalidad.  La Secretaría del Deporte y la Recreación, mediante oficio, aprobará los 
elementos, si estos cumplen con las normas establecidas. 
 
10.8.8.1 Overoles para personal operativo 
 
1. Los overoles deberán ser elaborados en dril color caqui conforme al modelo que 

entregue la entidad. 
2. Puede seleccionar entre una pieza (overol) o dos piezas (pantalón y camisa), ambos 

con manga larga. 
3. Deberán portar todos los logos y los escudos respectivos. El letrero “Contratista” y el 

nombre de la firma interventora deberán elaborarse en fuente tipo arial black; el 
tamaño de la fuente dependerá de la cantidad de texto y se ubicará únicamente en el 
espacio especificado y correspondiente para tal fin. 

4. Las cintas deberán ser elaboradas en material PVC reflectivo, selladas con un mínimo 
de 300 candelas de luminosidad y se deberá conservar las medidas y ubicación 
indicadas.  

 
10.8.8.2 Chaleco para personal de gestión social y gestión ambiental 
 
1. Los chalecos deben ser elaborados en dril azul rey (C=100; M=50; Y=0; K=0) 

conforme al modelo que entregue la entidad. 
2. Cierre de cremallera y bordes de 1 cm. 
3. Cintas reflectivas según diseño de un ancho de 3 cm y 5 cm en PVC reflectivo, 

selladas con un mínimo de 330 candelas de luminosidad, conservando las medidas y 
ubicación indicadas. 

4. Bolsillos externos con tapa y cierre en velcro. 
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5. Además, el letrero “Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la firma 
interventora en fuente arial black, el tamaño dependerá de la cantidad de texto y se 
ubicará únicamente en el espacio especificado para tal fin. 

 
10.8.8.3 Chaleco para el personal de control de tráfico 
 
1. Los chalecos deben ser elaborados en tela vendaval naranja (C=0; M=50; Y=95; K=0) 

impermeable conforme al modelo que entregue la entidad.   
2. Bordes negros de 1 cm y cierre de cremallera. 
3. Cintas reflectivas según diseño, de un ancho de 5 cm en PVC reflectivo, selladas con 

un mínimo de 330 candelas de luminosidad conservando las medidas y ubicación 
indicadas. 

4. Además, el letrero “Contratista” y el espacio para la colocación del nombre de la 
interventora en fuente arial black, el tamaño dependerá de la cantidad de texto y se 
ubicará únicamente en el espacio especificado para tal fin. 

 
10.8.8.4 Botas 
 
Las botas serán negras y deberán tener punteras de acero para la protección de los 
operarios, esto aplica para los modelos en caucho y cuero. 
 
10.8.8.5 Cascos 
 
1. Los cascos serán de acuerdo con la asignación de colores según la normatividad. 

Deberán cumplir con las normas de certificación y seguridad a cumplir: NTC 1523 y 
ANSI Z89.1. 

2. Deberán portar el logotipo, en adhesivo transparente, en la parte frontal. 
 

10.9 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 

exigencia podrá hacer al garante. 
2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
3. Adelantará revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 

bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra 
éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones 
periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos 
una vez al mes durante el término de vigencia de las garantías. 
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4. Exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales 
se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscrito por Colombia. 

5. Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, 
contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

7. Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar 
en los casos de contratación directa. Para ello utilizará los mecanismos de ajuste y 
revisión de precios, acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales 
mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará 
intereses moratorios. 

8. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado 
intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil 
sobre el valor histórico actualizado. 

9. Respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo 
por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden 
dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un 
registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos 
para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos 
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. 
Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos 
soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes 
del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan. 

 
11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación de la Administración Pública", y el Decreto 1082 de 2015, con el cual se 
introducen nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:  
 
✓ Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: 

Licitación Pública; Selección Abreviada; Concurso de Méritos; Contratación Directa; 
y Mínima Cuantía.  
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✓ Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales 

se debe dar la escogencia del contratista. 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó un numeral al artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007, estableciendo una nueva modalidad de selección de Contratistas, que se ha 
denominado: “Contratación de Mínima Cuantía”, la cual se fundamente en los contratos 
cuyo valor sean inferiores al 10% de la menor cuantía de la Entidad, en concordancia con 
la reglamentación establecida en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de mayo 26 de 2015. 
 
 
11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
Aplica solo para concurso de méritos.  
 
N/A 
 
11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
Aplica solo para concurso de méritos.  
 
N/A 
 
12 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
Los requisitos habilitantes son aquellos que no son objeto de ponderación, pero son de 
obligatorio cumplimiento por los participantes. El resultado del estudio de verificación de 
su cumplimiento será la declaración de HABILITADO o NO HABILITADO para participar, 
dependiendo del cumplimiento u omisión de ellos, sin perjuicio de que se constituya la 
causal de rechazo.  
 
Para cada propuesta se revisará el cumplimiento de cada uno de los factores habilitantes 
descritos en este documento: 
  

REQUISITO CONCEPTO 

Capacidad jurídica HABILITADO / NO HABILITADO 

Capacidad técnica HABILITADO / NO HABILITADO 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 

  
La propuesta debe contener los documentos que se indican a continuación, los cuales 
son necesarios para la verificación de la capacidad jurídica y su experiencia, advirtiendo 
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que esta enumeración no es taxativa y, en consecuencia, los demás documentos que se 
encuentren requeridos en otras partes del pliego, también deberán ser aportados. 
 
En todo caso, primará lo sustancial sobre lo formal, de manera que no podrá rechazarse 
una propuesta por la ausencia de documentos que no constituyan los factores de 
ponderación establecidos en el pliego de condiciones. De conformidad con lo establecido 
en el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado y adicionado por el 
artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, tales requisitos o documentos podrán ser requeridos 
por la Secretaria del Deporte y la Recreación, en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación, en los plazos 
definidos en el cronograma que forma parte integral del pliego de condiciones. 
 
Es importante resaltar que, durante el término otorgado para subsanar ofertas, los 
proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso. 
 
En ningún caso se podrá subsanar la falta de capacidad para participar en el proceso de 
selección ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
12.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por 
sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas 
anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual 
a la vigencia del Contrato y un año más. 
 
Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el 
consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además 
se señalen los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes y presentar la 
oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, por tanto, serán rechazadas las 
ofertas de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes 
de dicho proponente plural. 
 
La Secretaría del Deporte y la Recreación, revisará que los Proponentes no se 
encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, 
celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
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fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal 
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio 
no anterior a tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la Oferta, en el cual 
conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano social directo que lo faculta. 
 
 
12.1.1 Existencia y Representación Legal 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal 

de la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 

plural) que pretenda participar en el proceso de selección, deberá acreditar que posee 

título como Ingeniero Civil, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 

y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la Entidad 

competente, vigente a la fecha de cierre del proceso.  

Las personas naturales que ejerzan actos y operaciones mercantiles y/o en calidad de 
comerciante, acreditaran tal calidad adjuntando el certificado de Matricula Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 
 
Si el proponente es persona jurídica, (Nacional o Extranjera domiciliada en Colombia), 
deberá acreditar su existencia, objeto social, representación legal, facultades del 
representante y duración de la sociedad, mediante el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad competente, 
con fecha no superior a treinta (30) días calendario, en el cual se indique que su objeto 
social contiene las actividades o servicios que correspondan al objeto del presente 
proceso de selección. 
 
El proponente deberá acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato 
y un (1) año más tratándose de personas jurídicas. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se debe presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal de cada una de las sociedades que lo integran, debe 
presentarse el documento original de la constitución del consorcio o unión temporal, y el 
Certificado de Registro Mercantil de cada uno de los integrantes expedido por la Cámara 
de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) días calendario en el cual se indique 
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que el tipo de actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente 
proceso de selección. 
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
 
El objeto social de la persona jurídica, debe corresponder al objeto del presente proceso, 
en los consorcios y uniones temporales cada uno debe cumplir con el objeto igual o 
similar al del presente proceso de selección, de lo contrario la propuesta será rechazada. 
 
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en sus 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá 
anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta 
se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 
 
El proponente individual y todos y cada uno de los miembros integrantes de un Consorcio 
o Unión Temporal, no deberán encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, 
los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 adicionada por el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas concordantes. El proponente declarará en la Carta de presentación 
de la propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen facultades 
para desarrollar la actividad objeto de la contratación, así mismo, para participar en este 
proceso de selección conforme las disposiciones legales vigentes en la materia y a lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 
 
En especial las personas jurídicas proponentes deberán acreditar: 
 
1. Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y 

firmar el respectivo contrato, en el evento en que le sea adjudicado, por el valor 

correspondiente al ofertado. 

2. Que la duración de la firma, sociedad o cualquier clase de persona jurídica sea como 

mínimo igual al plazo del contrato y un año más. 

3. Que está facultada en su objeto social para desarrollar la actividad objeto de la 

convocatoria. 
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12.1.2 Carta de Presentación de la Propuesta (Formato 1) 

 
El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el 
modelo suministrado por el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaria del Deporte 
y la Recreación en el Anexo correspondiente “Carta de presentación de la propuesta” 
correspondiente al complemento a la invitación y los requisitos establecidos en el 
complemento a la invitación pública. 
Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte 
de la persona legalmente facultada. 
 
Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, 
o apoderado debidamente constituido y/o facultado, evento en el cual se debe anexar el 
original del poder especial autenticado donde se especifique si se otorga poder para 
presentar la oferta o participar en todo el proceso de licitación pública y suscribir el 
contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado 
con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta, antecediendo 
a la firma se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.  
 
Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el 
consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además 
se señalen los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes y presentar la 
oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, por tanto, serán rechazadas las 
ofertas de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes 
de dicho proponente plural. 
 
En la carta de presentación, el oferente ya sea en forma individual, en unión temporal o 
consorcio o promesa de sociedad futura deberá manifestar bajo la gravedad de juramento 
que no está incurso en inhabilidades o incompatibilidades de que trata el artículo 8 de 
Ley 80 de 1993 o el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
Del mismo modo se indicará bajo la gravedad de juramento que los recursos de la 
empresa que representa provienen de actividades lícitas. 
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12.1.3 Poder debidamente constituido 

En el evento de que la carta de presentación de la propuesta se presente a través de 
apoderado, éste debe encontrarse debidamente facultado para presentarla, así como 
asistir y participar durante todo el proceso de selección. Cuando se trate de personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán además 
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así 
como notificarse, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos 
necesarios de acuerdo con la convocatoria pública. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso, bastará para 
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes del 
consorcio o unión temporal con los requisitos relacionados con la autenticación, 
consularización y traducción; particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de 
Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de 
constitución del consorcio o unión temporal. 
 
12.1.4 Documento de conformación de consorcios o uniones temporales (formato 2) 

En el evento que dos o más personas presenten sus ofertas bajo la figura del consorcio 
o unión temporal (artículo 7 Ley 80 de 1993), cada una deberá cumplir con los requisitos 
básicos y legales, como si fuera a participar individualmente excepto en relación con los 
aspectos que específicamente se detallan en los documentos del proceso.  
 
La vigencia del consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al término del contrato y 
un (1) año más. El oferente deberá cumplir con los siguientes requerimientos frente a la 
presentación de ofertas en unión temporal o consorcio: 
 
1. Si su participación es a título de unión temporal, indicará el porcentaje de 

participación y señalará los términos y extensión de la participación en la propuesta 
y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
de la Secretaria del Deporte y la Recreación, so pena de RECHAZO. Lo anterior, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato, 
de cada uno de los integrantes de la unión temporal. 

 
2. La persona que los representará, señalando las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 66 de 87 

 
3. En caso de unión temporal, se indicará a la Secretaria del Deporte y la Recreación 

la extensión de la participación se indicará en función del porcentaje de participación 
en la ejecución del objeto contractual, que tendrá cada uno de sus integrantes. Lo 
anterior, de conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de la ley 80 de 1993, toda 
vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la unión temporal. 

 
4. Su compromiso de permanecer en consorcio o en unión temporal durante el término 

de la vigencia del contrato y un (1) año más. En ningún caso podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal. 

 
5. Indicar que los términos y extensión de la participación en la unión temporal no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria del Deporte y 
la Recreación. 

 
6. Tratándose de consorcios, deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno 

de sus integrantes, dichos porcentajes no podrán ser modificados durante la etapa 
de selección so pena de RECHAZO y en la etapa de contratación no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría del Deporte y la Recreación. Sus integrantes responderán solidariamente 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
(artículo 7 Ley 80 de 1993). 

 
7. La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no 

podrá ser diferente al 100% de lo contrario la propuesta será RECHAZADA.  
 
8. Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o 

el consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde 
además se señalen los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes 
y presentar la oferta desde esa cuenta. En virtud de lo anterior, no serán tenidas en 
cuenta, por tanto, serán rechazadas las ofertas de un proponente plural presentadas 
desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural. 

 
12.1.5 Promesa de Sociedad Futura  

 
El proponente deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 110 y 119 del Código de 
Comercio.  
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12.1.6 Autorización para contratar 

Si el representante legal del proponente requiere autorización de sus órganos de 
dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deberá anexar los documentos 
que acrediten dicha autorización. 
 
En caso que el valor de la oferta supere el monto de la autorización prevista en sus 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá 
anexarse el respectivo documento con fecha anterior al cierre del presente proceso de 
selección, donde se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. 
 
12.1.7 Respecto a sanciones, inhabilidades y antecedentes judiciales disciplinario y 

fiscales 

1. No registrar sanciones ni inhabilidades vigentes: El proponente persona natural o si 
es persona jurídica a través del representante legal y los integrantes del consorcio o 
Unión Temporal, no deberá estar incurso en sanciones ni inhabilidades en el sistema 
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI (de la Procuraduría 
General de la Nación). EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – 
Secretaría de Deporte y Recreación verificará de oficio en la página Web de la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
2. No registrar Antecedentes Fiscales: El proponente persona natural o si es persona 

jurídica a través del representante legal y los integrantes del consorcio o Unión 
Temporal, no deberá figurar en el último boletín de Responsables Fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República. EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO 
DE CALI – Secretaría de Deporte y Recreación verificará de oficio en la página Web 
de la Contraloría General de la Republica. 

 
3. Pasado judicial: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Deporte y 

Recreación verificará  que el proponente persona natural o si es persona jurídica a 
través del representante legal y los integrantes del consorcio o Unión Temporal, que 
no presenten antecedentes judiciales. De igual forma se verificará que no presenten 
sanciones en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, expedida en 
el portal de servicios al ciudadano PSC de la Policía Nacional. 

 
4. No presentar sanciones en el sistema de medidas correctivas, correspondiente al 

proponente persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal y 
los integrantes del consorcio o unión temporal. 

 
Lo anterior sin perjuicio que la Secretaría del Deporte y la Recreación consulte que el 
proponente no se encuentra vinculado en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
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Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la ley 1801 de 
2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. En todo caso el proponente podrá 
anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.  
 
12.1.8 Certificado de aportes de seguridad social y aportes parafiscales (formato 6) 

De conformidad a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Todas las personas jurídicas proponentes (en forma individual,  o como integrantes de 
un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura), con personal a cargo, 
deberán allegar la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes 
a las Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados. Para el efecto, deberá diligenciar el 
Anexo correspondiente del pliego de condiciones para este proceso “Certificación de 
aportes parafiscales y sistemas de seguridad social” y presentar fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del Contador Público junto con su Tarjeta Profesional vigente y el 
correspondiente certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la 
Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago. 
Cuando la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal 
deberán anexar esta certificación en forma individual.  
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor 
fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la Unión temporal 
o de una promesa de sociedad futura, deberá allegar fotocopia de la tarjeta profesional 
del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación y el certificado 
de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente y expedido por la Junta 
Central de Contadores. Lo anterior permite garantizar la idoneidad y desempeño ético y 
profesional del contador público que suscribe la certificación.  
 
Si en la certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador 
responsable de la suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se 
encuentra vigente la inscripción o registra antecedentes disciplinarios que le impidan 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 69 de 87 

ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como RECHAZADA 
JURIDICAMENTE.  
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, 
también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación.  
 
Nota: El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación 
dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución 
Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el 
presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán acompañarse de 
documentos con los cuales se desvirtué la presunción de Buena Fe de la que gozan los 
proponentes. 
 
12.1.9 Registro único tributario - rut 

El proponente, persona natural o jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá adjuntar fotocopia del RUT 
expedido por la DIAN, el cual debe estar actualizado en sus actividades económicas y al 
año 2019, con fecha no superior a treinta (30) días calendario. 
 
12.1.10 Compromiso anticorrupción. (formato 10) 

El compromiso que debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en una carta 
compromiso de conformidad con el formato dispuesto por la entidad para tal requisito, en 
el cual se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la 
suscripción del documento anexo. En el caso de los Consorcios o uniones temporales, 
todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar el Anexo. 
 
12.1.11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del 

representante legal de la sociedad  

El proponente debe adjuntar con su propuesta, fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
la persona natural o representante legal de la sociedad o convencional del proponente 
plural.  
 
12.1.12 Formato inhabilidades e incompatibilidades (formato 15) 

El proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica o del 
proponente plural, deberá presentar declaración según formato anexo a los pliegos de 
condiciones, de no encontrarse incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con el estado. 
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12.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FORMATO 3) 
 
El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) 
certificaciones de contratos, iniciados, ejecutados, terminados y/o liquidados; celebrados 
con entidades públicas o privadas cuyo objeto haya consistido en: INTERVENTORIA A 
CONTRATO(S) DE ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados de los contratos expresados en SMMLV, es mayor o igual al 100% del 
presupuesto oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA si lo hay) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
Para un mayor orden y facilitar la verificación de la experiencia, el proponente deberá 
relacionar la experiencia en el formato 3. 
 
Se requiere que los contratos relacionados como experiencia, en su objeto o actividades 
contemplen los requisitos relacionados en la siguiente tabla: 
 
 
 

CONTRATOS  Requisito Específico  Indicador 

Al menos UNO (1) de los contratos 
relacionados en la experiencia en 

su objeto o actividades cumplir con 
el siguiente requisito específico e 

indicador. 

Interventoría a contratos de 
adecuación y/o 

construcción de cancha 
múltiple en concreto rígido  

el valor total ejecutado del contrato 
expresados en SMMLV, debe ser 

mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

Al menos UNO (1) de los contratos 
relacionados en la experiencia en 

su objeto o actividades cumplir con 
el siguiente requisito específico e 

indicador. 

Interventoría a contratos de 
adecuación y/o 

construcción de canchas 
sintética con losa en 
pavimento flexible 

el valor total ejecutado del contrato 
expresados en SMMLV, debe ser 

mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

 
Se aclara que para la acreditación de la experiencia específica se debe cumplir con los 
requisitos especificados en la tabla anterior.  
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MAJA01.02.01.18.P07.F01 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/nov/2018 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa 
autorización del Alcalde. 

Página 71 de 87 

12.2.1 REQUISITOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA  
  
Los requisitos generales que se deben cumplir para acreditar la experiencia definida en 
este pliego de condiciones son los siguientes: 
 
1. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia.  
 
2. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser 
presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

 
3. El contrato debe haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación.  
 
4. Se deberá acreditar la experiencia señalada en el presente pliego de condiciones en 

el objeto y/o actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del Contrato.  
 
5. Si el Proponente aporta el Formato 3 – Experiencia, relaciona o anexa más de tres (3) 

contratos, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los tres (3) contratos aportados de mayor valor. 

 

6. El porcentaje de participación de los contratos presentados en consorcios o unión 
temporal será afectado de acuerdo el porcentaje de participación de los integrantes 
únicamente en el valor, por lo tanto, las cantidades de obra o actividades ejecutadas 
no será obligatorio la afectación por el porcentaje de participación de los integrantes, 
teniendo en cuenta que la experiencia es compartida y no se puede afectar por la 
participación de los proponentes. 

7. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.  

 
8. Para efectos de la verificación de la experiencia específica, es necesario que el 

proponente presente certificación de los contratos acreditados, que contenga la 
siguiente información: 

 
– Nombre o razón social del contratante. 
– Nombre o razón social del contratista 
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– Objeto. 
– Plazo. 
– Número del contrato (en caso de que exista). 
– Contratante, teléfono y dirección. 
– Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 

integrantes y su porcentaje de participación). 
– Fecha de iniciación 
– Fecha de terminación. 
– Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración 

delegada o valor ejecutado del contrato anterior a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

 
9. Cuando en los requisitos de experiencia se solicite especificación de ítems, para la 

verificación de los mismos, el proponente deberá adjuntar el acta de balance final o 
de liquidación del contrato, donde se relacionen las actividades ejecutadas.  

 
12.2.2 PERSONAL PARA LA INTERVENTORÍA 

 
El personal que el contratista vincule a la interventoría de la obra deberá tener sus 
documentos personales en regla tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y en 
general todos los requisitos que exige la Ley 100 de 1993. Queda terminantemente 
prohibido al contratista la vinculación de menores de edad. 
 
La obra deberá ser dirigida personalmente por el Director de la Interventoría quien deberá 
estar acompañado del personal idóneo y calificado que se detalla a continuación. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de la interventoría de la obra y hasta la entrega total de la obra 
supervisada a satisfacción del Distrito Especial – Secretaria del Deporte y la Recreación, 
todo el personal de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano 
de obra no calificada - que se requieran. 
 
Los profesionales y personal técnico señalados en este ítem hacen parte del equipo 
mínimo de trabajo que deberá garantizar el proponente. 
 
Para el presente proceso, se define como factor habilitante el cumplimiento y entrega de 
la carta de compromiso y todos los documentos de soporte de los candidatos a los 
siguientes cargos:  
 
1) DIRECTOR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1 PROFESIONAL) 
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2) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1 PROFESIONAL) 
3) PROFESIONAL O TECNICO EN SST - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1 
persona) 
Los candidatos presentados por parte del proponente no podrán ser sustituidos durante 
el proceso de selección. 
 
Para el resto de cargos, como son: INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORÍA (1 
PROFESIONAL) no se requiere presentar con la oferta las hojas de vida ni carta de 
compromiso, pero si se exigirán su presentación y el cumplimiento de las calidades y 
disponibilidad al inicio de la obra, por parte del supervisor de la obra. 
 
12.2.2.1 Personal mínimo habilitante de la oferta 
 
El personal mínimo que se requiere como habilitante para la oferta se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

Cargo / Formación Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedicación 

UN (1) 
DIRECTOR/RESIDENTE  

DE INTERVENTORIA 
 

Acreditar título profesional como 
ingeniero civil y/o arquitecto, con 
posgrado en interventoría y/o en 

gerencia de proyectos de 
construcción y/o gerencia de 

proyectos y/o administración de 
obras y/o equivalentes. 

Una experiencia general mínimo 
de diez (10) años contados a 
partir de la expedición de la 
matrícula profesional y mínimo 
dos (2) años contados a partir del 
título de postgrado 

Experiencia como Director y/o 
residente de interventoría en como 
mínimo dos (2) proyectos 
relacionados con adecuación y/o 
construcción de escenarios 
deportivos, y al menos uno de estos 
contratos deberá haber desarrollado 
como actividad la adecuación y/o 
construcción de canchas múltiples y/o 
sintéticas. 

50 % 

UN (1) 
RESIDENTE 

DE INTERVENTORÍA 
 

Acreditar título profesional como 
ingeniero civil y/o arquitecto 

Una experiencia general mínimo 
de cinco (5) años contados a partir 
de la expedición de la matrícula 
profesional. 

Experiencia como residente de 
interventoría en como mínimo dos (2) 
proyectos relacionados con 
adecuación y/o construcción de 
escenarios deportivos, y al menos uno 
de estos contratos deberá haber 
desarrollado como actividad la 
adecuación y/o construcción de 
canchas múltiples y/o sintéticas. 

50% 
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Cargo / Formación Experiencia general Experiencia especifica 
% de 

dedicación 

UN (1) INSPECTOR 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 

Acreditar título como profesional 
en seguridad industrial y/o salud 

ocupacional y/o seguridad y 
salud en el trabajo o profesional 

con posgrado en seguridad 
industrial y/o ocupacional. 

 
Nota: los profesionales deberán 

aportar copia de resolución como 
SISO. 

Una experiencia general mínimo 
de tres (3) años contados a partir 
de la fecha de expedición de la 
matricula expedida por el consejo 
profesional que aplique. 

Acreditar la participación en el sector 
público o privado en por lo menos dos 
(2) contratos de obra civil como  
profesional o técnico en seguridad 
industrial y/o salud ocupacional y/o 
seguridad y salud en el trabajo. 

25 % 

 

Estas hojas de vida serán parte de la habilitación de la capacidad técnica de las ofertas. 
 
12.2.2.2 Personal mínimo a presentar al supervisor para la ejecución de la 

INTERVENTORIA DE LA obra 
 

CARGO 
% 

DEDICACIÓN 
(Mínima) 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

UN (1) 
INSPECTOR 

DE 
INTERVENTORÍA 

 
Acreditar título 

profesional como 
técnico y/o 

tecnólogo en 
obras 

100% 

Una experiencia 
general mínimo de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional. 

Acreditar experiencia 
como inspector de obra de 
interventoría en como 
mínimo dos (2) proyectos 
de obra civil. 

 
 
12.2.2.3 SOPORTES PARA EL RECURSO HUMANO SOLICITADO  
 
Los candidatos como personal mínimo (habilitante y de ejecución) requerido deberán ser 
presentados con los siguientes soportes. 
 
Para acreditar estudios y calidad profesional: 
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• Hoja de vida. Formato 17 – Hoja de vida del personal y compromiso 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales y 
tecnológicos cuando aplique. 

• Copia legible de la matricula o tarjeta profesional cuando aplique. 

• Copia de la constancia o certificación de terminación de materias cuando aplique.  

• Certificado de vigencia del COPNIA, o entidad competente de acuerdo a la 
carrera profesional o tecnológica, cuando aplique. 
 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 
homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la reglamentación 
vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación 
de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
12.2.2.4 PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA del 

recurso humano solicitado 
 
Para la acreditación de la experiencia, cada uno de los integrantes del personal mínimo 
requerido deberá presentar certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos 
señalados y deben contener como mínimo:  
 

• Nombre del contratante  

• Objeto del contrato  

• Cargo desempeñado  

• Fechas de inicio y terminación del contrato  

• Firma del personal competente 
 
Se considera suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información 
mínima necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 
deberá anexar copia del contrato, de las actas de terminación y/o liquidación u otros 
documentos idóneos que permitan corroborar la información de las certificaciones y la 
experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente la 
certificación.   
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
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12.2.2.5 Definición del concepto de dedicación mínima 

A continuación, se definen los conceptos de dedicación del personal válidos para el 
presente proceso: 

Dedicación total: Se refiere a una dedicación de tiempo completo en la obra; corresponde 
al personal profesional, técnico y administrativo definido con dedicación del 100% del 
tiempo. Este personal debe permanecer en la obra en el periodo asignado en las etapas 
de pre-construcción y/o construcción. 

Dedicación parcial: Dedicación mínima que debe cumplir el personal, según el porcentaje 
especificado en la tabla para cada uno de los integrantes del personal profesional, técnico 
y administrativo en los periodos correspondientes.  El personal técnico y administrativo 
con dedicación parcial está obligado a estar en la obra, cuando su especialidad en el 
proyecto lo requiera y/o mediante solicitud o por requerimiento del Distrito Especial de 
Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación. De no cumplirse con esta 
dedicación, la entidad tendrá la potestad de verificar los pagos a este profesional y de 
acuerdo a su participación en el proyecto, realizar la disminución de los rubros 
correspondientes. 

Participación en la liquidación del contrato: El Distrito Especial  de Santiago de Cali - 
Secretaría del Deporte y la Recreación cuenta con la interventoría y su personal 
profesional, técnico y administrativo, según se requiera,  para el acompañamiento en el 
proceso de liquidación del contrato de obra, por lo cual el consultor deberá tener en 
cuenta este rubro en su oferta económica; una vez terminada la etapa de construcción, 
el interventor deberá realizar acompañamiento a la entidad contratante, en la liquidación 
del contrato correspondiente. 
 
13 CRITERIO DE EVALUACION Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La evaluación económica se efectuará al proponente con el MENOR PRECIO TOTAL DE 
LA OFERTA, previa verificación al cumplimiento de los requisitos habilitantes, si este 
proponente no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal deberá 
verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio y así sucesivamente, lo anterior de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015 numeral 4. 
 
 
13.1 OFERTA ECONOMICA 
 
El oferente con la presentación de la propuesta acepta las especificaciones técnicas 
requeridas por la Secretaría del Deporte y la Recreación, de acuerdo con las 
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especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y en los Anexos y fichas técnicas 
que forma parte integral del presente pliego. Esta aceptación se entenderá formalizada 
con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta. 
 
El proponente deberá presentar su propuesta económica en la plataforma del SECOP II, 
OFERTA ECONÓMICA, LISTA DE PRECIOS – VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA 
y, además, deberá adjuntar el complemento de la Oferta Económica, el cual está 
compuesto por los siguientes documentos: 
 
1. FORMATO 11: Cuadro de costos  
2. FORMATO 12: Factor multiplicador 
 
La oferta económica deberá ser presentada cumpliendo los siguientes requisitos, de lo 
contrario será rechazada: 
 

1. La oferta económica se entiende como un todo y la conforma el diligenciamiento del 
cuestionario en el SECOP II y dos (2) documentos anexos denominados FORMATO 
11 – CUADRO DE COSTOS; y el FORMATO 12 – FACTOR MULTIPLICADOR. Estos 
documentos deben subirse en formato PDF debidamente firmados; adicionalmente, 
el formato 11 debe entregarse digitalmente, editable en formato de hoja de cálculo, 
preferible en formato Microsoft Excel.  

2. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana y debe incluir el 
IVA, para los ítems que lo requieran, según los casos de ley; además deberán tener 
en cuenta todos los impuestos, contribuciones y costos directos e indirectos a que 
haya tugar. Si el proponente no discrimina el IVA debiendo hacerlo, Ia Secretaria del 
Deporte y la Recreación lo considerará incluido en el valor total de la misma y así lo 
aceptará el proponente, sin perjuicio que varíe sus precios y su propuesta sea 
rechazada.  

3. En el valor de su propuesta deberá incluir la totalidad del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en esta invitación. 
También deberá tener en cuenta todos los costos que se requieran para la correcta 
ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, entre ellos, los 
generados por el transporte del personal, seguridad y salud en el trabajo, 
bioseguridad, equipo, software, consecución de información, el área de trabajo para 
la realización de las actividades, etc.   Del mismo modo, deberá considerar las 
condiciones climáticas, ambientales y de orden público del área del proyecto.  

4. El proponente deberá considerar la forma y el sistema de pago señalados en esta 
invitación. Igualmente, deberá considerar las variables económicas que estime 
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pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en esta 
invitación. 

5. El Proponente deberá tener en cuenta que las variables, así como las proyecciones 
que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, 
son de responsabilidad exclusiva del proponente y por lo tanto, serán por su cuenta y 
riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el 
comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 

6. El valor total contenido en el complemento de la oferta económica – FORMATO 11, 
no deberá sobrepasar el valor total del presupuesto oficial. 

7. La oferta económica deberá presentar la totalidad de los conceptos de costos y del 
factor multiplicador establecidos en el FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS y en 
el FORMATO 12 – FACTOR MULTIPLICADOR.  

8. Son de cargo del contratista, el pago de los derechos, impuestos, tasas, y otros 
conceptos que genere el contrato, por lo tanto, la Secretaria del Deporte y la 
Recreación, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante Ia vigencia del 
contrato, por lo que el proponente debe proyectar el valor de la oferta para el tiempo 
de ejecución de las obras objeto del presente proceso. 

9. El proponente debe diligenciar el valor de la oferta en la lista de precios del SECOP 
II, en caso que el valor diligenciado sea cero (0), se entenderá que el proponente no 
ofertó el valor y en tal sentido la oferta será RECHAZADA. 

10. El valor ofertado contenido en el cuestionario en la lista de precios de SECOP II, debe 
ser el mismo de la sumatoria de todos los ítems contenidos en el FORMATO 11 – 
CUADRO DE COSTOS; en el caso de que los valores sean diferentes, se procederá 
a RECHAZAR la oferta. 

11. El proponente debe diligenciar la totalidad de las casillas destinadas a consignar en 
cada uno de los ítems en el FORMATO 11 – CUADRO DE COSTOS. En caso 
contrario, la oferta será rechazada.  

12. El proponente no deberá modificar los conceptos de los costos del Formato 11; 
solamente podrá aumentar conceptos; en caso de que se presenten eliminación con 
relación a lo solicitado por la entidad en el formato dispuesto para esto, la propuesta 
será RECHAZADA. La omisión total o de cualquiera de los ítems indicados en el 
formato, impedirá tener en cuenta su oferta para la adjudicación del contrato, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993. 

 
13.2 CUADRO DE CANTIDADES / OFERTA ECONOMICA 
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El proponente deberá presentar su oferta económica según los siguientes cuadros de los 
costos asociados al objeto del presente proceso: 
 

CARGO/OFICIO CANT 
DEDICACION 

MENSUAL 

COSTO 
TOTAL * EL 

PLAZO 
TOTAL DEL 
CONTRATO  

COSTOS DE PERSONAL       

Director y Residente de Interventoría - Ing. Civil       

Residente de Interventoría - Arquitecto       

Profesional en SST - Seg y Salud en el Trabajo    

Inspector de Interventoría Nº 1       

COSTO DIRECTO DE PERSONAL TECNICO Y DE 
APOYO 

      

Factor multiplicador sobre salarios para el personal       

TOTAL COSTOS DE PERSONAL ( A )       

        

CONCEPTO       

OTROS COSTOS DIRECTOS       

Equipo de topografía       

Pruebas de laboratorio       

Costos de oficina       

Transportes       

Comunicaciones, informes y otros       

TOTAL OTROS COSTOS (B)       

COSTO TOTAL ANTES DE IVA ( A + B )       

IVA       

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA       

 
 
Nota 1: Para la elaboración de la propuesta económica el oferente deberá tener en cuenta 
e incluir todos los recursos y requisitos contenidos en el presente cuadro de costos. En 
caso contrario la propuesta será rechazada. 
 
Nota 2: El oferente deberá tener en cuenta, para la preparación de su propuesta, los 
costos en que pueda incurrir en el periodo de liquidación del contrato. 
 
13.3 FACTOR MULTIPLICADOR  
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El Proponente también debe presentar el cálculo del factor multiplicador de salarios 
tomando como base el formato entregado con el formato 12, el cual podrá complementar 
a su criterio. 
 
El formato a utilizar es el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION 

VALORES EN 
PORCENTAJE DEL 
SALARIO BASICO 

MENSUAL 

A Salario Básico Mensual   

  Salario Básico Mensual 100,00% 

B Prestaciones Sociales   

  Cesantías  

  Intereses sobre Cesantías  

  Vacaciones  

  Prima Anual  

C Sistema de Seguridad Social Integral  

  Pensión  

  EPS  

  Caja de compensación familiar  

  SENA  

  ICBF  

  ARL - Construcción  

D Gastos Generales  

  Asesoría legal  (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.)  

  Asesoría ambiental   

  Imprevistos  

E Deducciones  

  Deducciones (s/vr. contrato antes de IVA)  

F  Honorarios  

  Honorarios  

FACTOR MULTIPLICADOR (SUMA) % 

 
 
NOTA 1. El proponente podrá aumentar a su criterio los conceptos que afectan al factor 
multiplicador, pero como mínimo debe conservar y cuantificar los conceptos presentados. 
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NOTA 2. La entidad verificará que el proponente haya estimado correctamente los costos 
y deducciones de Ley, correspondiente a prestaciones sociales y sistema de seguridad 
social integral. 
 
Si en la oferta se tiene previsto una forma especial de contratación y remuneración del 
personal, es necesario que el proponente la describa en su oferta y anexe el detalle de 
cálculo del factor multiplicador. 
 
NOTA 3: En el factor multiplicador se deben incluir como mínimo los siguientes costos: 
prestaciones sociales del personal (cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, 
primas); aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (pensión, EPS, 
subsidio familiar, SENA, ICBF, dotación, elementos de protección personal, ARL – 
construcción); gastos de legalización del contrato(primas de pólizas); impuestos y 
deducciones; honorarios o utilidad; y todos los demás costos que el proponente considere 
no están en el detalle de la oferta. El valor del factor multiplicador no puede ser mayor a 
2.10. 
 
 
14 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no 
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista 
renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación 
de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán 
rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección 
objetiva.  
 
Constituyen causales de rechazo las siguientes:  

1. Cuando una persona natural o jurídica participe o tenga interés en más de una 
propuesta, bien sea como proponente individual, como socio o representante 
legal de una persona jurídica, o como integrante de un consorcio o unión temporal 
o promesa de sociedad futura. En este caso, se rechazarán todas las propuestas 
que incurran en la situación descrita. 

2. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 
integrantes del Consorcio o Uniones Temporales. 

3. No incluir en el objeto social de la persona jurídica actividades relacionadas 
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directamente con el objeto de la presente licitación y/o no cumplir la sociedad con 
la duración exigida en el Pliego de Condiciones, al momento del cierre de la 
presente licitación. 

4. No incluir el FORMATO 11 y 12 dentro de la propuesta.  

5. Si se presenta diferencia entre el total del FORMATO No. 11 – COMPLEMENTO 
DE LA OFERTA ECONÓMICA y el valor total de la oferta económica diligenciada 
en la plataforma del SECOP II, se rechazará la propuesta. 

6. En el evento en que se cargue el formato 11 de la oferta económica, superando 
el valor total del presupuesto oficial o modificando las descripciones y/o 
cantidades y/o unidades de medida, será causal de rechazo de la oferta.  

7. El proponente no deberá modificar las descripciones de las actividades, unidades 
de medida y cantidades; en caso que se presenten cambios con relación a lo 
solicitado por la entidad en el formato 11 dispuesto para esto, la propuesta será 
RECHAZADA. 

8. Cuando existan errores aritméticos en la formulación de la propuesta económica 
detallada en el anexo 11, se verificará que la corrección aritmética del valor total 
de la oferta no genere una variación de más o menos el cero punto dos por ciento 
(0.2%) comparado con el valor total de la oferta económica diligenciada en la 
plataforma del SECOP II. Presentado el error aritmético dentro del rango 
establecido, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la 
Recreación ajustará el valor nominal de la oferta haciendo la correspondiente 
corrección con los errores aritméticos, y se calculará el valor corregido de la 
oferta, el cual servirá de base para la respectiva evaluación y eventual 
contratación. 

9. Cuando existan diferencias entre el valor total de la oferta económica diligenciada 
en la plataforma del SECOP II y la sumatoria de todos los ítems del complemento 
de la oferta económica FORMATO 11 que el proponente cargue en la plataforma, 
salvo la existencia de error aritmético tal como se describe en el numeral anterior. 

10. Cuando el valor total de la oferta económica diligenciada en la plataforma del 
SECOP II supere el valor del presupuesto oficial estimado para el proceso de 
selección. 

11. Cuando el proponente, cualquiera de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, se encuentre incurso en alguna de las causales de prohibición, 
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inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar o presentar 
propuesta, consagradas en la Constitución Política y la Ley. 

12. Cuando el proponente no suministre la información y la documentación solicitada 
por la entidad para los requisitos habilitantes dentro del término de traslado del 
informe de evaluación (Ley 1882 de 2018 del 15 de enero de 2018).  

13. Cuando se realice entrega extemporánea de la propuesta o cuando la entrega de 
la propuesta no se realice electrónicamente por intermedio de la plataforma 
SECOP II y se presente por un método diferente al indicado en el pliego de 
condiciones. 

14. Cuando se presente falla general o particular de la plataforma del SECOP II, que 
impidan presentar la oferta y el proponente no cumpla con el procedimiento 
establecido en el complemento al pliego de condiciones y en el protocolo de 
indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente. 

15. Cuando el proponente plural no se inscriba en el SECOP II conforme a la guía 
para proponentes plurales de Colombia Compra Eficiente bajo las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones.  

16. Exceder con el valor total corregido de la propuesta el presupuesto oficial del 
proceso. 

17. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de 
Comercio y el artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 

18. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces. 

19. Cuando el nombre con el cual se presenta la propuesta NO sea el mismo con el 
cual el proponente se encuentra registrado en el SECOP II. 

20. Cuando el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
DEPORTE Y LA RECREACION, en cualquier estado del proceso de selección 
evidencie, que alguno(s) de los documentos que conforman la propuesta 
contiene(n) información engañosa. 

21. Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar en el análisis de las 
propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la 
decisión sobre adjudicación. 
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22. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los 
documentos de la propuesta o cualquier intento de fraude o engaño por parte del 
proponente a la Secretaría del Deporte y la Recreación o a los demás 
participantes. 

23. Cuando la oferta no sea presentada de conformidad con lo estipulado en la guía 
para presentar oferta en el SECOP II emitida por Colombia Compra Eficiente. 

24. Cuando la oferta de un proponente plural sea presentada desde el perfil de uno 
de sus integrantes y no como lo indica la guía para presentar oferta en el SECOP 
II, es decir desde el perfil que se debe crear para el oferente plural. 

25. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal o cualquier 
otra modalidad de propuesta conjunta, y luego de la fecha señalada para el cierre 
del proceso, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus 
integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el 
consorcio, unión temporal o la modalidad de asociación escogida. 

26. Cuando la sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones 
temporales sea diferente al 100%. 

27. Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de 
una propuesta para el mismo objeto contractual; en este caso todas las 
propuestas así presentadas serán rechazadas. 

28. Las demás causales de RECHAZO previstas en la Ley y en el presente pliego de 
condiciones. 

 
15 SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el 
efecto expidió Colombia Compra Eficiente, El resultado de este ejercicio es la matriz de 
riesgos que se encuentra incluido en los estudios del sector elaborados por la Entidad, 
en la etapa de planeación del presente proceso de contratación. 
                                                                                                                     
16 ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
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El oferente favorecido, deberá presentar a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali 
- Secretaria de Deporte y Recreación, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 
La garantía cubrirá los riesgos futuros atenientes a la actividad del contratista que se 
presume de un eventual incumplimiento de sus obligaciones con la prestación del servicio 
objeto del contrato a suscribir, la cual se mantendrá vigente hasta su liquidación, expedida 
por una compañía de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe 
cumplir los siguientes amparos: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato 
Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 
El 8% del valor del contrato 

Con una vigencia igual al término de la 
duración del contrato y tres (3) años más 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 

SMLMV) al momento de la expedición 
de la póliza 

La vigencia de esta garantía se otorgará 
por todo el período de ejecución 
del contrato 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

20% del valor del contrato 
Cinco (5) años contados a partir del acta 
de recibo final del contrato de obra.  
  

 
17 ESTUDIOS Y DISEÑOS.   
(No aplica para contratos de prestación de servicios) 
 
El proyecto cuenta con los diseños arquitectónicos y técnicos mínimos requeridos para 
la formulación del presupuesto oficial.  
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI  NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  

                

 
18 MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
N/A 
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19 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL (NO APLICA) 
 
N/A 
 
20 NORMATIVIDAD DEL PROYECTO  
  
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se 
requieren y la cuantía de estos, establecido por el presupuesto oficial del proceso, es el 
de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, que se define como es un procedimiento sencillo 
y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo 
valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales 
y es aplicable para este caso según el objeto del contrato a contratar y el presupuesto 
destinado para tal fin, el procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en 
el literal (b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la 
menor y la mínima cuantía de una Entidad Estatal. 
 
20.1 MANUAL DE CONTRATACION 
 
Mediante Decreto No. 411.020.0477 del 31 de julio de 2014, modificado por el Decreto 
No. 4112.010.20.0044 del 23 de enero de 2017, el Alcalde de Santiago de Cali, mediante 
Decreto No. 4112.010.20.0002 del 3 de enero de 2017, modificado por el Decreto No. 
4112.010.20.0002 de 2018, confirió a las Secretarias, Despachos, Departamentos 
Administrativos y las Unidades Administrativas especiales sin personería jurídica como 
entidades ejecutoras, para que se adelante la contratación y se ordene el gasto en 
desarrollo a las apropiaciones incorporadas en su presupuesto. 
 
21 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
De acuerdo a la guía de Colombia compra Eficiente - Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación -M-MACPC-13 Pagina 9: "Las 
Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado".  
 
Por lo anterior Estos aspectos no son aplicables para la celebración de los Procesos de 
Contratación de Mínima Cuantía. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado por las partes y será publicado a 
través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 
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Cordialmente, 
 
CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE                    FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 
Secretario del Deporte y la Recreación                    Subsecretario de Infraestructura 
Deportiva 
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR DEL PROCESO: 
 
 
Proyectó: Nicole Tello Segura 
Revisó: Carlos Alberto López Cruz, Contratista 
Revisó: Juan Carlos Giraldo Trochez, Contratista 
Aprobó: Carlos Alberto Diago Álzate, Ordenador del gasto 
 
 
 


