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CESION DE CONTRATO O CONVENIO

Radicado ANI No.: 20224010147913

Fecha: 30-11-2022
MEMORANDO

Iogoté, D.C.

ARA: LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO
Coordinadora G.1.T. de Contratacion.

DE: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN

Vicepresidente de Gestién Corporativa.

MIREYI VARGAS OLIVEROS
Experto G3 — 06 Servicios Generales.

ASUNTO: Solicitud de Prérroga del Contrato N° VAF-509-2022, suscrito con FABIO GARZON DAZA.
| Fecha: | 30 | 11 [2022]
I AREA SOLICITANTE
DEPENDENCIA : | G.LT Administrativo y Financiero
VICEPRESIDENCIA : | Vicepresidencia de Gestion Corporativa

I}.

CONTRATACION REQUERIDA:

OBJETO DEL CONTRATO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA):

En caso de Adicion senalar el Numero y Descripcion de la contratacion

El objeto debe ser idéntico al establecido en el contrato inicial inscrita en el PAA vigente a la fecha de la solicitud

Prestar para la Agencia Nacional de Infraestructura los servicios de
mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los bienes
inmuebles, bienes muebles, equipos y enseres en su sede de N/A
administrativa, en la bodega de Archivo de Gestion y la Bodega de
Muebles y Enseres.

VALOR DE LA EXISTENCIA DE

ADICION (i apica): N/A MODIFICACIONES N/A
ANTERIORES:

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO N/A

(En caso de Adicién)

CERTIFICADO  DE  DISPONIBILIDAD NIA

PRESUPUESTAL

(En caso de Adicién)

APROBACION  DEL  COMITE  DE NIA

CONTRATACION

(Para contratos de Concesién y sus interventorias)

L JUSTIFICACION

Como consecuencia del proceso de Seleccién Minima cuantia No. VJ-VAF-MC-006-2022, entre la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI y FABIO GARZON DAZA., se suscribio el contrato de prestacion de servicios
No. VAF-509-2022, cuyo objeto es: “PRESTAR PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES INMUEBLES,
BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES EN SU SEDE DE ADMINISTRATIVA, EN LA BODEGA DE ARCHIVO DE
GESTION Y LA BODEGA DE MUEBLES Y ENSERES.”

La clausula 2 - PLAZO, fijo El plazo de ejecuciéon del presente contrato se contabilizard a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon y hasta
el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.

La clausula 3 - VALOR DEL CONTRATO El valor del contrato asciende a la suma NOVENTA Y OCHO MILLONES
DE PESOS M/CTE ($98.000.000) INCLUIDO IVA y los demas impuestos y costos directos e indirectos en los
cuales incurra el contratista para la ejecucion del contrato. De este valor queda por ejecutar
aproximadamente NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 9.000.000), de algunos trabajos que estan en
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ejecucién y entrega de insumos que se completaran en el mes de diciembre.

Debido a que el contrato VAF-509-2022, suscrito con FABIO GARZON DAZA. tiene una fecha de vencimiento a
30 de noviembre de 2022, y en atencién a que persiste la necesidad de continuar prestando los servicios de
mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos y
enseres en su sede de administrativa, en la bodega de Archivo de Gestion y la Bodega de Muebles y Enseres
de la Agencia Nacional de Infraestructura, se hace necesario ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de
2022.

Asi las cosas, se requiere modificar la clausula segunda del Contrato VAF-509-2022 en el sentido de
PRORROGAR el plazo de ejecucion del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022, quedando asi: " El plazo de
ejecucion del presente contrato se contabilizard a partir de la suscripcion del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta
agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.”

IV. DOCUMENTACION ADJUNTA. Listar la documentacion detallada que adjunta:

V. FIRMAS AUTORIZADAS

i

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR HERRAN MIREYI VARGAS OLIVEROS

Vicepresidente respectivo Supervisor del Contrato

Anexos: Sin anexos

CC:

Proyecto: Juan David Cely Angarita / Contratista VGCOR

VoBo: MIREYI VARGAS OLIVEROS, NELCY JENITH MALDONADO BALLEN Coord GIT
Nro Rad Padre:

Nro Borrador: 20224010072753
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