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Respetado Dr. Suarez: 

En atención al requerimiento realizado mediante comunicado PIO-DIRINFRA-UTITAC-122-

2022 Radicado No. 222108516, respecto de la solicitud de la propuesta económica para la 

continuidad de la operación de la totalidad de accesos hasta el hasta el 31 de julio de 2023 

y plazo de ejecución hasta el 31 de agosto 2023, que permitan atender la necesidad de la 

continuidad de la prestación del servicio de internet en los 15.811 hogares beneficiarios 

(estratos 1 y 2, ley 1699 de 2013 y aquellos que puedan acreditarse como beneficiarios del 

proyecto mediante el SISBEN IV) del Contrato de Aporte No.861 de 2019. 

La Unión Temporal ITAC operador del Proyecto de Incentivo a la Oferta en la Región Caribe, 

una iniciativa de Ministerio TIC, ha venido ejecutando las obligaciones en el marco del 

Contrato de Aporte 0861 de 2019 para cumplir con el objeto de “EJECUTAR EL PROYECTO 

DE INCENTIVOS A LA OFERTA DE INTERNET FIJO EN LA REGIÓN CARIBE ADJUDICADA, 

OBLIGÁNDOSE A REALIZAR LA PLANEACIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PRESTAR EL SERVICIO BAJO LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” para brindar el acceso a Internet de 5 Mbps a los 

usuarios de estrato 1 y 2 que reúnan los requisitos establecidos por el Ministerio TIC, 

durante un periodo de 18 meses una vez activado el servicio. 

REFERENCIA: Contrato de Aporte 000861 de 2019 
TEMA: Alcance a la respuesta de solicitud propuesta 

posible adición y prórroga de los 15.811 
hogares – Contrato de Aporte N°861 de 2019 - 
PIO-DIRINFRA-UTITAC-122-2022 



 

 
 
 

De acuerdo con el contrato descrito hemos venido prestando el servicio de internet con 

tarifa social subsidiada de $8.613 para estrato 1 y $19.074 para estrato 2, a los usuarios que 

acrediten:  1. No haber tenido servicio de internet fijo durante los últimos (6) seis meses en 

el mismo predio de la instalación del servicio. 2. No haber sido o ser beneficiario de otros 

proyectos de masificación de accesos financiados por el Fondo Único de TIC, como 

conexiones digitales. 3. El predio de la instalación debe ser estrato 1 y 2.  4. Ser beneficiario 

inscrito del SISBEN IV o beneficiario de la ley 1699 de 2013. 

Teniendo en cuenta la obligación de prestar el servicio de internet por 18 meses a los 

hogares beneficiados, a partir de la activación del servicio; los mismos debieron 

desconectarse de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

Sin embargo, gracias a las conciliaciones de tiempo de servicio no prestado se logró extender 

el beneficio de los usuarios conforme se iban adelantando dichas conciliaciones: 

• Se extiende el servicio de 1.401 accesos hasta el 18 de marzo de 2022 cuya 

finalización de la operación estaba prevista entre febrero y la primera quincena de 

marzo de 2022 como quedo consignado en el acta de conciliación No. 60-UTITAC del 

07/FEB/2022. 

• Se extiende el servicio de 2.392 accesos hasta el 9-ABR-2022 cuya finalización de la 

operación estaba prevista entre el 18 de marzo y primera semana de abril de 2022 

como quedo consignado en el acta de conciliación No. 64-UTITAC del 18/MAR/2022. 

• Se extiende el servicio de 3.659 accesos hasta el 22-ABR-2022 cuya finalización de la 

operación estaba prevista a partir de la segunda semana de abril de 2022 como 

quedo consignado en el acta de conciliación No. 68-UTITAC del 11/ABR/2022. 

• Se extiende el servicio de 4.196 accesos hasta el 27 de abril de 2022 cuya finalización 

de la operación estaba prevista para el 22 de abril de 2022 como quedo consignado 

en el acta de conciliación No. 70-UTITAC del 18/ABR/2022. 

• Se firma otrosí No. 2 que permite extender el beneficio de acceso a internet desde 

el 13-JUL-2022 hasta el 30-NOV-2022, conforme se les van venciendo los 18 meses 

de prestación de servicio a cada uno de los hogares beneficiados. 



 

 
 
 

• Se realiza la compensación del tiempo de indisponibilidad para el Contrato de Aporte 

No. 861 de 2019 - Proyecto de Incentivos a la Oferta de Internet Fijo - Región Caribe, 

la cual quedo consignado en el acta No. 86-UTITAC de 15/11/2022, en donde se 

identifica un acceso cuyo tiempo de compensación termina el 27/AGO/2023 razón 

por la cual el mismo no será tenido en cuenta en la adición.  

El presupuesto estimado entonces para extender el servicio de internet desde el 1 de 

diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023 de 15.810 accesos beneficiados en el marco 

del Contrato de Aporte 0861 de 2019 en la Región Caribe (47 municipios de los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre), tiene en consideración lo siguiente: 

1) Se extiende el beneficio de acceso a internet desde el 01-DIC-2022 hasta el 31-JUL-

2023, conforme se les van venciendo los meses de prestación de servicio a cada uno 

de los hogares beneficiados. 

2) La tarifa mensual utilizada para el cálculo del presupuesto se obtiene de la 

actualización de la tarifa utilizada para el Proyecto Incentivo a la Oferta 2019 de 

$40.000 y se realiza una indexación de esta tarifa con el IPC 2019 (3,80%), el IPC 2020 

(1,61%) y el IPC 2021 (5,62%) (Datos Tomados del DANE) para una tarifa actualizada 

a precio de 2022 de $44.559. 

 

3) Resultado de la actualización de tarifa con la indexación por IPC se aplicará el valor 

de $44.559 para el desarrollo del proyecto. 

4) La propuesta económica contempla entonces la extensión del servicio desde el 

1/DIC/2022 hasta el 31/JUL/2023. 

Considerando lo expuesto anteriormente, el presupuesto para darle continuidad a la 

operación de 15.810 accesos desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023 y 

plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2023, con el fin de que se realicen las 

compensaciones de servicio que apliquen; es de $5.474.811.344,00  (CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE), en el cual se encuentran incluidos los impuestos que 

apliquen, costos directos e indirectos así como impuestos de carácter nacional y distritales 

que igualmente apliquen. 

AÑO 2019 2020 2021 2022

TARIFA 40.000$    41.520$    42.188$    44.559$    



 

 
 
 

El detalle del cálculo de la presente propuesta económica se encuentra en el “ANEXO 1 - 

Presupuesto Región Caribe Dic-2022 a Jul-2023 v2.0” y el detalle de los 15.810 accesos se 

encuentra en el “ANEXO 2 - Data Accesos Adición Dic-2022 a Jul-2023 v1.0”.  

Cordialmente, 

 

 

RICARDO POLO 
C.C. 79.384.876 DE BOGOTA 
REPRESENTANTE LEGAL UT ITAC 
 

c.c. Oscar Bernal Rojas, Director General de Interventoría C&M Consultores 
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