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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA No. 1 AL
CONTRATO No. IMC-019-2022.

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA
EL CONTROL Y ERRADICACION DE ROEDORES E INSECTOS RASTREROS Y
VOLADORES, EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL, DIFERENTES
SEDES Y ENTES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANQUILLA.”

CONTRATISTA: MIPLA SERVICIO INTEGRADO DE PLAGAS S.A.S.
IDENTIFICACION: NIT: 900.586.105-4.

Las partes hemos convenido integrar a la modificacion del contrato electrénico que se
encuentra en el SECOP I, las siguientes clausulas que conforman el contrato:

Consideraciones: 1.- Que el dia diez (10) de junio de 2022, las partes suscribieron el
Contrato No. IMC-019-2022, cuyo objeto es la “PRESTACION DE SERVICIOS DE
FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL CONTROL Y ERRADICACION DE
ROEDORES E INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, EN LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO CENTRAL, DIFERENTES SEDES Y ENTES ADSCRITOS AL DISTRITO
DE BARRANQUILLA.” 2- Que el valor de contrato se pact6 en la suma de CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($59.500.000) IVA INCLUIDO y
todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidacion
del contrato. 3- Que el plazo de ejecucién del contrato sera hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993. 4.-
Que el dia catorce (14) de junio de 2022, se aprobaron las pdlizas por parte del Distrito.
5.- Que el dia catorce (14) de junio de 2022, se suscribi6 el acta de Inicio del contrato No.
IMC-019-2022. 6.- Que mediante oficio de fecha 23 de noviembre de 2022, el Supervisor
del contrato solicita prorrogar el plazo del contrato No.IMC-019-2022, hasta el 31 de
enero de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, considerando que (...) solicito
prorrogar hasta el 31 de enero de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que
primero ocurra; teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y aln cuenta
con recursos disponibles para ser ejecutados y la necesidad que dio origen a la
contratacion persiste, por lo cual se hace necesario prorrogar el plazo al inicialmente
convenido. (...) 7.- Que, en consideracién de lo expuesto, la Secretaria General del
Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificacion del
expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente,
procede a realizar la PRORROGA No.1 al Contrato No. IMC-019-2022. 8- En atenci6n a
las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad, las partes
acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. - El presente tiene por objeto prorrogar el
plazo del contrato No. IMC-019-2022 suscrito entre las partes. CLAUSULA SEGUNDA.
- PRORROGA: El plazo de ejecucion del Contrato No. IMC-019-2022 se amplia hasta el
treinta y uno (31) de enero de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero
ocurra. CLAUSULA TERCERA. — GARANTIA UNICA: El contratista se compromete a
ampliar la pdliza original otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos
términos alli pactados y de acuerdo con la prorroga aqui estipulada. CLAUSULAS
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones
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del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continGian vigentes y
su exigibilidad permanece. CLAUSULA QUINTA: EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO: La presente prorroga no afecta el equilibrio econémico del contrato, tal
como lo reconoce el contratista con la aprobacion de la referenciada en la plataforma
Secop Il. CLAUSULA SEXTA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
acto se perfecciona con la aprobacion de las partes en la plataforma Secop Il, y su
ejecucion contindia al vencimiento del plazo inicial del contrato.

Proyect6: Alfredo Figueroa F // Asesor Externo en contratacion, Secretaria General.
Reviso: Eliana Severiche // Asesora Externa en contratacion, Secretaria General.
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