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CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

Ficha Técnica:

1. Unidad de Medida
Las unidades de medida se encuentran consignadas en los siguientes documentos técnicos,
adjuntos al presente Estudio Previo:

ANEXO No. 1. CANTIDADES DE OBRAS.

ANEXO No 2. PRESUPUESTO DE OBRA “Se aclara que la elaboracion del presupuesto, los
APUS fueron todos de la base de datos de GA-JELOG-GUI-001 VERSION 9 de fecha 18 de
Marzo de 2022".

ANEXO No 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO No 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

2. Calidad Minima / Patrones de Desempefio Minimos
e Paralafirmadel acta de inicio el contratista debe suministrar lo siguiente:
A. VISITA A SITIO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Se debe realizar visita al sitio donde se ejecutara la obra entre el Supervisor, el Contratista, y la
gerencia del proyecto para realizar la entrega del bien inmueble para la ejecucion de los trabajos.

B. ELABORACION DE ACTAS DE VECINDAD
Dentro de la visita al sitio se realiza un acta de vecindad que consiste en una descripcion detallada
de cada uno de los puntos cardinales del lugar donde se ejecutara la obra, de manera que se
realice descripcion de las obras actuales y registro fotografico del estado actual. Esto permitira
tener un registro anterior ante posibles efectos o afectaciones por la obra a ejecutar.

C. REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA
Una vez recibida la informacion emitida por parte del Contratista de obra, la supervisién, revisara
las hojas de vida de los profesionales, las cuales se deben presentar de acuerdo con los anexos
técnicos estipulados en los de EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, HOJA DE VIDA y
EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONALES.

El Supervisor debe tener en cuenta lo estipulado en el pliego de condiciones del proceso
contractual de la obra para la aprobacién del personal profesional; de no aprobarse las hojas de
vida de los profesionales por parte de la supervision, el procedimiento no puede efectuarse mas
de dos veces o de lo contrario se iniciara el debido proceso para aplicacion de las sanciones o
multas acordadas en el contrato.

GRUPO TECNICO REQUERIDO

El contratista tendra que entregar al Supervisor para su correspondiente verificacion la hoja de
vida, adjuntando matricula profesional, certificacion COPNIIA (Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria) y/o CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
Auxiliares) y certificaciones correspondientes del siguiente personal profesional:

ANOS DE EXPERIENCIA

) PROFESIONAL  MINIMA CARGO A D[EDICACION
CANTIDAD | FORMACION | REQUERIDA (contados a EJERCER MINIMA AL
partir de la fecha de CONTRATO

grado)

(Minimo 2 afios contados a
partir de la  fecha
expedicion de la tarjeta
profesional vigente hasta
la fecha de cierre del
presente proceso).

Debera acreditar la
experiencia especifica

RESIDENTE DE
OBRA 100%

Tecndlogo en
01 obras civiles




4

Construcciones
- SAS

Anexo — Especificaciones Técnicas

como RESIDENTE DE
OBRA, Y/O AUXILIAR DE
INGENIERIA, en
construccion,
mantenimiento,
adecuacion, remodelacion
ylo ampliacion
de edificaciones.

Debera acreditar minimo 2
contratos en los cuales

Técnico, haya laborado, como
Tecndlogo o Co){)rdinador 0 inspector en COORDINADOR
profesional sequridad y salud en el | EN SEGURIDAD
01 E Salud | trabai t 2 Y SALUD EN 100%
n alu rabajo en construccion, | £/ TrarAIO

Ocupacional mantenimiento,
adecuacion, remodelacion
ylo ampliacion de
edificaciones.

El Oferente adjudicatario durante la etapa de perfeccionamiento del contrato y la firma del acta de
inicio debe presentar al Supervisor para su correspondiente verificacion las hojas de vida de
personal relacionado anteriormente.

Adicionalmente el Residente deberd cumplir como minimo con los siguientes requisitos que seran
avalado por el supervisor:

1. RESIDENTE DE OBRA: Debera acreditar la experiencia, minimo en 01 contrato como
RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA, Y/O AUXILIAR DE INGENIERIA,
CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES cuya sumatoria en pesos sea IGUAL O
MAYOR A 98 SMMLV.

NOTA:

La no presentacion de la hoja de vida del residente de obra, Técnico o Tecndlogo En
Salud Ocupacional y la documentacién anteriormente relacionada en el plazo establecido,
sera un aspecto por el cual no se suscribira el acta de inicio y acarreara la aplicacién de
las pdlizas respectivas.

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, exigidos en el presente
numeral no cumpla con los requisitos exigidos, éste debe proceder a presentar la hoja de vida de
un profesional que cumpla con los requisitos solicitados, en un término maximo de cinco (05) dias
calendario contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacién de no aprobacién. La
aprobacion del personal profesional es requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo
contrato.

D. REVISION Y APROBACION PROGRAMACION DE OBRA
Una vez recibida la informacién emitida por parte del constructor, la supervisién, revisara la
programacion de obra, la cual debe cumplir con el plazo estipulado en la oferta presentada por el
Contratista de obra y segun las siguientes condiciones:

Actividades contractuales (ITEMS)
Asignacion de recursos (personal equipos y financieros)
Rendimientos

Jornadas laborales
Desagregacion de actividades
Interrelacidn, precedencias

Ruta critica

Tiempo de fabricacion

. Holguras, duracién de actividades
10. Fechas tempranas y tardias

11. Puntos de control y calendario

©CoNoOOA~AWNE

Se debe anexar los soportes presentados por el Contratista en medio impreso (01 copia) y digital
(01 copia) (Microsoft Project).

F. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Una vez recibida la informacion emitida por parte del Contratista de obra, la supervisién, revisara
los andlisis de precios unitarios, los cuales de manera individual deben cumplir con la siguiente
informacion:

Insumos

Rendimientos

Equipo

Transporte y mano de obra

Valores parciales

Valor total

gL R

Factores para tener en cuenta
1. Factores de produccion
2. Clima, acceso al sitio de obra
3. Disponibilidad de materiales

G. ANALISIS DE AIU
Una vez recibida la informacion emitida por parte del Contratista de obra, la supervisién, revisara
el analisis de los gastos de administracion, ejecucion de imprevistos y utilidades el cual debe
cumplir con la siguiente informacion:

Recurso motriz (personal de obra y administrativo)
Recurso motriz equipo

Consumibles y complementarios al proyecto
Administracion oficina

Capacitacién

Gestidon ambiental

Gestion de calidad

Gestion en la seguridad industrial

Gasto de servicios publicos

10. Ensayos de control de calidad

11. Gastos en papeleria

12. Gastos en registro fotogréafico videos

13. Informes

14. Elaboracion planos récord

15. Gastos de legalizacion

16. Impuestos, retenciones y polizas

17. Mantenimiento campamento

18. Transporte personal

19. Pago de aportes parafiscales, salud, pension y riesgos laborales si es del caso.

©CoNoOOAWNE

H. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La supervision debe revisar la documentacion presentada por el contratista para el plan de
seguridad y salud en el trabajo acorde con lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Ley 9 de 1979,
Resolucién 2400 y 2413 de 1979, resolucion 181419 de 2005, 1409 de 2012 y el decreto 723 de
2013, donde se tenga en cuenta minimo los siguientes objetivos:

1. Identificar los factores de riesgo existentes, con el fin de poner en practica medidas de
control que mejoren las condiciones de trabajo y salud para las personas que trabajan en
la obra.

2. Crear estandares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

3. Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucciéon y capacitacién que sirvan de
elementos de formacién integral en el trabajo y fomente la participacién activa de los
trabajadores en general.

4. Ubicar y mantener al trabajador segun sus aptitudes fisicas y psicolégicas, en
ocupaciones que pueda desempefiar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de
sus comparfieros.

5. Procurar una adecuada y oportuna atencion médica en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

6. Verificar la afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas
a través de un contrato formal de prestacion de servicios con entidades o instituciones
publicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de
alto riesgo.

7. Resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 (Reglamento de seguridad para la proteccion
contra caidas en trabajo en alturas)

8. Manual de lineamientos de seguridad industrial y saneamiento ambiental para contratistas
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y proveedores al servicio de la Fuerza, en lo referente a salud ocupacional.
9. El personal operativo que ejecute obras de altura deberd tener el certificado del curso de
alturas vigente.

K. _ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.
El personal operativo y administrativo que efectuara los trabajos de mantenimiento de las
Instalaciones tendra que someterse a un Estudio de Seguridad Personal, con el objeto de verificar
sus antecedentes de caracter judicial y disciplinario, para lo cual debe ademas adjuntar la
siguientes informacién por cada persona que laborara en la obra:

3 Fotos 3X4: una de perfil derecho, una de perfil izquierdo y una de frente.

Fotocopia ampliada de la Cedula de ciudadania al 120%.

Fotocopia ampliada al 120% de la libreta militar. (Hombres)

03 referencias escritas con direccion, teléfono y firmadas por la persona que recomienda.
01 referencia laboral escrita con direccion, teléfono y firmadas por empresa donde haya
laborado la persona.

agrwONE

El oferente adjudicatario debe presentar la documentacion antes descrita para iniciar con los
tramites de estudio de seguridad de personal, una vez se le haya adjudicado el Contrato, puesto
que dicho estudio tarda aproximadamente 15 dias calendario; siendo requisito importante para
diligenciar el acta de inicio de la obra.

NOTA: EL ACTA DE INICIO DEBE SER DILIGENCIADA Y FIRMADA POR EL SUPERVISOR
DEL CONTRATO Y CONTRATISTA DE OBRA DENTRO LOS CINCO (05) DIAS SIGUIENTES
AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBE
ENTREGAR LA INFORMACION ANTERIORMENTE MENCIONADA.

(i) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de
las instalaciones y ejecucion de los diferentes items, estos deben ser nuevos y de primera
calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y cumplir las normas
vigentes para el gremio de la construccion.

2. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el
personal de operarios comprometidos con la ejecuciéon del contrato, como para los
transelntes del sector; debera colocar elementos tales como: cintas de prevencion, avisos
de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecucion del
contrato sera responsabilidad del Contratista.

3. Debera garantizar la existencia de un botiquin de primeros auxilios, y garantizara la
limpieza del lugar de la obra y la observancia de las normas ambientales vigentes.

4. Eltransporte del personal, materiales y/o equipos es responsabilidad el Contratista.

5. El contratista cumplira con las normas internas dentro de la unidad en cuando seguridad,
transito de vehiculos, transito de personal.

6. Debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los sub — contratistas y mantener indemne al
CACOM-1 en este evento.

7. El personal de la firma contratista, debera contar con elementos de protecciéon personal
adecuados para la prestacion del servicio, uniformes con el logo de la empresa y numero
de contrato la cual usaran en todo momento desde el ingreso hasta la salida de la unidad.

8. El horario del mantenimiento se realizar4 de 06:00 horas a 17:00 horas. El sdbado de
08:00 horas hasta méaximo 14:00 horas. No se permitird efectuar labores en horas
nocturnas. Si la obra lo amerita, se autorizara trabajar domingos y festivos en
coordinacién con el supervisor del contrato previa autorizacion al Ordenador del Gasto.

9. Los trabajadores del contratista deberan identificarse con camisa o camiseta manga larga
con de color vistoso y marcadas con el nimero del contrato.

10. El contratista debera cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de
Interventoria, Supervision, Procedimientos y Actividades de Obra de la Fuerza Aérea
Colombiana, el cual debera ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el
momento de firmar el acta de inicio del contrato.

11. El Oferente adjudicatario debe tener minimo 3 cuadrillas, y cada cuadrilla de trabajo
deberd contar como minimo 3 operarios al mismo tiempo, con el fin de que puedan
intervenir diferentes areas de manera simultanea. Asi mismo se deberd emplear personal
capacitado y con experiencia en construccion.

12. El contratista debera entregar al supervisor informes semanales del avance de la obra, asi
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como copia de las actas de comité de obra y copia de bitacora de obra.
13. El contratista debera acatar las instrucciones que para el cumplimiento del objeto
contractual, sean dadas por el supervisor del mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2141 El contratista y su personal para ingreso a la Unidad deberan contar con el
esquema de vacunacién completo contra el COVID 19.

2.1.4.2 El contratista deber& garantizar el cumplimiento del pago referente al sistema
de seguridad social integral.

2.1.43 El contratista debera aportar al momento del inicio de la ejecucidn del
contrato la constancia proferida por la ARL que indique la implementacion del
sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo (Resolucion 0312 del 2019 -
Ministerio de Trabajo).

21.4.4 De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1° de abiril
de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrébnicamente deberan
registrar el siguiente correo electrénico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor Unico de las
facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente,
junto con el contenedor electrénico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la
correspondiente validacion ante la DIAN.

La Circular No. 201910660038393 MND-COGFM-COFAC-JEMPA-DEAJU-SAJVC del 11 de
marzo Del 2019, indica que las unidades ejecutoras no estan autorizadas para recaudar recursos
por concepto de servicios publicos bajo ninguna modalidad de contrato toda vez que el Ministerio
de Hacienda de Crédito Publico no habilito el rubro que contemple dicho recurso. Sin embargo el
contratista deberd cumplir con las normas establecidas por el CACOM =1, con el ahorro de
servicios publicos.
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[F|rma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: NINET JOHANA PERDOMO GAITAN

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
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