Alcaldia Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

ACTFO-035
Version.06
30/09/2022
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INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO:

MP- 1437-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE
"SILIM" PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO
DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA LOS MODULOS
DE LIQUIDACION, FACTURACION, RECAUDO,
CARTERA, COBRO COACTIVO Y
COMERCIALIZADORA, GARANTIZANDO LA PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIKKOSOFT S.A.S 900.765.378-6

VALOR DEL CONTRATO:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLOS DE
PESOS M/CTE $1.439.000.000.00

SUPERVISOR O INTERVENTOR:

(INCLUIR NOMBRE Y CARGO)
(para el caso de los contratistas a quienes se les
realice seguimiento a través de una interventoria
podran hacer uso del formato acordado por las partes
para presentacion de informes de actividades)

LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA
LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES
SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO.
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA.

FECHA DE ACTA DE INICIO:

13 SEPTIEMBRE 2.022

FECHA DE FINALIZACION:

31 DICIEMBRE 2.022

INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL
No.:

003 Acta Parcial

CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:

CIENTO SETENTA'Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL PESOS MCTE
$179.875.000

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559
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Presentar el cronograma detallado y definitivo de las actividades, el cual deberd ser entregado al supervisor o
supervisores para su aprobacion dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del
contrato. Este cronograma en todo caso deberéa respetar el plazo maximo establecido por la entidad para el desarrollo
del contrato. El cronograma, luego de su aprobacion por parte del SUPERVISOR vy avalado por la ENTIDAD
CONTRATANTE, sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podré modificarlo unilateralmente.

Se logré avance en las siguientes fases:

1. Estado actual del Impuesto de Alumbrado Publico
Soporte: En el periodo anterior Jikkosoft realizo entrega del documento que sirve de base para la debida migracion
al aplicativo SILIM. En este documento se realizaron solicitudes adicionales de informacion, las cuales fueron
cubiertas por la Alcaldia de Palmira en el presente periodo de analisis; informacion que fue sometida al proceso de
revision y completitud quedando acorde a lo solicitado, de esta manera se dio cierre a la fase 2
https://drive.google.com/drive/folders/1ach7iBbAvY3Irhbgk7tGnoAvN_KDc22W
Ver Anexo 1 — Base de datos predial

2. Cargue de informacion de las comercializadoras
Soporte: En el presente periodo de analisis la Alcaldia de Palmira realiza entrega de las guias que evidencian la
difusién del requerimiento ordinario de informacién a las comercializadoras. Lo anterior se puede observar en la
carpeta cargada en el Drive del proyecto.
https://drive.google.com/drive/folders/1l_8gBCR8Sh89bmjKDaXPniYNBhZH4wXu
Derivado de la entrega del requerimiento, se inicia la etapa de contacto con las comercializadoras y cargue de
informacion, la cual consiste en realizar entrega de usuario, contrasefia y tutorial para que puedan acceder al Upload,
que es donde deben cargar la informacion. Igualmente, se les brinda espacios para explicar el nuevo proceso que se
esta implementado con el Impuesto de Alumbrado Publico y la forma en que debe ser reportada la informacién.
Las comercializadoras Enerby, Enerco, Enertotal, Dicel y Emgesa, son las primeras que inicial el proceso de un total
de 26 comercializadoras, es decir el 19%. Es importante resaltar que 4 comercializadoras iniciaron el proceso de
cargue de informacion, la cual se encuentra en periodo de validacion de estructura por el equipo de Jikkosoft, segun
lo requerido en el requerimiento ordinario de informacion. En el caso de Dicel envio oficio solicitando ampliacién del
plazo para cargue de informacion.
Con las demas comercializadoras, se procedera a establecer contacto a través de la subsecretaria de ingresos y
tesoreria y el equipo de soporte de Jikkosoft para iniciar con el proceso segun los plazos establecidos en el
requerimiento ordinario de informacion.

Ver Anexo 2 — Entrega credenciales Enerby Ver Anexo 7 — Cargue de informacion Enerby

Ver Anexo 3 - Entrega credenciales Ver Anexo 8 - Cargue de informacion Enerco

Ver Anexo 4 - Entrega credenciales Enertotal Ver Anexo 9 - Cargue de informacion Enertotal
Ver Anexo 5 - Entrega credenciales Dicel Ver Anexo 10 — Solicitud ampliacion de plazo Dicel
Ver Anexo 6 — Entrega credenciales Ver Anexo 11 - Cargue de informacion Emgesa
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3. Arquitectura como servicio SILIM
Soporte: Fase finalizada en el periodo anterior con la entrega del documento “arquitectura como servicio para la
solucién tecnoldgica SILIM”, cuyo objetivo es detallar dos vistas légicas de la arquitectura para el sistema SILIM 2.0
soportadas en el proveedor de nube Amazon Web Services como actor principal. Para la elaboracién del mismo se
contempld una arquitectura multicapa y multistage para asegurar el perimetro de red del sistema y despliegues
continuos versionados para registros y control.
https://drive.google.com/drive/folders/1M8qFhfziye TleT73XT9Yr4dvB5Xx6DUGO

4. Liquidacion Retroactiva
Soporte: Se da continuidad a la etapa de migracion de toda la informacién encontrada en SILIM version anterior.
El proceso de migracion se inicia con el analisis de las arquitecturas entre las versiones para una comparativa de
ajuste de las bases de datos necesarias para poder realizar el traslado de la informacién. Posteriormente al analisis
de arquitectura, se realiza la revision de los archivos para la identificacion de patrones y ajustes de bases de datos
correspondientes a los modulos. Para este punto, se inicia con el proceso de facturacion para la creacion de
conceptos de naturaleza crédito, a estos conceptos se realizd el proceso de asignacion de guias de notificacion
correspondientes para el debido soporte de entrega y notificacion. Luego se migra la informacién de los conceptos
de naturaleza tipo debito que se ve reflejado en el proceso de recaudo, para realizar el respectivo cruce de registros
que permitan la determinacidn de cartera, esta determinacion luego es comparada con la informacién obtenida desde
la fase de levantamiento de informacién del proyecto para confirmar la validez de los datos. Aquellos conceptos que
se identificaron como pagos pero que en el proceso de migracién no cuentan con el cruce, son casos llamados
‘especiales” los cuales deben ser revisados puntualmente con el funcionario del proceso para realizar el respectivo
control y ajuste de la informacién que garantice un resultado exitoso de migracién entre las versiones del software.
Este proceso de migracion da como resultado la sabana de informacién que pasé a ser revisada para su debida
aprobacion y ajustes de casos especiales con el funcionario competente.
Esta sabana cuenta con 44.319 registros correspondientes a las vigencias diciembre 2014 — abril 2021. Se puede
evidenciar en el siguiente link.
https://drive.google.com/drive/folders/1ul4liIKwMdOuMIX8pgk8DziBQvUGUWuT4
Ver Anexo 12 - Sabana migracion SILIM

Igualmente, en esta etapa se aprueban y se parametrizan las siguientes plantillas del proceso tributario: Factura
regular, liquidacién oficial, estado de cuenta, notificacién por aviso, notificacion por cartelera.
https://drive.google.com/drive/folders/1fzL6 ZX4lyUayy-DGPM2yxax20YzTCbe

Ver Anexo 13 — Factura

Ver Anexo 14 — Liquidacién oficial

Ver Anexo 15 — Estado de cuenta

Ver Anexo 16 — Publicacion por cartelera

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP ﬁ
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5. Capacitacion Portales SILIM
Soporte: Se planea la realizacion de la capacitacion del portal contribuyentes a los interesados del proyecto para el
siguiente periodo de analisis.

6. Integraciones
Soporte: Se realizan las primeras reuniones de entendimiento y levantamiento de requerimientos para las
integraciones con el equipo de proyecto de la Alcaldia, posteriormente se realiza solicitud de reunién con los
proveedores del aplicativo SIIFWEB con el objetivo de aclarar las necesidades y requerimientos de integracion.
Ver Anexo 17 — Listado de asistencia reunion inicial para integracién con SIIF,
Ver Anexo 18 — Seguimiento a solicitud de reunién a SIIF

7. Seguimiento y control del proyecto
Para el seguimiento y control del proyecto se establecié realizar reuniones semanales con el objetivo de revisar el
estado actual del proyecto, frente a las tareas ejecutadas, en proceso y pendientes, lo anterior basado en el
cronograma aprobado para la ejecucion del proyecto. Hemos realizado reuniones presenciales y virtuales entre el
equipo de la Alcaldia de Palmira y el equipo de Jikkosoft los dias 13y 20 de octubre y 10 noviembre.
https://drive.google.com/drive/folders/1FhENITP7 GXiGg04AgGs5YtBoOiVmz9W8

El proyecto a la fecha 11 noviembre de 2022 se presenta el siguiente avance en la ejecucion por cada fase el proyecto
Avance por fases del proyecto SILIM
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Se anexa dentro la plataforma SIIFWEB:
e Acta de inicio
e certificacion bancaria
e Minuta de contrato
e Pago de seguridad social
e Factura

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
SUBCONTRATADAS

(En este aparte, se debe detallar las actividades
subcontratadas, y enunciar la Clausula que
corresponde a prevision de  subcontratacion,
aportando la autorizacion otorgada por el supervisor
del convenio o contrato previamente)

No Aplica.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION
APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla
integrada autoliquidacion de aportes No. 9439612533
corresponde al Contrato de Prestacion de Servicios
Profesionales No. MP-1437-2022, cumpliendo de esta
manera con el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CONTRATISTA

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
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ANEXOS
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Anexo 1 - Base de datos predial

a Base predial 2022 Jikkosoft (1) B e S
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda Ultima modificacion de anénimo el 12 de octubre
BN - 00% » § % .0 00 123w  Calibri - n - B Igi * B Evil-pPl~%r o B @ Y~ I~ »
Al - PROPIETARIO_FINAL
A 8 c o € F [ H 1 )

! PROPIETARIO_FINAL __~| DOCUMENTO_FINAL = DIRECCION_FINAL = DIR_NOTIFICACION_FINAL = AVALUO_FINAL = ARIFA_FIl =~ CODIGO_XLS =  NUMPRENALXLS =~ MATRICULA_FINAL = DESTINO_FINAL =
2 | ESTRADA PARRA MERY RUTH 1098091278542 CALAMAR CALAMAR 84638000 9.5 000100010103000  DOD100000001010300000000K oL
3 |ESTRADA OTERC LUIS 1098091278544 BETSABE BETSABE £1000000 9.5 000100010110000  DDD100D0000101100000000N oL
4 BEJARANO ALICIA 1098091278545 K 14132 K14132 36021000 3.7 000100010128000  0DD100000001012800000000( oA
SOTERO CAMPO HERNANDO 1098091273059 LAS MARRANERAS CALLEIO BOYACA LAS MARRANERAS 660187000 14.5 000100010484001  DOD100000001048450000000 oL
¢ | PORRAS HERNANDEZ REBECA 1098091279137 C5237 €5237 23596000 3.7 000100010504000  00D100000001050400000000( 04
7 MERA MAXIMO 1098091278182 K55 40 K5540 79684000 3.7 000100010583000  000100000001058300000000( 0A
8 ESCOBAR RODA MERCEDES 1098091278658 LAS MERCEDES LAS MERCEDES 1704597000 5 000100060011000 000100000006001100000000( oA
s BARRETO ROSALBA 1098091278609 LO 18 Lo 18 58230000 3.7 DDO100091870000 000100000009187000000000( oA
O | DUENAS JOSEFINA 1098091278322 € 1017 227 c1017227 201574000 5 0010009465000  0001000000024E5500000000( 0A
BANDERAS JESUS ANTONIO 1098091278772 € 1016339 €1016339 222105000 S 000100094686000  0DD1000000024E8600000000( 04
2 | GUERRERD SAA TOMAS JOAQUIN 1098091279315 CASERIO CASERIO 109065000 10 000100095438000  00D100000009543800000000K oR
3| JUNTA COMUNAL VEREDA BARRI 1098091280685 BR NUEVO BR NUEVO 6365000 4 000100130217001  000100000013021750000000: oA
4 | MURILLO ORTIZ JOSE ERASMO 1098091280688 BR NUEVO ER NUEVO 23474000 3 000100130220001  0DD100000013022050000000. 04
S DIAZ CANDAMIL JOSE HERNAN 1098091279953 € 116391 C116391 21785000 3.7 000100150006007  ©0D100000015000650000000 04
5 RESTREPO MARIA ELENA 1098091279993 € 116551 €116551 7366000 3.7 000100150006019  0DD100000015000650000001¢ 0A
7 APARICIO DENIS YANNICK LIONEL 1098091281636 SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO 447283000 14.5 000100190171000 000100000019017100000000 oL
LA NACION 1098091281223 LA MEJORA LA MEJORA 8504000 S 000200010179000 000200000001017900000000( oL
1098091281279 VILLA ROSA VILLA ROSA 5683000 S 000200020023000  00D200000002002300000000( oL
TRUIILLO JACOB 1098091281342 LAS PERLAS LAS PERLAS 18167000 4 000200020030000  0DD200000002003000000000( 04
GUERRERO NANEZ WILDER ALEX 1098091281427 A 411144 Ad1114a 15140000 3.7 DD0200020960001  000200000002096050000000! oA
2 |BEDOM LISIMACO 1098091281356 CALUCE LOS NEGROS CALUCE LOS NEGROS 444518000 14.5 000200030001000  DDD200000003000100000000K oL

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@)
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Anexo 2 - Entrega credenciales Enerby

Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co> & jue, 10 nov, 08:13 (hace 11 dias) ¢
para Jhon v
Buenos di de: Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co>
) Jhon Jairo Parra Miranda <jjparra@enerbit.co>
Adjunto cr §
Servidoru 10 nov 2022, 08:13
Puerto: 22 asunto:  Re:Usuario y Contrasena reporte informacion
Usuario:e  enviado por:  palmira.gov.co
Contrasen

Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt seguir las indicaciones en el requerimiento (anexe técnico)

Seanexa Manual de conexion y carga de Archivos , imagen de referencia de la conexion

Anexo 3 - Entrega credenciales Enerco

Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co» & mié, 9 nov, 16:15 (hace 12 dias) P “
para Santiago «
Buenas tarder de:  Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co>
) Santiago Herrera Mejia <analistafact2@enertotalesp.com>
Adjunto crede .
Servidor-uplog 9 nov 2022, 16:15

Puerto: 22022 asunto:  Re: Creacion usuario y contrasefia Empresas ENERTOTAL S.A.ES.P.y
Usuario: ener ENERCOS.A.ESP.
Contrasefia: 9

palmira.gov.co

Usuario: ener

Contrasefia: 805016928

Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt
Se anexa Manual de conexion y carga de Archivos , imagen de referencia de la conexion

Anexo 4 — Entrega credenciales Enertotal

Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co» & mié, 9 noy, 16:15 (hace 12 dias) % “
para Santiago v

Buenas tardes de: Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co>
Santiago Herrera Mejia <analistafact2@enertotalesp.com>

Adjunto crede
9 nov 2022, 16:15

Servidor:uplog
Puerto 22022 asunto:  Re: Creacion usuario y contrasefia Empresas ENERTOTAL S.A. ES.P.y
Usuario: eneri ENERCO S.A.ES.P.

Contrasefia: 9  enviado por:  palmira.gov.co

Usuario: ener

Contrasefia: 805016928

Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt

Se anexa Manual de conexién y carga de Archivos , imagen de referencia de la conexién

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP @ Q
Calle 30 No. 29 -39: Cddigo Postal 763533 icontec v |<:~Net 7
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Anexo 5 — Entrega credenciales Dicel

€ o w 8 0 @ [ 2dedd < >
Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co» @& mig, 9 nov, 15:50 (hace 12 dias) “«
para Maria v
Buenos diz je:  Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co>
Maria Cristina Serrano Escandon <mserrano@dicel.com.co>
Adjunto cre }
Servidor 9 nov 2022, 15:50
Puerto: 22( Re: ACLARACION CREACION USUARIO DICEL
Usuario:di  enviado por:  palmira.gov.co
Contrasefi¢

Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt
Se anexa Manual de conexion y carga de Archivos , imagen de referencia de la conexion

Anexo 6 - Entrega credenciales Emgesa

€« B O @ 2 0 & C 33de4d < >
e Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co» & vie, 4nov, 1437 % “
para Juan, =

Buenas ta de: Soporte Alumbrado Publico <soporteiap@palmira.gov.co>
“Mulett Farfan, Juan, Enel Colombia" <juan.mulettfarfan@enel.com>

Adjunto cre )
Servidor uf 4 nov 2022, 14:37

Puerta: 221 asunto:  Re: Requerimiento de Informacion Palmira
Usuario: el enviado po palmira.gov.co

Contrasefi:

Los archivos se cargan en la carpeta Upload contenida en la carpeta A-Palmira y en formato txt
Se anexa Manual de conexién y carga de Archivos , imagen de referencia de la conexién

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@)
Calle 30 No. 29 -39: Cddigo Postal 763533 icontec v TNet 7
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Anexo 7 — Cargue de informacion Enerby
Sitio remoto: | /noprocesados/A-Palmira/enerbit ~
? electrohuila ~
----- emcali
----- ? emcartago
----- emeesa
----- emgesa
..... ? emsa
----- enemcosta
----- enerbit -
MNombre de archivo - Tamafio.. Tipode.. Ultima mod.. Permisos Propietar..
=/20221110223710_9015433139_2022_07_FTO1.txt 1.343 Docume.. 10/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221110223711_9015433139_2022_08_FTO1.txt 1.346 Docume.. 10/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221110223711.9015433139_2022_09_FTO1.txt 1.352 Docume.. 10/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
B _ eBpar! _Respuesta Requerimien... . oCcuUme... e -TW-TW-r-- root
[+ 20221111180005_2022eBpqr0008_R R 384563 D 11/11/2022 1006
=]20221111180005_9015433139_2022_07_FT01.txt 1.343 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221111180006_9015433139_2022_08_FT01.txt 1346 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=/20221111180006_9015433139_2022_09_FTO1.txt 1352 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
IE 20221111190006_2022eBpgr0008_Respuesta Requerimien.. 384563 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r—- root 1006
=]20221111190006_9015433139_2022_07_FT01.txt 1.343 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221111190006_9015433139_2022_08_FTO1.txt 1346 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221111190006_9015433139_2022_09_FTO1.txt 1352 Docume.. 11/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
11 archivos. Tamafio total: 781.249 bytes
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@)
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Anexo 8 - Cargue de informacion Enerco
Sitio remoto: | /noprocesados/A-Palmira/enerco v
emcali ~
? emcartago
emeesa
emgesa
P emsa
enemcosta
enerbit
enerco >
Nombre de archivo . Tamafio.. Tipode.. Ultima mod.. Permisos Propietar.. &
=]20221116123731_805016928_2018-2022_01_FT01.txt 12463 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123731_805016928_2018-2022_02_FT01.txt 11.909 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123731_805016928_2018-2022_03_FT01.txt 13.685 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123731_805016928_2018-2022_04_FT01.txt 14175 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=120221116123731_805016928_2018-2022_05_FT01.txt 14.606 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=120221116123731_805016928_2018-2022_06_FT01.txt 14985 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_07_FT01.txt 15.348 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_08_FT01.txt 15.749 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_09_FT01.txt 16.942 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_10_FT01.txt 12482 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_11_FT01.txt 12.866 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=]20221116123732_805016928_2018-2022_12_FT01.txt 12489 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
[£ 20221116123733_CERTIFICACION REVISORIA FISCAL PAL.. 355.065 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
[£ 20221116123733_ESA-1394-11-2022-shm.pdf 349.892 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006 v
14 archivos. Tamano total: 872.656 bytes
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@)
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Anexo 9 - Cargue de informacion Enertotal
Sitio remoto: | /noprocesados/A-Palmira/enertotal o
----- 7 emcartago ~
----- emeesa
----- emgesa
..... ? emsa
----- enemcosta
----- enerbit
----- enerco
----- enertotal w
Nombre de archivo . Tamafio.. Tipode.. Ultimamod.. Permisos  Propietar. &
|=120221116123733_900039901_2017-2021_01_FT03.txt 690.890 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
1=120221116123733_900039901_2017-2021_01_FT05.txt 210.136 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123734_900039901_2017-2021_02_FT03.txt 692.048 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123734_900039901_2017-2021_02_FT05.txt 189.997 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123735_900039901_2017-2021_03_FT03.txt 690.060 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123735_900039901_2017-2021_03_FT05.txt 230.112 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123735_900039901_2017-2021_04_FT03.txt 691.065 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123735_900039901_2017-2021_04_FT05.txt 203.736 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123736_900039901_2017-2021_05_FT03.txt 690.575 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123736_900039901_2017-2021_05_FT05.txt 211536 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
=1 20221116123737_900039901_2017-2021_06_FT03.txt 690.530 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123737_900039901_2017-2021_06_FT05.txt 195.905 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123737_900039901_2017-2021_07_FT03.txt 826.871 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006
|=120221116123737_900039901_2017-2021_07_FTO5.txt 257.716 Docume.. 15/11/2022.. -rw-rw-r-- root 1006 v
99 archivos. Tamafio total: 51.458.949 bytes
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@)
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Anexo 10 - Solicitud ampliacion de plazo Dicel

(@)

1SO 9001

Cali, noviembre 09 de 2022
DC-JU-19854-202211

Seriores,

ALCALDIA DE PALMIRA

Sra. LETTY MARGARETH ESCOBAR
Subsecretaria de Ingresos y Tesoreria
alexandra.canarte @palmira.gov.co

Asunto: SOLICITUD AMPLIACION PLAZO RESPUESTA A REQUERIMIENTO
ORDINARIO DE INFORMACION 141.47.48733.

Reciba un cordial saludo,

En atencion al REQUERIMIENTO ORDINARIO DE INFORMACION 141.47.48733, recibido
por medio de correo electronico el dia 26 de octubre de 2022, en el cual se requiere
informacion relacionada con el recaudo del IAP en el municipio, para los afos 2017, 2018,
2019, 2020, 2021 y 2022, DICEL SA. E.S.P., respetuosamente solicita la ampliacion del
plazo para dar respuesta, hasta el dia 21 de noviembre de 2022.

Lo anterior, debido que es necesario consolidar una gran y diversa cantidad de informacion,
lo cual, al momento por efectos de tiempo no ha sido posible en su totalidad, toda vez que
el plazo otorgado se cruzé con el proceso mensual de facturacion y con la auditoria externa
del Icontec.

Quedamos atentos a s

L N ‘ /‘

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co
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Anexo 11 - Cargue de informacion Emgesa
Sitio remoto: | /noprocesados/A-Palmira/emgesa ~
----- 7 ecopetrol ~
..... eep
----- electricaribe
----- 7 electrohuila
----- emcali
? emcartago
----- emeesa
----- emgesa w
Nombre de archivo - Tamafio.. Tipode.. Ultima mod.. Permisos Propietar..
J.202211091?0[}0678600638?587201F—2[}22701—127FT[}1.D¢ 148462 Docume.. 9/11/2022.. -rw-r--r-- 1021 1005 .

1 archivo. Tamaiio total: 148.462 bytes

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
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Anexo 12- Sabana migracion SILIM

SABANA FACTURACION PALMIRA *m e

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda Ultima modificacion hace 6 dias
@ P 100% v € % 0 .09 128w Predetemi.. v 10 +| B I & A * H =~ L~ plvy v B v~ 2~ ~
644310 - 8
A 8 @ D E F G H J K L M N 0 P Q
. Medidor /numero . direceion TipoSector Ubicacion numara| Archives . numero | Archivos g e
id FACTURA .. . regulado  direccion  Correspondenci estrato N .| Registrado id fecha Hora Registro nombre Document Registrado .
Identificacion _id _id Documento id N aid
a s_id ° sid
44297 3462 50000034697  ISKRA_63623235 1 SECTOR AEROP SECTOR AEROPUE 8 1 1 900162081 906 4048 3/11/2020 5:09:36 LA CARAMELA SA S 900162081 799
44208 3463 50000034698 ISKRA__63623246 1 SECTOR AEROP SECTOR AEROPUE 8 1 1 900162081 906 4048 3/11/2020 5:09:36 LA CARAMELA SAS 500162081 799
44299 3477 50000034699 ELSTER_02840743 1 VIA 660 CIPRES VIA 660 CIPRES 3 1 1 900260056 906 3770 23/12/2019 12:14:41 AVICOLA POLLO LISTO § A 900260056 649
44300 3478 50000034700 ELSTER_02840654 1CL2926A 29 CL2926A 29 7 3 1 890306372 906 4063 1/12/2020 10:05:53 ELECTROJAPONESASA 890306372 813
44301 3435 50000034701 ELSTER_02872488 1 KILOMETRO 10 KILOMETRO 10 8 1 1 900409057 906 4079 31/12/2020 11:39:2' PRODUCTORA NACIONAL 900405057 830
44302 3553 50000034702 2902058 1 KILOMETRO 2 VKILOMETRO 2 VIA 2 1 1 900933268 906 4114 4/05/2021 2:25:30 fSIMEX COLOMBIASAS 900933268 881
44303 2275 50000034705 3105670 0 KM 11 RECTA P/KM 11 RECTA PAL g 1 1 891304762 908 3409 5/09/2016 9:22:08 aITALCOL DE OCCIDENTE $£891,304,76 207
44304 2276 50000034706 3105668 0 KM 7 VIA PALM KM 11 RECTA PAL ] 1 1 830016868 908 3410 5/09/2016 9:22:08 a AGROAVICOLA SAN MARII 830,016,86¢ 207
44305 2274 50000034707 3105669 0 KM 11 RECTA PKM 11 RECTA PAL| 8 1 1 891304762 908 3409 5/09/2016 9:22:08 a ITALCOL DE OCCIDENTE S$£891,304,762 207
44306 3047 50000034708 Frt30326 1 CALLE 31 No 13 CALLE 31 No 13 0 7 4 1 830087443 909 4132 31/05/2021 12:31:21 COMANDO DE ING EJERCI 830,087,442 899
44307 2625 50000034709 Fri24565 1 INTERIOR CENT INTERIOR CENTRC 7 3 1 830033206 509 4133 31/05/2021 12:31:21 INVER EN RECREACIONDE 830,033,20¢ 899
44308 3048 50000034710 Frt30763 1 CALLE 31 No 9 :CALLE 31 No 9 12/ 7 4 1 830087443 909 4132 31/05/2021 12:31:21 COMANDO DE ING EJERCI 830,087,441 8%9
44300 3050 50000034711 Frt32264 1 CALLE 42 No 39 CALLE 42 No 39 6! 7 3 1 900424768 909 4134 31/05/2021 12:31:21GI SAN PEDRO SAS CASINC900,424,76¢ 899
44310 3102 50000034715 QIE00089 1cC12Tv3 83LCI2TV3 83 LA 1 1 890320488 910 1042 30/09/2015 2:36:37 INDUSTRIAS MACAR PALN 890320488 14
44311 3100 50000034716 QIE00090 1TVA4CLO161LTVACLO 161 LA T 8 1 1 890320488 910 1042 30/09/2015 2:36:37 INDUSTRIAS MACAR PALIV 890320488 14
44312 3099 50000034717 QIE00295 1 CL31No4423(AK68No9088 £ 7 3 323 830055643 910 3429 2/12/2016 11:16:41 CINEMARK COLOMBIA S A 830055643 228
44313 3101 50000034718 QIE00310 1 CL42CR3868 AKEENOOOES £ 7 3 323 830055643 910 3429 2/12/2016 11:16:41 CINEMARK COLOMBIA S A 830055643 228
44314 3060 50000034722 Frt03789 - 2800153 0 Zona Franca de Zona Franca del P 8 1 193 815002042 911 3698 3/07/2019 3:46:39 £ PGI COLOMBIA LTDA BER 815002042 578
44315 2255 50000034723 Frt03101 0 km 13 autopist:km 13 autopista Y 8 1 1 890322007 911 4107 24/02/2021 4:52:58 QUIMPAC DE COLOMBIA £890322007 856
44316 2516 50000034725 50943330 0 CALLE 42 CARRIcra 7 75 51 BOGO 7 3 139 830095213 912 3425 9/11/2016 11:20:27 ORGANIZACION TERPEL 830095213 225
44317 2517 50000034726 59005418 0 CARRERA 28 45cra 7 75 51 BOGO 7 3 139 830095213 912 3425 9/11/2016 11:20:27 ORGANIZACION TERPEL 830095213 225
44318 2518 50000034727 59005419 0 CARRERA 28 39cra 7 75 51 BOGO 7 3 139 830095213 912 3425 9/11/2016 11:20:27 ORGANIZACION TERPEL 830095213 225
44319 2519 50000034728 31918614 0 CARRERA 15 CAcra 7 75 51 BOGO 7 3 139 830095213 912 3425 9/11/2016 11:20:27 ORGANIZACION TERPEL 830095213 225
2520 50000034729 59004617 0 CARRERA 35 41cra 7 75 51 BOGO 7 3 139 830095213 912 3425 9/11/2016 11:20:27 ORGANIZACION TERPEL 830095213 225

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
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FACTURA Ho. NXXKE
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2 . Pﬂgﬂ: suma 1-"'_ P Fecha de expedickn: man'dd/qpga

s Palmira va J,L';'-h' Lanie FECHA LIMITE DE PAGO mu'-qr..-w.-.l
DATOS DEL COMERT LALIZALNE

FMORIFE { RAZON SOCML S DERDRMACION SO PURERLD D | DERTIF CACHIM

o T

] s

MOMURAE / RAZGM SOCIAL ! DEROMINACKIN SDOIAL MOMERD DE IDEN TIFICACIGH

——

MEDIDOR MNIC MU ESTRATO
; E ke ™
! E DIRECCHIN DE S0 IMISTR O CDAD DE SUMINISTRO CESTIRD ECORARICD
e il £ 2 B3}
VIGEMCLA PERIODD (L THRWR VERCMERNTO CRMTAL IKTERESES ADDND
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W
W
W
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Anexo 14 - Liquidacion oficial

LIQUIDACION OFICIAL

; o, B IMPUEETO DE ALUMBRADO PIELICO
‘-.‘.. : paEa‘ SUma ,y LMJINDACION OFICIAL Ma. KENEX
: f_f " Palmira va Pﬁ-‘:dﬂfé Fecha de expediokin mn gl
|

e P FECHS LIMITE DE PAGD: mim/{A/gRga

[ ‘a1

| DATOS DEL DOMERTLALIZADONR
| o
MOMDFE § RADON SO0ML ! DERDM MACKN SOCL MUMERD DE IDERTIFCACHM
| o
DATOS DEL QUSCRIPTOR
MOMURE ! RAZON SOCIAL / DEROMINATKIN SDOIAL MUMERD DE IDEMTIFRACIGN
Irrbosd P zidon Irrbest s zion
MEDIDOR MIC MU ESTRATO
oy E Irrbosd P zidon Irrbosd s cidon Irbosd s cidon Irrbest s zion
;E DRECCHIK DE SUMINISTRD CIDAD DE SUSMINISTED CESTIRG ECORAR SO
Irrbosd P zidon Irbosd s cidon Irrbest s zion
WSIMGIA  PERODO - Tagarn VIKCRAERTD CARITAL I TERESES P susTaTAL
.....
.....
.....
.....
CAPITAL INTERESES CESCUERTOS OTROS AJUSTES O CORCEPTOS

i canfomaidas can ko sriehiscits nban Ariaukon 37 5 1S ol Ao (D) da 207K Eatarate, Tesaaric kunicpel, complado or o Doerms 155 40 2531, o o prssnis A S Mot proceds 6
S, i R EGaracicn, M O IMOIcrens S 4 5 T c o Tmori, i ol T e P QIATHI & 5 EWACACIC B 0 s o s passard b acacien
=

HOMBRE DEL FUNCIONARIO

Cargs dal funcienans

PALGD TOTAL KMKMKENK
ESTEDCCUMENTO COMSTITUYE LM TITULD EMECUTIVD

( + Banco de Bogotd
Para pago de esla Dgudason Ghcial, ssdiqeess @ cmbque sociil de 1o bintos aulensatas 5 ol 2ega @

s hEa ean o, debe s de gerere i a Tivar el Manieipic S Palmiie, MIT 891 3680073 @ B da Occidente
PAGD TOTAL MMKNNKHNN
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Anexo 15 — Estado de cuenta

SECRETP&R‘P& DE HACIENDA AATFO-#i8
:h.\_ PROCESC: GESTION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ".,-':e':icnpﬁ
‘ > weL
- Pégina 1 de 1
Alza;:-i_"‘_':l?ri:":'il ESTADD DE CUENTA IMPUESTO DE ALUMERADO PUBLICO
Wit,- 80133000073
EETHI]O DE CUENTA IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO N2 000K
DATOE DEL SUSCRIFTOR
WNOMERE | AAZON SOCIAL | DEROMNACN SOCIAL NUMER DE IDENTIFICACICN
NEDIDDR N s ESTRATO
DIRECCION DE BUMKIETRO CIUDAD DE BUNMETRO DEETIG ECONGMICD
DBUGACIINER FERDMEMTES DE FAGD
b e Eedd Las o CAATAL  WTEREBES  DESCUENTON  CONVEMON  AJUSTER o
P
FaADE
srmar | e | cnmm | e CAPITAL INTERESER DEECLENTDE CONVENIZE TETAL PAGOR
FROCEBOS
FERICOO GRAMAELE I§~0E EXPEDENTE FECHA DE CERRE FECHA CE PAGD ETAPR TOTAL

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559

(@)

leantec @
\J

SC-CER415753




n
R

F
3

(4
7
\Y
\
Y
\J
\VJ
N
\

<

Vv v
\5»»)(«((3
Alcaldia Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Anexo 16 - Publicacion por cartelera

_ AATFO-#8#
/Male’  PROCESO: GESTION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Version &=
. L A UL
;| i Paging 1 de 3
Alcadia Municipal PUBLICACION POR CARTELERA
de Palmira

il 31.380.007-3
RESOLUGION Na. X30000(

La Subzecretana de Ingresos y Tesoreria de |3 Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira, con
fundamento en lo dispuestc en los articules 220, 279, 284 v en el capitulo X1 del libro | articulos 1.3
del Acuerdo 038 de 2016 que medifica el Acuerde 071 de 2010 Estatuto Trbutaro Municipal,
compilade en el Decrete 105 de junic 17 de 2021, el Acuerdo Municipal 047 de 2014, &l Acuerdo
Municipal 002 de 2015, la Ley 97 de 2013, 1z Ley 84 de 1915, 1a Ley 1219 de 2015 y demaz normas
que modifiquen adicionen o complementen |8 regulacion del Impuesto de Alumbrado Pablico, en
gjercicio de laz competencias asignadas,

CONSIDERANDO

1* Que el articulo 69 de la Ley 1111 de 2006 modificado por el articule 354 de la Ley 1819 de 2016
prevé que los municipios podran establecer sistemas de facturacion que constituyan determinacian
oficial del tnbuto v presten mérto ejecutivo.

2" Qe &l Municipio de Palmira adoptd €l sistema de facturacion autonizado por el articulo 6% dela Ley
1111 de 2006 para &l Impuesto de Alumbrado Publico, articules 1.2 del Acuerdo 025 de 2015 que
modifica &l Acuerde 071 de 2010 Estatuto Trbutaro Municipal, compilada en el Decrete 105 de junic
17 de 2021.

3° Que, conforme al inciso 4 del articulo 69 de la Ley 1111 de 2006 la notificacion
de la factura se realizara mediante insercion en la pagina web del Municipio v,
simultdneaments, con la publicacion en medios fisicos en el registro, cartelera o
lugar visible del Municipia.

4° Que el dia DD del mes MM del afc AAAA, diz DD del mes MM del afic AAAA == expidieron as
sigwentes liguidaciones a traves de las cugles se hguidd oficialments &l Impuesto de Alumbrado
Publico, laz cusles se insertaron en la pagina Web del municipio, |2 que pueden ser conzuliadas v
obtener copia de a3 mismas, en &l siguiente enlace [URL]:

M.".IEFH}I]E FEGHA DE MEDIDOR NITIGG VALOR LIQUIDADO POR
LIGUIDACION LIQUIDAGION TA3A EBPECIAL

Centro Adminéstrativo Municipal de Palmira - CAMP '@}
Calle 30 Mo. 29 -39 Codigo Postal 763533 e v "y
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Anexo 17 — Listado de asistencia reunion inicial para integracion con SIIF.

Reptiblica de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldia Municipal de Palmira
DIRECCION DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CIENCIA

1HUSExSI8

m.ﬂ\mnyﬂ-vtﬁro

Alcaldia Municipal 1\%:@& ! E
de Paimir b
W N LISTA DE ASISTENCIA
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[ASUNTOOEVENTO: e L2 Nt amiembts Ywvwmicial A.rsrl.ﬂ._uﬂli..) VAlew s, Pa e wbeevacion won lVﬂCL, HORA: = ...uG\ |
Enel iento de [a ley 1581 de 2012 i { : ¥
og forman parte de esta emwaﬂmmum_ﬁ de 8:5&8 para _8 ..5.” _Mﬂa%u.ﬁ%u@n o %nﬁa am_uagwao B Mmﬂ«nws_cmaw_ﬂ? i 338»25 by _n..”_nm._.n_.m.u\_au_ ,e.mm_ = v_w.:_:m. icacion para . ..M.. dencias de ::MH_M HS._nom ¥ uﬂseu
i i usted nos ha mer tratamiento de estos dato fsos propésios, Sav que usted nforme no estar i i6n de datos personales de
PBX: 2709648, icacion con nosolros. También nos puede escribir al corres: atencionakiudadano@paimiragov.co, 0 ala direccion Calle 30 No. 23 -39, 0 a nuestro portal www.palmira gov.co
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2| Ock=vio €| Hlunllas 2| 6. 8231 Viqc. contrativtaloctauio. muvllas@ @i, 3136504
2| Do Oz 140300y | oidamort | pAVIN.OIN) @) T DesesT oo
3 1D recp ra:ne;wn W%Bmowz.&a FY 36566 S OOQP.TC.O 2 [Siege. .n.fﬁd.«&?fﬂ.woc.nu 3182szr236
+ [Jemaay 0w 210615 ¢ ) kKo gl [T nbolotie hnduwmpm@akasdlapissag 1 —
s syl P |cammenelse. UQ.BT 3 o33su58] obﬁxﬂ\
; 264564652 pre bl g pelles sen'e —— | 366t05i2| T
7 (LEEEESY Preict 0wty v | Nicaas, ikl @ T kotuks i Buozazesud | JUG (k.
s | fezi= |

|

©

{

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533

=
{Is)

leantec

o~
=
o
il =
uﬂn
= | W
Q
[& )]
w

Q
O o
e}
3
o) D
O
© =

—
= N
e ..
= O
85
e
R
[)
T



&

14
v
V(LT , , ACTF0-035
v PROCESO: GESTION DE CONTRATACION Version.06
Ve 30/09/2022
\
Alcaldia Municipal Pagina 21 de 21
_ de Palmira INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES
Nit.:891.380.007-3
Anexo 18 — Seguimiento a solicitud de reuniéon a SIIF
= Ver detalles de la incidencia
Id. Proyecto Categoria Visibilidad Fechadeenvio  Ultima actualizacién
0027860 Municipio de Palmira General Publico 2022-10-27 16:49  2022-10-28 10:21
2022
Infermador CMUNOZ Asignada a edwinveca
Pricridad Mormal Tipo Asesoria - Reproducibilidad Mo se ha intentado
Acompanamiento
Estado . Asignada Resolucidn Abierta
Resumen 0027860 Integracion SIFWEB con Sistema de Informacidn recaudo Alumbrado publico - SILIM
Descripcién Cordial saludo,

En el marco del contrato establecido entre Soluciones de Informacion y Alcaldia de Palmira No. MP-462-2022
para la vigencia 2022, y en nombre del supervisor del contrato Ing. Juan David Escobar, nos permitimas
solicitar mesas de trabajo para llevar a cabo la integracion (interoperabilidad) entre SIFWEB y el nuevo sistema
de recaudo de alumbrado publico - SILIM de la entidad. Se requiere entonces tener una reunion inicial para
articularnos entre las tres partes y dar atencidn a los requerimientos iniciales del proveedor de SILIM, que a
continuacian presentamas, para que sean tratadas y desarrolladas en esta primera mesa técnica:

1. Existencia de API"s de SIIFWEB

2. Documentacion técnica para integraciones con SIIFWEB

3. Guia de Integracion

4. Necesidad de autenticacion (usuariofcontrasenia), APl Key u otros
5. Restricciones de peticiones (cantidad, tiempo, etc.)

6. Conceptos a utilizar en contabilidad y Presupuesto.

Fecha sugeridas para primer mesa de trabajo:
Miércoles 2 de Noviembre de 2022 - 10AM
Viernes 4 de Noviemnbre 2022 - 10AM

En esta mesa inicial se programaran las proximas a que haya lugar para lograr la interoperabilidad requerida.

Muchas gracias por su atencion y la espera de sus instrucciones.
Etiquetas Sin etiquetas adjuntas.

Horas Ejecutadas

Fecha Entrega 1

Fecha Entrega 2

Solicitado Por Juan David Escobar Garcia
Horas Planeadas

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP (@) Q
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postal 763533 icontec ® l(:Net 7

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559 SC-CER415753
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIRO DE INFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR
2.1 Nop. Pago 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre 4.2 Cargo

SUBSECRETARIA DE INGRESGS Y TESORERIA
SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO.
DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA,

LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANOD
LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

MP-1437-2022 SUPERVISION

lunes, 21 de naviembre de 2022

5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion. 5.6 E,ecucu‘:n' 5.7 Tiempo Ejecutado
(Meses) (Meses) %)

64,22%

5.1 Nombre del Contratista 5.2 ldentificacidn 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

JIKKOSOFT SAS 900.765.378 30-dic-2022

12-sep-2022

5,8 Objeto del Contrato

ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE "SILIM" PARA EL EFECTIVO COBRO DEL IMPUESTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PARA LOS MODULOS DE LIGUDACIGN, FACTURACION, RECAUDO,
CARTERA, COBRO COACTIVO Y COMERCIALIZADORA, GARANTIZANDO LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.

5.12 5.13
5.9 Forma de Pago 5.10 Descripcion 5.11 Valores Duracion | Ejecucion
{Meses) (Meses)

5.14 Tiempo Ejecutado
(%)

5.10.1 Contrato Inicial $  1.439.000.000 3,63 2,33 64,22%

5.10.2 Adiciones al Contrato

CUOTAS PARCIALES 5.10.3 Suspensiones al Contrato

5.10.4 Total Contrato + Adiclones | §  1.439.000.000 3,63 2,33 B4,22%

5.10.5 Nueva Fecha Flnal

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
6.5 Fecha Maxima de 6.8 Fecha 69

6.4 Ultimos
.1 Peri A .2 Num Planilla (PILA .3 Fecha de P, | dos Digitos " .7 Nombre de a AR 4 3 i
6.1 Periodo de Aportes 6.2 Namero Planilla ( } 6.3 Fecha de Pago dos Diglos Batt e Recr ik 6.6 Cumple| 6.7 Nombre de la ARL Afiliacion ARL Nivel = 6.10 Analisis del Riesgo

{€.C./ Nit) Riesgo

B.11 Datos de Referencia para el Supervisor 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)

A B.12.1E d y
6.11.1 Valor a Pagar 6.11.2 Ingreso Base de Cotizacion (IBC) 2 mnera. _D e 6.12.2 Descripcion de la Exoneracion
Pago a Pension

$179.875.000 $ 10.000.000 NO No Aplica
6.11.3 Concepto del Aporte 6.11.4 % 6.11.5 Valor del Aporte 6.12.3 Valor Pagado ;L::T 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Sacial
ple
£.11.3.1 Aportes a Saled (EPS} 12,50% -] £l Contratista estd cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.2.2 Aportes a Pension {AFP) 16,00% st El Contratista ests cumpliendo con fos pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales {ARL) 0,522% sl El Contratista esti cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora} 29,02% $ -8 - ] or Pagado de la P a ora), corresponde al aporte que se deb
) & O R ADA
Do 0 o 7 do
D 0 D 0

B D a Depend d d

1 |Radicado en la Secretaria de Hacienda X X X

2 |Orden de Pago (SIIF) X X X

3 |Acta de Recibo (S1IF) o Entrada Almacén X X X

4 |Minuta del Contrato (SIIF} X No Aplica X

5 |Acta de tnicio X No Aplica X

6 |Informe de Actividades y soportes X X X

7 |Informe del Supervisor X X X
. E Fﬂm a B.Ecﬁmﬂﬁﬁ eﬂEiva fnﬁe P ica -CAMP X X o X

Calle 30 No. 2¢ -39: Codigo Postal 763533

www.palmira.gov.co .
Teléfono. 2709558 éo
A
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME | 4, DATOS DEL SUPERVISOR

1. No. CUNTRATO

2.1No. Pago | 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombie ; 4.2 Cargo

LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANC
LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

SUBSECRETARIA DE [NGRESOS Y TESORERIA
SUBSECRETARIO DE CGBRG COACTIVO,
DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA,

SUPERVISION

MP-1437-2022

lunes, 21 de noviembre de 2022

5. DATOS DEL CONTRATO

415 Duracion (5.6 Ejecucion: |57 Tiempo Ejecutado
(Meses) | {Meses) (%)

5.1 Nombre del Contratista 5.2 dentificacion | 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

JIKKOSOFT SAS 900.765.378 12-sep-2022 30-dic-2022
9 |Pago Seguridad Social X X X
10 |Certificacidn de Parafiscales No Apica No Aplica No Aplica
11 |Certificacién Bancaria X No Aplica

&5

Centro Administrative Municipal de Paimira -CAMP
Calle 30 MNo. 29 -39 Cédigs Postal 763533

www, palmira.gov.co

Teléfono: 2709558
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre 4.2 Cargo

LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO
LIS FABIQ RAMIREZ CIFLIENTES
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA
SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO.
DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA.

MP-1437-2022 SUPERVISION

Iunes, 21 de noviembre de 2022

5, DATOS DEL CONTRATO

§.5 Duracion 5.6 Ejecucion | 5.7 Tiempo Ejecutado
{Meses) (Meses) %)

64,22%

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

JIKKOSOFT 5AS 200.765.378 12-sep-2022 30-dic-2022

8. SEGUIMIENTO

ot 8.3 <
8.2 Actividades Generales 4 Observaciones
St/ NO
1 |Conoce y entiende las términos y ¢condiciones del contrate sl
2 |Se ha marerializades algun riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrate NO
El Centratista ha leido y entiende los términos y condiciones det contrata, NO se han
3 [Se han presentads controversias entre las partes ND materializado riesgos previstas en la matriz de riesgos del contrato, el contrate ha presentado
un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo
4 |Se organizay administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documantas del Contrato sl de blenes y servicios establecidos en al contrate, ef centratista astd dande cumplimignto a los
bienes yfo servictos establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la
5 |Se ha prasentado rachazo justificado de los biznes y/o servicles establecidos en los documentos det Contrato NG sjscucion contractual, durante el pericdo del informe se desarrollaron reuniones de
seguimi
6 |Se ha presentado Incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes comrespondientes NO
7 |Se ha solicitado Informes y convoeado a reuniones para el cumglimiento de [a funcion da suparvisor s
8.6 Seguimiento Administrativo 2 8.8 Observacdiones
1 |Se encuentra completo ef expediente fisico y electronico con los infermes previstos 5l
2 |Las pélizas y garantfas del contrate se encuentran vigentes sl
El expediante fisico y electrdnico del contrato se encuentra completo v al dla, las garantias del
- . . 3 centrato se encuentran al dia, No se hicieron requerimientos por parte de los enates de
Han solicitada las organismes de control informes y el contratista los ha presentade L o
3 e sy 3 Nao Aplica control, se ha dado cumplimiento a la pubfication de los documentos del contrato en el SIF y
= R . . . en el SECOP, el contratista estd cumpliendo con sus obligacicnss en materla de seguridad
4 |Se cargé en los tismpos, los documentos del Contrato en el SIF y se garantizé el principio de publicidad sl social y salud en el trabajo, como tamblén el cumplimienta de normeas legales

Se ha verificado el eumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Soclal, Seguridad v
5 |Salud en el Trabzjo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra horma Sl
aplicable al contrato

8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo [Personas Naturales y Juridicas) 8.12 Observaciones
1 |Aportd los efementos necesarios de proteccién parsonal para el d pefio de sus actividadd Ne Aplica
2 |Aportd las centificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrallar las tareas de altc riesgo No Aplica
i
3 |Aportd el permiso de trabaje para el desarrollo de las tareas de alto riasgo avaldo por 55T No Aplica
4 |Se recibieron reportes de accidentes e incidentas de trabaje No Aplica

8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Juridicas) 8.16 Ohservaciones

1 |Aporté certificacién de avance de la Resofucién 1111 de 2017 (Plazos para implemantar el SST), avatada por el 55T | No Aplica

2 |Aporié el Pian Anual de Trabajo No Aplica |. .
Aportd &l Plan Anual de Capacitaciones No Aplica
8.18 Seguimiento Técnico 8.20 Observaciones
1 |Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas apficables sl
2 Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el sl £l epntratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista
contrato estd cumpliendo con las condicionas afracidas en el contrato, El Contratigta no ha hechc

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39; Cédigo Postal 763533
www.palmira.gov.co /5

Teléfono: 2708559
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SUBSECRETARIA DE INGRESGS Y TESORERIA

03 lunes, 21 de noviembre de 2022 LUIS FABIG RAMIREZ CIFUENTES SUBSECRETARIC DE COBRO COACTIVO.
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA,
0 05 D ) 0
JIKKOSOFT 5A8 900.765.378 12-sep-2022 30-dic-2022 3,6 2,3 64,22%
3 |Se han requarida samblos o ajustes en las condiciones el contrato NG solicitudes da ajustes o cambios en las condiciones del contrate, El Gontratista, durante el

periodo del infarme no hizo soficitudes o requerimientos técnicas, El Contratista, durante el

|periode dal Informe, no ha presentada incumplimientos en los que se necesite aplicar las

Se han recibido sclicitudes o requerimientos téehicos por parte del
respectivas,

| cantratista y se han dado las recomendaciones

NO garantias del contrato

5 |El contrato ha tenido la necesidad da hacer efectivas las garantlas

Centro Administrative Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 28 -39 Cddigo Postal 763533

v, palmira.gov.co

Teléfono: 2709559
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Alcaldia Municipal
o Palili INFORME DE SUPERVISION
Mit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4, DATOS DEL SUPERVISOR
2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre | 4.2 Cargo
MP'1437'2022 ) SUPERVISION LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO | SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA
lunas, 21 de noviembre de 2022 LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES SUBSECRETARID DE COBRC COACTIVO.
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion! 5.7 Tiempo Ejecutado
(Meses) (Meses) %)

64,22%

5.1 Nombre del Contratista 5.2 |dentificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

900.765.378 30-dic-2022

JIXKOSOFT 5AS 12-sep-2022

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

.4 A
9.2 Obligacion Contractual 9.3 Actividad Desarrollada i nem?o So.rpotes £ 3.5 9.6 Observaciones
Evidendia Cumple

E contratista envio ef estado actual def Impuestn de
Akymbrada Publico

Soponte: En el perfoda antator Jikkosoft realizo
entrega del documento que skve de base para la
debida migracion

al aplicativo SIL{M, En este documants se realizaron) !-_mES ,l[dn'vg googlg,oumldm

de Bas cuales| " 1

fueron
cublertas por la Alcaldfa de Palmira en el presente 7tGnoAvN W

periads de andlis’s; informacian qua fue sometida al
peoceso de

reviskén y completitud gquedande acorde a o)
solicltadn, de esta manera se dio deme 2 Ja fase 2
Yer Annxo | - Base oe datos predia

5l

El contratista prasento el pericdo de andisis 3
Alcaldia de Palmira raallza enttega de las guias que
evidencian la Aidri; i i

sifusién del raquarimients crdinaris de informacién| effolders/1| 8gBCRBSHASH sl
2 las comercialzaderas, Lo antedor s puede mwm

observaren la
carpeta cargada en el Drive del proyecto.

Arquitectura como serviclo SILIM

Seporte Fase finailzada an &) perindo antarar con la
entrega del decumento "arquitectura como servicio)
rarala

solucidn tecnolégica SILIM®, cuyo objetivo ex detaliar
dos wistas légicas de la arquitechiwa para & sistema) https://drive google comidriv
SILM 2.0 <
soportadas en el proveador de nube Amaon Web|

Services come actor principal. Paca la elaboracién del| 512X (4VES:

sl

mismo se

plé una ¥
para nsegurer el perimetro de red del sistama y|
despliegues

continuos versionadod pans reglstros y oontrol,

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Cédigo Postal 763533

www. palmira.gov.co

Telé&fono: 2709559
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

3. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 No. Pu;uf' 2.2 Fecha del Pago I 4.1 Nombre 4.2 Cargo

SUPERVISION LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO | SLMBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESCRERIA
LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES SUBSECRETARIC DE COBRO COACTIVO.
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA DIRECTOR DE TECHNGLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA.

MP-1437-2022

lunes, 21 de noviembre de 2022

B DATOS DEL CONTRATO

5 » ﬁ;mhm"dél S S5 Duradan 5.6 Ejecucion|| 5.7 Tlampo Ejecutada

{Meses) {Meses) {%6)

64,22%

5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

1NIXKKOSOFT 5AS 900.765.378 12-5ep-2022 30-dic-2022

[Dquidacion Retroactva
Soporte: El contratista da continuidad a la stapa de
migraclén de toda la infarmecidn encontrada en
SILUM versidn antericr.
El proceso de migracién se kicla con el andlisis de fas
arquifecturas  entre las  wversiones para  una
comparativa de
ajuste de las bases de datos recesarlas para poder|
reallzar el traglada ta la Informacién. Posterionmente
al analisis
da arquitectura, se realiza |a revision de [0s arehivos
Presentar ai cronograma detallada y definitive de | nara |3 identificacisn de patrones y ajustes de bases
las actividades, el cual deberd ser entregads al |gg datos
supenlsor © superyisores para su aprobatidn | correspondientes & lox médules, Para este punto, se
dentro de los cinco (3] dias hihlles sigulentes ala |inicia con el proceso de facturadén pare |z eacién
suscnpeldn del acts de inicio del contrato, Este |de
3 cronograma en tado caso deberd respetar el |conceptos de naturalaza crédito, a estos conceplas
piaza maximo establacide por fa entldad para el |se realiza el proceso de asignadon de gufas de|DttPs:/A/drive. google.com/driv
desarroila dal conteato El crencgrama, kiego da | o otificacidn e/f rs/1uldlIKwMdouMIX8 51
5U aprebacidn por parte del SUPERVISOR y correspandlentes para el deblda saparte de entrega k8DzZIBQvV uWuT4
ayaiado par LA ENTIDAD CONTRATANTE, seri |y notiflcadidn. Luago se migrs la Informacién de log
obligaterlo para EL CONTRATISTA uien no pedré | conceptos
mezdifearlo unifateralmente de naturaleza tipo debito que se ve reflefado en i
proceso de recaudo, para realizar el respactive cruce,
de registros
que permitan [a determinaclén de carters, esta
determinacion  luego es comparadz n  [a
infermacidn obtenida desde
la fase de lavantamiente de Informacién del
proy para la valldsz de ins datos.
Aquellos conceptos que
se identificaran como pagos pero que #n el proceso
de migraclén no cuentan con el cruce, son cases

llamados
“especiales” Iog cuzles deben ser revisados|
con el funcionario del procesc El para
realizar el respectivo

Capacitacidn Portales SILIM

Scporte: El contratista planea la reallzadon de la
capactacién del portal contibuyentes a los ]
Interasados del proyecto para el
<igulente parlodo de anallsls,

Soperte: Ei contratista reallzan  lag  primeras)
reunlones de entendimiento y {evantamlenta de
requerimlentos para 1as

integracionies con el equipo ge proyecta de I3
Alzaldia, posterlormente se resliza solictud de
reunidn con los

proveedores del aplicative SILFWER con &l abjetivo de sl
aclarar |as necesidades v requerimlentos de
integracién.

Ver Anexo 17 - Listado de aslstencla reunidh inicial
para integracidn con SIIF.

Ver Anexo 1B - Seguimiento 8 solicitud de reunidn a
SIF

Centre Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Codigo Postaf 763633

www. paimira.gov.co

Teléfono: 2709559
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de Palmira
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

1. No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME 3. TIPO DE INFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 No. Pago 2.2 Fecha del Pago 4.1 Nombre 4.2 Cargo

LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBAND
LLNS FABIO RAMIREZ CIFUENTES
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA
SUBSECRETARIQ DE COBRG COACTIVO.
DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA,

MP-1437-2022 SUPERVISION

lunes, 21 de noviembre de 2022

5, DATOS DEL CONTRATO

5.5 Duracion 5.6 Ejecucion | 5.7 Tiempo Ejecutado
{Meses) (Meses) %)

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicio 5.4 Fecha Final

JIKKOSOFT SAS 900.,765.378 12-5ep-2022 30-dic-2022

Seguimianto y control del proyecto
Para el segulmiento y control def proyecto se

realizar i o0 al
objetivo de revisar el
estado actual del proyecte, frenke 3 las tareas hitps://drive.google com/driv
=jecutadas, en proceso y pendientes, lo anterior =
gl an o effolders/1 FhENITP?ﬁXngg 5|

cronograma  aprobado  para la  ejecucién ugﬁ&ﬂﬂﬁmzm

proyecto. Hemas realizade reuninnas presenclales y
virtuales entre el

equlpe de fa Alcaldia de Palmirz y el equipo de
| kkosoft los dias 13 y 20 de oetubre ¥ 10 noviembte.

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURIDICO

10.3
St/NO

10.2 Seguimiento Financiera y Contable 10.4 Observaciones

Se hace segulmiento a la gestion financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeacldn de los pagos previstos y

1 disponibilidad de caja) sl
Se hace revisidn de los documentos necesarias para efectuar los pagos al coRtratista, incliyendo el recibe a La revisidn del avance flna.nclero, se hizo a.l.mnmento de [z presentacwn’ de los
2 | satisfaction de los bianas /o servicios objeto del contrato s documentas para el respectiva page, La revisién de los documentos necesarios para
el pago, se hizo al momeate de la presentacion de los respectivos documentos {ver
3 |Se ha hecho entrega de anticipas y se han amertizade en los termines de la Ley y del centrato No Aplica |[soportes del pagol, , El Contrato no presenta situacicnes gue afectan el valar total del

contrato

4 |5e ha presentade modificaciones en la actividades gue afacten el valor inicial del contrato NOQ

10.5 Estado fiscal del contrato
1051 :

o 10.5.2 Concepto 10.5.3 Ingresos 10.5.4 Egresos 10.5.5 Valar Total de
1 |10.5.2.1 Yalor del contrato $ 1.439.000.000 TRl e il
2 |10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato 3 - s 1.439.000.000
3 |10.5.2.3 Valores cancefados al contratista S 899.375.000 | A La ejecusion fiscal del Contrato va en un 75%, estando
e L e $ 179.875.000 Contrato pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 359750000
5 |10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista S 359.750.000 | §  1.079.250.000
6 |10.5.2.6 Salde a Favar del municipio | 10.5.7 % Avance
10.5.2.7 Sumas lguales % 1.435.000.000 | 3 1.439.000.000 75,00%
05a 10.5.9 Seguimiento Juridico Aty 10.5.11 Observaciones
tem Cumple

Las actividades del contrato, se desarrollzron canforme a ios términos establecidos
en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

El seguimientc juridico del contrato busca la eonformidad de |a ejecucién del contrato con ef texto del contrato y la
norma aplicable

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensidn y ARL

Considerando aque a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas v recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia gue no existe controversia alguna.

CERSRIANS RIS RSRISA LB R A 108 A diasdelmesde  __ Noviembre  delafio 2022

Calle 30 No. 29 -39: Cddigo Postal 763533 -
www.palmira.gov.co

Teléfono: 2708559
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Aleslila Municipal INFORME DE SUPERVISION Pagina 8 de 8

de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

1] No. CONTRATO 2. DATOS DEL INFORME |[© 3 7iP0 BEINFORME 4. DATOS DEL SUPERVISOR

:i.xﬁn. Pa:oi' 2.2 Fecha del Pago | . 4.i Nombre | 4.2 Cargo
LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO | SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y TESORERIA
: K SUPERVISION
MP-1437-2022 lunes, 21 de noviembre de 2022 LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES SUBSECRETARIC DE COBRO COACTIVO.
JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA DIRECTOR DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CIENCIA.

5. DATOS DEL CONTRATO

| 55 ul"équ“ 5.6 Ejecucion . 5.7 Tiempa Ejecotada =
(Meses) (Meses) (%8)

64,22%

5.1 Nombre del Contratista 5.2 Identificacion 5.3 Fecha de Inicia | 6.4 Fecha Final

JIKKOSOFT SAS 900.765.378 12-3ep-2022 30-dic-2022

NGRESO Y TESORERIA SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVC DIRECTOR DE TlyC

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calie 30 No. 29 -38: Codige Postal 763533
www.palmira.gov.co

Teléfono. 2709559



ul

aportes
enlinea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacién dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 900765378 6 JIKKOSOFTWARE S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. CALI-VALLE 4854465 Si
Panamericana Of. 511
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-10 2022-11 1759162131 9442738766 E 2022/11/21 2022/11/16 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $57,042,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado

ing|ret p|cor]vst|sin|ig avp|vct]irl |vip| SENA e ICBF

SUCURSAL: PRINCIPAL (32 Afiliados)

Pagina 1 de 6

2022/11/21 02:36 PM



aportes
enlinea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO1 (32 Afiliados)

Ciudad: CALI Depto: VALLE (32 Afiliados)

1 |CC [1130669377 |AGUIRRE MANZANO| 23030 | 30 |EPSO12| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
ICHARLY 1

2 |cC 16379179 IALVAREZ OCAMPO 23100 | 30 |EPSO12| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 No
[JUAN PABLO 1

3 |CC 1094969940 [ARANGO MOLINA 23020 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
ISHARON YULIANA 1

4 |CC ]1113695103 [ARENAS LOZANO 23030 | 5 |ESSC18] 5 | CCF57| 5 | 14-11| 5 | 0.000% 5 Si
[VALENTINA 1

5 |CC [1113695103 JARENAS LOZANO X X [23030 | 9 |ESSC18| 9 | CCF57| 9 | 14-11] 9 | 0.522% 9 Si
[VALENTINA 1

6 |CC |16840848 BONILLA CUTA 23030 | 30 |EPSO10{ 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
HUGO 1

7 |CC |1143877064 [CHALA AMAYA 23030 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
INICOLAS 1

8 |CC 94151453 [CRUZ DIAZ 23030 | 30 [EPSO10f 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
IMAURICIO 1

9 |CC [1144098264 [DIAZ DIAZ ANDRES 23030 | 10 |EPSO10| 10 | CCF57| 10 | 14-11| 10 | 0.522% 10 Si
FELIPE 1

10 [CC [1144098264 |DIAZ DIAZ ANDRES 23030 | 20 |EPSO10| 20 | CCF57| 20 | 14-11] 20 | 0.000% 20 Si
FELIPE 1

11 [CC [1144030842 |DIAZ GOMEZ DAVID 23100 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
STEVEN 1

12 [CC [1143876518 |DOSMAN RIOFRIO [25-14 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
NICOLE STEPHANY

13 [CC [1144173552 |GIRALDO GARCIA 23100 | 30 |EPSO10{ 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
LUIGY ANDRES 1

14 [CC [16848688 [GONZALEZ 23090 | 30 |EPS002| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
ESQUIVEL BRAULIO 1
FERNANDO

15 [CC [29658495 IGUEVARA 23100 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 No
IMOSQUERA 1
JANGELICA MARIA

16 [CC [14799474 HINCAPIE ROBLES 23100 | 30 |EPS037| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
RUBEN DARIO 1

17 |CC 1005894845 [HURTADO 0 |EPS037| 12 0 0 | 0.000% O No
BELTRAN ALLISON
[YULIANA

18 [CC [94489703 LIZARAZO ADARME 23090 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 No
[GUSTAVO ANDREY 1

19 [cC [31426156 IMARIN OJEDA [25-14 | 30 |EPS037| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
ISANDRA LEMARY

20 |CC 1002929004 [MARTINEZ ORTEGA 23100 | 30 |EPSO10{ 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
CRISTINA 1

21 |CC [29682835 IMARTINEZ PENILLA 23030 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
ISANDRA LORENA 1

22 |CC 1115078004 [MEDINA 23030 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
FERNANDEZ SAMY 1
IMADELEYNE

23 |CE |558784 IMORA CASTILLO 23100 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
[MARISLEIDY 1

24 |CC 1143861732 [MOTTA LOPEZ [25-14 | 30 |EPS005| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
[VALERIA

25 |CC |16457053 PAEZ POGGIO [25-14 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
[YARO ALBERTO

26 |CC [1107071027 |PANIAGUA LOPEZ 23030 | 30 [EPSO10f 30 | CCF57) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
ISEBASTIAN 1

27 |CC 1005871247 [PEREZ LEON JUAN 23020 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
PABLO 1

28 |CC 10741739 PINO MORENO 23100 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
JABRAHAM 1
FERNANDO

29 |CC 6198784 [PINO ROLDAN 23100 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
JALBERTO FABIAN 1

30 |CC 1112220578 [RENDON IDARRAGA| 23100 | 30 |EPS002| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
DIANA LORENA 1

31 |CC 1116252636 [SOLIS SANCHEZ 23030 | 30 |EPSO17| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[JOHANA 1
KATHERINE

32 |CC 1144106978 [TORRES GARRIDO 23100 | 30 |EPSO10| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
[MARIA ALEJANDRA 1

33 |cC [1113666671 [URBANO ORDONEZ 23030 | 30 |EPSO17| 30 | CCF57| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
JALISON FERNANDA 1

34 |CC 1151962928 |[VALENCIA SALAZAR| 23100 | 30 |EPSO18| 30 | CCF57| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
JALEJANDRA 1

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Pagina 2 de 6

2022/11/21 02:36 PM



aportes Planilla Resumen

enlinea
EMPLEADO NOVEDADES PENSION | SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias |Codigo| Dias | Codigo | Dias |Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|ret p|cor|vst/stn| ige avp|vct]irl fvip) SENA e ICBF
SUCURSAL: ANTIOQUIA (9 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO I (9 Afiliados)
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)

35 |CC [1152464707 [ALVAREZ 23030 | 30 [EPSO10f 30 | CCFO3| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[LONDONO SULIANY 1
36 [CC 1214734669 [BERRIO HIGUITA X X X [23020 | 14 |EPSO10| 14 | CCFO3| 14 | 14-11| 14 | 0.522%| 14 Si
IMARIA CAMILA 1
37 |cC [1036649665 |CASTRO MUNOZ X 23030 | 13 [EPSO10f 13 | CCFO3| 13 | 14-11) 13 | 0.000% 13 Si
ICAROLIN 1
38 |CC [1036649665 [CASTRO MUNOZ 23030 | 17 [EPSO10| 17 | CCFO3| 17 | 14-11 17 | 0.522%| 17 Si
ICAROLIN 1
39 [CC 1007942287 [COCHERO FLORIAN X 0 | CCFC5( 11 0 | 14-11] 11 | 0.522%| 0 No
[JUAN DAVID 5
40 |CC [1000902839 |GRANDA GALLEGO 23100 | 30 [EPS040| 30 | CCFO3| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[SEBASTIAN 1
41 |cC |1000438288 |HURTADO MUNOZ X 0 [EPsO10f 11 0 | 14-11] 11 | 0.522%| 0 No
[YERALDINE
42 |CC [1040756442 |JARAMILLO 23020 | 30 [EPSO10f 30 | CCFO3| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[GIRALDO XIOMARA 1
43 |CC |1037635695 |MENESES 23030 | 30 [EPSO10f 30 | CCFO3| 30 | 14-11f 30 | 0.522% 30 Si
HERNANDEZ 1
IMARIANA SOFIA
44 |CC [1035441328 |TABORDA URREGO X 23100 | 30 [EPSO10| 30 | CCFO3| O | 14-11f 30 | 0.000% O Si
[CATALINA 1
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|ret p|cor|vst|sin|ige [(mal avp|vet] irl fvip| SENA e ICBF

SUCURSAL: BOGOTA (6 Afiliados)

Centro de Trabajo: BOGOTA (6 Afiliados)
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)

45 |CC [1026250187 |CUBILLOS 23030 | 30 [EPSO05| 30 | CCF24) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
JORTEGON JULIAN 1
DAVID
46 |CC [1020782499 |GARCIA CORTES X 23100 | 8 |[EPSO05| 8 | CCF24] 8 | 14-11f 8 | 0.000% 8 Si
LUISA FERNANDA 1
47 |CC [1020782499 |GARCIA CORTES 23100 | 22 [EPSO05| 22 | CCF24) 22 | 14-11 22 | 0.522% 22 Si
LUISA FERNANDA 1
48 |CC [79218992 [GARZON PENA 23020 | 30 [EPS008| 30 | CCF24) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
IVAN DARIO 1
49 |CC [52702238 [PARRA GRANADOS X 25-14 | 30 [EPSO17| 30 | CCF24] 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
ISANDRA MILENA
50 [CC |1020837299 |RUBIO TAPIAS 23020 | 30 |EPSO05| 30 | CCF24| 30 | 14-11| 30 | 0.522% 30 Si
[JUAN FELIPE 1
51 [CC 1144131683 [SOLANO GARCIA 23030 | 30 [EPSO08| 30 | CCF24) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
VIVIAN JULIETH 1
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION | SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|ret p|cor|vst|sin|ige [(mal avp|vet] irl fvip| SENA e ICBF

SUCURSAL: ARMENIA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)

Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)

52 [CC [1094945696 [CUELLAR VARGAS 23100 | 30 [EPSO10| 30 | CCF43| 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[DANIELA 1
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo] Dias |Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa [ Dias| Exonerado
ing|ret|tde|tae|tdp]t p|cor|vst|sin|ige [ima|vac|avp|vct] irl |vip| SENA e ICBF

SUCURSAL: SOLEDAD ATLANTICO (2 Afiliados)
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aportes
enlinea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)

Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)

SUCURSAL: COMFACAUCA (2 Afiliados)
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)

53 |CC |1042429922 |ANGULO MONCADA X X X [23030 | 30 [EPSO05| 30 | CCFO7| 30 | 14-11| 30 | 0.522%| 30 Si
JJHON MANUEL 1
54 [CC 1022337473 [TRIANA MONTERO 23100 | 30 [EPS005| 30 | CCFO7) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
FREDY ALEXANDER 1
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|r p|corvst/stn| ig avplvet]irl |vip| SENA e ICBF

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)

SUCURSAL: CALDAS (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: CALDAS (1 Afiliados)

55 [CC 1061767695 [HURTADO ERAZO 23100 | 30 [EPSO05| 30 | CCF14) 30 | 14-11f 30 | 0.522% 30 Si
BRAHIAN FELIPE 1
56 |CC 1061785255 |VASQUEZ 23020 | 30 [EPSO05| 30 | CCF14) 30 | 14-11] 30 | 0.522% 30 Si
[BURBANO CAROL 1
ELIZABETH
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias |Codigo| Dias | Codigo | Dias |Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|r p|cor|vst/stn| i avplvet]ir |vip| SENA e ICBF

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)

SUCURSAL: VALLEDUPAR (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)

57 |CC |1053822902 |[ALVAREZ JURADO 23030 | 30 [EPSO10| 30 | CCF11] 30 | 14-11f 30 | 0.522% 30 Si
[JUAN CAMILO 1
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|r p|corvst]stn] i avplvet]ir |vip| SENA e ICBF
SUCURSAL: TOLIMA (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)
Ciudad: LERIDA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)
58 |CC |14297922 HERNANDEZ 23030 | 30 [EPS002| 30 | CCF50| 30 | 14-11f 30 | 0.522% 30 Si
[FRANCO ERICSON 1
[YOHANY
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias [Codigo| Dias | Codigo | Dias [Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|r p|corvst|stn| i avplvet]irl |vip| SENA e ICBF

Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)

SUCURSAL: BUCARAMANGA (1 Afiliados)
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)

59 |CC |1065903883 |CAICEDO SANTOS X X [25-14 | 1 |EPSO05| 1 CCF15( 1 14-11| 1 | 0.522% 1 Si
JJULIO CESAR
60 [CC [1065903883 [CAICEDO SANTOS X 25-14 | 10 [EPSO05| 10 | CCF15] O | 14-11f 10 | 0.000% 0O Si
JULIO CESAR
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES PENSION | SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombre Codigo| Dias |Codigo| Dias | Codigo | Dias |Codigo| Dias | Tarifa | Dias| Exonerado
ing|ret pcor|vst|stn|ig lavp|vct]irl fvip) SENA e ICBF

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)

61

ICC 1144138921 |RUIZ VALENCIA
[JHONATAN

23020
1

EPS010| 30

CCF40| 30

14-11

0.522%)

Total Afiliados( 56)
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aportes Planilla Resumen

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900765378 6 JIKKOSOFTWARE S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. CALI-VALLE 4854465 Si
Panamericana Of. 511
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2022-10 2022-11 1759162131 9442738766 E 2022/11/21 2022/11/16 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $57,042,500

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 53 $34,578,200 S0 S0 $34,578,200
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 18 $12,640,900 S0 S0 $12,640,900
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 6 $3,609,900 S0 $0 $3,609,900
PORVENIR 230301 800,224,808 8 19 $10,171,800 S0 $0 $10,171,800
PROTECCION 230201 800,229,739 0 8 $4,308,400 $0 $0 $4,308,400
SKANDIA 230901 800,253,055 2 2 $3,847,200 $0 $0 $3,847,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 55 $1,036,300 S0 S0 $1,036,300
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 55 $1,036,300 S0 S0 $1,036,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 10) 53 $8,296,800 $0 $0 $8,296,800
COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 2 $286,400 S0 $0 $286,400
COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 1 $132,800 S0 S0 $132,800
COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890,101,994 9 2 $381,300 S0 $0 $381,300
COMFANDI CCF57 890,303,208 5 31 $5,493,500 $0 $0 $5,493,500
COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 7 $673,100 S0 S0 $673,100
COMFENALCO QUINDIO CCF43 890,000,381 0 1 $72,000 $0 S0 $72,000
COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 v/ 1 $72,800 S0 S0 $72,800
COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 1 $186,400 S0 S0 $186,400
COMPENSAR CCF24 860,066,942 7/ 6 $829,300 S0 $0 $829,300
CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 1 $169,200 S0 $0 $169,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11) 56 $11,342,200 $0 $0 $11,342,200
CAJACOPI ATLANTICO CCFC55 890,102,044 1 1 $45,900 $0 S0 $45,900
COMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 2 $1,534,800 S0 $0 $1,534,800
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7/ 2 $432,000 $0 S0 $432,000
EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $100,700 S0 $0 $100,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPSO10 800,088,702 2 25 $3,074,800 $0 S0 $3,074,800
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 3 $326,300 $0 $0 $326,300
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $316,300 $0 $0 $316,300
s AS.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS018 805,001,157 2 6 $3,666,000 $0 S0 $3,666,000
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 3 $596,000 S0 S0 $596,000
SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $1,049,400 S0 S0 $1,049,400
SAVIA SALUD EPS040 900,604,350 0 1 $200,000 $0 S0 $200,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $1,073,400 S0 $0 $1,073,400
FAAA”_S&;I’UTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 3 $1,073,400 $0 S0 $1,073,400
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aportes Planilla Resumen

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
NIT 900765378 6 JIKKOSOFTWARE S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CC Unicentro Ed. CALI-VALLE 4854465 Si
Panamericana Of. 511

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2022-10 2022-11 1759162131 9442738766 E 2022/11/21 2022/11/16 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 $57,042,500

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $715,600 $0 $0 $715,600
SENA PASENA 899,999,034 1 3 $715,600 S0 S0 $715,600
L 56 $57,042,500 $0 $0 $57,042,500
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