123
e
R

T e o Gt cODIGo AP-JC-RG-102

ESTUDIOS PREVIOS VERSION 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FECHA DE APROBACION 19/10/2016

PAGINA 1de14 .

Bucaramanga, 30 de noviembre de 2022
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con los lineamientos previstos en la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el articulo 73 de la ley 1682 de 2013, Ley
1150 de 2007 y Ley 489 de 1998, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen,
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y oportunidad para
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacién.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 sefiala dentro de la SECCION 2 ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACION SUBSECCION 1 PLANEACION, en
su articulo 2.2.1.1.2.1.1 que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar
el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato.

AUTORIZACION PARA CONTRATAR.

La competencia para adelantar el proceso de seleccién y contratacion que nos ocupa, se
fundamenta en las siguientes disposiciones:

v Ordenanza Departamental No. 070 del 22 de diciembre de 2021, por medio de la cual
se autoriza al Gobernador del Departamento de Santander para suscribir todo tipo de contrato
y/o convenio.

v Decreto Departamental No. 621 del 16 de Noviembre de 2021, por el cual se delega
en los Secretarios de Despache la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender,
liguidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las ordenes de pago y
en general expedir los correspondientes actos adminisirativos que se produzcan con motivo
u ocasion de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la mision y funciones
propias de la secretaria.

v La Ordenanza No. 013 del 01 de junio de 2020, por la cual se adopta el Plan de
Desarrollo Departamental 2020 — 2023. “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL
MUNDO".

CONVOCATORIA DE VEEDORES
El DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS para

que realicen el control social en las etapas pre-contractual, contractual y post-contractual del
presente proceso de contratacion.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER |,

CON LA CONTRATACION.

El Departamento en funcién del servicio de los intereses generales y en desarrollo de los
principios de igualdad, moralidad, planeacion, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones
coordina sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

La Ley autoriza a las entidades ptblicas su asociacién entre si con el proposito de cooperar
en cumplimiento de [a norma constitucional que impone como un deber la coordinacion de las
actuaciones de |las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado y
en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del Articulo 305 de la Constitucion
Politica de Colombia, se hace necesaria la gestion y promocién integral del territorio
Departamental, también establece los derechos y deberes del Estado y de los particulares
frente a los recursos cuiturales y naturales de la Nacién.

En el Plan de Desarrollo Departamental, 2020 — 2023 “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y
PARA EL MUNDCQ", tiene como linea estratégica “EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL”, meta
e indicador que impacta el desarrollo del proyecto Sector: “SIEMPRE EDUCACION
PRESCOLAR, BASICA'Y MEDIA", con el programa “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".
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Dentro del Plan de Desarrollo del DEPARTAMENTO, 2020 — 2023, se le concede especial
importancia a los Municipios, como célula ejecutora de su progreso y en este sentido el
Gobierno Departamental debe participar en la ejecucién de programas que entrafian progreso
econdmico y social; y para cumplir con los fines del Estado y con el Plan de Desarrollo
Departamental * SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDQ", EL MUNICIPIO
DE PALMAS DEL SOCORRO, solicité [a inscripcion del Proyecto denominado:
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO
EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE
SOCORRO”; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluacién de Proyectos
de Inversion Puablica BRPIN 2022004680130, con Certificado del Banco de Proyectos No 904
del 15 de Septiembre de 2022 expedido por el Secretaria de Planeacion Departamental.

En prevalencia del principio de coordinacion, Articulo 6 de la Ley 489 de 1998 y en viriud del

principio de colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el

gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, por
lo tanto nos encontramos ante un proyecto de iniciativa del Departamento de Santander y el
municipio de PALMAS DEL SOCORRO, para suscribir un Convenio Interadministrativo, con
miras a que el Departamento financie el objeto que se describe a continuacion: “AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE
PALMAS DEL SOCORRO PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA,
MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO.

Por ser las partes de este convenio entidades publicas, se rige por el articulo 95 de [a Ley 489
de 1998. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento
de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracidén de convenios interadministratives o la conformacién de personas
juridicas sin animo de lucro.

ANTECEDENTES

Actualmente el polideportivo del centro educativo pozo azul sede A, de la vereda Agua Buena
del municipio de Palmas del Socorro. - Santander, presenta una notable necesidad en el
ambito de su infraestructura; entre los cuales se puede destacar: Que no existe una cubierta
metalica, para la proteccion de los diferentes fenémenos ambientales, al polideportivo. La falta
de una infraestructura completa p el polideportivo impide que las actividades educativas,
lidicas, recreativas y deportivas que alli se hacen puedan realizarse de manera segura con
las condiciones basicas para el desarrollo integral de los nifios.

La falta de esta herramienta educativa, cultural y recreativa, es la causa de inconformidad de
los padres de familia y lideres comunales de vereda Agua Buena, quienes han manifestado
esta necesidad, buscando el beneficio de los nifias ¥ comunidad en general, con el fin de d
ellos cuenten con un espacio para fomentar la integracion entre los habitantes de la vereda y
los momentos de sano esparcimiento en la practica de actividades sanas como lo son los
diferentes deportes que se pueden realizar en dicho polideportivo.

JUSTIFICACION
Los escenarios deportivos, especialmente aquellos que se encuentran ubicados en zonas

rurales; deben contar con todos los beneficios de infraestructura necesarios para la
comodidad de los nifios, adolescentes y comunidad en general.

El polideportivo de! centro educativo pozo azul sede A, vereda Agua Buena, del municipio de
Palmas del Socorro Santander, cuenta con las condiciones basicas de infraestructura, pero
requiere que se hagan los - arreglos y adecuaciones pertinentes para comodidad de los nifios
adolescentes y comunidad en general, evitando posibles accidentes que pueden presentarse
si esta situacion no es tenida en cuenta, puesto que los cambios climaticos influyen en el
estado del polideportivo.
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Es una obligacion prioritaria la seguridad de los nifios, asi que se deben ofrecer espacios,
recreativos, ludicos y deportivos acordes a sus necesidades en donde los padres de familia
puedan permitir ir a sus hijos con confianza.

Por tal motivo se busca realizar el mejoramiento y adecuacion, del polideportivo construyendo
la cubierta que va a generar mas seguridad no solo para los nifios si no para los habitantes
de la vereda Agua Buena y la comunidad en general que haga uso de este escenario.

Con lo anterior se busca mejorar las condiciones de vida de los nifos, adolescentes y adulios,
permitiendo que al momento de querer invertir su tiempo libre practicando deportes o
realizando actividades lidicas recreativas cuenten con las condiciones de infraestructura
basicas para su optimo desarrollo integral, brindando espacios seguros para su desarrolio
fisico e intelectual.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

. La infraestructura del polideportivo del centro educativo pozo azul sede A, de la vereda
Agua Buena, no cuenta con las condiciones dptimas para el desarrollo integral de los nifios y
adolescentes de la comunidad

. Limitacién de recursos en el municipio para mejorar la infraestructura de los lugares
lidico deportivos que se prestan a los adolescentes, nifios, y comunidad en general para
compartir momentos de sano esparcimiento.
EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

. La falta de comodidad en el desamollo de las actividades educativas, lidicas,
recreativas y deportivas en un lugar adecuado para suplir sus necesidades basicas

. Los padres de familia protestan ante la alcaldia de Palmas del Socorro, con el fin de
buscar solucién a la situacion presente

ALTERNATIVA DE SOLUCION AL PROBLEMA

La alternativa propuesta busca ofrecer a la comunidad educativa espacios en optimas -

condiciones para la practica del deporte, teniendo en cuenta que el escenario con que se
cuenta actualmente se encuentra deteriorado.

Por lo anterior es necesario el mejoramiento de la infraestructura, mediante actividades tales
como: [a Construccion de la losa deportiva junto con la Graderia, la demarcacion de la cancha
multiple, suministro e instalacion de arcos de microfiitbol y tableros de baloncesto en acrilico,
anticorrosivo y pintura incluyendo los arcos.

Esta cancha multiple sera cubierta con una estructura metalica de 479 metros cuadrados
aproximadamente, en l[amina trapezoidal y perfileria metdlica. La iluminacion sera de acuerdo
a la Normatividad existente de acuerdo con el RETIE - RETILAP y cumpliendo con los niveles
de luminosidad permitida para estos escenarios deportivos. Esta cubierta recogera sus aguas
pluviales a través de un sistema de disefio de aguas lluvias a través de carcamos perimetrales,
cajas de inspeccidn, bajantes en 4” y canales de aguas lluvias.

El escenario polideportivo sera delimitado por un cerramiento en malla eslabonada, y
mamposteria de ladrillo estructural. Finalmente, el acceso al escenario deportivo se
garantizara a través de la construccién de una placa huella, con la cual se garantizara que los
estudiantes del CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, dispongan de un espacio
integral y que genere un ambiente saludable en la zona.

Por todo 1o anterior el Departamento considera viable suscribir este convenio toda vez que es
una necesidad la “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO
CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE
PALMAS DE SOCORRO” en razon a que siendo esta actividad de recreacion, la cual es
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. importante para conectividad de la comunidad estudiantil del municipioc de PALMAS DEL “3
afz- SOCORRO. 2
&:':‘.-f" -
¥+  El proyecto consiste en llevar a cabo el “MEJORANMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA
g POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA,
i MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO” mediante actividades de construccion
B infraestructura deportiva. I
Lt -‘1;:
A EI MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, quien solicita el apoyo al Departamento para la ?,F
& realizacion de las obras de “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA i
B« POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, -
3 MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO"; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento .
; y Evaluacién de Proyectos de Inversion Plblica BPIN 2022004680130, con Certificado del --‘i s
k2 Banco de Proyectos No 904 del 15 de Septiembre de 2022 expedido por el Secretaria de *‘%’ i
i% Planeacion Departamental. . ’i -
el ri]
Para las adquisiciones planeadas del afio fiscal 2022, por la Secretaria de Infraestructura L.‘
k. Departamental y con el fin de cumplir con los fines de la Administracién Departamental, se - ™
i}f realizdé una proyeccion cuantificada, de conformidad con el “PLAN ANUAL DE ™
Rk ADQUISICIONES?”, el bien o servicio y el proceso de contratacién se encuentra incluidoen el
f Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la Obra Publica de 2022.
f# Por todo lo anterior, el Departamento de Santander, en cabeza de la Secretaria de }’
i Infraestructura, considera necesario [a suscripcion del presente Convenio Interadministrativo, iﬁ
g en razon a que participa la siguiente entidad: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO. ##
. El MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, acepta la suscripcion del mismo, evidenciando -
3 la necesidad de unificar esfuerzos con el fin de optimizar la gestion de las partes para realizar =8
i el objeto del presente Convenio Interadministrativo que es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE 2
EX EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRQO &
% PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO ““T )
i EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMASDE  } -
}: SOCORRO” tah
X N
M Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativoes !
’; por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS %
i TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA %
‘;;4 Y TRES CENTAVOS MCTE ($1.351.734.441,93), suma de dinero que aportara el *4
#%  Departamento de Santander. '
1$‘
¥ la suma de dinero que aportard el DEPARTAMENTO se encuentra soporiada con las
"‘ disponibilidades, en el analisis financiero y en el cronograma de ejecucion de proyectos, y %
s estd contenida en los siguientes Certificados de Vigencias futuras que se detallan a &
¢ continuacién: ?
7~¢ VIGEENCIA CODIGO PROYECTO | ‘ T | ] L
’i‘ ‘FUTURA (nnl;ﬁ:;? ) | PR ogﬁms b DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO 7-,-=c°ur:'E.;PI° .1 vAwOR %f
| NUMERD INVERSION/GASTOS _ i} ‘ § e
o MEIORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA =y
t [OLDSPONTIO CEUTIOSDUCATICIOIE U . b
}f D00042-2022 g;;‘;b'e 31de | 5477004680130 | PALMAS DE SOCORRO. AUTORIZADA SEGUN ?:3::;8:}25% N
- ORDENANZA NO. 042 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2022 INF. EDUCATIVA i
(VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES VIGENCIA 1
& FISCAL 2023} $1.281.515.813.80
.,‘,':T,‘ MEJIORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA )
5 el L -
4| 000043- | Octubre31de | 55 04680130 | PALMAS DE SOCORRO. AUTORIZADA SEGUN DESARROLLO ‘
. {2022 2022 ORDENANZA NO. 042 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2022 :::E:g:?cﬁm
i (VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES VIGENCIA ' i
FISCAL 2023) $72.894.516.87
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES .
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. *

2.1. OBJETO. . &
El objeto del presente Convenio Interadministrativo es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO PARA :
EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO
EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE
SOCORRO” i

Para el desarrollo del presente convenio, el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO,
deberan cefiirse estrictamente al proyecto Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento
y Evaluaciéon de Proyectos de Inversién Puablica, BPIN 2022004680130, con Certificado del \
Banco de Proyectos No 904 del 15 de Septiembre de 2022 expedido por el Secretaria de 7

H

Planeacién Departamental, asi como al siguiente presupuesto: Haiem
-1
"CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZ0 AZUL SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO -
DE PALMAS DEL SOCORRO, SANTANDER"
( ) CONDICIONES ORIGINALES =
ITEM DESCRIPCION ITEM UNID PRECIO i
CANT UNITARIO VALOR PARCIAL P
1 PRELIMINARES
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 68373 $ 2.628,00 $ 1.796.842,00
LIMPEZA Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL {(INCLUYE .
1,2 RETIRO DE MATERIAL) M2 683,73] $ 4.432,00 3 3.630.291,00
1.3 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M2 40500( % 50,127.00 3 23.9646.435,00
SUBTOTAL CAPITULO $ 28.,773.568,00
2 EXCAVACIONES
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN i
21 SECO INGLUYE RETIRO M3 19598 | & 67.320,00 $ 13.193.149,00
2,2 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO M3 5284 | % 164.592.00 $ 8.697.727,00
_ SUBTOTAL CAPITULO $ 21.890.876,00
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO ;
3,1 SOLADO DE LIMPIEZA M3 2,41 5 448.879,00 $ 1.080.676,00
3.2 CONCRETO CICLOPEQ {60%-40%) M3 3203 % 507.718.00 $ 16.260.659,00
3.3 CONCRETO CLASE D (3000 PSI) M3 25321 % 650.116,00 b 16.4558.149,00 -
3.4 ACERD DE REFUERZO GRADO 60 KG 346087 | 3 7.918,00 $ 27.403.196;00
SUBTOTAL CAPITULO $ 61.203.680,00 | <+,
4 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIA Y DEMARCACION DE LA CANCHA MULTIPLE 1
4.1 VIGA DE CIMENTACION GRADERIA 15cmX15cm Ml 43,51 S 66.309,00 $ 2.885.105,00
42 [ MAMPOSTERIA EN LADRILLO T1 M2 3401 | % 104.939,00 $ 3.568.20000] -
43 [ACERO DE REFUERZO GRADO 80 KG 24592 % 7.918,00 $ 1.947.490,00{
O COLUMNETAS EN CONCRETO PARA MURD DE
, 4.4 MAMPOSTERIA CONFINADA PARA GRADERIA ML 11,20 $ 79.779,00 5 893.525.001 +
i
45 gcgg:gggtl;ccm DELOSA EN CONCRETO CLASE D M2 651,611 $  103.268,00 s 67.289.945,00 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS Y X
TABLEROS DE BALONCESTO EN ACRILICO,
48 | ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE (incluye UND 2001 $ 4.735.950,00 $ 9.471.900,00 |
aros)
PINTURA Y DEMARCACION DEL AREA DE JUEGO ¢
47 | COMO ESTIPULA LA NORMA PARA CANCHA MULTIPLE | P 100} $ 2500437,00 $ 2.500437,00
SUBTOTAL CAPITULO $ 88.557.392,00
[ CUBIERTA METALICA
5,1 Perfil 80mmX50mm KG 385418 § 27,808,00 $ 107.177.318,00
52 Perfil 50mmX50mm KG 2084,57 $ 26.596,00 $ 78.377.624,00
53 PHRG 150mmX50mmX 15mm KG 5220041 3 23.648,00 3 123.656.338,00
54 | Acero de refuerzo liso para coniravientos y lensores KG 435431 3§ 7.918,00 S 3.447.735,00
INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA TRAPEZOIDAL
85 O SIMILAR CON ANCLAJES M2 47980 | % 86.912,00 $ 42,659,978,00
5,6 LIMPIEZA GENERAL 5L 1001 S 610.500,00 $ 510.500,00
SUBTOTAL CAPITULO $ 356.929.491,00
& [NSTALACIONES ELECTRICAS -
Suministro e instalacién de tuberla PVC 1", incluye
5.1 excavacion y accesorios para su correcta instalacion ML 20,00 M 8.136,00 s 163.120.00
6,2 Suministro e Instalacidn Cahle #8 ML 4,50 § 9.257.00 3 41.857,00 .
Suministro, transporte e instalacidn de acometida desde
63 | medidor a tablero de distribucién de 4C 8 AWG UND| 200 | §  29091,00 $ 29.081,00
Suministro e instalacidn Incluye excavacién y demas
6,4 | accesorios para su correcta instalacién de Caja de UND 1,00 $ 524,850,00 $ 524.850,00 | »
inspeccifin de 30x30x30 cm
Suministro e Instalacidn tablero general de distribucién i
6,5 | bifdsico de 9 circuitos, incluye cableado y demas UND 1,00 $ 422.275,00 $ 42227500 |,
accesorios para su cormrecta instalacion
6,6 Suministra e Instalacién de cable #12 para conexiones ML {* 663,78 S 5.246,00 $ 3.482.190.00
Suministro e instalacidén de fuberia PVC 3/4” incluye
8,7 excavacion y accesarios. ML 12,10 s 6.917.00 $ 83,696,00 ‘
Suministro e instalacion de tuberfa EMT DE 3/4", incluye
68 | ccesorios ML 14,20 $ 23.021,00 L3 326.898,00
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Suministro e instalacidn de tuberia EMT DE 1/2°, incluye
8,9 accesorios ML 101,25 3 19.367,00 5 1.960,938,00 P
6,10 | Suministro e instalacidn Breaker monofasico 1x15 UND 1,00 $ 15.491,00 $ 15.491.00 | * ¢
6,11 | Suminisiro e instalacidn Breaker monofasico 2x15 UND 3,00 § 16.091,00 3 48.273,00
6,12 | Suministro e instalacién Breaker monofasico 2x30 UND 1,00 S 16.791,00 $ 16.781,00
Suministro e instalacion luminaria TIPO HIGH BAY 200 W,
6,13 CW 29000 L UND 9,00 $ 348.769,00 5 3.138.921,00 |*
Suministro e instalacién luminaria de emergencia R2
6,14 sylvania 2.4 W UND 3.90 $ 118.619,00 $ 355.357,00_
Suministro e instalacién punto eléctrico para uminarias
8,15 Incluye caja metdlica UND 12,00 $ 67.588,00 § 811.056,00 .
Suministro e instalacidn de sistema de descargas "
atmosféricas, incluye puntas captadoras de 1.5m,
6.16 alambedn 8 mm, saportes OBBO para alambrdn, cable de UND 1,00 § B8.650.695,00 $ 8.650.695,00
cobre #1/0, bajantes de EMT, vasillas 5/8 N
SUBTOTAL CAPITULO $ 20.071.799,00
7 CERRAMIENTO
Cerramiento en malla eslabonada Cal 10, angulo 2.5" x 1/8" -
7.1 y tuberfa de aguas negras m2 1258,10 5 208.225,00 3 261.967.872,50 .. i
7.2 | Mampesterfa en ladrillo estructural para graderia m2 10940 8 104.,939,00 $ 11.480.326,60 | - -
Estructuras en concrefo (vigas de cimentacion y aérea .
7.3 cernamiento mi 21880} $ 66.309,00 3 14.508.408,20 -
SUBTOTAL CAPITULO ] 287.956.608,30 | +
B ACCESO EN PLACA HUELLA -
8.1 Excavacicnes en material comtin m3 7798 | § 67.320.00 3 5.249.613,60
8,2 Conformacidn de Ia calzada M2 222,80 $ 2.884,04 3 642.663,97 .
8.3 Aplicacion de Subbase m3 3342| § 138.472,00 $ 4.627.734.24
8.4 CONCRETO CICLOPEOQ (60%-40%) m3 702| § 514.8562,00 $ 3.613.983.02
8.5 CONCRETO CLASE D (3000 PSI) m3 33031 § 671.043.00 3 25.520.677.91 |« -~
8.6 Acero de refuerzo Kg 1854,48 $ 7.918,00 % 14.683.757 .95
SUBTOTAL CAPITULO $ 54.338.330,69
a9 RED DE AGUAS LLUVIAS
Suministro e instalacion de carcamo perimetral -
a1 prefabricado, incluye excavacion y reila ML 1945 | $ 225.599,00 3 4.387.900,55
Construccidn de caja de inspeccidn 60x60x60 en
82 mamposteria y tapa de concreto reforzado UND 3o0| 3 $41.861,00 $ 1.025.583,00 .
Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC 6"
93 (incluye accesorios) ML 10302| $ £3.189,00 $ 6,509.730,78 |,
9.4 | Suministro e instalacion Bajante ALL 4" {incluye accesorios) | ML 5824 3% 32.082,00 $ 1.868.455,68
CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA CALIBRE 18,
95 | ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE ML 6180 S 15331600 $ 9.474.928.80
SUBTOTAL CAPITULO $ 23.266.598,81
COSTO DIRECTO OBRA $ 942.988.343,80
ADMINISTRACION 29% s 273.466.620.00 | - i
IMPREVISTOS 1% $ 9.429.883,00 -»
UTILIDAD 5% s 47.149.417,00] 7 7
AU (35%) $ 330.045.920,00 U
PLAN BE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 $ 6.946.450.00 $ 6.946.450,00 !
CERTIFICACION RETILAP GLB 1.00 $  1.535,100,00 $ 1.535.100,00 "
COSTO TOTAL QBRA $ 1.281.515.813,80
INTERVENTORIA $ 70.218.628,13 -
CQOSTO TOTAL DEL PROYECTO 3 1.361.734. 441,53

En caso de requerirse ajustes al presupuesto anteriormente establecido, el mismo debera ser
aprobado por el DEPARTAMENTO previa solicitud del MUNICIPIO DE PALMAS DEL
SOCORRO.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO.

El proyecto especifico consiste en realizar la MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A, VEREDA
AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO, mediante actividades de
Construccion de Ia losa deportiva junto con la Graderia, la demarcacion de la cancha mltiple,
suministro e instalacion de arcos de microftitbol y tableros de baloncesto en acrilico,

anticorrosivo y pintura inciuyendo los arcos.

3.

A.)

1.

OBLIGACIONES DEL LAS PARTES DEL CONVENIO

EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO

P

———— A e v
e
L]

o mmhan e o

-

Adelantar los tramites a que haya lugar, de conformidad con la Constitucion Politica de
Colombia, los Principios, Reglas, normas y procedimientos del Estatuto General de la
Contratacion Estatal y las normas complementarias que la adicionen, madifiquen o
deroguen, con el fin de ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el
Departamento en el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION |

CUBIERTA

POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL SEDE A,

VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO”; Inscrito y

tho oy m—— p———
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10.

1.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluaciéon de Proyectos de Inversion
Plblica BPIN 2022004680130, con Certificado del Banco de Proyectos No 904 del 15
de Septiembre de 2022 expedido por el Secretaria de Planeacidén Departamental, en el
que se detallan las actividades a realizar y los productos a que esta obligado el
MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO.

Destinar rigurosamente los dineros aportados por el DEPARTAMENTO para los
fines previstos en el objeto del convenio.

Prestar toda la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del convenio. |

Rendir informes mensuales al DEPARTAMENTO, relacionados con el
desarrollo del convenio v la ejecucién de los aportes.

Cumplir cabalmente con las demas obligaciones y tramites que surgen de las
distintas clausulas de este convenio.

Aceptar la supervision por parte del DEPARTAMENTO.

Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad ;
financiera reconocida por la Superintendencia Financiera, para el manejo

exclusivo de los recursos que el DEFARTAMENTO aporta, enviando antes del
desembolso la certificacion de apertura de la cuenta, con las especificaciones
coincidentes con la de la partida presupuestal.

Adicionar los dineros que se aportan para cofinanciar, al presupuesto del
MUNICIPIO.

Enviar durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los extractos
bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes
de pago generados durante el respectivo periodo.

Llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la
ejecucion del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposicion de
los funcionarios investigadores y del Departamento, cuando lo requieran.

En caso de no cumplimiento del objeto del convenio, la MUNICIPIO DE
PALMAS DEL SOCORRQ, se obliga a restituir los fondos aportados por el
Departamento.

Nombrar una veeduria, para vigilar el cumplimiento del convenio.

Registrar el Convenio Interadministrativo suscrito en el Sistema de Contratacion .

del Municipio.

Diseriar y poner en marcha las diferentes etapas en la ejecucion del proyecto
enunciado en la clausula denominada objeto.

Cumplir con las normas de seguridad y sefializacién preventivas, si a ello
hubiere lugar.

Darle los respectivos créditos al DEPARTAMENTO.

Hacer un archivo del proyecto, mantenerio actualizado y a disposicion del
DEPARTAMENTO.

Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas
para revisar el estado de ejecucién del mismo, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del MUNICIPIO o cualquier aspecto técnico referente a la
ejecucion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, en .

concordancia con la ley Ley 1150 de 2007 y la ley 828 de 2003, debe cumplir
con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
durante los tltimos seis (6) meses anteriores a la celebracion del presente
convenio, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o por el
representante legal, segun el caso.

PARAGRAFO: El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO y/o el
delegado de la ordenacion de! gasto del Municipio, manifiesta bajo la gravedad de
juramento que no tiene ningln tipo de impedimento derivado de un acuerdo para la
suscripcion de convenios interadministrativos.

1
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B) DEL DEPARTAMENTO:

Aportar el dinero estipulado en el presente convenio.

Verificar a través de la Oficina Gestora, el cumplimiento del presente convenio.
Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos,
especialmente los entregados en calidad de aporte y su destinacion exclusiva al
convenio,

Cumplir a cabalidad con el objeto y los compromisos que de él se derivan.

Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del convenio.

Nombrar un supervisor del convenio par parte del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, quien debera tener la formacion y experiencia técnica adecuada para
el acompanamiento técnico, administrativo y financiero del convenio.

7. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas para
revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del MUNICIPIO o cualquier aspecto técnico referente a la ejecucion.

WN =

o ;o

8. El Supervisor designado por el Departamento debera realizar el acompariamiento
técnico que pueda requerirse respecto al proyecto.
9. Ejecutar el Convenio dentro del marco de las politicas pulblicas del nivel Nacional e

Institucional, y en especial, dar aplicacién a las acciones e instrumentos que se
generen dentro del sistema de Gestion de Calidad, Control Interno, entre otros.

10. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente Convenio
y la norma aplicable al Mismo.

11. Todas las demas que se deriven del objeto y garanticen el cabal y oportuno
cumplimiento del convenio de acuerdo con las normas vigentes y concordantes.

PARAGRAFO: El Gobernador del DEPARTAMENTO DE SANTANDER y/o el
delegado de la ordenacion del gasto del Departamento, manifiesta bajo la gravedad
de juramento que no tiene ningtn tipo de impedimento derivado de un acuerdo para la
suscripcion de convenios interadministrativos.

4. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION. )

Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las las partes que en el intervienen *

y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que la MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO,
es entidad publica con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo establecido
en el inciso primero del articulo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone:

‘| as entidades publicas podrén asociarse con el fin de _cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios gue se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacion de personas
juridicas sin animo de lucro”,

Segun el Articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcion administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

LA LEY 80 DE 1993, EXPRESA SOBRE LA MODALIDAD CONTRACTUAL.:

“ART. 25. —DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:

“(...)

2. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretaran de tal manera que no den
ocasion a sequir framites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan
valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir
providencias inhibitorias.”

LEY 1150 DE 2207.

-
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4. Contratacién directa. La modalidad de seleccién de contratacion directa solamente
procedera en los siguientes casos:

a} Urgencia manifiesta;

b} Coniratacion de empréstitos;

¢) <Inciso 1o. modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo fexto es el
siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas def mismo
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
5.1. VALOR.

El valor total del convenio es por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($1.351.734.441,93), suma de
dinero que aportara el DEPARTAMENTO.

Las partes contratantes declaran que en casc de que el valor del presente convenio no cubra
la ejecucion total del proyecto, EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, gestionara los
recursos para la culminacién del mismo.

5.2. VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR.

Teniendo en cuenta que se trata de un aporte que el Departamento realiza al MUNICIPIO DE
PALMAS DEL SOCORRO, para la ejecucion del siguiente proyecto “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL
SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO?”; El valor del
mismo corresponde al aporte que se ha definido por parte de la Secretaria de Infraestructura,
conforme a los documentos presupuestales que lo soportan.

5.3. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.

El Departamenio de Santander dispone que para hacer el desembolso de los recursos que
conforman el aporte que realiza, lo hara de [a siguiente forma:

FORNMA DE DESEMBOLSOQ DE LOS RECURSOQS:

A.) Mediante actas parciales mensuales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (80%) de los
recursos aportados por el Departamento, previa presentacion de los respectivos informes de avance
de obra aportados por el Municipio.

B.) Un saldo final del DIEZ POR CIENTO (10%), una vez suscrita el acta de Recibo Final y Liguidacion
del Convenio, a satisfaccion del Departamento.

PARAGRAFO 1. El desembolso del aporte del DEPARTAMENTO, se realizara una vez presentada por
el MUNCIPIO, la certificacion de aperiura de la cuenta especial a nombre del objeto del convenio, con
las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal, en una entidad financiera
reconocida por la Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que el
DEPARTAMENTO aportara, previa autorizacion escrita del Supervisor del DEPARTAMENTO
designado, de acuerdo al informe que presente y una vez perfeccionado, legalizado y suscrita el acta
de inicio del presente convenio Interadministrativo.

PARAGRAFO 2. El MUNICIPIO debera acreditar ef pago del sistema de seguridad social integral
y parafiscales del periodo ejecutado, de conformidad con el Art. 23 Paragrafo 1 de la Ley 1150
de 2007.

5.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del convenio es de MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO NMIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE
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($1.351.734.441,93), suma de dinero que aportara el Departamento de Santander, de acuerdo
Certificados de vigencias futuras que se detallan a continuacién:

Sy
"
s
o
.
A

!

" |visE

%
Flemura
i | NUMERD -

CODIGO PROYECTO
FECHA BANCO

{DD/MM/AA) PROGRAMAS DE

| INVERSION/GASTOS

ENCIA H

- CONCEFTO L yaior

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO

a

2

4

L)

s

00042-2022 2022-004680130 PALMAS DE SOCORRO. AUTORIZADA SEGUN

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL

SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PRO-

DESARROLLO

2022 INVERSION 25%
ORDENANZA NO. 042 DEL 04 DE OCTUBRE OE 2022 INF. EDUCATIVA

{VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES VIGENCIA

Octubre 31 de

FISCAL 2023) $ 1.781.515.813.8

L
"

]
"
y

000043- Octubre 31 de
2022 2022 INVERSION 25%

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL
SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE
2022-004680130 PALMAS DE SOCORRD, AUTORIZADA SEGUN

PRO-
DESARROLLO

ORDENANZA NO. 042 DEL 04 DE OCTUBRE BE 2022

{VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES VIGENCIA INF. EDUCATIVA

FISCAL 2023) $72.894.516.87 |
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5.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO.

E! Convenio tendra un plazo de ejecucion de DIEZ (10) MESES, de los cuales SEIS (6)
MESES corresponden al plazo de ejecucion del proyecto y los CUATRO (4) MESES restantes
corresponden al plazo para el tramite que debe adelantar la MUNICIPIO DE PALMAS DEL
SOCORRO para {a incorporacion de los respectivos recursos y el debidoe proceso contractual,
el plazo de ejecucion sera contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual se
realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, articulo 41 de la Ley
80 de 1993, esta ejecucion se da, conforme al cronograma desarrollado en el proyecto.

5.6 LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecucion del presente convenio es el Municipio de PALMAS DEL SOCORROQ,
Departamento de Santander.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES.

El DEPARTAMENTO verificara que el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRQO, realice el
pago de los aportes al Sistema de seguridad Social Iritegral, parafiscales, ICBF, SENA, cajas
de compensacién familiar del personal que suministre para la ejecucion del presente convenio.

Para tal efecto, el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, debera presentar certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o
por el Representante Legal, donde se acredite el pago al dia de los apories de sus empleados
a los sistemas de seguridad social general en salud y pension y aportes parafiscales, asi como
riesgos profesionales. (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de
2007).

7.. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se trata de un convenio Interadministrativo, de acuerdo con las las paries que en el intervienen
y el objeto a contratar, y teniendo en cuenta que la MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO,
es una entidad pablica con la cual se va a suscribir el convenio, con fundamento en lo
establecido en el inciso primero del articulo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone:

Y as entidades piiblicas podran asociarse con el fin de_cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios qgue se hallen a su carqo,
mediante la celebracion de convenigs interadministrativos o la conformacién de personas
Jjuridicas sin animo de lucro”.

.8. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.
TIPO DE CONTRATO:

k*
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En lo que respecta al concepto de convenio interadministrativo, se tiene que el marco juridico
de estos, se encuentra en primera medida en la Carta Politica Colombiana la cual dispone en
su articulo 113 que, el Estado en sus diferentes érdenes y organismos deberan colaborar
armonicamente en el cumplimiento de los fines para los cuales han sido instituidos en un
Estado Social de Derecho, como el colombiano, por lo cual se encuentra que resulta valido
constitucional y legalmente la celebracion de acuerdos en los cuales se busque la cooperacion
y/o colaboracion para el cumplimiento de los fines asignados a cada entidad estatal.

En concordancia con lo anterior, la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la
organizacién y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del ariculo 189 de la Constitucién Politica y se dictan otras
disposiciones”, establecié puntualmente como norma de conducta a seguir por parte de las
entidades del Estado, el deber de coordinar y colaborar en sus actuaciones con las entidades
y organismos a fin de lograr los cometidos estatales, puntualizando en el articulo 95 de la
misma disposicion normativa, la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos.

Sobre el particular y en concordancia con la linea argumentativa antes esgrimida, ha sefialado
el Consejo de Estado lo siguiente: “(...) Los Convenios Institucionales, se podria definir como
todos aquellos acuerdos de voluntades celebrados por la entidad con personas de derecho
publico, que tienen por objeto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y
reglamentarias de la entidad, para el logro de objetivos comunes.

Por su parte, el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia consagra los principios
de la funcion administrativa asi: “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolfa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante fa descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracion de funciones (...)". Asi mismo, en su inciso 2 dispone:

“(...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado {(...)".

De ofra parte, el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios
establecidos en la Constitucion Politica de Colombia, dispone que, en virtud del principio de
coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en
el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y
en consecuencia prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones.

El articulo 95 de la Ley 489 ibidem, al referirse al tema de la asociacién entre entidades
publicas consagré: “Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen
a su cargo, mediante la celebracién de convenios interadministrativos (...)".

En este orden de ideas, los convenios interadministrativos son acuerdo de voluntades que se
suscriben directamente entre entidades que ostentan la calidad de estatales con miras de un
interés comdn.

Finalmente, es pertinente agregar que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre
de 2009, definiendo la naturaleza y objeto de los Convenios interadministrativos, citando para
el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:

“(...) Se esta ante una manifestacion conjunta de voluntades de la cual se desprende el
cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio. Para la Sala
de Consulta y Servicio Civil de esta corporacion se esté ante una modalidad contractual, cuya
particularidad es su celebracion en virtud del principio de cooperacion entre enlidades
publicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de cumplir en forma conjunta
con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios publicos que le han sido
encomendados”. Los Convenios constituyen formas concretas de colaboracion
inferadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta colaboracion puede
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revestir dos maneras distintas: la asuncion conjunta de funciones administrativas a fravés de
la creacion de un nuevo ente u organismo adminisirativo generalmente dotado de
personalidad juridica o en ofros casos puede realizarse mediante la celebracion de confratos,
evento en el cual la aclividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera
competencial de cada una de las administraciones comprometidas. Del inciso primero del
articulo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden los elementos que conforman la institucion
de los Convenios administrativos: en primer lugar. los sujetos llamados a celebrarlos deben
tener la condicién de entidades ptiblicas, y; en segundo lugar, su objefo es el desarrolio
conjunto de cualquier tipo de actividad que pueda interesar a dos 0 mas administraciones, no
obstante, es necesario precisar que si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de
cardacter discrecional, es decir, el ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre varias
alternativas. En consecuencia, los Convenios interadministrativos son formas de gestién
conjunta de competencias administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y, al
hacerlo, regulan intereses que, aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por
tanto, se frata de relaciones en la que minimo patticipan dos partes. Adicionalmente, mediante
este instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su utilizacion no existian y que se
traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de los
efeclos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las voluntades
involucradas”.

9. CERTIFICACION DE EL REGISTRO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE
PROCESO CONTRACTUAL.

El proyecto denominade por parte del Departamento: “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL
SEDE A, VEREDA AGUA BUENA, MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO?”; Inscrito y
viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluacién de Proyectos de Inversion Publica BPIN
2022004680130, con Certificado del Banco de Proyectos No 904 del 15 de Septiembre de
2022 expedido por el Secretaria de Planeacidn Departamental.

10.. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD PRETENDE EXIGIR.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de
2015, “No obligatoriedad de garantias”, la justificacion para exigirlas o no debe estar en los
estudios y documentos previos.

10.1 GARANTIA UNICA: EI MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, deber4 constituir a favor
del Departamento de Santander — NIT 890.201.235-6, una péliza de CUMPLIMIENTO, asi:

a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del convenio, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONVENIO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrird a la entidad de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del Convenio imputable al MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO.

GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO AL
CONTRATISTA DE OBRA.

A.) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA LA LIQUIDACION. Este amparo cubrira a la entidad de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
cbligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el
contrato.

B.) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, su vigencia
serd POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. Este
amparo cubrird a la entidad de los perjuicios gue se le ocasionen como consecuencia del
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incumplimiento de [as obligaciories laborales a que esta obligado el coniratista, derivadas de la
contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

C.) Segtin corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL
ANTICIPO: para proteger a la empresa de la apropiacién o la destinacion indebida de los dineros
entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantia debera corresponder al 100% de
la suma pagada a titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la requerida para su total
amortizacion. Su aprobaci6n sera requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista.

D.) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: para prevenir que durante el periodo acordado la obra
contratada, en condiciones normales de uso, no sufrira deterioros imputables al contratista. Su
cuantia no seré inferior al 30% del contrato y su vigencia sera de, siquiera, CINCO (05} ANOS a
partir del acta de recibo final de la obra.

E.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los
perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia
no sera inferior 400 SMMLYV del confrato y su vigencia sera por el término de ejecucion del contrato.

GARANTIAS QUE DEBE EXIGIR EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO AL
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

A). CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el TERMINO DE
EJECUCION DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrira a la entidad de
los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las
obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. Ademas de estos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el
contrato.

B). PAGQ DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor total del contrato, su vigencia
sera POR EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (03) ANOS MAS. Este
amparo cubrira a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esta obligado el contratista, derivadas de la
confratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

C.) CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados
de la deficiente calidad del servicio. Esta garantfa debe estar vigente por un término de cinco (05)
afios, contados a partir del acta de recibo final y por un monto equivalente al veinte (20%) del valor
del contrato.

D.) Segtn corresponda DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DEL
ANTICIPO: para proteger a la empresa de [a apropiacion o la destinacion indebida de los dineros
entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantia debera corresponder al 100% de
la suma pagada a titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la requerida para su total
amortizacion. Su aprobacién sera requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista.

E.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los
perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razdn de [a ejecucion del contrato. Su cuantia
no serd inferior 200 SMMLYV del contrato y su vigencia sera de, siquiera, el plazo del contrato.

PARAGRAFO: El MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO debera exigir a los contratistas que
adelanten la obra y la interventoria que oterguen las polizas anteriormente descritas, incluyendo
como beneficiario de las mismas al Departamento de Santander NIT 890.201.235-6

11.. DEMAS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COMPLEJIDAD.

A. INDEMNIDAD: El MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO. mantendra indemne al
DEPARTAMENTO confra todo reclamo, demanda, accién legal y contra reclamaciones laborales
de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este
concepto el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, sera noiificado por este concepto lo
mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo
de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL. DEPARTAMENTO sea condenado por tal
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concepto, es el MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO, quien debe responder por fa -~

satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma.

B. LIQUIDACION: El presente convenio debera ser liquidado de comtn acuerdo por las partes,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion, en la forma que
lo establece el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

C. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente convenio se perfecciona con la firma
de las partes intervinientes. Efectuar el pago de los derechos de publicacién en el érgano de
difusién informativo del Departamento de Santander, si a ello hubiere lugar y el pago de los
impuestos y gravamenes a que legal y ordenanzalmente se encuentre obligado.

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la celebracion del convenio Interadministrativo cuyo objeto es "“AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE
NSTRUCCION CUBIERTA

Gobernador de Santander.

JAIME RENE RODF
Secretario de

Departamento
Proyecto Liliana Castillo Cubillos Abogada CPS - Secretaria Infraestruciura GOBERNACION Firma
Juridicamente DE SANTANDER

A

Reviso y aprobd Admeth Saul Pardo Olaya Profesional Universitario - Secretaria Infraestructura Firma
Juridicamente GOBERNACION DE SANTANDER
Proyectd aspectos Cesar Jaimes CPS Arquitecto CPS — Secretaria de Infraestructura Firma y
técnicos GOBERNACION DE SANTANDER. .
Reviso y aprobd iProspero Arenas Castillo Director de Gestidn de Infraestructura Fima |
Fécnicamente .
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