
  
 
 

 

PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°7565 

DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E., Y QUINBERLAB S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 

la cédula de ciudadanía N°52.468.234, en calidad de Gerente AD HOC, de conformidad con la Resolución N°1185 

del 14 de junio de 2022 expedida por el Secretario Distrital de Salud, obrando en nombre y Representación Legal 

como Gerente AD HOC de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

persona jurídica identificada con NIT N°900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 

2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 

Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA, también mayor de edad, 

identificada con la cédula de ciudadanía N°52.253.988, en su calidad de Gerente de la firma QUINBERLAB S.A.S 

con NIT N°800.005.736-7, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 

la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°7565-2022, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de 

Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar 

los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 2) Que el 24 de junio de 2022, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato 

N°7565-2022, el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS 

DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, 

UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES 

MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO 

TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”  3) Que el valor inicial del contrato se pactó 

en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) - INCLUIDO IVA.  4) 

Que el término inicial de ejecución del mismo fue de UN (1) MES, contado a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir 

del 5 de julio de 2022 hasta el 4 de agosto de 2022. 5) Que el 25 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, 

por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, ADICIÓN N°1, por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS ($750.000.000) M/CTE y MODIFICACIÓN N°1, en sentido de aclarar el nombre de la 

Sociedad Comercial. 6) Que el 16 de agosto de 2022, se suscribió ADICIÓN N°2, por la suma de CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. 7) Que el 31 de agosto de 2022, se suscribió 

PRÓRROGA N°2, por el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE. 8) Que el 6 septiembre de 2022, se suscribió 

ACLARACIÓN N°1, en sentido de aclarar el valor total del contrato en la PRÓRROGA N°2 y ADICIÓN N°3. 

9) Que el 22 de septiembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el termino de VEINTE (20) DIAS 

CALENDARIO y ADICIÓN N°4, por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($550.000.000) M/CTE. 10) Que el 20 de octubre de 2022, se suscribió MODIFICACIÓN N°2, en sentido de incluir 

el ítem que se detalla en dicha modificación. 11) Que el 21 de octubre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°4, por 

el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°5, por la suma de MIL DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/CTE. 12) Que el 23 de noviembre de 2022, se suscribió 

MODIFICACIÓN N°3, en sentido de hacer la inclusión de el ítem que se detalla en dicha modificación.13) Que 

mediante comunicación recibida el 30 de noviembre de 2022, la Profesional Universitario Área de la Salud en 

calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora de Servicios Complementarios y el Director 

Financiero, solicita PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (1) MES y ADICIONAR el valor del 

contrato por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($694.000.000) M/CTE 

INCLUIDO IVA con base en la siguiente justificación: “Se requiere continuar con el suministro de insumos y 

reactivos de laboratorio clínico, para las secciones de química sanguínea, hematología, uro análisis, coagulación, 

hormonas, infecciosas, electrolitos, gases arteriales y microbiología, con equipos de apoyo tecnológico necesarios; 

para la subred integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E. Respondiendo así con el desarrollo de 

actividades fundamentales en los laboratorios procesadores y tomas de muestra lo que permitirá una atención 

adecuada y oportuna a nuestros usuarios, que requieran apoyo diagnóstico y complementación terapéutica  con  
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exámenes de Laboratorio Clínico. El contrato está vigente hasta el 8 12 2022 y un consumo mes de $900.000.000 

millones de pesos, porcentaje de ejecución a la fecha de 93%, saldo de $312.171.984. el cual se encuentra 

comprometido cubriendo pedido del mes de diciembre 2022.  Esta adición es autorizada por la Junta Directiva de 

la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ya que el contrato agoto su capacidad de adición. Se 

autoriza mediante Acuerdo N°083 del 24 de noviembre de 2022.” 14) Que mediante Acuerdo 083 del 24 de 

noviembre de 2022, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE autoriza a 

la Gerencia adicionar al contrato N°7565-2022, la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS ($694.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 15) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, 

las partes, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (1) 

MES contados a partir del 9 de diciembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023.  CLÁUSULA SEGUNDA: 

ADICIONAR el valor del contrato la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 

($694.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA. CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y fiscales, el valor total del 

contrato con la presente adición suma el valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS ($4.894.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA.  CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La 

entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda 

obligada en virtud a la presente prórroga y adición se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la 

misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

N°2322 del 30 de noviembre de 2022, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código 

Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará 

supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El contratista se 

compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 

primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, para su 

respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN. La presente ADICION Y PRORROGA se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de 

las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA 

SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad 

Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la 

contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que 

la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma 

de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o 

conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las 

demás cláusulas del contrato N°7565-2022 conservarán su vigencia. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vasquez Cely                                               Directora de Contratación  

Revisado Por: Viviana Salamanca Valencia                   Profesional especializada II  

Elaborado por: Oscar Alfredo Acuña G          Profesional universitario I   
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