
 

 

160.212 
 
 
Popayán,  
 
 
 
Doctora 
ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC 
 
ASUNTO: Solicitud de Adición en tiempo y valor al contrato No.0318 del 28 de junio de 
2022. 
 
Cordial Saludo 
 
En desarrollo de lo previsto en el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC, la Ley 80 de 1993 y demás Decretos reglamentarios, se 
presenta la siguiente solicitud, la cual es requerida para la Prórroga y Adición en Valor del 
Contrato No. 0318 del 28 de junio de 2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

1. El 28 de Junio de 2022, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – C.R.C. y  

DOBLECLICK SOTWARE E INGENIERIA S.A.S. con el NIT 900104400-5, 

suscribieron el contrato 0318 del 28 de Junio de 2022, con el Objeto de “PRESTAR 

EL SERVICIO DE INTERNET, CANALES DE DATOS, HOSTING Y DEMÁS 

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS 

DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA” 

 

2. El contrato N° 0318 del 28 de Junio fue legalizado el día 06 de Julio de 2022. 

 

3. El contrato se suscribió por valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE ($87.368.348) IVA Incluido, y demás impuestos directos e indirectos 

que llegaren a causarse. El término de duración fue de 6 meses, contados a partir 

de la puesta en funcionamiento del servicio.  

 

4. El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales estipuladas, las cuales 

se han realizado a cabalidad dentro del plazo inicialmente establecido. 

 

5. Considerando que las obligaciones específicas del contratista, hacen referencia a: 

 

a. Prestar los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas. 

b. Prestar el servicio con los equipos necesarios para el cumplimiento del 

objeto del contrato. 



 

 

 
 

c. Los servicios deberán ser entregados, instalados y dejados en perfecto 

funcionamiento por parte del contratista en cada uno de los sitios descritos 

durante los 10 siguientes a la adjudicación del contrato, incluyendo equipos 

de conectividad, sin que esto genere un costo adicional. 

d. Prestar servicio técnico y de soporte, incluido los desplazamientos a que 

haya lugar para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan 

presentarse, y proveer un medio de soporte para que la CRC pueda reportar 

inconvenientes con el servicio contratado. 

e. Asumir completamente y bajo su absoluta responsabilidad los costos de los 

elementos, dotación equipos, salarios contratados y para obtener las 

diferentes licencias y/o permisos que se requieran para la prestación y 

utilización de estos servicios. 

 
6. Teniendo en cuenta que dichas actividades sostienen una necesaria interrelación 

con la gran mayoría de actividades desempeñadas por el personal técnico y 

profesional de las diferentes sedes de la entidad, puesto que este plantel hace uso 

de las herramientas tecnológicas a disposición, con el propósito de mantener 

actualizado el Sistema de Información Ambiental Corporativo, facilitar las diferentes 

labores y la toma de decisiones. Tareas que se constituyen como una necesidad 

para el adecuado flujo de las múltiples funciones misionales, además de ser de 

obligatoria observancia en lo relativo a las políticas de Gobierno Digital del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

 

7. Asimismo, es importante indicar que se requiere la interrelación en tiempo real entre 

la sede principal ubicada en la ciudad de Popayán, con las sedes de las direcciones 

territoriales. Para lo cual, el uso de las herramientas tecnológicas puestas a 

disposición como el internet, facilita el intercambio de información y el acceso a la 

misma, lo que se traduce en una considerable economía procesal dentro de la 

entidad. En ese sentido, el acceso a internet de todas las sedes territoriales será 

centralizado a través del firewall que se encuentra ubicado en la sede principal de 

la ciudad de Popayán. 

 

8. En observancia de lo anterior, la subdirección administrativa como responsable del 

soporte de las actividades de las tecnologías de información, considera necesario 

que la entidad cuente con los servicios provenientes del mencionado contrato, toda 

vez que en la presente vigencia se tiene un alto número de proyectos en las 

diferentes dependencias de la Corporación. Proyectos para los cuales es necesario 

contar con un servicio de internet, canales de datos, hosting y demás servicios de 

conectividad. 

Por lo anterior, en calidad de supervisora me dirijo a ustedes con el fin de solicitar se 
adicione en valor la suma QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, valor que 
se cancelará en Una (1) cuota por la suma resultante una vez aplicados los descuentos por 
indisponibilidad de servicios si los hubiere y se prorrogue en un (1) mes más, contado desde 
el día siguiente de la terminación del plazo inicialmente pactado al Contrato No. 0318 del 



 

 

28 de junio de 2022 y así poder dar cumplimiento a la misión institucional sin que se genere 
interrupción en la prestación del servicio. 
 
2.- SOLICITUD DE PRORROGA 
 
Se solicita prorrogar el Contrato No. 0318 del 28 de junio de 2022, en un (1) mes, contado 
desde el día siguiente a la terminación del plazo inicialmente pactado. 
 
3. SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 
Se solicita adicionar el Contrato No. 0318 del 28 de junio de 2022, en la suma de QUINCE 
MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, valor que se cancelará en Una (1) cuota por 
la suma resultante una vez aplicados los descuentos por indisponibilidad de servicios si los 
hubiere, previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro o factura por parte 
del contratista y certificación de cumplimiento por parte del supervisor.  
 
El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad DEL CONTRATISTA 
y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
La presente adición en valor, se hará con cargo de los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 1676 del 05 de diciembre de 2022, por un valor de ONCE MILLONES DE 
PESOS ($11.000.000) y el 1670 02 de diciembre de 2022, por un valor de CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($4.000.000), para un valor total de QUINCE MILLONES DE 
PESOS ($15.000.000) M/CTE expedido por la Subdirección Financiera de la C.R.C, el cual 
se adjunta a la presente solicitud. 
 
 
 
Con el debido respeto, 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA ISABEL CALDERÓN MUÑOZ 
Subdirectora Administrativa - CRC 
 
Proyectó: Andres Medina Cruz– Contratista Subdirección Administrativa  
Revisó: María Isabel Calderón Muñoz – Subdirectora Administrativa - CRC  


