
                                                                                           
 

 
ACTA DE JUSTIFICACION TÉCNICA PARA MODIFICAR EL CONVENIO 

INTERADMINISTYRATIVO No. 2022 03 0207 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 

 
DATOS GENERALES 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

N/A 

NUMERO DEL CONTRATO 2022 03 0207 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONVENIO 

22 DE NOVIEMBRE DE 2022  

OBJETO DEL CONVENIO 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 
DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL 
MUNICIPIO DE CURUMANÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR. 

CONTRATISTA COOPERANTE MUNICIPIO DE CURUMANI 

NIT. 800096580-4 

REPRESENTANTE LEGAL HENRY CHACON AMAYA 

IDENTIFICACION DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

18.969.685 

SUPERVISOR IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO 

FECHA DE INICIO 28/11/2022 

 
JUSTIFICACION 

 
El Departamento del Cesar suscribió el veintidós (22) de noviembre de 2022, con fecha de 

inicio el 28 de noviembre  Convenio interadministrativo   2022 03 0207, con EL MUNICIPIO 

DE CURUMANI, identificada con Nit 800096580-4, representada legalmente por HENRY 

CHACON AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.969.685, el objeto de dicho 

Convenio corresponde a AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA 

LA DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y MUSICAL DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CESAR. Durante un plazo establecido de UN (1) MES Y CINCO DIAS.      

 
 
 Que se solicita modificar las clausula segunda del contrato de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  
 

1) Que, el contrato no puede superar el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 14 del estatuto Orgánico del Presupuesto que indica “ARTICULO 

14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1º. De enero y termina el 31 de diciembre de 

cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 



                                                                                           
 

apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 

afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10”). 

 
2) Que la fecha de expedición del RP  se dio el 28 de noviembre de 2022, fijándose esta como 

fecha de inicio de ejecución, en consecuencia, la terminación del contrato se estima el día 1 

de enero de 2023, situación que contraría con el principio de anualidad de la vigencia fiscal 

propio del sistema presupuestal de que trata el decreto 111 de 1996:     

 

“ART. 14.  ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 

compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 

fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 

excepción.” 

 

 

3) Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 

cuales sirve el contrato.  Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los 

cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 

de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. 

 

4) Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de 

agosto de 2009 dispuso: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese 

mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 

los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 

sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el 

derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a 

cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de 

los fines generales del Estado...”  

 

5) Que, el término de duración del contrato inicialmente se estableció en UN (1) MES Y CINCO 

(5) DIAS a partir de la suscripción y el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de ejecución. 

 

6) Que, así mismo se hace claridad que el presupuesto del presente contrato no sufrirá 

ninguna alteración, por lo tanto, el valor del mismo seguirá siendo de OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($$84.000.000,00) M/L.  

 



                                                                                           
 

Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento al proceso y para mayor claridad se hace 

necesario modificar la CLAUSULA DOS del Convenio INTERADMINISTRATIVO 2022 03 

0207, la cual quedaría así: 

 

CLAUSULA 2: PLAZO del CONVENIO DE ASOCIACIÓN – DECRETO 092 DE 2017 No. 2022 

03 0207 a UN (1) MES Y TRES (3) DIAS.   

 

VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO –No. 2022 03 0207, tienen plena vigencia, permanecen 

inalterados y conservan todo su vigor y efecto, en cuanto no sean contrarios al presente 

documento.  

 

PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No. 2022 03 0207 se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes 

intervinientes en la plataforma transaccional Secop II.   

 

Es importante señalar que a la fecha de esta justificación, dicho Convenio se encuentra vigente. 

 

Para mayor constancia se firma en Valledupar, a los 6 días del mes de diciembre de 2022 

 
 
 
 
 

 
 
IVAN FABIAN MURGAS VALLEJO 
Secretario de Cultura Departamental. 
 
Proyecto: María Emilia Vence Olivella 


