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ACTA DE SUSPENSIÓN 

 
CONTRATO:   No. 121 del 14 de junio de 2022  
 
CONTRATANTE:  CORPORACIÓN NASA KIWE 
 
OBJETO: Realizar estudios y diseños para promover la construcción de: 

1. Sistema de acueducto para la localidad de los Laureles, 
resguardo de Togoima, 2. Sistema de alcantarillado y ptar de la 
vereda San Miguel, resguardo de Avirama, Municipio de Páez, 
departamento del Cauca 

 
PLAZO:   Cinco (5) meses, a partir del acta de inicio 
 
PRORRGA 1:  Quince (15) días 
 
ACTA DE INICIO:  28 de junio de 2022  
 
VALOR:   Ciento seis millones setecientos mil dos pesos m/cte  

($106.700.002) 
 
ADICIONAL VALOR: Tres millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos ocho 

 pesos m/cte ($3.299.608) 
 
DISP. PRESUP. :  No. 19222 del 07 de junio de 2022 
 
SUPERVISOR:  DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ 
 
Entre los suscritos, a saber, JOHN DIEGO PARRA TOBAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 10.549.848 de Popayán en su calidad de director general de la Corporación 
NASA KIWE y FELIPE ANDRES YANZA NARVAEZ, identificado con la cédula No. 
10.301.085 de Popayán, obrando en nombre y representación de CONAM 
CONSULTORIA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO SAS, con Nit. 900.890.537-5, como 
CONTRATISTA, hemos convenido de común acuerdo, SUSPENDER en tiempo el contrato 
en mención, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que entre NASA KIWE y EL 
CONTRATISTA, se suscribió el Contrato de CONSULTORIA No. 121 de 2022, cuyo objeto 
es: Realizar estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema de 
acueducto para la localidad de los Laureles, resguardo de Togoima, 2. Sistema de 
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alcantarillado y ptar de la vereda San Miguel, resguardo de Avirama, Municipio de Páez, 
departamento del Cauca. 2) Que de conformidad con la cláusula número quinta del 
contrato, la duración es de cinco (5) meses, a partir del acta de inicio del contrato. 3) Que 
por solicitud del contratista del 06 de diciembre de 2022 y aval del supervisor del contrato 
de consultoria No. 121 de 2021, se solicitó la suspensión temporal del contrato de 
consultoria, manifestando que: “Se ha radicado en la Secretaria de Salud departamental 
del Cauca y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC la documentación requerida 
para el trámite de los permisos ambientales como son los tramites de inscripción al RURH 
(Registro de Usuarios del Recurso Hídrico) para el acueducto de la localidad de los 
Laureles y de permiso de vertimientos para localidad de San Miguel; razón que requiere 
de una evaluación ambiental de los trámites radicados, visitas técnicas del personal 
idóneo al sitio y su posterior concepto técnico por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente, acciones que demandan un tiempo determinado ajeno al contratista para 
llevarse a cabo con el fin de obtener los permisos correspondiente”. 5) Que el tipo de 
contrato suscrito – Consultoria – admite la suspensión. 6) Que el contrato mencionado se 
encuentra vigente. Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO: Suspender a partir 
de la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II, la ejecución del contrato de 
Consultoria No. 121 de 2021, hasta cuando se haya superado el inconveniente. SEGUNDO: 
Las partes manifiestan que esta suspensión no acarrea costos adicionales, ni 
contraprestaciones, ni perjuicios para las partes. TERCERO: EL CONTRATISTA no podrá 
solicitar ningún tipo de reajustes por el tiempo que dure la suspensión del contrato. 
CUARTO: INTEGRALIDAD DOCUMENTAL: El presente documento hace parte integral 
del expediente electrónico del contrato y se da por perfeccionado una vez sea firmado 
electrónicamente por las partes. 
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